

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna
1	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la normativa que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista	Posible variación del valor del contrato.	1	4	5	Medio	Contratista y la Entidad
2	General	Externo	Ejecución	económico	Incrementos o tardanzas en la importación no atribuibles al contratista.	Demora o retraso en el cumplimiento de entrega de los bienes y arreglo de los vehículos.	3	4	7	Alto	Contratista y la Entidad

3	General	Interno	Ejecución	economico	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones Técnicas	Sobrecostos y variacion del valor y condiciones del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista y la Entidad
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones o daños a terceros por parte del personal del contratista durante las pruebas de ruta a los vehículos de la Entidad	Demandas contra la ENTIDAD por lesiones y/o daños a terceros.	3	4	7	Alto	Contratista

OBJETO: F26-05-009 -Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos que conforman el parque autom

FECHA: 28/05/2026

ELABORÓ: Dagoberto Mèndez Càrdenas - Contratista Administracion de Bienes, Servicios e infraestructura

ANÁLISIS DE RIESGOS

CONTRATACIÓN ESTATAL

Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo
	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?
Verificar las condiciones inicialmente pactadas	1	1	2	Bajo	si	Supervisor y contratista	Terminación del contrato	El contratista debe informar al supervisor del contrato cualquier variación normativa que afecte el cumplimiento y ejecución del contrato.
Elaborar un estudio que permita preveer cuales insumos pueden requerir importación.	2	3	5	Bajo	SI	Supervisor y contratista	En la etapa de ejecución, una vez se materialice el riesgo	Los conductores designados deberán informar al supervisor del contrato el estado de los vehículos una vez se materialice el daño.

Verificar las condiciones actuales de los vehiculos a fin de determinar posibles variaciones en los insumos requeridos.	2	3	5	Bajo	SI	Centro de Gestión	En la etapa de ejecución, una vez se materialice el riesgo	El supervisor del contrato, debera identificar los insumos de reparacion y mantenimiento que requieren los vehiculos.
Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	3	5	Medio	Si	Supervisión	En la estructuración de los documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del Contrato

otor de la Veeduría Distrital.

		Periodicidad ¿Cuándo?	y Revisión
Hasta la terminación del contrato		Hasta la terminación del contrato	

En la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato
------------------------------	-----------------------------------