



INFORME DE GESTIÓN No. 22
Período del 01 al 28 de febrero del 2022

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Febrero 28 de 2022



CONTENIDO

1	INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6
1.1	INFORME ADMINISTRATIVO	6
1.1.1	EQUIPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	6
1.1.2	CONTRATOS DE ADHESIÓN	11
1.1.3	CONTRATACIÓN DERIVADA	13
1.1.3.1	MODELO DE EVALUACIÓN INTELIGENTE	14
1.1.3.2	FIRMA DIGITAL	14
1.1.3.3	FIDUCIA	15
1.1.3.4	INTERVENTORÍA	16
1.1.3.5	SEGUROS DE VIDA – GRUPO DEUDORES	16
1.1.3.6	CONFECÁMARAS	17
1.1.3.7	LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD	17
1.1.3.8	EVALUADORES	20
1.1.4	GESTIÓN DOCUMENTAL	20
1.1.5	OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	20
1.1.5.1	GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR	20
1.1.5.2	OTRAS OBLIGACIONES	23
1.2	INFORME FINANCIERO	24
1.2.1	CUOTA DE GERENCIA	25
1.2.2	PLAN OPERATIVO	25
1.2.3	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA	25
1.2.4	INFORME FINANCIERO DE FIDUCIA	26
1.2.4.1	CARACTERÍSTICAS FONDOS DE INVERSIÓN	26
1.2.4.2	COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR PLAN DE NEGOCIO	29
1.2.4.3	ESTADO VALOR DEL CONTRATO CON FIDUCIARIA POPULAR S.A.	29
1.2.4.4	SALDOS	30
1.2.4.5	RENDIMIENTOS	32
1.2.4.6	PAGOS CONSOLIDADOS	33
1.2.4.7	ESTADOS FINANCIEROS	35
1.2.4.8	COMISIÓN FIDUCIARIA	35
1.2.5	INFORME FINANCIERO DE ADHESIONES SUSCRITAS	35
1.2.5.1	TRASLADOS DE RECURSOS A LA FIDUCIA POR CONTRATOS DE ADHESIÓN	36
1.2.6	CUENTA INDEPENDIENTE Y RENTABLE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS	36
1.2.7	OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	37
1.2.8	INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA	37
2	INFORME JURÍDICO	39
2.1	FIDUCIA	39
2.2	GESTIÓN DE CARTERA	39
2.3	CONTRATACIÓN DERIVADA	40
2.3.1	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE NEOSERRA	40
2.3.2	CONTRATO MODELO DE EVALUACIÓN	40
2.3.3	CONTRATO RED DE EMPRENDEDORES	41
2.3.4	INTERVENTORÍA	41
2.3.5	SEGURO VIDA GRUPO DEUDORES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA	42
2.3.6	FIRMA DIGITAL	42
2.3.7	PAGARÉS FÍSICOS	42
2.3.8	LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD	43
2.3.9	ACOMPANIAMIENTOS TÉCNICO Y METODOLÓGICO EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA HERRAMIENTA “RODOLFO”	43
2.3.10	CONTRATACIÓN DIRECTA FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS	44
2.4	GESTIÓN JURÍDICA	44
2.4.1	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1471299	45



2.5	CONTRATOS DE ADHESIÓN	45
2.6	OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	46
3	INFORME TÉCNICO	46
3.1	CONVOCATORIA	46
3.2	ACREDITACIÓN	47
3.3	EVALUACIÓN	47
3.4	PUESTA EN MARCHA – INTERVENTORÍA	51
3.4.1	BLOQUE 1 (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020)	52
3.4.2	BLOQUE 2 (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021)	54
3.4.3	BLOQUE 3 (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021)	55
3.4.4	BLOQUE 4 (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) -conv. 168 -169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)	56
3.4.5	BLOQUE 5 (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)	58
3.4.6	BLOQUE 6 (Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021)	60
3.4.7	BLOQUE 7 (Sesión No. 1590 del 9 de noviembre de 2021)	60
3.4.5	CONTRATOS DE GARANTÍA MOBILIARIA	61
3.4.6	ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES	62
3.4.7	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL	63
3.4.8	RESUMEN POR REGIÓN	65
3.4.9	PLAN POR PLAN – DICIEMBRE 2021	¡Error! Marcador no definido.
3.4.10	SIGOB	68
3.4.11	PRÓXIMAS ACTIVIDADES	68
3.5	VALORES AGREGADOS	68
4	INFORME DE CUOTA DE GERENCIA	69
5	CONCLUSIONES	71
6	LISTA DE ANEXOS	74

PRESENTACIÓN

El informe atiende la obligación contractual de la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular el numeral once (11): “Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 28 de febrero del año 2022, teniendo como referencia inicio del contrato la fecha de aprobación de las pólizas y firma del acta de inicio (23 de abril de 2020).

A lo largo del informe encontrará el reporte relacionado con la CLÁUSULA CUARTA del Anexo 3 del contrato en particular en sus numerales:

4) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del proyecto. 5) Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo. 6) Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y evitar dilaciones. 7) Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un intermediario, cause a la administración o a un tercero. 8). Atender las observaciones, solicitudes, y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 12) Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 de 2019, 13) Dar cumplimiento a la normatividad vigente de propiedad intelectual.

Adicionalmente se reportan las obligaciones relacionadas con la CLÁUSULA QUINTA, numerales: 5) Adelantar y coordinar los trámites convenidos ante las instancias, que sean necesarias para el desarrollo del contrato, 18) Proporcionar la asistencia y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a que haya lugar y realizar las gestiones de coordinación y de control que para la ejecución del contrato que se requieran y el cumplimiento de los fines del Fondo Emprender. 19) Socializar y actualizar a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA, en cuanto a los procesos desarrollados por el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato, y 30) Adelantar los procesos y acciones requeridos para el cabal cumplimiento del contrato, de conformidad con las directrices e instrucciones impartidas por el SENA contempladas en el Plan Operativo, otorgados por la junta administradora y atendiendo a las normas concordantes.

El informe está dividido en tres secciones:

1. Informe administrativo y financiero
2. Informe jurídico
3. Informe técnico

4. Informe de Cuota de gerencia

Las obligaciones técnicas del contrato, están relacionadas en la CLÁUSULA TERCERA del Anexo 3, numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4, 1.5 y 1.6.

Ilustración 1. Obligaciones técnicas del contrato.




Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia.

Como parte del Sistema de Gestión de Calidad del proyecto, se ha establecido con un enfoque de procesos, el cual responde a las políticas de calidad tanto del SENA como de la Universidad, y bajo el cual opera actualmente. que para efectos del contrato se han definido cuatro procesos a saber:

- **Procesos estratégicos:** Son los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
- **Procesos misionales:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- **Procesos de apoyo:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- **Procesos de evaluación:** Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Ilustración 2. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

MACRO-PROCESO GENERAL




El informe que se presenta a continuación, lleva los lineamientos solicitados por el SENA – Fondo Emprender y es el resultado de la gestión administrativa, financiera, jurídica y técnica, adelantado por el equipo operativo del proyecto, gestión adelantada en el mes de febrero de 2022 (01 – 28 de febrero), periodo al que corresponde el presente informe.

Este es el resultado de un trabajo en equipo liderado por el Gerente del proyecto Ing. Oscar Fernando Castellanos Domínguez y la Coordinadora Operativa Ing. Nelsy Edith Cely Acevedo.

A continuación, y como parte del seguimiento del presente informe, nos permitimos relacionar el organigrama del proyecto.

Ilustración 3. Organigrama equipo ejecutor UN - SENA recurso fondo emprender 2020



1 INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

En esta sección se reportan las acciones relacionadas con la CLÁUSULA CUARTA del contrato, en particular, el numeral 10) Ejecutar conforme al Plan Operativo los recursos destinados para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. Adicionalmente se reportan las obligaciones específicas relacionadas con la **CLÁUSULA QUINTA**, numerales:

1) Ejecutar los trámites presupuestales y financieros necesarios para la inclusión de los recursos y entrega de los mismos conforme las instrucciones de la Dirección de Empleo y Trabajo del SENA. 2) Realizar la gestión financiera de los recursos para la ejecución del objeto contractual. 3) Disponer de un equipo mínimo de trabajo para la ejecución del Programa Fondo Emprender, el cual deberá estar conformado por los requerimientos de la entidad para la cotización. Para estos fines el SENA determinará el perfil profesional y su idoneidad y verificará el cumplimiento de este, para todo el personal mínimo de la ejecución del presente contrato. 7) Adelantar los procesos requeridos de selección y contratación, previo aval del SENA, así como la supervisión de las personas naturales o jurídicas, que se requieran para el desarrollo de las actividades del contrato; incluidos los necesarios para garantizar, que se adelanten las gestiones administrativas y judiciales, de conformidad con los procedimientos de selección contractual aplicables al CONTRATISTA, exceptuando la supervisión técnica de los contratos de personas naturales que desarrollen sus objetos contractuales al interior de la Dirección General del SENA, los cuales estarán supervisados por esta entidad, así como de los demás contratos (personas naturales o jurídicas), para los cuales el SENA solicite la supervisión técnica. Para este caso, el CONTRATISTA suministrará informe especial sobre los procesos de selección y contratación surtidos. 8) Tramitar con celeridad, eficiencia y eficacia conforme con los procedimientos establecidos por el CONTRATISTA, los desembolsos derivados de los compromisos adquiridos con terceros por contratación derivada. 25) Manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato, 35) Disponer del personal, infraestructura técnica, operativa y administrativa necesaria para la ejecución del presente contrato.

1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

Datos iniciales del contrato:

- Número de contrato: CO1.PCCNT.1471299
- Fecha de inicio: 23 de abril 2020
- Duración: 36 meses
- Valor: \$108.935.190.000

Datos de la adición y prórroga

- Valor de la adición: \$3.842.570.499
- Duración de la prórroga: 23 meses
- Fecha de legalización prórroga: 14 de septiembre de 2021
- Fecha estimada de finalización: 23 de marzo de 2025
- Valor total del contrato: \$108.935.190.000

A continuación, se relacionan las actividades de índole administrativa adelantadas por la Universidad Nacional de Colombia:

1.1.1 EQUIPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

a) EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO POR EL SENA

Se relacionan los contratos con sus respectivos trámites y perfeccionamiento que se llevaron a cabo durante el periodo del presente informe para la vinculación del equipo mínimo requerido por el SENA,

los cuales han seguido el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No. 1 - Seguimiento procesos contractuales A.

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES
1	Profesor Oscar Fernando Castellanos Domínguez	Director del proyecto	* 02 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal y servicios académicos remunerados (SAR) con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 21 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del SAR 55 de 2022 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso
2	Nelsy Edith Cely Acevedo	Coordinadora Operativa	* 02 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 342 de 2021, en la plataforma HERMES * 11 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 342 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 22 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del OTROSÍ: MCP 1 de 2022 a la orden OSE 342 de 2021 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso
3	Jairo Iván Gómez Sierra	Supervisor Financiero	* 03 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición y Prórroga de la Orden Contractual OSE 298 de 2021, en la plataforma HERMES * 11 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición y Prórroga de la Orden Contractual OSE 298 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 25 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del OTROSÍ: ACP 1 de 2022 a la orden OSE 298 de 2021 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso
4	Paola Alexandra Roncancio González	Líder de Fiducia	* 03 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 304 de 2021, en la plataforma HERMES * 10 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 304 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 28 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del OTROSÍ: MCP 2 de 2022 a la orden OSE 304 de 2021 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso
5	Andrea del Pilar Virgüez Mora	Profesional de Apoyo en procesos contractuales	* 03 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden de Prestación de Servicios OPS 114 de 2021, en la plataforma HERMES * 11 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden de Prestación de Servicios OPS 114 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES
			* 22 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del OTROSÍ: MCP 2 de 2022 a la Orden de Prestación de Servicios OPS 114 de 2021 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso
6	Ricardo Alonso Cañón Colmenares	Líder Administrativo	* 07 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 297 de 2021, en la plataforma HERMES * 11 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 297 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 22 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del OTROSÍ: MCP 1 de 2022 a la orden OSE 297 de 2021 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso
7	Lida Yasmith González Saavedra	Coordinadora Contractual	* 07 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 326 de 2021, en la plataforma HERMES * 11 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 326 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 25 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del OTROSÍ: MCP 1 de 2022 a la orden OSE 236 de 2021 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso

Anexo 1. Equipo mínimo.

Se relacionan los contratos con sus respectivos trámites que se llevaron a cabo durante el periodo del presente informe para la vinculación del equipo mínimo requerido por el SENA, los cuales han seguido el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No. 2 - Seguimiento procesos contractuales B.

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES
1	Carlos José Rosado Gamboa	Líder de Interventoría	* 10 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 14 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa

Con corte a 28 de febrero del año 2022, el proyecto cuenta con nueve (09) personas contratadas que hacen parte del equipo mínimo requerido por el SENA.

b) EQUIPO ADICIONAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO

Se relacionan los contratos con sus respectivos trámites y perfeccionamiento que se llevaron a cabo durante el periodo del presente informe para la vinculación del equipo adicional que requiere el proyecto, los cuales han seguido el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No. 3 - Seguimiento procesos contractuales C.

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES
1	Profesora Sandra Patricia Rojas Berrio	Supervisora Director del Proyecto	* 02 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal y servicios académicos remunerados (SAR) con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 21 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del SAR 55 de 2022 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso
2	Norly Tatiana Barrera Albarracín	Tecnólogo de apoyo transversal	* 10 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 11 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 22 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización de la orden OSE 167 de 2021 con fecha de inicio: 24 de febrero del año en curso
3	Yesmi Carvajal Olaya	Tecnólogo de apoyo, gestión documental y Archivo	* 02 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición y Prórroga de la Orden de Prestación de Servicios OPS 142 de 2021, en la plataforma HERMES * 03 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición y Prórroga de la Orden de Prestación de Servicios OPS 142 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 11 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del OTROSÍ: ACP 1 de 2022 a la Orden de Prestación de Servicios OPS 142 de 2021 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso
4	Daniela Paola Fula Melo	Profesional Apoyo Transversal 2	* 01 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 217 de 2021, en la plataforma HERMES * 11 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 217 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 28 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del OTROSÍ: MCP 1 de 2022 a la orden OSE 217 de 2021 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso
5	Durán y Alvarez Asociados SAS	Asesora Jurídica	* 16 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 413 de 2021, en la plataforma HERMES * 18 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 413 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa * 28 de febrero de 2022, la Unidad Administrativa notifica la legalización del OTROSÍ: MCP 1 de 2022 a la orden OSE 413

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES
			de 2021 con fecha de inicio: 01 de marzo del año en curso

Anexo 2. Equipo adicional.

Se relacionan los contratos con sus respectivos trámites que se llevaron a cabo durante el periodo del presente informe para la vinculación del equipo adicional que requiere el proyecto, los cuales han seguido el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla No. 4 - Seguimiento procesos contractuales D.

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES
2	Alirio Antonio Rodríguez Isidro	Profesional Enlace Regional	* 10 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 14 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa
3	Diana Maribel Cortés Rojas	Coordinadora Técnica - Línea crear	* 10 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 16 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa
4	Juliana Andrea Castellanos Montaña	Técnico de apoyo en Interventoría	* 10 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 16 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa
6	Yesmi Carvajal Olaya	Tecnólogo de apoyo, gestión documental y Archivo	* 22 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Suspensión de la Orden de Prestación de Servicios OPS 142 de 2021 (licencia de maternidad), en la plataforma HERMES * 25 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición y Prórroga de la Orden de Prestación de Servicios OPS 142 de 2021 (licencia de maternidad) con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa
8	Luisa Paola Becerra Pelaez	Tecnólogo A	* 07 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 266 de 2021, en la plataforma HERMES * 11 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Adición, Modificación y Prórroga de la Orden Contractual OSE 266 de 2021 con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa
9	Diego Armando Gutiérrez Bedoya	Profesional Enlace Regional	* 17 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 18 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa
10	Paula Brigitte Mendoza Montes	Profesional Enlace Regional	* 17 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES
			* 21 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa
11	Naydu Mileydy Villamizar Pico	Profesional de apoyo en Contratos de Adhesión	* 17 de febrero de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de Orden Contractual en la plataforma HERMES * 18 de febrero de 2022 se radica la Solicitud de Orden Contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa

Por lo anterior se concluye que, con corte a 28 de febrero del año en curso, se han contratado cuarenta y cuatro (44) personas en diferentes momentos de ejecución del proyecto; los cuales han sido parte del equipo adicional requerido y ha sido informado oportunamente al SENA a través de los informes de gestión presentados.

Finalmente, en cumplimiento de la obligación de generación de productos académicos por parte del proyecto es indispensable reseñar que durante este periodo no se adelantaron trámites para la vinculación de estudiantes por la misma razón que se expuso en párrafos anteriores sobre los lineamientos de la Universidad Nacional de Colombia.

Por lo anterior se concluye que, en el periodo de tiempo comprendido entre el 23 de abril de 2020 al 28 de febrero de 2022, se han vinculado ocho (08) estudiantes auxiliares en diferentes momentos de ejecución del proyecto.

1.1.2 CONTRATOS DE ADHESIÓN

Se ha recibido por parte del SENA, con corte a 28 de febrero de 2022, el documento soporte de 23 entidades territoriales relacionadas a continuación, que corresponden al 100% de las entidades con las cuales se adelantarán procesos de convenio para la apertura de convocatorias para asignación de recursos para emprendedores de la línea crear. La gestión administrativa realizada, ha estado orientada en revisar la información y creación de terceros en el sistema QUIPU de la Universidad. Con base en estos insumos, se ha entregado al SENA, los informes mensuales de gestión de los contratos de adhesión.

Tabla No. 5- Información de avance de los Contratos de Adhesión.

No	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
1	Municipio Tauramena	22-jul-20	\$500.000.000	\$877.803.000	20-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
2	Municipio de Itagüí	30-jul-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	29-oct-20	14-ene-21 03-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico
4	Municipio de Yarumal	13-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	11-dic-20	15-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
5	Distrito de Turbo, Antioquia	13-ago-20	\$600.000.000	\$900.000.000	19-nov-20	N/A	Firma de Acta de Liquidación

No	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
							Anticipada 25-may-21
6	Municipio de Garzón, Huila	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	19-nov-20	13-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
7	Municipio de Villanueva, Casanare	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	29-oct-20	18-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
8	Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia	03-sep-20	\$300.000.000	\$600.000.000	15-dic-20	23-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
10	Municipio de Planadas, Tolima	16-sep-20	\$308.000.000	\$616.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
11	Departamento de Sucre	16-sep-20	\$571.000.000	\$856.500.000	17-dic-20	27-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
12	Municipio de Caldas, Antioquia	21-sep-20	\$600.000.000	\$900.000.000	30-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
13	Municipio de Bugalagrande	22-sep-20	\$350.000.000	\$700.000.000	20-nov-20	22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
14	Municipio de Carmen de Viboral	22-sep-20	\$600.000.000	\$877.803.000	30-nov-20	28-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
15	Municipio de Planeta Rica, Córdoba	01-oct-20	\$ 500.000.000	\$ 877.803.000	15-dic-20	29-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
16	Distrito de Barrancabermeja, Santander	05-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
						22-dic-20	
17	Secretariado Nacional de Pastoral Social - Caritas Colombiana	08-oct-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	17-dic-20	03-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico
						08-feb-21	
						15-mar-21	
18	Minera de Cobre Quebradona SAS BIC	15-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	23-dic-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
						29-ene-21	

No	ENTIDAD ADHERENTE	FECHA RECEPCIÓN	VALOR APOORTE ENTIDAD	VALOR APOORTE SENA	FECHA FIRMA ADHESIÓN	FECHA PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	OBSERVACIONES
19	Gramalote Colombia Limited	26-oct-20	\$746.132.550	\$746.132.550	15-dic-20	14-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
20	Ministerio del Interior	02-feb-21	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	15-feb-21	16-abr-21	Ver informe Financiero y Jurídico
21	La Virginia, Risaralda	16-mar-21	\$ 273.000.000	\$ 546.000.000	24-may-21	06-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico
22	Manizales, Caldas	16-mar-21	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	03-may-21	28-may-21	Ver informe Financiero y Jurídico
25	Municipio de Acacias, Meta	23-abr-21	\$ 600.000.000	\$ 900.000.000	02-ago-21	27-ago-21	Ver Informe Jurídico
26	Distrito de Riohacha, La Guajira	23-abr-21	\$ 300.000.000	\$ 600.000.000	11-ago-21	08-oct-21	Ver Informe Jurídico
27	Departamento de Norte de Santander	29-mar-21	\$ 650.000.000	\$ 900.000.000	09-jun-21	25-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico

Durante el mes de febrero de 2022 se elaboraron y enviaron 22 informes individuales, correspondientes al periodo de ejecución, enero de 2022. Los cuales fueron entregados en tres (3) paquetes así: (Ver Anexo 3. Informes contratos de adhesión).

- **Radicado B.FI.1 [T]-1299-088-22:** Décimo cuarto informe de gestión, contratos de adhesión No (01-Tauramena, 02-Itagüí, 04-Villanueva, 08-Garzón, 10-Planadas 12- Caldas y 13-Bugalagrande).
- **Radicado B.FI.1 [T]-1299-089-22:** Décimo cuarto informe de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299 (05-San Juan de Urabá, 06-Yarumal, 09-Departamento de Sucre, 14-El Carmen de Viboral, 15 - Planeta Rica, 16 - Barrancabermeja, y 18 - Secretariado de Pastoral Social).
- **Radicado B.FI.1 [T]-1299-090-22:** Informes de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299. Décimo cuarto Informe: 17 - Gramalote, 19 - Quebradona. Duodécimo Informe: No 20 - Ministerio del Interior. Noveno Informe: 22 - Manizales, 21 - La Virginia. Octavo Informe: 23 - Norte de Santander. Sexto informe: 25 - Acacias. Tercer informe: 24 - Riohacha.

1.1.3 CONTRATACIÓN DERIVADA

En el presente capítulo se discriminan las acciones adelantadas en relación con los contratos derivados que involucran necesidades de carácter técnico necesarias para la perfecta ejecución del proyecto.

1.1.3.1 MODELO DE EVALUACIÓN INTELIGENTE

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la entidad: **FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SAS – FyGP SAS.**, entidad con quien se firmó la OSE 1724 DE 2021. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Tabla No. 6 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

FECHA	DESCRIPCIÓN
25 de febrero de 2022	Vía correo electrónico el Sena Fondo emprender envía solicitud de suspensión por 30 días considerando que el proveedor FyGP SAS requiere mayor tiempo para los ajustes finales del proceso y poder hacer entrega definitiva al Fondo Emprender. Anexo 4. FYGP S.A.S.
28 de febrero de 2022	Soporte administrativo elabora la solicitud de suspensión por 30 días a nombre del proveedor FyGP SAS, y radica ante la Unidad administrativa de la facultad de Ingeniería de la OSE 1724 de 2021. Anexo 4. FYGP S.A.S.
28 de febrero de 2022	La Unidad administrativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional devuelve vía correo electrónico la solicitud de suspensión por ser no procedente dadas las condiciones del contrato. Anexo 4. FYGP S.A.S.

1.1.3.2 FIRMA DIGITAL

En este periodo de tiempo del informe no se realizaron trámites precontractuales, contractuales, legalizaciones ni pagos relacionados con la empresa: **THOMÁS SIGNE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS GLOBALES S.A.S.**, entidad con quien se firmó la OSE 2149 de 2020.

Para el periodo objeto del presente informe, febrero de 2022, la Orden de Prestación de Servicios No OSE-2149 de 2020, suscrita con la empresa Thomas Signe para adelantar todos los trámites necesarios para la firma electrónica de los contratos de cooperación empresarial de los emprendedores que fueron aprobados en las diferentes sesiones del Consejo Directivo Nacional, se encuentra en ejecución y se viene dando cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones establecidas.

En este mes, por parte del Sena Fondo Emprender se dio finalización a la firma del contrato de cooperación empresarial de los 66 emprendedores que componen el bloque siete, que fueron aprobados en sesión 1590 de noviembre 9 del 2021 y se remitió a la Universidad de Antioquia para los trámites pertinentes.

Respecto del bloque 8 aprobado en Sesión 1592 del 14 de diciembre, durante el presente mes se realizaron dos capacitaciones para enseñar todos los trámites relacionados con la creación de los certificados digitales para los 19 emprendedores y el proceso de firma digital y finalmente el 25 de febrero se dio inicio al plazo de la firma de los contratos de cooperación empresarial y sus anexos.

Tabla No. 7 - Informe de avance firma digital

INFORME DE AVANCE FIRMAS DIGITALES THOMAS SIGNE				
DE ENERO 1 DE 2021 A FEBRERO 28 DE 2022				
BLOQUE	CONVOCATORIAS	APROBADOS	CCE FIRMADOS	NO CELEBRADO
1 - CDN 1578 Oct.21/20	77, 78	190	188	2
2 - CDN 1581 Feb.17/21	80, 167, 168, 169, 186	78	76	2
3 - CDN 1582 Abr.7/21	174, 177, 181	21	21	0
4 - CDN 1584 Mayo 13/21	168, 169, 172, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185	55	53	2
5 - CDN 1587 Ag.3/21	172, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186	70	69	1
6 - CDN 1588 Sept.20/21	169, 171, 183, 185, 187, 188	44	44	0
7 - CDN 1590 Nov.9/21	169, 171, 187, 188, 189, 190, 191, 192	66	66	0
8 - CDN 1592 Dic.14/21	169, 185, 188, 189, 191	19	En proceso	
TOTALES		543	517	7

1.1.3.3 FIDUCIA

FECHA	DESCRIPCIÓN
14 de febrero de 2022	El equipo administrativo durante este periodo adelantó los trámites para el reconocimiento de la comisión fiduciaria del mes de enero de 2022, para lo cual se recibió el 14 de febrero los soportes de facturación y parafiscales y el mismo día se radicó correo ante la tesorería de la facultad solicitando el registro contable del mismo

A nivel administrativo, en febrero de 2022, el equipo de Fiducia enfocó sus actividades en los siguientes ítems:

Tabla No. 8 - Actividades de fiducia

Rubro	Actividades	Anexos
FICs	- Realizar seguimiento a los rendimientos generados diariamente en los Fondos de Inversión Colectiva - FICs - - Informar al SENA sobre el comportamiento de los Fondos en reunión llevada a cabo el 17 de febrero de los corrientes	Memoria N.1. 17-02-2022- Seguimiento E.F. Fondo Emprender - Comportamiento y Proyecciones Fondos de Inversión
Pagos	- Validar y cargar en Plataforma del Fondo Emprender los informes diarios de pagos aplicados y rechazados. - Hacer seguimiento a la ejecución de los pagos solicitados por los Planes de Negocio de las Convocatorias Grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y actualizar su estado en la Plataforma del Fondo Emprender. - Confirmar con el equipo de Profesionales de enlace el estado de los Planes de Negocio de los grupos 4 Y 5 previo a ejecutar pagos, encontrando que en algunos casos la coordinación de interventoría aprobó pagos sin que contarán con los contratos de Garantías Mobiliarias aprobados - por lo que la fiduciaria procedió a rechazarlos -. - Solicitar ajuste de estado de pagos por error de reporte y carga. - Se remitieron oficios al SENA solicitando: (i) mayor precisión al momento de asignar los	B.FI.1 [T]-1299-077-22 B.FI.1 [T]-1299-076-22

	planes de negocio / convocatorias en la Plataforma del Fondo Emprender para evitar retrasos en la ejecución de pagos; y (ii) concepto sobre la fecha límite a ser considerada para los pagos al cierre del contrato y aclaración de lineamientos para el manejo de pagos parciales y cuentas por pagar en fiducia.	
Informes	- Preparar los informes de pagos realizados en enero de 2022 para enviar a la Aseguradora, al SENA, Líder de Interventoría y Líder de contratos de Adhesión. - Revisar el informe de Gestión fiduciaria con corte a enero de 2022.	B.FI.1 [T]-1299-055-22 B.FI.1 [T]-1299-053-22 FIDUCIA informe de pagos parciales enero 2022 FIDUCIA informe enero 2022 pagos aplicados y rechazados
Requerimientos	- Atender los requerimientos escalados por la Interventoría, SENA, y los Planes de Negocio con ocasión a la operación Fiduciaria. En febrero del 2022 llegaron 46 requerimientos de los cuales quedaron cuatro abiertos al cierre del mes (28-02-2022) - El 01 de marzo del 2022 se cerraron dos solicitudes que quedaron abiertas del mes de febrero del 2022, una de solicitud de soportes de pago y otra de actualización del estado de un pago en plataforma. - El 03 de marzo del 2022 se cerró una solicitud de actualización del estado de un pago en plataforma y se adjuntó soporte de pago.	No aplica
Comité Fiduciario	Desarrollar el onceavo Comité Fiduciario, el cual tuvo lugar el 15 de febrero de 2022.	Presentación Onceavo Comité Fiduciario E.F. Fondo Emprender.
Primas y comisiones	Hacer seguimiento al pago de las facturas de comisión fiduciaria y de prima de la Aseguradora.	No aplica

Ver anexo 5. Gestión de la fiduciaria

1.1.3.4 INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la entidad: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - UdeA., entidad con quien se firmó el CON 003 de 2020. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Tabla No. 9 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

FECHA	DESCRIPCIÓN
1 de febrero de 2022	El proceso administrativo elabora cumplido, consolida y remite al Director del proyecto para remisión desde el correo institucional para tramitar el pago periódico del CON 003 de 2020. Ver Anexo 6. Seguimiento contrato UdeA.

1.1.3.5 SEGUROS DE VIDA – GRUPO DEUDORES

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la empresa: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, entidad con quien se firmó la OSE 483 de 2021. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Tabla No. 10- Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

FECHA	DESCRIPCIÓN
1 de febrero de 2022	El proceso administrativo elabora cumplido, consolida y remite al Director del proyecto para remisión desde el correo institucional para tramitar el pago periódico del CON 003 de 2020. Ver Anexo 7. Aseguradora Solidaria.
21 de febrero de 2022	A través de correo electrónico, el proceso administrativo confirma la información remitida por la líder de fiducia y se solicita factura y parafiscales actualizados para tramitar el pago respectivo.

FECHA	DESCRIPCIÓN
25 de febrero de 2022	El proveedor ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, remite a través de correo electrónico los documentos solicitados por el proceso administrativo del proyecto.
25 de febrero de 2022	Por lo anterior, el proceso administrativo remite la constancia de cumplimiento al director del proyecto para gestionar su firma en el mismo. Una vez firmado, el director del proyecto remite este formato al proceso administrativo para unificarlo con los demás documentos y continuar con los trámites respectivos. Por lo que el proceso administrativo unifica los documentos incluyendo la constancia de cumplimiento firmada y se remiten al director del proyecto para que los mismos sean radicados de acuerdo a los parámetros establecidos. Ver Anexo 7. Aseguradora Solidaria

1.1.3.6 CONFECÁMARAS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas para la obtención de los recursos necesarios para adelantar los trámites de garantías mobiliarias ante CONFECÁMARAS que es la única entidad autorizada en el país para el registro de los bienes adquiridos por cada emprendedor en desarrollo de la ejecución de su plan de negocios y que sirve de respaldo de la posible deuda que se pueda generar por la no condonación de los recursos asignados por el Sena Fondo Emprender.

Tabla No. 11- Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

FECHA	DESCRIPCIÓN
22 de febrero de 2022	El proceso administrativo elabora el formato de solicitud de CDP y remite a firma del Director del proyecto para revisión, aprobación y firma para posterior remisión a la unidad administrativa.
23 de febrero de 2022	El proceso administrativo remite a la unidad administrativa la solicitud de expedición del CDP para poder elaborar la solicitud de avance. Anexo 8. Confecámaras.

1.1.3.7 LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo objeto del presente informe se han realizado actividades de seguimiento administrativo, contractual y financiero al contrato CON_003 de 2021 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y Matrix Créditos S.A.S., bajo la supervisión técnica del SENA - Fondo Emprender. A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas para el mes de febrero de 2022 en el seguimiento de esta contratación derivada.

Tabla No. 12 - Relación de actividades realizadas a línea de sostenibilidad

Fecha	Actividad	Soporte
1/02/2022	Solicitud de diligenciamiento de formatos de creación de terceros e informe de supervisión a Matrix Créditos S.A.S. en cumplimiento del sistema de calidad de la Universidad para posterior aprobación del supervisor técnico	Oficio B.FI.1 [T]-1299-034-22 Matrix: Solicitud diligenciamiento de formatos - Línea de Sostenibilidad
1/02/2022	Respuesta por parte del SENA al comunicado con asunto: Seguimiento CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CON 003 DE 2021	R.E.(FRM)-1-9-2022-006105-(1)-OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMINGUEZ SEGUI.tif
1/02/2022	Construcción y envío de oficio dirigido a matrix remitiendoles el acuerdo de confidencialidad al contrato No. 003 de 2021 Matrix Créditos S.A.S.	Oficio No. B.FI.1 [T]-1299-032-22 Acuerdo de confidencialidad contrato No. 003 de 2021 Matrix Créditos S.A.S.
1/02/2022	se recibe correo por parte de matrix solicitando al SENA-Fondo Emprender no ejecutar el giro de los recursos a la cuenta previamente suscrita hasta que no se cuente con el aval	correo electrónico desde alvaro.moreno@sured.com.co
1/02/2022	Se confirma la recepción de las solicitudes realizadas los días 25 y 31 de enero donde se solicita aval al encargo fiduciario.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-033-22: Respuesta - Solicitud Aval encargo Fiduciario

Fecha	Actividad	Soporte
1/02/2022	envío de oficio al doctor Alvaro Moreno bajo el asunto de: Solicitud - Ratificación del equipo mínimo contrato de prestación de servicios CON _003 de 2021	Oficio B.FI.1 [T]-1299-035-22: Solicitud -Ratificación del equipo mínimo contrato de prestación de servicios CON _003 de 2021
1/02/2022	Se realiza el envío a Matrix del acuerdo de confidencialidad al contrato No. 003 de 2021.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-032-21 Archivo pdf: Acuerdo de confidencialidad Matrix Creditos
1/02/2022	Envío de oficio dirigido al doctor Moreno bajo el asunto de: Diligenciamiento de formatos de seguimiento, los cuales se adjuntan también al correo	Oficio B.FI.1 [T]-1299-034-22 Formatos de seguimiento: Formato Creación de terceros – (U.FT. 12.010.038) Formato informe parcial/final de interventoría/supervisión:
2/02/2022	se recibe respuesta por parte de matrix ante la solicitud de diligenciamiento de los formatos de seguimiento.	Formato Creación de terceros – (U.FT. 12.010.038) Anexo al formulario RUT Vigente Anexo certificaciones Bancarias.
2/02/2022	se recibe respuesta por parte de matrix a la solicitud de ratificación del equipo mínimo para el contrato de prestación de servicios CON _003 de 2021. Se recibe un documento donde se ratifican los miembros del equipo mínimo para la ejecución del proyecto, con sus respectivos datos de contacto.	Documento: Ratificación del equipo mínimo contrato de prestación de servicios. Consecutivo de recibido: B.FI.1 [T]-CR-1299-108-22
03/02/2022	Envío al doctor Carlos Gamba de los Manuales de operación y/o protocolos para la ejecución del Contrato No. 003 de 2021 celebrado con MÁTRIX CREDITOS S.A.S.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-037-22
04/02/2022	En respuesta al Acuerdo de confidencialidad contrato No. 003 de 2021., Matrix Créditos envía dicho acuerdo firmado	Archivo pdf: Acuerdo de confidencialidad Matrix Créditos
07/02/2022	se recibe una comunicación por parte de matrix en la cual actualizan las personas que conforman el equipo mínimo. Envían las hojas de vida del equipo y otros soportes laborales	Documento: Ratificación del equipo mínimo contrato de prestación de servicios CON _003 DE 2021 Consecutivo de recibido: B.FI.1 [T]-CR-1299-130-22
08/02/2022	Se recibe formato de creación de terceros y certificación bancaria por parte del equipo de Matrix Créditos S.A.S. Así como primera versión del informe de actividades	B.FI.1 [T]-CR-1299-137-22 Seguimiento Matrix -Línea de Sostenibilidad
10/02/2022	Envío de oficio al doctor Alvaro Moreno bajo el asunto de: Solicitud - Soportes constitución encargo Fiduciario. Se solicita el envío a la mayor prontitud de todos los documentos correspondientes a la estructuración del encargo fiduciario y los soportes del contrato de encargo fiduciario que ha constituido el equipo Matrix Créditos S.A.S., con Fiduciaria, que den cumplimiento a las obligaciones contenidas en los numerales 18 y 19 de la cláusula novena del contrato de prestación de servicios	Oficio B.FI.1 [T]-1299-062-22
11/02/2022	Respuesta por parte de matrix a la solicitud de los documentos	Oficio Notificación fiducia-U

Fecha	Actividad	Soporte
	correspondientes a la estructuración del encargo fiduciario y los soportes del contrato de encargo fiduciario que ha constituido el equipo Matrix Créditos S.A.S., con Fiduagraria. Matrix solicita aval tanto del encargo fiduciario como de la fiducia	Nacional CTO de encargo fiduciario
15/02/2022	Envío de oficio al doctor Carlos Gamba bajo el asunto de: Solicitud de aval de constitución de encargo fiduciario para entrega de recursos a administrar de la línea de sostenibilidad. Se remite comunicación enviada por el Gerente de Proyecto de Matrix Créditos S.A.S el pasado viernes 11 de febrero. En este oficio se aporta minuta del contrato de encargo fiduciario, el cual aspiran realizar en forma directa con FIDUAGRARIA S.A. Y se solicita aval para el proceso de selección y contratación del encargo fiduciario.	Oficio Notificación fiducia-U Nacional CTO de encargo fiduciario Oficio B.FI.1 [T]-1299-075-22
21/02/2022	Comunicado por parte del SENA con asunto: Delegación Comité de seguimiento Línea de Sostenibilidad	consecutivo de recibido B.FI.1 [T]-CR-1299-201-22
22/02/2022	Invitación por parte del SENA para citación a comité de seguimiento línea de sostenibilidad	correo electrónico desde senafe2020_fibog@unal.edu.co
23/02/2022	se confirma la recepción de los comunicados con radicados 01-9-2022-011943 y 01-9-2022-012347 de los días 21 y 22 de febrero del presente año en los cuales nos informa la delegación formal del abogado Javier Galvis como representante de la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA ante el Comité de Seguimiento del contrato CON_003 de 2021 y la citación para la sesión No. 2 correspondiente al mes de febrero a realizarse el día 28 junto con la agenda propuesta.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-099-22
23/02/2022	Oficio dirigido a Matrix solicitando el envío de la información del representante por parte de Matrix Créditos S.A.S. al comité de seguimiento	Oficio B.FI.1 [T]-1299-100-22
23/02/2022	se recibe oficio en respuesta a la solicitud de la información del representante de matrix al comité de seguimiento	Oficio Representante del comité
25/02/2022	Se envía la versión final del manual operativo de la línea de sostenibilidad SENA FE revisado por el equipo, con sugerencias y preguntas.	Manual_protocolo línea de sostenibilidad
25/02/2022	Oficio dirigido al doctor Carlos Gamba con asunto: Traslado - Representante de Matrix Créditos SAS ante Comité de Seguimiento contrato CON 003 de 2021	Oficio B.FI.1 [T]-1299-109-22 Oficio Representante del comité
25/02/2022	Oficio dirigido al doctor Carlos Gamba con asunto: Sugerencias y preguntas al manual de la línea de sostenibilidad SENA Fondo Emprender	Oficio B.FI.1 [T]-1299-108-22 Manual_Protocolo línea de sostenibilidad
28/02/2022	Correo de aprobación del informe de supervisión y solicitud de firma por parte del supervisor técnico del Sena Fondo Emprender para poder continuar con los trámites administrativos	Correo electrónico desde admsena20_fibog@unal.edu.co

Ver anexo 9. Línea de sostenibilidad

A la fecha no se han realizado actividades de convocatorias, acreditación, evaluación, aprobación y traslado de recursos a beneficiarios de la línea de sostenibilidad SENA - Fondo Emprender.

1.1.3.8 EVALUADORES

Durante el periodo objeto del presente informe no se han realizado actividades precontractuales o contractuales para la contratación del grupo de evaluadores que requiere el proyecto, los cuales se han llevado a cabo teniendo en cuenta el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Por lo anterior se concluye que, en el periodo de tiempo comprendido entre el 23 de abril del 2020 al 28 de febrero de 2022, se han contratado treinta (30) personas en diferentes momentos de ejecución del proyecto; los cuales han sido parte del equipo de evaluadores requeridos.

1.1.4 GESTIÓN DOCUMENTAL

En relación con este tema, se están siguiendo los lineamientos de gestión documental establecidos por la Universidad Nacional de Colombia. En este sentido, se han realizado las siguientes actividades:

- Se ha venido realizando toda la gestión documental del proyecto siguiendo los lineamientos establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD de la Universidad Nacional de Colombia para la organización, almacenamiento y custodia de este. De igual manera, se está implementando la nueva directriz impartida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia sobre el protocolo de documentos electrónicos.
- Se ha venido realizando acompañamiento a cada uno de los procesos que componen el proyecto, en aras de contar con la trazabilidad de cada de los procesos, subprocesos y protocolos dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.
- Se comparte la dirección del drive, donde se lleva el consecutivo de correspondencia recibida. https://drive.google.com/drive/folders/1GAhl6JlcuFUw2mkA6oLzjjSKa_uKbOkn

Las labores adelantadas han sido realizadas por el equipo administrativo, liderado por Ricardo Alonso Cañón Colmenares e integrado por Andrea del Pilar Virgüez Mora, Yesmi Carvajal Olaya y Norly Barrera.

1.1.5 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CLÁUSULA TERCERA 1.2. OBLIGACIONES RESPECTO A LA CONVOCATORIA 5. Crear y gestionar una línea de apoyo permanente al proceso de convocatorias y ejecución de los planes de negocio, y soporte técnico de plataforma/sistema de información del Fondo Emprender. (Telefónico y/o Virtual):

1.1.5.1 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR

a) Para los procesos de acreditación y evaluación, no se realizaron actividades de gestión de comunicaciones durante el mes de febrero en consideración a que no se presentaron observaciones de parte de emprendedores.

b) Actualización y publicación de los manuales para emprendedores de las convocatorias del bloque 8: 169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacias c2, los cuales son Manual para firma digital y Manual para firma de anexos.

c) Publicación de videos instructivos para los procesos de cambio de datos, descarga de anexos y carga de anexos firmados en la plataforma Fondo Emprender y firma digital en la plataforma URUK.

d) Mediante el correo electrónico ayudafe_nal@unal.edu.co, se ha dado respuesta a los emprendedores en temas relacionados a fechas de firma del contrato de cooperación empresarial, soporte de firma digital, soporte en firma de anexos, prórrogas, entre otros. Las comunicaciones se encuentran archivadas en la carpeta de Control y Seguimiento, al interior de Mecanismos de Atención al Cliente, en el mes de febrero.

En la siguiente tabla se cuantifican los correos electrónicos principales enviados a los emprendedores en el mes de febrero de las convocatorias del bloque 8 (169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías c2).

Tabla No. 13 – Correos de atención al emprendedor

CORREO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR	IDENTIFICADOR	Periodo
ayudafe_nal@unal.edu.co	Ayuda Proceso Contractual FE-SENA	Febrero
Correos electrónicos de aprobación anexos en plataforma		0
Correos electrónicos de aprobación de recibidos pagarés		0
Correos Prórrogas entrega de anexos otorgadas		0*
Respuestas a emprendedores proceso contractual		61
Respuestas relacionadas a interventoría		93**
Respuestas relacionadas a Fiducia		46
Llamadas telefónicas de seguimiento realizadas		0

*Durante el mes de febrero no se dieron comunicaciones referentes a la aprobación de anexos del contrato de cooperación empresarial puesto que el proceso inició el 25 de febrero.

**De las 93 comunicaciones relacionadas a interventoría, 12 aún siguen abiertas.

***De las xxx comunicaciones relacionadas con fiducia, xxx aún siguen abiertas.

Este proceso ha sido realizado conjuntamente entre Juliana Castellanos, Ricardo Cañón, Lida González y los Profesionales de enlace regional.

f) Jornada de Inducción a emprendedores y Capacitación

En el mes de febrero se realizó el evento de bienvenida para los emprendedores del bloque 8, además de los dos módulos de capacitación de firma digital. Con lo anterior, el evento de bienvenida tuvo lugar el lunes 07 de febrero, y estuvo seguido de las dos capacitaciones de firma digital el miércoles 9 y el martes 22 del mismo mes. Los tres espacios de acompañamiento se desarrollaron para las siguientes convocatorias: 169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías c2.

Adicionalmente, se presenta un informe consolidado de los eventos de bienvenida a los emprendedores que se han realizado desde el mes de noviembre de 2020, como parte de la propuesta presentada por la Universidad Nacional al SENA FONDO EMPRENDER.

Tabla No. 14 - Relación de eventos realizados

	EVENTO	CONVOCATORIAS	FECHA DE REALIZACIÓN
1	Piloto del Evento de Bienvenida a emprendedores	77 Multisectorial y 78 Economía Naranja	09 Noviembre de 2020
2	Capacitación Firma Digital	77 Multisectorial y 78 Economía Naranja	20 Noviembre de 2020
3	Evento de Bienvenida a emprendedores	80 Juventudes, 167 Itagüí. 168 Tauramena, 169 Villanueva, 186 Samaniego.	08 Marzo de 2021
4	Capacitación Firma Digital Mod 1	80 Juventudes, 167 Itagüí. 168 Tauramena, 169 Villanueva, 186 Samaniego.	11 Marzo de 2021
5	Capacitación Firma Digital Mod 2	80 Juventudes, 167 Itagüí. 168 Tauramena, 169 Villanueva, 186 Samaniego.	16 Abril de 2021
6	Evento de Bienvenida a emprendedores	174 Garzón, 177 Caldas y 181 Bugalagrande	27 Abril de 2021
7	Capacitación Firma Digital Mod 1	174 Garzón, 177 Caldas y 181 Bugalagrande	29 Abril de 2021

	EVENTO	CONVOCATORIAS	FECHA DE REALIZACIÓN
8	Capacitación Firma Digital Mod 2	174 Garzón, 177 Caldas y 181 Bugalagrande	12 Mayo de 2021
9	Evento de Bienvenida a emprendedores	168-Tauramena c2, 169-Villanueva c2, 172-Yarumal, 176-Planadas, 177-Caldas, 178- El Carmen de Viboral, 179-Planeta Rica, 182-Barrancabermeja, 183-Pastoral Social, 184- Quebradona, 185-Gramalote	31 Mayo de 2021
10	Capacitación Firma Digital Mod 1	168-Tauramena c2, 169-Villanueva c2, 172-Yarumal, 176-Planadas, 177-Caldas, 178- El Carmen de Viboral, 179-Planeta Rica, 182-Barrancabermeja, 183-Pastoral Social, 184- Quebradona, 185-Gramalote	2 Junio de 2021
11	Capacitación Firma Digital Mod 2	168-Tauramena c2, 169-Villanueva c2, 172-Yarumal, 176-Planadas, 177-Caldas, 178- El Carmen de Viboral, 179-Planeta Rica, 182-Barrancabermeja, 183-Pastoral Social, 184-Quebradona, 185-Gramalote	25 Junio de 2021
12	Evento de Bienvenida a emprendedores	172 Yarumal C2, 175 Dpto. Sucre C2, 176 Planadas C3, 177 Caldas C3, 178 Carmen de Viboral C2, 179 Planeta Rica C2, 182 Barrancabermeja C2, 184 Quebradona C2, 185 Gramalote C2, 186 Samaniego C3.	10 Agosto de 2021
13	Capacitación Firma Digital Mod 1	172 Yarumal C2, 175 Dpto. Sucre C2, 176 Planadas C3, 177 Caldas C3, 178 Carmen de Viboral C2, 179 Planeta Rica C2, 182 Barrancabermeja C2, 184 Quebradona C2, 185 Gramalote C2, 186 Samaniego C3.	11 Agosto 2021
14	Capacitación Firma Digital Mod 2	172 Yarumal C2, 175 Dpto. Sucre C2, 176 Planadas C3, 177 Caldas C3, 178 Carmen de Viboral C2, 179 Planeta Rica C2, 182 Barrancabermeja C2, 184 Quebradona C2, 185 Gramalote C2, 186 Samaniego C3.	30 Agosto de 2021
15	Evento de Bienvenida a emprendedores	169 Villanueva c3, 171 San Juan de Urabá c2, 183 Pastoral Social c2, 185 Gramalote c3, 187 Mininterior c1, 188 Manizales c1	27 Septiembre de 2021
16	Capacitación Firma Digital Mod 1	169 Villanueva c3, 171 San Juan de Urabá c2, 183 Pastoral Social c2, 185 Gramalote c3, 187 Mininterior c1, 188 Manizales c1	29 Septiembre de 2021
17	Capacitación Firma Digital Mod 2	169 Villanueva c3, 171 San Juan de Urabá c2, 183 Pastoral Social c2, 185 Gramalote c3, 187 Mininterior c1, 188 Manizales c1	30 Septiembre de 2021
18	Evento de Bienvenida a emprendedores bloque 7	167 Itagüí c3, 169 Villanueva c4, 171 San Juan de Urabá c3, 171 San Juan de Urabá c4, 187 San Andrés - Mininterior c2, 188 Manizales c2, 189 La Virginia c1, 190 Norte de Santander c1, 191 Acacías c1, 192 Riohacha c1	22 Noviembre de 2021
19	Capacitación Firma Digital Mod 1	167 Itagüí c3, 169 Villanueva c4, 171 San Juan de Urabá c3, 171 San Juan de Urabá c4, 187 San Andrés - Mininterior c2, 188 Manizales c2, 189 La Virginia c1, 190 Norte de Santander c1, 191 Acacías c1, 192 Riohacha c1	24 Noviembre de 2021

	EVENTO	CONVOCATORIAS	FECHA DE REALIZACIÓN
20	Capacitación Firma Digital Mod 2	167 Itagüí c3, 169 Villanueva c4, 171 San Juan de Urabá c3, 171 San Juan de Urabá c4, 187 San Andrés - Mininterior c2, 188 Manizales c2, 189 La Virginia c1, 190 Norte de Santander c1, 191 Acacías c1, 192 Riohacha c1	06 Diciembre de 2021
21	Evento de Bienvenida a emprendedores bloque 8 (Presentación y Asistencia del Evento ver Anexo 10. Gestión de Comunicaciones)	169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías C2	07 de febrero de 2022
22	Capacitación Firma Digital Mod 1 (Presentación y Asistencia del Evento ver Anexo 10. Gestión de Comunicaciones)	169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías C2	09 de febrero de 2022
23	Capacitación Firma Digital Mod 2 (Presentación y Asistencia del Evento ver Anexo 10. Gestión de Comunicaciones)	169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías C2	22 de febrero de 2022

Ver anexo 10. Gestión de las comunicaciones.

1.1.5.2 OTRAS OBLIGACIONES

A continuación, se detallan otras obligaciones financieras y/o administrativas contractuales, y su correspondiente avance:

1. *Numeral 11 de la CLÁUSULA CUARTA- Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales –ARL-) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a la normatividad legal vigente: Ver Anexo 11. Certificación de pago al Sistema de Seguridad Social.*
2. *Numeral 6 de la CLÁUSULA CUARTA - Utilizar todos los manuales corporativos y de imagen del Fondo Emprender y del SENA, en las actividades que se realicen en el marco de la ejecución del contrato. Mediante oficio B.PFI-CI-1299-081-20 del 19 de agosto de 2020 suscrito por el Director del Proyecto, el Profesor Oscar Castellanos solicitó al SENA la autorización para el uso de logos. Por medio de los radicados B.PFI-CI-CR-1299-098/099-20 y B.PFI-CI-CR-1299-100-20 del 21 y 24 de agosto del año 2020, respectivamente, el SENA dio la autorización de uso de los manuales, y remitieron el respectivo manual y logos de la entidad. Estos oficios se enviaron en el informe del mes septiembre de 2020.*
3. *Numeral 12 de la CLÁUSULA QUINTA- Asegurar el oportuno traslado de recursos asignados a los proyectos empresariales, de acuerdo con los procedimientos y los reglamentos internos del Fondo Emprender o las modificaciones que se presenten-: En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación, las actividades relacionadas han sido de carácter financiero, las cuales se discriminan en el capítulo respectivo.*
4. *Numeral 16 de la CLÁUSULA QUINTA – Designar mediante documento legal a los ocho (8) días de inicio del presente contrato los representantes al Comité Técnico de Mejoramiento, para participar en el mismo y firmar sus actas:*
Según Resolución 769 del 6 de mayo 2020, expedida por la Vicerrectoría de la sede de Bogotá de la Universidad de Colombia, se ha delegado al profesor Oscar Castellanos Domínguez y a la Profesora Sandra Patricia Rojas Berrio, como delegados desde la Universidad Nacional de Colombia al Comité Técnico de Mejoramiento.
5. *Numeral 17 de la CLÁUSULA QUINTA – Designar mediante documento legal a los ocho (8) días de inicio del presente contrato los miembros para la conformación de la Junta Administradora del Contrato:*
Según Resolución 769 del 6 de mayo 2020, expedida por la Vicerrectoría de la sede de Bogotá de la Universidad de Colombia, se ha delegado al profesor Oscar Castellanos Domínguez y a la

Profesora Sandra Patricia Rojas Berrio, como delegados desde la Universidad Nacional de Colombia al Comité Técnico de Mejoramiento.

6. Numeral 26 de la CLÁUSULA QUINTA - Dar cumplimiento a la Ley 789 de 2002, trasladando de manera semestral al SENA los rendimientos financieros bancarios conforme a la regulación establecida por la Superintendencia Financiera generados por los recursos desembolsados al CONTRATISTA; previo descuento de todos los costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones que lleguen a generar y en el evento en el que se reciban recursos de terceros, la administración de los rendimientos deberá cumplir con las condiciones pactadas en los convenios y/o contratos que se suscriban para tal fin.

En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación, las actividades relacionadas han sido de carácter financiero, las cuales se discriminan en el capítulo respectivo.

7. Numeral 28 de la CLÁUSULA QUINTA - Realizar la gestión para el reintegro de recursos y recuperación de cartera de los planes de negocios cuando se presenten alguna de las causales de incumplimiento o situaciones administrativas, siendo esto una obligación de medio y no de resultado:

En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación.

Numeral 29 de la CLÁUSULA QUINTA - Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto.: En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación, las actividades relacionadas se discriminan en el capítulo respectivo.

8. Numeral 31 de la CLÁUSULA QUINTA – Recuperar los recursos entregados cuando por cualquier circunstancia se constatan irregularidades de tal grado que permitan al SENA en ejercicio del control y seguimiento a través de visitas, como consecuencia de aplicar los controles que considere pertinentes. El control y seguimiento sobre las operaciones beneficiadas con los instrumentos objeto del contrato se realizará en atención a la normatividad aplicable a dicha actividad:

En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación.

9. Numeral 32 de la CLÁUSULA QUINTA – Presentar el informe final que establezca, entre otros, los productos y resultados obtenidos y que evidencien el cumplimiento de las actividades de ejecución presupuestal del contrato:

En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.

10. Numeral 34 de la CLÁUSULA QUINTA – Permitir el ingreso al sistema de gestión documental y administrativo en modalidad de Consulta a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA:

Se ha creado en el DRIVE una carpeta, en el cual se ha compartido con la Líder de Emprendimiento del SENA la información organizada de informes que se han remitido al SENA.

11. Numeral 36 de la CLÁUSULA QUINTA – Solicitar autorización al SENA para el uso de logos, marca, diversos resultados y demás aspectos tanto de la imagen publicitaria del Fondo Emprender como el contenido de sus acciones en el desarrollo del contrato. El contratista no podrá difundir a mutuo propio información y cualquier tipo de material sin el previo visto bueno del SENA: Mediante oficio B.PFI-CI-1299-081-20 del 19 de agosto de 2020 suscrito por el Director del Proyecto, el Profesor Oscar Castellanos solicitó al SENA la autorización para el uso de logos.

1.2 INFORME FINANCIERO

El valor del contrato fue por **\$108.935.190.000**, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Costo total de la operación: **\$ 9.158.658.826,88**
- Recursos de capital semilla: **\$ 87.486.124.202,00**
- GMF: **\$ 386.579.132,12**
- Cuota de Gerencia: **\$ 11.903.827.839,00**

1.2.1 CUOTA DE GERENCIA

En este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la factura 1 y 2 del contrato interadministrativo. En el anexo 12 se entrega informe de la cuota de gerencia.

1.2.2 PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 12 de noviembre propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 12 de noviembre de 2021 en la Junta Administradora. Con base en lo anterior, se presenta el avance del plan operativo:

Tabla No. 15 - Plan Operativo V4 Aprobado Junta Administradora 12 de noviembre 2021

Descripción	Plan operativo V4 12/11/2021	Valor comprometido a 28/02/2022	Valor ejecutado a 28/02/2022
Convocatoria nacional 77 - Multisectorial	\$ 11.918.038.045	\$ 11.437.873.712	\$ 9.500.581.617
Convocatoria nacional 78 - Naranja	\$ 9.723.838.959	\$ 9.475.838.959	\$ 7.914.081.644
Convocatorias cerradas	\$ 21.844.247.198	\$ 19.484.185.272	\$ 5.582.155.201
Recursos para línea de sostenibilidad	\$ 40.000.000.000	\$ 0	\$ 0
Crowdfunding	\$ 4.000.000.000	\$ 0	\$ 0
Evaluación de planes de negocio (automatización)	\$ 438.383.396,00	\$ 656.883.396,00	\$ 656.883.396,00
Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	\$ 218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidos convenios de cofinanciación)	\$ 203.240.495,00	\$ 193.000.000,00	\$ 178.000.000,00
Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	\$ 4.848.768.000,00	\$ 4.848.768.000,00	\$ 1.694.076.041,00
Póliza de deudor	\$ 108.900.000,00	\$ 108.900.000,00	\$ 10.984.109
Fiduciaria	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00	\$ 96.891.764,00
FNG (Unidos por Colombia)	\$ 2.284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Neoserra (12 meses)	\$ 190.000.000,00	\$ 176.664.303,00	\$ 176.664.303,00
Firmas digitales	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00	\$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	\$ 487.399.992,00	\$ 487.399.992,03	\$ 463.029.993,00
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	\$ 175.238.255,88	\$ 175.000.001,00	\$ 122.500.000,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	\$ 24.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Cobro de Cartera	\$ 68.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GMF	\$ 386.579.132,12	\$ 187.917.432	\$ 104.935.203
Total costos de operación	\$ 97.031.362.161	\$ 47.343.939.755	\$ 26.515.400.194

1.2.3 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Como parte de la contratación derivada, se continuo con la ejecución de los contratos y durante el mes de febrero no se realizaron pagos.

A continuación, se relaciona el estado financiero de los contratos de adhesión suscritos en la operación del convenio

Tabla No. 16 - Estado Financiero OSE 1261

Tercero	Valor Contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS S A S	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0
Total	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0

Tabla No. 17- Estado Financiero otros contratos derivados

Rol en el proyecto	Valor contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUADORES	\$ 193.772.000	\$ 178.712.000	\$ 15.060.000
FIDUCIARIA	\$ 97.279.331	\$ 97.279.331	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 14.675.392	\$ 14.675.392	\$ 0

INTERVENTORÍA	\$ 4.868.163.072	\$ 1.700.852.345	\$ 3.167.310.727
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS	\$ 175.700.001	\$ 122.990.000	\$ 52.710.001
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 11.028.045	\$ 98.307.555
RED DE EMPRENDEDORES	\$ 489.349.592	\$ 464.882.113	\$ 24.467.479
Total	\$ 6.124.939.291	\$ 2.767.083.529	\$ 3.357.855.762

TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA	\$ 6.784.450.221	\$ 3.426.594.459	\$ 3.357.855.762
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1.2.4 INFORME FINANCIERO DE FIDUCIA

En el anexo 5 podrán visualizar el informe de Gestión Fiduciaria correspondiente a enero en donde, entre otros, se encuentra un análisis del comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – en los cuales se tienen administrados los recursos.

Con respecto al comportamiento de los FICs, el 17 de febrero de 2022 en reunión con el equipo del SENA, la Universidad Nacional de Colombia y la Fiduciaria Popular S.A. se concluyó:

- El Supervisor del contrato por parte del SENA, el Coordinador Nacional de Emprendimiento acepta los portafolios, la gestión y el manejo de los recursos de la línea crear, toda vez que está basada y cumple con la normatividad para el manejo de recursos públicos. De esta manera el SENA enfatizó estar de acuerdo con los FICs escogidos (Fiduliquidez y FIDURENTAR). Conforme a la importancia de que el dinero en estos fondos representa poco riesgo de pérdida de capital para los emprendedores, ya que un detrimento a los recursos repercutiría en un detrimento para la operación.
- La Fiduciaria debería seguir por la misma línea de trabajo y enfoque estratégico de sus portafolios, para no poner en riesgo los recursos. Previendo la volatilidad que se aproxima por la época electoral. Conforme a esto, la Fiduciaria se comprometió en mantener las estrategias, teniendo en cuenta un perfil conservador que salvaguarda los recursos.
- La Universidad debe realizar alertas permanentemente y tempranas frente al comportamiento de los FICs.

1.2.4.1 CARACTERÍSTICAS FONDOS DE INVERSIÓN

El Contrato No. CON 002 de 2020, suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y Fidupopular S.A, establece las características exigidas para el Fondo receptor del Capital Semilla:

A. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Es un Fondo de Inversión Colectiva a la vista sin pacto de permanencia, dirigido principalmente a entes descentralizados del orden territorial con participación pública superior al 50 y demás entidades sujetas al régimen de inversiones establecido en el Capítulo IV del Decreto 1525 de 2008 así como personas naturales y jurídicas que se podrán beneficiar de rendimientos en el corto plazo de acuerdo a las condiciones del mercado: Rentabilidad variable diaria, sujeto a las condiciones del mercado, Intereses capitalizables diariamente y Los recursos invertidos deben permanecer mínimo un día en el fondo, para que puedan ser retirados.

- ✓ **Administradora:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- ✓ **Familia de FIC:** No Aplica
- ✓ **Gestores:** Fiduciaria Popular S.A.
- ✓ **Custodio:** Cititrust S.A
- ✓ **Tipo de FIC:** Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
- ✓ **Perfil de Riesgo:** Conservador
- ✓ **Monto de apertura:** \$200.000
- ✓ **Límite por inversionista:** 10% del total del Fondo
- ✓ **Inicio de Operaciones:** 09/01/2009
- ✓ **Valor del FIC (Mill COP):** 353.132,27
- ✓ **No de Unidades en circulación:** 35.707.781,505137
- ✓ **Calificación:** F-AAA/1+ VrM2 Bajo

- ✓ **Fecha última calificación:** 14/05/2021
- ✓ **Entidad Calificadora:** Value & Risk Rating
- ✓ **Política de Inversión:** El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia o para el caso de entidades bancarias la calificación establecida en el Art. 49 del Decreto 1525 de 2008 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Permitiendo a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 365 días.

Tabla No. 18- Ficha Técnica Fidupopular S.A febrero 2022
composición del Fondo FIDULIQUIDEZ

INVERSIONES POR PLAZO	
1 a 180 días	58,13%
181 a 365 días	26,22%
1 a 3 años	15,39%
3 a 5 años	0,26%

Las siguientes gráficas muestran la composición, exposición y principales Inversiones del Fondo:



Tabla No. 19 - Principales inversiones del Fondo FIDULIQUEZ

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
Banco Santander de Negocios	14,27%
Banco GNB Sudameris S.A.	14,22%
Banco de Comercio Ext. de Colombia S.A. Bancoldex	9,44%
Findeter Financiera de Desarrollo Territorial	8,75%
Banco Falabella S.A.	7,09%
Banco Davivienda S.A.	6,77%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	6,54%
Banco Colpatría	6,27%
Banco Finandina o Finandina Establecimiento Bancar	6,18%
Banco de Occidente S.A.	4,44%
Total	83,97%

B. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Es un fondo de inversión colectiva a la vista sin pacto de permanencia, dirigido a personas naturales y jurídicas donde sus recursos serán invertidos en un portafolio de activos y se podrán beneficiar de rendimientos en el corto plazo de acuerdo a las condiciones del mercado: Rentabilidad variable diaria, sujeto a las condiciones del mercado, Intereses capitalizables diariamente y Los recursos invertidos deben permanecer mínimo un día en el fondo, para que puedan ser retirados.

- ✓ **Administradora:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- ✓ **Familia de FIC:** No Aplica
- ✓ **Gestores:** Fiduciaria Popular S.A.
- ✓ **Custodio:** Cititrust S.A
- ✓ **Tipo de FIC:** Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
- ✓ **Perfil de Riesgo:** Conservador
- ✓ **Monto de apertura:** \$200.000
- ✓ **Límite por inversionista:** 10% del total del Fondo
- ✓ **Inicio de Operaciones:** 27/12/1991
- ✓ **Valor del FIC (Mill COP):** 242.968,92
- ✓ **No de Unidades en circulación:** 23.397.127,567954
- ✓ **Calificación:** F-AAA/1+ VrM2 Medio
- ✓ **Fecha última calificación:** 14/05/2021
- ✓ **Entidad Calificadora:** Value & Risk Rating
- ✓ **Política de Inversión:** El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 300 días.

Tabla No. 20- Ficha Técnica Fidupopular S.A febrero 2022
composición del Fondo FIDURENTAR

INVERSIONES POR PLAZO	
1 a 180 días	48,18%
181 a 365 días	30,10%
1 a 3 años	20,24%
3 a 5 años	1,53%

Las siguientes gráficas muestran la composición, exposición y principales Inversiones del Fondo:

Composición del Fondo



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)




Tabla No. 21- Principales inversiones del Fondo FIDURENTAR

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	11,14%
Banco Davivienda S.A.	8,31%
Findeter Financiera de Desarrollo Territorial	7,24%
Bancolombia S.A.	6,88%
Banco GNB Sudameris S.A.	6,76%
RCI	6,17%
Banco Mundo Mujer S.A.	5,97%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5,58%
Banco Falabella S.A.	5,52%
Banco Santander de Negocios	4,55%
Total	68,12%



1.2.4.2 COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR PLAN DE NEGOCIO

En el Anexo 5 gestión de la fiduciaria se detallan los planes de negocio que a la fecha han solicitado y se les han aplicado más de 20 pagos, para un total de 185 planes de los 343 que han ejecutado recursos.

1.2.4.3 ESTADO VALOR DEL CONTRATO CON FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Con ocasión a la ejecución de pagos que se ha efectuado en el marco del Contrato de Encargo Fiduciario

que se suscribió con Fiduciaria Popular S.A. por un valor de \$96.891.764, a continuación, encontrarán el estado actual del valor del contrato (con una ejecución de \$60.797.635,5) y el comportamiento de los pagos aplicados (es decir en estado exitoso).



1.2.4.4 SALDOS

A corte de febrero de 2022, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario ascienden a la suma de \$ 21,428,036,047.36, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

En atención a lo anterior se presentan los saldos de las cuentas y de los encargos:

En atención a lo anterior se presentan los saldos de las cuentas y de los encargos:

Tabla No. 22- Saldo cuentas / FICs

CONCEPTO	CUENTA BANCARIA / FICs	VALOR
6322 - VALOR DEL CONTRATO	Cuenta de Ahorros 220-150-18540-3	\$ 43.613.389,07
6324 - CUENTA DE AHORRO - CONVOCATORIA 77	Cuenta de Ahorros 220-150-18664-1	\$ 67.398,35
6325 - CUENTA DE AHORRO - CONVOCATORIA 78	Cuenta de Ahorros 220-150-18663-3	\$ 44.398,78
6324 - CONVOCATORIA 77	FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 77 70083603456	\$ 2.317.178.209,05
6325 - CONVOCATORIA 78	FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 78 70083603455	\$ 1.585.700.671,71
6326 - CONVOCATORIA 80	FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 80 70083603612	\$ 1.590.756.944,54
6337 - CONVOCATORIA 167	FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 167 70083603613	\$ 666.884.367,88
6332 - CONVOCATORIA 168	FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 168 70083603614	\$ 319.998.812,65
6334 - CONVOCATORIA 174	FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 174 70083603615	\$ 216.059.004,87
6335 - CONVOCATORIA 177	FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 177 70083603616	\$ 91.912.980,32
6333 - CONVOCATORIA 186	FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 186 70083603617	\$ 225.488.063,60
6336 - CONVOCATORIA 181	FIDULIQUIDEZ - CONVOCATORIA 181 70083603618	\$ 512.359.726,79
6338 - CONVOCATORIA 168-2	FIDULIQUIDEZ - 6338 - CONVOCATORIA 168-2 70083603662	\$ 476.299.386,83
6339 - CONVOCATORIA 169	FIDULIQUIDEZ - 6339 - CONVOCATORIA 169 70083603664	\$ 42.695.748,26
6340 - CONVOCATORIA 172	FIDULIQUIDEZ - 6340 - CONVOCATORIA 172 70083603665	\$ 258.761.575,91
6341 - CONVOCATORIA 176	FIDULIQUIDEZ - 6341 - CONVOCATORIA 176 70083603666	\$ 349.992.071,56
6342 - CONVOCATORIA 177-2	FIDULIQUIDEZ - 6342 - CONVOCATORIA 177-2 70083603667	\$ 371.693.293,95
6343 - CONVOCATORIA 178	FIDULIQUIDEZ - 6343 - CONVOCATORIA 178 70083603668	\$ 505.856.877,07
6344 - CONVOCATORIA 179	FIDULIQUIDEZ - 6344 - CONVOCATORIA 179 70083603669	\$ 563.160.407,49
6345 - CONVOCATORIA 182	FIDULIQUIDEZ - 6345 - CONVOCATORIA 182 70083603670	\$ 258.221.978,95
6346 - CONVOCATORIA 183	FIDULIQUIDEZ - 6346 - CONVOCATORIA 183 70083603671	\$ 59.047.996,81
6347 - CONVOCATORIA 184	FIDULIQUIDEZ - 6347 - CONVOCATORIA 184 70083603672	\$ 170.255.472,18
6350 - CONVOCATORIA 185	FIDULIQUIDEZ - 6350 - CONVOCATORIA 185 70083603673	\$ 89.157.535,59
6351-CONVOCATORIA 172-2	FIDULIQUIDEZ - 6351 - CONVOCATORIA - 172-2 70083603703	\$ 354.415.772,49
6352-CONVOCATORIA 175	FIDULIQUIDEZ - 6352 - CONVOCATORIA - 175 70083603703	\$ 1.184.519.226,75
6353-CONVOCATORIA 176-2	FIDULIQUIDEZ - 6353 - CONVOCATORIA - 176-2 70083603706	\$ 506.717.182,70
6354-CONVOCATORIA 177-3	FIDULIQUIDEZ - 6354 - CONVOCATORIA - 177-3 70083603707	\$ 531.362.890,64
6355-CONVOCATORIA 178-2	FIDULIQUIDEZ - 6355 - CONVOCATORIA - 178-2 70083603705	\$ 459.374.279,74
6356-CONVOCATORIA 179-2	FIDULIQUIDEZ - 6356 - CONVOCATORIA - 179-2 70083603708	\$ 462.995.486,04
6357-CONVOCATORIA 182-2	FIDULIQUIDEZ - 6357 - CONVOCATORIA - 182-2 70083603709	\$ 923.682.942,75
6358-CONVOCATORIA 184-2	FIDULIQUIDEZ - 6358 - CONVOCATORIA - 184-2 70083603711	\$ 1.052.116.891,67
6359-CONVOCATORIA 185-2	FIDULIQUIDEZ - 6359 - CONVOCATORIA - 185-2 70083603710	\$ 591.995.116,85
6360-CONVOCATORIA 186-2	FIDULIQUIDEZ - 6360 - CONVOCATORIA - 186-2 70083603712	\$ 147.751.425,00
6361-CONVOCATORIA 169-3	RENTAR - 6361 - CONVOCATORIA - 169-3 - 25083602576	\$ 603.287.492,07
6362-CONVOCATORIA 171-2	RENTAR - 6362 - CONVOCATORIA - 171-2 - 25083602577	\$ 372.284.610,93
6363-CONVOCATORIA 183-2	RENTAR - 6363 - CONVOCATORIA - 183-2 - 25083602578	\$ 776.760.834,97

CONCEPTO	CUENTA BANCARIA / FICs	VALOR
6364-CONVOCATORIA 185-3	RENTAR - 6364 - CONVOCATORIA - 185-3 - 25083602579	\$ 563.828.766,74
6365-CONVOCATORIA 187	RENTAR - 6365 - CONVOCATORIA - 187 - 25083602580	\$ 1.390.378.325,36
6367-CONVOCATORIA 188	RENTAR - 6367 - CONVOCATORIA - 188 - 25083602581	\$ 770.365.254,15
TOTAL		\$ 21.407.042.811,06

Tabla No. 23- Saldo cuentas reintegros

CONCEPTO	CUENTA BANCARIA / FICs	VALOR
6323 - CUENTA DE REINTEGROS	Cuenta de Ahorros 220-150-18576-7	\$ 20.993.236,3
TOTAL		\$ 20.993.236,3

SALDO TOTAL	\$ 21.428.036.047,36
--------------------	-----------------------------

1.2.4.5 RENDIMIENTOS

Durante el mes de febrero de 2022, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos por valor total de \$30,879,603.70; de otra parte, las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de febrero por valor de \$37,583.71. Finalmente, durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total de \$86,316,694.06 por concepto de rendimientos acumulados.

En atención a lo anterior se presentan los rendimientos generados durante el mes de febrero de 2022.

Tabla No. 24- Rendimientos cuentas / FICs.

CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICs	VALOR MES
6322-VALORDELCONTRATO	CuentadeAhorros220-150-18540-3	\$ 27.933,04
6323-CUENTADEREINTEGROS	CuentadeAhorros220-150-18576-7	\$ 9.649,83
6324-CUENTADEAHORROS-CONVOCATORIA77	CuentadeAhorros220-150-18664-1	\$ 0,56
6325-CUENTADEAHORROS-CONVOCATORIA78	CuentadeAhorros220-150-18663-3	\$ 0,28
6324-CONVOCATORIA77	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456	\$ 4.503.804,50
6325-CONVOCATORIA78	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455	\$ 3.110.286,08
6326-CONVOCATORIA80	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612	\$ 2.839.431,13
6337-CONVOCATORIA167	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613	\$ 1.257.079,96
6332-CONVOCATORIA168	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614	\$ 531.931,13
6334-CONVOCATORIA174	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615	\$ 417.265,14
6335-CONVOCATORIA177	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616	\$ 168.214,09
6333-CONVOCATORIA186	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617	\$ 432.585,81
6336-CONVOCATORIA181	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618	\$ 933.578,87
6338-CONVOCATORIA168-2	FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-2-70083603662	\$ 816.609,30
6339-CONVOCATORIA169	FIDULIQUIDEZ-6339-CONVOCATORIA16970083603664	\$ 87.170,02
6340-CONVOCATORIA172	FIDULIQUIDEZ-6340-CONVOCATORIA17270083603665	\$ 479.067,10
6341-CONVOCATORIA176	FIDULIQUIDEZ-6341-CONVOCATORIA17670083603666	\$ 609.118,78
6342-CONVOCATORIA177-2	FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-270083603667	\$ 685.691,76
6343-CONVOCATORIA178	FIDULIQUIDEZ-6343-CONVOCATORIA17870083603668	\$ 942.843,65

CONCEPTO	CUENTABANCARIA/FICs	VALOR MES
6344-CONVOCATORIA179	FIDULIQUIDEZ-6344-CONVOCATORIA17970083603669	\$ 1.043.933,15
6345-CONVOCATORIA182	FIDULIQUIDEZ-6345-CONVOCATORIA18270083603670	\$ 465.854,55
6346-CONVOCATORIA183	FIDULIQUIDEZ-6346-CONVOCATORIA18370083603671	\$ 106.848,73
6347-CONVOCATORIA184	FIDULIQUIDEZ-6347-CONVOCATORIA18470083603672	\$ 295.801,43
6350-CONVOCATORIA185	FIDULIQUIDEZ-6350-CONVOCATORIA18570083603673	\$ 153.269,45
6351-CONVOCATORIA172-2	FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-2-70083603703	\$ 618.337,93
6352-CONVOCATORIA175	FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-17570083603704	\$ 2.095.832,00
6353-CONVOCATORIA176-2	FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-270083603706	\$ 842.259,60
6354-CONVOCATORIA177-3	FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-370083603707	\$ 900.011,97
6355-CONVOCATORIA178-2	FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-270083603705	\$ 777.007,19
6356-CONVOCATORIA179-2	FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-270083603708	\$ 769.585,84
6357-CONVOCATORIA182-2	FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-270083603709	\$ 1.612.676,60
6358-CONVOCATORIA184-2	FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-270083603711	\$ 1.753.175,06
6359-CONVOCATORIA185-2	FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-270083603710	\$ 1.003.649,24
6360-CONVOCATORIA186-2	FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-270083603712	\$ 248.539,44
6361-CONVOCATORIA169-3	RENTAR-6361-CONVOCATORIA-169-3-25083602576	\$ 50.981,18
6362-CONVOCATORIA171-2	RENTAR-6362-CONVOCATORIA-171-2-25083602577	\$ 31.460,14
6363-CONVOCATORIA183-2	RENTAR-6363-CONVOCATORIA-183-2-25083602578	\$ 65.640,68
6364-CONVOCATORIA185-3	RENTAR-6364-CONVOCATORIA-185-3-25083602579	\$ 47.646,70
6365-CONVOCATORIA187	RENTAR-6365-CONVOCATORIA-187-25083602580	\$ 117.315,26
6367-CONVOCATORIA188	RENTAR-6367-CONVOCATORIA-188-25083602581	\$ 65.100,24
TOTAL		\$ 30.917.187,41

Junto con el presente informe, se remiten las fichas técnicas para el mes de febrero de 2022 de los FIC de Fiduliquidez y Rentar.

1.2.4.6 PAGOS CONSOLIDADOS

Durante el mes de febrero de 2022 en desarrollo del Encargo Fiduciario Fondo Emprender, se descargaron 974 pagos, de los cuales se aplicaron 924 pagos y resultaron rechazados 50 pagos. De acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla No. 25- Pagos consolidados / FICs

CONSOLIDADO		RECHAZOS			RECHAZOS TOTAL	REPROCESOS	TOTAL PAGOS APLICADOS
MES	PAGOS INFORMADOS	BANCARIOS	DOCUMENTOS	CARGUE EN PLATAFORMA			
feb-22	974	15	13	22	50	2	924
ACUMULADO	8.238	162	103	318	583	17	7.655

Adicionalmente se muestra el detalle consolidado de la ejecución del capital semilla:

Tabla No. 26- Detalle consolidado de la ejecución del capital semilla

CV	CAPITAL SEMILLA	GMF ASIGNADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	GMF EJECUTADO ACUMULADO	REINTEGROS	GMF REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR	PAGOS EXITOSOS
77	11.796.023.430,00	47.184.093,72	9.552.184.603,11	38.208.738,41	51.602.986,43	201.921,77	2.304.619.090,40	2.734
78	9.475.838.958,00	37.903.355,83	7.916.181.441,93	31.664.725,77	2.099.798,00	8.189,29	1.568.004.133,42	2.481
80	3.646.577.069,00	14.586.308,28	2.075.239.099,95	8.300.956,40	1.500.000,00	6.000,00	1.579.129.320,93	751
167	1.718.987.939,00	6.875.951,76	1.059.664.983,85	4.238.659,94	-	-	661.960.246,97	389
168	495.520.084,00	1.982.080,34	178.123.645,00	712.494,58	-	-	318.666.024,76	26
174	837.423.921,00	3.349.695,68	624.898.929,40	2.499.595,72	-	-	213.375.091,57	127
177	239.632.720,00	958.530,88	148.904.314,18	595.617,26	-	-	91.091.319,44	88
181	1.005.506.189,00	4.022.024,76	498.822.066,39	1.995.288,27	-	-	508.710.859,10	149
186	620.030.610,00	2.480.122,44	397.630.924,52	1.590.523,70	-	-	223.289.284,22	125
168-2	864.204.362,00	3.456.817,45	391.129.642,34	1.564.518,57	-	-	474.967.018,54	49
169	90.852.600,00	363.410,40	48.630.646,50	194.522,59	-	-	42.390.841,31	16
172	499.432.580,00	1.997.730,32	243.475.728,75	973.902,92	-	-	256.980.678,66	31
176	418.663.618,00	1.674.654,47	71.695.822,01	286.783,29	-	-	348.355.667,17	34
177-2	556.590.420,00	2.226.361,68	188.816.590,88	755.266,36	-	-	369.244.924,44	96
178	952.637.760,00	3.810.551,04	453.861.741,90	1.815.446,97	2.990.000,00	11.597,00	503.772.719,17	149
179	901.446.603,00	3.605.786,41	343.458.534,52	1.373.834,14	-	-	560.220.020,75	92
182	320.000.000,00	1.280.000,00	63.529.666,00	254.118,66	-	-	257.496.215,34	13
183	150.705.825,00	602.823,30	92.192.438,00	368.769,75	-	-	58.747.440,55	20
184	365.866.988,00	1.463.467,95	196.746.512,06	786.986,05	-	-	169.796.957,84	52
185	159.902.479,00	639.609,92	71.129.293,59	284.517,17	-	-	89.128.278,15	25
172-2	399.007.201,00	1.596.029,00	49.382.125,69	197.528,50	-	-	351.023.575,81	16
175	1.363.718.262,00	5.454.873,00	193.616.323,48	774.465,29	-	-	1.174.782.346,23	73
176-2	502.511.318,00	2.010.045,00	-	-	-	-	504.521.363,00	-
177-3	547.641.939,00	2.190.568,00	21.079.152,70	84.316,61	-	-	528.669.037,69	8
178-2	467.082.441,00	1.868.330,00	11.748.011,00	46.992,04	-	-	457.155.767,96	3
179-2	459.152.521,00	1.836.610,00	-	-	-	-	460.989.131,00	-
182-2	1.092.898.131,00	4.371.592,00	179.324.198,01	717.296,79	-	-	917.228.228,20	54
184-2	1.098.107.966,00	4.392.432,00	54.855.784,50	219.423,14	-	-	1.047.425.190,36	15
185-2	638.903.855,00	2.555.615,42	52.452.321,27	209.809,29	-	-	588.797.339,86	34
186-2	159.728.895,00	638.916,00	13.200.000,00	52.800,00	-	-	147.115.011,00	4

CV	CAPITAL SEMILLA	GMF ASIGNADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	GMF EJECUTADO ACUMULADO	REINTEGROS	GMF REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR	PAGOS EXITOSOS
169-3	598.814.449,00	2.395.257,80	-	-	-	-	601.209.706,80	-
171-2	369.342.747,00	1.477.370,99	-	-	-	-	370.820.117,99	-
183-2	770.927.393,00	3.083.709,57	-	-	-	-	774.011.102,57	-
185-3	559.679.087,00	2.238.716,35	-	-	-	-	561.917.803,35	-
187	1.380.534.746,00	5.522.138,98	600.000,00	2.400,00	-	-	1.385.454.484,98	1
188	764.805.500,00	3.059.222,00	-	-	-	-	767.864.722,00	-
TOTAL	\$46.288.700.606,00	\$185.154.802,74	\$25.192.574.541,53	\$100.770.298,18	\$58.192.784,43	\$227.708,06	\$21.238.931.061,53	7.655

1.2.4.7 ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta al presente informe mediante el Anexo No. 5 gestión de la fiducia, las observaciones y aclaraciones que presentan los estados financieros de las diferentes subcuentas a corte de 28 de febrero de 2022.

1.2.4.8 COMISIÓN FIDUCIARIA

LA UNIVERSIDAD pagará el valor pactado al CONTRATISTA mes vencido de acuerdo con el número de pagos efectuados a los beneficiarios y reportados por EL CONTRATISTA como exitosos o aplicados, multiplicado por el valor unitario señalado en la oferta, es decir la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.675) más IVA. El valor de la transacción no tendrá fórmula de reajuste por IPC, de tal manera que el valor de la transacción se deberá mantener sin cambio por la duración del contrato. El pago estará sujeto a verificación y aprobación de la información presentada al Supervisor del contrato. En ninguna circunstancia podrá deducirse de los rendimientos de la fiducia el (los) pago (s) o remuneración por concepto de los servicios pactados entre LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA. La suma de estos cobros no podrá superar el valor del presente contrato.

Durante el periodo del presente informe se causó la factura de comisión Fiduciaria No. 120799, correspondiente al mes de febrero de 2022 con la cual se cobraron los pagos exitosos del mes de enero de 2022 por valor total de \$5.965.380,75. En el Anexo 5 se detalla la ejecución de la comisión fiduciaria a 28 de febrero de 2022.

Al corte del mes de febrero de 2022 el Encargo Fiduciario se encuentra al día por concepto de comisiones fiduciarias.

1.2.5 INFORME FINANCIERO DE ADHESIONES SUSCRITAS

A corte 28 de febrero de 2022, el recaudo de las adhesiones suscritas es equivalente al 100% de los 22 contratos de adhesión firmados y se discriminan así:

Tabla No. 27 - Detalle de contratos de adhesión a 28 de febrero de 2022

Fecha de contrato	Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
20/11/2020	24/12/2020	Tauramena – Casanare	\$ 500.000.000	\$ 8.336.481,40
29/10/2020	18/12/2020	Villanueva – Casanare	\$ 300.000.000	\$ 70.414.782,92
15/12/2020	23/12/2020	San Juan de Urabá – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 177.215.591,67
11/12/2020	15/12/2020	Yarumal – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 758.136,61
20/11/2020	16/12/2020	Planadas – Tolima	\$ 308.000.000	\$ 1.189.167,67
17/12/2020	27/01/2021	Departamento de Sucre	\$ 571.000.000	\$ 25.938.363,69

30/11/2020	24/12/2020	Caldas - Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 62.940.493,31
20/11/2020	22/12/2020	Bugalagrande - Valle	\$ 350.000.000	\$ 18.396.638,40
30/11/2020	28/12/2020	Carmen de Viboral - Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 24.021.128,63
15/12/2020	29/12/2020	Planeta Rica - Córdoba	\$ 500.000.000	\$ 6.619.476,00
20/11/2020	16/12/2020 22/12/2020	Barrancabermeja - Santander	\$ 750.000.000	\$ 44.177.692,00
23/12/2020	24/12/2020 29/01/2021	Quebradona s.a.s	\$ 750.000.000	\$ 18.582.742,60
29/10/2020	23/12/2020 02/02/2021	Itagüí- Antioquia	\$ 1.000.000.000	\$ 141.251.786,23
19/11/2020	13/01/2021	Garzón- Huila	\$ 300.000.000	\$ 23.820.074,34
15/12/2020	14/01/2021 29/01/2021	Gramalote Limited	\$ 746.132.550	\$ 67.509.003,24
10/12/2020	03/02/2021 08/02/2021 16/03/2021	Secretariado Nacional de Pastoral Social	\$ 460.816.609	\$ 119.672,81
15/02/2021	16/04/2021	Ministerio del Interior	\$ 1.000.000.000	\$ 310.459.180,05
3/05/2021	28/05/2021	Municipio de Manizales	\$ 1.485.000.000	\$ 1.103.275.054,88
24/05/2021	6/08/2021	Municipio de La Virginia	\$ 273.000.000	\$ 273.154.907,85
9/06/2021	25/08/2021	Departamento de Norte de Santander	\$ 650.000.000	\$ 650.334.948,58
2/08/2021	27/08/2021	Acacias	\$ 600.000.000	\$ 605.002.969,00
11/08/2021	8/10/2021	Riohacha	\$ 300.000.000	\$ 302.015.745,00
Total			\$ 12.643.949.159	\$ 3.935.534.036,88

Ver Anexo 13. Extractos bancarios Contratos de Adhesión

1.2.5.1 TRASLADOS DE RECURSOS A LA FIDUCIA POR CONTRATOS DE ADHESIÓN

En el mes de febrero no se realizaron traslados a la Fiduciaria Popular.

1.2.6 CUENTA INDEPENDIENTE Y RENTABLE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS

Esta obligación se cumplió en el mes de julio de 2020 para los recursos del SENA, con respecto a los recursos de los adherentes esta obligación se cumplió en el mes de febrero de 2022. A continuación, se presenta el resumen de los movimientos en la cuenta:

BANCO BBVA	
CUENTA NO. 00130309000200045797	
CO1.PCCNTR.1471299	
MOVIMIENTO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	
SALDO ANTERIOR 31-01-2022	63.983.396.504,11
MAS:	
INTERESES GANADOS	141.928.058,00
TRASLADO RECURSOS SENA	0,00
MAYOR VALOR GIRADO COMISION FIDUCIA	0,00
MENOS:	
PAGO TERCEROS PROVEEDORES	438.063.371,00

GMF	3.688.279,00
TRASLADO RENDIMIENTOS	486.481.977,00
TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA	0,00
TRASLADO CUOTA DE GERENCIA 30%	0,00
TRASLADO FIDUCIA	0,00
SALDO FINAL	63.197.090.935,11

Ver Anexo 14. EXTRACTO BBVA 5797 FEB 2022

Las labores adelantadas han sido realizadas por el equipo financiero compuesto por Paola Roncancio, Angélica Castellanos, Daniela Fula e Iván Gómez.

1.2.7 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se detallan otras obligaciones financieras y/o administrativas contractuales, y su correspondiente avance:

1. *Numeral 12 de la CLÁUSULA QUINTA- Asegurar el oportuno traslado de recursos asignados a los proyectos empresariales, de acuerdo con los procedimientos y los reglamentos internos del Fondo Emprender o las modificaciones que se presenten-: En este periodo se continuó con el traslado de recursos asignados a los proyectos empresariales, de acuerdo con los procedimientos y los reglamentos internos del Fondo Emprender.*
2. *Numeral 26 de la CLÁUSULA QUINTA – Dar cumplimiento a la Ley 789 de 2002, trasladando de manera semestral al SENA los rendimientos financieros bancarios conforme a la regulación establecida por la Superintendencia Financiera generados por los recursos desembolsados al CONTRATISTA; previo descuento de todos los costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones que lleguen a generar y en el evento en el que se reciban recursos de terceros, la administración de los rendimientos deberá cumplir con las condiciones pactadas en los convenios y/o contratos que se suscriban para tal fin. En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.*
3. *Numeral 28 de la CLÁUSULA QUINTA – Realizar la gestión para el reintegro de recursos y recuperación de cartera de los planes de negocios cuando se presenten alguna de las causales de incumplimiento o situaciones administrativas, siendo esto una obligación de medio y no de resultado: En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.*
4. *Numeral 31 de la CLÁUSULA QUINTA – Recuperar los recursos entregados cuando por cualquier circunstancia se constaten irregularidades de tal grado que permitan al SENA en ejercicio del control y seguimiento a través de visitas, como consecuencia de aplicar los controles que considere pertinentes. El control y seguimiento sobre las operaciones beneficiadas con los instrumentos objeto del contrato se realizará en atención a la normatividad aplicable a dicha actividad: En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.*
5. *Numeral 32 de la CLÁUSULA QUINTA – Presentar el informe final que establezca, entre otros, los productos y resultados obtenidos y que evidencien el cumplimiento de las actividades de ejecución presupuestal del contrato: En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.*

1.2.8 INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

A continuación, se encuentran los resultados de los indicadores de gestión que se han definido con el objetivo de hacer seguimiento a la operación financiera, fiduciaria y al cumplimiento de las obligaciones contractuales, estos son:

Tabla No. 28 – Detalle indicadores de gestión financiera 28 de febrero de 2022

FIDUCIA			
Nombre del indicador	Convocatoria (si aplica)	Resultado	Descripción

Pagos Rechazados	Acumulado	5,13%	Siendo el total de giros no exitosos que se realizan a los proveedores de los emprendedores beneficiarios de las diferentes convocatorias e identificados por eventos. Con corte a febrero del 2022 en donde se ejecutaron un total de 974 pagos se presentaron 50 rechazos equivalentes al 5,13% del total, reflejando un riesgo adecuado-normal de la operación durante el mes.
	G1 (convocatorias 77 y 78)	2,91%	Con un total de 447 pagos, se presentaron 13 pagos rechazados.
	G2 (convocatorias 80-167-168-169-186)	2,54%	Con un total de 197 pagos se presentaron 5 pagos rechazados.
	G3 (convocatorias 174-177-181)	3,70%	Con un total de 54 pagos se presentaron 2 pagos rechazados.
	G4 (convocatorias 174-177-181)	5,41%	Con un total de 148 pagos se presentaron 8 pagos rechazados.
	G5 (172.2-175.2-178.2-179.2-182.2-184.2-185.2-176.3-177.3-186.3)	12,50%	Con un total de 120 pagos se presentaron 15 pagos rechazados.
	G6 (convocatorias 169.3-171.2-183.2-185.3-187.1-188.1)	87,50%	Con un total de 8 pagos se presentaron 7 pagos rechazados.
Pagos Extemporáneos	Acumulado	2,26%	Entendido como el total de pagos que se han ejecutado fuera del tiempo avalado y comprometido con los emprendedores (3 días hábiles posterior a la aprobación del equipo de Interventoría y Coordinación de Interventoría) Con corte a febrero del 2022 se presentaron 974 pagos, con un total de 22 pagos extemporáneos.
	G1 (convocatorias 77 y 78)	0,89%	Con un total de 447 pagos, se presentaron 4 pagos extemporáneos.
	G2 (convocatorias 80-167-168-169-186)	1,02%	Con un total de 197 pagos se presentaron 2 pagos extemporáneos. Donde un pago de estos corresponde a un reproceso (310499).
	G3 (convocatorias 174-177-181)	0,00%	Con un total de 54 pagos no se presentaron pagos extemporáneos.
	G4 (convocatorias 174-177-181)	2,70%	Con un total de 148 pagos se presentaron 4 pagos extemporáneos.
	G5 (172.2-175.2-178.2-179.2-182.2-184.2-185.2-176.3-177.3-186.3)	9,17%	Con un total de 120 pagos se presentaron 11 pagos extemporáneos. Donde un pago corresponde a un reproceso (311038) y otros dos se deben a error de asignación de convocatorias en la plataforma del fondo emprender (309682 y 309679).
	G6 (convocatorias 169.3-171.2-183.2-185.3-187.1-188.1)	12,50%	Con un total de 8 pagos se presentó un pago extemporáneo.
Porcentaje mensual de solicitudes de devolución de retenciones	Acumulado	0,21%	Con corte a febrero del 2022 se presentó una solicitud de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
	G1 (convocatorias 77 y 78)	0,22%	Con un total de 447 pagos, se presentó 1 solicitud de devolución de retenciones.
	G2 (convocatorias 80-167-168-169-186)	0%	Con corte a febrero no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
	G3 (convocatorias 174-177-181)	0%	Con corte a febrero no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
	G4 (convocatorias 174-177-181)	0,68%	Con un total de 148 pagos, se presentó 1 solicitud de devolución de retenciones
	G5 (172.2-175.2-178.2-179.2-182.2-184.2-	0%	Con corte a febrero no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.

	185.2-176.3-177.3-186.3)		
	G6 (convocatorias 169.3-171.2-183.2-185.3-187.1-188.1)	0%	Con corte a febrero no se presentaron solicitudes de devolución de retenciones reflejando en cada caso un riesgo adecuado-normal.
FINANCIEROS			
Nombre del indicador	Presupuesto	Resultado	Descripción
Porcentaje de recursos recibidos ejecutados	Contratos de adhesión	100%	A febrero de 2022 se han firmado 22 convenios de adhesión, el indicador de recursos recibidos da como resultado el 100%, encontrándose en un rango adecuado.
Porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos	Cuota de Gerencia	40,6%	A febrero de 2022 nos encontramos en el mes 22 de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299, el indicador de ejecución presupuestal de ingresos da como resultado el 40,6%, encontrándose en un rango adecuado de acuerdo con la cláusula segunda - forma de pago del anexo 3 al contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos	Cuota de Gerencia	20%	A febrero de 2022 el indicador de ejecución presupuestal de gastos de Cuota de Gerencia da como resultado el 20%, encontrándose en un rango medio. A la fecha, el proyecto se encuentra al día con todas las obligaciones del personal mínimo y demás rubros requeridos para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
	Contratación Derivada	36%	A febrero de 2022 el indicador de ejecución presupuestal de gastos de Contratación Derivada da como resultado el 36%, encontrándose en un rango medio. A la fecha se han realizado todos los pagos a los proveedores para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299 de acuerdo con el plan Operativo V3 aprobado por la Junta Administradora el 12 de mayo de 2021.
Porcentaje de compromisos presupuestales de gastos	Cuota de Gerencia	44%	A febrero de 2022 el indicador de compromisos presupuestales de gastos de Cuota de Gerencia da como resultado el 44%, encontrándose en un rango medio. Se han realizado los compromisos presupuestales teniendo en cuenta el personal mínimo y demás rubros requeridos para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
	Contratación Derivada	71%	A febrero de 2022 el indicador de compromisos presupuestales de gastos de Contratación Derivada da como resultado el 71%, encontrándose en un rango medio. A la fecha se han realizado todas las contrataciones necesarias para desarrollar el contrato No. CO1.PCCNTR.1471299 de acuerdo con el plan Operativo V4 aprobado por la Junta Administradora el 12 de noviembre de 2021.

2 INFORME JURÍDICO

2.1 FIDUCIA

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 1 del numeral 1.1 de la CLÁUSULA TERCERA subnumeral 1. OBLIGACIONES RESPECTO A LA FIDUCIA, “Estructurar el proceso pre y contractual de manera integral a través de una fiducia y una cuenta que reciba los recursos de monetización del Fondo Emprender, condicionando su uso para capital semilla y gastos derivados de la operación del Fondo Emprender” se realizaron las siguientes actividades:

A la fecha el Contrato de encargo fiduciario y administración de pagos No. 2 de 2020 celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Fiduciaria Popular S.A., se encuentra en ejecución.

2.2 GESTIÓN DE CARTERA

El Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 consagra dentro de su objeto, “adelantar las acciones necesarias para recuperación de la cartera”. De igual forma, dentro del marco obligacional del contrato CLÁUSULA TERCERA, numeral 1.5. se contemplan obligaciones a cargo de

la Universidad Nacional de Colombia “sobre la gestión del manejo de cartera” numerales “4). Realizar las acciones necesarias para la constitución de mora de los beneficiarios. 5). Realizar los trámites necesarios administrativos y jurídicos, además de brindar los soportes legales y de fundamentación para la gestión de cobro de cartera. 6). Realizar las tareas de articulación necesarias con el área de gestión de cartera para cobro que en su momento el SENA determine. 7) Gestionar los trámites descritos en la Resolución 2509 de 2009, o la reemplace o modifique frente a los bienes recibidos por parte del Fondo Emprender” (...)

En el marco de este componente obligacional se ha realizado la delimitación de los posibles oferentes y fue estructurada la invitación a cotizar para adelantar el estudio de mercado como requisito previo para contratar los servicios para realizar la gestión del recaudo de la cartera.

Tabla No. 29 Relación de actividades adelantadas para contratar los servicios para la gestión del recaudo de la cartera.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Feb-21	La Universidad Nacional envió al SENA solicitud de aval para iniciar el proceso de estudio de mercado como requisito previo para contratar los servicios para realizar la gestión del recaudo de la cartera.	Anexo 15. Oficio B.FI.1 [T]-1299-092-22, invitación a cotizar y listado de posibles oferentes.
Feb-25	El SENA envió respuesta a la solicitud de aval mediante el radicado 01-9-2022-01 3396 No. 7-2022-058861, recibido con el consecutivo de entrada No. B.FI.1 [T]-CR-1299-221-22, en la cual expresó la no viabilidad de AVA, dado que a la fecha no se tiene resolución de No condonación de ninguno de los planes de negocio ejecutados, recomienda articularse con el equipo UNAL 2019 para recibir una propuesta conjunta. Adicionalmente, se ha solicitado una mesa técnica al SENA, teniendo en cuenta que, el contrato para la vigencia 2019 es diferente al suscrito para el equipo UNAL 2020.	N/A

2.3 CONTRATACIÓN DERIVADA

Respondiendo a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado” se siguieron los siguientes procesos contractuales:

2.3.1 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE NEOSERRA

En relación con este proceso contractual, siguiendo los lineamientos del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, se informa que la ejecución de la Orden contractual de compra ODC-120-2020 finalizó el 25 de agosto de 2020, por lo tanto, los trámites de pago los realizó el área Administrativa del proyecto 2020.

Teniendo en cuenta que, en el mes de agosto de 2021, la suscripción anual de la licencia Neoserra llegó a su fin, se espera respuesta por parte del equipo del SENA a los oficios B.FI.1 [T]-1299-611-21 del 17 de septiembre de 2021 y B.FI.1 [T]-1299-788-21 del 09 de diciembre de la misma anualidad mediante los cuales fue solicitado el informe de ejecución de la orden de compra ODC-120-2020, suscrita con OUTREACHSYSTEMS.COM NEOSERRA.

2.3.2 CONTRATO MODELO DE EVALUACIÓN

Respecto a este proceso de contratación se informa que la ejecución de la orden contractual de servicios OSE-1261-2020 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y Formulación y Gestión de Proyectos S.A.S. (FYGP S.A.S.) finalizó el 22 de abril de 2021. El acta de liquidación y el pago final del contratista trámites necesarios para declarar a paz y salvo a las partes se realizó el 09 de junio de 2021.

2.3.3 CONTRATO RED DE EMPRENDEDORES

En comunicación de fecha 23 de diciembre de 2020 vía correo electrónico por parte del Doctor Hernán Fuentes, fue presentada formalmente la solicitud de la contratación de la red de emprendedores, junto con la “justificación técnica para contratar el servicio”. En el marco de la solicitud se han realizado las siguientes actividades:

Fue celebrado el proceso de selección que dio origen a la orden contractual de servicios OSE-694-2021 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y CONSTRUYO RED S.A.S., la cual, a la fecha se encuentra en ejecución. Sin embargo, es necesario informar que la orden contractual finaliza el 31 de marzo de la presente anualidad.

2.3.4 INTERVENTORÍA

Este proceso de contratación responde a la CLÁUSULA QUINTA, numerales 13). Estructurar y definir en asocio con el SENA el mecanismo de intervención a los proyectos empresariales con asignación de recursos al Fondo Emprender. 14). Adelantar el seguimiento a los proyectos empresariales con asignación de recursos en cumplimiento al reglamento interno del Fondo Emprender. 15). Realizar la liquidación de los contratos derivados conforme a los términos de ley. 27) Realizar las gestiones administrativas y judiciales, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores o de la indebida utilización de los recursos públicos entregados en el marco de los contratos de cooperación suscritos entre el SENA – CONTRATISTA - EMPRENDEDORES, con la autorización del SENA, previo informe de la interventoría” (...)

A la fecha el Contrato Interadministrativo No. 3 de 2020 de interventoría celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, se encuentra en ejecución.

A la fecha el Contrato Interadministrativo No. 3 de 2020 de interventoría celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, se encuentra en ejecución.

Con la firma del acta de inicio comienza la etapa de ejecución de los planes de negocio por parte de los emprendedores, es decir, inicia la contabilización del término previsto para su ejecución, conforme el plazo establecido en el contrato de cooperación empresarial.

Tabla No. 30 Relación de actividades adelantadas durante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 3 de 2020 – Interventoría.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Feb-15	Participación en reunión de seguimiento puesta en marcha entre los equipos del SENA, el equipo de la interventoría UDEA para analizar los planes de negocio: CHANCHOLANDIA ID-71315 y TRUCHAS COMAPANI ID-72114.	Memoria de reunión No. 3
	Participación en mesa de trabajo entre los equipos del SENA el equipo de la UNAL para analizar el estado del plan de negocio 73648 – LA ARTESANA	Memoria de reunión No. 7.
Feb-18	Participación del equipo UNAL, y el equipo SENA en la reunión quincenal la cual tiene como objetivo hacer el seguimiento a la puesta en marcha de los contratos de cooperación empresarial.	Memoria de reunión No. 9
Feb-21	El equipo de la Universidad envió comunicación a la directora de Interventoría de la Universidad de Antioquia en la cual se recomienda como acción de mejora mantener informados a todos los actores involucrados en el seguimiento y puesta en marcha de los planes de negocio, especialmente a los	Oficio B.FI.1 [T]-1299-091-22

	orientadores de las acciones adelantadas durante la ejecución de los proyectos.	
Feb-24	El equipo de la Universidad remitió a la directora de Interventoría de la Universidad de Antioquia, derecho de petición presentado por el señor Germán Rúgeles del plan de negocio ID-73558- SATIZO AGENCIA el cual versa sobre actividades directamente relacionadas con el quehacer de la interventoría. En el oficio remisario el operador solicitó a la UDEA enviar copia de la respuesta emitida al emprendedor, se estima como fecha de respuesta el 17 de marzo de 2022.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-105-22
Febrero	Desde el equipo jurídico del proyecto se realiza la revisión de los informes, conceptos presentados por el grupo de interventoría UNAL y de los documentos mediante los cuales se emite respuesta oportuna a los emprendedores que solicitan réplica al informe de interventoría el cual recomienda al operador y al SENA la terminación anticipada del contrato de cooperación empresarial. En el desarrollo y puesta marcha de los planes de negocio, el área jurídica hace la revisión de las respuestas proyectadas por el equipo de interventoría a las solicitudes de los emprendedores frente a: desistimiento, cambio de municipio, aplazamiento, dedicación parcial, aporte social, remisión de proyectos a la interventoría de las convocatorias que se encuentran en ejecución, terminación anticipada.	N/A

Ver anexo 16. Gestión jurídica interventoría

2.3.5 SEGURO VIDA GRUPO DEUDORES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA

Este proceso de contratación responde a la CLÁUSULA QUINTA, numerales 13). Estructurar y definir en asocio con el SENA el mecanismo de intervención a los proyectos empresariales con asignación de recursos al Fondo Emprender. 14). Adelantar el seguimiento a los proyectos empresariales con asignación de recursos en cumplimiento al reglamento interno del Fondo Emprender. 15). Realizar la liquidación de los contratos derivados conforme a los términos de ley. 27) Realizar las gestiones administrativas y judiciales, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores o de la indebida utilización de los recursos públicos entregados en el marco de los contratos de cooperación suscritos entre el SENA – CONTRATISTA - EMPRENDEDORES, con la autorización del SENA, previo informe de la interventoría” (...)

A la fecha la orden contractual de servicios OSE-483-2021 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa., se encuentra en ejecución.

2.3.6 FIRMA DIGITAL

Actualmente se encuentra en ejecución la Orden de servicios OSE-2149-2020 suscrita entre la Universidad Nacional de Colombia y Thomas Signe S.A.S.

Con el fin de garantizar la prestación del servicio de firma digital en los contratos de cooperación empresarial, operación que se hace de manera permanente, se adelanta la negociación con el contratista para prolongar el plazo de ejecución OSE-2149-2020 hasta el 30 de junio de 2022, ya que se encuentran en curso varias solicitudes de prórroga de los emprendedores a las cuales se debe darles el curso antes del vencimiento de los contratos.

2.3.7 PAGARÉS FÍSICOS

La Universidad Nacional de Colombia, en cumplimiento de la obligación señalada en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado” del contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299.

El operador de los recursos luego de los análisis jurídicos y técnicos para adelantar la contratación de pagarés desmaterializados y debido a que, en el sondeo de mercado realizado en el mes de febrero de 2021 encontró un riesgo por posibles retrasos en la integración de la información en la plataforma Carvajal, en los tiempos de implementación y los factores de riesgo por incumplimiento sumado a la existencia de un único proveedor en el mercado acreditado por la ONAC, optó por realizar la contratación de los pagarés físicos, mediante la orden de servicios OSE-718-2021 suscrita con Procesos & Canje S.A.

2.3.8 LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD

Este proceso de contratación responde a obligación contenida en el numeral 16, inciso 1.2 de la cláusula tercera, que indica “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

Actualmente se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y MATRIX CRÉDITOS S.A.S.

En este período se han realizado las actividades que se describen a continuación:

Tabla No. 31 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 – Línea de sostenibilidad.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Feb-01	La Universidad solicitó al contratista MATRIX CRÉDITOS S.A.S., la suscripción del acuerdo de confidencialidad en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021.	Oficio No. B.FI.1 [T]-1299-032-22 y acuerdo de confidencialidad
Feb-02	Participación de los equipos: SENA, UNAL y MATRIX CRÉDITOS S.A.S., en el comité de seguimiento al contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021.	Pendiente de envío de versiones finales de acta de secretaría técnica SENA
Feb-03	La Universidad solicitó al SENA los Manuales de operación y/o protocolos para la ejecución del Contrato No. 003 de 2021 celebrado con MÁTRIX CREDITOS S.A.S.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-037-22
Feb-04	Participación en sesión de trabajo con el equipo del SENA para definir la presentación de informe de supervisión durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021.	N/A
Feb-28	La Universidad solicitó al SENA la aprobación del informe de supervisión del período comprendido entre el 02 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022 para adelantar la modificación al contrato de prestación de servicios, requerida por el supervisor técnico.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-115-22
	Participación de los equipos: SENA, UNAL y MATRIX CRÉDITOS S.A.S., en el comité de seguimiento al contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021.	Pendiente de envío de versiones finales de acta de secretaría técnica SENA

Ver anexo 9. Línea de sostenibilidad.

2.3.9 ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICO Y METODOLÓGICO EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA HERRAMIENTA “RODOLFO”

Este proceso de contratación responde a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

En comunicación de fecha 24 de junio de 2021 vía correo electrónico el señor Hernán Fuentes, director de Empleo y Trabajo del SENA solicitó a la Universidad adelantar la contratación de Formulación y

Gestión de Proyectos FyGP S.A.S., hasta el 31 de enero de 2022, junto con la “justificación técnica para contratar el servicio”.

En este período se han realizado las actividades que se describen a continuación:

Tabla No. 32 - Relación de adelantadas durante la ejecución de la OSE-1724-21

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Feb-24	Fue recibida la solicitud del supervisor técnico para adelantar la suspensión a la OSE-1724-21, por un periodo de 30 días, comprendido entre el 1 de marzo y hasta el 30 de marzo de 2022.	N/A
Feb-25	Fue recibido alcance a la solicitud de suspensión de la OSE-1724-2021 remitida por el supervisor técnico.	N/A

2.3.10 CONTRATACIÓN DIRECTA FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

Este proceso de contratación responde a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

En comunicación de fecha 03 de septiembre de 2021 vía correo electrónico el señor Hernán Fuentes, Director de Empleo y Trabajo del SENA solicitó a la Universidad Nacional de Colombia, se lleve a cabo el procedimiento interno necesario para lograr la contratación del Fondo Nacional de garantías - FNG, lo anterior teniendo en cuenta que, el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG tiene entre sus principales funciones la de promover el desarrollo de proyectos productivos viables, constituyéndose en instrumento que facilite el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas, que no cuentan con las garantías suficientes, generalmente exigidas por los intermediarios financieros, mediante la emisión de garantías para afianzar las operaciones de crédito que dichos intermediarios financieros realizan con los usuarios de sus servicios en el marco del proceso que se adelanta actualmente para contratar el operador financiero para implementar la línea de sostenibilidad. En el marco de la solicitud se han realizado las siguientes actividades:

Tabla No. 33 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Febrero	En este periodo no se recibió información por parte del equipo SENA, que permita adelantar la contratación con esta entidad. Sin embargo, se dejó la observación en el oficio de recomendaciones de ajuste del plan operativo, solicitando la gestión de este trámite.	N/A

2.4 GESTIÓN JURÍDICA

Respondiendo a la obligación contractual, CLÁUSULA QUINTA, numeral 18) *Proporcionar la asistencia y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a que haya lugar y realizar las gestiones de coordinación y de control que para la ejecución del contrato que se requieran y el cumplimiento de los fines del Fondo Emprender*”. Se adelantaron las siguientes acciones de carácter jurídico.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Tabla No. 34 - Relación de actividades adelantadas en gestión jurídica.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Feb-15	Participación en reunión de seguimiento puesta en marcha entre los equipos del SENA, el equipo de la interventoría UDEA para analizar los planes de negocio: ID- XXX CAFÉ CANOL ID-71315 CHANCHOLANDIA	Memoria de reunión No. 3
	Participación en mesa de trabajo entre los equipos del SENA el equipo de la UNAL para analizar el estado del plan de negocio 73648 – LA ARTESANA	Memoria de reunión No. 7
Feb-18	Participación del equipo UNAL, y el equipo SENA en la reunión quincenal la cual tiene como objetivo hacer el seguimiento a la puesta en marcha de los contratos de cooperación empresarial.	Memoria de reunión No. 9
Feb-21	El equipo de la Universidad envió comunicación a la directora de Interventoría de la Universidad de Antioquia en la cual se recomienda como acción de mejora mantener informados a todos los actores involucrados en el seguimiento y puesta en marcha de los planes de negocio, especialmente a los orientadores de las acciones adelantadas durante la ejecución de los proyectos.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-091-22
Feb-24	El equipo de la Universidad remitió a la directora de Interventoría de la Universidad de Antioquia, derecho de petición presentado por el señor Germán Rúgeles del plan de negocio ID-73558- SATIZO AGENCIA el cual versa sobre actividades directamente relacionadas con el quehacer de la interventoría. En el oficio remitido el operador solicitó a la UDEA enviar copia de la respuesta emitida al emprendedor, se estima como fecha de respuesta el 17 de marzo de 2022.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-105-22
Febrero	Desde el equipo jurídico del proyecto se realiza la revisión de los informes, conceptos presentados por el grupo de interventoría UNAL y de los documentos mediante los cuales se emite respuesta oportuna a los emprendedores que solicitan réplica al informe de interventoría el cual recomienda al operador y al SENA la terminación anticipada del contrato de cooperación empresarial. En el desarrollo y puesta marcha de los planes de negocio, el área jurídica hace la revisión de las respuestas proyectadas por el equipo de interventoría a las solicitudes de los emprendedores frente a: desistimiento, cambio de municipio, aplazamiento, dedicación parcial, aporte social, remisión de proyectos a la interventoría de las convocatorias que se encuentran en ejecución, terminación anticipada.	N/A

Ver anexo 16. Gestión jurídica interventoría

2.4.1 ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1471299

Mediante el ANEXO OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1471299 DE 2020, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo por el término de VEINTITRÉS (23) meses, es decir, que la vigencia del contrato con la prórroga será hasta el 23 de marzo de 2025.

2.5 CONTRATOS DE ADHESIÓN

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales* (...),

En el numeral 1.1.2 se hizo la descripción de la gestión administrativa de los contratos de adhesión. Y en la tabla No. 32, se relaciona la información del estado de avance de los contratos de adhesión. A continuación, se relacionan las actividades de índole jurídico adelantadas por el equipo del proyecto.

Tabla No. 35 Relación de actividades jurídicas relacionadas con los contratos de adhesión.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Feb-18	El equipo jurídico realizó la revisión de los informes de los contratos de adhesión celebrados con los diversos entes aliados, correspondientes al período.	N/A

2.6 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se detallan otras obligaciones contractuales, y su correspondiente avance: 1. Numeral 15 CLÁUSULA 5 - Realizar la liquidación de los contratos derivados conforme a los términos de ley:

La OSE-1261-2020 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y el contratista FYGP S.A.S., fue liquidada el 09 de junio de 2021.

2. Numeral

27 CLÁUSULA 5 – Realizar las gestiones administrativas y judiciales, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores o de la indebida utilización de los recursos públicos entregados en el marco de los contratos de cooperación suscritos entre el SENA-CONTRATISTA- EMPRENDEDORES, con la autorización del SENA, previo informe de la interventoría:-

En este período se han realizado las actividades que se describen a continuación:

Tabla No. 36 - Relación de actividades administrativas y jurídicas adelantadas.

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Febrero	Desde el equipo jurídico se consolidan las respuestas a los emprendedores que solicitan prórroga para la entrega de los anexos al contrato de cooperación empresarial, así como a las consultas que se requieren durante la operación.	N/A

3. Numeral 33 CLÁUSULA 5 – Suministrar al SENA la información necesaria para responder los diferentes requerimientos formulados por las autoridades u órganos de control, que se encuentren enmarcados dentro de las actividades a ejecutar a través del contrato.

En este período no se realizaron actividades relacionadas con la obligación descrita, por cuanto no se presentaron requerimientos de las autoridades u órganos de control.

4. Numeral 7, inciso 1.2. de la CLÁUSULA 5- “Implementación, y cumplimiento de una política de privacidad y protección de datos personales y comerciales”

En atención a la comunicación remitida el 18 de agosto de 2020 por el equipo UNAL 2020 al supervisor del contrato, el SENA informó que la política de protección de datos será la que viene manejando esa entidad, la cual se encuentra establecida en el Acuerdo 13 de 2019. Respuesta enviada mediante comunicación CPE No. 9-2020-025366 de fecha 20 de agosto de 2020.

3 INFORME TÉCNICO

3.1 CONVOCATORIA

Durante el mes de febrero de 2022 a continuación se relacionan las convocatorias asociadas al contrato CO1.PCCNTR.1471299 suscrito con la Universidad Nacional que tuvieron modificación en sus términos o calendarios.

Convocatoria	Tipo de modificación	Modificación
188 Manizales	Adenda No 3	Nueva fecha de cierre corte No 4 para el 14 de marzo de 2022

3.2 ACREDITACIÓN

Durante el mes de febrero de 2022 no se realizaron actividades de acreditación ni de publicación parcial o final de informes.

3.3 EVALUACIÓN

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas a fin de dar cumplimiento a las A continuación, se presentan las actividades desarrolladas a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato para este proceso. Las obligaciones se encuentran referidas en la CLÁUSULA QUINTA en los siguientes incisos:

4) *Diseñar y aprobar conjuntamente entre el SENA-Fondo Emprender las estrategias, procesos y procedimientos a implementar en la ejecución del objeto contractual.*

20) *Apoyar en actividades para la actualización y ajuste de los manuales, procedimientos y demás documentos del Fondo Emprender.*

Se han adelantado actividades de levantamiento y documentación de hoja de ruta e indicadores para los procesos de acreditación y evaluación en sus diferentes etapas atendiendo el actual proceso de evaluación automatizado apoyado con la herramienta Rodolfo. Los procedimientos levantados están en constante revisión y actualmente son seguidos para los procesos de acreditación y evaluación de las convocatorias a operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299

9) *Cumplir con las programaciones de convocatorias o procesos, que el SENA determine como direccionamiento del Fondo Emprender, así como lo determinado en los manuales y normas reglamentarias del Fondo Emprender, aplicables al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.*

10) *Adelantar los procesos requeridos para la evaluación de los planes de negocio, que se presenten a las diversas convocatorias,*

Se ha cumplido con el cronograma de las convocatorias al momento programadas y operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299, para ello se han realizado gestiones para contratación de grupo de trabajo conformado por la líder de evaluación, coordinador de evaluación y evaluadores.

De igual manera se ha desarrollado el proceso evaluación apoyada con evaluadores en la herramienta Rodolfo, verificación de coherencia de los conceptos generados por los evaluadores y cierre del proceso de evaluación tanto en la plataforma Rodolfo como en la plataforma Carvajal. De otra parte, una vez la herramienta Rodolfo genera los resultados de evaluación se procede al proceso de verificación para la posterior generación de informes de publicación de resultados e informes de resultados para las instancias de decisión del Fondo Emprender.

A la fecha se han evaluado 3 convocatorias abiertas de carácter nacional siendo estas la cv 77 Nacional Multisectorial, cv 78 Economía Naranja y 80 Juventudes. Así mismo se han evaluado 22 convocatorias derivadas de convenios de adhesión con entidades a nivel nacional y territorial. Siendo estas: 167- Itagüí, 168 - Tauramena, Casanare, 169 -Villanueva, Casanare, 171 - San Juan de Urabá, 172 – Yarumal, 174 - Garzón, Huila, 175 – Sucre, 176-Planadas, 177 – Caldas, 178 - Carmen de Viboral, 179

- Planeta Rica, 181 - Bugalagrande, 182 - Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona, 185 - Gramalote, 186 - Samaniego, Nariño, 187 - Ministerio del Interior 188 - Manizales, 189 - La Virginia, 190 - Norte de Santander, 191 - Acacias y 192 - Riohacha.

21) Participar y colaborar en las mesas de trabajo, que se conformen para el análisis de la implementación de los productos y resultados, que se reciban de estudios, que sobre Fondo Emprender se realicen.

22) Acompañar al SENA en las diferentes acciones operativas asociadas a las fases de formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos, para las cuales deberá tener en cuenta los diferentes costos en materia de desplazamiento del equipo de trabajo requerido.

23) Implementar de conformidad con las directrices de la Dirección del SENA actividades, que fortalezcan el accionar de los actores del Fondo Emprender, en materia de divulgación, gestión del conocimiento y modernización del esquema operativo del Fondo Emprender

La Universidad Nacional ha participado de manera activa en las mesas de trabajo desarrolladas con el propósito de desarrollar e implementar el sistema de evaluación inteligente con la herramienta Rodolfo, cabe mencionar que Sena realizó la supervisión técnica del desarrollo del aplicativo y el proceso de recepción de la herramienta desarrollada por la firma FyGP.

Con el propósito de identificar las oportunidades de mejora del proceso de evaluación inteligente desarrollado con la herramienta Rodolfo y el proceso de modernización de herramientas del Fondo Emprender se desarrolló el documento "Oportunidades de mejora identificadas en el proceso de evaluación Inteligente" el cual fue entregado y socializado con el Sena y la firma FyGP en el mes de noviembre de 2020.


Durante en el mes de febrero de 2022 se gestionaron y formalizaron 9 nuevos desistimientos/renuncias a los 29 informados previamente con corte el 31 de diciembre de 2021, por lo que al 28 de febrero de 2022 se han recibido un total de 37 planes con desistimientos y que no tienen ejecución de recursos de financiamiento aprobados por consejo Directivo Nacional a las convocatorias del Fondo Emprender para las convocatorias Operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato CO1.PCCNTR.1471299, en la siguiente tabla se muestra la relación de los desistimientos recibidos:

Tabla 37. Informe consolidado de desistimientos

No	ID	PLAN DE NEGOCIO	NOMBRE EMPRENDEDOR	FECHA DE DESISTIMIENTO	CV CIERRE	RECURSOS ASIGNADOS
1	73056	GENOVAS SANTA FERREÑAS	PATRICIA LOZANO RODRIGUEZ	11/03/2021	77	\$80.182.931
2	68673	CHERRY PROMOCIONALES	KARENTH GIORNEIDY BUITRAGO BORRERO	12/03/2021	78	\$122.892.421
3	73336	ROPA FLIK	GASTON GIRALDO CAMACHO	16/04/2021	78	\$123.907.752
4	73452	GLAMPING CASANARE AMAZING SAS	JUAN ALEJANDRO SANTANA VELASQUEZ	31/05/2021	78	\$124.000.000
5	68829	AGUA MIA DE LA COSTA	ANA CAROLINA MONTES MEJIA	23/07/2021	80 - C1	\$79.996.920
6	72773	RECIGLASS SAS	YEISON LEANDRO RENDÓN GARCIA	27/07/2021	80 - C1	\$79.995.616
7	73596	CASA HOJALDRE S.A.S	CAROLINA GONZALEZ JIMENEZ	01/07/2021	80 - C1	\$79.999.435
8	74176	SU SOLUCIÓN	OSCAR DARIO OSPINA VILLA	02/07/2021	167 - C1	\$124.000.000
9	74445	SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.S	LUIS ALBERTO CONTRERAS	27/08/2021	168 - C2	\$123.559.536
10	74224	HUEVOS DEL RANCHO SAS	OMAIRA MELO BERNAL	19/04/2021	169 - C1	\$123.569.643
11	74237	TE GUIO	JULIAN VANEGAS LOPEZ	10/08/2021	177 - C1	\$79.878.930
12	74510	AGRICOLA SAN MIGUEL	EMERSSON EDUARDO ESPINOSA VELEZ	30/06/2021	177 - C2	\$79.878.723

No	ID	PLAN DE NEGOCIO	NOMBRE EMPRENDEDOR	FECHA DE DESISTIMIENTO	CV CIERRE	RECURSOS ASIGNADOS
13	74183	PRODUCTOS KORA	JUAN GUILLERMO ORTEGA SARMIENTO	16/06/2021	178 - C1	\$91.099.082
14	74240	GANADERIA LA PALMERA	OSCAR EDUARDO SEPULVEDA ORREGO	26/06/2021	181 - C1	\$109.957.460
15	72970	EL MOLINO DE AGUA	SERGIO CAMILO ARBELAEZ VARGAS	03/08/2021	182 - C1	\$79.991.824
16	72882	CULTIVOS HIDROVIDA	YEISON STIVEN MEJIA EUSSE	17/08/2021	185 - C1	\$80.000.000
17	74475	APICOLA CAMPO ALEGRE	ALEJANDRA CASTRO MONTOYA	31/08/2021	185 - C2	\$79.951.139
18	73523	RISE HEALTH	MARITZA ANGARITA MERCHAN	08/09/2021	78	\$124.000.000
19	72834	TECHMOTION	CESAR AUGUSTO NUÑEZ ORJUELA	08/09/2021	77	\$122.014.617
20	73612	ROYAL KNIGHT	ANDRES GIRALDO MAYA	22/10/2021	80	\$79.877.103
21	74112	EKOCLEAN SAS	GENIA SOLANGIE PIÑEROS CASTIBLANCO	25/11//2021	168 - C1	\$123.999.861
22	74073	PIÑATEXIL	LEONARDO ALVAREZ JIMENEZ	25/11/2021	168 - C2	\$121.325.323
23	74452	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN	OLVER ANDRES LASSO MEDINA	07/12/2021	176 - C3	\$83.594.438
24	74507	D'LOUISE ACCESORIOS	LUISA FERNANDA SISQUIARCO	07/12/2021	177 - C2	\$79.876.530
25	71932	CAMPO GRAND FOOD	MARCELA DIAZ RAMÍREZ	27/12/2021	77	\$123.641.454
26	73442	PROYECTO AQUATEX	PABLO ENRIQUE NEMOCÓN SOLANO	13/1/2022	77	\$110.737.426
27	74340	AGROTURISMO SANTA LUCIA	JORGE MANUEL REPISO OROZCO	14/1/2022	176 - C2	\$83.881.048
28	74604	POIESIS CONTINUA	NATALIA MORALES GOMEZ	17/01/20222	182 - C2	\$79.945.033
29	74263	TRIGO Y AROMAS	OSCAR DANIEL ACEVEDO HERNÁNDEZ	20/1/2022	177 - C3	\$79.879.010
30	74438	NATIVA CASA RODANTE	NATALY GOMEZ GARCIA	6/2/2022	177 - C3	\$70.224.239
31	73570	TAUPEZ	JHON WILDER CARDENAS SOTO	2/4/2022	168 - C1	\$123.770.223
32	73648	LA ARTESANA	ISAAC DAVID MELENDEZ ROBLES	2/4/2022	77	\$123.770.836
33	74012	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ	STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ	9/2/2021	179 - C2	\$115.493.460
34	73441	MENTORS	EVA MARIEL ESPITIA ROCHA	16/2/2021	80	\$79.999.360
35	74710	RESTAURANTE YA PIYAU MISAK	ISMAEL ANGUCHO CAVICHE	16/2/2021	183 -C2	\$98.560.000
36	74734	NATULANDA	DANIELA ZULUAGA TORO	17/2/2022	177 -C3	\$79.535.192
37	74508	IBI LAB	BRYAND VÉLEZ HOLGUÍN	28/2/2022	177 -C2	\$79.877.639
TOTAL RECURSOS PLANES CON DESISTIMIENTOS						\$3.646.864.204

A la fecha se tienen identificadas como las causas más frecuentes para los desistimientos presentados los siguientes: inconvenientes de tipo personal de los emprendedores, incumplimiento de las condiciones para la ejecución del plan de negocios (permisos, lugar de ejecución, otros), así como incapacidad para el cumplimiento de indicadores y resultados entre otras como se muestra en la siguiente gráfica:



Teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación y los desistimientos a la fecha, a continuación, se presenta el estado de saldos a 28 de febrero de 2022 por cada una de las convocatorias operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato CO1.PCCNTR.1471299.

Tabla 38. Convocatorias con recursos 100% SENA

CV	Nombre de CV	Valor operativo Recursos SENA	Plan V4	Planes financieros	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo por comprometer
77	Multisectorial	\$11.918.038.045		104	5	\$560.347.264	\$480.164.333
78	Economía Naranja	\$9.723.838.959		86	4	\$494.800.173	\$248.000.000
80	Juventudes	\$3.966.446.143		50	5	\$399.868.434	\$399.868.434
186	Samaniego, Nariño	\$779.759.505		10	0	-	\$0
Totales		\$26.388.082.652		250	14	\$1.455.015.871	\$1.128.032.767

Tabla 39. Convocatorias derivadas de convenios de adhesión

CV	Nombre de CV	Monto de CV	No. planes financieros	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo
167	Itagüí, Antioquia	\$2.000.000.000	18	1	\$124.000.000	\$41.440.313
168	Tauramena, Casanare	\$1.377.803.000	11	4	\$492.654.943	\$510.733.497
169	Villanueva, Casanare	\$900.000.000	9	1	\$123.569.643	\$0
171	San Juan de Urabá	\$900.000.000	7	0	\$0	\$42.594.033
172	Yarumal	\$900.000.000	9	0	\$0	\$1.560.219
174	Garzón, Huila	\$900.000.000	7	0	\$0	\$62.576.079
175	Sucre	\$1.427.500.000	11	0	\$0	\$63.781.738
176	Planadas	\$924.000.000	11	2	\$167.475.486	\$170.300.550
177	Caldas	\$1.500.000.000	19	7	\$549.150.263	\$545.527.531
178	Carmen de Viboral	\$1.477.803.000	13	1	\$91.099.082	\$58.082.799
179	Planeta Rica	\$1.377.803.000	12	1	\$115.493.460	\$132.697.336
181	Bugalagrande	\$1.050.000.000	10	1	\$109.957.460	\$154.451.271
182	Barrancabermeja	\$1.500.000.000	19	2	\$159.936.857	\$167.046.902
183	Pastoral social	\$921.633.218	8	1	\$98.560.000	\$98.560.000
184	Quebradona	\$1.500.000.000	12	0	\$0	\$36.0025.046
185	Gramalote	\$1.492.265.100	21	2	\$159.951.139	\$680.321

CV	Nombre de CV	Monto de CV	No. planes financiables	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo
187	Ministerio del Interior	\$2.000.000.000	17	0	\$0	\$21.114.267
188	Manizales	\$2.285.000.000	21	0	\$0	\$686.446.651
189	La Virginia	\$819.000.000	10	0	\$0	\$22.192.980
190	Norte de Santander	\$1.550.000.000	19	0	\$0	\$33.513.298
191	Acacias	\$1.500.000.000	18	0	\$0	\$60.659.856
192	Riohacha	\$900.000.000	11	0	\$0	\$21.846.151
Saldo recursos Sena Cv Pastoral Social		\$539.183.391				\$539.183.391
Totales		\$29.741.990.709	293	23	\$2.301.779.650	\$3.471.014.229

Saldos de recursos por comprometer	
Convocatorias 100% sena	\$1.128.032.767
Convocatorias recursos de adhesión	\$3.471.014.229
Total recursos por comprometer	\$4.599.046.996

De otra parte, a continuación, se muestra el estado del rubro de evaluación con evaluadores con corte el 28 de febrero de 2022

No de planes para evaluación humana según plan operativo V4 (Noviembre 2021)	812
No de planes evaluados a 28 de febrero de 2022	753
Saldo de planes de negocio para próximas evaluaciones	59

Las comunicaciones generadas durante el mes de febrero de 2022 desde el área de evaluación se consignan a continuación

Tabla No. 40. Relación de comunicaciones generadas desde el proceso de evaluación

Fecha	Actividad	Resultado
08-02-2022	Remisión de informe de análisis de la incidencia del proceso de evaluación híbrido en la puesta en marcha de planes de negocios de Fondo Emprender.	Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-054-22 Informe de incidencia del proceso de evaluación
17-02-2022	Reunión para presentación de estado de contrato de adhesión 12 Municipio de Caldas.	Memoria de la reunión 17 de febrero 2022

Ver anexo 17. Evaluación.

El equipo del proyecto que participó en el proceso de evaluación estuvo bajo la coordinación de la ingeniera Diana Cortés, con el apoyo de la ingeniera Naydu Villamizar.


3.4 PUESTA EN MARCHA - INTERVENTORÍA

El presente informe relaciona las actividades desarrolladas en el proceso de interventoría, que dan respuesta a las obligaciones contractuales descritas en la cláusula 1.4 *Obligaciones de Gestión de Interventoría*. Se contemplan seis (6) bloques de proyectos, con la siguiente distribución:

- Primer bloque: (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020) Proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial y 78 - Naranja.
- Segundo bloque: (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021) Proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego.
- Tercer bloque: (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021) Proyectos de las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande
- Cuarto bloque: (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica,

- 182 - Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquía).
- Quinto Bloque: (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021) Convocatorias 172 - Yarumal, 175 - Sucre, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Carmen de Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja, 184 - Quebradona, 185 - Gramalote y 186 - Samaniego.
 - Sexto Bloque: (Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021) Convocatorias 169 - Villanueva, 171 - San Juan de Urabá, 183 - Pastoral Social, 185 - Gramalote, 187 - Ministerio del Interior y 188 - Manizales.
 - Séptimo Bloque: (Sesión No. 190 del 9 de noviembre de 2021) Convocatorias 167 - Itagüí, 169 - Villanueva, 171 - San Juan de Urabá, 187 - Ministerio del Interior, 188 - Manizales, 189 - La Virginia, 190 - Gobernación de Norte de Santander, 191 - Acacias y 192 - Guajira.

Ilustración 4. Estado - Puesta en marcha - corte 28 de febrero.



Las actividades descritas a continuación relacionan el trabajo adelantado por la Universidad Nacional como operador de recursos, así como la entidad interventora, la Universidad de Antioquia durante el mes de febrero 2022.

3.4.1 BLOQUE 1 (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020)

A la fecha se tiene un total de 190 proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial y 78 - Naranja, los cuales, se encuentra distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 41 - Total planes de negocio bloque 1

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD
77	1	NO CELEBRADO	1
		RENUNCIA	2
		VIGENTE	99
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	2
			104
78	1	NO CELEBRADO	1
		NO EJECUTADO	2
		RENUNCIA	2
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	1
		VIGENTE	80
			86

Total general	190
----------------------	------------

Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo de realización del presente documento se contó con:

- 181 proyectos en estado de ejecución
- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 42 – Planes que no formalizaron el contrato bloque 1

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
68673	CHERRY PROMOCIONALES	78	1
73056	GENOVAS SANTA FERREÑAS	77	1

- 2 no Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio)

Tabla No. 43 – Planes que desistieron antes de la firma de inicio bloque 1

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
73452	GLAMPING CASANARE AMAZING SAS	78	1
73336	ROPA FLIK	78	1

- 2 terminaciones Anticipadas (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla No. 44 - Planes que realizaron terminación anticipada al contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
73648	LA ARTESANA	77	1
73442	PROYECTO AQUATEX	77	1

- 4 renuncias (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)


Tabla No. 45 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
72834	TECHMOTION	77	1
73523	RISE HEALTH	78	1
73523	RISE HEALTH	78	1
72149	FOTOCALIDAD	78	1

- 1 terminación anticipada (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla No. 46 - Planes con terminación anticipada unilateral

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
73588	SATIZO AGENCIA	78	1



3.4.2 BLOQUE 2 (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021)

Durante el periodo se realizó el seguimiento a un total de 78 proyectos para el bloque 2 correspondientes a las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego, aprobados por el Consejo Directivo Nacional en acta No. 1581 sesión del 17 de febrero 2021, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 47 – Total planes de negocio bloque 2

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD	
80	1	VIGENTE	44	50
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	2	
		NO EJECUTADO	2	
		NO CELEBRADO	1	
		RENUNCIA	1	
167	1	VIGENTE	14	15
		NO EJECUTADO	1	
168	1	VIGENTE	2	4
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	2	
169	1	NO CELEBRADO	1	1
186	1	VIGENTE	8	8
Total general				78

Durante el periodo objeto de estudio de este documento de un total de 78 proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego se contó con:

- 68 proyectos en ejecución.
- 3 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio)

Tabla No. 48 – Planes que desistieron antes de la firma de inicio bloque 2

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74176	SU SOLUCIÓN	167	1
72773	RECIGLASS SAS	80	1
68829	AGUA MIA DE LA COSTA	80	1

- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 49 – Planes que no formalizaron el contrato bloque 2

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74224	HUEVOS DEL RANCHO SAS	169	1
73596	CASA HOJALDRE S.A.S	80	1

- 1 Renuncia (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)


Tabla No. 50 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
73612	ROYAL KNIGHT	80	1

- 4 terminaciones anticipada (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla No. 51 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
66006	OWEN	80	1
73441	MENTORS	80	1
74112	EKOCLEAN	168	1
73570	TAUPEZ	168	1



3.4.3 BLOQUE 3 (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021)

Durante este periodo se realizó el seguimiento a los 21 proyectos correspondientes a las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande., aprobados por el Consejo Directivo Nacional en Sesión No.1582 del 7 de abril 2021.

Tabla No. 52 – Total planes de negocio bloque 3


CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD		
174	1	VIGENTE	7	7	
177	1	NO EJECUTADO	1	4	
		VIGENTE	3		
181	1	NO EJECUTADO	1	10	
		VIGENTE	9		
Total general					21

A la fecha de ejecución de este documento se encontraban un total de:

- 19 proyectos en ejecución
- 2 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio)

Tabla No. 53 - Planes que desistieron antes de firmar acta de inicio bloque 3

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74240	GANADERIA LA PALMERA	181	1
74237	TE GUIO	177	1



3.4.4 BLOQUE 4 (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) -conv. 168 -169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)

Además, durante este periodo se realizó el seguimiento a la firma de actas de inicio y ejecución de 55 proyectos correspondientes a las Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquia), aprobados por el Consejo Directivo Nacional

en Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021-conv. Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva - y Sesión No. 1584 del 13 de mayo de 2021 distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 54 – Total planes de negocio bloque 4

Tabla No. 54 - Total planes de negocio Bloque 4				
CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD	
168	2	VIGENTE	5	7
		RENUNCIA	1	
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	1	
169	2	VIGENTE	1	1
172	1	VIGENTE	5	5
176	2	VIGENTE	3	5
		RENUNCIA	1	
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	1	
177	2	VIGENTE	5	8
		NO EJECUTADO	2	
		RENUNCIA	1	
178	1	VIGENTE	8	9
		NO CELEBRADO	1	
179	1	VIGENTE	8	8
182	1	NO CELEBRADO	1	5
		VIGENTE	4	
183	1	VIGENTE	1	1
184	1	VIGENTE	3	3
185	1	NO EJECUTADO	1	3
		VIGENTE	2	
Total General				55

Como se observa en la tabla 51, durante el periodo analizado se encontraban:
42 proyectos en ejecución.

- 3 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio).

Tabla No. 55 - Planes que desistieron antes de firmar acta de inicio bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
72882	CULTIVOS HIDROVIDA	185	1
74510	AGRÍCOLA SAN MIGUEL	177	2
74507	D'LOUISE ACCESORIOS	177	2

- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 56- Planes que no formalizaron el contrato bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
72970	EL MOLINO DE AGUA	182	1
74183	PRODUCTOS KORA	178	1

- 3 Renuncia (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)


Tabla No. 57 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74445	SOLUCIONES AGRICOLAS SAS	168	2
74293	CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR	176	2
74508	IBI LAB	177	2

- 2 terminaciones anticipadas (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla No. 58 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74073	PIÑATEXIL	168	2
74340	AGROTURISMO SANTA LUCIA	176	2



3.4.5 BLOQUE 5 (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)

Para el periodo se realizó el seguimiento 69 proyectos correspondiente a las Convocatorias 172 – Yarumal, 175 – Sucre, 176 – Planadas, 177 – Caldas, 178 – Carmen de Viboral, 179 – Planeta Rica, 182 – Barrancabermeja, 184 – Quebradona, 185 – Gramalote y 186 – Samaniego, que se distribuyen la siguiente manera:

Tabla No. 59 – Total planes de negocio bloque 5

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
172	2	VIGENTE	4	4
175	2	VIGENTE	11	11
176	3	VIGENTE	5	6
		NO EJECUTADO	1	
177	3	VIGENTE	4	7
		NO EJECUTADO	3	
178	2	VIGENTE	4	4
179	2	VIGENTE	3	4

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
		RENUNCIA	1	
182	2	VIGENTE	13	14
		RENUNCIA	1	
184	2	VIGENTE	7	9
		APLAZAMIENTO	1	
		RENUNCIA	1	
185	2	NO CELEBRADO	1	9
		VIGENTE	8	
186	3	VIGENTE	2	2
Total general				70

Como se observa en la tabla 57, durante el periodo analizado se encontraban:

- 71 proyectos en ejecución.
- 1 proyectos No Celebrado (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)


Tabla No. 60 - Planes que no firmaron contrato de cooperación empresarial

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74475	APICOLA CAMPO ALEGRE	185	2

- 4 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio).

Tabla No. 61 - Planes que no firmaron acta de inicio

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74452	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN	176	3
74263	TRIGO Y AROMAS	177	3
74438	NATIVA CASA RODANTE	177	3
74734	NATULANDA	177	3



3.4.6 BLOQUE 6 (Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021)

Para el periodo correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2022, se realizó el seguimiento al proceso contractual de 44 proyectos correspondiente a las Convocatorias 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 183 – Pastoral Social, 185 – Gramalote, 187 – Ministerio del Interior y 188 – Manizales.

Tabla No. 62 - Seguimiento al proceso contractual bloque 6


CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
169	3	VIGENTE	5	5
171	2	VIGENTE	3	3
183	2	VIGENTE	6	7
		RENUNCIA	1	
185	3	VIGENTE	7	7
187	1	VIGENTE	12	12
188	1	VIGENTE	10	10
Total general				44

Como se observa en la tabla 44, durante el periodo analizado se encontraban:

- 43 proyectos en ejecución.
- 1 Renuncia (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)

Tabla No. 63 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 4

ID Proyecto	Plan de Negocios	CONV	CORTE
74710	RESTAURANTE YA PIYAU MISAK	183	2



3.4.7 BLOQUE 7 (Sesión No. 1590 del 9 de noviembre de 2021)

Para el periodo se realizó el seguimiento al proceso contractual de 66 proyectos correspondiente a las Convocatorias 167 – Itagüí, 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 187 – Ministerio del Interior,


188 – Manizales, 189 – La Virginia, 190 – Gobernación de Norte de Santander, 191 – Acacias y 192 – Guajira.

Tabla 64 – Total planes de negocio bloque 6

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
167	3	VIGENTE	3	3
169	4	VIGENTE	1	1
171	4	VIGENTE	4	4
187	2	VIGENTE	5	5
188	2	VIGENTE	9	9
189	1	VIGENTE	8	8
190	1	VIGENTE	19	19
191	1	VIGENTE	6	6
182	1	VIGENTE	11	11
Total general				66

Como se observa en la tabla 44, durante el periodo analizado se encontraban:

- 66 proyectos en ejecución.



3.4.5 CONTRATOS DE GARANTÍA MOBILIARIA

Dando cumplimiento a los protocolos establecidos, la Universidad Nacional de Colombia en su calidad de operador de recursos, realiza la recepción y revisión de los Contratos de Garantías Mobiliarias por parte de la Universidad de Antioquia, que posteriormente son reportados al SENA para su revisión, aprobación y finalmente firma del mismo, durante el periodo de análisis del presente documento se presentaron las siguientes cifras de este proceso:

Tabla No. 65 – Estado contratos de garantías mobiliarias

ESTADO DE CONTRATO	CANTIDAD
No Aprobado	14
Aprobado Sena	13
No Cargado	108
Aprobado	83
Firmado Sena	305
Total general	524

Como se observa en la tabla 46, para la cual, se anexa al presente documento la base de datos correspondiente que contiene un total de 524 proyectos de los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 (ver anexo “Control de Aprobación CGM”), 305 contratos se encuentran firmados por al SENA, 83 cuentan con la aprobación de la Universidad Nacional de Colombia, 108 no se encuentran aún cargados para posterior revisión por el Operador de Recursos, 13 se encuentran revisados y aprobados por el SENA para firma y por último, 14 contratos fueron revisados pero no fueron cuentan con aprobación, dado que, presentaron errores en su diligenciamiento.



3.4.6 ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES

A continuación, se describe el estado de verificación de anexos por parte de los emprendedores, y las notificaciones enviadas al SENA. Durante el mes de febrero no se reportan avances en este campo debido a que el proceso de firma empezó el 25 de febrero y los primeros trámites por parte de los emprendedores se evidencian a inicios del mes de marzo.

Tabla No. 66- Reportes al SENA y estado de verificación de anexos.

Fecha Reporte	Firma de Contrato de cooperación	Anexos aprobados en plataforma	Anexos recibidos en físico	Prórrogas firma contrato y/o anexos
27/02/2022	0	0	0	0

3.4.7 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

La Universidad Nacional de Colombia como entidad operadora de recursos del Fondo Emprender, realiza el acompañamiento al proceso precontractual, contractual y ejecución de los planes de negocio bajo su cargo, para lo cual a continuación, se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de Interventoría de la Universidad Nacional de Colombia en estas etapas del proceso:

Tabla No. 67 - Relación de actividades equipo interventoría

No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE - Ver Anexo 21
1	1-feb	74329	183	Cambio de Municipio	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-031-22
2	2-feb	74438	177	No Ejecución del Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-036-22
3	3-feb	71214	78	Cambio de Municipio	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-038-22
4	7-feb	74369	175	Solicitud de Agenda Especial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-052-22
5	9-feb	74012	179	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-056-22
6	9-feb	74049	179	Solicitud de modificación temporal de lugar de operaciones	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-057-22
7	9-feb	74329	183	Cambio de Municipio	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-058-22
8	9-feb	73648	77	Derecho de Petición	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-059-22
9	10-feb	73570	168	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-061-22
10	11-feb	73441	80	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-063-22
11	11-feb	73225	78	Análisis Indicador de Producción	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-064-22
12	11-feb	72820	80	Solicitud de Agenda Especial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-066-22
13	11-feb	71136	80	Solicitud de Agenda Especial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-068-22
14	11-feb	74515	175	Cambio de Municipio	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-069-22
15	14-feb	74508	177	Solicitud de Agenda Especial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-074-22
16	16-feb	73441	80	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-080-22
17	16-feb	74710	183	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-082-22

No	FECHA	ID PLAN DE NEGOCIO	CONV.	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN	SOPORTE – Ver Anexo 21
18	16-feb	74710	183	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-083-22
19	17-feb	72114	77	Solicitud de Agenda Especial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-084-22
20	17-feb	72227	78	Solicitud de Agenda Especial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-085-22
21	17-feb	74734	177	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-086-22
22	17-feb	73648	77	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-087-22
23	23-feb	73442	77	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-098-22
24	24-feb	66006	80	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-101-22
25	24-feb	74515	175	Cambio de Municipio	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-102-22
26	28-feb	72666	77	Prorroga	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-110-22
27	28-feb	74487	184	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-112-22
28	28-feb	74508	177	Terminación Anticipada al Contrato de Cooperación Empresarial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-113-22
29	28-feb	73693	77	Solicitud de Agenda Especial	Tramitado según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-114-22
30	21-feb	N/A	N/A	Plan por Plan	Se realiza reunión según los programado	N/A
31	22-feb	N/A	N/A	Plan por Plan	Se realiza reunión según los programado	N/A
32	23-feb	N/A	N/A	Plan por Plan	Se realiza reunión según los programado	N/A
33	24-feb	N/A	N/A	Plan por Plan	Se realiza reunión según los programado	N/A
34	25-feb	N/A	N/A	Plan por Plan	Se realiza reunión según los programado	N/A
35	28-feb	N/A	N/A	Plan por Plan	Se realiza reunión según los programado	N/A

Ver anexo 18. Seguimiento Puesta en marcha – Interventoría.

El equipo del proyecto que participó en el proceso de interventoría estuvo bajo la coordinación de Carlos José Rosado Gamboa y los profesionales de enlace Alirio Antonio Rodríguez, Paula Mendoza, Christian Camilo Torres y Diego Armando Gutierrez.

3.4.8 RESUMEN POR REGIÓN

- Zona Andina**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a febrero de 2022 se realizó seguimiento a un total de 165 planes de negocio de los departamentos de Santander, Bogotá D.C, Quindío, Boyacá, Norte de Santander, Caldas, Huila, Cundinamarca, Tolima y Risaralda, de los cuales se puede observar su avance a la fecha en las siguientes tablas:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	Proyectos	Gestion de Merc...	Proyectos
Deficiente	170	Deficiente	172
Eficiente	31	Eficiente	29

Gestión Contrapar...	Proyectos	Gestion Presupu...	Proyectos
Deficiente	137	Deficiente	146
Eficiente	64	Eficiente	55

Es de anotar que los proyectos con indicadores en estado deficiente aún se encuentran dentro de la vigencia de su ejecución y continúan cargando información a plataforma para evidenciar el avance en cada uno de ellos. De igual manera, se está dando trámite de prórroga a algunos proyectos que así lo requirieron, en atención a la normatividad vigente y con el fin de dar cumplimiento a sus indicadores.

- Zona Antioquia**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a febrero de 2022 se realizó seguimiento a un total de 124 planes de negocio del departamento de Antioquia, de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	Proyectos	Gestion de Merc...	Proyectos
Deficiente	103	Deficiente	109
Eficiente	21	Eficiente	15

Gestión Contrapar...	Proyectos	Gestion Presupu...	Proyectos
Deficiente	103	Deficiente	109
Eficiente	21	Eficiente	15

En el departamento de Antioquia a la fecha de elaboración de este documento, se realizaron un total de 3 agendas especiales, representando un 2% del total de los planes de negocio activos, sin embargo, durante la ejecución del plan por plan que dio inicio en el mes de febrero de 2022, se identificaron planes de negocios que presentan dificultades en el cumplimiento de sus indicadores y compromisos, por lo que, fue necesario realizar una serie de agendas especiales y establecer actividades de seguimiento para estos planes de negocios que presentan rezagos en su ejecución.

- **Zona Caribe**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a febrero de 2022 se realizó seguimiento a un total de 70 planes de negocio de los departamentos de Magdalena, Córdoba, Atlántico, Archipiélago de San Andrés, La Guajira, Bolívar, Sucre y Cesar de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	Proyectos	Gestion de Merc...	Proyectos
Deficiente	74	Deficiente	67
Eficiente	12	Eficiente	19

Gestión Contrapar...	Proyectos	Gestion Presupu...	Proyectos
Deficiente	69	Deficiente	68
Eficiente	17	Eficiente	18

Se aclara que en los indicadores deficiente quiere decir que a corte de este informe no se ha alcanzado los mínimos permitidos para su validación los cuales son empleo 80%; mercadeo 100%; Contrapartida 100% y presupuestal 80%, se espera que estos se validen en el próximo bimestre, a medida que se acerque la fecha de finalización el porcentaje de eficiencia se incrementa debido a que se van registrando en plataforma y validando por interventoría. En esta regional se han adelantado 8 agendas especiales y 4 solicitudes de prórrogas a corte del presente informe.

- **Zona Orinoquía**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a febrero de 2022 se realizó seguimiento a un total de 32 planes de negocio de los departamentos de Guaviare, Vichada, Arauca, Meta y Casanare de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	Proyectos	Gestion de Merc...	Proyectos
Deficiente	35	Deficiente	34
Eficiente	4	Eficiente	5

Gestión Contrapar...	Proyectos	Gestion Presupu...	Proyectos
Deficiente	32	Deficiente	28
Eficiente	7	Eficiente	11

Respecto a los indicadores que reportan deficiente, es importante destacar que el 18% de los proyectos aún no inician ejecución, el 10% llevan menos 3 meses o menos de ejecución lo que implica que están dentro de los plazos para la ejecución de sus actividades programadas y aún no registran mayor evolución de los indicadores. Adicionalmente, algunos proyectos en etapa operativa, presentan retrasos en el reporte de su ejecución en plataforma (cargue de actividades y aprobación de las mismas), lo que también repercute en el resultado de los indicadores mencionados, de igual forma, se está trabajando de manera mancomunada con el SENA y la interventoría para realizar el acompañamiento respectivo en cada caso y se está adelantando la revisión de posibles prórrogas en

aquellos proyectos en los que se ha detectado un posible riesgo de incumplimiento en los plazos inicialmente establecidos.

- **Zona Pacífico**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a febrero de 2022 se realizó seguimiento a un total de 56 planes de negocio de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	Proyectos	Gestion de Merc...	Proyectos
Deficiente	42	Deficiente	42
Eficiente	14	Eficiente	14
Gestión Contrapar...	Proyectos	Gestion Presupu...	Proyectos
Eficiente	29	Deficiente	35
Deficiente	27	Eficiente	21

Se aclara que en los indicadores deficiente quiere decir que a corte de este informe no se ha alcanzado los mínimos permitidos para su validación los cuales son empleo 80%; mercadeo 100%; Contrapartida 100% y presupuestal 80%, se espera que estos se validen en el próximo bimestre, a medida que se acerque la fecha de finalización el porcentaje de eficiencia se incrementa debido a que se van registrando en plataforma y validando por interventoría. En esta regional se han adelantado 7 agendas especiales y 2 solicitudes de prórrogas a corte del presente informe.

- **Zona Amazonía**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a febrero de 2022 se realizó seguimiento a un total de 18 planes de negocio de los departamentos de Caquetá, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Guainía de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	Proyectos	Gestion de Merc...	Proyectos
Deficiente	15	Deficiente	14
Eficiente	3	Eficiente	4
Gestión Contrapar...	Proyectos	Gestion Presupu...	Proyectos
Deficiente	13	Deficiente	11
Eficiente	5	Eficiente	7

Cabe resaltar que, un 35% de los proyectos de la zona Amazonía llevan 3 meses o menos de ejecución, por lo que se encuentran en pleno desarrollo, adicional, dadas las características de la zona, algunos proyectos en etapa operativa, presentan retrasos en el reporte de su ejecución en plataforma (cargue de actividades y aprobación de las mismas), lo que se refleja en los indicadores mencionados, de igual

forma, se está trabajando de manera mancomunada con el SENA y la interventoría para realizar el acompañamiento respectivo en cada caso.

3.4.9 SIGOB

Dando cumplimiento a la solicitud realizada por el SENA el 29 de diciembre de 2021, en donde, se solicita “(...) Por medio de la presente, nos permitimos requerirles que, de ahora en adelante el informe SIGOB sea presentado de manera mensual con los informes de gestión, que, desde el mes de enero de 2022, se presente el del mes de diciembre de 2021 y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 29 de diciembre de 2021, nos permitimos informarles que, si bien la plataforma genera el reporteador SIGOB, este es la base para que ustedes validen la información y complementen de ser necesario para que, finalmente nos sea trasladado dicho informe. (...)”, se anexa al presente informe como anexo No. 19 la base de datos correspondiente al SIGOB con corte del mes de febrero de 2022 para análisis y fines pertinentes.

3.4.10 PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- Durante el mes de febrero se inició la actividad bimestral de Plan por Plan, la cual, culminó durante la primera semana del mes de marzo, por lo que, se tabulará y se analizará los resultados del mismo para ser presentados a SENA Nacional.
- Se realizará la revisión del Informe Bimestral de Interventoría a corte de 21 de febrero de 2022 y se presentarán los resultados en el próximo Informe de Gestión de marzo de 2022.
- Para el mes marzo de 2022, se iniciará el proceso de primeras visitas para los 66 planes de negocio correspondientes a acta 1590 de 9 de noviembre de 2021 del Consejo Directivo Nacional del SENA a la Interventoría para dar inicio a la etapa de seguimiento y ejecución de recursos.
- Se solicitará con periodicidad mensual, “Informe de Alertas Tempranas” a la Interventoría para evidenciar novedades en los planes de negocios antes que se conviertan en casos críticos.

3.5 VALORES AGREGADOS

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales en cuanto a los valores agregados ofrecidos por la Universidad Nacional de Colombia en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299, para el mes de febrero de 2022 se hizo la entrega de los productos académicos para cada valor agregado a la Coordinación Nacional de Emprendimiento el pasado 4 de febrero. Los siguientes fueron los productos entregados:

Tabla 68. Actividades para valores agregados

Nombre Valor Agregado	Entregable
1. Capacitaciones	Presentación e informe en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14ZLZAG8uJa16kWWLa6P3ZvEy1Wi_F1vI
2. Ruta de atención al emprendedor	Presentación e informe en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19-D2sf8vbkzIPjt7HzurEftvE3Z5356s
3. Modernización de instrumentos tecnológicos del Fondo Emprender	Presentación e informe en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1olw16LJnTsZFXMktDx0pUSm98Des6ayb
4. Modelo 4K	Presentación e informe en:

	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pWiccL0ecltME7jsurg9mliUU MzLHKOf
5. Centro de pensamiento	Presentación e informe en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XZowpuMRxyfvf91Axemh4PD-5YHVdk7h
6. Internacionalización	Presentación e informe en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zmFjFWvAvDAvy_SmIWq0gZUkT7-0xvBA

En el siguiente link se relacionan todos los productos entregados a la Supervisión del SENA, con el compromiso de revisión y sesiones periódicas que permitan retroalimentar cada uno de los productos:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1T8XcUysP-SPzVzLi4oD3ZTFhAUQ5xaYF>

Para el mes de febrero de 2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades en el marco del cumplimiento de obligaciones en valores agregados:

Tabla 69. Actividades para valores agregados

Fecha	Descripción	Soportes (en el caso de que aplique)
Febrero 4	Presentación de resultados académicos en valores agregados a la Supervisión del contrato interadministrativo SENA - UN	Entrega productos valores agregados 04022022
Febrero 22	Envío Solicitud Información Participantes Segundo Módulo Diplomado en Emprendimiento e Inteligencia Competitiva – Capacitaciones Certificadas	Solicitudes asistentes al diplomado - Módulo 2
Febrero 23	Sesión de aval - Módulo 2 del Diplomado en Emprendimiento e Inteligencia Competitiva	Sesión de aval - Módulo 2 Diplomado

Ver anexo 20. Valores agregados.

El presente apartado del informe de valores agregados fue elaborado por el profesional de apoyo a la gerencia Fabián Gómez.

4 INFORME DE CUOTA DE GERENCIA

De acuerdo con el requerimiento de la contraloría al SENA, nos permitimos relacionar algunos hitos importantes del informe relacionado con la cuota de gerencia, los cuales forman parte del presente informe.

- La gestión adelantada por el equipo del proyecto, es el resultado de la operación de las obligaciones contractuales expresadas en el presente informe de gestión No 22 y desarrolladas de acuerdo con lo estipulado en las órdenes de servicio profesionales contratadas para este fin.
- En cada uno de los capítulos del informe de gestión No 22, se relacionan estos resultados obtenidos durante el mes de febrero de 2022, los cuales están acordes y están dando cumplimiento al contrato suscrito entre la Universidad Nacional y el SENA. En cada capítulo se coloca el nombre de los profesionales del proyecto que intervinieron en su planeación y ejecución.
- Tal como se expresa en el Anexo 12. Informe cuota de gerencia del presente informe, este equipo está conformado por:

Tabla No. 70 - Conformación del equipo

1.1	Servicios académicos remunerados - Específica
	Personal mínimo

a)	Gerente de proyecto
	Personal adicional
b)	Supervisión interna
1.2	Remuneración por servicios técnicos
	Personal mínimo
1.	Coordinador Operativo
2.	Coordinador contractual
3.	Líder administrativo
4.	Supervisor financiero
5.	Líder de procesos de evaluación
6.	Líder de proceso de interventoría
7.	Líder de proceso de fiducia
8.	Profesional de apoyo
9.	Tecnólogo de apoyo en procesos transversales
10.	Líder de proceso de soporte sistemas de información
	Personal adicional
11.	Ingeniera de procesos
12.	Coordinador de evaluación
13.	Tecnólogo de apoyo gestión documental y archivo
14.	Profesional de apoyo financiero
15.	Coordinadora técnica de la línea CREAM
16.	Experto en derecho administrativo
17.	Profesional de apoyo acreditación
18.	Profesional de comunicaciones
19.	Profesional de apoyo a fiducia
20.	Asesor de fiducia
21.	Tecnólogo de apoyo
22.	Firma Digital
23.	Profesionales de Enlace regional
24.	Capacitación
25.	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN, CUSTODIA Y ACTIVIDADES CONEXAS
26.	ASESORÍA COMO EXPERTO EN ASUNTOS TÉCNICOS
27.	Profesional de Enlace regional
1.3	Estímulo estudiantes – Específica
28.	Estudiante de apoyo transversal
3.7	Capacitación - Específica
29.	Capacitación

- d) En el numeral 1.1.1 se relaciona el equipo mínimo y adicional requerido para la ejecución del contrato contratado durante el mes. Este equipo es contratado de acuerdo con el presupuesto estimado para el rubro **Remuneración por servicios técnicos** y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad.
- e) Tal como se menciona en el numeral 1.2.1, en este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la

factura 1 y 2 del contrato interadministrativo. Ver Anexo 9. Informe sobre la gestión cuota de gerencia.

5 CONCLUSIONES

En el vigésimo primer mes de ejecución se resaltan algunos hitos importantes en la gestión de contrato, así:

- a) Al cierre del mes de febrero del año 2022, desde la gestión administrativa del proyecto se realizaron las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, en especial lo relacionado con la contratación de los integrantes del equipo considerando la actualización y mejoramiento de los soportes digitales, administrativos y financieros solicitados por la Universidad, y de acuerdo con las modificaciones normativas o procedimentales, dando cumplimiento a la Ley de Garantías Electorales.
- b) Es de resaltar que se han dado algunos cambios de los integrantes del equipo del proyecto como resultado de procesos de mejoramiento o en otros casos por retiros por la presentación de otras oportunidades profesionales, lo que implica la renovación o adecuación del proyecto para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.
- c) A nivel de gestión documental, se ha realizado la trazabilidad de las comunicaciones recibidas desde la cuenta Senafe2020_fibog@unal.edu.co y ayudafe_nal@unal.edu.co, y se ha dado curso a la gestión documental de acuerdo con el sistema de calidad del proyecto, los lineamientos de la Universidad Nacional y el SENA –Fondo Emprender, en desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia. Se comparte la dirección del drive, donde se lleva el consecutivo de correspondencia recibida.
https://drive.google.com/drive/folders/1GAhl6JlCuFUw2mkA6oLzjjSKa_uKbOkn.
- d) Durante el mes de febrero se llevaron a cabo dos comités de seguimiento correspondientes al mes de enero y febrero de 2022, los días 4 y 28. En ellos se hizo el seguimiento administrativo y contractual por parte del equipo de la Universidad Nacional de Colombia y el correspondiente seguimiento técnico por parte del SENA. El operador Matrix Créditos S.A.S. ha avanzado en la constitución del encargo fiduciario conforme a lo establecido en el contrato CON 003 de 2021, así como demás entregables técnicos bajo la supervisión del SENA. De igual forma, se trabajó conjuntamente con el equipo administrativo de Matrix para validar y capacitar en la correcta elaboración del informe de interventoría que presentaron con corte del 2 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022, a falta de la validación y firma del supervisor técnico. Para los próximos meses se tiene la expectativa del lanzamiento y puesta en marcha de la línea de sostenibilidad CRECER SENA, de la colocación del recurso en el operador financiero y en los empresarios beneficiados, así como el constante seguimiento al cumplimiento en las obligaciones contractuales por parte de la Universidad Nacional de Colombia.
- e) Durante el mes de febrero, se continuó con el seguimiento financiero a la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.1471299-2020, se presentaron los informes solicitados por el SENA y demás entes de control al interior de la Universidad Nacional de Colombia. Se adelantó la gestión correspondiente al proceso financiero de las convocatorias relacionadas con los convenios de adhesión, y se ejecutaron los trámites presupuestales y financieros necesarios para la inclusión de los recursos y entrega de los mismos conforme a las instrucciones SENA.
- f) De igual manera, a lo largo de la ejecución del proceso de fiducia se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.

- g) Así mismo, como parte de la dinámica de esta revisión del plan operativo, la Universidad Nacional seguirá entregando el informe del número de pagos realizados por la Fiducia a los emprendedores, de acuerdo con su plan operativo, pues se ha identificado que el número de pagos estimados en el plan operativo, ya en la ejecución, puede aumentar. Este análisis y seguimiento es un punto de revisión y control mensual definido con el equipo SENA.
- h) Por último, y en cumplimiento del contrato de encargo fiduciario se estableció el Reglamento del Comité Fiduciario que ha sido la guía para desarrollar de manera adecuada las diez sesiones de esta instancia dejándolas soportadas en su respectiva acta. Se ha realizado un seguimiento diario y se presentó al comité de seguimiento un informe del comportamiento de los Fondos de inversión, se realizó una reunión de seguimiento con el SENA y FIDUPOPULAR el día 17 de febrero de 2022 donde el director del Proyecto por parte del SENA acepto los portafolios, la gestión y el manejo de los recursos de la línea crear, toda vez que está basada y cumple con la normatividad para el manejo de recursos públicos. De esta manera el SENA enfatizó estar de acuerdo con los FICs escogidos (Fiduliquidez y FIDURENTAR). Conforme a la importancia de que el dinero en estos fondos representa poco riesgo de pérdida de capital para los emprendedores, ya que un detrimento a los recursos repercutiría en un detrimento para la operación.
- i) El equipo de la UNAL se encuentra atento para la realización de sesión de trabajo con el SENA para delimitar el alcance del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 en lo referente a la gestión para la recuperación de cartera y el marco obligacional a cargo de la Universidad Nacional de Colombia, en atención a la comunicación del 25 de febrero en la que no viabilizó iniciar el estudio de mercado como requisito previo para contratar los servicios para la gestión y recaudo de la cartera.
- j) Para el operador de los recursos vigencia 2020, es necesario y apremiante contar con la aprobación del plan operativo del contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299, por cuanto la operación de los planes de negocio es permanente requiere soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero a los diversos procesos y la contratación derivada conlleva un ajuste en el presupuesto del respectivo rubro de los contratos de interventoría, póliza, fiducia, Servicios tecnológicos, firmas digitales y garantías mobiliarias, pagarés físicos.
- k) En atención a la solicitud realizada por el Supervisor técnico del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 línea de sostenibilidad, se adelantan las gestiones administrativas y contractuales requeridas por el Manual de contratación de la UNAL para llevar a cabo la modificación del contrato celebrado con el equipo MATRIX CRÉDITOS S.A.S., que conlleven al perfeccionamiento y legalización del movimiento contractual.
- l) El equipo jurídico del proyecto apoya la revisión permanente de los informes, conceptos, documentos y oficios mediante los cuales se emite respuesta oportuna a los emprendedores, entes aliados, y demás actores del ecosistema emprendedor que solicitan información de la ejecución del contrato interadministrativo celebrado con el SENA.
- m) A la fecha de presentación de este informe de gestión correspondiente al mes de febrero de 2022, se encuentra pendiente la respuesta del SENA a los oficios B.FI.1 [T]-1299-611-21 del 17 de septiembre de 2021 y B.FI.1 [T]-1299-788-21 del 09 de diciembre de la misma anualidad, mediante los cuales fue solicitado el informe de ejecución de la orden de compra ODC-120-2020, suscrita con OUTREACHSYSTEMS.COM NEOSERRA.

Teniendo en cuenta los saldos de convocatorias y los resultados del proceso de evaluación desarrollados en el mes de febrero de 2022 se tiene:

- n) Al 28 de febrero de 2022 se presentan un total de 37 desistimientos por parte de los emprendedores a los recursos de financiamiento por un valor de **\$3.646.864.204**.
- o) Con corte al 28 de febrero de 2022 se tiene un saldo de recursos por comprometer en convocatorias por valor de \$4.599.046.996, en donde \$1.128.032.767 corresponden a

convocatorias de financiamiento 100% Sena y \$3.471.014.229 corresponden a recursos de contratos de adhesión.

- p) Las convocatorias derivadas de contratos de adhesión que presentan saldos con montos mayores a los montos máximos financiamiento de un plan de negocios son: CV 168 Tauramena (\$510.733.497), 176 – Planadas (\$170.300.550), 177 – Caldas (\$545.527.531), 179 Planeta Rica (\$132.697.336), 181 Bugalagrande (\$154.451.271), 182 Barrancabermeja (\$167.046.902), 188 Manizales (\$686.446.651) por lo que será necesario realizar nuevas adendas en caso de decidir financiar nuevos proyectos con los saldos disponibles a la fecha. Con los saldos actuales se podría llegar a financiar hasta 30 planes de negocios adicionales a los ya aprobados y financiados en el marco del contrato con la Universidad Nacional de Colombia.
- q) Al 28 de febrero de 2022 se han evaluado un total de 753 planes de negocios por parte de evaluadores de los 812 planes previstos en el plan operativo V4, se observa que el saldo de 59 planes para evaluación apoyada con evaluadores es suficiente para atender futuros cierres de convocatorias a desarrollarse en el marco del contrato con la Universidad Nacional de Colombia.

El documento de incidencia del proceso de evaluación realizado por el Equipo UNAL 2020, se aplicó al proceso de interventoría UdeA y los planes de negocio pertenecientes al bloque 1 con el propósito de determinar la incidencia del proceso de evaluación sobre el desarrollo de los procesos posteriores de puesta en marcha e interventoría, documentó que fue remitido al SENA el día 08 de febrero de 2022 y que conto con las siguientes conclusiones y oportunidades de mejora para la posterioridad:

- r) El concepto de evaluación automatizada no permite tener una aproximación de lo que será el comportamiento del plan de negocios en el proceso de puesta en marcha, la identificación de posibles riesgos durante la ejecución, ni brinda información relevante para el seguimiento a la puesta en marcha de los planes de negocios financiados por el Fondo Emprender.
- s) Se determina que las recomendaciones dadas por los evaluadores son bien estimadas y reconocidas como herramienta valiosa para la identificación de riesgos y posibles situaciones de alerta en la fase de puesta en marcha y ejecución de los planes de negocios financiados por el Fondo Emprender. Así mismo se recomienda que los conceptos de evaluación generados por los evaluadores humanos estén disponibles para consulta por parte de la interventoría, situación que actualmente no es posible mediante el concepto de evaluación generado por Rodolfo.
- t) Referente al estado general de los planes de negocios evaluados bajo el modelo de evaluación automatizado se observa que el plan operativo y el modelo financiero de los planes de negocio es coherente al momento de iniciar la fase de ejecución, al igual que las metas de empleo y estrategias de comercialización propuestas. Sin embargo, esta situación no es aplicable para el caso de metas de ventas, en donde a criterio de los participantes del ejercicio se observa que no serán alcanzables en el primer año de ejecución.
- u) Se identifica como la principal causa que afecta el proceso de puesta en marcha de los planes de negocio es el hecho de que el emprendedor no tenga calidad o no haya dimensionado las ampliaciones del desarrollo de su plan de negocios en la cual coinciden el 66.7% de los participantes en el ejercicio. Así mismo se identifican como causas que afectan el proceso de puesta en marcha las siguientes:
 - 1. inconsistencias en su planteamiento del plan de negocios a pesar de que este obtiene concepto de viable ser viable,
 - 2. Las estrategias comerciales previstas por el emprendedor son deficientes y necesitan ser replanteadas y
 - 3. Necesidad de realizar modificación al plan operativo o presupuesto del plan de negocios.

Como los principales aspectos de mejora en el actual proceso de evaluación automatizada de planes de negocios se identifican los siguientes:

- La valoración sobre el alcance y cumplimiento de indicadores que el proceso de evaluación realiza sobre los indicadores propuestos por los emprendedores.
- Concepto de evaluación emitido, dado que se observa que los conceptos no son claros y no tienen toda la información completa y que se considera relevante como apoyo al proceso de interventoría tales como metas e indicadores que debe cumplir el emprendedor, así como riesgos o situaciones de alarma detectadas por los evaluadores humanos.
- Fortalecimiento del modelo de evaluación con la inclusión de aspectos sectoriales y regionales para la valoración de los planes de negocios.
- Adecuada valoración e identificación de riesgos.

Como aspectos que se deben incluir o que tienen con oportunidades de mejora asociados al proceso de formulación de planes de negocio se identifican los siguientes:

- Adecuado planteamiento de metas e indicadores, adecuados al entorno y realidad de cada plan de negocios.
 - Aspectos asociados al emprendedor y el conocimiento que el emprendedor tiene de su plan de negocios, así mismo se refiere habilidades que deben afianzarse en los emprendedores.
 - Adecuado conocimiento de la normatividad aplicable al sector en el cual se establecerán los planes de negocios para de esta forma facilitar su avance ejecución en la etapa de puesta en marcha.
- v) Durante el periodo correspondiente a los meses de abril de 2021 a febrero de 2022 se recibieron en el área de interventoría 524 proyectos aprobados por el Consejo Directivo del SENA, de los cuales, se entregaron un total de 515 planes de negocio a la Interventoría a cargo de la Universidad de Antioquia para iniciar el seguimiento a su ejecución, por otro lado, los 9 planes de negocios restantes desistieron de los recursos del Fondo Emprender antes de la firma del contrato de Cooperación Empresarial.
- w) Durante el proceso de ejecución de los planes de negocios 25 de estos, decidieron renunciar a los recursos de Fondo Emprender por dificultades en la operación de los planes operativos y financieros establecidos.
- x) Posterior al inicio de la operación del plan de negocio 9 de estos, incurrieron en una de las causales de Terminación Anticipada Unilateral.
- y) Durante el mes de febrero de 2022 se recibieron 51 informes correspondientes a planes de negocios por parte de la Interventoría de la Universidad de Antioquia, los cuales, fueron enviados de forma oportuna según lo solicitado por el Operador, adicionalmente se remitieron por parte de la Interventoría 7 cronogramas para validación y aprobación por parte de la supervisión. Por otro lado, se identificaron oportunidades de mejora en lo correspondiente a las comunicaciones de forma oportuna sobre el estado de los planes de negocios, sin necesidad de esperar a la ejecución del Plan por Plan bimestralmente.

6 LISTA DE ANEXOS

Anexo	Nombre
Anexo 1.	Equipo mínimo
Anexo 2.	Equipo adicional
Anexo 3.	Informes contratos de adhesión

Anexo	Nombre
Anexo 4.	FYGP S.A.S.
Anexo 5.	Gestión de la Fiduciaria
Anexo 6.	Seguimiento contrato UdeA
Anexo 7.	Aseguradora Solidaria
Anexo 8.	Confecamaras
Anexo 9.	Línea de sostenibilidad
Anexo 10.	Gestión de las comunicaciones
Anexo 11.	Certificación de pago al Sistema de Seguridad Social
Anexo 12.	Informe de Cuota de Gerencia
Anexo 13.	Extractos Bancarios Contratos de adhesión
Anexo 14.	EXTRACTO BBVA 5797 ENE 2022
Anexo 15.	Gestión de Cartera
Anexo 16.	Gestión jurídica Interventoría
Anexo 17.	Evaluación
Anexo 18.	Seguimiento Puesta en marcha – Interventoría
Anexo 19.	INFORME SIGOB MES DE FEBRERO 2022
Anexo 20.	Valores agregados