



INFORME DE GESTIÓN No. 29
Período del 01 al 30 de septiembre del 2022

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Septiembre 30 de 2022

CONTENIDO

1	INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6
1.1	INFORME ADMINISTRATIVO	6
1.1.1	EQUIPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	6
1.1.2	CONTRATOS DE ADHESIÓN	9
1.1.3	CONTRATACIÓN DERIVADA	12
1.2.4.1	MODELO DE EVALUACIÓN INTELIGENTE	12
1.2.4.2	FIRMA DIGITAL	12
1.2.4.3	FIDUCIA	13
1.2.4.4	INTERVENTORÍA	14
1.2.4.5	SEGUROS DE VIDA – GRUPO DEUDORES	14
1.2.4.6	CONFECÁMARAS	14
1.2.4.7	PROCESOS Y CANJE	15
1.2.4.8	LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD	15
1.2.4.9	CONSTRUYO RED	18
1.1.4	GESTIÓN DOCUMENTAL	18
1.1.5	OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	19
1.2.4.1	GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR	19
1.2.4.2	ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES	22
1.2.4.3	OTRAS OBLIGACIONES	22
1.2	INFORME FINANCIERO	24
1.2.1	CUOTA DE GERENCIA	24
1.2.2	PLAN OPERATIVO	24
1.2.3	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA	25
1.2.4	INFORME FINANCIERO DE FIDUCIA	25
1.2.4.1	CARACTERÍSTICAS FONDOS DE INVERSIÓN	25
1.2.4.2	COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR PLAN DE NEGOCIO	29
1.2.4.3	ESTADO VALOR DEL CONTRATO CON FIDUCIARIA POPULAR S.A.	29
1.2.4.4	SALDOS	30
1.2.4.5	RENDIMIENTOS	31
1.2.4.6	PAGOS CONSOLIDADOS	32
1.2.4.7	ESTADOS FINANCIEROS	33
1.2.4.8	COMISIÓN FIDUCIARIA	33
1.2.5	INFORME FINANCIERO DE ADHESIONES SUSCRITAS	33
1.2.5.1	TRASLADOS DE RECURSOS A LA FIDUCIA POR CONTRATOS DE ADHESIÓN	34
1.2.6	INFORME FINANCIERO LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD – MATRIX	34
1.2.7	CUENTA INDEPENDIENTE Y RENTABLE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS	34
1.2.8	OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	35
1.2.9	INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA	36
2	INFORME JURÍDICO	37
2.1	FIDUCIA	37
2.2	GESTIÓN DE CARTERA	38
2.3	CONTRATACIÓN DERIVADA	39
2.3.1	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE NEOSERRA	39
2.3.2	CONTRATO MODELO DE EVALUACIÓN	39
2.3.3	CONTRATO RED DE EMPRENDEDORES	39
2.3.4	INTERVENTORÍA - Contrato UdeA	40
2.3.5	SEGURO VIDA GRUPO DEUDORES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA	41
2.3.6	FIRMA DIGITAL	41
2.3.7	PAGARÉS FÍSICOS	42
2.3.8	LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD	42
2.3.9	ACOMPañAMIENTOS TÉCNICO Y METODOLÓGICO EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA HERRAMIENTA “RODOLFO”	43
2.3.10	CONTRATACIÓN DIRECTA FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS	43

2.4	GESTIÓN JURÍDICA	44
2.4.1	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1471299 45	
2.5	CONTRATOS DE ADHESIÓN	45
2.6	OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	45
3	INFORME TÉCNICO	46
3.1	CONVOCATORIA	46
3.2	ACREDITACIÓN	47
3.3	EVALUACIÓN	47
3.4	PUESTA EN MARCHA – INTERVENTORÍA	53
I.	BLOQUE 1 (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020)	54
II.	BLOQUE 2 (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021)	55
III.	BLOQUE 3 (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021)	57
IV.	BLOQUE 4 (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) - CV. 168-169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)	58
V.	BLOQUE 5 (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)	60
VI.	BLOQUE 6 (Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021)	61
VII.	BLOQUE 7 (Sesión No. 1590 del 9 de noviembre de 2021)	62
VIII.	BLOQUE 8 (Sesión No. 1592 del 14 de diciembre de 2021)	64
3.4.1	CONTRATOS DE GARANTÍA MOBILIARIA	65
3.4.2	ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES	66
3.4.3	GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	66
3.4.4	SIGOB	68
3.4.5	CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PLANES DE NEGOCIO	68
3.4.6	RESUMEN POR REGIÓN	69
3.4.7	PRÓXIMAS ACTIVIDADES	73
3.5	VALORES AGREGADOS	73
4	INFORME DE CUOTA DE GERENCIA	75
5	CONCLUSIONES	76
6	LISTA DE ANEXOS	80

El informe atiende la obligación contractual de la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular el numeral once (11): “Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de septiembre del año 2022, teniendo como referencia inicio del contrato la fecha de aprobación de las pólizas y firma del acta de inicio (23 de abril de 2020).

A lo largo del informe encontrará el reporte relacionado con la CLÁUSULA CUARTA del Anexo 3 del contrato en particular en sus numerales:

4) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del proyecto. 5) Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del mismo. 6) Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y evitar dilaciones. 7) Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir, guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un intermediario, cause a la administración o a un tercero. 8). Atender las observaciones, solicitudes, y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 12) Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información que produzca, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 734 de 2002 modificada por la Ley 1952 de 2019, 13) Dar cumplimiento a la normatividad vigente de propiedad intelectual.

Adicionalmente se reportan las obligaciones relacionadas con la CLÁUSULA QUINTA, numerales: 5) Adelantar y coordinar los trámites convenidos ante las instancias, que sean necesarias para el desarrollo del contrato, 18) Proporcionar la asistencia y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a que haya lugar y realizar las gestiones de coordinación y de control que para la ejecución del contrato que se requieran y el cumplimiento de los fines del Fondo Emprender. 19) Socializar y actualizar a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA, en cuanto a los procesos desarrollados por el CONTRATISTA para la ejecución del Contrato, y 30) Adelantar los procesos y acciones requeridos para el cabal cumplimiento del contrato, de conformidad con las directrices e instrucciones impartidas por el SENA contempladas en el Plan Operativo, otorgados por la junta administradora y atendiendo a las normas concordantes.

El informe está dividido en tres secciones:

1. Informe administrativo y financiero
2. Informe jurídico
3. Informe técnico
4. Informe de Cuota de gerencia

Las obligaciones técnicas del contrato, están relacionadas en la CLÁUSULA TERCERA del Anexo 3, numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4, 1.5 y 1.6.

Ilustración 1 - Obligaciones técnicas del contrato.



Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad


establecida por el Gobierno de Colombia.

Como parte del Sistema de Gestión de Calidad del proyecto, se ha establecido con un enfoque de procesos, el cual responde a las políticas de calidad tanto del SENA como de la Universidad, y bajo el cual opera actualmente. que para efectos del contrato se han definido cuatro procesos a saber:

- **Procesos estratégicos:** Son los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
- **Procesos misionales:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- **Procesos de apoyo:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- **Procesos de evaluación:** Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Ilustración 2 - Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia.

MACRO-PROCESO GENERAL




El informe que se presenta a continuación, lleva los lineamientos solicitados por el SENA – Fondo Emprender y es el resultado de la gestión administrativa, financiera, jurídica y técnica, adelantado por el equipo operativo del proyecto, gestión adelantada en el mes de septiembre de 2022 (01 – 30 de septiembre), periodo al que corresponde el presente informe.

Este es el resultado de un trabajo en equipo liderado por el Gerente del proyecto Ing. Oscar Fernando Castellanos Domínguez y la Coordinadora Operativa Ing. Nelsy Edith Cely Acevedo.

A continuación, y como parte del seguimiento del presente informe, nos permitimos relacionar el organigrama del proyecto.

Ilustración 3 – Organigrama equipo executor UN - SENA recurso fondo emprender 2020.



1 INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

En esta sección se reportan las acciones relacionadas con la CLÁUSULA CUARTA del contrato, en particular, el numeral 10) Ejecutar conforme al Plan Operativo los recursos destinados para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. Adicionalmente se reportan las obligaciones específicas relacionadas con la **CLÁUSULA QUINTA**, numerales:

1) Ejecutar los trámites presupuestales y financieros necesarios para la inclusión de los recursos y entrega de estos conforme las instrucciones de la Dirección de Empleo y Trabajo del SENA. 2) Realizar la gestión financiera de los recursos para la ejecución del objeto contractual. 3) Disponer de un equipo mínimo de trabajo para la ejecución del Programa Fondo Emprender, el cual deberá estar conformado por los requerimientos de la entidad para la cotización. Para estos fines el SENA determinará el perfil profesional y su idoneidad y verificará el cumplimiento de este, para todo el personal mínimo de la ejecución del presente contrato. 7) Adelantar los procesos requeridos de selección y contratación, previo aval del SENA, así como la supervisión de las personas naturales o jurídicas, que se requieran para el desarrollo de las actividades del contrato; incluidos los necesarios para garantizar, que se adelanten las gestiones administrativas y judiciales, de conformidad con los procedimientos de selección contractual aplicables al CONTRATISTA, exceptuando la supervisión técnica de los contratos de personas naturales que desarrollen sus objetos contractuales al interior de la Dirección General del SENA, los cuales estarán supervisados por esta entidad, así como de los demás contratos (personas naturales o jurídicas), para los cuales el SENA solicite la supervisión técnica. Para este caso, el CONTRATISTA suministrará informe especial sobre los procesos de selección y contratación surtidos. 8) Tramitar con celeridad, eficiencia y eficacia conforme con los procedimientos establecidos por el CONTRATISTA, los desembolsos derivados de los compromisos adquiridos con terceros por contratación derivada. 25) Manejar en una cuenta independiente y rentable los recursos destinados al cumplimiento del objeto del contrato, 35) Disponer del personal, infraestructura técnica, operativa y administrativa necesaria para la ejecución del presente contrato.

1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

Datos iniciales del contrato:

- Número de contrato: CO1.PCCNT.1471299
- Fecha de inicio: 23 de abril 2020
- Duración: 36 meses
- Valor: \$108.935.190.000

Datos de la adición y prórroga

- Valor de la adición: \$3.842.570.499
- Duración de la prórroga: 23 meses
- Fecha de legalización prórroga: 14 de septiembre de 2021
- Fecha estimada de finalización: 23 de marzo de 2025
- Valor total del contrato: \$108.935.190.000

A continuación, se relacionan las actividades de índole administrativa adelantadas por la Universidad Nacional de Colombia:

1.1.1 EQUIPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

a) EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO POR EL SENA

Durante el período del 1 al 30 de septiembre de 2022 no fue necesario adelantar ningún trámite para la contratación del personal que hace parte del equipo mínimo por cuanto éstos ya tienen contrato vigente como se relacionó en el informe del mes de agosto, los cuales se elaboraron siguiendo el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Por lo anterior se concluye que, con corte a 30 de septiembre del año 2022, el proyecto cuenta con diez (10) personas contratadas que hacen parte del equipo mínimo requerido por el SENA, así:

1. Gerente del proyecto
2. Coordinador operativo
3. Líder de sostenibilidad (Profesional de apoyo transversal)
4. Coordinador contractual
5. Supervisor Financiero
6. Líder Administrativo
7. Líder de evaluación
8. Líder de Interventoría
9. Líder de Fiducia
10. Profesional asistente administrativo

Se encuentra pendiente la vinculación del Líder de cartera y el Líder de proceso de informática hasta cuando se genere la necesidad de acuerdo con el avance operativo del proyecto y/o requerimiento de SENA.

b) EQUIPO ADICIONAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO

Se relacionan los contratos con sus respectivos trámites y perfeccionamiento que se llevaron a cabo durante el periodo del presente informe para la vinculación del equipo adicional que requiere el proyecto, los cuales han seguido el procedimiento de contratación establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.

Tabla 1 - Seguimiento procesos contractuales.

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES Y PERFECCIONAMIENTO PARA ORDENES DE SERVICIOS, SAR O RAG PERSONA NATURAL
1	Yesmi Carvajal Olaya	Asistente gestión documental y archivo	* 2 de septiembre de 2022 la Unidad Administrativa notifica la legalización de orden contractual. Anexo 01_Ops179YesmiCarvajalOlaya2022
2	Eloísa Mantilla Vela	Conferencista Diplomado	* 8 de septiembre de 2022 la Unidad Administrativa notifica la legalización de orden contractual. Anexo 02_Ose1495EloisaVela2022.
3	Katia Cecilia Méndez Naranjo	Conferencista Diplomado	* 27 de septiembre de 2022 la Unidad Administrativa notifica la legalización de orden contractual. Anexo 03_Ose1586KatiaMendez2022

Ver Anexo 1_Equipo Adicional

Durante el periodo objeto del presente informe se adelantaron algunas actividades para la vinculación de algunos contratistas al proyecto, los cuales no se legalizaron al cierre de este:

Tabla 2- Seguimiento procesos contractuales.

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES PARA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES PERSONA NATURAL SIN LEGALIZAR
1	Alirio Antonio Rodríguez Isidro	Profesional Enlace Regional	* 22 de septiembre de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de orden contractual en la plataforma HERMES. * 28 de septiembre de 2022 se radica la Solicitud de orden contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa. * 29 de septiembre de 2022, la Unidad Administrativa notifica la asignación de gestor de la contratación. Anexo 04_SolicitudContratacionAlirioRodriguez2022
2	Diego Armando Gutiérrez Bedoya	Profesional Enlace Regional	* 16 de septiembre de 2022 soporte administrativo solicita la remisión de documentos para solicitud de orden contractual. * 28 de septiembre de 2022 se solicita al contratista realizar ajustes y cargue de documentos en las plataformas de gestión. * 30 de septiembre de 2022, soporte administrativo solicita aval del supervisor. Anexo 05_SolicitudContratacionDiegoGuerrero2022
3	Paula Brigitte Mendoza Montes	Profesional Enlace Regional	* 22 de septiembre de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de orden contractual en la plataforma HERMES. * 28 de septiembre de 2022 se radica la Solicitud de orden contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa. * 29 de septiembre de 2022, la Unidad Administrativa notifica la asignación de la orden para expedición de póliza. Anexo 06_SolicitudContratacionPaulaMendoza2022
4	José Manuel Espitia	Conferencista Diplomado	* 15 de septiembre de 2022 Soporte administrativo solicita al contratista cargue documentos soporte en Sigep para iniciar trámites de elaboración de orden contractual. * 28 de septiembre de 2022 Soporte administrativo solicita al contratista revisión de documentos cargados en plataforma Sigep
5	Carlos Hernández	Apoyo logístico	* 5 de septiembre de 2022 Soporte administrativo solicita al contratista remisión de documentos y carta de presentación para posible contratación para apoyo logístico y atención de eventos mediante suscripción de orden contractual. * 13 de septiembre soporte administrativo radica solicitud y la Unidad administrativa asigna gestor contractual. Anexo 07_SolicitudContratacionCarlosHernandez2022
6	Ruth Marcela Rodríguez	Profesional Enlace Regional	* 22 de septiembre de 2022 se diligencia el formato de Solicitud de orden contractual en la plataforma HERMES. * 28 de septiembre de 2022 se radica la Solicitud de orden contractual con todos sus documentos ante la Unidad Administrativa. * 29 de septiembre de 2022, la Unidad Administrativa notifica la asignación de gestor contractual. Anexo 08_SolicitudContratacionRuthRodriguez2022
7	Margarita María Baena Restrepo	Conferencista Diplomado	* 6 de septiembre de 2022 Soporte administrativo solicita al contratista remisión de documentos para solicitud de contratación. * 19 de septiembre de 2022 soporte administrativo solicita la creación de usuario y clave en plataforma Sigep.

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES PARA ORDEN DE SERVICIOS Y/O SARES PERSONA NATURAL SIN LEGALIZAR
			* 22 de septiembre se solicita al contratista el cargue de documentos soporte en la plataforma Sigep y en función pública.

Ver Anexo 1_Equipo Adicional

Se concluye que, con corte a 30 de septiembre del año en curso, se han contratado cincuenta y un (53) personas en diferentes momentos de ejecución del proyecto; los cuales han sido parte del equipo adicional requerido y ha sido informado oportunamente al SENA a través de los informes de gestión presentados.

Finalmente, en cumplimiento de la obligación de generación de productos académicos por parte del proyecto, es necesario informar que en el periodo objeto del presente informe se adelantaron los siguientes trámites de vinculación de estudiantes.

Tabla 3- Seguimiento procesos contractuales.

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES Y PERFECCIONAMIENTO PARA VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES
1	Isabel Cristina Ramírez Carreño	Estudiante auxiliar	* 1 de septiembre de 2022 la Unidad administrativa envía CDP firmado para vinculación de estudiantes. Anexo 01_Resolucion3814VinculacionIsabelCristinaRamirez2022
2	Juan David Salazar	Estudiante auxiliar	* 22 de septiembre de 2022, soporte administrativo elabora la solicitud de vinculación en la plataforma Hermes. * 26 de septiembre de 2022, soporte administrativo radica ante la Unidad administrativa la solicitud de vinculación. * 29 de septiembre de 2022 la Unidad administrativa envía notificación de resolución de vinculación. Anexo 02_SolicitudVinculacionJuanDavidSalazar2022. Anexo 03_Resolucion4185vinculacionJuanDavidSalazar2022
3	Ángela María Sánchez López	Estudiante auxiliar	* 1 de septiembre de 2022 la Unidad administrativa envía CDP firmado para vinculación de estudiantes. Anexo 04_Resolucion3812VinculacionAngelaSanchez2022

Ver anexo 2. Estudiantes Auxiliares

Por otro lado, se iniciaron los trámites necesarios para la vinculación de nuevos estudiantes considerando que dos de ellos ya vinculados notificaron el desistimiento de su permanencia en el proyecto:

Tabla 4- Seguimiento procesos contractuales.

No	NOMBRE	ROL	TRÁMITES PARA VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES SIN LEGALIZACIÓN
1	Juana Valentina Novoa	Estudiante auxiliar	* 26 de septiembre de 2022, soporte administrativo diligencia formato de solicitud de CDP y remite para aprobación. * 29 de septiembre de 2022, soporte administrativo remite para revisión la solicitud de CDP. Anexo 05_SolicitudCDPVinculacionJuanaValentinaNovoa2022

Ver anexo 2. Estudiantes Auxiliares

1.1.2 CONTRATOS DE ADHESIÓN

Se ha recibido por parte del SENA, con corte a 30 de septiembre de 2022, el documento soporte de 23 entidades territoriales relacionadas a continuación, que corresponden al 100% de las entidades con las cuales se adelantarán procesos de convenio para la apertura de convocatorias para asignación de recursos para emprendedores de la línea crear. La gestión administrativa realizada, ha estado orientada en revisar la información y creación de terceros en el sistema QUIPU de la Universidad. Con base en estos insumos, se ha entregado al SENA, los informes mensuales de gestión de los contratos de adhesión.

Tabla 5- Información de avance de los Contratos de Adhesión.

No	Entidad Adherente	Fecha recepción	Valor aporte entidad	Valor aporte SENA	Fecha firma adhesión	Fecha pago contrapartida aliado	Observaciones
1	Municipio Tauramena	22-jul-20	\$500.000.000	\$877.803.000	20-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
2	Municipio de Itagüí	30-jul-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	29-oct-20	14-ene-21 03-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico
4	Municipio de Yarumal	13-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	11-dic-20	15-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
5	Distrito de Turbo, Antioquia	13-ago-20	\$600.000.000	\$900.000.000	19-nov-20	N/A	Firma de Acta de Liquidación Anticipada 25-may-21
6	Municipio de Garzón, Huila	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	19-nov-20	13-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
7	Municipio de Villanueva, Casanare	31-ago-20	\$300.000.000	\$600.000.000	29-oct-20	18-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
8	Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia	03-sep-20	\$300.000.000	\$600.000.000	15-dic-20	23-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
10	Municipio de Planadas, Tolima	16-sep-20	\$308.000.000	\$616.000.000	20-nov-20	16-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
11	Departamento de Sucre	16-sep-20	\$571.000.000	\$856.500.000	17-dic-20	27-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
12	Municipio de Caldas, Antioquia	21-sep-20	\$600.000.000	\$900.000.000	30-nov-20	24-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
13	Municipio de Bugalagrande	22-sep-20	\$350.000.000	\$700.000.000	20-nov-20	22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
14	Municipio de Carmen de Viboral	22-sep-20	\$600.000.000	\$877.803.000	30-nov-20	28-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
15	Municipio de Planeta Rica, Córdoba	01-oct-20	\$ 500.000.000	\$ 877.803.000	15-dic-20	29-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
16	Distrito de Barrancabermeja, Santander	05-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	20-nov-20	16-dic-20 22-dic-20	Ver informe Financiero y Jurídico
17	Secretariado Nacional de Pastoral Social -	08-oct-20	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	17-dic-20	03-feb-21 08-feb-21	Ver informe Financiero y Jurídico

No	Entidad Adherente	Fecha recepción	Valor aporte entidad	Valor aporte SENA	Fecha firma adhesión	Fecha pago contrapartida aliado	Observaciones
	Caritas Colombiana					15-mar-21	
18	Minera de Cobre Quebradona SAS BIC	15-oct-20	\$750.000.000	\$750.000.000	23-dic-20	24-dic-20 29-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
19	Gramalote Colombia Limited	26-oct-20	\$746.132.550	\$746.132.550	15-dic-20	14-ene-21	Ver informe Financiero y Jurídico
20	Ministerio del Interior	02-feb-21	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	15-feb-21	16-abr-21	Ver informe Financiero y Jurídico
21	La Virginia, Risaralda	16-mar-21	\$ 273.000.000	\$ 546.000.000	24-may-21	06-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico
22	Manizales, Caldas	16-mar-21	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	03-may-21	28-may-21	Ver informe Financiero y Jurídico
25	Municipio de Acacias, Meta	23-abr-21	\$ 600.000.000	\$ 900.000.000	02-ago-21	27-ago-21	Ver Informe Jurídico
26	Distrito de Riohacha, La Guajira	23-abr-21	\$ 300.000.000	\$ 600.000.000	11-ago-21	08-oct-21	Ver Informe Jurídico
27	Departamento de Norte de Santander	29-mar-21	\$ 650.000.000	\$ 900.000.000	09-jun-21	25-ago-21	Ver informe Financiero y Jurídico

Durante el mes de septiembre de 2022 se elaboraron y enviaron 22 informes individuales, de la gestión operativa de los contratos de adhesión suscritos en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 correspondientes al periodo de ejecución de agosto de 2022. En cada informe se relacionan los aspectos financieros, aspectos técnicos en relación al estado de los planes de negocios apoyados y financiados en el marco de cada contrato, así mismo se incluyen documentos de soporte tales como extractos. Estos informes fueron entregados en tres (3) grupos cómo se relaciona en la tabla 6

Tabla 6- Relación de actividades relacionadas a convenios de adhesión.

Fecha	Actividad	Resultado
23-09-2022	Entrega de Vigésimo primer informe de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299 (01-Tauramena, 02-Itagüi, 04-Villanueva, 08-Garzon, 10-Planadas, 12- Caldas, y 13-Bugalagrande)	Comunicación con radicado B.Fl.1 [T]-1299-550-22
23-09-2022	Entrega de Vigésimo primer informe de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299 (05-San Juan de Urabá, 06 - Yarumal, 09-Departamento de Sucre, 14-El Carmen de Viboral, 15- Planeta Rica, 16 - Barrancabermeja, 18 - Secretariado de Pastoral Social)	Comunicación con radicado B.Fl.1 [T]-1299-551-22
23-09-2022	Entrega de Informes de gestión, contratos de adhesión No CO1.PCCNTR.1471299. Vigésimo primer: 17 - Gramalote, 19 - Quebradona. Décimo noveno Informe: No 20 - Ministerio del Interior. Décimo sexto Informe: 22 - Manizales, 21 - La Virginia. Décimo quinto Informe: 23 - Norte de Santander. Décimo tercer informe: 25 - Acacias. Décimo primer informe: 24 - Riohacha.	Comunicación con radicado B.Fl.1 [T]-1299-552-22

Ver Anexo 3_Convenios Adhesión

1.1.3 CONTRATACIÓN DERIVADA

En el presente capítulo se discriminan las acciones adelantadas en relación con los contratos derivados que involucran necesidades de carácter técnico necesarias para la perfecta ejecución del proyecto.

1.2.4.1 MODELO DE EVALUACIÓN INTELIGENTE

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la entidad: FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS SAS – FyGP SAS., entidad con quien se firmó la OSE 1724 DE 2021. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Tabla 7- Relación de actividades realizadas en este proceso contractual.

Fecha	Descripción	Soporte
23 de septiembre de 2022	Se realiza reunión de cierre con presencia de los representantes de la supervisión técnica del Sena, de la supervisión administrativa y financiera de la Universidad Nacional y el contratista, se hace explicación del estado del contrato y los compromisos para su liquidación dada la terminación del contrato que fue el 30 de agosto de 2022. El supervisor técnico realizará reunión con el contratista e informará a la Universidad Nacional la aprobación de entregables y de los respectivos pagos pendientes.	Memoria3SeguimientoOse1724FyGPReunonCierre. PresentacionResumenOse1724FormulacionyGestionDeProyectos2022

Ver anexo 4_Seguimiento FyGP SAS

1.2.4.2 FIRMA DIGITAL

Durante el mes de septiembre se adelantaron los trámites necesarios para la elaboración y legalización de la nueva orden contractual con la empresa THOMÁS SIGNE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS GLOBALES S.A.S., una vez recibido el aval por parte del Sena Fondo Emprender, entidad con quien se firmó la OSE 1466 de 2022, con el fin de poder continuar con la firma de contratos y de las prórrogas que vayan siendo aprobadas a cada uno de los emprendedores que así lo soliciten. Se encuentra en ejecución y se viene dando cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones establecidas.

Tabla 8 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual.

Fecha	Descripción	Soporte
2 de septiembre de 2022	La Unidad administrativa de la facultad de Ingeniería notifica la legalización de la orden contractual 1466 de 2022.	02_Ose1466ThomasSigne2022

Ver Anexo5_SeguimientoThomasSigneSAS

En la tabla No 9, se relacionan la totalidad de contratos firmados a través del proveedor Thomas Signe en desarrollo de la ejecución del contrato:

Tabla 9 - Informe de avance firma digital.

INFORME DE AVANCE FIRMAS DIGITALES THOMAS SIGNE				
DE ENERO 01 DE 2021 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022				
BLOQUE	CONVOCATORIAS	APROBADOS	CCE FIRMADOS	NO CELEBRADO
1 - CDN 1578 Oct, 21/20	77 1C - 78 1C	190	188	2
2 - CDN 1581 Feb, 1/21	80 1C - 167 1C - 168 1C - 169 1C - 186 1C	78	76	2
3 - CDN 1582 Abr, 7/21	174 1C - 177 1C - 181 1C	21	21	0
4 - CDN 1584 Mayo 13/21	168 2C - 169 2C - 172 1C - 176 2C - 177 2C - 178 1C - 179 1C - 182 1C - 183 1C - 184 1C - 185 1C	55	53	2

INFORME DE AVANCE FIRMAS DIGITALES THOMAS SIGNE				
DE ENERO 01 DE 2021 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022				
BLOQUE	CONVOCATORIAS	APROBADO S	CCE FIRMADOS	NO CELEBRADO
5 – CDN 1587 Ag, 3/21	172 2C – 175 2C 176 3C – 177 3C – 178 2C – 179 2C – 182 2C – 184 2C – 185 2C – 186 3C	70	69	1
6 – CDN 1588 Sept, 20/21	169 3C – 171 2C – 183 2C – 185 3C – 187 1C – 188 1C	44	44	0
7 – CDN 1590 Nov, 9/21	167 3C – 169 4C – 171 3C – 171 4C – 187 2C – 188 2C – 189 1C – 190 1C -191 1C -192 1C	66	66	0
8 – CDN 1592 Dic, 14/21	169 6C – 185 4C – 188 3C – 189 2C – 191 2C	19	18	1
9 – CDN 1596 Jun, 28/22	169 6C, 177 4C, 188 4C	14	En proceso	0
10 – CDN 1597 Sept 29/22	168 3C, 176 4C, 177 5C, 178 3C, 179 3C, 182 3C, 188 4C	10	En proceso	0
TOTALES		567	535	8

Respecto de las firmas de las prórrogas de los contratos de cooperación empresarial, se han venido surtiendo los mismos pasos establecidos en la hoja de ruta de legalización de contratos, desde la creación del certificado digital o firma electrónica hasta la firma de los 7 autorizados legalmente para este fin.

Para este mes se radicaron solicitudes para prórrogas de 5 planes de negocio pertenecientes a las convocatorias 77 Nacional - ID 72281; Convocatoria 172 Yarumal Antioquia ID 74093 y 74136; Convocatoria 177 Caldas - Antioquia ID 74239 y 74262, los cuales se discriminan en el capítulo de interventoría.

1.2.4.3 FIDUCIA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la entidad: FIDUCIARIA POPULAR S.A., entidad con quien se firmó el CON 002 de 2020. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Durante el mes de septiembre de 2022 no se recibió factura ni documentos soporte para descuento de la comisión fiduciaria del mes de agosto, tan pronto se reciba se estará radicando ante las instancias pertinentes.

A nivel administrativo, en septiembre de 2022, el equipo de Fiducia enfocó sus actividades en los siguientes ítems tal como se relaciona en la tabla 10:

Tabla 10 - Actividades de fiducia.

Rubro	Actividades	Anexos
FICs	Realizar seguimiento a los rendimientos generados diariamente en los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – e informar al SENA en el comité técnico de mejoramiento sobre la tendencia de rendimientos y proyecciones del mercado según lo informado por la Fiduciaria.	No aplica
Pagos	- Validar y cargar en Plataforma del Fondo Emprender los informes diarios de pagos aplicados y rechazados. - Hacer seguimiento a la ejecución de los pagos solicitados por los Planes de Negocio, a la certificación de reintegros que emite la Fiduciaria según informes de la Interventoría y a la emisión de certificados de ejecución presupuestal. - Confirmar con el equipo de Profesionales de enlace el estado de los Planes de Negocio previo a ejecutar pagos, la disponibilidad de recursos o la posible existencia de prórrogas.	No aplica
Informes	Preparar los informes de pagos realizados en agosto de 2022 para enviar a la Aseguradora, al SENA, Líder de Interventoría y Líder de contratos de Adhesión.	01_FIDUCIA informe de pagos parciales agosto 2022

Rubro	Actividades	Anexos
	Revisar el informe de Gestión fiduciaria con corte a agosto de 2022.	02_FIDUCIA informe agosto 2022 pagos aplicados y rechazados 03_B.FI.1 [T]-1299-532-22 04_B.FI.1 [T]-1299-529-22
Requerimientos	Atender los requerimientos escalados por la Interventoría, SENA, y los Planes de Negocio con ocasión a la operación Fiduciaria. En septiembre del 2022 se recibieron 35 requerimientos de los cuales al cierre de mes no quedó abierto ninguno.	No aplica
Comité Fiduciario	Desarrollar el Comité Fiduciario número 18, el cual tuvo lugar el 21 de septiembre de 2022	Pendiente de recepción acta
Primas y comisiones	Hacer seguimiento al pago de las facturas de comisión fiduciaria y de prima de la Aseguradora.	No aplica

Ver Anexo6_Gestion Fiduciaria

1.2.4.4 INTERVENTORÍA

Durante la vigencia del presente informe no se adelantaron actividades de tipo contractual en relación con la prórroga del CON 003 de 2020 firmado con la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - UdeA. Las obligaciones contractuales establecidas se han venido desarrollando dentro de lo establecido y han sido más de carácter técnico las cuales se discriminan en el capítulo 3.4 Puesta en marcha – Interventoría.

Considerando los planes de negocio entregados, el acumulado de recursos asignados y el posible incremento en planes de negocio resultantes de nuevas adendas a las convocatorias abiertas, la ejecución se ha venido desarrollando dentro de los términos establecidos, así:

Tabla 11 - Relación de actividades realizadas en este proceso contractual.

Fecha	Descripción	Soporte
12 de septiembre de 2022	Soporte administrativo recibe informe de actividades con corte a agosto de 2022, para revisión y aprobación.	SolicitudFacturacionUdeaAgosto2022
29 de septiembre de 2022	Soporte administrativo aprueba informe de interventoría expide el acta de recibido a satisfacción y se solicita al contratista la expedición y envío de factura y parafiscales y poder elaborar cumplimiento para pago	

Ver Anexo7_SeguimientoInterventoriaUdeA

1.2.4.5 SEGUROS DE VIDA – GRUPO DEUDORES

A continuación, se relacionan las actividades realizadas con la empresa: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, entidad con quien se firmó la OSE 483 de 2021. Estas actividades están en coherencia con el manual de contratos de la Universidad.

Durante el mes de septiembre de 2022 no se recibió factura ni documentos soporte para pago del mes de agosto, tan pronto se reciba se estará radicando ante las instancias pertinentes.

1.2.4.6 CONFECÁMARAS

Durante el mes de septiembre de 2022 no se adelantaron actividades contractuales con Confecámaras por cuanto ya se realizó cargue de saldo para el registro de garantías mobiliarias ante CONFECAMARAS que es la única entidad autorizada en el país para dichos registros.

1.2.4.7 PROCESOS Y CANJE

Durante este mes se adelantaron labores para el pago final de la orden contractual firmada con el proveedor procesos y canje, así:

Tabla 12 - Relación de actividades realizadas a procesos y canje SA.

Fecha	Descripción	Soporte
16 de septiembre de 2022	El supervisor del contrato realiza la radicación de los documentos soporte para el pago de la orden contractual OSE 718 de 2021.	02_CumplidoProcesosycanjeOse7182021

Ver Anexo16_SeguimientoProcesos&CanjeSA

1.2.4.8 LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD

Este proceso de contratación responde a obligación contenida en el numeral 16, inciso 1.2 de la cláusula tercera, que indica “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

Actualmente se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y MATRIX CRÉDITOS S.A.S Para el período del mes de septiembre de 2022 se han realizado las actividades que se describen en la tabla 13.:

Tabla 13 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 – Línea de sostenibilidad.

Fecha	Descripción	Soportes
01 de septiembre	Oficio recibido informando de la Adenda No.3 a la convocatoria de la Universidad Nacional de la Línea CRECER. Se informa la ampliación de las fechas de cierre de la convocatoria la cual estaba prevista para el 30 de agosto y fue pospuesta para el 15 de octubre del presente año.	1_ComunicaciónAdenda3
02 de septiembre	Envío de informes de gestión de la Línea de Sostenibilidad por parte del operador financiero Matrix Créditos SAS con fechas de corte al 19 y 26 de agosto.	2_InformeGestión190822 3_InformeGestión260822
02 de septiembre	Se notifica a la U. Nacional de la designación de María Isabel Forero Rodríguez como delegada de Matrix Créditos SAS en reemplazo de Mauricio Álvarez para asistir al Comité de Seguimiento del contrato CON 003 de 2021.	4_DelegaciónMatrixCréditos1 5_DelegaciónMatrixCréditos2
02 de septiembre	Matrix Créditos S.A.S realiza una solicitud a la Fiduciaria Fiduagraria SA con respecto a aclarar los estados y saldos de cuenta de los meses de mayo y junio de 2022 entre los operadores Universidad Nacional y Universidad Distrital.	6_CorreoMatrixCréditosFiduagrariaDiferenciaEstadosDeCuenta
2 de septiembre	Reunión de seguimiento a la gestión de exención al GMF para traslado de recursos Fondo Emprender a operadores y beneficiarios	7_Radicado2-2022-036444MinisterioDeHacienda
02 de Septiembre	Remisión de informe de gestión del mes de agosto por parte de Matrix Créditos a equipos Universidad Nacional de Colombia y SENA.	8_InformeGestiónMatrixCréditosSASAgosto2022
02 de septiembre	Se recibe respuesta de Fiduagraria SA ante la solicitud realizada por Matrix Créditos SAS sobre diferencias entre los saldos de los operadores Universidad Distrital y Universidad Nacional. Se envían los estados financieros de la cuenta del Banco de Occidente de los meses de mayo y junio de 2022	9_ExtractoBancoOccidenteMayo2022 10_ExtractoBancoOccidenteJunio2022 11_CorreoRecibidoB.FI.1 [T]-CR-1299-1278-22
05 de septiembre	La UN envió de comunicación al SENA confirmando el tercer traslado de recursos al operador Matrix Créditos S.A.S por \$10.000.000.000	12_Oficio B.FI.1[T]-1299-510-22 13_ComprobanteSaldosMovimientosBancoBBVA 14_ORPA904-402-8720 15_NotaDébito902-202-9048
07 de septiembre	Reunión de seguimiento Línea de Sostenibilidad - Rendimientos financieros y GMF: SENA, Universidad Nacional de Colombia y Matrix Créditos SAS	16_MemoriaReuniónRevisiónRendimientosFinancierosLíneaCRECERyGMF

Fecha	Descripción	Soportes
08 de septiembre	Matrix Créditos S.A.S realiza solicitud de desembolso de recursos por un valor de \$10.000.000.000 de pesos.	17_CorreoSolicitudTrasladoRecursosLíneaCRECER 18_CorreoSolicitudTrasladoRecursosLíneaCRECER2
08 de septiembre	La UN solicita aval al supervisor técnico SENA para cuarto desembolso de recursos de la línea crecer al operador Matrix S.A.S	19_B.FI.1[T]-1299-530-22
08 de septiembre	Envío de aval por parte del SENA para el cuarto desembolso de \$10.000.000.000 de pesos al operador Matrix Créditos S.A.S	20_Respuesta01-9-2022-060958
08 de septiembre	Radicación de solicitud ante la tesorería de la facultad de ingeniería para la gestión del traslado de recursos al operador Matrix S.A.S	21_B.FI.1[T]-1299-531-22 22_Certificaciones Fiduagraría
12 de septiembre	Envío de extracto bancario de Banco de Occidente por parte de Matrix Créditos S.A.S. a equipos Universidad Nacional de Colombia y SENA	23_OficioRecibidoB.FI.1 [T]-CR-1299-1322-22 24_ExtractoBancoOccidenteAgosto2022
20 de septiembre	Se recibe comunicación remitida por SENA dirigida al operador Matrix Créditos S.A.S., en donde se abordan temas sobre la administración de los recursos recaudados, la destinación de rendimientos para la cobertura del GMF, la remisión efectiva de los informes de rendimientos financieros de cada convocatoria (Universidad Nacional y Universidad Distrital) y el manejo independiente de estas	25_OficioRecibidoB.FI.1 [T]-CR-1299-1362-22
26 de septiembre	Se recibe reporte de desembolsos por parte de Matrix Créditos SAS con corte al mes de agosto de 2022, compartido a equipos SENA y Universidad Nacional de Colombia	26_OficioRecibidoB.FI.1 [T]-CR-1299-1389-22 27_NotificaciónCumplimientoDe desembolsos
26 de septiembre	Respuesta por parte de la supervisión técnica SENA respecto al comunicado de "Seguimiento al posible incumplimiento contractual Matrix Créditos SAS". En el comunicado se confirma la entrega formal de todos los informes y cumplimiento de las obligaciones pactadas.	28_OficioRecibidoB.FI.1 [T]-CR-1299-1386-22
26 de septiembre	Envío de comunicado a la supervisión técnica SENA confirmando el traslado efectivo de recursos al operador Matrix Créditos S.A.S. constituyendo así el cuarto y último desembolso.	29_B.FI.1[T]-1299-554-22 30_902-202-9737TrasladoMatrix 31_904-402-9589TrasladoMatrix 32_SoporteTrasladoRecursos
28 de septiembre	Solicitud al SENA sobre acceso al certificado de registro de exención al GMF emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al operador de los recursos 2021 y 2022 - Universidad Distrital, con el fin de continuar con el análisis y la gestión de la exención al GMF desde el equipo Universidad Nacional de Colombia	33_B.FI.1[T]-1299-557-22
30 de septiembre	Comité de Seguimiento al CON 003 de 2021 del mes de septiembre de 2022	34_InformeUniversidadNacionalComitéTécnicoMejoramientoNo

Ver Anexo8_Seguimiento Matrix Créditos SAS

En la tabla No 14, se presenta el resumen de créditos pre-aprobados, colocados y a la espera de CDN con corte a 28 de septiembre de 2022, construida a partir de los informes de Matrix Créditos S.A.S. y equipo técnico del SENA:

Tabla 14 - Balance en la evaluación, colocación, preaprobación y próximos créditos a presentar a CDN.

ITEM	Informe (29 de julio)	Informe (31 de agosto)	Informe (28 de septiembre)
Registros en plataforma	6140	6919	7473
Empresa marca SENA	1295	1415	1483
Empresa no marca SENA	4845	5504	5990
No han enviado postulación	260	140	83
Postuladas	1035	1275	1400
Pendiente de análisis	7	31	15
Evalradas	1028	1244	1385
Pendientes estudio y documentación	10	3	4

ITEM	Informe (29 de julio)	Informe (31 de agosto)	Informe (28 de septiembre)
Rechazadas	516	632	699
Preaprobadas	150	257	330
Renuncias (Preaprobadas)	0	0	0
Aprobadas EN CDN	351	346	341
Renuncias	0	0	6
Negadas después CDN	0	0	5
PREAPROBADAS + APROBADAS CDN	501	603	682
Pendiente por aprobar en CDN	150	257	330
Renuncias (aprobadas en CDN)	1	6	6
Negadas después CDN	0	0	5
Preaprobadas + aprobadas finales	500	597	671
RECURSOS	Informe (29 de julio)	Informe (31 de agosto)	Informe (28 de septiembre)
PREPAROBADOS (Excluida la renuncia)	\$ 19.779.300.000	\$ 23.403.300.000	\$ 25.821.800.000
RECURSOS APROBADOS EN CDN	\$ 13.761.300.000	\$ 13.611.300.000	\$ 13.611.300.000
PENDIENTES POR CDN	\$ 6.018.000.000	\$ 9.792.000.000	\$ 12.210.500.000

Es importante agregar que para el presente mes se realizó una reunión de seguimiento a temas relacionados a la Línea de Sostenibilidad y la ejecución del contrato CON 003 de 2021. Se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre de 2022 con la participación de los equipos técnicos de la Universidad Nacional, el SENA y Matrix Créditos SAS y el supervisor técnico del SENA, Carlos Gamba.

Producto de esta reunión quedaron los siguientes compromisos que serán periódicamente monitoreados por los equipos para su oportuno cumplimiento.

1. Entrega del expediente de documentos del trámite realizado por la Universidad Distrital de exención del GMF al equipo de la Universidad Nacional de Colombia por parte del SENA.
2. El Coordinador Nacional de Emprendimiento, solicita indagar con el equipo de contabilidad y tesorería del SENA cómo se podría llevar a cabo el proceso de exención del GMF para los recursos Fondo Emprender (línea CREAR y CRECER).
3. El equipo UN adelantará los trámites correspondientes para el cuarto desembolso al operador de la línea Matrix S.A.
4. El equipo técnico del SENA indagará con el operador Universidad Distrital y con el equipo financiero del SENA, sobre el trámite que permita marcar las cuentas que manejen recursos del Fondo Emprender para ser exentas de cobros por GMF.
5. El SENA va a revisar desde el punto de vista legal, financiero y operativo las posibilidades de modificación de condiciones de convocatoria pública, manual financiero y acuerdos contractuales con operadores sobre la posibilidad de que el gravamen al movimiento financiero no esté a cargo del SENA (contractual bajo rendimientos) sino de los emprendedores. En tanto esto ocurre se debe continuar asumiendo estos costos financieros con los recursos del capital semilla.
6. Para el próximo cierre, mes de octubre, realizar un balance desde el punto de vista financiero y de operación de si se logra un gran monto de colocación de recursos o la totalidad de estos, saber cómo se puede solventar el gasto de GMF – Equipo Matrix Créditos SAS y SENA.
7. Matrix Créditos SAS compartirá con el equipo SENA la respuesta de Fiduagraria SA sobre las razones para tomar capital semilla para el pago del GMF.
8. Carlos Gamba solicita al equipo financiero del SENA realice un análisis de los posibles costos de GMF que se incurriría con la aprobación de más de 2.000 solicitudes nuevas en Consejo Directivo Nacional el próximo 27 de septiembre.
9. El Equipo SENA gestionará la citación a una próxima reunión en 8 días con todos los equipos involucrados en la gestión de la operación de la línea crecer (SENA, Universidad Nacional, Matrix Créditos SAS).

10. Se da directriz a la persona encargada de la convocatoria al comité de seguimiento mensual, incluir en la agenda a tratar los puntos correspondientes a pagos de GMF y rendimientos financieros (SENA).

El presente apartado del informe de gestión fue elaborado por Fabián Gómez Nivia, profesional de la gerencia del proyecto y Paula Valentina Cante, estudiante practicante.

1.2.4.9 CONSTRUYO RED

Durante el periodo objeto del presente informe, septiembre de 2022 se adelantaron las actividades necesarias para la prórroga del contrato OSE 694 de 2021 firmada con la empresa Construyó Red con el fin de continuar prestando el apoyo a los emprendedores marca Sena, por cuanto a través de la plataforma han podido realizar bastantes interacciones con los usuarios interesados, tanto internos como externos. Las actividades las podemos resumir en:

Tabla 15 - Relación de actividades realizadas a Construyo Red.

Fecha	Descripción	Soporte
14 de septiembre de 2022	El gerente del proyecto remite oficio al Sena Fondo Emprender solicitando instrucciones respecto de la terminación del contrato OSE 694, la cual está prevista para el 30 de septiembre de 2022.	01_01_Bfi1T_1299_534_22
22 de septiembre de 2022	El supervisor del contrato radica cumplido ante la tesorería de la Sede para trámite de giro del pago No 8 establecido en el contrato.	02_CumplidoConstruyoRed
22 de septiembre de 2022	El Sena fondo Emprender responde al oficio remitido y solicita tramitar una prórroga por 30 días al mencionado contrato.	03_01_Bfi1T_Cr_1299_1374_22
26 de septiembre de 2022	El proceso administrativo radica solicitud de prórroga por 30 días ante la Unidad administrativa de la facultad de Ingeniería	04_DocumentosUnificadosProrrogaConstruyoRed
28 de septiembre de 2022	La unidad administrativa notifica la asignación de la prórroga para actualización de pólizas.	N/A
30 de septiembre de 2022	La unidad administrativa notifica la legalización de la prórroga hasta el día 30 de octubre de 2022.	05_OTROSI_MCP_3_OSE_694_FIRMA_D

Ver Anexo9_SeguimientoConstruyoRedSAS

1.1.4 GESTIÓN DOCUMENTAL

En relación con este tema, se están siguiendo los lineamientos de gestión documental establecidos por la Universidad Nacional de Colombia. En este sentido, se han realizado las siguientes actividades:

- Se ha venido realizando toda la gestión documental del proyecto siguiendo los lineamientos establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD de la Universidad Nacional de Colombia para la organización, almacenamiento y custodia de este. De igual manera, se está implementando la nueva directriz impartida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia sobre el protocolo de documentos electrónicos.
- Se ha venido realizando acompañamiento a cada uno de los procesos que componen el proyecto, en aras de contar con la trazabilidad de cada de los procesos, subprocesos y protocolos dando cumplimiento a las obligaciones contractuales.
- Se comparte la dirección del drive, donde se lleva el consecutivo de correspondencia recibida. https://drive.google.com/drive/folders/1GAhl6JlCuFUw2mkA6oLzjSKa_uKbOkn

Por otro lado, al corte de cierre del presente informe se concluye que en el periodo se remitieron al SENA Fondo Emprender 12 comunicados, de los cuales 5 se encuentran pendientes de respuesta, según relación adjunta:

Tabla 16 – Relación de comunicados sin respuesta.

Consecutivo	Fecha de consecutivo	Asunto / referencia / concepto	Proceso	No radicado de la entidad
B.FI.1 [T]-1299-509-22	2022-09-05	Aval supervisor técnico informe final Formulación y gestión de proyectos	Administrativo	CRM No. 7-2022-241583 NIS: 2022-01-324844 de Fecha: 7/09/2022
B.FI.1 [T]-1299-556-22	2022-09-27	Solicitud de Aval para devolución de recursos no asignados y rendimientos financieros relacionados con la adhesión No. 18 – Pastoral Social asociados al Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020.	Financiero	CRM No. 7-2022-260120 NIS.: 2022-01-349808 de Fecha: 28/09/2022
B.FI.1 [T]-1299-557-22	2022-09-28	Solicitud respuesta - consulta al SENA certificado de registro exención al GMF emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al operador de los recursos 2021 y 2022. Sin embargo, en reunión del 6 de octubre, reunión de seguimiento de los pendientes del 7 de septiembre,	Financiero	CRM No. 7-2022-260191 NIS.: 2022-01-349891 de Fecha: 28/09/2022

Las labores adelantadas han sido realizadas por el equipo administrativo actual, liderado por Ricardo Alonso Cañón Colmenares e integrado por Alba Janeth Juan de Dios y Yesmi Carvajal.

1.1.5 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CLÁUSULA TERCERA 1.2. OBLIGACIONES RESPECTO A LA CONVOCATORIA 5. *Crear y gestionar una línea de apoyo permanente al proceso de convocatorias y ejecución de los planes de negocio, y soporte técnico de plataforma/sistema de información del Fondo Emprender. (Telefónico y/o Virtual):*

1.2.4.1 GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR

a) En los procesos de acreditación y evaluación, se ha dado respuesta a las observaciones presentadas por los emprendedores en la plataforma Fondo Emprender. Ver capítulo 3, informe técnico. Cabe mencionar que durante el mes de septiembre no se recibieron observaciones de parte de los emprendedores al proceso de acreditación y evaluación.

b) Durante el mes de septiembre 2022 no se realizó actualización y publicación de los manuales para emprendedores, puesto que para el día 30 de septiembre 2022 se recibe la aprobación del consejo directivo fondo emprender sesión 1597 del 29 de septiembre de 2022, por el cual para el mes de octubre 2022 se iniciará con los trámites para la legalización de los contratos, por parte de la Universidad Nacional de Colombia como operadora de los recursos del Fondo Emprender.

c) Durante el mes de septiembre 2022 no se publicaron videos instructivos para los procesos de cambio de datos, descarga de anexos y carga de anexos firmados en la plataforma Fondo Emprender y firma digital en la plataforma URUK.

d) Mediante el correo electrónico ayudafe_nal@unal.edu.co, se ha dado respuesta a los emprendedores en temas relacionados a fechas de firma del contrato de cooperación empresarial, soporte de firma digital, soporte en firma de anexos, prórrogas, entre otros. Las comunicaciones se encuentran archivadas en el Anexo 10_ Gestión Comunicaciones de Control y Seguimiento, al interior de Mecanismos de Atención al Cliente, en el mes de septiembre 2022.

En la siguiente tabla 17 se cuantifican los correos electrónicos principales enviados a los emprendedores en el mes de septiembre 2022:

Tabla 17 - Correos de atención al emprendedor.

CORREO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR	IDENTIFICADOR	Periodo
ayudafe_nal@unal.edu.co	Ayuda Proceso Contractual FE-SENA	Septiembre 2022
Correos electrónicos de aprobación anexos en plataforma		0
Correos electrónicos de aprobación de recibidos pagarés		0
Correos Prórrogas entrega de anexos otorgadas		0
Respuestas a emprendedores proceso contractual		16
Respuestas relacionadas a interventoría		88*
Respuestas relacionadas a Fiducia		35**
Llamadas telefónicas de seguimiento realizadas		0

* De las 88 comunicaciones dirigidas al equipo de interventoría, 16 siguen abiertas después de la terminación del mes de septiembre 2022. De las comunicaciones abiertas, 16 radicados son de prórrogas que se vencen en octubre - noviembre 2022 (se encuentran en trámite) en proceso de gestión.

** De las 35 comunicaciones relacionadas con fiducia, todas permanecen cerradas.

Este proceso ha sido realizado conjuntamente entre Katerin Suaza, Ricardo Cañón, Lida González y los Profesionales de enlace regional.

f) Jornada de Inducción a emprendedores y Capacitación

En el mes de septiembre de 2022 no se realizó ningún evento de bienvenida para emprendedores y tampoco se llevaron a cabo módulos de capacitación de firma digital. El motivo por el cual no hubo evento de bienvenida o capacitaciones de firma digital es porque estamos a la espera del nuevo bloque para el mes de octubre 2022 de emprendedores por parte de la Universidad Nacional de Colombia.

Adicionalmente, se presenta un informe consolidado de los eventos de bienvenida a los emprendedores que se han realizado desde el mes de noviembre de 2020, como parte de la propuesta presentada por la Universidad Nacional al SENA FONDO EMPRENDER.

Tabla 18 - Relación de eventos realizados.

	Evento	Convocatorias	Fecha de realización
1	Piloto del Evento de Bienvenida a emprendedores	77 Multisectorial y 78 Economía Naranja	09 Noviembre de 2020
2	Capacitación Firma Digital	77 Multisectorial y 78 Economía Naranja	20 Noviembre de 2020
3	Evento de Bienvenida a emprendedores	80 Juventudes, 167 Itagüí. 168 Tauramena, 169 Villanueva, 186 Samaniego.	08 Marzo de 2021
4	Capacitación Firma Digital Mod 1	80 Juventudes, 167 Itagüí. 168 Tauramena, 169 Villanueva, 186 Samaniego.	11 Marzo de 2021

	Evento	Convocatorias	Fecha de realización
5	Capacitación Firma Digital Mod 2	80 Juventudes, 167 Itagüí. 168 Tauramena, 169 Villanueva, 186 Samaniego.	16 Abril de 2021
6	Evento de Bienvenida a emprendedores	174 Garzón, 177 Caldas y 181 Bugalagrande	27 Abril de 2021
7	Capacitación Firma Digital Mod 1	174 Garzón, 177 Caldas y 181 Bugalagrande	29 Abril de 2021
8	Capacitación Firma Digital Mod 2	174 Garzón, 177 Caldas y 181 Bugalagrande	12 Mayo de 2021
9	Evento de Bienvenida a emprendedores	168-Tauramena c2, 169-Villanueva c2, 172-Yarumal, 176-Planadas, 177-Caldas, 178- El Carmen de Viboral, 179-Planeta Rica, 182- Barrancabermeja, 183-Pastoral Social, 184- Quebradona, 185-Gramalote	31 Mayo de 2021
10	Capacitación Firma Digital Mod 1	168-Tauramena c2, 169-Villanueva c2, 172-Yarumal, 176-Planadas, 177-Caldas, 178- El Carmen de Viboral, 179-Planeta Rica, 182- Barrancabermeja, 183-Pastoral Social, 184- Quebradona, 185-Gramalote	2 Junio de 2021
11	Capacitación Firma Digital Mod 2	168-Tauramena c2, 169-Villanueva c2, 172-Yarumal, 176-Planadas, 177-Caldas, 178- El Carmen de Viboral, 179-Planeta Rica, 182- Barrancabermeja, 183-Pastoral Social, 184- Quebradona, 185-Gramalote	25 Junio de 2021
12	Evento de Bienvenida a emprendedores	172 Yarumal C2, 175 Dpto. Sucre C2, 176 Planadas C3, 177 Caldas C3, 178 Carmen de Viboral C2, 179 Planeta Rica C2, 182 Barrancabermeja C2, 184 Quebradona C2, 185 Gramalote C2, 186 Samaniego C3.	10 Agosto de 2021
13	Capacitación Firma Digital Mod 1	172 Yarumal C2, 175 Dpto. Sucre C2, 176 Planadas C3, 177 Caldas C3, 178 Carmen de Viboral C2, 179 Planeta Rica C2, 182 Barrancabermeja C2, 184 Quebradona C2, 185 Gramalote C2, 186 Samaniego C3.	11 Agosto 2021
14	Capacitación Firma Digital Mod 2	172 Yarumal C2, 175 Dpto. Sucre C2, 176 Planadas C3, 177 Caldas C3, 178 Carmen de Viboral C2, 179 Planeta Rica C2, 182 Barrancabermeja C2, 184 Quebradona C2, 185 Gramalote C2, 186 Samaniego C3.	30 Agosto de 2021
15	Evento de Bienvenida a emprendedores	169 Villanueva c3, 171 San Juan de Urabá c2, 183 Pastoral Social c2, 185 Gramalote c3, 187 Mininterior c1, 188 Manizales c1	27 Septiembre de 2021
16	Capacitación Firma Digital Mod 1	169 Villanueva c3, 171 San Juan de Urabá c2, 183 Pastoral Social c2, 185 Gramalote c3, 187 Mininterior c1, 188 Manizales c1	29 Septiembre de 2021
17	Capacitación Firma Digital Mod 2	169 Villanueva c3, 171 San Juan de Urabá c2, 183 Pastoral Social c2, 185 Gramalote c3, 187 Mininterior c1, 188 Manizales c1	30 Septiembre de 2021
18	Evento de Bienvenida a emprendedores bloque 7	167 Itagüí c3, 169 Villanueva c4, 171 San Juan de Urabá c3, 171 San Juan de Urabá c4, 187 San Andrés - Mininterior c2, 188 Manizales c2, 189 La Virginia c1, 190 Norte de Santander c1, 191 Acacías c1, 192 Riohacha c1	22 Noviembre de 2021
19	Capacitación Firma Digital Mod 1	167 Itagüí c3, 169 Villanueva c4, 171 San Juan de Urabá c3, 171 San Juan de Urabá c4, 187 San Andrés - Mininterior c2, 188	24 Noviembre de 2021

	Evento	Convocatorias	Fecha de realización
		Manizales c2, 189 La Virginia c1, 190 Norte de Santander c1, 191 Acacías c1, 192 Riohacha c1	
20	Capacitación Firma Digital Mod 2	167 Itagüí c3, 169 Villanueva c4, 171 San Juan de Urabá c3, 171 San Juan de Urabá c4, 187 San Andrés - Mininterior c2, 188 Manizales c2, 189 La Virginia c1, 190 Norte de Santander c1, 191 Acacías c1, 192 Riohacha c1	06 de diciembre de 2021
21	Evento de Bienvenida a emprendedores bloque 8	169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías c2	07 de febrero de 2022
22	Capacitación Firma Digital Mod 1	169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías c2	09 de febrero de 2022
23	Capacitación Firma Digital Mod 2	169 Villanueva c6, 185 Gramalote c4, 188 Manizales c3, 189 La Virginia c2, 191 Acacías c2	22 de febrero de 2022
24	Evento de Bienvenida a emprendedores bloque 9	169 Villanueva c6, 177 Caldas c4, 188 Manizales c4	06 de julio de 2022
25	Capacitación Firma Digital Mod 1	169 Villanueva c6, 177 Caldas c4, 188 Manizales c4	21 de julio de 2022

1.2.4.2 ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES

Con respecto al estado de verificación de anexos por parte de los emprendedores, y las notificaciones enviadas al SENA, durante el mes de septiembre no se iniciaron las firmas de contratos de cooperación, ni verificación de anexos puesto que estos procesos con los emprendedores del bloque 9 se realizarán en el transcurso del mes de octubre. Se iniciaron las actividades del proceso contractual con los emprendedores del bloque 10, los cuales fueron aprobados en la sesión 1597 del Consejo Directivo del SENA el 29 de septiembre de 2022.

1.2.4.3 OTRAS OBLIGACIONES

A continuación, se detallan otras obligaciones financieras y/o administrativas contractuales, y su correspondiente avance:

1. *Numeral 11 de la CLÁUSULA CUARTA- Cumplir con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y riesgos laborales –ARL-) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a la normatividad legal vigente: Ver anexo 11_CertificacionParafiscalesUniversidadNacionalSeptiembre2022*
2. *Numeral 6 de la CLÁUSULA CUARTA - Utilizar todos los manuales corporativos y de imagen del Fondo Emprender y del SENA, en las actividades que se realicen en el marco de la ejecución del contrato. Mediante oficio B.PFI-CI-1299-081-20 del 19 de agosto de 2020 suscrito por el director del Proyecto, el Profesor Oscar Castellanos solicitó al SENA la autorización para el uso de logos. Por medio de los radicados B.PFI-CI-CR-1299-098/099-20 y B.PFI-CI-CR-1299-100-20 del 21 y 24 de agosto del año 2020, respectivamente, el SENA dio la autorización de uso de los manuales, y remitieron el respectivo manual y logos de la entidad. Estos oficios se enviaron en el informe del mes septiembre de 2020.*
3. *Numeral 12 de la CLÁUSULA QUINTA- Asegurar el oportuno traslado de recursos asignados a los proyectos empresariales, de acuerdo con los procedimientos y los reglamentos internos del Fondo Emprender o las modificaciones que se presenten-: En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación, las actividades relacionadas han sido de carácter financiero, las cuales se discriminan en el capítulo respectivo.*

4. *Numeral 16 de la CLÁUSULA QUINTA – Designar mediante documento legal a los ocho (8) días de inicio del presente contrato los representantes al Comité Técnico de Mejoramiento, para participar en el mismo y firmar sus actas:*
Según Resolución 769 del 6 de mayo 2020, expedida por la Vicerrectoría de la sede de Bogotá de la Universidad de Colombia, se ha delegado al profesor Oscar Castellanos Domínguez y a la Profesora Sandra Patricia Rojas Berrio, como delegados desde la Universidad Nacional de Colombia al Comité Técnico de Mejoramiento.
5. *Numeral 17 de la CLÁUSULA QUINTA – Designar mediante documento legal a los ocho (8) días de inicio del presente contrato los miembros para la conformación de la Junta Administradora del Contrato:*
Según Resolución 769 del 6 de mayo 2020, expedida por la Vicerrectoría de la sede de Bogotá de la Universidad de Colombia, se ha delegado al profesor Oscar Castellanos Domínguez y a la Profesora Sandra Patricia Rojas Berrio, como delegados desde la Universidad Nacional de Colombia al Comité Técnico de Mejoramiento.
6. *Numeral 26 de la CLÁUSULA QUINTA – Dar cumplimiento a la Ley 789 de 2002, trasladando de manera semestral al SENA los rendimientos financieros bancarios conforme a la regulación establecida por la Superintendencia Financiera generados por los recursos desembolsados al CONTRATISTA; previo descuento de todos los costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones que lleguen a generar y en el evento en el que se reciban recursos de terceros, la administración de los rendimientos deberá cumplir con las condiciones pactadas en los convenios y/o contratos que se suscriban para tal fin.*

En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación, las actividades relacionadas han sido de carácter financiero, las cuales se discriminan en el capítulo respectivo.

7. *Numeral 28 de la CLÁUSULA QUINTA - Realizar la gestión para el reintegro de recursos y recuperación de cartera de los planes de negocios cuando se presenten alguna de las causales de incumplimiento o situaciones administrativas, siendo esto una obligación de medio y no de resultado:*
En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación.

Numeral 29 de la CLÁUSULA QUINTA - Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto.: En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación, las actividades relacionadas se discriminan en el capítulo respectivo.

8. *Numeral 31 de la CLÁUSULA QUINTA – Recuperar los recursos entregados cuando por cualquier circunstancia se constatan irregularidades de tal grado que permitan al SENA en ejercicio del control y seguimiento a través de visitas, como consecuencia de aplicar los controles que considere pertinentes. El control y seguimiento sobre las operaciones beneficiadas con los instrumentos objeto del contrato se realizará en atención a la normatividad aplicable a dicha actividad:*
En este período no se han realizado actividades de carácter administrativo relacionadas con esta obligación.
9. *Numeral 32 de la CLÁUSULA QUINTA – Presentar el informe final que establezca, entre otros, los productos y resultados obtenidos y que evidencien el cumplimiento de las actividades de ejecución presupuestal del contrato:*
En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.
10. *Numeral 34 de la CLÁUSULA QUINTA – Permitir el ingreso al sistema de gestión documental y administrativo en modalidad de Consulta a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA:*
Se ha creado en el DRIVE una carpeta, en el cual se ha compartido con la Líder de Emprendimiento del SENA la información organizada de informes que se han remitido al SENA.

11. Numeral 36 de la CLÁUSULA QUINTA – Solicitar autorización al SENA para el uso de logos, marca, diversos resultados y demás aspectos tanto de la imagen publicitaria del Fondo Emprender como el contenido de sus acciones en el desarrollo del contrato. El contratista no podrá difundir a mutuo propio información y cualquier tipo de material sin el previo visto bueno del SENA: Mediante oficio B.PFI-CI-1299-081-20 del 19 de agosto de 2020 suscrito por el director del Proyecto, el Profesor Oscar Castellanos solicitó al SENA la autorización para el uso de logos.

1.2 INFORME FINANCIERO

El valor del contrato fue por **\$108.935.190.000**, que de acuerdo con los documentos contractuales se distribuyen de la siguiente forma:

- Costo total de la operación: **\$ 10.082.921.398,18**
- Recursos de capital semilla: **\$ 86.561.861.630,70**
- GMF: **\$ 386.579.132,12**
- Cuota de Gerencia: **\$ 11.903.827.839,00**

1.2.1 CUOTA DE GERENCIA

En este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$8.570.756.044,08 correspondiente a la factura 1, 2 y 3 del contrato interadministrativo. En el Anexo 12_ Informe de cuota de gerencia se entrega la información de la cuota de gerencia.

1.2.2 PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo, que reúne los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades. El Comité Técnico de Mejoramiento realizado el 14 de marzo propuso la modificación al plan operativo a la junta administradora y este fue aprobado el 17 de marzo de 2022 en la Junta Administradora. Con base en lo anterior, en la tabla No 19 se presenta el avance del plan operativo.

Tabla 19 - Plan Operativo V5 Aprobado Junta Administradora 17 de marzo 2022.

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 30/09/2022	Valor ejecutado a 30/09/2022
Convocatoria nacional 77 – Multisectorial	\$ 11.561.644.547,70	\$ 11.437.873.711,42	\$ 11.252.258.903,24
Convocatoria nacional 78 - Naranja	\$ 9.475.838.959,00	\$ 9.475.838.958,78	\$ 9.305.292.847,50
Convocatorias cerradas	\$ 21.524.378.124,00	\$ 19.688.017.484,78	\$ 14.438.214.734,91
Recursos para línea de sostenibilidad	\$ 40.000.000.000,00	\$ 25.971.800.000,00	\$ 13.506.300.000,00
Crowdfunding	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Evaluación de planes de negocio (automatización)	\$ 438.383.396,00	\$ 656.883.396,00	\$ 656.883.396,00
Proceso evaluación acreditación y otras convocatorias	\$ 218.500.000,00		
Evaluación humana (incluidos convenios de cofinanciación)	\$ 203.240.495,00	\$ 195.500.000,00	\$ 190.500.000,00
Meses de seguimiento por plan de negocios (incluido prórrogas)	\$ 5.246.208.000,00	\$ 4.848.768.000,00	\$ 3.088.348.000,00
Póliza de deudor	\$ 117.826.229,60	\$ 108.900.000,00	\$ 43.578.072,00
Fiduciaria	\$ 145.337.646,00	\$ 145.337.646,00	\$ 145.337.646,00
FNG (Unidos por Colombia)	\$ 2.284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Neoserra (12 meses)	\$ 190.000.000,00	\$ 176.664.303,00	\$ 176.664.303,00
Firmas digitales	\$ 20.616.924,00	\$ 20.614.108,00	\$ 14.616.924,00
Red de Emprendedores	\$ 712.399.992,00	\$ 712.399.992,00	\$ 613.029.993,00
Actividades de modernización (evaluación, pagarés desmaterializados, otros)	\$ 262.238.255,88	\$ 262.000.001,00	\$ 151.500.000,00
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	\$ 26.400.000,00	\$ 26.330.880,00	\$ 26.330.880,00
Cobro de Cartera	\$ 217.770.459,70	\$ 0,00	\$ 0,00

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 30/09/2022	Valor ejecutado a 30/09/2022
GMF	\$ 386.579.132,12	\$ 350.313.858,62	\$ 319.703.567,94
Total costos de operación	\$ 97.031.362.161,00	\$ 74.077.242.339,61	\$ 53.928.559.267,59

1.2.3 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Como parte de la contratación derivada, se continuó con la ejecución de los contratos y se realizaron los siguientes pagos: ASEGURADORA SOLIDARIA \$5.843.354 más el valor correspondiente al GMF.

A continuación, se relaciona en la tabla 20 el estado financiero de los contratos derivados suscritos en la operación del convenio incluyendo el GMF de cada contrato.

Tabla 20 - Estado Financiero contratos derivados.

Rol en el proyecto	Valor Contrato	Pagos realizados	Pagos pendientes
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO (AUTO)	\$ 659.510.930	\$ 659.510.930	\$ 0
EVALUADORES	\$ 196.282.000	\$ 191.262.000	\$ 5.020.000
FIDUCIARIA	\$ 145.918.997	\$ 145.918.997	\$ 0
FIRMA DIGITAL	\$ 20.696.565	\$ 14.675.392	\$ 6.021.173
INTERVENTORIA	\$ 4.868.163.072	\$ 3.100.701.393	\$ 1.767.461.679
MODERNIZACIÓN DE PROCESOS	\$ 263.048.001	\$ 152.106.000	\$ 110.942.001
NEOSERRA	\$ 176.664.303	\$ 176.664.303	\$ 0
PÓLIZA	\$ 109.335.600	\$ 43.752.384	\$ 65.583.216
RED DE EMPRENDEDORES	\$ 715.249.592	\$ 615.482.113	\$ 99.767.479
GARANTÍAS MOBILIARIAS	\$ 26.436.204	\$ 26.436.204	\$ 0
Total	\$ 7.181.305.264	\$ 5.126.509.716	\$ 2.054.795.548
TOTAL CONTRATACIÓN DERIVADA	\$ 7.181.305.264	\$ 5.126.509.716	\$ 2.054.795.548

De acuerdo con lo anterior, se han realizado contratos por el rubro de contratación derivada por \$7.181.305.264, se han hecho pagos por \$5.126.509.716 y está pendiente por ejecutar pagos por \$2.054.795.548.

1.2.4 INFORME FINANCIERO DE FIDUCIA

En el Anexo6_GestionFiduciaria: 05_InformeSeptiembre podrán visualizar el informe de Gestión Fiduciaria correspondiente a septiembre en donde, entre otros, se encuentra un análisis del comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – en los cuales se tienen administrados los recursos.

En términos generales, durante septiembre el comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – se mantuvo estable llegando a tener rendimientos acumulados cercanos a los \$500.000.000,00. Y se prevé que el último trimestre del año se mantenga estable generando rentabilidades positivas. En lo que respecta al desarrollo y ejecución de los pagos nos encontramos a la espera de respuesta por parte de la Fiduciaria a oficio donde se socializó la aprobación del SENA al formato de informe para cierre de cuentas por pagar y se les solicitó depurar las cuentas por pagar e informarnos el estado a cierre de julio situación que no se dio. No obstante, a la fecha la fiduciaria ha gestionado y ajustado cerca de 30 cuentas por pagar lo cual se evidencia en los informes de cierre mensual.

1.2.4.1 CARACTERÍSTICAS FONDOS DE INVERSIÓN

El Contrato No. CON 002 de 2020, suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y Fidupopular S.A, establece las características exigidas para el Fondo receptor del Capital Semilla:

A. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez

Es un Fondo de Inversión Colectiva a la vista sin pacto de permanencia, dirigido principalmente a entes descentralizados del orden territorial con participación pública superior al 50 y demás entidades sujetas al régimen de inversiones establecido en el Capítulo IV del Decreto 1525 de 2008 así como personas naturales y jurídicas que se podrán beneficiar de rendimientos en el corto plazo de acuerdo a las condiciones del mercado: Rentabilidad variable diaria, sujeto a las condiciones del mercado, Intereses capitalizables diariamente y Los recursos invertidos deben permanecer mínimo un día en el fondo, para que puedan ser retirados.

- ✓ **Administradora:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- ✓ **Familia de FIC:** No Aplica
- ✓ **Gestores:** Fiduciaria Popular S.A.
- ✓ **Custodio:** Cititrust S.A
- ✓ **Tipo de FIC:** Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
- ✓ **Perfil de Riesgo:** Conservador
- ✓ **Monto de apertura:** \$200.000
- ✓ **Límite por inversionista:** 10% del total del Fondo
- ✓ **Inicio de Operaciones:** 09/01/2009
- ✓ **Valor del FIC (Mill COP):** 393.383,57
- ✓ **No de Unidades en circulación:** 37.870.233,516395
- ✓ **Calificación:** F-AAA/1+ VrM2 Bajo
- ✓ **Fecha última calificación:** 13/05/2022
- ✓ **Entidad Calificadora:** Value & Risk Rating
- ✓ **Política de Inversión:** El fondo de inversión colectiva FIDULIQUIDEZ, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en activos del mercado monetario y de renta fija de corto plazo, cuya calificación de riesgo sea Riesgo República de Colombia o para el caso de entidades bancarias la calificación establecida en el Art. 49 del Decreto 1525 de 2008 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Permitiendo a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 365 días.

Tabla 21 - Ficha Técnica Fidupopular S.A septiembre 2022 composición del Fondo FIDULIQUIDEZ.

INVERSIONES POR PLAZO	
1 a 180 días	68,83%
181 a 365 días	23,79%
1 a 3 años	7,38%

Las siguientes gráficas muestran la composición, exposición y principales Inversiones del Fondo:



Tabla 22 - Principales inversiones del Fondo FIDULIQUIDEZ.

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
BANCO GNB SUDAMERIS	12,38%
BANCOLOMBIA	11,39%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	9,92%
BANCO POPULAR	9,37%
BANCO COLPATRIA	8,65%
BANCO DE OCCIDENTE	8,10%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	6,28%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S A	6,10%
BANCO DAVIVIENDA S A	5,64%
BANCO FINANADINA	5,31%
Total	83,14%

B. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Es un fondo de inversión colectiva a la vista sin pacto de permanencia, dirigido a personas naturales y jurídicas donde sus recursos serán invertidos en un portafolio de activos y se podrán beneficiar de rendimientos en el corto plazo de acuerdo a las condiciones del mercado: Rentabilidad variable diaria, sujeto a las condiciones del mercado, Intereses capitalizables diariamente y Los recursos invertidos deben permanecer mínimo un día en el fondo, para que puedan ser retirados.

- ✓ **Administradora:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
- ✓ **Familia de FIC:** No Aplica
- ✓ **Gestores:** Fiduciaria Popular S.A.
- ✓ **Custodio:** Cititrust S.A
- ✓ **Tipo de FIC:** Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia
- ✓ **Perfil de Riesgo:** Conservador
- ✓ **Monto de apertura:** \$200.000

- ✓ **Límite por inversionista:** 10% del total del Fondo
- ✓ **Inicio de Operaciones:** 27/12/1991
- ✓ **Valor del FIC (Mill COP):** 241.816,11
- ✓ **No de Unidades en circulación:** 28.690.096,486488
- ✓ **Calificación:** F-AAA/1+ VrM2 Medio
- ✓ **Fecha última calificación:** 13/05/2022
- ✓ **Entidad Calificadora:** Value & Risk Rating
- ✓ **Política de Inversión:** El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 300 días.

Tabla 23 - Ficha Técnica Fidupopular S.A septiembre 2022 composición del Fondo FIDURENTAR.

INVERSIONES POR PLAZO	
1 a 180 días	67,70%
181 a 365 días	22,33%
1 a 3 años	9,97%

Las siguientes gráficas muestran la composición, exposición y principales Inversiones del Fondo:



Tabla 24 - Principales inversiones del Fondo FIDURENTAR.

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
--------	---


BANCO GNB SUDAMERIS	9,87%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8,85%
BANCO COLPATRIA	8,81%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	8,35%
BANCO POPULAR	8,23%
BANCO COOMEVA S A	7,68%
BANCO MUNDO MUJER	7,43%
BANCO DAVIVIENDA S A	5,93%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S	4,04%
BANCO DE BOGOTA	3,97%
Total	73,16%


1.2.4.2 COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR PLAN DE NEGOCIO

En el Anexo6_GestionFiduciaria: 05_InformeSeptiembre se detallan los planes de negocio que a la fecha han solicitado y se les han aplicado más de 20 pagos, para un total de 337 planes de los 482 que han ejecutado recursos.

1.2.4.3 ESTADO VALOR DEL CONTRATO CON FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Con ocasión a la ejecución de pagos que se ha efectuado en el marco del Contrato de Encargo Fiduciario que se suscribió con Fiduciaria Popular S.A. por un valor de \$96.891.764 y una adición en julio por \$48.445.882,00, para un total de \$145.337.646, a continuación, encontrarán el estado actual del valor del contrato (con una ejecución de \$107.845.505,25) y el comportamiento de los pagos aplicados (es decir en estado exitoso).





1.2.4.4 SALDOS

A corte de septiembre de 2022, el saldo total de los fondos de inversión y cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario ascienden a la suma de \$10,933,517,880.93, cabe resaltar que a los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva se le deben descontar las cuentas por pagar correspondientes a los impuestos generados y que serán trasladados a la sociedad Fiduciaria.

En atención a lo anterior, en la tabla 25 se presentan los saldos de las cuentas y de los encargos:

Tabla 25 - Saldo cuentas / FICs.

Concepto	CUENTA BANCARIA/FICs	Extracto
6322-VALORDELCONTRATO	CuentadeAhorros220-150-18540-3	\$ 48.060.029,31
6324-CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA77	CuentadeAhorros220-150-18664-1	\$ 67.402,63
6325-CUENTADEAHORRO-CONVOCATORIA78	CuentadeAhorros220-150-18663-3	\$ 44.400,92
6324-CONVOCATORIA77	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456	\$ 253.682.926,78
6325-CONVOCATORIA78	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455	\$ 211.961.955,33
6326-CONVOCATORIA80	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612	\$ 220.306.785,85
6337-CONVOCATORIA167	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613	\$ 13.345.419,08
6332-CONVOCATORIA168	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614	\$ 257.686.966,74
6334-CONVOCATORIA174	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615	\$ 18.708.228,32
6335-CONVOCATORIA177	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616	\$ 2.489.434,58
6333-CONVOCATORIA186	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617	\$ 61.188.996,03
6336-CONVOCATORIA181	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618	\$ 122.452.111,62
6338-CONVOCATORIA168-2	FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-270083603662	\$ 264.827.799,73
6339-CONVOCATORIA169	FIDULIQUIDEZ-6339-CONVOCATORIA16970083603664	\$ 722.442,86
6340-CONVOCATORIA172	FIDULIQUIDEZ-6340-CONVOCATORIA17270083603665	\$ 59.332.264,02
6341-CONVOCATORIA176	FIDULIQUIDEZ-6341-CONVOCATORIA17670083603666	\$ 175.743.829,61
6342-CONVOCATORIA177-2	FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-270083603667	\$ 201.936.512,94
6343-CONVOCATORIA178	FIDULIQUIDEZ-6343-CONVOCATORIA17870083603668	\$ 24.492.432,07
6344-CONVOCATORIA179	FIDULIQUIDEZ-6344-CONVOCATORIA17970083603669	\$ 61.895.716,02
6345-CONVOCATORIA182	FIDULIQUIDEZ-6345-CONVOCATORIA18270083603670	\$ 62.968.794,01
6346-CONVOCATORIA183	FIDULIQUIDEZ-6346-CONVOCATORIA18370083603671	\$ 591.971,74
6347-CONVOCATORIA184	FIDULIQUIDEZ-6347-CONVOCATORIA18470083603672	\$ 4.907.884,45
6350-CONVOCATORIA185	FIDULIQUIDEZ-6350-CONVOCATORIA18570083603673	\$ 647.859,21
6351-CONVOCATORIA172-2	FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-270083603703	\$ 30.772.618,79
6352-CONVOCATORIA175	FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-17570083603704	\$ 288.556.184,73
6353-CONVOCATORIA176-2	FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-270083603706	\$ 222.840.751,30
6354-CONVOCATORIA177-3	FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-370083603707	\$ 303.004.572,84
6355-CONVOCATORIA178-2	FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-270083603705	\$ 336.829.133,41
6356-CONVOCATORIA179-2	FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-270083603708	\$ 182.389.251,85
6357-CONVOCATORIA182-2	FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-270083603709	\$ 400.172.214,35
6358-CONVOCATORIA184-2	FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-270083603711	\$ 502.869.400,50

Concepto	CUENTA BANCARIA/FICS	Extracto
6359-CONVOCATORIA185-2	FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-270083603710	\$ 186.968.659,90
6360-CONVOCATORIA186-2	FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-270083603712	\$ 16.175.662,92
6361-CONVOCATORIA169-3	FIDULIQUIDEZ-6361-CONVOCATORIA-169-3-70083603933	\$ 247.231.465,83
6362-CONVOCATORIA171-2	FIDULIQUIDEZ-6362-CONVOCATORIA-171-2-70083603934	\$ 222.763.498,69
6363-CONVOCATORIA183-2	FIDULIQUIDEZ-6363-CONVOCATORIA-183-2-70083603934	\$ 440.099.015,86
6364-CONVOCATORIA185-3	FIDULIQUIDEZ-6364-CONVOCATORIA-185-3-70083603936	\$ 368.782.041,85
6365-CONVOCATORIA187	FIDULIQUIDEZ-6365-CONVOCATORIA-187-70083603937	\$ 358.088.261,31
6367-CONVOCATORIA188	FIDULIQUIDEZ-6367-CONVOCATORIA-188-70083603938	\$ 297.086.149,43
6368-CONVOCATORIA,167-3	FIDULIQUIDEZ-6368-CONVOCATORIA-167-3-70083603939	\$ 195.780.157,71
6375-CONVOCATORIA,190	FIDULIQUIDEZ-6375-CONVOCATORIA-190-70083603943	\$ 931.785.195,57
6376-CONVOCATORIA,191	FIDULIQUIDEZ-6376-CONVOCATORIA-191-70083603944	\$ 297.034.581,16
6377-CONVOCATORIA,192	FIDULIQUIDEZ-6377-CONVOCATORIA-192-70083603945	\$ 608.011.242,74
6370-CONVOCATORIA,171-3	FIDULIQUIDEZ-6370-CONVOCATORIA-171-3-70083603940	\$ 83.819.568,98
6371-CONVOCATORIA,171-4	FIDULIQUIDEZ-6371-CONVOCATORIA-171-4-70083603941	\$ 223.785.302,55
6372-CONVOCATORIA,187-2	FIDULIQUIDEZ-6372-CONVOCATORIA-187-2-70083603942	\$ 211.416.449,84
6374-CONVOCATORIA,189	FIDULIQUIDEZ-6374-CONVOCATORIA-189-70083603949	\$ 336.941.007,04
6378-CONVOCATORIA,169-4	FIDULIQUIDEZ-6378-CONVOCATORIA-169-4-70083603946	\$ 42.777.166,66
6379-CONVOCATORIA,188-2	FIDULIQUIDEZ-6379-CONVOCATORIA-188-2-70083603947	\$ 369.598.143,46
6380-CONVOCATORIA 185-4	FIDULIQUIDEZ - 6380 - CONVOCATORIA - 185-4 - 70083603988	\$ 104.525.353,62
6381-CONVOCATORIA 188-3	FIDULIQUIDEZ - 6381 - CONVOCATORIA - 188-9 - 70083603989	\$ 116.054.324,59
6382-CONVOCATORIA 189-2	FIDULIQUIDEZ - 6382 - CONVOCATORIA - 189-2 - 70083603992	\$ 122.913.473,67
6383-CONVOCATORIA 191-2	FIDULIQUIDEZ - 6383 - CONVOCATORIA - 191-2 - 70083603993	\$ 810.508.496,33
TOTAL		\$ 10.927.641.511,33

Tabla 26 - Saldo cuentas reintegros.

Concepto	CUENTA BANCARIA/FICS	VALOR
6323-CUENTA DE REINTEGROS	Cuenta de Ahorros 220-150-18576-7	\$ 5.876.369,60
TOTAL		\$ 5.876.369,60

SALDO TOTAL	\$ 10.933.517.880,93
--------------------	-----------------------------

1.2.4.5 RENDIMIENTOS

Durante el mes de septiembre de 2022, en los Fondos de Inversión Colectiva se generaron rendimientos por valor total de \$90,713,967.41 y las cuentas bancarias generaron rendimientos para el mes de septiembre por valor de \$77,644.40. Finalmente, durante la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total de \$528,323,277.25, por concepto de rendimientos acumulados.

En atención a lo anterior, en la tabla 27 se presentan los rendimientos generados durante el mes de septiembre de 2022.

Tabla 27 - Rendimientos cuentas / FICS.

Concepto	CUENTA BANCARIA / FICS	VALOR MES
6322-VALORDELCONTRATO	CuentadeAhorros220-150-18540-3	\$ 64.885,41
6323-CUENTADEREINTEGROS	CuentadeAhorros220-150-18576-7	\$ 12.758,09
6324-CUENTADEAHORROS-CONV 77	CuentadeAhorros220-150-18664-1	\$ 0,60
6325-CUENTADEAHORROS-CONV 78	CuentadeAhorros220-150-18663-3	\$ 0,30
6324-CONVOCATORIA77	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456	\$ 1.808.159,72
6325-CONVOCATORIA78	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455	\$ 1.670.666,26
6326-CONVOCATORIA80	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612	\$ 1.696.895,09
6337-CONVOCATORIA167	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613	\$ 81.774,84
6332-CONVOCATORIA168	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614	\$ 1.960.021,07
6334-CONVOCATORIA174	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615	\$ 142.594,51
6335-CONVOCATORIA177	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616	\$ 17.830,34
6333-CONVOCATORIA186	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617	\$ 553.188,06
6336-CONVOCATORIA181	FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618	\$ 1.055.424,07
6338-CONVOCATORIA168-2	FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-2-70083603662	\$ 2.049.057,29
6339-CONVOCATORIA169	FIDULIQUIDEZ-6339-CONVOCATORIA16970083603664	\$ 15.584,01

Concepto	CUENTA BANCARIA / FICs	VALOR MES
6340-CONVOCATORIA172	FIDULIQUIDEZ-6340-CONVOCATORIA17270083603665	\$ 376.203,76
6341-CONVOCATORIA176	FIDULIQUIDEZ-6341-CONVOCATORIA17670083603666	\$ 1.337.867,87
6342-CONVOCATORIA177-2	FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-270083603667	\$ 1.571.390,15
6343-CONVOCATORIA178	FIDULIQUIDEZ-6343-CONVOCATORIA17870083603668	\$ 197.391,38
6344-CONVOCATORIA179	FIDULIQUIDEZ-6344-CONVOCATORIA17970083603669	\$ 667.474,87
6345-CONVOCATORIA182	FIDULIQUIDEZ-6345-CONVOCATORIA18270083603670	\$ 528.996,60
6346-CONVOCATORIA183	FIDULIQUIDEZ-6346-CONVOCATORIA18370083603671	\$ 5.333,27
6347-CONVOCATORIA184	FIDULIQUIDEZ-6347-CONVOCATORIA18470083603672	\$ 95.858,37
6350-CONVOCATORIA185	FIDULIQUIDEZ-6350-CONVOCATORIA18570083603673	\$ 4.940,48
6351-CONVOCATORIA172-2	FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-2-70083603703	\$ 270.438,03
6352-CONVOCATORIA175	FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-17570083603704	\$ 2.475.025,33
6353-CONVOCATORIA176-2	FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-270083603706	\$ 2.032.855,35
6354-CONVOCATORIA177-3	FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-370083603707	\$ 2.475.459,92
6355-CONVOCATORIA178-2	FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-270083603705	\$ 2.654.061,10
6356-CONVOCATORIA179-2	FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-270083603708	\$ 1.631.338,45
6357-CONVOCATORIA182-2	FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-270083603709	\$ 3.242.628,99
6358-CONVOCATORIA184-2	FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-270083603711	\$ 4.102.818,45
6359-CONVOCATORIA185-2	FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-270083603710	\$ 1.503.654,48
6360-CONVOCATORIA186-2	FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-270083603712	\$ 171.016,78
6361-CONVOCATORIA169-3	FIDULIQUIDEZ-6361-CONVOCATORIA-169-3-70083603933	\$ 2.204.448,94
6362-CONVOCATORIA171-2	FIDULIQUIDEZ-6362-CONVOCATORIA-171-2-70083603934	\$ 1.770.572,95
6363-CONVOCATORIA183-2	FIDULIQUIDEZ-6363-CONVOCATORIA-183-2-70083603935	\$ 3.611.866,35
6364-CONVOCATORIA185-3	FIDULIQUIDEZ-6364-CONVOCATORIA-185-3-70083603936	\$ 3.046.348,46
6365-CONVOCATORIA187	FIDULIQUIDEZ-6365-CONVOCATORIA-187-70083603937	\$ 3.503.718,00
6367-CONVOCATORIA188	FIDULIQUIDEZ-6367-CONVOCATORIA-188-70083603938	\$ 2.733.200,17
6368-CONVOCATORIA167-3	FIDULIQUIDEZ-6368-CONVOCATORIA-167-3-70083603939	\$ 1.558.729,89
6375-CONVOCATORIA,190	FIDULIQUIDEZ-6375-CONVOCATORIA-190-70083603943	\$ 7.758.518,77
6376-CONVOCATORIA,191	FIDULIQUIDEZ-6376-CONVOCATORIA-191-70083603944	\$ 2.556.555,49
6377-CONVOCATORIA,192	FIDULIQUIDEZ-6377-CONVOCATORIA-192-70083603945	\$ 5.219.801,75
6370-CONVOCATORIA 171-3	FIDULIQUIDEZ-6370-CONVOCATORIA-171-3-70083603940	\$ 643.205,98
6371-CONVOCATORIA 171-4	FIDULIQUIDEZ-6371-CONVOCATORIA-171-4-70083603941	\$ 1.954.424,20
6372-CONVOCATORIA 187-2	FIDULIQUIDEZ-6372-CONVOCATORIA-187-2-70083603942	\$ 2.246.823,16
6374-CONVOCATORIA 189	FIDULIQUIDEZ-6374-CONVOCATORIA-189-70083603949	\$ 2.857.747,00
6378-CONVOCATORIA 169-4	FIDULIQUIDEZ-6378-CONVOCATORIA-169-4-70083603946	\$ 367.846,34
6379-CONVOCATORIA 188-2	FIDULIQUIDEZ-6379-CONVOCATORIA-188-2-70083603947	\$ 3.035.870,59
6380-CONVOCATORIA 185-4	FIDULIQUIDEZ - 6380 - CONVOCATORIA - 185-4 - 70083603988	\$ 893.027,52
6381-CONVOCATORIA 188-3	FIDULIQUIDEZ - 6381 - CONVOCATORIA - 188-9 - 70083603989	944.652,69
6382-CONVOCATORIA 189-2	FIDULIQUIDEZ - 6382 - CONVOCATORIA - 189-2 - 70083603992	\$ 1.041.810,68
6383-CONVOCATORIA 191-2	FIDULIQUIDEZ - 6383 - CONVOCATORIA - 191-2 - 70083603993	\$ 6.368.849,59
TOTAL		\$ 90.791.611,81

Junto con el presente informe, se remiten las fichas técnicas para el mes de septiembre de 2022 de los FIC de Fiduliquidez y Rentar.

1.2.4.6 PAGOS CONSOLIDADOS

Durante el mes de septiembre de 2022, en desarrollo del Encargo Fiduciario Fondo Emprender se descargaron 582 pagos, de los cuales se aplicaron 564 pagos, resultandos rechazados 18, siendo extemporáneo. De acuerdo con el siguiente detalle expresado en la tabla 28:

Tabla 28 - Pagos consolidados / FICs.

CONSOLIDADO							
MES	PAGOS INFORMADOS	RECHAZOS			RECHAZOS TOTAL	REPROCESOS	TOTAL PAGOS APLICADOS
		BANCARIOS	DOCUMENTOS	CARGUE EN PLATAFORMA			
sep-22	582	5	1	12	18	0	564
ACUMULADO	14.397	254	158	407	819	29	13.577

Adicionalmente se muestra el detalle consolidado de la ejecución del capital semilla, expresado en la tabla 29:

Tabla 29 - Detalle consolidado de la ejecución del capital semilla.

CV	CAPITAL SEMILLA	GMF ASIGNADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	GMF EJECUTADO ACUMULADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR	PAGOS EXITOSOS
77	11.437.873.714,00	45.751.494,86	11.347.194.889,67	45.388.779,56	94.935.986,43	369.691,77	186.347.217,83	3.451
78	9.475.838.958,00	37.903.355,83	9.327.761.005,50	37.311.044,02	22.468.158,00	87.081,36	171.225.503,67	3.011
80	3.486.600.972,00	13.946.403,89	3.315.677.949,74	13.262.711,80	7.976.357,57	31.905,03	179.614.976,95	1.240
167	1.718.987.939,00	6.875.951,76	1.723.447.339,83	6.893.789,36	5.000.000,00	20.000,00	542.761,57	627
168	495.520.084,00	1.982.080,34	247.743.400,00	990.973,60	-	-	248.767.790,74	37

CV	CAPITAL SEMILLA	GMF ASIGNADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	GMF EJECUTADO ACUMULADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR	PAGOS EXITOSOS
174	837.423.921,00	3.349.695,68	821.917.872,40	3.287.671,49	-	-	15.568.072,79	178
177	239.632.720,00	958.530,88	239.738.810,18	958.955,24	106.294,37	425,18	205,01	138
181	1.005.506.189,00	4.022.024,76	892.597.996,65	3.570.391,99	-	-	113.359.825,12	317
186	620.030.610,00	2.480.122,44	563.604.313,95	2.254.417,26	-	-	56.652.001,23	205
168-2	864.204.362,00	3.456.817,45	610.212.851,30	2.440.851,41	-	-	255.007.476,74	87
169	90.852.600,00	363.410,40	90.596.177,49	362.384,71	-	-	257.448,20	60
172	499.432.580,00	1.997.730,32	474.830.023,31	1.899.320,09	15.882.750,00	63.531,00	40.647.247,92	84
176	418.663.618,00	1.674.654,47	251.669.332,00	1.006.677,33	887.451,00	3.549,80	168.553.263,94	81
177-2	556.590.420,00	2.226.361,68	363.168.216,46	1.452.672,87	-	-	194.195.892,35	187
178	952.637.760,00	3.810.551,04	943.243.092,77	3.772.972,37	7.450.982,00	29.442,60	16.912.670,50	316
179	901.446.603,00	3.605.786,41	847.577.825,52	3.390.311,30	-	-	54.084.252,59	259
182	320.000.000,00	1.280.000,00	261.981.651,86	1.047.926,61	-	-	58.250.421,53	79
183	150.705.825,00	602.823,30	150.674.983,00	602.699,93	-	-	30.965,37	33
184	365.866.988,00	1.463.467,95	362.322.093,38	1.449.288,37	-	-	3.559.074,20	119
185	159.902.479,00	639.609,92	159.902.470,59	639.609,88	-	-	8,44	54
172-2	399.007.201,00	1.596.029,00	373.646.903,23	1.494.587,61	-	-	25.461.739,16	122
175	1.363.718.262,00	5.454.873,00	1.099.232.552,45	4.396.930,21	-	-	265.543.652,34	402
176-2	502.511.318,00	2.010.045,00	293.759.426,50	1.175.037,71	-	-	209.586.898,79	86
177-3	547.641.939,00	2.190.568,00	260.038.595,28	1.040.154,38	-	-	288.753.757,34	82
178-2	467.082.441,00	1.868.330,00	144.591.847,00	578.367,39	-	-	323.780.556,61	51
179-2	459.152.521,00	1.836.610,00	288.047.535,00	1.152.190,14	-	-	171.789.405,86	63
182-2	1.092.898.131,00	4.371.592,00	714.173.400,40	2.856.693,60	-	-	380.239.629,00	254
184-2	1.098.107.966,00	4.392.432,00	622.356.210,35	2.489.424,84	-	-	477.654.762,81	154
185-2	638.903.855,00	2.555.615,42	464.355.014,02	1.857.420,06	-	-	175.247.036,34	141
186-2	159.728.895,00	638.916,00	145.818.855,00	583.275,42	-	-	13.965.680,58	50
169-3	598.814.449,00	2.395.257,80	366.768.418,60	1.467.073,67	-	-	232.974.214,52	73
171-2	369.342.747,00	1.477.370,99	156.866.034,00	627.464,14	-	-	213.326.619,85	60
183-2	770.927.393,00	3.083.709,57	351.980.818,00	1.407.923,27	-	-	420.622.361,30	104
185-3	559.679.087,00	2.238.716,35	207.742.323,23	830.969,29	-	-	353.344.510,83	45
187	1.380.534.746,00	5.522.138,98	1.051.627.697,02	4.206.510,79	-	-	330.222.677,18	327
188	764.805.500,00	3.059.222,00	489.411.617,00	1.957.646,47	2.000.000,00	8.000,00	278.503.458,53	135
167-3	239.571.748,00	958.288,00	50.505.767,00	202.023,07	-	-	189.822.245,93	24
169-4	111.748.698,00	446.994,80	71.232.144,00	284.928,58	-	-	40.678.620,22	22
171-3	123.994.170,00	495.976,68	42.956.445,99	171.825,78	-	-	81.361.874,91	13
171-4	364.069.050,00	1.456.276,20	150.902.700,00	603.610,80	1.360.125,00	5.580,00	215.384.720,40	52
187-2	598.350.987,00	2.393.403,95	359.956.294,17	1.439.825,18	-	-	239.348.271,60	104
188-2	674.018.885,00	2.696.075,92	320.033.772,50	1.280.135,09	-	-	355.401.053,33	79
189	636.909.083,00	2.547.636,48	314.865.924,17	1.259.463,70	-	-	323.331.331,61	122
190	1.516.486.702,00	6.065.946,81	601.666.568,19	2.406.666,27	-	-	918.479.414,35	166
191	479.344.393,00	1.917.377,57	194.732.933,00	778.931,73	-	-	285.749.905,84	64
192	878.153.849,00	3.512.615,40	295.781.895,00	1.183.127,58	-	-	584.701.441,82	120
185-4	133.099.358,00	532.397,43	32.153.975,00	128.615,90	-	-	101.349.164,53	9
188-3	159.728.964,00	638.915,86	47.428.642,15	189.714,57	-	-	112.749.523,14	24
189-2	159.897.937,00	639.591,75	39.780.000,00	159.120,00	-	-	120.598.408,75	7
191-2	959.995.751,00	3.839.983,00	173.773.565,60	695.094,26	-	-	789.367.074,14	59
TOTAL	\$52.805.944.368,00	\$211.223.779,34	\$42.722.050.169,45	\$170.888.200,69	\$158.068.104,37	\$619.206,74	\$10.282.917.088,30	13.577

1.2.4.7 ESTADOS FINANCIEROS

Se adjunta al presente informe los estados financieros consolidados y por subcuentas respectivamente. Adicionalmente, se remiten las observaciones y/o aclaraciones que presentan los estados financieros de las diferentes subcuentas a corte de 30 de septiembre de 2022.

1.2.4.8 COMISIÓN FIDUCIARIA

LA UNIVERSIDAD pagará el valor pactado al CONTRATISTA mes vencido de acuerdo con el número de pagos efectuados a los beneficiarios y reportados por EL CONTRATISTA como exitosos o aplicados, multiplicado por el valor unitario señalado en la oferta, es decir la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.675) más IVA. El valor de la transacción no tendrá fórmula de reajuste por IPC, de tal manera que el valor de la transacción se deberá mantener sin cambio por la duración del contrato. El pago estará sujeto a verificación y aprobación de la información presentada al Supervisor del contrato. En ninguna circunstancia podrá deducirse de los rendimientos de la fiducia el (los) pago (s) o remuneración por concepto de los servicios pactados entre LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA. La suma de estos cobros no podrá superar el valor del presente contrato.

Se encuentra pendiente por causar y facturar la comisión fiduciaria del mes de septiembre de 2022.

1.2.5 INFORME FINANCIERO DE ADHESIONES SUSCRITAS

A corte 30 de septiembre de 2022, el recaudo de las adhesiones suscritas es equivalente al 100% de los 22 contratos de adhesión firmados y se discriminan en la tabla 30:

Tabla 30 - Detalle de contratos de adhesión.

Fecha de contrato	Fecha de desembolso	Convenio	Valor del aporte del aliado	Saldo en cuenta
20/11/2020	24/12/2020	Tauramena – Casanare	\$ 500.000.000	\$ 8.341.367,76
29/10/2020	18/12/2020	Villanueva – Casanare	\$ 300.000.000	\$ 33.185.372,89
15/12/2020	23/12/2020	San Juan de Urabá – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 14.539.492,23
11/12/2020	15/12/2020	Yarumal – Antioquia	\$ 300.000.000	\$ 758.580,96
20/11/2020	16/12/2020	Planadas – Tolima	\$ 308.000.000	\$ 1.189.864,67
17/12/2020	27/01/2021	Departamento de Sucre	\$ 571.000.000	\$ 25.953.567,35
30/11/2020	24/12/2020	Caldas - Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 62.977.385,67
20/11/2020	22/12/2020	Bugalagrande – Valle	\$ 350.000.000	\$ 18.407.421,50
30/11/2020	28/12/2020	Carmen de Viboral – Antioquia	\$ 600.000.000	\$ 24.035.208,50
15/12/2020	29/12/2020	Planeta Rica – Córdoba	\$ 500.000.000	\$ 6.623.355,96
20/11/2020	16/12/2020 22/12/2020	Barrancabermeja – Santander	\$ 750.000.000	\$ 44.203.586,59
23/12/2020	24/12/2020 29/01/2021	Quebradona s.a.s	\$ 750.000.000	\$ 18.593.634,79
29/10/2020	23/12/2020 02/02/2021	Itagüí- Antioquia	\$ 1.000.000.000	\$ 21.480.795,65
19/11/2020	13/01/2021	Garzón- Huila	\$ 300.000.000	\$ 23.834.036,38
15/12/2020	14/01/2021 29/01/2021	Gramalote Limited	\$ 746.132.550	\$ 966.092,01
10/12/2020	03/02/2021 08/02/2021 16/03/2021	Secretariado Nacional de Pastoral Social	\$ 460.816.609	\$ 119.742,92
15/02/2021	16/04/2021	Ministerio del Interior	\$ 1.000.000.000	\$ 11.296.046,04
3/05/2021	28/05/2021 09/12/2021	Municipio de Manizales	\$ 1.485.000.000	\$ 686.817.381,62
24/05/2021	6/08/2021	Municipio de La Virginia	\$ 273.000.000	\$ 7.566.042,57
9/06/2021	25/08/2021	Departamento de Norte de Santander	\$ 650.000.000	\$ 14.409.559,73
2/08/2021	27/08/2021	Acacias	\$ 600.000.000	\$ 31.324.430,00
11/08/2021	8/10/2021	Riohacha	\$ 300.000.000	\$ 9.690.986,00
Total			\$ 12.643.949.159	\$ 1.066.313.952

Ver Anexo 13_Extractos Bancarios Contratos de Adhesión

1.2.5.1 TRASLADOS DE RECURSOS A LA FIDUCIA POR CONTRATOS DE ADHESIÓN

En el mes de septiembre no se realizó traslado de recursos de convocatorias a la Fiduciaria Popular.

1.2.6 INFORME FINANCIERO LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD – MATRIX

Con corte al 30 de septiembre de 2022 se han comprometido \$ 25.971.800.000,00 y ejecutaron (desembolso) \$ 13.506.300.000,00 de los \$40.000.000.00 trasladados al operador financiero MATRIX de la línea de sostenibilidad, de acuerdo con el AVAL del SENA y se discriminan en la tabla 31:

Tabla 31 - Relación actividades línea de sostenibilidad.

Descripción	Plan operativo V5 17/03/2022	Valor comprometido a 30/09/2022	Valor ejecutado a 30/09/2022
Recursos para línea de sostenibilidad	40.000.000.000,00	\$ 25.971.800.000,00	\$ 13.506.300.000,00
Crowdfunding	4.000.000.000,00	\$ 0	\$ 0

* Traslado \$40.000.000.000 al operador financiero MATRIX.

1.2.7 CUENTA INDEPENDIENTE Y RENTABLE PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS

Esta obligación se cumplió en el mes de junio de 2020 para los recursos del SENA, con respecto a los recursos de los adherentes esta obligación se cumplió en el mes de diciembre de 2020. A

continuación, se presenta el resumen de los movimientos en la cuenta:

BANCO BBVA	
CUENTA NO. 00130309000200045797	
CO1.PCCNTR.1471299	
MOVIMIENTO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
SALDO ANTERIOR 31-08-2022	24.079.398.773,03
MAS:	
INTERESES GANADOS	96.722.419,00
TRASLADO RECURSOS SENA	0,00
MAYOR VALOR CAPITAL SEMILLA	0,00
MENOS:	
PAGO TERCEROS PROVEEDORES	10.901.538,00
GMF	40.043.606,00
TRASLADO RENDIMIENTOS	0,00
TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA	0,00
TRASLADO CUOTA DE GERENCIA 30%	0,00
TRASLADO GMF FIDUCIA - MATRIX	10.000.000.000,00
SALDO FINAL	14.125.176.048,03

Ver Anexo 14_2018EXTRACTOBBVA5797SEPTIEMBRE2022

Las labores adelantadas han sido realizadas por el equipo financiero compuesto por Paola Roncancio, Edison Rosero, Giovanny Hurtado e Iván Gómez.

1.2.8 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se detallan otras obligaciones financieras y/o administrativas contractuales, y su correspondiente avance:

1. *Numeral 12 de la CLÁUSULA QUINTA- Asegurar el oportuno traslado de recursos asignados a los proyectos empresariales, de acuerdo con los procedimientos y los reglamentos internos del Fondo Emprender o las modificaciones que se presenten-: En este periodo se continuó con el traslado de recursos asignados a los proyectos empresariales, de acuerdo con los procedimientos y los reglamentos internos del Fondo Emprender.*
2. *Numeral 26 de la CLÁUSULA QUINTA - Dar cumplimiento a la Ley 789 de 2002, trasladando de manera semestral al SENA los rendimientos financieros bancarios conforme a la regulación establecida por la Superintendencia Financiera generados por los recursos desembolsados al CONTRATISTA; previo descuento de todos los costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones que lleguen a generar y en el evento en el que se reciban recursos de terceros, la administración de los rendimientos deberá cumplir con las condiciones pactadas en los convenios y/o contratos que se suscriban para tal fin. En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.*
3. *Numeral 28 de la CLÁUSULA QUINTA - Realizar la gestión para el reintegro de recursos y recuperación de cartera de los planes de negocios cuando se presenten alguna de las causales de incumplimiento o situaciones administrativas, siendo esto una obligación de medio y no de resultado: En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.*
4. *Numeral 31 de la CLÁUSULA QUINTA - Recuperar los recursos entregados cuando por cualquier circunstancia se constaten irregularidades de tal grado que permitan al SENA en ejercicio del control y seguimiento a través de visitas, como consecuencia de aplicar los controles que considere pertinentes. El control y seguimiento sobre las operaciones beneficiadas con los instrumentos objeto del contrato se realizará en atención a la normatividad aplicable a dicha actividad: En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.*

5. Numeral 32 de la CLÁUSULA QUINTA – Presentar el informe final que establezca, entre otros, los productos y resultados obtenidos y que evidencien el cumplimiento de las actividades de ejecución presupuestal del contrato: En este período no se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.

1.2.9 INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

A continuación, se encuentran los resultados de los indicadores de gestión que se han definido con el objetivo de hacer seguimiento a la operación financiera, fiduciaria y al cumplimiento de las obligaciones contractuales, expresados en la tabla 32:

Tabla 32 - Detalle indicadores de gestión financiera.

FIDUCIA			
Nombre del indicador	Convocatoria (si aplica)	Resultado	Descripción
Pagos Rechazados	Acumulado	3,09%	Siendo el total de giros no exitosos que se realizan a los proveedores de los emprendedores beneficiarios de las diferentes convocatorias e identificados por eventos.
	G1 (convocatorias 77 y 78)	0,00%	Con un total de 8 pagos, no se presentaron pagos rechazados.
	G2 (convocatorias 80-167-168-169-186)	4,35%	Con un total de 23 pagos se presentó 1 pago rechazado.
	G3 (convocatorias 174-177-181)	0,00%	Con un total de 8 pagos no se presentaron pagos rechazados.
	G4 (convocatorias 174-177-181)	0,00%	Con un total de 49 pagos no se presentaron pagos rechazados.
	G5 (172.2-175.2-178.2-179.2-182.2-184.2-185.2-176.3-177.3-186.3)	2,61%	Con un total de 153 pagos se presentaron 4 pagos rechazados.
	G6 (convocatorias 169.3-171.2-183.2-185.3-187.1-188.1)	0,93%	Con un total de 107 pagos se presentó 1 pago rechazado.
	G7 (convocatorias 167-169-171-187-188-189-190-191-192)	4,55%	Con un total de 198 pagos se presentaron 9 pagos rechazados.
	G8 (convocatorias 185-188-189-191)	8,33%	Con un total de 36 pagos se presentaron 3 pagos rechazados.
Pagos Extemporáneos	Acumulado	68,73%	Entendido como el total de pagos que se han ejecutado fuera del tiempo avalado y comprometido con los emprendedores (3 días hábiles posterior a la aprobación del equipo de Interventoría y Coordinación de Interventoría)
	G1 (convocatorias 77 y 78)	37,50%	Con un total de 8 pagos, se presentaron 3 pagos extemporáneos.
	G2 (convocatorias 80-167-168-169-186)	65,22%	Con un total de 23 pagos se presentaron 15 pagos extemporáneos.
	G3 (convocatorias 174-177-181)	75,00%	Con un total de 8 pagos se presentaron 6 pagos extemporáneos.
	G4 (convocatorias 174-177-181)	87,22%	Con un total de 49 pagos se presentaron 43 pagos extemporáneos.
	G5 (172.2-175.2-178.2-179.2-182.2-184.2-185.2-176.3-177.3-186.3)	76,47%	Con un total de 153 pagos se presentaron 117 pagos extemporáneos.
	G6 (convocatorias 169.3-171.2-183.2-185.3-187.1-188.1)	52,34%	Con un total de 107 pagos se presentaron 56 pagos extemporáneos.
	G7 (convocatorias 167-169-171-187-188-189-190-191-192)	66,67%	Con un total de 198 pagos se presentaron 132 pagos extemporáneos.
	G8 (convocatorias 185-188-189-191)	77,78%	Con un total de 36 pagos se presentaron 28 pagos extemporáneos.

Porcentaje mensual de solicitudes de devolución de retenciones	Acumulado	0,17%	Con corte a septiembre del 2022 se presentó 1 solicitud de devolución de retenciones. Esto refleja un riesgo adecuado-normal.
FINANCIEROS			
Nombre del indicador	Presupuesto	Resultado	Descripción
Porcentaje de recursos recibidos ejecutados	Contratos de adhesión	100%	A septiembre de 2022 se han firmado 22 convenios de adhesión, el indicador de recursos recibidos da como resultado el 100%, encontrándose en un rango adecuado.
Porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos	Cuota de Gerencia	72,0%	A septiembre de 2022, el indicador de ejecución presupuestal de ingresos da como resultado el 72,0%, encontrándose en un rango adecuado de acuerdo con la cláusula segunda - forma de pago del anexo 3 al contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos	Cuota de Gerencia	28,15%	A septiembre de 2022 el indicador de ejecución presupuestal de gastos de Cuota de Gerencia da como resultado el 28,15%, encontrándose en un rango medio. A la fecha, el proyecto se encuentra al día con todas las obligaciones del personal mínimo y demás rubros requeridos para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
	Contratación Derivada	48,97%	A septiembre de 2022 el indicador de ejecución presupuestal de gastos de Contratación Derivada da como resultado el 48,97%, encontrándose en un rango medio. A la fecha se han realizado todos los pagos a los proveedores para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299 de acuerdo con el plan Operativo V5 aprobado por la Junta Administradora el 17 de marzo de 2022.
Porcentaje de compromisos presupuestales de gastos	Cuota de Gerencia	52,00%	A septiembre de 2022 el indicador de compromisos presupuestales de gastos de Cuota de Gerencia da como resultado el 52,00%, encontrándose en un rango medio. Se han realizado los compromisos presupuestales teniendo en cuenta el personal mínimo y demás rubros requeridos para el desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299.
	Contratación Derivada	68,59%	A septiembre de 2022 el indicador de compromisos presupuestales de gastos de Contratación Derivada da como resultado el 68,59%, encontrándose en un rango medio. A la fecha se han realizado todas las contrataciones necesarias para desarrollar el contrato No. CO1.PCCNTR.1471299 de acuerdo con el plan Operativo V5 aprobado por la Junta Administradora el 17 de marzo de 2022.

2 INFORME JURÍDICO

2.1 FIDUCIA

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 1 del numeral 1.1 de la CLÁUSULA TERCERA subnumeral 1. OBLIGACIONES RESPECTO A LA FIDUCIA, “Estructurar el proceso pre y contractual de manera integral a través de una fiducia y una cuenta que reciba los recursos de monetización del Fondo Emprender, condicionando su uso para capital semilla y gastos derivados de la operación del Fondo Emprender” se realizaron las siguientes actividades:

A la fecha el Contrato de encargo fiduciario y administración de pagos No. 2 de 2020 celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Fiduciaria Popular S.A., se encuentra en ejecución.

Tabla 33 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución Contrato de encargo fiduciario y administración de pagos No. 2 de 2020 – FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Fecha	Descripción	Soporte
Septiembre	Para este período se informa que el Contrato de encargo fiduciario y administración de pagos No. 2 de 2020 se ejecuta con normalidad. El valor adicionado al contrato según el movimiento contractual OTROSI 1 ACP CON No. 02/2020 permite cubrir la operación de pagos para 578 planes de negocio.	N/A

2.2 GESTIÓN DE CARTERA

El Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020 consagra dentro de su objeto, “adelantar las acciones necesarias para recuperación de la cartera”. De igual forma, dentro del marco obligacional del contrato CLÁUSULA TERCERA, numeral 1.5. se contemplan obligaciones a cargo de la Universidad Nacional de Colombia “sobre la gestión del manejo de cartera” numerales “4). Realizar las acciones necesarias para la constitución de mora de los beneficiarios. 5). Realizar los trámites necesarios administrativos y jurídicos, además de brindar los soportes legales y de fundamentación para la gestión de cobro de cartera. 6). Realizar las tareas de articulación necesarias con el área de gestión de cartera para cobro que en su momento el SENA determine. 7) Gestionar los trámites descritos en la Resolución 2509 de 2009, o la reemplace o modifique frente a los bienes recibidos por parte del Fondo Emprender” (...)

A continuación, en la tabla 34 se presenta la relación de actividades adelantadas para el proceso de selección de la persona natural o jurídica para la gestión de cobro de cartera.

Tabla 34 - Relación de actividades adelantadas para contratar los servicios para la gestión del recaudo de la cartera.

Fecha	Descripción	Soportes
sep-06	El equipo jurídico apoyó la comunicación dirigida al SENA con el asunto: “Alcance obligaciones de cartera en el Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020”, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 1.5 de la CLÁUSULA TERCERA y el numeral 28) de la CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA del contrato No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020.	Oficio B.FI.1 [T]-1299-522-22 Alcance obligaciones de cartera en el Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020.
sep-07	Se realizó reunión de trabajo entre los equipos del SENA y la Universidad Nacional con el propósito de explicar en detalle la gestión integral de la cartera del Fondo Emprender. El Operador deberá presentar al Comité de Cartera del Fondo Emprender, un informe del estado de la cartera, número de obligaciones, valores y demás aspectos necesarios para determinar la misma, así mismo, el estudio de mercado y variables costo beneficio, frente a la contratación de una firma de cartera o persona natural, para la gestión de la misma, siendo, el comité de cartera del Fondo Emprender, quien avale dicho proceso de cobro. El equipo del proyecto 2020 precisó que, no se ha contratado persona natural o jurídica que se encargue de la gestión de cartera, ya que a la fecha no se cuenta con Resolución de no condonación EJECUTORIADA, que constituya en mora a los emprendedores, ni se tiene AVAL del SENA para adelantar esta contratación.	N/A
sep-08	El SENA emitió respuesta al oficio B.FI.1 [T]-1299-522-22, referente al alcance obligaciones de cartera en el Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020. Teniendo en cuenta la reunión sostenida el pasado siete (7) de septiembre de 2022, con la Coordinadora de Operaciones, técnicos y jurídicos del operador, en la cual se atendieron las diferentes observaciones e inquietudes existentes al interior del equipo SENA, frente a lo presentado en el pasado comité técnico de mejora y precisando desde lo técnico y jurídico el alcance integral de la gestión de cartera, las responsabilidades de la UNAL para presentar al Comité de Cartera del Fondo Emprender, un informe del estado de la cartera, número de obligaciones, valores y demás aspectos necesarios para determinar la misma, así mismo, el	N/A

Fecha	Descripción	Soportes
	estudio de mercado y variables costo beneficio, frente a la contratación de una firma de cartera o persona natural, para la gestión de la misma, siendo, el comité de cartera del Fondo Emprender, quien avale dicho proceso de cobro.	

Ver Anexo15_GestionCartera

2.3 CONTRATACIÓN DERIVADA

Respondiendo a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado” se siguieron los siguientes procesos contractuales:

2.3.1 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE NEOSERRA

En relación con este proceso contractual, siguiendo los lineamientos del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, se informa que la ejecución de la Orden contractual de compra ODC-120-2020 finalizó el 25 de agosto de 2020, por lo tanto, los trámites de pago los realizó el área Administrativa del proyecto 2020.

Teniendo en cuenta que, en el mes de agosto de 2021, la suscripción anual de la licencia Neoserra llegó a su fin, se espera respuesta por parte del equipo del SENA a los oficios B.FI.1 [T]-1299-611-21 del 17 de septiembre de 2021 y B.FI.1 [T]-1299-788-21 del 09 de diciembre de la misma anualidad, mediante los cuales fue solicitado el informe de ejecución de la orden de compra ODC-120-2020, suscrita con OUTREACHSYSTEMS.COM NEOSERRA.

2.3.2 CONTRATO MODELO DE EVALUACIÓN

Respecto a este proceso de contratación se informa que la ejecución de la orden contractual de servicios OSE-1261-2020 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y Formulación y Gestión de Proyectos S.A.S. (FYGP S.A.S.) finalizó el 22 de abril de 2021. El acta de liquidación y el pago final del contratista trámites necesarios para declarar a paz y salvo a las partes se realizó el 09 de junio de 2021.

2.3.3 CONTRATO RED DE EMPRENDEDORES

En comunicación de fecha 23 de diciembre de 2020 vía correo electrónico por parte del Doctor Hernán Fuentes, fue presentada formalmente la solicitud de la contratación de la red de emprendedores, junto con la “justificación técnica para contratar el servicio”. En el marco de la solicitud se adelantó el proceso de selección que dio origen a la orden contractual de servicios OSE-694-2021 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y CONSTRUYÓ RED S.A.S., la cual, a la fecha se encuentra en ejecución.

Tabla 35 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución de la OSE-694-2021- RED DE EMPRENDEDORES.

Fecha	Descripción	Soportes
sep-13	El equipo jurídico apoyo la comunicación enviada al SENA, relacionada con la terminación del plazo de ejecución de la orden contractual OSE-694-2021(30/09/2022) y solicitó indicar si se ha considerado realizar algún movimiento contractual (prórroga, adición y/o modificación) que el operador deba atender antes del vencimiento.	06_Oficio finalización OSE-694-2021Construyo Red SA.S., B.FI.1 [T]-1299-534-22
sep-22	El SENA presentó al operador la solicitud radicada con el consecutivo de entrada No. B.FI.1 [T]-CR-1299-1213-22 para prorrogar por (30)	N/A

Fecha	Descripción	Soportes
	días la orden contractual de servicios 694-2021 suscrita con CONSTRUYO RED S.A.S., como respuesta a la comunicación enviada por el operador el 13 de septiembre.	
sep-26	Fue solicitada a la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería la modificación contractual de la OSE-694-2021 para prorrogar el plazo de ejecución por el término de treinta (30) días y se presentaron los siguientes documentos: Solicitud y justificación; informe parcial de supervisión, formato Autorización verificación inhabilidad delitos sexuales menores diligenciado, y consulta de inhabilidades.	07_ Solicitud de prórroga y justificación 08_ Informe parcial de supervisión 09_ Formato Autorización verificación inhabilidad delitos sexuales menores diligenciado 10_ Consulta de inhabilidades
Sep-30	Fue recibida la comunicación de legalización del movimiento contractual PCP No. 3 OSE-694-2021, mediante el cual se extendió la vigencia de la orden contractual para la prestación del servicio red de emprendedores hasta el 30/10/2022.	11_ Comunicación de legalización y 05_OTROSI_MCP_3_OSE_694_FIRM A_D

Ver Anexo9_SeguimientoConstruyoRedSAS

2.3.4 INTERVENTORÍA - Contrato UdeA

Este proceso de contratación responde a la CLÁUSULA QUINTA, numerales 13). Estructurar y definir en asocio con el SENA el mecanismo de intervención a los proyectos empresariales con asignación de recursos al Fondo Emprender. 14). Adelantar el seguimiento a los proyectos empresariales con asignación de recursos en cumplimiento al reglamento interno del Fondo Emprender. 15). Realizar la liquidación de los contratos derivados conforme a los términos de ley. 27) Realizar las gestiones administrativas y judiciales, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores o de la indebida utilización de los recursos públicos entregados en el marco de los contratos de cooperación suscritos entre el SENA – CONTRATISTA - EMPRENDEDORES, con la autorización del SENA, previo informe de la interventoría” (...)

A la fecha el Contrato Interadministrativo No. 3 de 2020 de interventoría celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, se encuentra en ejecución.

Con la firma del acta de inicio comienza la etapa de ejecución de los planes de negocio por parte de los emprendedores, es decir, inicia la contabilización del término previsto para su ejecución, conforme el plazo establecido en el contrato de cooperación empresarial.

Tabla 36 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 3 de 2020 – Interventoría.

Fecha	Descripción	Soportes
Sep-02	El área jurídica apoyó la revisión integral de los documentos que soportan las solicitudes de prórroga de los siguientes planes de negocio: (ID- 74228 EH PRODUCCIONES SAS., ID- 74458 BIOFABRICA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS) y envió para revisión y aprobación del SENA de acuerdo con la actividad 6 del protocolo de prórrogas.	N/A
Sep-13	Participación en mesa de trabajo entre los equipos del SENA Nacional, regional, UDEA y la UNAL para analizar la situación presentada con el plan de negocio ID 74331 EMPRESA BIOJER en el cual se informa que, el emprendedor ha sido objeto de amenazas y le ha requerido la entrega del lugar de operaciones.	Memoria de reunión No. 43
Sep-16	Participación en mesa de trabajo entre los equipos del SENA Nacional, regional, UDEA y la UNAL Analizar la situación presentada con el plan de negocio ID 74369 HIDROPONIA MONTEVERDE.	Memoria de reunión No. 45
Sep-20	Participación en mesa de trabajo entre los equipos del SENA Nacional, regional, UDEA y la UNAL para analizar la situación presentada con el plan de negocio ID 68100 SEBOS EL CAIRO.	Memoria de reunión No. 47

Fecha	Descripción	Soportes
Sep-26	Participación en mesa de trabajo entre los equipos del SENA Nacional, regional, UDEA y la UNAL para analizar la situación presentada con el plan de negocio ID-74333 ECOFRIENDLY	03_Comunicacion 74333MariaPulido 20220926
Sep-29	Participación en el décimo Comité de Seguimiento al contrato interadministrativo No. 03 de 2020 entre los equipos del SENA, interventoría UDEA y la UNAL.	Acta pendiente de recibir
Septiembre	Desde el equipo jurídico del proyecto se revisaron durante el mes de septiembre los informes consolidados de interventoría de los planes con recomendación al Consejo Directivo Nacional del SENA para la Condonación total y el No reembolso de recursos desembolsados. En el desarrollo y puesta marcha de los planes de negocio, el área jurídica hace la revisión de las respuestas proyectadas por el equipo de interventoría a las solicitudes de los emprendedores frente a: desistimiento, cambio de municipio, aplazamiento, dedicación parcial, aporte social, remisión de proyectos a la interventoría de las convocatorias que se encuentran en ejecución, terminación anticipada y de los documentos que soportan las solicitudes de prórroga al contrato de cooperación empresarial.	N/A

Ver Anexo21_GestionPuestaMarcha-Interventoria

2.3.5 SEGURO VIDA GRUPO DEUDORES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO EMPRENDER DEL SENA

Este proceso de contratación responde a la CLÁUSULA QUINTA, numerales 13). Estructurar y definir en asocio con el SENA el mecanismo de intervención a los proyectos empresariales con asignación de recursos al Fondo Emprender. 14). Adelantar el seguimiento a los proyectos empresariales con asignación de recursos en cumplimiento al reglamento interno del Fondo Emprender. 15). Realizar la liquidación de los contratos derivados conforme a los términos de ley. 27) Realizar las gestiones administrativas y judiciales, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores o de la indebida utilización de los recursos públicos entregados en el marco de los contratos de cooperación suscritos entre el SENA – CONTRATISTA - EMPRENDEDORES, con la autorización del SENA, previo informe de la interventoría” (...)

A la fecha la orden contractual de servicios OSE-483-2021 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa., se encuentra en ejecución.

Tabla 37 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución de la OSE-483-2021– ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA.

Fecha	Descripción	Soporte
Septiembre	Se informa que la OSE-483-2021 suscrita con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA., continúa en ejecución normal teniendo en cuenta que se extendió su vigencia hasta el 31 de marzo de 2023 según OTROSI PCP 2 OSE-483-21.	N/A

2.3.6 FIRMA DIGITAL

Respecto a este proceso de contratación se informa que la ejecución de la orden contractual de servicios OSE-2149-2020 celebrada entre Thomas Signe S.A.S., y la Universidad Nacional de Colombia finalizó el 30 de junio de 2022. El acta de liquidación es el trámite necesario para declarar a paz y salvo a las partes se encuentra en desarrollo por el área Administrativa del proyecto 2020.

Con el fin de garantizar la prestación del servicio de firma digital y electrónica para los documentos derivados del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, se informan los trámites precontractuales adelantados.

Tabla 38 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución de la OSE-2149-2021- THOMÁS SIGNE S.A.S.

Fecha	Descripción	Soporte
Sep - 05	El operador recibió de la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingeniería la notificación de legalización de la ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS OSE No. 1466/2022, suscrita con THOMÁS SIGNE S.A.S., para la prestación del servicio de firma digital y electrónica para los documentos derivados del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, con un plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2023.	01_Comunicación_de_legalización_OSE-1466-2022 02_Ose1466ThomasSigne2022

Ver Anexo5_SeguimientoThomasSigneSAS

2.3.7 PAGARÉS FÍSICOS

La Universidad Nacional de Colombia, en cumplimiento de la obligación señalada en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado” del contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299.

El operador de los recursos luego de los análisis jurídicos y técnicos para adelantar la contratación de pagarés desmaterializados y debido a que, en el sondeo de mercado realizado en el mes de febrero de 2021 encontró un riesgo por posibles retrasos en la integración de la información en la plataforma Carvajal, en los tiempos de implementación y los factores de riesgo por incumplimiento sumado a la existencia de un único proveedor en el mercado acreditado por la ONAC, optó por realizar la contratación de los pagarés físicos, mediante la orden de servicios OSE-718-2021 suscrita con Procesos & Canje S.A.

Respecto a este proceso de contratación se informa que la ejecución de la orden contractual de servicios OSE-718-2021 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y Procesos & Canje S.A., finalizó el 30 de junio de 2022. El acta de liquidación y el pago final del contratista trámites necesarios para declarar a paz y salvo a las partes se realiza por el proceso administrativo del proyecto.

Tabla 39 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución de la OSE-718-2021- PROCESOS & CANJE S.A.

Fecha	Descripción	Soporte
Sep- 26	Se informa que en el proceso de negociación con PROCESOS & CANJE S.A, para contratar la devolución de los pagarés a los emprendedores, se recibió cotización preliminar para la prestación del servicio, sin embargo, fue necesario solicitar el servicio de devolución de los títulos valores a los emprendedores a través de correo certificado y se espera la cotización del proveedor para establecer las condiciones técnicas de los servicios a contratar y realizar el proceso de invitación con selección directa a la empresa mencionada.	01_Propuesta económica preliminar PROCESOS & CANJE S.A.

Anexo16_SeguimientoProcesos&CanjeSA

2.3.8 LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD

Este proceso de contratación responde a obligación contenida en el numeral 16, inciso 1.2 de la cláusula tercera, que indica “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

Actualmente se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y MATRIX CRÉDITOS S.A.S. En este período se han realizado las actividades que se describen a continuación:

Tabla 40 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 – Línea de sostenibilidad.

Fecha	Descripción	Soporte
Sep-07	Participación en reunión entre los equipos del SENA, MATRIX CREDITOS SAS., y la UNAL para analizar los recursos que se trasladaron a FIDUAGRARIA, para la administración de los recursos de la línea crecer y los cobros por GMF que han sido asumidos desde el capital semilla.	16_Memoria de reunión No. 4
Sep-30	Participación en el Comité de seguimiento del contrato de prestación de servicios No. 003 de 2021 con los equipos del SENA, la Universidad Nacional y el contratista MATRIX CRÉDITOS S.A.S.	34_InformeUniversidadNacional ComitéTécnicoMejoramientoNo24

Ver Anexo 8_SeguimientoMatrixCreditosSAS

2.3.9 ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICO Y METODOLÓGICO EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA HERRAMIENTA “RODOLFO”

Este proceso de contratación responde a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

En comunicación de fecha 24 de junio de 2021 vía correo electrónico el señor Hernán Fuentes, director de Empleo y Trabajo del SENA solicitó a la Universidad adelantar la contratación de Formulación y Gestión de Proyectos FyGP S.A.S., hasta el 31 de enero de 2022, junto con la “justificación técnica para contratar el servicio”.

Respecto a este proceso de contratación se informa que la ejecución de la orden contractual de servicios OSE-1724-2021 suscrita con Formulación y Gestión de Proyectos FyGP S.A.S., terminó su ejecución el 30 de agosto de 2022 según OTROSI PCP 5 OSE-1724-2021. A la fecha se adelantan los trámites administrativos para realizar los ajustes, revisiones y pagos que se encuentren pendientes al contratista y celebrar el acta de liquidación para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse las partes a paz y salvo.

Tabla 41 - Relación de actividades adelantadas durante la ejecución de la OSE-1724-21.

Fecha	Descripción	Soporte
Sep-23	Se realizó reunión final de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a la OSE-1724-2021 con la participación del SENA, la Universidad Nacional y el contratista Formulación y Gestión de Proyectos S.A.S.	01_Memoria3SeguimientoOse1724FyGPReunonCierre 02_PresentacionResumenOse1724FormulacionyGestionDeProyectos2022

Anexo4_SeguimientoFyGPSAS

2.3.10 CONTRATACIÓN DIRECTA FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

Este proceso de contratación responde a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia de Colombia en el inciso 16 del numeral 1.2 de la CLÁUSULA TERCERA “Realizar la contratación derivada (evaluación, interventoría, fiducia y demás) bajo su responsabilidad de medio y resultado”.

En comunicación de fecha 03 de septiembre de 2021 vía correo electrónico el señor Hernán Fuentes, director de Empleo y Trabajo del SENA solicitó a la Universidad Nacional de Colombia, se lleve a cabo el procedimiento interno necesario para lograr la contratación del Fondo Nacional de garantías – FNG.

Lo anterior teniendo en cuenta que, el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG tiene entre sus principales funciones la de promover el desarrollo de proyectos productivos viables, constituyéndose en instrumento que facilite el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas, que no cuentan con las garantías suficientes, generalmente exigidas por los intermediarios financieros, mediante la emisión de garantías para afianzar las operaciones de crédito que dichos intermediarios financieros realizan con los usuarios de sus servicios en el marco del proceso que se

adelanta actualmente para contratar el operador financiero para implementar la línea de sostenibilidad.

En el marco de la solicitud y los análisis realizados en la sesión correspondiente al mes de agosto de 2022 del Comité Técnico de Mejoramiento del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1. PCCNTR.1471299 DE 2020 celebrado entre el SENA y la UNIVERSIDAD NACIONAL, se propone que, “los recursos a necesitar se liberen del rubro FNG (Unidos por Colombia), recursos no utilizados, ya que la línea crecer no contó con los servicios de esta entidad.

Hoy día se cuenta con otras garantías diferentes a esta. Por lo que, estos recursos pueden ser liberados para otras necesidades. En la propuesta de distribución, se incluye un presupuesto destinado para la red de emprendedores, de acuerdo con lo escrito en este documento. Adicionalmente se propone hacer un ajuste a la denominación de rubro, el cual aparece como FNG (Unidos por Colombia) y se propone que se deje como “Costos operativos”

No obstante, para que esta solicitud se refleje en el plan operativo se deberá presentar la solicitud ante la Junta Administradora del contrato.

La propuesta mencionada consta en el acta No. 23 del Comité Técnico de Mejoramiento del mes de agosto de 2022. Anexo24_SeguimientoEstrategico: Acta No. 23 del Comité Técnico de Mejoramiento.

2.4 GESTIÓN JURÍDICA

Respondiendo a la obligación contractual, CLÁUSULA QUINTA, numeral 18) *Proporcionar la asistencia y acompañamiento técnico, jurídico y financiero a que haya lugar y realizar las gestiones de coordinación y de control que para la ejecución del contrato que se requieran y el cumplimiento de los fines del Fondo Empezar*”.

En la Tabla No. 35 Relación de actividades adelantadas durante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 3 de 2020 – Interventoría, se describen las actividades de asistencia y acompañamiento jurídico realizadas durante el mes de septiembre, las cuales se encuentran asociadas a: la revisión integral de los documentos que soportan la solicitud de prórroga a los contratos de cooperación empresarial; participación en mesas de trabajo y agendas especiales de aquellos planes de negocio que revisten especial atención; revisión integral de los informes de interventoría de los planes con recomendación al Consejo Directivo Nacional del SENA para la Condonación total y el No reembolso de recursos desembolsados y soporte legal a las diversas comunicaciones del proceso de formalización de los contratos de CCE y puesta en marcha de los planes de negocio.

Adicionalmente, se adelantaron las siguientes acciones de carácter jurídico.

Tabla 42 - Relación de actividades jurídicas.

Fecha	Descripción	Soportes
Sep-06	El equipo jurídico del proyecto remitió a la interventoría el concepto de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP enviado por el SENA y recibido por la Universidad con el consecutivo de entrada No. B.FI.1 [T]-CR-1299-1243-22 del 29 de agosto de 2022, en el cual se aclara el requerimiento de seguridad social que debe realizar la interventoría, indicando que cuando se trate de trabajadores independientes NO debe solicitarse el pago de seguridad social; sin embargo, este se requerirá a los contratistas que celebren un contrato de prestación de servicios con el emprendedor.	01_Oficio Remisorio concepto de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP. No. B.FI.1 [T]-1299-520-22 02_ concepto UGPP.
Sep-20	El equipo jurídico del proyecto apoyó la comunicación enviada al SENA, relacionada con la solicitud de ajuste al valor de seguimiento de planes de negocio en el plan operativo requerido por la Universidad de Antioquia en su calidad de interventoría.	03_Oficio: Solicitud de ajuste al valor de seguimiento de planes de negocio en el plan operativo No. B.FI.1 [T]-1299-540-22.

Fecha	Descripción	Soportes
Septiembre	Desde el equipo jurídico del proyecto se revisaron durante el mes de septiembre los informes consolidados de interventoría de los planes con recomendación al Consejo Directivo Nacional del SENA para la Condonación total y el No reembolso de recursos desembolsados. En el desarrollo y puesta marcha de los planes de negocio, el área jurídica hace la revisión de las respuestas proyectadas por el equipo de interventoría a las solicitudes de los emprendedores frente a: desistimiento, cambio de municipio, aplazamiento, dedicación parcial, aporte social, remisión de proyectos a la interventoría de las convocatorias que se encuentran en ejecución, terminación anticipada y de los documentos que soportan las solicitudes de prórroga al contrato de cooperación empresarial.	N/A

Ver Anexo17_GestionJuridica

2.4.1 ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.1471299

Mediante el ANEXO OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1471299 DE 2020, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo por el término de VEINTITRÉS (23) meses, es decir, que la vigencia del contrato con la prórroga será hasta el 23 de marzo de 2025.

2.5 CONTRATOS DE ADHESIÓN

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en **contratos de adhesión** suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...),*

En el numeral 1.1.2 se hizo la descripción de la gestión administrativa de los contratos de adhesión. En el capítulo 3, informe técnico, se presenta el estado de avance de los planes de negocios que se están desarrollando en el marco de los contratos de adhesión.

A continuación, se relacionan las actividades de índole jurídico adelantadas por el equipo del proyecto.

Tabla 43 - Relación de actividades jurídicas relacionadas con los contratos de adhesión.

Fecha	Descripción	Soporte
Sep-21 y 22	El equipo jurídico revisó los informes de los contratos de adhesión celebrados con los diversos entes aliados, correspondientes al período.	N/A

2.6 OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

A continuación, se detallan otras obligaciones contractuales, y su correspondiente avance: 1. *Numeral 15 CLÁUSULA 5 - Realizar la liquidación de los contratos derivados conforme a los términos de ley:*

La OSE-1261-2020 celebrada entre la Universidad Nacional de Colombia y el contratista FYGP S.A.S., fue liquidada el 09 de junio de 2021.

2. *Numeral*

27 CLÁUSULA 5 – Realizar las gestiones administrativas y judiciales, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los emprendedores o de la indebida utilización de los recursos públicos entregados en el marco de los contratos de cooperación suscritos entre el SENA-CONTRATISTA- EMPRENDEDORES, con la autorización del SENA, previo informe de la interventoría:-

En este período se han realizado las actividades que se describen en la tabla 44:

Tabla 44 - Relación de actividades administrativas y jurídicas adelantadas.

Fecha	Descripción	Soportes
Septiembre	Desde el equipo jurídico se apoyan los comunicados para aval de SENA relativos a terminaciones anticipadas, solicitudes de prórroga al contrato de cooperación empresarial. Cuando se presentan temas especiales de algunos planes de negocio se brinda apoyo jurídico en mesas de trabajo y agendas especiales. Para el período no se presentaron situaciones que amerite poner en conocimiento de las autoridades judiciales.	N/A

3. Numeral 33 CLÁUSULA 5 – Suministrar al SENA la información necesaria para responder los diferentes requerimientos formulados por las autoridades u órganos de control, que se encuentren enmarcados dentro de las actividades a ejecutar a través del contrato.

En este período no se realizaron actividades relacionadas con la obligación descrita, por cuanto no se presentaron requerimientos de las autoridades u órganos de control.

4. Numeral 7, inciso 1.2. de la CLÁUSULA 5- “Implementación, y cumplimiento de una política de privacidad y protección de datos personales y comerciales”

En atención a la comunicación remitida el 18 de agosto de 2020 por el equipo UNAL 2020 al supervisor del contrato, el SENA informó que la política de protección de datos será la que viene manejando esa entidad, la cual se encuentra establecida en el Acuerdo 13 de 2019. Respuesta enviada mediante comunicación CPE No. 9-2020-025366 de fecha 20 de agosto de 2020.

3 INFORME TÉCNICO

3.1 CONVOCATORIA

Durante el mes de septiembre de 2022 se realizó la adenda No 4 de la convocatoria 188, como se relaciona a continuación.

Tabla 45 - Relación actividades proceso de convocatoria I.

Convocatoria	Motivo	Fecha de 5to cierre	Archivo Anexo
188 - Manizales	Modificación de calendario para apertura de 5to cierre	30/09/2022	01_Adenda 4 Manizales188

Ver Anexo 18_GestiónConvocatoria

Así mismo se llevó a cabo el quinto cierre de la convocatoria 176 Planadas.

Tabla 46 - Relación actividades proceso de convocatoria II.

Convocatoria	Fecha de 5to cierre	No de planes formalizados	Archivo Anexo
176 C5 -Planadas	30/09/2022	1	02_Formalizados CV 176 Quinto Corte

Ver Anexo 18_GestiónConvocatoria

3.2 ACREDITACIÓN

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo el proceso de acreditación de la convocatoria 176 en su quinto cierre.

Tabla 47 - Relación actividades proceso de acreditación.

Fecha	Actividad	Resultado
14-09-2022	Entrega de informe preliminar de acreditación para la convocatoria 176C5	01_Oficio con radicado B.FI.1 [T]-1299-414-22 - Informe Parcial de Acreditación Conv 176 5CTE
20-09-2022	Entrega de informe final de acreditación para la convocatoria 176 C5	02_Oficio con radicado B.FI.1 [T]-1299-542-22 - Informe Final de Acreditación Conv 176 5CTE

Ver Anexo19_GestionAcreditacion

3.3 EVALUACIÓN

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato para este proceso. Las obligaciones se encuentran referidas en la CLÁUSULA QUINTA en los siguientes incisos:

- 4) Diseñar y aprobar conjuntamente entre el SENA-Fondo Emprender las estrategias, procesos y procedimientos a implementar en la ejecución del objeto contractual.
- 20) Apoyar en actividades para la actualización y ajuste de los manuales, procedimientos y demás documentos del Fondo Emprender.

Se han adelantado actividades de levantamiento y documentación de hoja de ruta e indicadores para los procesos de acreditación y evaluación en sus diferentes etapas atendiendo el actual proceso de evaluación automatizado apoyado con la herramienta Rodolfo. Los procedimientos levantados están en constante revisión y actualmente son seguidos para los procesos de acreditación y evaluación de las convocatorias operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299.

- 9) Cumplir con las programaciones de convocatorias o procesos, que el SENA determine como direccionamiento del Fondo Emprender, así como lo determinado en los manuales y normas reglamentarias del Fondo Emprender, aplicables al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.
- 10) Adelantar los procesos requeridos para la evaluación de los planes de negocio, que se presenten a las diversas convocatorias,

Se ha cumplido con el cronograma de las convocatorias al momento programadas y operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato interadministrativo PCCNTR.1471299, para ello se han realizado gestiones para contratación de grupo de trabajo conformado por la líder de evaluación, coordinador de evaluación y evaluadores.

De igual manera se ha desarrollado el proceso evaluación apoyada con evaluadores en la herramienta Rodolfo, verificación de coherencia de los conceptos generados por los evaluadores y cierre del proceso de evaluación tanto en la plataforma Rodolfo como en la plataforma Carvajal. De otra parte, una vez la herramienta Rodolfo genera los resultados de evaluación se procede al proceso de verificación para la posterior generación de informes de publicación de resultados e informes de resultados para las instancias de decisión del Fondo Emprender.

A la fecha se han evaluado 3 convocatorias abiertas de carácter nacional siendo estas la cv 77 Nacional Multisectorial, cv 78 Economía Naranja y 80 Juventudes. Así mismo se han evaluado 22 convocatorias derivadas de convenios de adhesión con entidades a nivel nacional y territorial. Siendo estas: 167- Itagüí, 168 - Tauramena, Casanare, 169 -Villanueva, Casanare, 171 - San Juan de Urabá,

172 – Yarumal, 174 - Garzón, Huila, 175 – Sucre, 176-Planadas, 177 – Caldas, 178 - Carmen de Viboral, 179 - Planeta Rica, 181 -Bugalagrande, 182 – Barrancabermeja, 183 -Pastoral Social, 184 – Quebradona, 185 – Gramalote, 186 – Samaniego, Nariño, 187 - Ministerio del Interior 188 – Manizales, 189 – La Virginia, 190 – Norte de Santander, 191 – Acacias y 192 – Riohacha.

21) Participar y colaborar en las mesas de trabajo, que se conformen para el análisis de la implementación de los productos y resultados, que se reciban de estudios, que sobre Fondo Emprender se realicen.

22) Acompañar al SENA en las diferentes acciones operativas asociadas a las fases de formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos, para las cuales deberá tener en cuenta los diferentes costos en materia de desplazamiento del equipo de trabajo requerido.

23) Implementar de conformidad con las directrices de la Dirección del SENA actividades, que fortalezcan el accionar de los actores del Fondo Emprender, en materia de divulgación, gestión del conocimiento y modernización del esquema operativo del Fondo Emprender

La Universidad Nacional ha participado de manera activa en las mesas de trabajo desarrolladas con el propósito de desarrollar e implementar el sistema de evaluación inteligente con la herramienta Rodolfo, cabe mencionar que Sena realizó la supervisión técnica del desarrollo del aplicativo y el proceso de recepción de la herramienta desarrollada por la firma FyGP.

Así mismo durante el mes de septiembre se presentaron ante Comisión Técnica del Fondo Emprender los resultados de evaluación de convocatorias evaluadas durante los meses de junio y julio, los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo Nacional en su sesión 1597 del 27 de septiembre de 2022, los resultados de aprobación se relacionan a continuación.

Tabla 48 - Resultados evaluación.

Nombre CV	No de planes formalizados	Viabiles	Financiabiles	Monto planes viables financiabiles	Recursos de la convocatoria	Recursos disponibles para asignación en el cierre	Saldo al final de cierre
168 3C Tauramena	4	3	3	\$372.000.000	\$1.377.803.000	\$510.733.497	\$138.733.497
176 4C Planadas	2	1	1	\$83.802.744	\$924.000.000	\$254.300.550	\$170.497.806
177 5C Caldas	2	1	1	\$66.646.477	\$1.500.000.000	\$146.247.903	\$79.601.426
178 3C El Carmen de Viboral	3	1	1	\$99.975.320	\$1.477.803.000	\$303.529.505	\$203.554.185
179 3C Planeta Rica	2	2	1	\$121.685.536	\$1.377.803.000	\$132.697.336	\$11.011.800
182 3C Barrancabermeja	2	2	2	\$159.970.030	\$1.500.000.000	\$303.670.713	\$143.700.683
188 4C Manizales	N/A	N/A	1	\$79.217.995	\$2.285.000.000	\$370.127.096	\$290.909.101
Totales	15	10	10	\$983.298.102	\$10.442.409.000	\$2.021.306.600	\$1.038.008.498

Así mismo se llevó a cabo el proceso de evaluación del quito cierre de la convocatoria 176 C5, cuyos resultados se presentan en la tabla 49:

Tabla 49 - Resultados evaluación.

Nombre CV	No de planes formalizados	Viabiles	Financiabiles	Monto planes viables financiabiles	Recursos de la convocatoria	Recursos disponibles para asignación en el cierre	Saldo al final de cierre
176 5C Planadas	1	1	1	\$84.000.000	\$924.000.000	\$170.497.806	\$86.497.806

De otra parte, al 30 de septiembre se tiene un total de 54 planes con desistimientos/terminaciones anticipadas y sin ejecución de recursos de financiamiento aprobados por consejo Directivo Nacional a las convocatorias del Fondo Emprender para las convocatorias Operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato CO1.PCCNTR.1471299, en la tabla 50 se muestra la relación de los planes con esta condición:


Tabla 50 - Relación de planes de negocio con desistimiento a recursos de financiamiento.

No	ID	Plan de negocio	Nombre emprendedor	Fecha de desistimiento	CV	Recursos asignados
1	73056	GENOVAS SANTA FERREÑAS	PATRICIA LOZANO RODRIGUEZ	11/3/2021	77	\$80.182.931
2	68673	CHERRY PROMOCIONALES	KARENTH GIORNEIDY BUITRAGO BORRERO	12/03/2021	78	\$122.892.421
3	73336	ROPA FLIK	GASTON GIRALDO CAMACHO	16/04/2021	78	\$123.907.752
4	74224	HUEVOS DEL RANCHO SAS	OMAIRA MELO BERNAL	19/04/2021	169	\$123.569.643
5	73452	GLAMPING CASANARE AMAZING SAS	JUAN ALEJANDRO SANTANA VELASQUEZ	31/05/2021	78	\$124.000.000
6	74183	PRODUCTOS KORA	JUAN GUILLERMO ORTEGA SARMIENTO	16/06/2021	178	\$91.099.082
7	74240	GANADERIA LA PALMERA	OSCAR EDUARDO SEPULVEDA ORREGO	26/06/2021	181	\$109.957.460
8	74510	AGRÍCOLA SAN MIGUEL	EMERSSON EDUARDO ESPINOSA VELEZ	30/06/2021	177	\$79.878.723
9	73596	CASA HOJALDRE S.A.S	CAROLINA GONZALEZ JIMENEZ	01/07/2021	80	\$79.999.435
10	74176	SU SOLUCIÓN	OSCAR DARIO OSPINA VILLA	02/07/2021	167	\$124.000.000
11	68829	AGUA MIA DE LA COSTA	ANA CAROLINA MONTES MEJIA	23/07/2021	80	\$79.996.920
12	72773	RECIGLASS SAS	YEISON LEANDRO RENDÓN GARCIA	27/07/2021	80	\$79.995.616
13	72970	EL MOLINO DE AGUA	SERGIO CAMILO ARBELAEZ VARGAS	03/08/2021	182	\$79.991.824
14	74237	TE GUIO	JULIAN VANEGAS LOPEZ	10/08/2021	177	\$79.878.930
15	72882	CULTIVOS HIDROVIDA	YEISON STIVEN MEJIA EUSSE	17/08/2021	185	\$80.000.000
16	74445	SOLUCIONES AGRICOLAS SAS	LUIS ALBERTO CONTRERAS	27/08/2021	168	\$123.559.536
17	74475	APICOLA CAMPO ALEGRE	ALEJANDRA CASTRO MONTOYA	31/08/2021	185	\$79.951.139
18	72834	RISE HEALTH	MARITZA ANGARITA MERCHAN	08/09/2021	78	\$124.000.000
19	73612	TECHMOTION	CESAR AUGUSTO NUÑEZ ORJUELA	08/09/2021	77	\$122.014.617
20	74112	ROYAL KNIGHT	ANDRES GIRALDO MAYA	22/10/2021	80	\$79.877.103
21	74073	EKOCLEAN SAS	GENIA SOLANGIE PIÑEROS CASTIBLANCO	01/12/2021	168	\$123.999.861
22	74507	PIÑATEXIL	LEONARDO ALVAREZ JIMENEZ	01/12/2021	168	\$121.325.323
23	74452	D'LOUISE ACCESORIOS	Luisa Fernanda Sisquiarco Taborda	07/12/2021	177	\$79.876.530
24	71932	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN	Olver Andrés Lasso Medina	07/12/2021	176	\$83.594.438
25	73442	CAMPO GRAND FOOD	Marcela Diaz Ramirez	27/12/2021	77	\$123.641.454
26	74340	PROYECTO AQUATEX	Pablo Enrique Nemocon Solano	13/01/2022	77	\$110.737.426
27	74604	AGROTURISMO SANTA LUCIA	JORGE MANUEL REPIZO OROZCO	14/01/2022	176	\$83.881.048
28	74263	POIESIS CONTINUA	NATALIA MORALES GOMEZ	17/01/2022	182	\$79.945.033

No	ID	Plan de negocio	Nombre emprendedor	Fecha de desistimiento	CV	Recursos asignados
29	74438	TRIGO Y AROMAS	Oscar Daniel Acevedo Hernández	20/01/2022	177	\$79.879.010
30	73570	NATIVA CASA RODANTE	Nataly Gómez García	06/02/2022	177	\$70.224.239
31	73648	TAUPEZ	JHON WILDER CARDENAS SOTO	02/04/2022	168	\$123.770.223
32	74012	LA ARTESANA	ISAAC DAVID MELENDEZ ROBLES	02/04/2022	77	\$123.770.836
33	73441	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ	STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ	09/02/2021	179	\$115.493.460
34	74710	MENTORS	EVA MARIEL ESPITIA ROCHA	16/02/2021	80	\$79.999.360
35	74508	RESTAURANTE YA PIYAU MISAK	ISMAEL ANGUCHO CAVICHE	16/02/2021	183	\$98.560.000
36	74293	CEGI BROTHER`S RESTAURANTE BAR S.A.S ZOMAC	FREDY CESPEDES GIL	16/02/2022	176	\$84.000.000
37	66006	IBI LAB	BRYAND VÉLEZ HOLGUÍN	28/02/2022	177	\$79.877.639
38	75546	OWEN	JAISSEON ALEXIS ROJAS BAUTISTA	03/03/2022	80	\$79.976.737
39	74268	ANCESTRAL GANADERIA	YIMMI JACOBO RODRIGUEZ SOLANO	23/03/2022	169	\$98.584.253
40	73426	MESSIS COFFEE	SEBASTIAN ORTIZ RESTREPO	02/05/2022	178	\$121.887.170
41	74358	Sacha Vida	Jesús Alexander Cañas Jaimés	29/04/2022	190	\$79.958.175
42	74367	MERCAFACIL	CRISTIAN DAVID SANCHEZ BUENO	25/04/2022	182	\$56.624.611
43	75128	LUZ DEL CARMEN DE VIBORAL	JENNIFER SUAREZ MAZO	09/05/2022	178	\$123.559.536
44	77401	CASA DE MIEL DON RAFA	Manuel Jair Neira Ortiz	14/06/2022	190	\$79.892.789
45	73977	SOPINGA 1905	Ernesto Ríos Mesa	03/06/2022	189	\$79.999.773
46	73056	MALVA PANADERIA ARTESANAL	Manuela Paredes Arias	06/06/2022	188	\$79.625.652
47	78761	ORIGEN FOODS	LEIDY MARJORY HINCAPIÉ GUERRA	12/07/2022	188	\$80.000.000
48	65850	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA	ANDRES ALBERTO PULGARIN MENDOZA	18/07/2022	182	\$79.999.200
49	78540	PLANTA DE CONCENTRADO AVIGAN JR	JUAN CAMILO RAMIREZ MENDIETA	25/07/2022	191	\$80.000.000
50	74686	PISCICOLA AKUASIS	ANGIE YISETH SIERRA ANTURY	11/07/2022	183	\$78.500.000
51	74930	CONFECCIONES CRISVAL	Jorge Andrés García Gómez	27/07/2022	177	\$79.600.460
52	78759	SONDELI	Alejandra Osorio Montes	04/08/2022	188	\$79.950.288
53	78130	FINCA HOTEL LAS ACACIAS	WILLIAM RICARDO ALZATE BOTERO	08/08/2022	185	\$66.322.398
54	78532	APSI	Jhonny Arturo Mejía Castañeda	31/08/2022	188	\$79.019.722
TOTAL RECURSOS PLANES CON DESISTIMIENTOS						\$5.074.829.776

Dentro de las causas de desistimiento/renuncia a los recursos de financiamiento por parte de los emprendedores a los recursos del Fondo Emprender se identifican las siguientes:

Gráfica 1 - Causas de desistimientos a los recursos de FE.



En donde se observa que las tres principales causas son inconvenientes personales, incapacidad de cumplir con los indicadores y resultados esperados del plan, e incumplimiento de las condiciones para la ejecución del plan de negocios.

Así mismo al 30 de septiembre de 2022, se tiene un total de 5 planes de negocios con terminación anticipada y que presentan ejecución de recursos, en la tabla 51, se presenta la relación de los planes con el estado antes descrito.

Tabla 51 - Relación planes de negocio con terminaciones anticipadas.

No	ID	Plan de negocio	Nombre emprendedor	CV cierre	Recursos asignados	Recursos ejecutados	Saldo a liberar
1	73588	SATIZO AGENCIA	GERMAN ALONSO RUGELES ACOSTA	78	\$110.603.438	\$41.155.569	\$69.447.869
2	72149	FOTOCALIDAD	ALEJANDRA MORENO RIVEROS	78	\$123.446.506	\$83.893.921	\$39.552.585
3	74487	CRIO HASS	ARLEY DE JESÚS ECHEVERRI CORREA	184 - C2	\$109.931.317	\$4.808.667	\$105.122.650
4	74707	KTALEYA	KATERIN JULIETH LENGUA TORO	183 - C2	\$125.376.588	\$1.000.000	\$124.376.588
5	73023	PRESTEZA	ANGIE STEFANY LESMES MONROY	80	\$79.761.414	\$45.886.816	\$33.874.598
TOTALES					\$549.119.263	\$176.744.973	\$372.374.290

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación y los desistimientos a la fecha y el plan operativo V5 aprobado, en las tablas 52 y 53, se presenta el estado de saldos a 30 de septiembre de 2022 por cada una de las convocatorias operadas por la Universidad Nacional bajo el contrato CO1.PCCNTR.1471299

Tabla 52 - Convocatorias con recursos 100% SENA.

CV	Nombre de CV	Valor Plan operativo V5 Recursos SENA	Planes financiados	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo por comprometer
77	Multisectorial	\$11.561.644.547	104	5	\$560.347.264	\$123.770.835
78	Economía Naranja	\$9.475.838.959	86	4	\$494.800.173	\$0
80	Juventudes	\$3.646.577.069	50	6	\$479.845.171	\$159.976.097
186	Samaniego, Nariño	\$779.759.505	10	0	-	\$0
183	Saldo recursos SENA Cv Pastoral Social	\$539.183.391	0	0	0	\$539.183.391
Totales		\$26.003.003.471	250	15	\$1.534.992.608	\$822.930.323

Tabla 53 - Convocatorias derivadas de convenios de adhesión.

CV	Nombre de CV	Monto de CV	No. planes financiados	Desistimientos	Valor desistimientos	Saldo
167	Itagüí, Antioquia	\$2.000.000.000	18	1	\$124.000.000	\$41.440.313
168	Tauramena, Casanare	\$1.377.803.000	14	4	\$492.654.943	\$138.733.497
169	Villanueva, Casanare (*)	\$900.000.000	10	2	\$222.153.896	\$0
171	San Juan de Urabá	\$900.000.000	7	0	\$0	\$42.594.033
172	Yarumal	\$900.000.000	9	0	\$0	\$1.560.219
174	Garzón, Huila	\$900.000.000	7	0	\$0	\$62.576.079
175	Sucre	\$1.427.500.000	11	0	\$0	\$63.781.738
176	Planadas	\$924.000.000	12	3	\$251.475.486	\$86.497.806
177	Caldas	\$1.500.000.000	25	7	\$549.215.531	\$79.601.426
178	Carmen de Viboral	\$1.477.803.000	14	3	\$336.545.788	\$203.554.185
179	Planeta Rica	\$1.377.803.000	13	1	\$115.493.460	\$11.011.800
181	Bugalagrande	\$1.050.000.000	10	1	\$109.957.460	\$154.451.271
182	Barrancabermeja	\$1.500.000.000	21	4	\$296.560.668	\$143.700.683
183	Pastoral social	\$921.633.218	8	2	\$177.060.000	\$177.060.000
184	Quebradona	\$1.500.000.000	12	0	\$0	\$36.025.046
185	Gramalote	\$1.492.265.100	21	3	\$226.273.537	\$67.002.719
187	Ministerio del Interior	\$2.000.000.000	17	0	\$0	\$21.114.267
188	Manizales	\$2.285.000.000	30	4	\$318.595.662	\$290.909.101
189	La Virginia	\$819.000.000	10	1	\$79.999.773	\$102.192.753
190	Norte de Santander	\$1.550.000.000	19	2	\$159.850.964	\$193.364.262
191	Acacias	\$1.500.000.000	18	1	\$80.000.000	\$140.659.856
192	Riohacha	\$900.000.000	11	0	\$0	\$21.846.151
Totales		\$29.202.807.318	318	39	\$3.539.837.168	\$2.079.677.502

Saldos de recursos por comprometer	
Convocatorias 100% SENA	\$822.930.323
Convocatorias recursos de adhesión	\$2.079.677.502
Total recursos por comprometer	\$2.902.607.529

De otra parte, a continuación, se muestra el estado del rubro de evaluación con evaluadores con corte al 30 de septiembre de 2022.

No de planes para evaluación humana según plan operativo V5 (Marzo 2022)	812
No de planes evaluados	779
Saldo de planes de negocio para próximas evaluaciones	33

Las comunicaciones generadas durante el mes de septiembre de 2022 desde el área de evaluación se consignan en la tabla 54:

Tabla 54 - Relación de comunicaciones generadas desde el proceso de evaluación.

Fecha	Actividad	Resultado
5-09-2022	Entrega de resultados de proceso de acreditación y evaluación de siete convocatorias para Comisión Técnica de Fondo Emprender	01_Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-511-22
5-09-2022	Entrega de informe de estado de legalización de contratos de cooperación empresarial de planes aprobados por el CDN contrato CO1.PCCNTR.1471299:	02_Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-512-22 03_ComisionTecnica20220915.pdf 04_InformeCV168C3.pdf 05_InformeCV176_4C.pdf 06_InformeCV177_5C.pdf 07_InformeCV178C3.pdf 08_InformeCV179_3C.pdf 09_InformeCV182_3C.pdf 10_InformeCV188_4C.pdf
8-09-2022	Informe de saldos de convocatorias y desistimientos a 31 de agosto de 2022	11_Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-528-22
27-09-2022	Entrega de informe preliminar de evaluación para publicación convocatoria 176 C5 Planadas	12_Comunicación con radicado B.FI.1 [T]-1299-555-22 - Informe preliminar de evaluación CV 176 c5
29-09-2022	Sesión 1597 Consejo Directivo Sena	13_Aprobación de financiamiento 10 planes de negocio acta de Consejo Directivo Nacional

Ver Anexo 20_GestionEvaluacion

El equipo del proyecto que participó en el proceso de evaluación estuvo bajo la coordinación de la ingeniera Diana Cortés, con el apoyo de la ingeniera Naydu Villamizar.


3.4 PUESTA EN MARCHA – INTERVENTORÍA

El presente informe relaciona las actividades desarrolladas en el proceso de interventoría, que dan respuesta a las obligaciones contractuales descritas en la cláusula 1.4 *Obligaciones de Gestión de Interventoría*. Se contemplan ocho (8) bloques de proyectos, con la siguiente distribución:

- Primer bloque: (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020) Proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial y 78 - Naranja.
- Segundo bloque: (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021) Proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego.
- Tercer bloque: (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021) Proyectos de las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande
- Cuarto bloque: (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquia).
- Quinto Bloque: (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021) Convocatorias 172 – Yarumal, 175 – Sucre, 176 – Planadas, 177 – Caldas, 178 – Carmen de Viboral, 179 – Planeta Rica, 182 – Barrancabermeja, 184 – Quebradona, 185 – Gramalote y 186 – Samaniego.
- Sexto Bloque: (Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021) Convocatorias 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 183 – Pastoral Social, 185 – Gramalote, 187 – Ministerio del Interior y 188 – Manizales.

- Séptimo Bloque: (Sesión No. 1590 del 9 de noviembre de 2021) Convocatorias 167 – Itagüí, 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 187 – Ministerio del Interior, 188 – Manizales, 189 – La Virginia, 190 – Gobernación de Norte de Santander, 191 – Acacias y 192 – Guajira.
- Octavo Bloque: (Sesión No. 1592 del 14 de diciembre de 2021) Convocatorias 169 – Villanueva, 185 – Gramalote, 188 – Caldas, 189 – La Virginia, 191 – Acacías, 191.

Ilustración 4 - Estado - Puesta en marcha.



Las actividades descritas a continuación relacionan el trabajo adelantado por la Universidad Nacional como operador de recursos, así como la entidad interventora, la Universidad de Antioquia durante el mes de septiembre de 2022.

I. BLOQUE 1 (Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020)

A la fecha se tiene un total de 190 proyectos de las convocatorias 77 – Multisectorial y 78 – Naranja, aprobados por el CDN en acta No. 1578 sesión del 21 de octubre 2020, los cuales, se encuentra distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 55 - Total planes de negocio bloque 1.

Tabla 55 Total planes de negocio Bloque 1:					
CV	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD		
			Planes	Entregado a SENA	Total
77	1	TERMINADO	98	79	104
		VIGENTE	1		
		RENUNCIA	2		
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	2		
		NO CELEBRADO	1		
78	1	TERMINADO	80	75	86
		RENUNCIA	2		
		NO EJECUTADO	2		
		NO CELEBRADO	1		
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	1		
Total general					190

Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo de realización del presente documento se contó con:

- 25 proyectos en estado de ejecución
- 154 proyectos entregados al SENA
- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla 56 - Planes que no formalizaron el contrato bloque 1.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
68673	CHERRY PROMOCIONALES	78	1
73056	GENOVAS SANTA FERENAS	77	1

- 2 no Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio)

Tabla 57 - Planes que desistieron antes de la firma de inicio bloque 1.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
73452	GLAMPING CASANARE AMAZING SAS	78	1
73336	ROPA FLIK	78	1

- 3 terminaciones Anticipadas (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)


Tabla 58 - Planes que realizaron terminación anticipada al contrato de cooperación empresarial.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
73588	SATIZO AGENCIA	78	1
73648	LA ARTESANA	78	1
73442	AQUATEX	77	1

- 4 renunciaciones (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)

Tabla 59 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
72834	TECHMOTION	77	1
73523	RISE HEALTH	78	1
73523	RISE HEALTH	78	1
72149	FOTOCALIDAD	78	1



II. BLOQUE 2 (Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021)

Durante el periodo se realizó el seguimiento a un total de 78 proyectos para el bloque 2 correspondientes a las convocatorias 80 - Juventudes, 167- Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 - Samaniego, aprobados por el Consejo Directivo Nacional en acta No. 1581 sesión del 17 de febrero 2021, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 60 - Total planes de negocio bloque 2.

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD		
			Planes	Entregado a SENA	Total
80	1	VIGENTE	4		50
		TERMINADO	40	28	
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	2		
		NO EJECUTADO	2		
		NO CELEBRADO	1		
		RENUNCIA	1		
167	1	TERMINADO	14	12	15
		NO EJECUTADO	1		
168	1	TERMINADO	2	1	4
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	2		
169	1	NO CELEBRADO	1		1
186	1	TERMINADO	8	6	8
Total general					78

Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo de realización del presente documento se contó con:

- 18 proyectos en ejecución.
- 50 proyectos entregados a SENA.
- 3 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio)

Tabla 61 - Planes que desistieron antes de la firma de inicio bloque 2.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
74176	SU SOLUCIÓN	167	1
72773	RECI GLASS SAS	80	1
68829	AGUA MIA DE LA COSTA	80	1

- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla 62 - Planes que no formalizaron el contrato bloque 2.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
74224	HUEVOS DEL RANCHO SAS	169	1
73596	CASA HOJALDRE S.A.S	80	1

- 1 Renuncia (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)


Tabla 63 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
73612	ROYAL KNIGHT	80	1

- 4 terminaciones anticipada (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla 64 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
66006	OWEN	80	1
73441	MENTORS	80	1
74112	EKOCLEAN	168	1
73570	TAUPEZ	168	1



III. BLOQUE 3 (Sesión No.1582 del 7 de abril 2021)

Durante este periodo se realizó el seguimiento a los 21 proyectos correspondientes a las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas y 181 - Bugalagrande., aprobados por el Consejo Directivo Nacional en Sesión No.1582 del 7 de abril de 2021.

Tabla 65 - Total planes de negocio bloque 3.


CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD		
			Planes	Entregados a SENA	Total
174	1	TERMINADO	7	0	7
177	1	NO EJECUTADO	1		4
		TERMINADO	3	1	
181	1	NO EJECUTADO	1		10
		TERMINADO	8	1	
		VIGENTE	1		
Total general					21

A la fecha de ejecución de este documento se encontraban un total de:

- 17 proyectos en ejecución
- 2 proyectos entregados a SENA.
- 2 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio)

Tabla 66 - Planes que desistieron antes de firmar acta de inicio bloque 3.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
74240	GANADERIA LA PALMERA	181	1
74237	TE GUIO	177	1



IV. BLOQUE 4 (Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021) - CV. 168 -169- Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)

Además, durante este periodo se realizó el seguimiento a la firma de actas de inicio y ejecución de 55 proyectos correspondientes a las Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 - Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquía), aprobados por el Consejo Directivo Nacional en Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021-conv. Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva - y Sesión No. 1584 del 13 de mayo de 2021 distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 67 - Total planes de negocio bloque 4.

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD	
168	2	VIGENTE	1	7
		TERMINADO	4	
		RENUNCIA	1	
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	1	
169	2	TERMINADO	1	1
172	1	VIGENTE	2	5
		TERMINADO	3	
176	2	TERMINADO	3	5
		RENUNCIA	2	
177	2	VIGENTE	2	8
		TERMINADO	3	
		NO EJECUTADO	2	
		RENUNCIA	1	
178	1	VIGENTE	1	9
		TERMINADO	7	
		NO CELEBRADO	1	
179	1	VIGENTE	2	8
		TERMINADO	6	
182	1	NO CELEBRADO	1	5
		TERMINADO	2	
		VIGENTE	2	
183	1	TERMINADO	1	1
	1	VIGENTE	1	

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADOS	CANTIDAD	
184		TERMINADO	2	3
185	1	NO EJECUTADO	1	3
		TERMINADO	2	
Total General				55

Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo analizado se encontraban:

- 45 proyectos en ejecución.
- 3 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio).

Tabla 68 - Planes que desistieron antes de firmar acta de inicio bloque 4.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
72882	CULTIVOS HIDROVIDA	185	1
74510	AGRÍCOLA SAN MIGUEL	177	2
74507	D'LOUISE ACCESORIOS	177	2

- 2 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla 69 - Planes que no formalizaron el contrato bloque 4.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
72970	EL MOLINO DE AGUA	182	1
74183	PRODUCTOS KORA	178	1

- 4 Renuncias (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)


Tabla 70 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 4.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
74340	AGROTURISMO SANTA LUCIA	176	2
74293	CEGI BROTHERS RESTAURANTE BAR	176	2
74508	IBI LAB	177	2
74445	SOLUCIONES AGRICOLAS SAS	168	2

- 1 terminación anticipada (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla 71 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 4.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
74073	PIÑATEXIL	168	2



V. BLOQUE 5 (Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021)

Para el periodo se realizó el seguimiento 70 proyectos correspondiente a las Convocatorias 172 – Yarumal, 175 – Sucre, 176 – Planadas, 177 – Caldas, 178 – Carmen de Viboral, 179 – Planeta Rica, 182 – Barrancabermeja, 184 – Quebradona, 185 – Gramalote y 186 – Samaniego, que se distribuyen la siguiente manera:

Tabla 72 - Total planes de negocio bloque 5.

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
172	2	VIGENTE	4	4
175	2	VIGENTE	11	11
176	3	VIGENTE	5	6
		NO EJECUTADO	1	
177	3	VIGENTE	5	7
		NO EJECUTADO	2	
178	2	VIGENTE	2	4
		RENUNCIA	2	
179	2	VIGENTE	3	4
		RENUNCIA	1	
182	2	VIGENTE	11	14
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	1	
		RENUNCIA	2	
184	2	VIGENTE	8	9
		RENUNCIA	1	
185	2	NO CELEBRADO	1	9
		VIGENTE	8	
186	3	VIGENTE	2	2
Total general				70

Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo analizado se encontraban:

- 59 proyectos en ejecución.
- 1 proyectos No Celebrado (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla 73- Planes que no firmaron contrato de cooperación empresarial.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
74475	APICOLA CAMPO ALEGRE	185	2

- 3 No Ejecutados (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio).

Tabla 74 - Planes que no firmaron acta de inicio.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
74452	SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISIÓN	176	3
74263	TRIGO Y AROMAS	177	3
74438	NATIVA CASA RODANTE	177	3

- 6 Renuncias (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)


Tabla 75 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
74604	POIESIS CONTINUA	182	2
74487	CRIO HASS	184	2
74367	LUZ DEL CARMEN DE VIBORAL	178	2
74358	MERCAFACIL	182	2
74268	MESSIS COFFEE	178	2
74012	STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ	179	2

- 1 terminación anticipada (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla 76 - Planes terminación anticipada bloque 5.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
65850	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA	182	2



VI. BLOQUE 6 (Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021)

Para el periodo correspondiente al informe, se realizó el seguimiento al proceso contractual de 44 proyectos correspondiente a las Convocatorias 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 183 – Pastoral Social, 185 – Gramalote, 187 – Ministerio del Interior y 188 – Manizales.

Tabla 77 - Seguimiento al proceso contractual bloque 6.


CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
169	3	VIGENTE	5	5
171	2	VIGENTE	3	3
183	2	VIGENTE	4	7
		RENUNCIA	3	
185	3	VIGENTE	7	7
187	1	VIGENTE	12	12
188	1	VIGENTE	9	10
		RENUNCIA	1	
Total general				44

Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo analizado se encontraban:

- 40 proyectos en ejecución.
- 4 Renuncias (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)

Tabla 78 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 6.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
74710	RESTAURANTE YA PIYAU MISAK	183	2
74707	KTALEYA	183	2
73977	MALVA PANADERIA ARTESANAL	188	1
74686	EMPRESA PISCICOLA AKUASIS	183	1



VII. BLOQUE 7 (Sesión No. 1590 del 9 de noviembre de 2021)

Para el periodo se realizó el seguimiento al proceso contractual de 66 proyectos correspondiente a las Convocatorias 167 – Itagüí, 169 – Villanueva, 171 – San Juan de Urabá, 187 – Ministerio del Interior, 188 – Manizales, 189 – La Virginia, 190 – Gobernación de Norte de Santander, 191 – Acacias y 192 – Guajira.

Tabla 79 - Total planes de negocio bloque 7.

CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
167	3	VIGENTE	3	3
169	4	VIGENTE	1	1
171	4	VIGENTE	4	4
187	2	VIGENTE	5	5
188	2	VIGENTE	8	9
		TERMINACIÓN ANTICIPADA	1	
189	1	VIGENTE	7	8
		RENUNCIA	1	
190	1	VIGENTE	17	19
		RENUNCIA	1	
		NO EJECUTADO	1	
191	1	VIGENTE	6	6
192	1	VIGENTE	11	11
Total general				66

Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo analizado se encontraban:

- 62 proyectos en ejecución.
- 1 No Ejecutado (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio).

Tabla 80 - Planes que no firmaron acta de inicio.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
73426	Sacha Vida	190	1

- 2 Renuncia (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)


Tabla 81 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
77401	Sopinga 1905	189	1
75128	Casa de Miel Don Rafa	190	1

- 1 terminación anticipada (Emprendedor(a) incurrió en algunas de las causales para terminación anticipada unilateral)

Tabla 82 - Planes terminación con anticipada bloque 7.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
78761	Origen Food	188	2



VIII. BLOQUE 8 (Sesión No. 1592 del 14 de diciembre de 2021)

Para el periodo se realizó el seguimiento al proceso contractual de 66 proyectos correspondiente a las Convocatorias 169 – Villanueva, 185 – Gramalote, 188 – Caldas, 189 – La Virginia, 191 – Acacías, 191.

Tabla 83 - Total planes de negocio bloque 8.

Tabla 85 – Total planes de negocio bloque 8.				
CONVOCATORIA	CORTE	ESTADO	CANTIDAD	TOTAL
169	6	NO CELEBRADO	1	1
185	4	VIGENTE	1	2
		NO EJECUTADO	1	
188	3	VIGENTE	2	2
189	2	VIGENTE	2	2
191	2	VIGENTE	11	12
		RENUNCIA	1	
Total general				19

Como se observa en la tabla anterior, durante el periodo analizado se encontraban:

- 16 proyectos en ejecución
- 1 proyectos No Celebrados (emprendedor(a) no firmó contrato de cooperación empresarial)

Tabla 84 - Planes que no firmaron contrato de cooperación empresarial.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
75546	ANCESTRAL GANADERIA	169	6

- 1 No Ejecutado (Emprendedor(a) no firmó acta de inicio).


Tabla 85 - Planes que no firmaron acta de inicio.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
78130	FINCA HOTEL LAS ACACIAS	185	4

- 1 Renuncia (Emprendedor(a) renunció al contrato de cooperación empresarial)

Tabla 86 - Planes que renunciaron al contrato de cooperación empresarial bloque 8.

ID Proyecto	Plan de Negocios	CV	Corte
78540	PLANTA DE CONCETRADO AVIGAN JR	191	2




3.4.1 CONTRATOS DE GARANTÍA MOBILIARIA

Dando cumplimiento a los protocolos establecidos, la Universidad Nacional de Colombia en su calidad de operador de recursos, realiza la recepción y revisión de los Contratos de Garantías Mobiliarias por parte de la Universidad de Antioquia, que posteriormente son reportados al SENA para su revisión, aprobación y finalmente firma del mismo, durante el periodo de análisis del presente documento se presentaron las siguientes cifras de este proceso:

Tabla 87 - Estado contratos de garantías mobiliarias.

ESTADO DE CONTRATO	CANTIDAD
No Aprobado	0
Aprobado Sena	0
No Cargado	15
Aprobado	45
Firmado Sena	471
No Aplica	26
Total general	557

Como se observa en la tabla anterior, para la cual se anexa al presente documento la base de datos correspondiente que contiene un total de 557 proyectos de los bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (ver anexo "Control de Aprobación CGM"), 471 contratos se encuentran firmados por al SENA, 45 cuentan con la aprobación de la Universidad Nacional de Colombia, 15 no se encuentran aún cargados para posterior revisión por el Operador de Recursos.



3.4.2 ESTADO DE VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y NOTIFICACIONES

Con respecto al estado de verificación de anexos por parte de los emprendedores, y las notificaciones enviadas al SENA, durante el mes de septiembre no se iniciaron las firmas de contratos de cooperación, ni verificación de anexos puesto que estos procesos con los emprendedores del bloque 9 se realizarán en el transcurso del mes de octubre. Se iniciaron las actividades del proceso contractual con los emprendedores del bloque 10, los cuales fueron aprobados en la sesión 1597 del Consejo Directivo del SENA el 29 de septiembre de 2022

3.4.3 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORÍA DESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

La Universidad Nacional de Colombia como entidad operadora de recursos del Fondo Emprender, realiza el acompañamiento al proceso precontractual, contractual y ejecución de los planes de negocio bajo su cargo, para lo cual en la tabla 88, se detallan las actividades ejecutadas por el equipo de Interventoría de la Universidad Nacional de Colombia en estas etapas del proceso:

Tabla 88 - Relación de actividades equipo interventoría.

No	Fecha	ID plan de negocio	CV	Descripción	Conclusión	Soporte
1	1-sept	78070	163	Solicitud Agenda Especial Proyecto 78070 - UNIFORMES NUEVAS TENDENCIAS	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-505-22
2	2-sept	78137	171	Solicitud Agenda Especial Proyecto 78137 - P@UT STUDIOS	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-507-22
3	2-sept	NA	NA	Seguimiento de Contrato de adhesión No. 19 Minera de Cobre Quebradona	Se realiza la reunión según lo establecido	Ver memoria 42
4	6-sept	78678	188	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 78678 MANILA CERVEZA ARTESANAL DE FRUTAS	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-514-22
5	6-sept	74239	177	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 309-177-2021 ID. 74239 - EL CELLER DEL DUC	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-515-22
6	6-sept	72281	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 030-77-2020 ID. 72281 - AGROPECUARIA SAN JUAN	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-516-22

No	Fecha	ID plan de negocio	CV	Descripción	Conclusión	Soporte
7	6-sept	74262	177	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 310-177-2021 ID. 74262 – AGROTURISMO LA JUANITA	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-517-22
8	6-sept	74093	172	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 300-172-2021 ID. 74093 – MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-518-22
9	6-sept	74136	172	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 301-172-2021 ID. 74136 – BIOSOAP	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-519-22
10	6-sept	N/A	N/A	Entrega 104 planes con recomendación de condonación, no reembolso de recursos	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-521-22
11	7-sept	71885	77	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 020-77-2020 ID. 71885 – RESTIT	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-523-22
12	7-sept	74905	NA	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 74905 Llanogalleta	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-524-22
13	7-sept	78105	191	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 78105 Exóticos de Acacias	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-525-22
14	7-sept	78257	191	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 78257 Trópicos de Acacias	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-526-22
15	7-sept	72281	77	Alcance Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 030-77-2020 ID. 72281 – AGROPECUARIA SAN JUAN	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-527-22
16	13-sept	77637	188	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 77637 – SONRISAS DE ANTAÑO	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-533-22
17	13-sept	74331	183	Revisión Noticia criminal José Anderson Cardeño Cardozo Plan de negocios ID 74331 Empresa Biojer	Se realiza la reunión según lo establecido	Ver memoria 43
18	16-sept	71138	80	Solicitud Agendas Especiales Proyectos: ID 74136- BIOSOAP, ID 74235 BAÑO DE LUNA y ID 71138 PRODUCTOS FERCHO.	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-539-22
19	16-sept	74369	175	Mesa De Trabajo 74369 HIDROPONIA MONTEVERDE	Se realiza la reunión según lo establecido	Ver memoria 45
20	20-sept	74045	179	Solicitud Agenda Especial Proyecto 74045 TRANSENVÍOS	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-541-22
21	20-sept	76937	188	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 76937-TURISMO DE NATURALEZA Y CULTURA CASA GRANDE	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-543-22
22	20-sept	74465	184	Solicitud Agenda Especial Proyecto 74465 - APÍCOLA SANTA LAURA	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-544-22
23	20-sept	74235	177	Solicitud Agenda Especial Proyecto 74235- BAÑO DE LUNA	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-545-22
24	20-sept	77637	188	Mesa de Trabajo Sonrisas de Antaño ID 77637	Se realiza la reunión según lo establecido	Ver memoria 46
25	20-sept	68100	182	MESA DE TRABAJO ID 68100 SEBOS EL CAIRO	Se realiza la reunión según lo establecido	Ver memoria 47
26	21-sept	71138	80	Solicitud Agenda Especial Proyecto 71138 – PRODUCTOS FERCHO	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-546-22

No	Fecha	ID plan de negocio	CV	Descripción	Conclusión	Soporte
27	21-sept	74404	185	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 74404 - CANNATE	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-547-22
28	21-sept	75169	190	Solicitud Agenda Especial 75169 – NOCA ARTE MANUAL	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-548-22
29	21-sept	NA	188	JORNADA CONVOCATORIA No 188 MANIZALES	Se realiza la reunión según lo establecido	Ver memoria 48
30	22-sept	74136	172	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 74136 - BIOSOAP	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-549-22
31	28-sept	N/A	N/A	Entrega 70 planes con recomendación de condonación, no reembolso de recursos	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-558-22
32	28-sept	71136	80	Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 71136 – TUTOR EN CASA.	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-559-22
33	29-sept	74458	184	Notificación decisión solicitud de prórroga al contrato de cooperación empresarial No. 338-184-2021 ID. 74458 – BIOFÁBRICA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS	Se tramita según protocolo	B.FI.1 [T]-1299-561-22

Ver Anexo21_GestiónPuestaMarcha-Interventoría

El equipo del proyecto que participó en el proceso de interventoría estuvo bajo la coordinación de Carlos José Rosado Gamboa, el apoyo profesional de Katerin Suaza y los profesionales de enlace Alirio Antonio Rodríguez, Paula Mendoza, Ruth Marcela Rodríguez y Diego Armando Gutiérrez.

3.4.4 SIGOB

Dando cumplimiento a la solicitud realizada por el SENA el 29 de diciembre de 2021, en donde, se solicita “(...) Por medio de la presente, nos permitimos requerirles que, de ahora en adelante el informe SIGOB sea presentado de manera mensual con los informes de gestión, que, desde el mes de enero de 2022, se presente el del mes de diciembre de 2021 y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 29 de diciembre de 2021, nos permitimos informarles que, si bien la plataforma genera el reporteador SIGOB, este es la base para que ustedes validen la información y complementen de ser necesario para que, finalmente nos sea trasladado dicho informe. (...)”, se anexa al presente informe como anexo 22_Informe SIGOB MES DE SEPTIEMBRE 2022, la base de datos correspondiente al SIGOB con corte del mes de septiembre de 2022 para análisis y fines pertinentes.

3.4.5 CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PLANES DE NEGOCIO

En la tabla 89, se presenta el cronograma de vencimiento de planes de negocios correspondientes a los bloques 1 al 8.

Tabla 89 - Cronograma de vencimiento planes de negocio.

BLOQUE	2022									2023					TOTAL
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
1	145	10	10	6	7	1									179

BLOQUE	2022									2023					TOTAL
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
2			10	54	3	1									68
3				19											19
4					30	14	1								45
5							8	48	1	1	3	1	1		62
6										41	2				43
7												55	10		66
8													5	12	18
TOTAL	145	10	20	79	40	16	9	48	1	42	5	56	16	12	499

3.4.6 RESUMEN POR REGIÓN

- **Zona Andina**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a 30 septiembre de 2022 se realizó seguimiento a un total de 213 planes de negocio de los departamentos de Santander, Bogotá D.C, Quindío, Boyacá, Norte de Santander, Caldas, Huila, Cundinamarca, Tolima y Risaralda, de los cuales se puede observar su avance a la fecha en las siguientes tablas:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Deficiente	108	Eficiente	119
Eficiente	105	Deficiente	94

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Eficiente	127	Eficiente	119
Deficiente	86	Deficiente	94

Durante el periodo correspondiente, se continúa realizando un proceso de seguimiento y acompañamiento de manera mancomunada con el SENA y la interventoría a cada proyecto, la gestión realizada fue un total de 17 prórrogas y a lo largo de la ejecución de los proyectos de esta región, se han realizado un total de 28 agendas especiales llegando a acuerdos para el cumplimiento de tareas pendientes.

Es de aclarar que los indicadores de gestión se cumplen a medida del acercamiento al vencimiento de los proyectos, en el indicador de empleo en muchos casos ya se encuentran contratados y solo falta la temporalidad para poder validarlos, gestión de mercadeo los proyectos están en procesos de contratación de los servicios para eventos de mercadeo, contrapartidas están en programación, por certificar o sin subir en plataforma, en el caso de ejecución presupuestal Algunos pagos se

encuentran en estado fiduciarios se espera que cuando se acerque la fecha de vencimiento los indicadores se vayan cumpliendo.

- **Zona Antioquia**

Durante el periodo correspondiente de abril de 2021 a septiembre de 2022 se realizó seguimiento a un total de 126 planes de negocio del departamento de Antioquia, de los cuales se puede evidenciar su avance en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Deficiente	75	Deficiente	82
Eficiente	56	Eficiente	49

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Eficiente	68	Deficiente	69
Deficiente	63	Eficiente	62

En el departamento de Antioquia a la fecha de elaboración de este documento se realizaron un total de 38 agendas, a raíz del plan x plan realizado el 15 de septiembre se realizaron 6 mesas de agilización, los motivos que llevó a las agendas y a las mesas fueron retrasos en la ejecución del plan de negocios, la intención de estas agendas es informar sobre las situaciones o dificultades que presentan los emprendedores y asimismo lograr el cumplimiento efectivo de los planes de negocios. Durante el mes de septiembre se realizó comunicados a emprendedores, y acompañamiento a la interventoría con la finalidad de que los procesos sean fluidos y óptimos. También, se gestionó una segunda prórroga del proyecto ID 73195- Animalier, y prórroga de ID 74395 INDUSTRIAS COANA, ID 74458 - BIOFÁBRICA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, ID 74465- APÍCOLA SANTA LAURA, dado los incumplimientos del emprendedor en plataforma para contar con el mínimo de requisitos; se realizaron revisiones a los informes consolidados elaborados por la interventoría y se organizó los documentos en carpetas digitales.

- **Zona Caribe**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a septiembre de 2022 se realizó seguimiento a un total de 86 planes de negocio de los departamentos de Magdalena, Córdoba, Atlántico, Archipiélago de San Andrés, La Guajira, Bolívar, Sucre y Cesar de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Deficiente	48	Deficiente	52
Eficiente	38	Eficiente	34

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Eficiente	46	Eficiente	45
Deficiente	40	Deficiente	41

Durante la realización del seguimiento correspondiente al mes de septiembre se realizaron 1 agenda especial en los departamentos de Córdoba.

Es de aclarar que los indicadores de gestión se cumplen a medida del acercamiento al vencimiento de los proyectos, en el indicador de empleo en muchos casos ya se encuentran contratados y solo falta la temporalidad para poder validarlos, gestión de mercadeo los proyectos están en procesos de contratación de los servicios para eventos de mercadeo, contrapartidas están en programación, por certificar o sin subir en plataforma, en el caso de ejecución presupuestal es de resaltar que de los 86 proyectos 28 tienen terminación en el próximo año lo que corresponde a 33%, se espera que cuando se acerque la fecha de vencimiento los indicadores se vayan cumpliendo.

- **Zona Orinoquía**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a septiembre de 2022 se realizó seguimiento a un total de 52 planes de negocio de los departamentos de Guaviare, Vichada, Arauca, Meta y Casanare de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Deficiente	39	Deficiente	38
Eficiente	14	Eficiente	15

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Deficiente	34	Deficiente	35
Eficiente	19	Eficiente	18

Cabe resaltar que, un el 34% de los proyectos llevan 6 meses o menos de ejecución, por lo que se encuentran en pleno desarrollo y un 9% finalizaron su ejecución en los últimos 2 meses. Adicional, dadas las características de la región o algunas propias de la razón social de los emprendimientos, ciertos proyectos en etapa operativa, presentan algunos retrasos en su desarrollo, lo que fue evidenciado en las reuniones de plan por plan desarrolladas durante el mes de septiembre y el seguimiento habitual realizado, con la programación de cuatro agendas especiales en busca de contribuir al correcto desarrollo de los proyectos que presentaron novedades. De igual forma, se

continúa realizando un proceso de seguimiento más y acompañamiento de manera mancomunada con el SENA y la interventoría a cada emprendedor(a).

- **Zona Pacífico**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a septiembre de 2022 se realizó seguimiento a un total de 56 planes de negocio de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Eficiente	47	Eficiente	51
Deficiente	9	Deficiente	5

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Eficiente	52	Eficiente	48
Deficiente	4	Deficiente	8

Durante la realización del seguimiento correspondiente al mes de septiembre no se realizó agenda especial en los departamentos asignados a la regional, como se puede observar se tiene un cumplimiento superior al 80% de los indicadores.

Es de aclarar que los indicadores de gestión se cumplen a medida del acercamiento al vencimiento de los proyectos, en el indicador de empleo en muchos casos ya se encuentran contratados y solo falta la temporalidad para poder validarlos, gestión de mercadeo los proyectos están en procesos de contratación de los servicios para eventos de mercadeo, contrapartidas están en programación, por certificar o sin subir en plataforma, en el caso de ejecución presupuestal Algunos pagos se encuentran en estado fiduciarios se espera que cuando se acerque la fecha de vencimiento los indicadores se vayan cumpliendo.

- **Zona Amazonía**

Durante el periodo correspondiente a abril de 2021 a septiembre de 2022 se realizó seguimiento a un total de 18 planes de negocio de los departamentos de Caquetá, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Guainía de los cuales se puede observar su avance a la fecha en la siguiente tabla:

CUMPLIMIENTO INDICADORES

Gestion Empleos	# Planes	Gestion de Merc...	# Planes
Eficiente	11	Eficiente	11
Deficiente	7	Deficiente	7

Gestión Contrapar...	# Planes	Gestion Presupu...	# Planes
Eficiente	12	Eficiente	11
Deficiente	6	Deficiente	7

Cabe resaltar que, un 77% del total de planes de la región, finalizó operación entre abril y septiembre de 2022, de los cuales un 21% fue por renuncia. El 23% de los proyectos aún se encuentran en ejecución y llevan un aproximado de 10 meses desde su inicio, por lo que se encuentran en pleno desarrollo, adicional, dadas las características de la zona, algunos proyectos en etapa operativa, presentan algunos retrasos en su desarrollo, lo que fue evidenciado en las reuniones de plan por plan desarrolladas durante el mes de septiembre, dejando acordado un proceso de seguimiento para el desarrollo de las actividades y compromisos para trabajar de manera mancomunada con el SENA y la interventoría mediante el acompañamiento respectivo que se da a cada emprendedor(a).

3.4.7 PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- Se realizará una tercera entrega de 70 planes de negocios con recomendación de Condonación o Reembolso de Recursos para CDN, para un total de 150 Informes Finales de Interventoría con los soportes correspondientes según protocolo establecido.
- Se recibirán un promedio de 10 a 20 prórrogas correspondientes a los planes de negocios que inician vencimiento en el mes de octubre y noviembre de 2022.

3.5 VALORES AGREGADOS

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, en cuanto a los valores agregados ofrecidos por la Universidad Nacional de Colombia en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.1471299, para el mes de septiembre de 2022 se trabajaron los siguientes valores agregados:

3.5.1 CAPACITACIONES

Durante el mes de septiembre de 2022 se continuó con la programación del **Diplomado en Emprendimiento e Inteligencia Competitiva** con el módulo tres, denominado Emprendimiento Innovador y ventaja competitiva. Este diplomado surge como respuesta a la propuesta del valor agregado “Capacitaciones” y se reanudó en el mes de agosto de 2022.

En total, durante el mes de septiembre se desarrollaron tres sesiones, cada una con una duración de 3 horas diarias, de 7:00 - 10:00 A.M. los días lunes.

Tabla 90 – Actividades realizadas en el diplomado en Emprendimiento e Inteligencia Competitiva.

Fecha	Sesión	Tema	Taller	Docente Experta
05 de	3		Benchmarking	

septiembre		Gestión de la información y del conocimiento	(Anexo 23_Gestión Valores Agregados: 03_Taller Diplomado 05 de septiembre)	Katia Mendez , Ingeniera electrónica con especialización y maestría en gestión tecnológica. Experta en inteligencia estratégica, vigilancia competitiva y tecnológica con 10 años de experiencia aplicada en agricultura, alimentación, cosmética, ingredientes naturales y biotecnología.
12 de septiembre	4	(Anexo 23_Gestión Valores Agregados: 06_Presentación Diplomado 05 y 12 de septiembre.)	Plan de acción a partir de un diagnóstico de producto o servicio según sea el caso. (Anexo 23_Gestión Valores Agregados: 04_Taller Diplomado 12 de septiembre)	
19 de septiembre	5	Diseño de productos y de servicios. (Anexo 23_Gestión Valores Agregados: 10_Presentación Diplomado 19 de septiembre)	Canvas sobre los elementos de valor de cada emprendimiento, seleccionando y justificando cada uno de estos elementos de valor propuestos. (Anexo 23_Gestión Valores Agregados: 09_Taller Diplomado 19 de septiembre).	Margarita Baena , Ingeniera Textil, PhD en Ciencia e Ingeniería de materiales. Investigadora reconocida por Min Ciencias en la categoría de asociado. Socia fundadora de la empresa Woma SAS, coautora de 4 patentes internacionales en el desarrollo de nuevos materiales y una patente nacional en el desarrollo de nueva tecnología en pantallas digitales.

Asistencia en las sesiones: La tercera y cuarta sesiones del módulo contaron con la participación del 100% de los inscritos (Ver Anexo 23_Gestión Valores Agregados: 01_Asistencia Diplomado 05 de septiembre y 02_Asistencia Diplomado 12 de septiembre). Por otro lado, la quinta sesión contó con la asistencia de 30 de los inscritos (90,9%) (Ver Anexo 23_Gestión Valores Agregados: 08_Asistencia Diplomado 19 de septiembre)

3.5.2 CENTRO DE PENSAMIENTO

En el mes de septiembre y durante una de las sesiones de trabajo con el profesional del SENA Edgar Peña, se plantea llevar a cabo una reunión con el supervisor del contrato, coordinador nacional de emprendimiento y del Fondo Emprender del SENA, Carlos Gamba. Esta reunión tiene como objetivo escuchar la perspectiva del SENA respecto al Centro de Pensamiento y validar la estrategia que está llevando a cabo el equipo de la Universidad Nacional para la entrega final de este valor agregado, programada para el mes de diciembre 2022.

Cabe resaltar que a la fecha no se ha programado la agenda para esta sesión y tampoco se ha hecho una retroalimentación del primer informe entregado al SENA el 04 de febrero de 2022 (ver Anexo 23_Gestión Valores Agregados: 11_Informe).

3.5.3 INTERNACIONALIZACIÓN

Al igual que con el valor agregado “Centro de Pensamiento”, el equipo UNAL, en conjunto con el profesional Edgar Peña, proponen llevar a cabo una entrevista corta con la dirección del Fondo Emprender, con el objetivo de alinear y validar la estrategia metodológica que el equipo de la Universidad Nacional está siguiendo para la entrega final del valor agregado “Internacionalización del Fondo emprender”.

Se planea que la sesión de entrevista sea en la misma fecha que la destinada para la reunión de “Centro de Pensamiento”, la cual aún está pendiente por agendar. Del mismo modo, el equipo UNAL de este valor agregado tampoco ha recibido retroalimentación del primer informe entregado en el mes de febrero (Ver Anexo 23_Gestión Valores Agregados: 12_Informe Internacionalización).

El presente apartado del informe de valores agregados fue elaborado por la profesional de apoyo a la gerencia Natalia Pabón.

4 INFORME DE CUOTA DE GERENCIA

De acuerdo con el requerimiento de la contraloría al SENA, nos permitimos relacionar algunos hitos importantes del informe relacionado con la cuota de gerencia, los cuales forman parte del presente informe.

- a) La gestión adelantada por el equipo del proyecto, es el resultado de la operación de las obligaciones contractuales expresadas en el presente informe de gestión No. 29 y desarrolladas de acuerdo con lo estipulado en las órdenes de servicio profesionales contratadas para este fin.
- b) En cada uno de los capítulos del informe de gestión No. 29, se relacionan estos resultados obtenidos durante el mes de septiembre de 2022, los cuales son acordes y están dando cumplimiento al contrato suscrito entre la Universidad Nacional y el SENA. En cada capítulo se coloca el nombre de los profesionales del proyecto que intervinieron en su planeación y ejecución.
- c) Tal como se expresa en el Anexo 12_Informe cuota de gerencia del presente informe, este equipo está conformado por:

Tabla 91 - Conformación del equipo.

2	1.1	3	Servicios académicos remunerados - Específica
4		5	Personal mínimo
	a)	6	Gerente de proyecto
7		8	Personal adicional
	b)	9	Supervisión interna
10	1.2	11	Remuneración por servicios técnicos
12		13	Personal mínimo
	1.	14	Coordinador Operativo
	2.	15	Coordinador contractual
	3.	16	Líder administrativo
	4.	17	Supervisor financiero
	5.	18	Líder de procesos de evaluación
	6.	19	Líder de proceso de interventoría
	7.	20	Líder de proceso de fiducia
	8.	21	Profesional de apoyo
	9.	22	Tecnólogo de apoyo en procesos transversales
	10.	23	Líder de proceso de soporte sistemas de información
24		25	Personal adicional
	11.	26	Ingeniera de procesos
	12.	27	Coordinador de evaluación
	13.	28	Tecnólogo de apoyo gestión documental y archivo
	14.	29	Profesional de apoyo financiero
	15.	30	Coordinadora técnica de la línea CREAR
	16.	31	Experto en derecho administrativo

17.	32	Profesional de apoyo acreditación
18.	33	Profesional de comunicaciones
19.	34	Profesional de apoyo a fiducia
20.	35	Asesor de fiducia
21.	36	Tecnólogo de apoyo
22.	37	Firma Digital
23.	38	Profesionales de Enlace regional
24.	39	Capacitación
25.	40	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN, CUSTODIA Y ACTIVIDADES CONEXAS
26.	41	ASESORÍA COMO EXPERTO EN ASUNTOS TÉCNICOS
27.	42	Profesional de Enlace regional
43	1.3	44 Estímulos estudiantes - Específica
28.	45	Estudiante de apoyo transversal
46	3.7	47 Capacitación - Específica
29.	48	Capacitación

- d) En el numeral 1.1.1 se relaciona el equipo mínimo y adicional requerido para la ejecución del contrato contratado durante el mes. Este equipo es contratado de acuerdo con el presupuesto estimado para el rubro **Remuneración por servicios técnicos** y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad.
- e) Tal como se menciona en el numeral 1.2.1, en este período no se realizaron cobros por Cuota de Gerencia a la fecha el valor total facturado es de \$4.836.754.404 correspondiente a la factura 1, 2 y 3 del contrato interadministrativo. Ver Anexo 12_Informe sobre la gestión cuota de gerencia.

5 CONCLUSIONES

El presente informe corresponde a las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2022 por la Universidad Nacional, en calidad de operador de los recursos del Fondo Emprender- A continuación, se resaltan algunos hitos importantes en la gestión operativa del contrato, así:

- a) Con corte al 30 de septiembre del año 2022, la Universidad Nacional como operador de los recursos del Fondo Emprender, ha realizado toda la gestión correspondiente al cumplimiento de las obligaciones del contrato, asociadas con la contratación derivada del proyecto, la contratación de los facilitadores del diplomado, la vinculación de estudiantes, lo anterior, en el marco normativo vigente del manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional.
- b) En relación con el seguimiento estratégico al contrato, se realizó el Comité de Mejoramiento Virtual Sincrónico en el mes de septiembre, integrado con el comité de seguimiento de la línea Crecer. En este comité se discutieron temas por parte de los delegados, relacionados con los rendimientos financieros, análisis del GMF y el comportamiento de los fondos de inversión. Se informó de las mesas técnicas realizadas entre los equipos SENA y UN, de acuerdo con las tareas dejadas en el anterior comité. En el Anexo 23, se relacionan los documentos presentados en el Comité.
- Entre las mesas realizadas, citamos la realizada el 7 de septiembre con la participación del Supervisor del contrato, en la cual se analizó el tema de los GMF y se dejaron los siguientes compromisos, los cuales serán periódicamente monitoreados por los equipos SENA y UN para su oportuno cumplimiento:

- Entrega del expediente de documentos del trámite realizado por la Universidad Distrital de exención del GMF al equipo de la Universidad Nacional de Colombia por parte del SENA.
- El Coordinador Nacional de Emprendimiento, solicita indagar con el equipo de contabilidad y tesorería del SENA cómo se podría llevar a cabo el proceso de exención del GMF para los recursos Fondo Emprender (línea CREAR y CRECER).
- El equipo UN adelantará los trámites correspondientes para el cuarto desembolso al operador de la línea Matrix S.A.
- El equipo técnico del SENA indagará con el operador Universidad Distrital y con el equipo financiero del SENA, sobre el trámite que permita marcar las cuentas que manejen recursos del Fondo Emprender para ser exentas de cobros por GMF.
- El SENA va a revisar desde el punto de vista legal, financiero y operativo las posibilidades de modificación de condiciones de convocatoria pública, manual financiero y acuerdos contractuales con operadores sobre la posibilidad de que el gravamen al movimiento financiero no esté a cargo del SENA (contractual bajo rendimientos) sino de los emprendedores. En tanto esto ocurre se debe continuar asumiendo estos costos financieros con los recursos del capital semilla.
- Para el próximo cierre, mes de octubre, realizar un balance desde el punto de vista financiero y de operación de si se logra un gran monto de colocación de recursos o la totalidad de estos, saber cómo se puede solventar el gasto de GMF – Equipo Matrix Créditos SAS y SENA.
- Matrix Créditos SAS compartirá con el equipo SENA la respuesta de Fiduagraria SA sobre las razones para tomar capital semilla para el pago del GMF.
- Carlos Gamba solicita al equipo financiero del SENA realice un análisis de los posibles costos de GMF que se incurriría con la aprobación de más de 2.000 solicitudes nuevas en Consejo Directivo Nacional el próximo 27 de septiembre.
- El Equipo SENA gestionará la citación a una próxima reunión en 8 días con todos los equipos involucrados en la gestión de la operación de la línea crecer (SENA, Universidad Nacional, Matrix Créditos SAS).
- Se da directriz a la persona encargada de la convocatoria al comité de seguimiento mensual, incluir en la agenda a tratar los puntos correspondientes a pagos de GMF y rendimientos financieros (SENA).

c) En relación con el seguimiento administrativo al contrato:

- Se realizaron las actividades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, relacionado con la revisión de los documentos para pago de los contratos que componen la contratación derivada del proyecto, en especial, lo que tiene que ver con la interventoría, la fiducia, la red de emprendedores y el aseguramiento de los emprendedores. Caso particular el de Formulación y Gestión de Proyectos con quien se realizó reunión de cierre para finiquitar los detalles necesarios para la liquidación del contrato.
- Se gestionó la contratación de los integrantes del proyecto, tanto del equipo mínimo como del personal adicional, tales como los profesionales de apoyo y expertos para el diplomado, considerando las necesidades del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en el marco normativo vigente del manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional.
- A nivel de gestión documental, se ha realizado la trazabilidad de las comunicaciones enviadas y recibidas desde la cuenta Senafe2020_fibog@unal.edu.co y ayudafe_nal@unal.edu.co, de lo cual se desprende que al cierre del periodo existen 5 comunicaciones pendientes de respuesta por parte del Sena fondo emprender. Así mismo se ha dado curso a la gestión documental de acuerdo con el sistema de calidad del proyecto, los lineamientos de la Universidad Nacional y el SENA –Fondo Emprender, en desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia. Se comparte la dirección del drive, donde se lleva el consecutivo de correspondencia recibida.
https://drive.google.com/drive/folders/1GAhl6JlcuFUw2mkA6oLzjjSKa_uKbOkn.

- Se realiza un seguimiento a la contratación derivada, lo cual ha permitido prevenir las necesidades de modificación, adición o prórroga de los contratos vigentes con nuestros proveedores, que conlleva la realización de las actividades con suficiente anticipación, dando cumplimiento a las recomendaciones de mejoramiento continuo, basados en una planeación estratégica detallada. Prueba de ello es la firma y legalización del Otrosí del contrato OSE 694 a nombre de Construyo Red.

e. En relación con el seguimiento financiero:

- Se continuó con el seguimiento financiero a la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.1471299-2020, se presentaron los informes solicitados por el SENA y demás entes de control al interior de la Universidad Nacional de Colombia. Se adelantó la gestión correspondiente al proceso financiero de las convocatorias relacionadas con los convenios de adhesión, y se ejecutaron los trámites presupuestales y financieros necesarios para la inclusión de los recursos y entrega de los mismos conforme a las instrucciones SENA.
- En el mes de septiembre, el comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva – FICs – se mantuvo estable llegando a tener rendimientos acumulados cercanos a los \$500.000.000,00. De acuerdo con la respuesta al oficio B.FI.1 [T]-1299-352-22 sugerencia como Operadores de los Recursos rendimientos FIC, se continuará con el seguimiento a los rendimientos y se realizará la devolución de los mismos, en el mes de octubre según lo indicado por el SENA.
- Por último, de acuerdo con la solicitud realizada por Pastoral Social respecto a la devolución de recursos no asignados y rendimientos financieros relacionados con la adhesión No. 18 – Pastoral Social. Se envió oficio B.FI.1 [T]-1299-556-22 Solicitud de Aval para devolución de recursos no asignados y rendimientos financieros relacionados con la adhesión No. 18 – Pastoral Social asociados al Contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020.

f. En relación con el seguimiento del contrato suscrito con Matrix Créditos SAS:

- Durante el presente mes de septiembre se realizó el cuarto traslado de recursos al operador financiero Matrix Créditos S.A.S., previo aval del SENA, por valor de \$10.000.000.000, esta transacción generó gravamen al movimiento financiero por un valor de \$40.000.000
- Durante el mes de septiembre se sostuvieron diversas reuniones entre los equipos involucrados en la gestión de la línea crecer para discutir las estrategias a tomar para dar solución al tema de gravamen al movimiento financiero (GMF), analizando desde diversas perspectivas con distintas áreas del proyecto en conjunto con el equipo SENA, para lograr la mejor gestión de este gravamen y reducir su impacto en los recursos destinados a la financiación de los emprendedores.
- Se cita el Comité de Seguimiento del contrato CON 003 de 2021 del mes de septiembre para el viernes 30 de septiembre de 2022, teniendo como referencia que el último Comité fue citado por el SENA, quien hace la secretaría técnica y supervisión técnica del contrato.
- Se está pendiente de la fecha de CDN para aprobación de 330 créditos por valor de \$12.210.500.000, según la información remitida por el operador financiero con corte a 28 de septiembre del 2022.
- Para el mes del presente informe, está pendiente de la entrega del acta de CDN en el que se presentaron para aprobación 330 créditos por valor de \$12.210.500.000, según la información remitida por el operador financiero con corte a 28 de septiembre del 2022.

g. En relación a las actividades jurídicas

- El 05 de septiembre se legalizó la orden contractual de servicios OSE-1466/2022, suscrita con THOMÁS SIGNE S.A.S., para la prestación del servicio de firma digital y electrónica para los documentos derivados del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, con un plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2023.

- En atención a la solicitud de la supervisión técnica del SENA respecto a prorrogar la orden contractual suscrita con CONSTRUYO RED SAS., se informa que se surtieron los trámites internos en la universidad que permitieron la legalización de la prórroga a la OSE-694-2021 con la cual se extendió el plazo de ejecución en treinta (30) días para la prestación del servicio red de emprendedores hasta el 30/10/2022.
- Fueron revisados de manera integral los documentos que soportan las solicitudes de prórroga de los planes de negocio que cumplieron con los requisitos dispuestos en el “Protocolo de prórrogas” y se enviaron para revisión y aprobación del SENA.
- Durante el mes de septiembre se revisaron los informes consolidados de interventoría de los planes con recomendación al Consejo Directivo Nacional del SENA para la Condonación total y el No reembolso de recursos desembolsados.
- Respecto a la terminación del plazo de ejecución de la orden contractual de servicios OSE-1724-2021 suscrita con Formulación y Gestión de Proyectos FYGP S.A.S., se realizó el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero con la participación de los equipos del SENA, el OPERADOR y el CONTRATISTA para realizar los ajustes, revisiones y pagos que se encuentren pendientes al contratista y celebrar el acta de liquidación para poner fin a las divergencias presentadas y poder declarar las partes a paz y salvo.
- A la fecha de presentación de este informe de gestión correspondiente al mes de septiembre de 2022, se encuentra pendiente la respuesta del SENA a los oficios B.Fl.1 [T]-1299-611-21 del 17 de septiembre de 2021 y B.Fl.1 [T]-1299-788-21 del 09 de diciembre de la misma anualidad, mediante los cuales fue solicitado el informe de ejecución de la orden de compra ODC-120-2020, suscrita con OUTREACHSYSTEMS.COM NEOSERRA.
- Como parte de la puesta en marcha del proyecto se recibió la notificación de 10 emprendedores que componen el bloque 10, aprobados en sesión 1597 del 29 de septiembre de 2022, a los cuales se les adelantará el proceso de firma de contratos de cooperación y anexos en el transcurso del mes de octubre de 2022.
- Nos encontramos a la expectativa de la notificación del nombramiento de directivas o asesores del Sena Fondo emprender, que se puedan generar modificaciones de los responsables de firmas y aprobaciones que se desprendan del proyecto.

h. Teniendo en cuenta los saldos de convocatorias y los resultados del proceso de evaluación desarrollados en el mes de septiembre de 2022 se tiene:

- Al 30 septiembre de 2022 se han aprobado para financiamiento por parte del Consejo Directivo Nacional un total de 567 planes de negocios por un valor total de \$ 57.294.033.037
- Al 30 de septiembre de 2022 se presentan un total de 54 desistimientos/terminaciones anticipadas/renuncias por parte de los emprendedores a los recursos de financiamiento por un valor de **\$5.074.829.776**. Se observa que las tres principales causas para esta determinación por parte de los emprendedores son inconvenientes personales, incapacidad de cumplir con los indicadores y resultados esperados del plan, e incumplimiento de las condiciones para la ejecución del plan de negocios.
- Con corte al 30 de septiembre de 2022 se tiene un saldo de recursos por comprometer en convocatorias por valor de \$2.902.607.529, en donde \$822.930.323 corresponden a convocatorias de financiamiento 100% Sena y \$2.079.677.205 corresponden a recursos de contratos de adhesión.
- Como resultado del proceso de evaluación desarrollado en el mes de septiembre se tiene una recomendación de recursos para la próxima Comisión Técnica del Fondo Empender del mes de octubre o en el momento que Sena defina para el financiamiento de 1 plan de negocios por valor de \$84.000.000.
- Las convocatorias derivadas de contratos de adhesión que presentan saldos con montos mayores a los montos máximos financiamiento de un plan de negocios son: CV 168 Tauramena (\$138.733.497), 176 – Planadas (\$86.497.806), 178 Carmen de Viboral (\$203.554.185), 181 Bugalagrande (\$154.451.271), 182 Barrancabermeja (\$143.700.683), 183 Pastoral Social (\$177.060.000), 188 Manizales (\$290.909.101), 189

La Virginia (\$102.192.753), 190 Norte de Santander (\$193.364.262) y 191 Acacias (\$140.659.856).

- Al 30 de septiembre de 2022 se han evaluado un total de 77 planes de negocios por parte de evaluadores de los 812 planes previstos en el plan operativo V5, se observa que el saldo de 33 planes para evaluación apoyada con evaluadores es suficiente para atender futuros cierres de convocatorias a desarrollarse en el marco del contrato con la Universidad Nacional de Colombia.

i. En relación con la puesta en marcha e interventoría:

- Durante el periodo correspondiente a los meses de abril de 2021 a septiembre de 2022 se recibieron en el área de interventoría 543 proyectos aprobados por el Consejo Directivo del SENA, de los cuales, se entregaron un total de 533 planes de negocio a la Interventoría a cargo de la Universidad de Antioquia para iniciar el seguimiento a su ejecución.
- Durante el proceso de ejecución de los planes de negocios 35 de estos, decidieron renunciar a los recursos de Fondo Emprender por dificultades en la operación de los planes operativos y financieros establecidos.
- Posterior al inicio de la operación de los planes de negocio 9 de estos, incurrieron en una de las causales de Terminación Anticipada Unilateral.
- Se realizó una entrega parcial de 104 planes de negocios con recomendación de condonación o no reembolso de recursos para aprobación del Consejo Directivo Nacional del SENA realizado el 28 de septiembre. Sin embargo, y de acuerdo con la información compartida a la UN, estos planes no fueron aprobados en esta sesión. Los delegados solicitaron conocer los resultados e impactos de algunos de los planes de negocios presentados.
- Se realizó el plan por plan correspondiente al mes de septiembre de 2022, en el que se analizaron un total de 64 planes de negocio que presentaban algún tipo de novedad en su ejecución, de las cuales, 2 se encontraban en estado de criticidad 1 (Ejecución normal), 15 con criticidad 2 (Ejecución lenta), 31 con criticidad 3 (Ejecución lenta con dificultades en la operación) y 16 en estado 4 de criticidad (estado crítico). De este plan por plan, salieron un total de 8 agendas especiales.

j. En relación con los valores agregados, Oscar tu revisión, estas dos conclusiones me las envió Natalia:

- En el mes de septiembre se avanzó en las reuniones de seguimiento con el profesional de la Coordinación Nacional de Emprendimiento, Edgar Peña, con el fin de establecer la hoja de ruta para la entrega de los valores agregados en el presente año, la cual será entregada en el mes octubre.
- El equipo de la Universidad Nacional, de acuerdo con los cronogramas ajustados de entrega de los documentos finales, ha venido adelantando la construcción, análisis y preparación de estos entregables, los cuales se estarán remitiendo en las fechas establecidas en el cronograma.
- En la medida en que los entregables se vayan realizando al SENA, esperamos realizar las reuniones de validación con la Coordinación Nacional de Emprendimiento.

Tal como se ha mencionado en el presente informe de gestión del mes de septiembre, el equipo operativo de la Universidad Nacional continuará desarrollando las obligaciones contractuales especificadas en el marco del contrato celebrado con el SENA, seguirá realizando los análisis respectivos de la línea de tiempo de la convocatoria Crecer e informará oportunamente al SENA de cualquier novedad o advertencia de la operación del contrato.

6 LISTA DE ANEXOS

Anexo	Nombre
Anexo 1	Equipo Adicional
Anexo 2	Estudiantes Auxiliares
Anexo 3	Convenios Adhesión
Anexo 4	Seguimiento FyGP SAS
Anexo 5	Seguimiento Thomas Signe SAS
Anexo 6	Gestión Fiduciaria
Anexo 7	Seguimiento Interventoría UdeA
Anexo 8	Seguimiento Matrix Crédito SAS
Anexo 9	Seguimiento Construyó Red SAS
Anexo 10	Gestión Comunicaciones Control y Seguimiento
Anexo 11	ParafiscalesUnalSeptiembre2022
Anexo 12	Informe Cuota de Gerencia
Anexo 13	Extractos Bancarios Contratos Adhesión
Anexo 14	2018EXTRACTOBBVA5797SEPTIEMBRE2022
Anexo 15	Gestión Cartera
Anexo 16	Seguimiento Procesos & Canje SA
Anexo 17	Gestión Jurídica
Anexo 18	Gestión Convocatoria
Anexo 19	Gestión Acreditación
Anexo 20	Gestión Evaluación
Anexo 21	Gestión Puesta Marcha e Interventoría
Anexo 22	Informe SIGOB Septiembre 2022
Anexo 23	Valores Agregados
Anexo 24	Seguimiento Estratégico