

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	32					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	N/A					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	X	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/08/2026		Hasta:	31/08/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/08/2026		Hasta:	31/08/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:	23MA122C1482	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/11/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			2023AS12215	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			07/12/2023	
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		VALOR + S.A.S.	
	NIT		900.969.726-2	
VALOR [\$]:	INICIAL:		NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L (\$95.987.738.629) IVA incluido, sobre los honorarios por la administración y sobre el servicio de mesa de ayuda.	
	ADICIONES	N o.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		1	\$ 3.077.084.409	0,032 (3,2%)
	VALOR TOTAL:		NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 99.064.823.038,00) IVA incluido sobre los honorarios por administración y sobre el servicio de mesa de ayuda.	
VIGENCIA	VALOR		RESPALDO PRESUPUESTAL	
2023	\$ 3.999.650.618		RESERVAS IDEA No. 208416 Y No. 208417	
2024	\$ 30.382.868.870		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003107 ACTUALIZADA EN EL RPC 4500062530	
2025	\$ 21.897.929.831		CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003108 ACTUALIZADA EN EL RPC 4500064207 -RPC ADICIÓN N°1: 4500066060, 4500066061.	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

		4500066062, 4500066063, 4500066064, 4500066065, 4500066066, 4500066067, 4500066068.			
2026	\$ 20.786.999.414	CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003109 ACTUALIZADA EN RPC 46000066527			
2027	\$ 21.997.374.305	CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA No. 6000003110			
TOTAL, GENERAL		\$ 99.064.823.038			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	CUATRO (4) AÑOS, UN (1) MES Y NUEVE (9) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027.			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		07/12/2023		31/12/2027	
	PRÓRROGAS	N o.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		N o.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/12/2027			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR Designación de supervisión No. 2026020007506 del 20/02/2026	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ C.C. 98.528.755 Supervisor Administrativo / Coordinador.			
		GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA C.C 86.071.266 Apoyo Técnico/Contratistas.			
		KAREN RÍOS MARTÍNEZ C.C 1.037.587.090 JOHN FELIPE ZULUAGA GIRALDO C.C 1.045.021.654 Apoyo Jurídico/Contratistas.			
		YURY ANDREA BUITRAGO C.C 1.040.040.933 Apoyo Contable-Financiero/Contratista.			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (2026)		57,96%			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL		67,23%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		54.48%			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2	Barbosa Chigorodó Cisneros Copacabana Dabeiba Frontino Girardota San Roque Uramita Yondó	239-2025	Consorcio CCTV Ciudadanía y nodos Valor Mas	\$ 864.464.867	30/11/2025	Terminado
5	Nariño San Francisco Angelópolis Ciudad Bolívar Titiribí Montebello Venecia Jericó Murindó Mutatá San Juan de Urabá Vigía del fuerte	222-2025	Compañía Internacional De integración S.A CI2	\$ 1.320.000.000	30/11/2025	Terminado
7	Fredonia La Pintada Caramanta	240-2025	Spectra Ingeniería S.A.S	\$ 330.000.000	30/11/2025	Terminado
8	Giraldo San Jerónimo Sopetrán	241-2025	UT VMAS seguridad 2024	\$ 377.808.742	30/11/2025	Terminado
9	Belmira Santa rosa de osos Ituango Toledo San Andrés de Cuerquia	242-2025	UT soluciones integrales de seguridad	\$ 550.000.000	30/11/2025	Terminado
11	Tarazá Caucasia Maceo San pedro de Urabá Carepa Santo Domingo	350-2025	DIVIX	\$ 660.000.000	30/11/2025	Terminado
12	Abejorral, El Carmen de Viboral, El Santuario, La Ceja, Guarne	351-2025	UT AEI	\$ 550.000.000	30/11/2025	Terminado
13	Heliconia Abriaquí Armenia Ebéjico Olaya Peque Sabanalarga Santa fe de	352_2025	Elephas SAS	\$ 1.870.000.000	30/11/2025	Terminado

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Antioquia Granada San Vicente Cocorná El retiro Guatapé Rionegro Concepción Hispania Tarso					
14	Segovia Yalí Amalfi Carolina del Príncipe Anorí Pueblorrico Guadalupe Liborina Gómez Plata	353_2025	UT CG	\$ 990.000.000	30/11/2025	Terminado
15	Briceño, Yarumal, Entrerrios, Campamento, San Pedro de los Milagros	354_2025	UNIÓN TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA	\$ 550.000.000	30/11/2025	Terminado
2026						
2	Urabá	167-2026	Compañía Internacional de integración S.A CI2	\$ 1.636.037.963	31/12/2026	En ejecución
3	Oriente	168-2026	Consorcio CCTV Ciudadanía y nodos Valor Mas	\$ 3.420.806.648	31/12/2026	En ejecución
5	Magdalena Medio	170-2026	Unión Temporal Vmas Seguridad 2024	\$ 892.384.343	31/12/2026	En ejecución
6	Nordeste	171-2026	Unión Temporal Soluciones Integrales de Seguridad	\$ 1.487.307.239	31/12/2026	En ejecución
7	Norte	172-2026	Spectra Ingeniería S.A.S	\$ 2.528.422.306	31/12/2026	En ejecución

Durante el periodo informado se realizaron los siguientes avances:

Contrato 167-2026.

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana- CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 02

Valor: \$1.636.037.963 IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Actividad ejecutada: Durante el período se dio inicio a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el municipio de Murindó, contemplando la intervención de dos (02) puntos de cámara de video vigilancia y el mantenimiento del Centro de Comando y Monitoreo (CCM), en cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas contractualmente.



Contrato 168-2026.

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana- CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 03

Valor: \$ 3.420.806.648 IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Actividad ejecutada: Durante el período se realizó la validación del diagnóstico técnico y la verificación del estado de la infraestructura tecnológica del municipio de los municipios Sonsón, Guarne. Asimismo, se efectuó la devolución de diagnósticos con observaciones para ajustes en la oferta económica en los municipios de: Argelia, Cocorná, Concepción, Carmen de Viboral, El Peñol, San Carlos, San Luis.

Dentro de estos ajustes se dio visto bueno a algunos suministros que, si son necesarios para los municipios para que se agilice el proceso de compra, como los servidores de Marinilla y Cocorná.

Municipio de Sonsón: Se aprobaron las actividades de mantenimiento requeridas para este municipio, teniendo en cuenta que, de las 19 cámaras existentes, 14 se encontraban fuera de servicio, afectando significativamente la operatividad y cobertura del sistema de videovigilancia.

Con la ejecución de los mantenimientos aprobados, se logró recuperar el funcionamiento de las catorce (14) cámaras que presentaban novedades.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Contrato 170-2026.

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana- CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 05

Valor: 892.384.343 IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Actividad ejecutada: Durante el período no se realizaron actividades técnicas ni intervenciones de campo, por lo cual no se efectuó la validación del diagnóstico técnico ni la verificación del estado de la infraestructura tecnológica.

Contrato 171-2026.

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana- CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 0

Valor: \$1.487.307.239 IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Actividad ejecutada: Se realizó la aprobación y autorización técnica para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo en los puntos de videovigilancia y Centros de Comando y Monitoreo (CCM) de 03 municipios (**Amalfi, Anorí, Cisneros**) previa verificación de las condiciones requeridas para su intervención.

Contrato 172-2026.

Objeto: Servicios de mantenimiento Preventivo u correctivo para los diferentes sistemas de videovigilancia ciudadana- CCTV y sistemas integrados de emergencia y seguridad de los municipios de Antioquia, LOTE 07

Valor: \$ 2.528.422.306 IVA e impuestos a que haya lugar.

Plazo: será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.

Actividad ejecutada: Se realizó la aprobación y autorización técnica para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo en los puntos de videovigilancia y Centros de Comando y Monitoreo (CCM) de 10 municipios (**YARUMAL, TOLEDO, BRICEÑO, DON MATIAS, ENTRERRIOS, SAN PEDRO, CAMPAMENTO, CAROLINA DEL PRINCIPE, VALDIVIA, ANGOTURA**), previa verificación de las condiciones requeridas para su intervención.

2. **Conectividad de nodos con sistema de comunicación para la seguridad:** La tecnología de conexión está determinada a través de fibra óptica con canales dedicados, sin embargo, se podrá justificar mejoras y/o cambios

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

de acuerdo con la topografía y niveles de cobertura de cada sitio. Dado que los nodos subregionales y departamental operaran bajo demanda los canales pueden aumentar o disminuir su capacidad de acuerdo con la necesidad de la operación, sin embargo, no podrán el presupuesto total del contrato.

CONECTIVIDAD					
DESCRIPCION	CONTRATO	ALIADO	VALOR	TERMINACION	ESTADO
2024					
Cáceres, Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Remedios, Vegachí, Yolombó, Santo Domingo, Anorí, San Roque, Amalfi, San Pedro de los M., Sopetrán, Santa fe de A., Alejandria, El Peñol, Sonsón, El Carmen de Viboral, Amagá, Andes, Jardín, Titiribí, Pueblo Rico, Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Cisneros, Cocorná, El Retiro, Nechí, Puerto Nare, Tarazá, Venecia, Yalí, Puerto Triunfo, Buriticá; Caicedo, Cañas Gordas, Giraldo, Argelia, Granada, San Carlos, San Luís, Betania, Ciudad Bolívar, Concordia, Salgar, Valparaiso	166-2024	Elatin S.A.S	\$ 383.316.892	31/12/2024	Liquidado
Zaragoza, Segovia, Anzá, San Jerónimo, Támesis, Angelópolis, Apartadó, Arboletes, Turbo, Uramita, Urrao	169-2024	Colombiana Telecomunicaciones	\$ 96.912.403	31/12/2024	Liquidado
La Ceja, Caucasia, Don Matías, Nodo Departamental, Distrito Medellín, Santa Rosa de Osos, Marinilla, Envigado, Rionegro, Bello, San Vicente, La Unión, El Bagre, El Santuario, Guame, la Pintada, Valdivia, Yarumal, Santa Barbara, Fredonia	170-2024	Media Commerce S. A	\$ 103.886.326	31/12/2024	Liquidado
Abejorral, Barbosa, Betulia, Caldas, Caramanta, Carepa, Carolina del P., Chigorodó, Concepción, Copacabana, Dabeiba, Entrerrios, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Guadalupe, Guatapé, Heliconia, Itagüí, Ituango, Jericó, La Estrella, Liborina, Montebello, Sabaneta, San Andrés de C., San José de la M., San Rafael, Toledo, Yondó	171-2024	Anexu S.A.S	\$ 158.453.260	31/12/2024	Liquidado
2025					
Abejorral, Barbosa, Betulia, Caldas, Caramanta, Carepa Carolina del P., Chigorodó, Concepción Copacabana, Dabeiba	042-2025	Anexu S.A.S	\$ 141.886.080	30/06/2025	Liquidado

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Enterríos, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Guadalupe, Guatapé, Heliconia, Itagüí, Ituango, Jericó, La Estrella, Liborina, Montebello, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, San José de La M., San Rafael, Toledo, Yondó, Olaya					
Angelópolis, Anzá, Apartadó, Arboletes, San Jerónimo, Segovia, Támesis, Turbo, Zaragoza, Medellín (Nodo Departamental), Urrao, Uramita	043-2025	Colombiana Telecomunicaciones	\$ 77.381.485	30/06/2025	En Liquidación
Cáceres, Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Remedios, Vegachí, Yolombó, Santo Domingo, Anorí, San Roque, Amalfi, San Pedro de los M., Sopetrán, Santa fe de A., Alejandría, El Peñol, Sonsón, El Carmen de Viboral, Amagá, Andes, Jardín, Titiribí, Pueblo Rico, Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Cisneros, Cocorná, El Retiro, Nechí, Puerto Nare, Tarazá, Venecia, Yalí, Puerto Triunfo, Buriticá, Caicedo, Cañas Gordas, Giraldo, Argelia, Granada, San Carlos, San Luis, Betania, Ciudad Bolívar, Concordia, Salgar, Valparaiso	044-2025	Elatin S.A.S	\$ 328.557.336	30/06/2025	En Liquidación
Bello, Caucasia, Don Matías, El Bagre, El Santuario, Envigado, Fredonia, Guarne, La Ceja, La Pintada, La Unión, Marinilla, Medellín – 123, Nodo Departamental, Rionegro, San Vicente, Santa Bárbara, Santa Rosa De Osos, Valdivia, Yarumal, Abriaquí, Armenia, Ebéjico, Hispania, Murindó, Mutatá, Nariño, Necoclí, Peque, Sabanalarga, San Francisco, San Juan De Urabá, San Pedro De Urabá, Tarso, Vigía Del Fuerte	048-2025	Media Commerce SA	\$ 145.056.518	30/06/2025	En Liquidación
El Retiro	209-2025	Compañía Internacional de integración S.A CI2	\$ 74.824.062	30/05/2025	Liquidado
Transporte	572-2025	Viacotur S. A	\$ 734.580.810	31/12/2025	En Liquidación
Fibra Óptica – Nodo Departamental – Metro Medellín	743-2025	Energizando ingeniería construcción-SAS	\$ 66.269.199	22/12/2025	En Liquidación
Internet Dedicado Nodo Departamental	20241024 Orden Compra	UNE EPM telecomunicaciones S.A. en adelante UNE	\$ 12.852.000	25/12/2025	En Liquidación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2026					
Angelópolis, Anzá, Apartadó, Arboletes, San Jerónimo, Segovia, Támesis, Turbo, Zaragoza, Medellín (Nodo Departamental), Urrao, Uramita	468-2025 Vigencias futuras	Colombiana Telecomunicaciones	\$ 249.203.322	31/12/2026	En ejecución
Bello, Caucasia, Don Matías, El Bagre, El Santuario, Envigado, Fredonia, Guame, La Ceja, La Pintada, La Unión, Marinilla, Medellín – 123, Nodo Departamental, Rionegro, San Vicente, Santa Bárbara, Santa Rosa De Osos, Valdivia, Yarumal, Abriaquí, Armenia, Ebéjico, Hispania, Murindó, Mutatá, Nariño, Necoclí, Peque, Sabanalarga, San Francisco, San Juan De Urabá, San Pedro De Urabá, Tarso, Vigía Del Fuerte	469-2025 Vigencias futuras	Media Commerce SA	\$ 583.911.299	31/12/2026	En ejecución
Abejorral, Barbosa, Betulia, Caldas, Caramanta, Carepa, Carolina del P., Chigorodó, Concepción, Copacabana, Dabeiba, Entreríos, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Guadalupe, Guatapé, Heliconia, Itagüí, Ituango, Jericó, La Estrella, Liborina, Montebello, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, San José de La M., San Rafael, Toledo, Yondó, Olaya	470-2025 Vigencias futuras	Anexu S.A.S	\$ 425.658.240	31/12/2026	En ejecución
Cáceres, Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Remedios, Vegachí, Yolombó, Santo Domingo, Anorí, San Roque, Amalfi, San Pedro de los M., Sopetrán, Santa fe de A., Alejandria, El Peñol, Sonsón, El Carmen de Viboral, Amagá, Andes, Jardín, Titiribí, Pueblo Rico, Angostura, Belmira, Briceño, Campamento, Cisneros, Cocorná, El Retiro, Nechí, Puerto Nare, Tarazá, Venecia, Yalí, Puerto Triunfo, Buriticá, Caicedo, Cañas Gordas, Giraldo, Argelia, Granada, San Carlos, San Luís, Betania, Ciudad Bolívar, Concordia, Salgar, Valparaíso	471-2025 Vigencias futuras	Elatin S.A.S	\$ 985.672.016	31/12/2026	En ejecución
Líneas Nodos Departamentales	195-2026	Comcel S. A	\$ 5.590.200	31/12/2026	En ejecución
Nodo Santa Rosa de osos - Reposición gigantografía	202-2026	Go Distribución y Logística SAS	\$ 4.500.450	28/02/2026	En Liquidación
Nodo Departamental, internet redundancia	272-2026	Anexu SAS	\$ 13.923.000	31/12/2026	En ejecución

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Renovación Licenciamiento 47 Equipos Fortinet (Anzá, Turbo, Apartadó, Marinilla, San Rafael, El Peñol, La Unión, Sonsón, Nechí, Zaragoza, Amagá, Betania, Betulia, Urrao, Andes, Puerto Berrio, Yolombó, Remedios, Don Matías, Concordia, Caicedo, Jardín, Salgar, El Bagre, Vegachí, Valdivia, Cañas Gordas, San José De La Montaña, Cáceres, Buriticá, Argelia, San Luis, Alejandria, Arboletes, Angostura, San Carlos, Valparaíso, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Santa Barbara, Támesis, Caracolí, Nodo Deptal, Nodo Magdalena Medio, Nodo Suroeste, Sabaneta, Nodo Bajo Cauca)	293-2026	ASF Soluciones SAS	\$ 273.045.500	30/08/2026	En Liquidación
Licencias Reconocimiento Facial Nodo departamental	294-2026	Seltic S.A.S	\$ 243.000.000	30/08/2026	En Liquidación
Internet Dedicado Nodo Departamental	20241024 Orden Compra	UNE EPM telecomunicaciones S.A. en adelante UNE	\$ 26.359.452	N/A	En ejecución

De acuerdo con la información reportada por el mandatario, la totalidad de los contratos definidos para el componente de Conectividad – Proyecto Fibra Óptica se encuentra contratada hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una vez revisadas los soportes aportados por el mandatario, esta supervisión verificó que el proyecto ha mantenido una ejecución continua y que las actividades se ejecutan satisfactoriamente.

Como resultado de la ejecución de esta actividad, con corte al 31 de agosto de 2026, se tienen 124 de 125 municipios aprovisionados, a excepción del municipio de Vigía del fuerte por inconvenientes eléctricos que no permite el desarrollo de la conectividad del 100%, adicionalmente se cuenta con la visual de 5.605 cámaras integradas al Nodo Departamental de Seguridad.

En consecuencia, para la operación del servicio, la información contractual quedó actualizada de la siguiente manera:

ESTADO DE LA CONTRATACIÓN
Objeto: Continuidad de servicios de conectividad para la integración operativa de los centros de monitoreo municipales con los Nodos Subregionales y el Nodo Departamental en el Departamento de Antioquia. Contrato: 468-2025 Valor: \$ 249.203.322 Aliado: Colombia Telecomunicaciones S.A. Fecha de finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 67% Ejecución financiera: 44.55%

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Estado: La atención continua para los 12 municipios, incluyendo el Nodo Departamental de Seguridad, solicitando facturación No.580831494899 por valor de \$ 12.344.289.
Objeto: Contrato: 469-2025 Valor: \$ 1.523.200.000 Aliado: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. Fecha de Finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 67% Ejecución financiera: 57.11 % Estado: Continua la prestación del servicio en 34 municipios, presentando facturación MECO 1488760 por un valor de \$ 21.360.909
Objeto: Continuidad de servicios de conectividad para la integración operativa de los centros de monitoreo municipales con los Nodos Subregionales y el Nodo Departamental en el Departamento de Antioquia. Contrato: 470-2025 Valor: \$ 425.658.240 Aliado: Anexu S.A.S Fecha de finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 67% Ejecución financiera: 42.66% Estado: Durante el período se informó que el servicio continúa operando de manera ininterrumpida bajo un esquema de atención 7x24 en los 31 municipios, presentando facturación FEV 492 por valor de \$ 23.267.523.
Objeto: Continuidad de servicios de conectividad para la integración operativa de los centros de monitoreo municipales con los Nodos Subregionales y el Nodo Departamental en el Departamento de Antioquia. Contrato: 471 -2026 Valor: \$ 985.672.016 Aliado: Elatin S.A.S Fecha de Finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 67% Ejecución financiera: 46.64% Estado: La prestación del servicio continua en los 49 municipios, presentando facturación COO 4321 por valor de \$ 53.791.784.
Objeto: Adquisición de un canal de internet dedicado para el nodo departamental de seguridad de Antioquia Contrato: Orden de Compra AM-1267683-4 Valor: \$ 26.59.452 Aliado: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Fecha de Finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 67% Ejecución financiera: 34.99% Estado: Se recibe la factura No. BOPU138456737 por un valor de \$2.142.000, correspondiente a los servicios prestados durante el mes de agosto.
Objeto: Contratar la provisión, implementación, configuración y puesta en operación de un canal de internet dedicado de respaldo de 1 Gbps para el Nodo Departamental, garantizando alta disponibilidad, independencia total del enlace principal y continuidad operativa de los servicios tecnológicos y de atención de emergencias. Contrato: 272-2026 Valor: \$ 13.923.000 Aliado: Anexu S.A.S Fecha de Finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 30% Ejecución financiera: 16.11%

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Estado: Comprende la prestación del servicio de internet redundante nodo departamental, con facturación FEV 500 por un valor de \$ 2.167.750.
Objeto: Continuidad de servicios de comunicaciones de internet móvil y minutos ilimitados para la operación del Nodo Departamental – componente de apoyo ciudadano contrato 23MA122C1482 de 2023 suscrito con el Departamento de Antioquia. Contrato: 195-2026 Valor: \$ 5.590.200 Aliado: Comcel S.A Fecha de Finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 63.6% Ejecución financiera: 36,69% Estado: Se continúan con las Líneas activas de los celulares para los Nodos Subregionales de Seguridad, se recibe la factura No. E6091098658 por valor de \$508.200, correspondientes a los servicios prestados durante el mes.
Objeto: Renovación del licenciamiento, soporte y mantenimiento especializado de la infraestructura de seguridad perimetral del fabricante FORTINET instalada en el nodo departamental, los nodos subregionales y centro de monitoreo y control (CCM) de los municipios Contrato: 293-2026 Valor: \$ 273.045.500 Aliado: ASF Soluciones S.A.S Fecha de Finalización: 30/08/2026 Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 100% Estado: Durante el mes se realizó instalación, configuración y puesta en operación del licenciamiento en servidor de Securos Nodo Departamental, se recibe presentan facturación por un valor de \$70.131.236 factura FE 4508 y por \$202.914.263 factura FE4507. La Renovación del licenciamiento se realizó en 47 equipos Fortinet en los municipios de ANZA, TURBO, APARTADÓ, MARINILLA, SAN RAFAEL, EL PEÑOL, LA UNIÓN, SONSÓN, NECHÍ, ZARAGOZA, AMAGÁ, BETANIA, BETULIA, URRAO, ANDES, PUERTO BERRIO, YOLOMBÓ, REMEDIOS, DON MATÍAS, CONCORDIA, CAICEDO, JARDÍN, SALGAR, EL BAGRE, VEGACHÍ, VALDIVIA, CAÑAS GORDAS, SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, CACERES, BURITICA, ARGELIA, SAN LUIS, ALEJANDRÍA, ARBOLETES, ANGOSTURA, SAN CARLOS, VALPARAISO, PUERTO NARE, PUERTO TRIUNFO, SANTA BARBARA, TAMESIS, CARACOLI, NODO DEPTAL, NODO MAGDALENA MEDIO, NODO SUROESTE, SABANETA, NODO BAJO CAUCA
Objeto: Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución tecnológica de reconocimiento facial, bajo modalidad de licenciamiento, que permita fortalecer las capacidades operativas del sistema, garantizando su integración, disponibilidad, seguridad y adecuado desempeño. Contrato: 294-2026 Valor: \$ 243.000.000 Aliado: Seltic S.A.S Fecha de Finalización: 30/08/2026 Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 100 % Estado: Durante el período se realizó la instalación, activación y configuración 24 licenciamientos del sistema de reconocimiento facial, verificando su correcta integración y funcionamiento, en cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales establecidas, se realiza las gestiones para el pago de las licencias faciales por un valor de \$243.000.000 con la factura FVSE1746.
Objeto: Canales de comunicación para la implementación de SDWAN Estado: Se continua con seguimiento a la solicitud de compra de canales de comunicación.

Con corte a la presente vigencia, la actividad registra una ejecución física del **68,28%** (2026) y una ejecución presupuestal acumulada del **66,23%** (2024–2026), evidenciando un avance consistente entre el cumplimiento de las

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

metas operativas y la utilización de los recursos asignados, manteniendo una ejecución acorde con la planeación técnica, financiera y contractual establecida para la actividad.

- 3. Instalación y operación de nodos de comunicación para la seguridad:** En desarrollo de este componente se pretenden implementar Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad denominados nodos subregionales, garantizando la conectividad de la información de manera adecuada entre las agencias del estado para la planeación, toma de decisiones y la intervención mediante la adecuada coordinación interinstitucional entre la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia, y entidades territoriales en el Departamento.

Durante el período evaluado, el Nodo Departamental realizó un corte operativo de diez (10) días, durante el cual se registró el comportamiento de la Línea Única de Emergencias 123. En dicho intervalo se evidenció la recepción de un total de 41.071 llamadas, reflejando la demanda del servicio y la actividad operativa del sistema de atención de emergencias.

En desarrollo de esta actividad, la Supervisión presenta la relación de los contratos derivados que han sido suscritos y ejecutados durante las diferentes etapas de ejecución del contrato, con el fin de consolidar y evidenciar la trazabilidad de las actuaciones adelantadas para el cumplimiento de la misma.

Esta relación comprende los contratos asociados a la instalación, adecuación, implementación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento y sostenibilidad de los nodos de comunicación, permitiendo identificar su alcance, estado de ejecución y contribución al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Así mismo, la información relacionada constituye un insumo para las actividades de seguimiento y verificación efectuadas por la Supervisión respecto de la ejecución física, técnica y financiera, así como de la continuidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones requerida para soportar las capacidades institucionales en materia de seguridad en el Departamento de Antioquia.

NODOS					
DESCRIPCION	CONTRATO	ALIADO	VALOR	TERMINACION	ESTADO
2024					
Nodo Subregional Magdalena Medio-Puerto Berrio	275-2024	Compañía Internacional de integración S.A CI2	\$ 2.807.594.541	20/11/2024	Liquidado
Nodo Subregional Nordeste -Segovia	268-2024	ELEPHAS SAS	\$ 2.463.435.857	20/11/2024	Liquidado
Servicio de psicofisiológica forense	185-2024	Seguridad THOR LTDA	\$ 8.000.000	31/12/2024	Liquidado
Arriendo -Nodo Departamental	216-2023	EDATEL S. A	\$ 783.427.927	31/12/2024	Liquidado
Amalfi, Betulia, Betania, Yarumal, Concordia, Marinilla, Caldas, El Carmen de Viboral, Urrao, Caicedo, Caucasia, Frontino, Santa Bárbara, Dabeiba, Yondó, Apartado	385-2024	Consorcio CCTV Ciudadanía y nodos Valor Mas	\$ 555.562.031	30/11/2024	Liquidado
Activación NUSE123-SECAD	415-2024	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S. P BIC	\$ 799.212.818	31/12/2024	Liquidado
Equipos Computo y Periféricos para Activación NUSE123	425-2024	APROVISIONAR SOLUCIONES S.A.S	\$ 602.840.063	9/12/2024	En Liquidación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Planta Eléctrica Nodo Departamental	CEPUZC-2024	EDATEL SA	\$ 8.606.160	31/12/2024	Liquidado
Operadores de Nodos		Operadores de medios	\$ 432.443.747	31/12/2024	Terminados
2025					
Nodo Departamental	CAL 103	EDATEL SA	\$ 463.115.508	31/12/2026	En ejecución
Zonas comunes nodo departamental, planta eléctrica	CEPUZ-2025	EDATEL SA	\$ 12.952.800	31/12/2026	En ejecución
Servicio de psicofisiológica forense	045-2025	Seguridad Thor LTDA	\$ 43.000.000	31/12/2025	En liquidación
Líneas Nodos Departamentales	123-2025	Comcel SA	\$ 1.729.056	15/12/2025	Terminado
Equipos Celulares	187-2025	Colombia Móvil SA	\$ 6.598.900	15/03/2025	En Liquidación
Carbyne	235-2025	Blue Skies World Colombia SAS	\$ 506.622.296	2/05/2025	En Liquidación
Elementos de Protección Personal	248-2025	Farmavital SAS	\$ 31.598.879	31/12/2025	En Liquidación
Plan datos líneas móviles	249-2025	Comcel SA	\$ 6.808.158	31/12/2025	Terminado
Servicios especializados para la configuración de networking y Ciberseguridad	251-2025	UT AEI	\$ 50.000.000	31/12/2025	En Liquidación
Equipos de cómputo receptores línea emergencia 123	292-2025	Aprovisionar Soluciones SAS	\$ 192.122.688	30/05/2025	Liquidado
Papelería y aseo	299-2025	Dispromed SAS	\$ 21.000.000	31/12/2025	En Liquidación
Suministro equipos, elementos y adecuaciones nodo departamental	374-2025	UT AEI	\$ 223.583.764	30/08/2025	En Liquidación
Mantenimiento preventivo y correctivo para los nodos	496-2025	Constructora Ingecreto SAS	\$ 72.811.601	31/12/2025	En Liquidación
Operadores de Nodos		Operadores de medios	\$ 1.936.365.041	31/12/2025	Terminados
2026					
Arrendamiento Nodo Departamental	CAL 103	EDATEL SA	\$ 463.115.508	31/12/2026	En ejecución
Arrendamiento Zonas comunes nodo departamental, planta eléctrica	CEPUZ-2025	EDATEL SA	\$ 13.613.388	31/12/2026	En ejecución
Analistas de Medios Tecnológicos Nodo Departamental y Nodos Subregionales	148-2026	Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda	\$ 3.119.653.890	31/12/2026	En ejecución
Papelería	2020-2026	Papelería EL CID S.A.S	\$ 271.872.132	31/12/2026	En ejecución
Reposición gigantografía – Nodo Subregional Santa Rosa de Osos.	202-2026	Go Distribución y Logística S.A.S	\$ 4.500.450	28/02/2026	En Liquidación
CRUE	235-2026	Consortio CCTV Ciudadanía Nodos	\$ 1.514.504.245	31/10/2026	En ejecución

Para este periodo se relaciona los avances de los contratos derivados:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ESTADO DE LA CONTRATACIÓN
Objeto: Servicio integral de análisis y gestión de medios tecnológicos en los nodos de seguridad del departamento de Antioquia. Contrato: 148-2026 Valor: \$ 3.119.653.189 IVA e impuestos a que haya lugar. Aliado: Prosegur LTDA Fecha de finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 64% Ejecución financiera: 45,76% Estado: Durante el periodo se representa la relación de las actividades generadas mes vencido, donde se generó informes orientativos 552 desde el inicio de la operación. Durante el desarrollo de los turnos asignados a cada operador, se llevó a cabo de manera sistemática la actualización del estado de las cámaras de seguridad en cada uno de los municipios que conforman el departamento de Antioquia. Este proceso consistió en la verificación permanente del total de cámaras desplegadas, así como la identificación y registro de aquellas que se encontraban fuera de servicio, permitiendo mantener un inventario actualizado y confiable para la toma de decisiones operativas y técnicas. Esta labor, realizada de forma continua por el equipo de operadores durante el mes de julio, garantiza la trazabilidad del estado de la infraestructura tecnológica y facilita la generación de alertas tempranas para la pronta corrección de fallas, contribuyendo así a la efectividad del servicio de monitoreo y a la seguridad de los espacios públicos y bienes del departamento. Adicionalmente, se llevó a cabo la formalización del equipo de trabajo asignado al proyecto de monitoreo CCTV de los Nodos, conforme a los lineamientos establecidos. Las actividades desarrolladas en este componente fueron las siguientes: Vinculación de personal: la contratación de cinco (5) operadores, distribuidos así: un (1) operador de CCTV para el nodo subregional Occidente, y cuatro (4) operadores de analítica para el nodo departamental. No obstante, durante este mismo periodo se han presentado renunciaciones de personal operativo, específicamente, se recibieron las renunciaciones de los operadores de CCTV del nodo Suroeste, Verónica Flórez y Yackson Martínez, así como la renuncia del operador de analítica del nodo departamental, Edward Medina. En total, se han registrado tres (3) renunciaciones (dos de CCTV y una de analítica). Igualmente se realiza contratación de la operadora de trazabilidad, medición e impacto. Novedades de ausencias: Durante el mes de julio, no se presentan ausencias o incapacidades por parte de los operadores. Dotación: En cuanto al proceso de inducción y entrega de elementos, por parte de la empresa Prosegur, todo operador que ingresó recibió su dotación completa y fue debidamente carnetizado, garantizando así que cada colaborador contara con los implementos requeridos y la identificación oficial necesaria para el desempeño de sus funciones desde el primer día de labores. Durante el mes de julio, y en virtud del contexto electoral, el personal nuevo (Operador de CCTV y Analista) de Prosegur realizó capacitación operativa en informes de prevención y de visualización, llevando así a cabo inducción y capacitación de sus puestos de trabajo. Objeto: Suministro de cámaras para los centros de monitoreo del departamento de Antioquia. Contrato: 255-2026 Valor: \$122.024.700 IVA e impuestos a que haya lugar. Aliado: Unión Temporal AEI Fecha de Finalización: 30/08/2026 Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 100 % Estado: En proceso de cierre.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Contrato: Contrato de arrendamiento local 103 inmueble comunicaciones Edificio Edatel Valor: \$ 463.115.508 más IVA Aliado: Edatel P.H Fecha de Finalización: 31/12/2025 Otro sí No.1: Adición de área de 15.04 Mts para un total de 713.5 m2 Otro sí No.2: Prórroga hasta el 31/12/2026 Otro sí No.3: Incremento del canon por el área adicional Ejecución física: 64% Ejecución financiera: 33.33 % Estado: Se efectuó el pago del canon de arrendamiento del mes de julio, mediante facturas BSPE3001251, BSPE3001253 por valor de \$ 60.449.430, se generó un incremento en el alquiler donde del área dispuesta para la implementación el CRUE, Pago de los servicios públicos mes de julio \$ 43.155.663 con las facturas BSPE3001265, BSPE3001266.
Objeto: Zona planta de energía Contrato: CEPUZC-2025 Valor: \$13.613.388 Aliado: Edatel P.H Fecha de Finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 64% Ejecución financiera: 40.28 % Estado: Se realiza el pago por valor de \$2.441.365, facturas FE2578, FE2579 correspondiente al mes de agosto
Objeto: Adecuación, suministro de la dotación e instalación, para la ampliación del Nodo Departamental de Seguridad de Antioquia Contrato: 235-2026 Valor: \$ 3.045.096.800 Aliado: Consorcio CCTV Ciudadanía Nodos Fecha de Finalización: 30/05/2026 Otro sí No.1: Prórroga hasta el 31/08/2026 Otro sí No.2: Prórroga hasta el 31/10/2026 y Adición de \$1.514.504.245 Ejecución física: 39% Ejecución financiera: 0% Estado otro sí: A la espera por parte del mandante la entrega de la ingeniería de detalle para del CRUE.
Objeto: Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución tecnológica de reconocimiento facial, bajo modalidad de licenciamiento, que permita fortalecer las capacidades operativas del sistema, garantizando su integración, disponibilidad, seguridad y adecuado desempeño. Contrato: 294-2026 Valor: \$ 243.000.000 Aliado: Consorcio CCTV Ciudadanía y Nodos Valor+ Fecha de Finalización: 30/08/2026 Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 100 % Estado: Durante el período se realizó la instalación, activación y configuración 24 licenciamientos del sistema de reconocimiento facial, verificando su correcta integración y funcionamiento, en cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales establecidas, se realiza las gestiones para el pago de las licencias faciales por un valor de \$243.000.000 con la factura FVSE1746.
Objeto: Suministro de elementos de papelería e implementos de oficina Contrato: 220-2026 Valor: \$ 271.872.132 Aliado: Papelería EL CID S.A.S Fecha de Finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 0%

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Ejecución financiera: 0% Estado: Se realiza solicitud al mandante para el diseño de los Flyers para los CCM incluyendo información de atención de mesa de ayuda.
Objeto: Reposición gigantografía – Nodo Subregional Santa Rosa de Osos. Contrato: 202-2026 Valor: \$ 4.500.450 Aliado: Seltic S.A.S Fecha de Finalización: 28/02/2026 Ejecución física: 100% Ejecución financiera: 100% Estado: Se realizo la instalación de la gigantografía en el nodo subregional norte, a la fecha se encuentra pendiente liquidación del contrato.
Objeto: Contratación de un paquete de horas de ingeniería de fabrica para la asistencia técnica, configuración y desarrollo de lógica especializada en la plataforma securOS. El servicio se define como un acompañamiento experto (no implementación directa de infraestructura) realizado de forma conjunta con el personal técnico de la Entidad. Contrato: 305-2026 Valor: \$ 108.230.500 Aliado: Seltic S.A.S Fecha de Finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 0% Ejecución financiera: 0% Estado: Durante este periodo se han realizado reuniones de articulación y levantamiento de requerimientos, orientadas a definir el alcance funcional, priorizar las necesidades de configuración y establecer la metodología de trabajo para la asistencia técnica y el desarrollo de lógica especializada sobre la plataforma SecurOS. Estas actividades constituyen la etapa preparatoria para la posterior ejecución de las horas de ingeniería de fábrica previstas en el contrato.
Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento locativo preventivo y correctivo para los ocho (8) nodos subregionales y el nodo departamental de Antioquia, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la continuidad operativa 7/24 y la disponibilidad de la infraestructura física que soporta la operación de la línea de emergencias 123 del departamento de Antioquia Contrato: 306-2026 Valor: \$ 202.545.763 Aliado: Consorcio CCTV Ciudadanía y nodos Valor Mas Fecha de Finalización: 31/12/2026 Ejecución física: 0% Ejecución financiera: 0% Estado: el contrato se encuentra en fase inicial de ejecución, habiéndose realizado la reunión de Kickoff entre el contratista y el equipo de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz. Durante esta reunión se efectuó la socialización del alcance contractual, la metodología de ejecución, el cronograma de actividades, los protocolos de atención para mantenimientos preventivos y correctivos, así como la coordinación de los procedimientos de ingreso y atención de los ocho (8) nodos subregionales y el Nodo Departamental. Esta actividad marca el inicio formal de la ejecución del contrato, orientado a garantizar la continuidad operativa 7/24 y la disponibilidad de la infraestructura física que soporta la Línea de Emergencias 123 del departamento de Antioquia.

Con corte al período evaluado, la Actividad 3. *Instalación y operación de nodos de comunicación para la seguridad* registra un **56,82%** de ejecución física y un **51,38%** de ejecución presupuestal acumulada (2024–2026). Estos resultados evidencian un avance consistente en la implementación y sostenimiento de la infraestructura de comunicaciones, permitiendo fortalecer la conectividad y la continuidad operativa del Sistema Integral de Tecnologías para la Seguridad en el Departamento de Antioquia, conforme a la programación establecida.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

4. **Personal:** Para el desarrollo de las actividades objeto del contrato se destinará un equipo de trabajo, con el fin de garantizar la dedicación exclusiva y de conformidad a la tabla adjunta, para el contrato., de conformidad a los alcances del presente proceso, los cuales contarán con todos los recursos para realizar la contratación, supervisión y las visitas de inspección en campo, junto con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de verificación y la respectiva generación de informes y gestión documental del proyecto.

El equipo mínimo de trabajo para el desarrollo del apoyo a la supervisión deberá estar integrado por profesionales expertos interdisciplinarios, liderados por un (1) Director, un (1) Coordinador Técnico, dos (2) Ingenieros, un (1) Profesional Jurídico, Un (1) Profesional Administrativo y financiero, Un (1) profesional SISO, un (1) Auxiliar Administrativo y cinco (5) Tecnólogos de apoyo en campo.

No obstante, se podrá incrementar o disminuir el equipo acorde a necesidades encontradas en la ejecución del contrato, previa justificación del director del proyecto ante el comité técnico, instancia donde se generará la respectiva aprobación.

A corte del presente período de seguimiento, se desarrollaron, entre otras, las siguientes actividades:

- Se realizó semanalmente el seguimiento cuantitativo y cualitativo de los proyectos, mediante un modelo de control estructurado por cinco (5) hitos, con desagregación por contrato, contratista y municipio.
- Se efectuó el seguimiento a los contratos asignados por subregión a los ingenieros, con el propósito de apoyar y verificar la supervisión de los contratos activos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.
- Se elaboró semanalmente el informe de seguimiento, consolidando los principales avances, alertas, compromisos y aspectos relevantes de la ejecución de los proyectos, para su presentación al supervisor del contrato.
- Se brindó apoyo al levantamiento de información técnica en campo, en articulación con personal de la Gobernación de Antioquia, para la proyección de puntos de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), en cumplimiento de los compromisos establecidos por la Administración Departamental.
- Se realizó la proyección y revisión de veinte (20) ítems de facturación, como insumo para la elaboración de las actas de transferencia. Asimismo, se proyectaron setenta y siete (77) actas correspondientes a la vigencia 2024 y cuarenta y siete (47) actas correspondientes a la vigencia 2025, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte del componente jurídico de la Dirección de Planeación, previo a su entrega, teniendo en cuenta que actualmente se adelanta la liquidación de fases anteriores.
- Se adelantaron actividades relacionadas con la gestión de pagos, incluyendo la elaboración de quince (15) conceptos técnicos, jurídicos y financieros requeridos como soporte para el trámite correspondiente.
- Se brindó apoyo a la gestión de la Dirección Operativa, particularmente en el desarrollo de los programas relacionados con la integración de terceros y la activación de entornos deportivos seguros.
- Se realizó acompañamiento técnico y revisión in situ de los diferentes proyectos a cargo de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, incluyendo actividades relacionadas con la entrega de sistemas de fibra óptica, entornos deportivos seguros y puntos de CCTV.
- Se realizaron salidas de campo del personal técnico, orientadas al seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas por los aliados contratistas para el soporte y mantenimiento de los sistemas de CCTV de los municipios. Para el desarrollo de estas actividades se contó con dieciséis (16) servicios de transporte, asociados a una facturación por valor de \$49.196.213.

Las actividades desarrolladas durante el período permitieron fortalecer el seguimiento técnico, administrativo y financiero de los proyectos y contratos a cargo de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, así como avanzar en los procesos de supervisión, gestión de pagos, transferencia, liquidación y verificación en campo de las soluciones tecnológicas implementadas en los municipios. Como resultado, se registra un **68,32 %** de ejecución


 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

física correspondiente a la vigencia 2026 y un **57,29 %** de ejecución presupuestal acumulada para el período 2024–2026, evidenciando un avance progresivo en el cumplimiento de las metas programadas y en la consolidación de las capacidades tecnológicas y operativas destinadas a fortalecer la seguridad y la atención de las necesidades del Departamento.

5. **Mesa de ayuda:** Comprende la implementación, operación y seguimiento de un servicio centralizado para la atención, gestión, escalamiento y solución de incidentes y requerimientos técnicos relacionados con los sistemas tecnológicos y de comunicaciones que soportan las capacidades de seguridad, justicia y convivencia del Departamento de Antioquia.

Su alcance incluye la recepción y registro de solicitudes, clasificación y priorización de incidentes, asignación y seguimiento de casos, atención de requerimientos de los usuarios, soporte remoto y/o presencial cuando sea necesario, escalamiento a los equipos técnicos especializados y verificación del cierre efectivo de los casos. Asimismo, contempla el seguimiento de indicadores de atención, tiempos de respuesta y solución, niveles de servicio y reincidencia de incidentes, generando reportes periódicos que permitan identificar necesidades de mantenimiento, ajustes y acciones de mejora.


De esta manera, la Mesa de Ayuda contribuye a garantizar la continuidad, disponibilidad y adecuada operación de las plataformas, equipos, sistemas de comunicación y demás componentes tecnológicos, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante fallas y requerimientos de los usuarios y de las entidades que hacen parte del Sistema Integral de Tecnologías para la Seguridad, Justicia y Convivencia. En agosto, la mesa de ayuda gestionó 685 casos, logrando solucionar 474 en la primera atención, lo que representa una efectividad del 100 %. Los 211 casos restantes corresponden a las cámaras reportadas por los operadores y que están pendientes por mantenimiento.



Comportamiento del Servicio proyectado: En agosto se registraron 1209 casos en la herramienta GLPI, lo que representa un incremento del 43,3 % respecto al mes anterior (685 casos), evidenciando un aumento debido al reporte individual de cámaras fuera de servicio.


La principal vía de contacto es canal de soporte:

- Helpdesk: 95%.
- Línea telefónica: 2%



Durante el mes de agosto de 2026 se registró un aumento en el volumen de llamadas ingresadas, evidenciando una tendencia en la atención de este medio. La mesa de ayuda mantuvo un desempeño adecuado en la atención de los casos.

En términos de eficiencia, para el mes de agosto de 2026 se alcanzó un 83,87 %, superando la meta establecida del 70 %, lo que demuestra una gestión efectiva del servicio incluso bajo un escenario de mayor carga operativa como lo fue el mes de julio.



Métricas del Servicio Mesa de Ayuda: En agosto, el ANS de atención de incidentes alcanzó un 100%, manteniéndose por encima de la meta establecida del 95 % presentando. Este resultado evidencia la estabilidad en la prestación del servicio y la capacidad de la mesa de ayuda para mantener los niveles de cumplimiento esperados, garantizando una atención oportuna y efectiva de los incidentes reportados.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Requerimientos						Incidentes					
Alto		Medio		Bajo		Alto		Medio		Bajo	
Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)	Atención (min)	Solución (min)
60	480	60	960	60	2400	60	240	60	480	60	720
	8		16		40		4		8		12

Durante el período objeto del presente informe, en el componente de conectividad se registraron 115 casos aperturados, de los cuales 112 fueron cerrados, evidenciando una gestión efectiva de los requerimientos e incidentes reportados. Asimismo, se obtuvo un 26,1 % de cumplimiento frente al indicador establecido para el período, resultado que permite identificar oportunidades de mejora en los tiempos de atención y cierre de los casos, así como continuar fortaleciendo el seguimiento y la gestión de los servicios de conectividad.

Asimismo, el mandante reportó los siguientes indicadores correspondientes a sus aliados estratégicos en los municipios que nuevamente registraron casos:

ANEXU			
CASOS APERTURADOS	CASOS CERRADOS	MUNICIPIOS CASOS REINSIDENTES	CUMPLIMIENTO
15	14	Liborina:4 Belmira: 3 Angostura: 2	27%

MEDIA COMMERCE			
CASOS APERTURADOS	CASOS CERRADOS	MUNICIPIOS CASOS REINSIDENTES	CUMPLIMIENTO
27	24	Don Matías:4 San Pedro de Urabá: 5 Yarumal: 3	22,9%

ELATIN			
CASOS APERTURADOS	CASOS CERRADOS	MUNICIPIOS CASOS REINSIDENTES	CUMPLIMIENTO
57	55	Vegachí:7 Giraldo: 5 Sopetrán: 4 Yolombó: 4	28%

TELEFONICA			
CASOS APERTURADOS	CASOS CERRADOS	MUNICIPIOS CASOS REINSIDENTES	CUMPLIMIENTO
16	14	Arboletes:3 Segovia: 3 Urrao: 2	25%

- Instalación de nuevos componentes de los sistemas integrados de emergencia y seguridad (CCTV, Planta telefónica, 'CAD, Sistemas de Comunicación y tecnología para los Organismos de Seguridad):** La actividad comprende la instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento de nuevos componentes tecnológicos destinados a fortalecer los sistemas integrados de emergencia y seguridad del Departamento de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Antioquia, incluyendo sistemas de videovigilancia (CCTV), plantas telefónicas, sistemas CAD, sistemas de comunicación y demás soluciones tecnológicas requeridas por los Organismos de Seguridad.

Contempla la instalación y adecuación de equipos y dispositivos, configuración de plataformas, integración con la infraestructura tecnológica existente, realización de pruebas de funcionamiento, validación de la interoperabilidad entre los diferentes componentes y acompañamiento técnico para su puesta en operación. Asimismo, incluye el seguimiento a las actividades de instalación y la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, con el propósito de garantizar la disponibilidad, continuidad e interoperabilidad de las capacidades tecnológicas que soportan la atención de emergencias, la gestión de incidentes y las actividades de seguridad en el territorio departamental.

DESCRIPCION	CONTRATO	ALIADO	VALOR	TERMINACION	ESTADO
2024					
Instalación CCTV en Abriaquí, Armenia, Ebéjico, Olaya, Peque, Tarso, Hispania – Lote 1	325-2024	UT VMAS seguridad 2024	\$ 2.825.377.150	20/11/2024	Liquidado
Instalación CCTV en Murindó, Mutatá, San Juan de Urabá, Vigía del Fuerte, Nariño, San Francisco	355-2024	Unión Temporal Aliados DVS Valor+2024	\$ 2.114.736.123	20/11/2024	Liquidado
Carbyne	391-2024	Blue Skies World Colombia SAS	\$ 784.470.360	30/11/2024	En Liquidation
Mobiliario SIES	416-2024	Famoc Depanel SAS	\$ 52.841.110	30/11/2024	En Liquidación
2025					
Entorno deportivo seguro – Envigado	193-2025	Unión Temporal AEI	\$ 16.948.781	30/05/2025	En Liquidación
Entorno deportivo seguro – El Carmen de Viboral, Concordia, Urrao, Betania, Betulia, Yarumal, Marinilla, Santa Barbara, Caucasia, Yondó, Apartadó, Amalfi, Caicedo, Frontino, Dabeiba, Caldas	255-2025	Consortio CCTV Ciudadanía y nodos Valor Mas	\$ 425.179.105	30/06/2025	Liquidado
2026					
Cámaras para los CCM	255-2026	Unión Temporal AEI	\$ 122.024.700	30/08/2026	En Liquidación
Horas Ingeniería - SecurOS	305-2026	ASF Soluciones S.A.S	\$ 108.230.500	31/12/2026	En ejecución
Mantenimientos locativos Nodos Subregionales y Nodo Departamental	306-2026	Consortio CCTV Ciudadanía y nodos Valor Mas	\$ 202.545.763	31/12/2026	En ejecución

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Durante el período objeto de seguimiento, la actividad de instalación de nuevos componentes de los sistemas integrados de emergencia y seguridad presentó un **58,59 %** de ejecución física para la vigencia 2026 y un **78,18 %** de ejecución presupuestal acumulada correspondiente al período 2024–2026. El avance físico se encuentra asociado a la implementación del nuevo contrato de horas de desarrollo, requerido para atender las necesidades de configuración, integración, ajustes y desarrollo de los componentes tecnológicos que soportan los sistemas de emergencia y seguridad.

De acuerdo con la información presentada por el mandatario y las verificaciones efectuadas por la Supervisión, durante el período evaluado se evidenciaron avances en la ejecución de las actividades previstas en los contratos derivados, en concordancia con los cronogramas, alcances y obligaciones contractuales establecidos, información que se encuentra disponible en el link del contrato: [Agosto2026](#)

En este sentido, la Supervisión continuará ejerciendo el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y al avance físico, financiero y técnico de cada actividad, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas e indicadores definidos para el proyecto.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	67,23%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	54.48%

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con los requerimientos exigidos por la Secretaría, de acuerdo con los parámetros establecidos en los estudios previos y el alcance del contrato, con el fin de garantizar un adecuado cumplimiento del objeto contractual.	1,41%	67,23%	Informes y reuniones de seguimiento.	Por parte de la supervisión del contrato durante los comités de seguimiento; se exponen la necesidad del cumplimiento de los tiempos contractuales, así como el alcances y objetos contractuales de todas las contrataciones derivadas teniendo en cuenta los retrasos presentados en la ejecución de lo contratado.
2. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el cumplimiento del objeto del contrato.	1,41%	67,23%	Cronograma de ejecución, Informes y	Se realiza validación de los planes de trabajo y reprogramación de actividades del cronograma en acuerdo con la Secretaría de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			reuniones de seguimiento.	Seguridad, Justicia y Paz y la empresa Valor + teniendo en cuenta los procesos de las diferentes contrataciones, manifestando en los diferentes comités de contratación la preocupación por los plazos tan ajustados.
3. Atender las recomendaciones dadas por la secretaría con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	1,41%	67,23%	Actas de reunión e Informes de seguimiento.	Mediante comunicaciones y reuniones de seguimiento, se atienden recomendaciones y solicitudes emitidas por la Secretaría, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
4. Velar por que se entreguen los equipos conforme a las condiciones establecidas por el departamento de Antioquia, de acuerdo con las condiciones propias de cada equipo.	1,41%	67,23%	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Se realiza la verificación física de los equipos entregados, validación de sus especificaciones técnicas frente a las condiciones contractuales y suscripción de las respectivas actas de entrega y recibo a satisfacción. Durante el periodo se realiza atención en municipios con el restablecimiento de visuales de cámaras en la subregión Nordeste, Urabá y Magdalena Medio.
5. Realizar las actividades de gerenciamiento tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, del proyecto, lo cual implica, pero no se limita a contratación de proveedores, vinculación de personal, seguimiento a la ejecución, gestión de pagos, y todas las actividades tendientes al desarrollo del proyecto.	1,41%	67,23%	Acta de reunión, Mesas de trabajo de plan de operación de los nodos, contratos suscritos, Pagos.	Se realizaron actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, como fueron: mesas de trabajo plan de operación, visitas técnicas para la de Ctv. de Municipios con conectividad, acompañamiento y operación a los nodos subregionales, contratación del personal AS.
6. Velar por que se entreguen los equipos conforme a las condiciones establecidas por el departamento de Antioquia, de acuerdo con las condiciones propias de cada equipo.	1,41%	67,23%	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Se realiza la verificación física de los equipos entregados, validación de sus especificaciones técnicas frente a las condiciones contractuales y suscripción de las respectivas actas de entrega y recibo a satisfacción. Durante el periodo se realiza atención en municipios con el restablecimiento de visuales de cámaras en la subregión Nordeste, Urabá y Magdalena Medio.
7. Elaborar estudio de mercado antes de adquirir los equipos o servicios con mínimo tres cotizaciones y presentar el detalle a la supervisión del contrato para su aval.	1,41%	67,23%	Propuestas y análisis de mercado, Gestión referencia miento y proyecciones presupuestales para los Mantenimientos de CCTV municipales e implementación de Nodos Subregionales.	La empresa Valor+ realiza estudios de mercado requeridos con el objetivo de determinar las soluciones acordes a las necesidades de las implementaciones nuevas, la operación y mantenimiento de los sistemas alcance del contrato.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

8. Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con el supervisor designado.	1,41%	67,23%	Comité técnico semanal con sus actas de reuniones.	Durante toda la ejecución del contrato se ha participado en los comités de seguimiento, en el cual se exponen los avances y necesidades de la ejecución del proyecto, con el fin de dar trazabilidad y solución a los inconvenientes que se presentan en el mismo.
9. Presentar informes mensuales de seguimiento, en los cuales conste la ejecución técnica y el reporte mensual de ejecución presupuestal de los recursos entregados en gerenciamiento, con los respectivos soportes físicos y magnéticos. De igual manera al terminar el contrato interadministrativo deberá presentar un informe técnico y de ejecución con la información pactada entre las partes.	1,41%	67,23%	Informes de Seguimiento mensual	Se presenta informe de seguimiento, en el cual se dan a conocer la ejecución administrativa, financiera y técnica del contrato; en el cual, se presentan los principales avances del proyecto y actividades ejecutadas durante el periodo.
10. Contar con los medios técnicos e informáticos que las Secretaría requiera para el cumplimiento de las actividades conforme a una planeación estratégica y acorde con las necesidades de las especificaciones técnicas definidas en la fase	1,41%	67,23%	Informe de conectividad y CCTV Departamental cámaras Dashboard Power BI	Se mantiene actualizado tablero de control para el seguimiento de las actividades en atención de los requerimientos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.
11. Definir, el plan de trabajo y cronograma y darle cumplimiento.	1,41%	67,23%	Informe de seguimiento a la contratación estatal	Se cuenta con plan de trabajo y cronograma al cual se le realiza seguimiento periódico, con el fin de determinar los avances y rutas críticas del proyecto, y realizar los ajustes pertinentes según cambios a los requerimientos. De igual manera se reitera durante los comités de seguimiento a la contratación por parte de la Supervisión del contrato la necesidad imperiosa de dar cabal cumplimiento a las fechas pactadas en los contratos derivados de la Empresa Valor+ y las fechas pactadas por parte de Hacienda Gobernación de Antioquia para materializar los pagos.
12. Responder por la calidad del servicio del personal asignado y de aquellos medios que se requieran para la ejecución del contrato.	1,41%	67,23%	Informe de actividades del personal y ejecución de los contratos.	Se continuó con el personal contratado: 1. Personal de apoyo a la supervisión: hasta el 31 de agosto de 2026, quedando el equipo de apoyo a la supervisión con el siguiente personal: 1 director técnico 1 profesional de Seguridad y salud en el trabajo 2 ingenieros 5 tecnólogos de Campo 1 profesional Jurídico 1 auxiliar administrativo Cargo disponible 1 Profesional financiero.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

				Con este personal, se viene atendiendo requerimientos y validaciones, con el fin de apoyar los respectivos procesos de mantenimiento/implementación CCTV, operación y conectividad. Se realiza continua retroalimentación en el manejo de la información existente y consolidación de documentos entregables. De igual manera, se encuentra contrato activo de servicio de transporte; para garantizar así, los medios para el desplazamiento para la ejecución del contrato y las actividades asignadas de levantamientos y socializaciones en los municipios.
13. Abstenerse de emitir y facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato y las órdenes de pauta recibidas.	0%	0%	N/A	En el periodo ejecutado se tiene muy presente el presupuesto disponible para realizar la facturación de acuerdo con esta obligación.
14. Garantizar el sometimiento y acatamiento a las disposiciones legales referentes a derechos de autor e intelectuales en aquellos casos en que resulte necesario.	0%	0%	N/A	En el Periodo reportado no se ejecutó esta actividad.
15. Realizar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de la programación y de las actividades de los proveedores, así como el pago de sus servicios.	1,41%	67,23%	Programación, Comités de seguimiento y actas de reunión.	Mediante los comités de seguimiento semanal, se da cuenta de la ejecución del plan de trabajo del proyecto, sobre lo cual se toman acciones en conjunto con Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con el objetivo de dar cumplimiento a los alcances.
16. Realizar las acciones necesarias para proponer por la calidad del servicio del personal asignado y de aquellos medios que se requieran para la ejecución del contrato.	1,41%	67,23%	Comités primarios de personal de apoyo a la supervisión	Se realizan diferentes reuniones y comités primarios de coordinación y seguimiento técnico a las actividades alcance en ejecución.
17. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio le suministren la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia.	1,41%	67,23%	Manual Política de tratamiento de datos personales valor+, cláusulas de reserva de los Contratos derivados	La entidad cuenta con políticas de reserva de la información, los contratos con los aliados cuentan con una cláusula de reserva de la información
18. Realizar las actividades de revisión necesarias a cada contrato celebrado con los proveedores, ejerciendo un control técnico, administrativo y financiero de la actividad, equipo o servicio contratado.	1,41%	67,23%	Seguimiento de contratos, e informes mensuales de ejecución. (transporte y conectividad)	Se realiza el seguimiento y control a la ejecución de los contratos suscritos; garantizando que cumplan con los requisitos de ley y revisando los informes por parte de la supervisión para garantizar aprobación de pagos.
19. Informar de manera oportuna las novedades que se presenten en el desarrollo del contrato a suscribir, al responsable de los recursos y a las entidades vinculadas con el mismo.	1,41%	67,23%	Informe de Seguimiento mensual	La empresa Valor+, en el periodo reportado no ejecutó esta actividad.
20. Las reclamaciones que se presenten durante el plazo	0%	0%	N/A	A la fecha no se han reportado reclamaciones por parte de terceros.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

contractual y durante la etapa de liquidación de los contratos que suscriba el contratista con terceros para la ejecución de este contrato, serán atendidas directamente por el contratista.				
21. En caso de presentarse demandas y/o reclamaciones o conciliaciones, el contratista deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de estos.	0%	0%	N/A	A la fecha no se han reportado reclamaciones por parte de terceros
22. Prestar el servicio contratado conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el Estudio Previo y en el Contrato además de las establecidas en la fase de estructuración que se determinen con los sectores intervinientes.	1,41%	67,23%	Informe de ejecución mensual, Actas de comité de seguimiento, diagnósticos técnicos	Se continúa avanzando en la ejecución y consolidación de acciones para la presentación de los servicios contratados; en coordinación con SSJyP, conforme a las necesidades y priorización de los alcances, atendiendo a las especificaciones técnicas definidas.
23. Presentar un Informe final de ejecución presupuestal y de los servicios prestados, junto con los soportes necesarios, listados de entrega de material, actividades realizadas y novedades reportadas durante la realización del contrato.	0%	0%	N/A	El contrato continúa en ejecución.
24. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	1,41%	100%	Póliza N° M-100217079 Y Pólizas Contrato 235, 305 y 306 de 2026	Para el inicio del contrato Valor+ aporó la póliza N° M-100217079 de seguros mundial siendo aprobada el 07/12/2026 por parte de la SSJYP. Para la vigencia de 2026 con ocasión al otro si N°2 se aporta la actualización de la póliza, siendo aprobada el 13/03/2026 por el apoyo a la supervisión. Durante el período se verificó la suscripción a los contratos 305 y 306 derivados que requirieron pólizas para su respectiva acta de inicio, igualmente la suscripción del otro si al contrato 235 que requirió ampliación de plazo y adicionando presupuesto, así como la gestión para la actualización y aprobación de las garantías contractuales correspondientes.
25. Corresponderá al CONTRATISTA, exigir la constitución de garantías en los contratos suscritos con terceros para la ejecución del contrato	1,41%	67,23%	Copias de las pólizas y sus modificaciones, junto con los respectivos	VALOR+ presenta al supervisor las copias de las garantías constituidas en los contratos suscritos con terceros, verificando que cumplan con los amparos, vigencias, cuantías y

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

interadministrativo a suscribir, según la naturaleza de los componentes y riesgos que eventualmente se puedan presentar en la ejecución del mismo, de acuerdo con el análisis de riesgos que adelante la Entidad, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las normas civiles y comerciales. Las garantías tendrán como beneficiario-asegurado al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, e incluirán expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual cuando sea aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato, por una vigencia igual a la del contrato interadministrativo y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. Copia de la póliza debidamente firmada deberá ser entregada por VALOR+ al supervisor del contrato.			soportes de aprobación y/o validación de las garantías.	condiciones establecidas en el contrato interadministrativo.
26. En caso de presentarse solicitudes de condiciones, demandas y/o reclamaciones, VALOR+ deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, condiciones o reclamaciones tengan lugar por acciones u omisiones de estos.	0%	0%	N/A	Durante el período objeto de seguimiento, no se presentaron solicitudes, demandas ni reclamaciones que hicieran necesario efectuar llamados en garantía a contratistas o compañías aseguradoras.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Durante el período objeto del presente informe, se realizó seguimiento y acompañamiento al componente ambiental de los aliados y contratistas vinculados a los contratos asociados al proyecto, teniendo en cuenta su incidencia en las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Para tal efecto, se efectuó la revisión de las matrices de aspectos e impactos ambientales y de las medidas de manejo implementadas, con el propósito de identificar condiciones que pudieran generar riesgos para los trabajadores, contratistas, visitantes, comunidad y demás partes interesadas durante el desarrollo de las actividades contractuales.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

En el marco de las actividades de apoyo a la supervisión, se verificaron los siguientes aspectos:

Gestión integral de residuos: manejo, segregación, almacenamiento temporal y disposición de residuos ordinarios, aprovechables, especiales y peligrosos, verificando que estas actividades se desarrollen bajo condiciones que prevengan accidentes, contaminación y exposición de los trabajadores a agentes físicos, químicos o biológicos.

- ✓ **Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD):** control de la generación, manipulación, almacenamiento y disposición de escombros y materiales derivados de actividades de mantenimiento, adecuación o intervención de infraestructura, procurando minimizar riesgos asociados a caídas, golpes, cortes, sobreesfuerzos y exposición a material particulado.
- ✓ **Gestión de residuos peligrosos (RESPEL):** seguimiento al manejo seguro de luminarias, baterías, envases contaminados, aceites usados, pinturas, solventes y elementos impregnados con sustancias químicas, verificando condiciones adecuadas de identificación, almacenamiento, manipulación y disposición, así como la implementación de medidas de prevención frente a posibles exposiciones químicas.
- ✓ **Uso eficiente de agua y energía:** promoción de prácticas orientadas al uso racional de los recursos y a la prevención de condiciones que puedan generar riesgos eléctricos, fugas, humedades, deterioro de instalaciones o afectaciones a las condiciones locativas y de seguridad.
- ✓ **Control de emisiones atmosféricas y material particulado:** verificación de medidas preventivas frente a la generación de polvo y partículas durante actividades de mantenimiento, manipulación de materiales y uso de herramientas, considerando la posible afectación de las vías respiratorias y la necesidad de implementar controles en la fuente, en el medio y, cuando corresponda, mediante elementos de protección personal.
- ✓ **Control de ruido y vibraciones:** identificación y seguimiento de las condiciones derivadas del uso de maquinaria, equipos y herramientas que puedan generar niveles de ruido o vibraciones con potencial de afectar la salud de los trabajadores, promoviendo la aplicación de controles y medidas preventivas.
- ✓ **Almacenamiento y manipulación de materiales y sustancias químicas:** verificación de condiciones seguras de almacenamiento, identificación, etiquetado, compatibilidad y manipulación de productos químicos, así como la disponibilidad de elementos para la atención de posibles emergencias o derrames.
- ✓ **Prevención y atención de derrames:** seguimiento a la implementación de medidas de prevención y respuesta ante contingencias ambientales, procurando reducir simultáneamente la exposición de los trabajadores a sustancias peligrosas y los riesgos derivados de superficies contaminadas, resbalosas o inestables.
- ✓ **Cumplimiento de requisitos legales y contractuales:** verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables y de aquellas establecidas contractualmente, especialmente las relacionadas con la gestión de residuos, sustancias químicas y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades.

Adicionalmente, se solicitó a los supervisores y contratistas la implementación, actualización y/o fortalecimiento de los **Planes de Manejo de Residuos y demás instrumentos de gestión aplicables**, particularmente en aquellos contratos que contemplan actividades de mantenimiento, adecuación, instalación o intervención de infraestructura y que, por su naturaleza, puedan generar RCD, residuos peligrosos o materiales sujetos a manejo especial.

Estas acciones tienen como finalidad fortalecer la gestión preventiva del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**, mediante la articulación de los controles ambientales con la identificación de peligros y valoración de riesgos, contribuyendo a prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales, incidentes ambientales y afectaciones a terceros.

Como resultado del seguimiento, se recomienda mantener el control periódico sobre las condiciones ambientales y de SST durante todas las etapas de ejecución contractual, dejando evidencia de las verificaciones realizadas, los

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

hallazgos identificados, las medidas correctivas o preventivas implementadas y su respectivo seguimiento, con el propósito de garantizar ambientes de trabajo seguros y el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales e institucionales aplicables.

Planes de manejo ambiental aliados

Ítem	Aliado	Matriz de Impacto Ambiental	Suministro de Información	Observaciones
1	CI2 177-2026	Si	Información en carpeta drive	N/A
2	Consorcio CCTV 168-2026	Si	Información en carpeta drive	N/A
3	SOMATEC 135-2026	SI	Información en carpeta drive	N/A
4	UT VMAS 170-2026	SI	Información en carpeta drive	N/A
5	UT SOLUCIONES 171-2026	SI	Información en carpeta drive	N/A
6	VIACOTUR	SI	Información en carpeta drive	N/A
7	PROSEGUR 148-2026	NO	sin información temas ambientales	Se han tenido dificultades por temas de seguridad informática, no se evidencia el flujo del suministro de información relacionada con procesos SST
8	SPECTRA	Si	Información en carpeta drive	N/A

Contrato No. 204 de 2026 aliado **VIACOTUR**, ha suministrado información y mantenido actualizada la documentación y las certificaciones requeridas para los vehículos adscritos al proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad vial y gestión ambiental.

Entre la documentación verificada se encuentran las certificaciones de la **revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes**, así como los certificados de inspección para los vehículos que operan con **Gas Natural Vehicular (GNV)**, cuando aplica. Estas verificaciones contribuyen a garantizar que el parque automotor opere en condiciones seguras, minimice las emisiones contaminantes y cumpla con la normatividad vigente en materia ambiental y de transporte.

Como soporte del seguimiento realizado, se relacionan las hojas de vida de los vehículos adscritos al proyecto, las cuales contienen la información correspondiente a su identificación, documentación legal, mantenimientos, revisiones periódicas y certificaciones técnicas.

Documentos ambientales de vehículos:

Vehículo	Revisión técnico-mecánica	Fecha de expedición	Fecha final vigencia
Renault / Alaskan/ESK252	182611849	2025-07-18	2026-07-18
Renault / Alaskan/FXY377	186836788	2026-01-10	2027-01-10
Renault / Alaskan/GDY665	184438337	025-10-06	2026-10-06
Renault / Alaskan/JPO488	183492202	2025-08-28	2026-08-28

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Renault / Duster/LVY477	187887490	2026-02-21	2027-02-21
-------------------------	-----------	------------	------------

ASPECTOS AMBIENTALES

Durante el recorrido y verificación en campo se observó una adecuada disposición de los residuos y materiales generados durante las actividades, incluyendo residuos plásticos, sobrantes de cable y demás materiales resultantes de las labores ejecutadas.

Se recomienda mantener las buenas prácticas de orden y aseo, procurando que los residuos y materiales sobrantes sean retirados oportunamente del área intervenida y gestionados conforme a los procedimientos establecidos por el contratista.

- ✓ Contrato 692-2025 Aliado Consorcio CCTV, Objeto: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión.
- ✓ Contrato 716-2025 Aliado UT Antioquia Segura, objeto la implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión, correspondiente al Lote Bajo Cauca – Lote 10, ejecutado por la UT Antioquia Segura, identificada con NIT 901.852.025.
- ✓ Contrato 676-2025 Aliado SPECTRA, Objeto: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión.
- ✓ Contrato 705-2025 Aliado UT Antioquia Segura, objeto el suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de cámaras de videovigilancia ciudadana y sistemas de lectura de placas, para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia.
- ✓ Contrato 208-2025 Aliado CI2 Objeto: Implementación de CCTV e iluminación para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia, mediante bolsa de recursos por subregión del departamento – Lote 9.
- ✓ Contrato 760-2025 Aliado UT VMAS, Objeto: Implementación de soluciones de CCTV e iluminación para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia, mediante bolsa de recursos por subregión del departamento.
- ✓ Contrato 715-2025 Aliado Consorcio CCTV, Objeto: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia
- ✓ Contrato 752-2025 Aliado Consorcio CCTV, Objeto: implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024



Reporte de novedades identificadas durante visita de campo al Nodo Subregional de Seguridad – Urabá

Novedad identificada: Durante la inspección se evidenciaron **altas temperaturas en el cuarto de rack**, asociadas a posibles deficiencias en la ventilación y/o al funcionamiento inadecuado del sistema de aire acondicionado.

Riesgo: Esta condición puede ocasionar sobrecalentamiento de los equipos tecnológicos, disminución de su vida útil, fallas operativas y afectación de la continuidad del servicio.

Recomendación: Realizar revisión técnica del sistema de climatización y ventilación, verificando su correcto funcionamiento y capacidad, e implementar las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de temperatura y ventilación para la operación segura de los equipos.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO

Para el desarrollo del contrato, Valor+ ha dado seguimiento al capítulo de Seguridad y Salud en el Trabajo, priorizando la supervisión de los Estándares Mínimos mencionados en la resolución 0312 de 2019 según corresponda, los riesgos prioritarios del proyecto, lo anterior para garantizar que los contratistas o subcontratistas cumplan con estándares mínimos de SST y las obligaciones de seguridad social.

Según su caracterización de los riesgos los aliados deben presentar periódicamente sus planes de trabajo, certificaciones pertinentes cuando dé a lugar, como permisos para trabajos en alturas, entrega de EPP, implementación de normas y ATS en general.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Durante el mes de julio de 2026, se lleva a cabo la verificación de información aportada por las empresas aliadas. Donde se viene validando la pertinencia, coherencia y consistencia de la información diligenciada según los estándares establecidos en el marco normativo.

1. Cronograma de actividades: se deja constancia que algunos aliados no han aportado la información solicitada en cuanto al tema de cronogramas de actividades que permitan y faciliten una correcta coordinación para las inspecciones en campo y posterior verificación y cumplimiento de procesos y procedimientos enmarcados en SST.
2. Revisión de la seguridad social: Se constata que todos los colaboradores estén debidamente afiliados al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL) y que los aportes se encuentren al día.
3. Ejecución de actividades de alto riesgo: Se comprueba que las actividades consideradas de alto riesgo se hayan ejecutado con las medidas de prevención necesarias, y que los trabajadores involucrados cuenten con la formación y los (EPP) elementos de protección adecuados.
4. Señalización de prevención y control de riesgos: Se constata la existencia, adecuación y mantenimiento de la señalización de seguridad en las instalaciones, conforme a las normas vigentes.
5. Gestión ambiental: Se evalúan las acciones implementadas para el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones, el uso eficiente de recursos y otras prácticas sostenibles y responsable (visitas de campo)

CONCLUSIÓN: Durante el período evaluado se realizó, revisión y verificación de la información relacionada con los diferentes componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en el marco de las actividades de apoyo a la supervisión de los contratos vinculados al proyecto además de actividades de campo en cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas.

Se viene evidenciando que la mayoría de los aliados estratégicos vienen realizando de manera oportuna el cargue y actualización de la documentación y las evidencias requeridas en las carpetas compartidas dispuestas para tal fin. Esta dinámica permite fortalecer los procesos de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

De igual manera, se efectuó la revisión de los anexos, registros y soportes documentales aportados por los aliados y contratistas, con el propósito de verificar la implementación de las actividades programadas, el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables y la adopción de los estándares establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este ejercicio permitió identificar oportunidades de mejora, establecer recomendaciones y realizar el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas requeridas para fortalecer la gestión de los riesgos laborales.

Adicionalmente, desde las actividades de apoyo a la supervisión, se vienen desarrollando visitas de campo orientadas a verificar directamente las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las actividades contractuales. Estas verificaciones adquieren especial relevancia en aquellas labores que involucran trabajos de alto riesgo, permitiendo constatar en terreno la aplicación de los procedimientos de seguridad, la implementación de los controles establecidos y el cumplimiento de las medidas preventivas por parte de los contratistas y trabajadores.

Durante las visitas también se realiza la verificación de documentación y condiciones asociadas a la operación, entre ellas la documentación y condiciones de los vehículos utilizados para la movilización del personal, el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP), la señalización y delimitación de las áreas de trabajo,

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

las condiciones de seguridad de los equipos y herramientas, así como otros requisitos aplicables de acuerdo con la naturaleza de las actividades desarrolladas.

En conclusión, las acciones de seguimiento documental y las verificaciones realizadas en campo han permitido fortalecer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de SST, promover la identificación oportuna de condiciones inseguras y generar recomendaciones orientadas a la implementación de medidas preventivas y correctivas. Lo anterior contribuye a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a la protección de los trabajadores y al desarrollo seguro de las actividades contractuales, en concordancia con los requisitos legales, contractuales e institucionales aplicables.

Anexos:

- ✓ SPECTRA_676-2025
- ✓ CONSORCIO CCTV_ 692-2025
- ✓ CONSORCIO CCTV_ 715-2025
- ✓ CONSORCIO CCTV_ 752-2025
- ✓ CI2_208-2025
- ✓ UT_ANTIOQUIA_SEGURA_716-2026
- ✓ UT_ANTIOQUIA_SEGURA_705-2025
- ✓ UT_VMAS_760-2025

Durante el período objeto de seguimiento, la supervisión verificó que cada aliado y/o contratista cuente con la documentación correspondiente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través de su enlace, de conformidad con los requisitos legales y contractuales aplicables.

Como mecanismo de apoyo a la supervisión, se viene implementando un dossier de SST, entendido como el expediente documental que reúne y organiza las evidencias que acreditan el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de cada aliado, contratista o proveedor. Este instrumento permite facilitar el seguimiento, control y trazabilidad de la documentación requerida durante la ejecución contractual.

NÚMERO DE CONTRATO	ALIADO	INGENIERO	CONTACTO SST	CORREO SST
208-2026	CI2	HERNAN BETANCUR	KELLY ZULUAGA 324 4453777	kelin.zuluaga@ci2.co
235-2026	SOMATEC	HERNAN BETANCUR	Bibiana Álvarez 322 6633799	bibiana.alvarez@somatec.co
174-2026	UT DVS	HERNAN BETANCUR	MARTHA JANNETH ORJUELA 3171632129	m.orjuela@viotec.com.co
204-2026	VIACOTUR	N/A	JULIAN MESA 3052746093	analistasstyambiental@viacotur.com
166-2026	ELEPHAS	HERNAN BETANCUR	TATIANA ALZATE 3195743166	Tatalzate33@gmail.com sst@elephas.com.co
168-2026	CONSORCIO CCTV	HORACIO ALBERTO BAENA	NATALIA RODRÍGUEZ 3138601026	coordinacionsst@seltic.com.co auxiliarssst@seltic.com.co
171-2026	UT SOLUCIONES INTEGRALES	HORACIO ALBERTO BAENA	TATIANA ANDREA MAZO ARBOLEDA 322 6765760	tatiana.mazo@uniongr.com

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

243-2026	CI2	HORACIO ALBERTO BAENA	KELLY ZULUAGA 324 4453777	kelin.zuluaga@ci2.co
233-2026	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A	EDWIN RESTRESPO	JUAN FORERO 3167426166	diego.londonor.telefonica@fractaliasystems.es juan.forerogomez@telefonica.com
175-2026	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A	EDWIN RESTRESPO	JUAN FORERO 3167426166	diego.londonor.telefonica@fractaliasystems.es juan.forerogomez@telefonica.com
167-2026	CI2	EDWIN RESTRESPO	KELLY ZULUAGA 324 4453777	kelin.zuluaga@ci2.co
169-2026	UT AEI	EDWIN RESTRESPO	ROSA MOGROVEJO GALLEGO 3028653541	rmogrovejo@enetel.com.co
170-2026	UT VMAS	JADER BARRERA	PAULA NOREÑA 3185120779	pnorena@frisson.net.co
173-2026	UT ANTIOQUIA SEGURA	JADER BARRERA	MONICA RODRIGUEZ 3145901857 MELISSA ZAPATA 3218267520	monica.rodriguez@energizando.com
148-2026	PROSEGUR		OSCAR FERNANDO DAZA BECERRA 3187955343	ext-oscar.daza@prosegur.com
206-2026	G.O. Distribución y Logística		MANUELA BELTRÁN Área Administrativa G.O. Distribución y Logística MARIA PAULA Asistente Administrativa G.O. Distribución y Logística Contacto: 300 104 8124	admingodistribucion@gmail.com
172-2026	SPECTRA INGENIERIA S.A.S.		Guillermo Andrés Gonzales Vélez teléfono 4882279	

INFORME DE EMERGENCIA E INCIDENTE: EVENTO SÍSMICO

Fecha: Medellín, 10 de agosto de 2026

Lugar: Nodo Departamental de Seguridad / Instalaciones Valor+

Descripción del Evento

El lunes 10 de agosto de 2026, a las 07:30 h aproximadamente, se percibió un movimiento telúrico en Según reportes oficiales preliminares, el epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar (Chocó), con una magnitud estimada entre 6.4 y 7.7.

Acciones de Evacuación y Respuesta Nodo Departamental de Seguridad.

- **Evacuación:** El personal que hace parte de la operación del Nodo Departamental de Seguridad actuó oportunamente frente a la emergencia, evacuando las instalaciones de forma rápida y ordenada hacia el punto de encuentro designado en la Plazoleta del Edificio EDATEL.
- **Rutas utilizadas:** El personal del primer y segundo nivel utilizó la salida principal del nodo de seguridad como ruta de evacuación, resultando en un despliegue efectivo durante el evento.
- **Recursos de apoyo:** Se alistaron y dispusieron los botiquines y kits de primeros auxilios para atender cualquier eventualidad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Novedades y Hallazgos del Evento

- **Sistemas de alerta:** No se registró la activación de las alarmas de la edificación durante la emergencia.
- **Uso de salidas de emergencia:** La salida de emergencia lateral del primer nivel, mecanismo dispuesto para la activación automática de las alarmas de la edificación no fue utilizada por el personal.
- **Fallas mecánicas / Infraestructura:** Una de las puertas del primer nivel presentó un bloqueo/colapso en su mecanismo de apertura debido a su sistema de cierre automático.

Inspección Estructural y Retorno a Labores

Transcurrido un tiempo prudencial, el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en compañía del Coordinador de Nodos, conformó una brigada de inspección. Durante el recorrido de verificación se constató que:

- La evacuación del personal se completó al 100 % de manera segura.
- No se presentaron lesiones ni afectaciones a la salud de los colaboradores.
- La infraestructura no evidenció daños estructurales, por lo que se autorizó el reingreso seguro a las actividades.

Medidas Preventivas e Instrucciones al Personal

Se realizaron recorridos de control dentro de las sedes con el fin de instruir al personal sobre la importancia de conservar la calma, mantenerse atentos ante posibles réplicas y estar preparados para evacuar nuevamente si las condiciones lo requieren.

Recomendaciones


- **Comportamiento en punto de encuentro:** Permanecer de pie, agrupado por áreas de trabajo y atento al llamado de lista e indicaciones del equipo de SST y brigadistas.
- **Manejo de la información:** Abstenerse de difundir rumores o datos no verificados en redes sociales para evitar el pánico colectivo.
- **Canales oficiales:** Atender únicamente las instrucciones emitidas por el personal a cargo de la emergencia y los organismos oficiales de gestión del riesgo.
- **Reingreso a instalaciones:** Retornar a los puestos de trabajo solo cuando la brigada de emergencia o el área de SST lo autoricen de forma segura.
- **Procedimiento ante réplicas:** En caso de un nuevo evento sísmico, activar de inmediato los protocolos de autoprotección y acatar las directrices del personal autorizado.

Punto de encuentro plazoleta edificio EDATEL

Registro fotográfico:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Inspección de edificación Nodo de seguridad



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Salida de emergencia primer nivel Nodo departamental de seguridad con sistema de alarma de emergencias.



Elementos de emergencia extintores total disponibles 10 unidades



Disposición de elementos de emergencia Nodo Departamental de Seguridad.

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DEL NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Fecha: 12 de agosto de 2026

ACTIVIDAD REALIZADA

En atención al evento natural presentado el pasado 10 de agosto de 2026, se realizó una primera inspección ocular de las instalaciones del Nodo Departamental de Seguridad, durante la cual, inicialmente, no se identificaron afectaciones visibles que comprometieran las condiciones de seguridad de la infraestructura.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

No obstante, en el marco de un nuevo recorrido de verificación realizado el día 12 de agosto de 2026, se evidenciaron algunas novedades relacionadas con la presencia de fisuras en elementos de mampostería en diferentes áreas de las instalaciones, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel del Nodo Departamental de Seguridad. Las condiciones identificadas requieren una verificación técnica especializada que permita determinar su origen, características, nivel de afectación y, de ser necesario, establecer las medidas correctivas y preventivas correspondientes.

OBJETIVO

Identificar y documentar las posibles novedades presentadas en las instalaciones del Nodo Departamental de Seguridad como consecuencia del evento natural ocurrido el 10 de agosto de 2026, con el propósito de informar oportunamente las condiciones evidenciadas y solicitar las verificaciones técnicas pertinentes.

Lo anterior, con el fin de contribuir a la protección de la **seguridad y salud en el trabajo de los servidores, contratistas, colaboradores y visitantes** que desarrollan actividades o hacen presencia en las instalaciones, así como promover la implementación de las acciones correctivas y preventivas que resulten necesarias para garantizar condiciones seguras ante posibles eventualidades futuras.

HALLAZGOS

- ✓ Durante el recorrido de inspección realizado el 12 de agosto de 2026, se evidenció:
- ✓ Presencia de fisuras en elementos de mampostería en diferentes áreas de las instalaciones.
- ✓ Las novedades fueron identificadas tanto en el primer nivel como en el segundo nivel del Nodo Departamental de Seguridad.
- ✓ Se considera necesario realizar una evaluación técnica de las condiciones evidenciadas, con el propósito de establecer si corresponden a afectaciones superficiales o si pueden representar algún riesgo para la integridad de la infraestructura y las personas.
- ✓ Se recomienda mantener seguimiento a las áreas donde fueron identificadas las fisuras y reportar oportunamente cualquier cambio, ampliación o aparición de nuevas afectaciones.

RECOMENDACIONES

1. Solicitar una inspección técnica por parte de personal competente en materia de infraestructura y/o ingeniería civil, con el fin de evaluar las fisuras identificadas y determinar su origen y nivel de riesgo.
2. Realizar un registro y seguimiento de las fisuras, verificando periódicamente si presentan cambios en su longitud, ancho, profundidad o características.
3. En caso de determinarse alguna condición que pueda representar riesgo para las personas, implementar de manera inmediata las medidas preventivas y correctivas correspondientes.
4. Mantener informados a los responsables de la administración y mantenimiento de las instalaciones sobre las novedades identificadas, dejando evidencia documental de las acciones adelantadas.
5. Una vez realizada la evaluación técnica, establecer las acciones de intervención, mantenimiento o reparación que sean necesarias, priorizando aquellas que puedan generar afectación a la seguridad de trabajadores, contratistas y visitantes.

EVIDENCIAS DE LOS HALLAZGOS

Como soporte de la inspección realizada, se adjunta registro fotográfico de las condiciones evidenciadas durante el recorrido por las instalaciones del Nodo Departamental de Seguridad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONCLUSIÓN

De acuerdo con la inspección realizada el 12 de agosto de 2026, se identificaron fisuras en elementos de mampostería ubicados en diferentes áreas del primer y segundo nivel del Nodo Departamental de Seguridad. Si bien la inspección realizada corresponde a una verificación visual desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se considera pertinente que las novedades sean objeto de una evaluación técnica especializada, que permita establecer con precisión las condiciones de la infraestructura y determinar las medidas preventivas o correctivas que correspondan.

Lo anterior permitirá fortalecer las condiciones de seguridad de las instalaciones y prevenir posibles afectaciones a la integridad de las personas que desarrollan sus actividades o ingresan como visitantes al Nodo Departamental de Seguridad.

Registro fotográfico de los hallazgos identificados:

Sala de Monitoreo Nodo de Seguridad (sala 2)



Pasillo Primer Nivel (Ingreso a Baños)



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Ventanal ingreso al nodo



Escalas acceso segundo nivel nodo de seguridad



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Pasillo ingreso primer nivel (fisuras placas de drywall)



Sala 123, Segundo Nivel Nodo de Seguridad.



Revisión de la seguridad social – Personal Apoyo a la Supervisión:

Durante el período reportado se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral del personal para la ejecución de las actividades de apoyo a la supervisión del contrato, evidenciando la afiliación y pago oportuno de aportes al sistema de salud, pensión y riesgos laborales, conforme a las obligaciones legales y contractuales aplicables.

A continuación, se relaciona el personal vinculado por el mandatario para el apoyo a las actividades de supervisión de los contratos derivados:

Nombre Completo	Perfil	Contrato	Pago Planilla Seguridad Social
Alexander Morales Gálvez	Director Técnico Contratista	034-2026	87589268
Oscar Arley López Rincón	Ingeniero de apoyo Contratista	024-2026	87794299
Daniel Rodríguez Cardona	Tecnólogo de apoyo Contratista	064-2026	202608
Edison Arley Restrepo Henao	Ingeniero Contratista	053-2026	94713547

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Jhon Felipe Zuluaga Giraldo	Profesional Jurídico Contratista	194-2026	87468971
Luis Fernando Macias villa	SISO SST Contratista	214-2026	9510359149
En proceso de contratación	Profesional Administrativa y Financiera		N/A
Vilsuly Yaneth González Salas	Técnica administrativa	050-2026	87494313
Juan Fernando Castaño Romero	Tecnólogo de apoyo Contratista	066-2026	87781221
Juan Carlos Ramírez Mosquera	Tecnólogo de apoyo Contratista	073-2026	87221505
Janier Alberto Piedrahita Isaza	Tecnólogo de apoyo Contratista	075-2026	87783816
Gelbert Alexander Agudelo Tabares	Tecnólogo de apoyo Contratista	074-2026	87776077

Revisión de la Seguridad Social – Personal del proyecto Gerenciamiento II: Durante el mes de julio de 2026, la Supervisión realizó la revisión de la información y soportes suministrados por el mandatario relacionados con el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al proyecto.

La verificación comprendió la revisión de las planillas de aportes y de las afiliaciones correspondientes, con el propósito de constatar que el personal reportado por el mandatario contara con la cobertura y los aportes correspondientes, de acuerdo con las condiciones de vinculación, el nivel de riesgo y las actividades desarrolladas en el marco del proyecto.

Nombre completo	Perfil	Cédula	Contrato	Pago seguridad social/Junio
Horacio Alberto Baena Henao	Ingeniero	71.385.160	035-2026	Cumple/Julio
Diana Catalina Salazar Acevedo	Profesional Jurídica	32.240.446	004-2026	Cumple/Julio
Norma Margery Naranjo Suarez	Auxiliar Administrativo	41.903.997	082-2026	Cumple/Julio
Hernán Darío Betancur Agudelo	Ingeniero	71.224.337	052-2026	Cumple/Julio
Álvaro José Rojano Jiménez	Tecnólogo de Apoyo	72.283.022	067-2026	Cumple/Julio
Julián Alberto Gallego Gallego	Tecnólogo de Apoyo	8.162.477	016-2026	Cumple/Julio
Santiago Alberto Espinosa Toro	Profesional SIG	1.036.659.155	061-2026	Cumple/ Julio
Edwin Ricardo Restrepo Gómez	Ingeniero	98.670.473	051-2026	Cumple/Julio
Santiago Cano Ossa	Tecnólogo de Apoyo	71.779.711	014-2026	Cumple/ Julio
Jader Alonso Barrera Botero	Ingeniero	71.376.069	054-2026	Cumple/ Julio
Esteban Morales Aguilar	Tecnólogo de Apoyo	1.214.724.147	029-2026	Cumple/ Julio
Duván Esneider Cardona González	Coordinador Técnico	98.697.321	055-2026	Cumple/ Julio
Diego Alberto Correa Gallego	Tecnólogo de Apoyo	71.753.251	049-2026	Cumple/ Julio
Santiago Yepes Muñoz	Tecnólogo de Apoyo	1.234.989.957	072-2026	Cumple/ Julio
Jhojan David Tamayo Marín	Tecnólogo de Apoyo	1.128.393.472	056-2026	Cumple/ Julio
Juan David Betancur Ospina	Coordinador Técnico	3.391.516	046-2026	Cumple/ Julio
Daniela Quintero Escobar	Administrador financiero	1.039.049.632	137-2026	Cumple/ Julio
Cristian Andrés Castro	Coordinador Técnico	98.773.762	068-2026	Cumple/ Julio
Klinsman Yesid Tovar Dussan	SST	1.081.155.487	112-2026	Cumple/ Julio
Lady María Giraldo Ortiz	Profesional Jurídico	42.792.261	071-2026	Cumple/ Julio
Julián Alberto Gallego Diaz	Tecnólogo de Apoyo	71.220.080	151-2026	Cumple/ Julio

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Juan Pablo Acevedo Serna	Ingeniero	15.515.356	292-2026	Cumple/ Julio
Franklin Arley Ospina Marulanda	Tecnólogo de Apoyo	15.374.892	207-2026	Cumple/ Julio
Carlos Andrés Gómez Salazar	Tecnólogo de Apoyo	1.094.894.187	013-2026	Cumple/ Julio
Jorge Hernán Suaza Rincón	Tecnólogo de Campo	71.557.194	015-2026	Cumple/ Julio
Nancy Katherine Ramírez Santana	Tecnóloga Administrativa	42.115.089	022-2026	Cumple/ Julio

Revisión de la Seguridad Social – Contratistas y Aliados: De igual manera, durante el período objeto de seguimiento, la Supervisión revisó la información reportada por el mandatario respecto de las afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al personal de los contratistas y aliados vinculados a los contratos derivados del proyecto Tasa de Seguridad.

Esta revisión estuvo orientada a verificar que el mandatario mantuviera mecanismos de control y seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas y aliados en materia de seguridad social, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y las actividades desarrolladas por el personal vinculado a cada contrato.

Con fundamento en la documentación revisada, correspondiente a planillas de aportes, soportes de afiliación y demás evidencias documentales allegadas por el mandatario, se evidenció cumplimiento frente a las obligaciones relacionadas con el pago y verificación de la seguridad social integral del personal vinculado para el apoyo a las actividades de supervisión y seguimiento de los contratos derivados durante el mes de agosto de 2026.

2.1.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS DE VALOR+:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/ NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN						
1. Recibir los recursos entregados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz destinarlos exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo y realizar la administración y ejecución de los recursos en la totalidad de los componentes requeridos.	CUMPLE	Factura V2061 mesa de ayuda – informe de ejecución agosto	Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2026 no se efectuaron desembolsos de recursos por parte del Departamento de Antioquia a favor de VALOR+. No obstante, se realiza pago de mesa de ayuda <table><tr><td>Periodo</td><td>Factura</td><td>Total</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>V2061</td><td>\$ 125.547.362</td></tr></table>	Periodo	Factura	Total	Agosto	V2061	\$ 125.547.362
Periodo	Factura	Total							
Agosto	V2061	\$ 125.547.362							
2. VALOR+ no tendrá facultades para conciliar o transigir obligaciones cuando esté inmersa la responsabilidad de la Gobernación de Antioquia.	N/A	N/A	No aplica para el periodo reportado.						
3. Adelantar integralmente los procesos de contratación asociados al proyecto, con el fin de articular las actividades contractuales con las de ejecución en marco de las necesidades puntuales de la Gobernación de Antioquia y los municipios.	CUMPLE	Contrato 235, 305 y 306 de 2026	Se celebraron los contratos 305 y 306 de 2026 que tienen como objeto Contratación de un paquete de horas de ingeniería de fábrica para la asistencia técnica, configuración y desarrollo de lógica especializada en la plataforma						

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			SecurOS. El servicio se define como un acompañamiento experto (no implementación directa de infraestructura) realizado de forma conjunta con el personal técnico de la Entidad y Contratar el servicio de mantenimiento locativo preventivo y correctivo para los ocho (8) nodos subregionales y el nodo departamental de Antioquia, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la continuidad operativa 7/24 y la disponibilidad de la infraestructura física que soporta la operación de la línea de emergencias 123 del departamento de Antioquia, respectivamente. Adicionalmente, se suscribió un otrosí N° del contrato 235_2026, prorrogando el plazo y adicionando presupuesto.
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y tratamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y lo establecido en el Manual de Contratación Interno de la Entidad.	CUMPLE	Informes de seguimiento. Informes de avance de VALOR +	El supervisor verificó que, durante el período objeto del presente informe, el contratista actuó conforme a los principios de lealtad, buena fe, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal. En la ejecución del contrato no se evidenciaron actuaciones u omisiones que ocasionaran dilaciones injustificadas, afectaciones al normal desarrollo de las actividades o incumplimientos de las obligaciones contractuales atribuibles al contratista. De igual manera, se constató que su actuación se desarrolló en observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, así como de los lineamientos establecidos en el Manual Interno de Contratación de la Entidad. En consecuencia, se considera que la obligación fue cumplida durante el período evaluado.
5. Gestionar la adquisición de los bienes y servicios requeridos en los diferentes componentes coordinados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en condiciones de oportunidad, calidad y precio.	CUMPLE	Contrato 235, 305 y 306 de 2026	Se celebraron los contratos 305 y 306 de 2026 que tienen como objeto Contratación de un paquete de horas de ingeniería de fábrica para la asistencia técnica, configuración y desarrollo de lógica especializada en la plataforma SecurOS. El servicio se define como un acompañamiento experto (no implementación directa de infraestructura) realizado de forma conjunta con el personal técnico de la Entidad y Contratar el servicio de mantenimiento locativo preventivo y correctivo para los ocho (8) nodos subregionales y el nodo departamental de Antioquia, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la continuidad operativa 7/24 y la disponibilidad de la infraestructura física que soporta la operación de la línea de emergencias 123 del departamento de Antioquia, respectivamente.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			Adicionalmente, se suscribió un otrosí N.º del contrato 235_2026, prorrogando el plazo y adicionando presupuesto.
6. Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan al objeto del contrato.	CUMPLE	Informes de gestión del mandatario, contratos y soportes del personal vinculado, documentación administrativa y operativa del proyecto	La Supervisión verifica que Valor+ ha asumido la gestión operativa requerida, incluyendo equipo de apoyo, para el cumplimiento del objeto contractual.
7. Recibir las solicitudes únicamente del supervisor del contrato las cuales deberán ser por escrito, no obstante; en situaciones de emergencia, fuerza mayor y/o caso fortuito se podrán hacer requerimientos por cualquier medio de comunicación, los cuales se deberán formalizar posteriormente.	CUMPLE	Actas de comité de seguimiento	Durante el período objeto de supervisión, las solicitudes, instrucciones y requerimientos relacionados con la ejecución del contrato fueron canalizados por conducto del supervisor, conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales. No se presentaron situaciones de emergencia, fuerza mayor o caso fortuito que hicieran necesario impartir requerimientos por medios diferentes a los previstos. En consecuencia, se considera que la obligación fue cumplida durante el período evaluado.
8. Desarrollar el proceso de selección y contratación eficiente de los productos y servicios solicitados.	CUMPLE	Contrato 235, 305 y 306 de 2026	Se celebraron los contratos 305 y 306 de 2026 que tienen como objeto Contratación de un paquete de horas de ingeniería de fábrica para la asistencia técnica, configuración y desarrollo de lógica especializada en la plataforma SecurOS. El servicio se define como un acompañamiento experto (no implementación directa de infraestructura) realizado de forma conjunta con el personal técnico de la Entidad y Contratar el servicio de mantenimiento locativo preventivo y correctivo para los ocho (8) nodos subregionales y el nodo departamental de Antioquia, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la continuidad operativa 7/24 y la disponibilidad de la infraestructura física que soporta la operación de la línea de emergencias 123 del departamento de Antioquia, respectivamente. Adicionalmente, se suscribió un otrosí N.º del contrato 235_2026, prorrogando el plazo y adicionando presupuesto.
9. Presentar mensualmente un informe que, dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero, y ambiental de la ejecución del contrato.	CUMPLE	Informe de seguimiento No. 32 del mes de agosto de 2026	Se presenta el informe No. 32 correspondiente a la ejecución correspondiente al periodo del mes de agosto de 2026.
10. suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.	CUMPLE	Informes y soportes administrativos. Contratos del personal vinculado.	La Supervisión verificó que Valor+ dispone de capacidad administrativa, técnica, operativa y logística suficiente para la atención de los requerimientos asociados a la ejecución del contrato y sus actividades derivadas.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

11. Disponer de los medios necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el estudio previo.	CUMPLE	Informes y soportes administrativos. Contratos del personal vinculado.	La Supervisión verificó que Valor+ dispone de capacidad administrativa, técnica, operativa y logística suficiente para la atención de los requerimientos asociados a la ejecución del contrato y sus actividades derivadas.
12. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto.	CUMPLE	Se presenta el informe No. 32 correspondiente a la ejecución del mes de agosto de 2026.	Durante el mes de agosto de 2026, se llevó a cabo la revisión integral de las Matrices de Impactos Ambientales aplicadas en los contratos de instalación y mantenimiento. Esta actividad tuvo como propósito verificar la correcta implementación de los controles operacionales, las medidas preventivas y las estrategias de mitigación establecidas para la gestión de los aspectos ambientales asociados a las actividades desarrolladas durante la ejecución contractual. No obstante, La Supervisión verificó que durante el período no se suscribieron contratos que generaran impactos ambientales adicionales, sin perjuicio del seguimiento al componente ambiental desarrollado en la ejecución de los contratos derivados.
13. Presentar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad mensual, de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.	CUMPLE	Se presenta el informe No. 32 correspondiente a la ejecución del mes de agosto de 2026.	Se realiza seguimiento a las actividades de la operación de la red del Nodo Departamental para dar cumplimiento a los requerimientos de SST de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz con Valor+ y todos sus aliados.
14. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo con el inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.	CUMPLE	Póliza N° M-100217079 Y Pólizas Contrato 235, 305 y 306 de 2026	Valor+ aportó la póliza para el inicio del contrato N° M-100217079 de seguros mundial siendo aprobada el 07/12/2026 por parte de la SSJYP. Para la vigencia de 2026 con ocasión al otro si N°2 se aporta la actualización de la póliza, siendo aprobada el 13/03/2026 por el apoyo a la supervisión. Durante el período se verificó la suscripción a los contratos 305 y 306 derivados que requirieron pólizas para su respectiva acta de inicio, igualmente la suscripción del otrosí al contrato 235 que requirió ampliación de plazo y adicionando presupuesto, así como la gestión para la actualización y aprobación de las garantías contractuales correspondientes.
15. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la forma de pago establecida en el presente documento.	CUMPLE	Actas de aprobación por las cuales los pagos se realizan de forma oportuna dentro del mes contable solicitado y facturado.	En el período del mes de agosto de 2026, se presentó ante la supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia las facturas por arrendamiento del nodo departamental, Factura de Servicios Públicos, Factura por Servicios de conectividad, Factura por servicios prestados de transporte, pago de nómina del personal del Nodo departamental, las cuentas de cobro por honorarios y gastos de viaje del

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			personal de apoyo a la supervisión y facturas de los contratos de lotes de mantenimiento.
16. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.	CUMPLE	Certificación de pago de parafiscales y planillas de pago de la seguridad social	La Supervisión verificó el cumplimiento en el pago de seguridad social y parafiscales del personal vinculado al proyecto mediante certificado suscrito por el revisor fiscal del 09 de septiembre de 2026. Adicionalmente apporto las planillas de pago de la seguridad social.
17. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.	CUMPLE	Las reuniones quedan consignadas en las actas de cada comité de seguimiento celebrado al contrato interadministrativo	Se realiza seguimiento periódico mediante, reuniones de comité continuo, en el cual se atienden en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato. Para el mes de agosto de 2026 se realizaron 3 reuniones de comité de seguimiento. Con fechas del 06, 13, 20, de agosto de 2026.
18. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de estos.	N/A	Informe mensual del mandatario. Actas de comité de seguimiento.	La Supervisión deja constancia de que no se reportaron novedades ambientales o sociales durante el periodo.
19. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.	CUMPLE	Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPEVR)	Se realiza la actualización de los porcentajes de ejecución de las medidas preventivas definidas en la Matriz IPERC del equipo técnico de apoyo a la supervisión y de los operadores de nodos, con el propósito de verificar el nivel de cumplimiento de los controles establecidos para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, asegurando la eficacia de las acciones preventivas implementadas. Asimismo, esta actualización permite identificar desviaciones, oportunidades de mejora y necesidades de reforzamiento en los procedimientos operativos y de seguridad, contribuyendo a la reducción de incidentes, al fortalecimiento de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, y al cumplimiento de la normativa vigente.
20. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Se presenta el informe No. 32 correspondiente a la ejecución del mes de agosto de 2026.	Se realiza seguimiento a las actividades en campo para dar cumplimiento a los requerimientos de SST de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz con Valor+ y todos sus aliados.
21. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está	CUMPLE	Actas de Aprobación de las Facturas para los correspondientes	Durante el periodo del mes de agosto de 2026, Se aprobaron las facturas de arrendamiento y de administración del local. de los servicios

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.		pagos autorizados por la supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia según acta de aprobación.	públicos, de transporte, papelería, de suministros de protección, honorarios, seguridad social, demás facturas para la debida prestación de los servicios necesarios.
22. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo con el régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o Municipales.	CUMPLE	Comprobantes de egreso donde se detallan las deducciones correspondientes	Teniendo en cuenta que Valor+ ostenta la calidad y agente retenedor de impuestos a nivel nacional, departamental y municipal, los pagos realizados a la fecha del presente informe presentan las deducciones correspondientes en materia tributaria a que haya lugar.
23. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. iii) Declaración bajo la gravedad de juramento de inasistencia alimentaria.	CUMPLE	Certificación de no lavado de activos	La Supervisión no evidenció situaciones de inhabilidad o incompatibilidad en el periodo.
24. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Informes de seguimiento Informes de avance de VALOR +	La Supervisión evidencia que no se generaron piezas de comunicación en el periodo.
25. El mandatario garantizará que los diferentes contratistas cumplan la obligación formal de inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios donde se prestará el servicio.	N/A	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad
26. De acuerdo con el régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los Municipios donde se presta el servicio.	N/A	N/A	En el periodo reportado no se ejecutó esta actividad

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

27. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o programaciones, éstas deberán ser entregadas oportunamente por el contratista, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática del Departamento de Antioquia.	N/A	N/A	No se evidencian desarrollos tecnológicos que requieran entrega en el periodo.
28. Liquidar oportunamente los contratos en que se requiera de acuerdo con el reglamento de contratación de Valor + y expedición de certificaciones de cumplimiento a petición de los interesados, y de los proveedores de bienes y servicios.	CUMPLE	Actas de Liquidación	En el periodo reportado no se han iniciado liquidaciones de contratos derivados. Sin embargo, a la fecha se han liquidado 46 contratos derivados
29. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.	CUMPLE	Informes de seguimiento Actas de comité de seguimiento	La Supervisión deja constancia del cumplimiento general de las obligaciones contractuales por parte de Valor+.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato.	CUMPLE	Registros presupuestales, cuentas de cobro, comunicaciones con Valor+	Durante el período informado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz adelantó las gestiones administrativas y presupuestales requeridas para el trámite de las cuentas de cobro, legalizaciones y pagos asociados a la ejecución del Acta de Ejecución No. 1, conforme a los procedimientos establecidos.
2. Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia, o interventor cuando aplique, para que ejerza las respectivas funciones	CUMPLE	Designación de Supervisión	Se designa como supervisor a Antonio José Salazar López con Designación de supervisión N° 2026020007506, realizando seguimiento permanente a la ejecución de los contratos derivados, revisión de informes, atención de requerimientos y acompañamiento en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato.
3. Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida.	CUMPLE	informes de supervisión, actas de seguimiento, mesas de coordinación y comunicaciones oficiales.	La supervisión coordinó la ejecución del proyecto mediante el seguimiento técnico, jurídico y administrativo, verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable y de las obligaciones contractuales.
4. Realizar el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión/Interventoría externa (según el caso), de acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32.	CUMPLE	Informes de supervisión, actas de seguimiento, conceptos de supervisión y soportes de verificación de la ejecución contractual.	La supervisión efectuó el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero de la ejecución contractual, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y las obligaciones del contrato.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

5. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato	CUMPLE	Oficios, comunicaciones oficiales, requerimientos de supervisión y actas de seguimiento.	La supervisión emitió oportunamente los requerimientos y comunicaciones escritas al contratista cuando fue necesario, dejando trazabilidad de las observaciones e irregularidades identificadas.
6. Efectuar las solicitudes, requerimientos y recomendaciones que sean necesarias oportunamente.	CUMPLE	Acta de Reunión Semanal	En esta reunión de seguimiento semanal se realizan las solicitudes, requerimientos y recomendaciones del contrato.
7. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de seguridad y Salud en el trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia.	CUMPLE	Dossier de SST, certificados y soportes del SG-SST, listas de verificación e informes de seguimiento.	La supervisión verificó el cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del contratista y sus aliados, mediante la revisión del dossier documental y de los soportes del SG-SST.
8. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	CUMPLE	Informes de supervisión, cronogramas de ejecución, actas de seguimiento y reportes de avance.	Se realizó seguimiento permanente al avance físico, técnico, administrativo y financiero del contrato, verificando el cumplimiento oportuno de las actividades y metas programadas.
9. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.	CUMPLE	Informes de supervisión, informes de ejecución del contratista, actas de seguimiento, soportes técnicos y registros de las actividades realizadas.	Se verificó la efectiva prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el seguimiento de las actividades ejecutadas, informes presentados y evidencias de ejecución.
10. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión/interventoría y soportes de ejecución por parte del contratista.	CUMPLE	Informes de supervisión, soportes de ejecución, cuentas de cobro/facturas y comprobantes de pago.	La entidad verificó la documentación requerida para cada pago, incluyendo los informes de supervisión y los soportes que acreditan la ejecución de las obligaciones contractuales, previo al trámite correspondiente.
11. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato,	CUMPLE	Informes de supervisión, comunicaciones, actas y demás soportes que acrediten las actividades realizadas.	Se verificó la atención y cumplimiento de las actividades adicionales relacionadas directamente con la naturaleza y objeto del contrato, cuando fueron requeridas durante su ejecución.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S)	OTROS	TOTAL
		sí aplica		
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 95.987.738.629	\$ 0	\$ 0,0	\$ 95.987.738.629
2. Adición No. 1	\$ 3.077.084.409	\$ 0	\$ 0,0	\$ 3.077.084.409
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 99.064.823.038	\$ 0	\$ 0,0	\$ 99.064.823.038
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0,0	\$ 0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 55.056.613.883	\$ 0	\$ 0,0	\$ 55.056.613.883
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$ 55.056.613.883	\$ 0	\$ 0,0	\$ 55.056.613.883
7. Recursos ejecutados	\$ 53.970.345.354	\$ 0	\$ 0,0	\$ 53.970.345.354
8. Recursos no ejecutados	\$ 45.094.477.684	\$ 0	\$ 0,0	45.094.477.684

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para el periodo en mención se calcula una ejecución acumulada del **54.48%** incluyendo los honorarios causados los cuales están distribuidos en cada uno de los componentes de la siguiente manera.

COMPONENTE	Presupuesto total	Ejecutado acumulado	Pendiente por ejecutar	% Ejecución Total
Instalación y operación Nuevos Nodos Subregionales	\$ 25.303.531.705	\$ 13.000.717.076	\$ 12.302.814.630	51,38%
Conectividad de los sistemas integrales	\$ 6.445.781.702	\$ 4.268.886.407	\$ 2.176.895.294	66,23%
Mantenimiento, modernización y reposición.	\$ 39.240.137.910	\$ 19.997.697.130	\$ 19.242.440.780	50,96%
Implementaciones CCTV	\$ 7.488.323.032	\$ 5.854.169.645	\$ 1.634.153.387	78,18%
Personal apoyo	\$ 6.511.479.488	\$ 3.730.138.105	\$ 2.781.341.383	57,29%
SUBTOTAL 1	\$ 84.989.253.837	\$ 46.851.608.363	\$ 38.137.645.474	55,13%
Mesa de ayuda	\$ 5.984.592.235	\$ 2.725.204.330	\$ 3.259.387.906	45,54%
SUBTOTAL 2	\$ 90.973.846.072	\$ 49.576.812.693	\$ 41.397.033.380	54,50%
Honorarios	\$ 6.799.140.307	\$ 3.692.044.253	\$ 3.107.096.054	54,30%
IVA de honorarios	\$ 1.291.836.658	\$ 701.488.408	\$ 590.348.250	54,30%
TOTAL	\$ 99.064.823.038	\$ 53.970.345.354	\$ 45.094.477.684	54,48%

3 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
06/08/2026	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo: 3.1_06_08_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2
13/08/2026	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo: 3.2_13_08_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2
20/08/2026	Comité de seguimiento Contrato 23MA122C1482 de 2023	Ver anexo: 3.3_20_08_2026_Acta_Comite_Seguimiento-G2

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

QUINTA: FORMA DE PAGO: De conformidad con los componentes del contrato se tendrán dos formas de pago así:

COMPONENTE GERENCIAMIENTO:

Valor de recursos a administrar: Estimado en OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$82.179.644.260).

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

El desembolso de estos recursos se consignará en una cuenta bancaria especial para el manejo exclusivo de los mismos y que deberá abrirse a nombre del CONTRATISTA. Para el cumplimiento de lo anterior este deberá enviar un documento o carta firmada por el representante legal en la cual informe el número de la cuenta especial. Los rendimientos financieros que llegaren a causarse con ocasión de la administración de los recursos serán propiedad del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, desembolsará los recursos a administrar, en virtud del presente contrato Interadministrativo, de acuerdo con el PAC establecido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, pero siempre considerando que se mantendrá con liquidez el contrato para garantizar el pago oportuno de los proveedores. Para tal efecto realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por Valor+ en el formulario de inscripción en el Directorio de Proveedores y Mandatarios de la entidad.

Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender el pago de proveedores, para lo cual se realizará un desembolso del recurso a administrar de acuerdo con la tabla adjunta.

Desembolsos recursos a administrar:

Desembolsos recursos a administrar		
2023	Noviembre	\$ 3.651.981.937
	Mayo	\$ 6.624.420.790
2024	Mayo	\$ 13.248.841.580
	Octubre	\$ 6.624.420.790
	Mayo	\$ 3.966.278.795
2025	Mayo	\$ 5.235.488.009
	Octubre	\$ 6.663.348.375
	Enero	\$ 4.394.040.941
2026	Mayo	\$ 5.800.134.042
	Octubre	\$ 7.381.988.781
	Mayo	\$ 4.647.175.055
2027	Mayo	\$ 6.134.271.072
	Octubre	\$ 7.807.254.093
Total, recurso a administrar		\$ 82.179.644.260

- Valor de honorarios por administración del Recurso: OCHO por ciento (8%) sobre los recursos a administrar del contrato, estimados en SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$ 6.574.371.541).
- Impuesto al valor agregado (IVA): Del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor de los honorarios por administración estimado en la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$1.249.130.593 pesos).

El pago de los honorarios incluido IVA será del ocho por ciento (8%). Estos serán pagados por la Gobernación de Antioquia a Valor+, contra el recurso facturado por el proveedor o aliado estratégico del mandatario y serán legalizados mediante la entrega de la factura o cuenta de cobro y los informes de las actividades ejecutadas.

COMPONENTE MESA DE AYUDA:

Valor del servicio: CINCO MIL VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS (\$ 5.029.069.105).

Impuesto al valor agregado (IVA): DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre el valor del servicio, estimado en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$955.523.130).

El Departamento realizará un primer pago por valor de Ciento Trece Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos (\$113.550.523) IVA incluido, previa presentación de las facturas, el informe de diagnóstico inicial del sistema, matriz de escalamiento

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

y plan de comunicaciones, adjuntando los soportes que aseguren que los servicios de Mesa de Ayuda fueron debidamente ejecutados y recibidos a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Los pagos siguientes correspondientes a la vigencia 2024 serán efectuados de manera mensual por valor de Ciento Trece Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Veintitrés Pesos (\$113.550.523) IVA incluido, cada uno, previa presentación del Informe mensual de ejecución donde se consoliden las actividades ejecutadas durante el período y el estado de todos los elementos del sistema, informe de seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento que realice el proveedor, medición de ANS e indicadores de gestión.

Los pagos que correspondan a las vigencias 2025, 2026 y 2027 tendrán un incremento anual de conformidad con el IPC del año anterior al que deba efectuarse el reajuste.

El contratista deberá acreditar al momento del inicio de la mesa de ayuda y en cada pago o desembolso que se haga del mismo, que todo el personal que utilice en la ejecución de la mesa de ayuda se encuentra afiliado y a paz y salvo a los sistemas de pensiones, salud ARL y parafiscales.

En el evento en que el contratista se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales al SENA e ICBF, deberá realizar y presentar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto Nacional 862 de 2013.

Al momento de realizar cada pago se harán las deducciones y/o retenciones, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas a que hubiere lugar de conformidad con las normas a que este obligado como agente retenedor. El Departamento no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Departamento de Antioquia, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Secretaría de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas la hará EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Dirección de Tesorería, respetando el derecho de turno consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO: Desembolso de los recursos administrados por parte de Valor + S.A.S.

El Contratista es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales en materia de impuestos, contribuciones, retenciones, estampillas y tasas a que hubiere lugar con ocasión de la suscripción del presente contrato interadministrativo de conformidad con las normas a que esté obligado por el ordenamiento jurídico; entre ellas, la deducción por la tasa Pro-Deportes y las estampillas Departamentales de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta que Valor+ ostenta la calidad de agente retenedor de las mismas. El Departamento no aceptará reclamación alguna por estos conceptos, entre los cuales debe considerar los siguientes:

Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Según el artículo 115 del Estatuto Tributario la Entidad aplica y ajusta al 50% el gravamen a los movimientos financieros del 4/1000, considerado dentro del AIU de la Entidad. Igualmente, a partir del 1 de mayo del año 2016 dando cumplimiento al artículo 872 (tarifa del gravamen a los movimientos financieros) considerado dentro del estatuto tributario la entidad entrará a realizar los ajustes correspondientes enunciados por dicho artículo.

- **Estampilla Pro-Desarrollo:** El Departamento aplicará la retención del 0.60% por concepto de la estampilla "PRODESARROLLO", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- **Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor:** El Departamento aplicará la retención del 2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- **Estampilla Pro-Hospitales Públicos:** El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 1% por concepto de la estampilla "PRO-HOSPITALES PÚBLICOS", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- *Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid:* El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla "POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- *Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (I.U.E)* El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla "PRO-DESARROLLO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- *Tasa Pro-Deporte y Recreación:* El Departamento aplicará la retención del 1% por concepto de la "TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.
- *Estampilla Universidad digital:* El Departamento aplicará la retención del 0.4% por concepto de la "Universidad digital", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte de Valor + S.A.S.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos y desembolsos descritos en el presente numeral serán hechos de conformidad con el flujo de caja aprobado por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia conforme con el PAC autorizado por la misma y que hace parte integral del presente contrato.

PARÁGRAFO CUARTO: El desembolso de los recursos se realizará en los meses proyectados del presente numeral, siempre y cuando el desembolso anterior, en su respectivo orden, alcance mínimo el 70% de ejecución financiera, es decir, efectivamente pagados, de lo contrario estará sujeto al cumplimiento de dicha ejecución, esto a excepción del desembolso que se debe asumir en el mes de octubre de cada año, en el cual se efectuará la totalidad del pago restante de la respectiva vigencia teniendo en cuenta que los recursos tienen que ser legalizados al mes de diciembre por tratarse de Vigencias Futuras, en caso que no legalizar la totalidad de los recursos se deberá reintegrar el sobrante al departamento con los respectivos rendimientos. Entiéndase por legalización de recursos, la aprobación que realice la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, una vez ejecutados y pagados los recursos del contrato asignados para la respectiva vigencia fiscal.

PARAGRAFO QUINTO.FORMA DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS DE LA ADICION No.1:

El departamento de Antioquia realizará dos desembolsos de los recursos administrar para la operación y funcionamiento del "Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)" de la siguiente manera:

Un primer desembolso de los recursos a administrar por valor de MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$1.404.804.788), con la presentación de Ingeniería de detalle aprobada por la supervisión del contrato y cronograma de ejecución de las actividades.

Un segundo desembolso de los recursos a administrar por valor de MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.404.804.789), siempre y cuando se haya ejecutado en un mínimo del OCHENTA (80%) del primer desembolso, es decir, efectivamente pagados junto con la legalización y recibo a satisfacción. Cada desembolso deberá presentar factura o cuenta de cobro, Rut actualizado, certificado del No. cuenta donde se depositarán los recursos, informe de actividades y pago de parafiscales y sistema general de la seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE LA ADICION No.1: El pago de los honorarios será del ocho (8%) más IVA y serán pagados por el Departamento a Valor+ S.A.S contra el recurso facturado por el proveedor o Aliado Proveedor del mandatario debidamente legalizados mediante la entrega de la factura o cuenta de cobro, adicionalmente deberá estar acompañado del recibo a satisfacción, los informes de las actividades ejecutadas y pago de parafiscales y sistema general de la seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en todo caso deberá ser aprobado por la supervisión del contrato.

RESUMEN DE PAGOS

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	07/12/23	\$ 95.987.738.629		\$ 0,00		\$ 95.987.738.629	
Adición No. 1	30/12/25	\$ 3.077.084.409				\$ 99.064.823.038	
Pago No.1/ factura proveedores	23/12/23		\$ 2.372.345.753	\$ 0		\$ 96.692.477.285	
Pago No.2/ Honorarios	25/02/24		\$ 225.847.315	\$ 0		\$ 96.466.629.970	
Desembolso No 1. de 2024	25/02/24		\$ 6.624.420.790	\$ 0		\$ 89.842.209.180	
Pago No.3/ Honorarios	30/03/24		\$ 13.431.723	\$ 0		\$ 89.828.777.457	
Pago No.4/ Honorarios	30/10/24		\$ 11.999.445	\$ 0		\$ 89.816.778.012	
Pago No.5/ Honorarios mayo	30/10/24		\$ 23.126.595	\$ 0		\$ 89.793.651.417	
Pago No.6/ Honorarios junio	30/10/24		\$ 23.561.206	\$ 0		\$ 89.770.090.211	
Pago No.7/ Honorarios agosto	30/10/24		\$ 19.308.969	\$ 0		\$ 89.750.781.242	
Pago No.8/ Honorarios agosto	30/10/24		\$ 26.424.658	\$ 0		\$ 89.724.356.584	
Pago No.9/ Honorarios septiembre	30/11/24		\$ 100.526.392	\$ 0		\$ 89.623.830.191	
Pago No.10/ Honorarios octubre-nov	10/11/24		\$ 304.029.047	\$ 0		\$ 89.319.801.144	
Desembolso No. 2 de 2024	20/12/24		\$ 13.248.841.580	\$ 0		\$ 76.070.959.564	
Desembolso No. 3, Parcial - 1 de (2024)	20/12/24		\$ 2.688.703.178	\$ 0		\$ 73.382.256.386	
Desembolso No. 3, parcial - 2 de 2024	30/01/25		\$ 1.957.184.873	\$ 0		\$ 71.425.071.513	
Pago No.11/ Honorarios dic- ene	30/01/25		\$ 1.623.744.260	\$ 0		\$ 69.801.327.253	
Pago No.1 de mesa de ayuda (Acumulado 2024)	30/01/25		\$ 412.910.994	\$ 0		\$ 69.388.416.260	
Desembolso No.1 de 2025	5/02/25		\$ 3.966.278.795	\$ 0		\$ 65.422.137.465	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P6-016
					Versión: 03
					Fecha de aprobación: 22/04/2024

Pago No.2 de mesa de ayuda	29/04/25		\$ 240.895.213	\$ 0		\$ 65.181.242.252	
Desembolso No. 3, parcial final de 2024	29/04/25		\$ 787.224.598	\$ 0		\$ 64.394.017.654	
Pago No.12/ Honorarios	29/04/25		\$ 263.014.606	\$ 0		\$ 64.131.003.048	
Pago No.3 de mesa de ayuda	25/06/25		\$ 199.744.429	\$ 0		\$ 63.931.258.620	
Pago No.13/ Honorarios	25/06/25		\$ 240.895.213	\$ 0		\$ 63.690.363.407	
Pago No.4 de mesa de ayuda	25/07/25		\$ 120.447.606	\$ 0		\$ 63.569.915.800	
Pago No.14/ Honorarios	25/07/25		\$ 81.073.178	\$ 0		\$ 63.488.842.622	
Desembolso No.2 de 2025	25/07/25		\$ 5.235.488.009	\$ 0		\$ 58.253.354.613	
Pago No.15/ Honorarios	26/08/25		\$ 72.946.789	\$ 0		\$ 58.180.407.824	
Pago No.16/ Honorarios	25/07/25		\$ 232.813.718	\$ 0		\$ 57.947.594.106	
Pago No.5 de mesa de ayuda	25/09/25		\$ 353.403.169	\$ 0		\$ 57.594.190.937	
Desembolso No.3 de 2025	25/10/25		\$ 6.663.348.375	\$ 0		\$ 50.930.842.562	
Pago No.17/ Honorarios	25/11/25		\$ 140.358.811	\$ 0		\$ 50.790.483.751	
Pago No.6 de mesa de ayuda	25/11/25		\$ 119.455.150	\$ 0		\$ 50.671.028.601	
Pago No.18/ Honorarios	12/12/25		\$ 488.208.383	\$ 0		\$ 50.182.820.218	
Pago No.7 de mesa de ayuda	12/12/25		\$ 358.365.450	\$ 0		\$ 49.824.454.768	
Pago No.8 de mesa de ayuda	25/02/26		\$ 125.547.362	\$ 0		\$ 49.698.907.406	
Pago No.19 Honorarios	25/02/26		\$ 202.796.927	\$ 0		\$ 49.496.110.478	
Desembolso No.1 de 2026	25/02/26		\$ 4.394.040.941	\$ 0		\$ 45.102.069.537	
Pago No.9 de mesa de ayuda	25/04/26		\$ 251.094.724	\$ 0		\$ 44.850.974.813	
Pago No.20 Honorarios	25/05/26		\$ 194.953.350	\$ 0		\$ 44.656.021.463	
Pago No.10 de mesa de ayuda	25/05/26		\$ 125.547.362	\$ 0		\$ 44.530.474.101	
Pago No.11 de mesa de ayuda	25/06/26		\$ 125.547.362	\$ 0		\$ 44.404.926.739	
Pago No.21 Honorarios	25/07/26		\$ 145.622.860	\$ 0		\$ 44.259.303.879	
Pago No.12 de mesa de ayuda	25/07/26		\$ 125.547.362	\$ 0		\$ 44.133.756.517	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Pago No.13 de mesa de ayuda	25/08/26		\$ 125.547.362	\$ 0		\$ 44.008.209.155	
Desembolso No.2 de 2026	En trámite			\$ 0	\$5.800.134.042	\$ 38.208.075.113	
Pago No.14 de mesa de ayuda	En trámite			\$ 0	\$ 125.547.362	\$ 38.082.527.751	
TOTALES		\$ 99.064.823.038	\$ 55.056.613.883	\$ 0	\$ 5.925.681.404		

Con el presente informe se tramita el segundo desembolso de la vigencia 2026, al haberse acreditado el cumplimiento de la condición prevista en la cláusula de *-forma de pago del contrato-*, correspondiente a una ejecución del **97,37 %** del primer desembolso de 2026. En consecuencia, se solicita el desembolso por valor de **CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/L (\$5.800.134.042)**, conforme a la Cuenta de Cobro No. 489.

DETALLE DE EJECUCIÓN PRIMER DESEMBOLSO 2026	
NO. DE LEGALIZACIÓN	TOTAL
LEGALIZACIÓN 21	\$ 2.047.829.316
LEGALIZACIÓN 22	\$ 756.277.804
LEGALIZACIÓN 23	\$ 773.374.085
LEGALIZACIÓN 24	\$ 701.055.173
TOTAL, LEGALIZACIONES 1° DESEMBOLSO 2026	\$ 4.278.536.378
VALOR, 1° DESEMBOLSO 2026	\$ 4.394.040.941
% EJECUCIÓN	97,37%

Además, se presenta la **Legalización No. 24** por valor de **SETECIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/L (\$701.055.173)**, soportada mediante el Recibo a Satisfacción No. 5000267060, el cual acredita la ejecución y aceptación de las obligaciones correspondientes.

DETALLE	VALOR
LEGALIZACIÓN No. 24	\$ 701.055.173

De otro lado, se presenta el histórico de las legalizaciones efectuadas, junto con su porcentaje de ejecución en relación con los recursos desembolsados.

No	DETALLE	VALOR EJECUTADO	SALDO INCIAL	SALDO FINAL	VALOR FACTURADO EN HONORARIOS	FACTURA HONORARIOS
0	PAGO IDEA FONDO I	\$ 2.372.345.753	\$ 84.989.253.837	\$ 82.616.908.084	\$ 225.847.316	V858
1	LEGALIZACIÓN 1	\$ 757.552.195	\$ 82.616.908.084	\$ 81.859.355.889	\$ 72.118.969	V920-V1050-V1051-1052
2	LEGALIZACIÓN 2	\$ 480.395.248	\$ 81.859.355.889	\$ 81.378.960.641	\$ 45.733.628	V1053-V1054
3	LEGALIZACIÓN 3	\$ 1.055.949.493	\$ 81.378.960.641	\$ 80.323.011.148	\$ 100.526.392	V1117
4	LEGALIZACIÓN 4	\$ 3.193.582.424	\$ 80.323.011.148	\$ 77.129.428.724	\$ 304.029.047	V1141

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

5	LEGALIZACIÓN 5	\$ 397.406.109	\$ 77.129.428.724	\$ 76.732.022.615	\$ 37.833.062	V1216
6	LEGALIZACIÓN 6	\$ 721.186.327	\$ 76.732.022.615	\$ 76.010.836.288	\$ 68.656.938	V1216
7	LEGALIZACIÓN 7	\$ 15.937.544.750	\$ 76.010.836.288	\$ 60.073.291.538	\$ 1.517.254.260	V1216
8	LEGALIZACIÓN 8	\$ 1.975.533.872	\$ 60.073.291.538	\$ 58.097.757.666	\$ 188.070.825	V1305
9	LEGALIZACIÓN 9	\$ 787.224.601	\$ 58.097.757.666	\$ 57.310.533.065	\$ 74.943.782	V1306
10	LEGALIZACIÓN 10	\$ 349.396.709	\$ 57.310.533.065	\$ 56.961.136.356	\$ 33.262.567	V1374
11	LEGALIZACIÓN 11	\$ 393.933.786	\$ 56.961.136.356	\$ 56.567.202.570	\$ 37.502.496	V1374
12	LEGALIZACIÓN 12	\$ 592.589.493	\$ 56.567.202.570	\$ 55.974.613.077	\$ 56.414.520	V1374
13	LEGALIZACIÓN 13	\$ 762.235.778	\$ 55.974.613.077	\$ 55.212.377.299	\$ 72.564.846	V1384
14	LEGALIZACIÓN 14	\$ 851.609.008	\$ 55.212.377.299	\$ 54.360.768.291	\$ 81.073.178	V1424
15	LEGALIZACIÓN 15	\$ 766.247.786	\$ 54.360.768.291	\$ 53.594.520.505	\$ 72.946.789	V1478
16	LEGALIZACIÓN 16	\$ 2.445.522.246	\$ 53.594.520.505	\$ 51.148.998.259	\$ 232.813.718	V1520
17	LEGALIZACIÓN 17	\$ 1.474.357.267	\$ 51.148.998.259	\$ 49.674.640.992	\$ 140.358.812	V1596
18	LEGALIZACIÓN 18	\$ 1.564.522.357	\$ 49.674.640.992	\$ 48.110.118.635	\$ 148.942.528	V1646
19	LEGALIZACIÓN 19	\$ 3.563.716.956	\$ 48.110.118.635	\$ 44.546.401.679	\$ 339.265.854	V1649
20	LEGALIZACIÓN 20	\$ 2.130.219.825	\$ 44.546.401.679	\$ 42.416.181.854	\$ 202.796.927	V1766
21	LEGALIZACIÓN 21	\$ 2.047.829.316	\$ 42.416.181.854	\$ 40.368.352.538	\$ 194.953.351	V1898-V1899
22	LEGALIZACIÓN 22	\$ 756.277.804	\$ 40.368.352.538	\$ 39.612.074.734	\$ 71.997.647	V1990
23	LEGALIZACIÓN 23	\$ 773.374.085	\$ 39.612.074.734	\$ 38.838.700.649	\$ 73.625.213	V1990
24	LEGALIZACIÓN 24	\$ 701.055.173	\$ 38.838.700.649	\$ 38.137.645.476	POR FACTURAR	POR FACTURAR
TOTAL, EJECUTADO				\$ 46.851.608.361	\$ 4.393.532.664	

RESUMEN DE EJECUCIÓN	
EJECUTADO POR FONDOS IDEA	\$ 2.372.345.753
EJECUTADO LEGALIZACIONES	\$ 44.479.262.608
TOTAL, EJECUTADO	\$ 46.851.608.361
DESEMBOLSADO SOBRE EJECUCIÓN	\$ 47.937.876.892
% EJECUCIÓN	97,7%

De igual manera, se presenta el detalle de los rendimientos financieros generados durante la ejecución del contrato, asociados a los recursos administrados correspondientes al Fondo 8115 – Recursos del Crédito.

En relación con dichos rendimientos, se solicitó su reintegro mediante Radicado No. 2026030727184, efectuándose la consignación en la cuenta de ahorros No. 220191126176 del Banco Popular, conforme consta en el *comprobante de traslado IDEA No. BT00042877*, documentos que soportan la trazabilidad y correspondiente reintegro de los recursos generados durante la ejecución contractual.

PERIODO	DETALLE	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
2023	Rendimientos Financieros a 31 de diciembre	\$ 238.981
2024	Rendimientos Financieros a 31 de diciembre	\$ 110.212.463
2025	Rendimientos Financieros a 31 de diciembre	\$ 57.662.928

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2026	Rendimientos Financieros corte 31 junio	\$ 30.340.405
TOTAL, RENDIMIENTOS GENERADOS		\$ 198.454.777
TOTAL, RENDIMIENTOS REINTEGRADOS		\$ 198.454.777

Por último, se autoriza el pago por concepto del servicio de mesa de ayuda por valor de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L (\$125.547.362)**, soportado mediante la Factura No. V2061 y el Recibo a Satisfacción No. 5000267059, documentos que acreditan la prestación del servicio y su correspondiente aceptación.

DETALLE	FACTURA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL DESPUES DE IVA
MESA DE AYUDA Agosto 2026	V2061	\$ 105.501.985	\$ 20.045.377	\$ 125.547.362

4 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado suscrito por el revisor fiscal el 09 de septiembre de 2026.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

5 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Para el proceso de contratación se estableció la matriz de riesgo correspondiente, en relación con el objeto contractual, las especificaciones técnicas y las actividades específicas del contrato. Es así que, durante el presente periodo de ejecución y con cada una de sus modificaciones, la matriz de riesgos no ha sufrido modificación alguna, no se han incluido riesgos adicionales.

Por parte de la Entidad y de la Supervisión designada, se ha estado al tanto de los riesgos previstos, por lo que se han realizado las acciones y tratamientos pertinentes y establecidas en la matriz para la mitigación de los posibles riesgos; por lo que no se ha dado lugar a la materialización de riesgo alguno durante la ejecución del contrato.

6 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Dentro del período informado no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento por parte del contratista que afecten la ejecución del contrato.

7 ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

8 ANEXOS

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- Informes semanales de seguimiento agosto.
- Informe Mesa de Ayuda agosto.
- Actas de Comité Técnico mes de agosto.
- Cuenta de Cobro Desembolso No. 489.
- Solicitud de Desembolso Hacienda Rdo. 2026020039260.
- Legalización No.24.
- Recibo a Satisfacción Legalización No.24 No. 5000267060.
- Detalle Financiero de Ejecución del Contrato.
- Reporte Rendimientos Financieros Valor+.
- Solicitud de reintegro rendimientos financieros Rdo. 2026030727184.
- Comprobante de traslado IDEA No. BT00042877 – Rendimientos Financieros.
- Factura N° V2061 Mesa de Ayuda - agosto.
- Recibo a Satisfacción Mesa de Ayuda No. 5000267059.
- Certificado pago de Parafiscales, Seguridad Social y documentos Revisor Fiscal.

Para constancia, se firma el presente informe el 07 de octubre de 2026.



ANTONIO JOSE SALAZAR LOPEZ
SUPERVISOR

Proyectó	Giovani Alfonso Caicedo Barrera Profesional Apoyo Técnico Apoyo Supervisión	Firma: 	Fecha: 25/09/2026
	John Felipe Zuluaga Giraldo Profesional Apoyo Jurídico Apoyo Supervisión	Firma: 	Fecha: 25/09/2026
Revisó y ajustó:	Yury Andrea Buitrago Loaiza Profesional Apoyo Logístico Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Firma: 	Fecha: 25/09/2026
	Karen Ríos Martínez Profesional Especializada Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Firma: 	Fecha: 25/09/2026

Contrato 23MA122C1482 de 2023

Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.

06/08/2026



Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

Compromisos comité anterior 6 junio

No.	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Revisar y aprobar la hoja de vida para el perfil financiero de recursos administrados.	Supervisor del contrato	06/08/2026
2	Realizar mesa técnica el miércoles para estandarizar el protocolo de diagnósticos	Equipo Técnico/V+	06/08/2026
3	Presentar análisis y solicitud de "otro sí" para operadores del Contrato 148	V+ / Prada	06/08/2026
4	Enviar cronograma de obra ajustado del Piso 2 a Hacienda y a la Subsecretaría de Salud	V+ /Prada	06/08/2026
5	Gestionar ante Servicios Generales el mantenimiento mensual de aires acondicionado del primer piso del Nodo Departamental.	Tomás Sierra Coordinador Nodos	06/08/2026
6	Armar expediente (facturas/garantías) para ~~plaquear~~ e inventariar equipos del Piso 2	Equipo Apoyo a la Supervisión	06/08/2026

Componente apoyo a la supervisión

- Acompañamiento de supervisión para pruebas y certificación de fibra óptica, CCTV y EDS en los municipios.
- Se realizó visitas de levantamientos en los municipios del suroeste, BETANIA, CONCORDIA, JERICÓ, PUEBLORRICO, VENECIA, TAMESIS.
- Levantamiento de espejo municipio de Concepción.
- Pendiente de contratación perfil Financiero/
Pendiente aprobación hoja de vida enviado a la secretaria
- Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Concepción, Valdivia.
- Integración Terceros: Yarumal.
0 cámaras integradas
- En trámite otrosí contrato de transporte valor = \$ 101.743.582.

2026



Ejecución Física 60,32 %

Ejecución financiera 54,20%

Componente de Mantenimiento

Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos
Oriente	20	7	13	4	9		3
Norte	17	0	17	3	14		
Nordeste	10	0	10	10			4
Magdalena Medio	6	0	6	6			
Urabá	10	2	8	5		3	

Cifras corresponden a subregiones con presupuesto de G2



2026

Ejecución Física 20 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor+



Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- **Canales de conectividad con respaldo: Estudio de mercado enviado el 28 de julio del 2026 en revisión de la SSJYP.**
- **Anexu: En última revisión de Dirección jurídica**
 - San Jerónimo
 - Abriaquí
 - Sabanalarga
 - Murindó
- **Telefónica:** Otrosí para excluir el municipio de San Jerónimo del alcance del contrato.
- **Media Commerce:** Otrosí aclaratorio para excluir los municipios con incumplimiento.
- Internet dedicado respaldo Nodo Departamental 272-2026- **Anexu**

2026

Ejecución física 59,82%

**Ejecución financiera
39,44%**

 Valor

 IDEA

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Componente de Nodos

Rubro Nómina operación

V+: 60,77%/60% PS: 36,06/57%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería. Flyers de mesa de ayuda en proceso de cotización.
- **Mantenimientos locativos nodos.**
Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763.
306-2026 - 4/08/2026- Kick off día: 06/08/2026
- **Segundo piso CRUE:** Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983 inicial.
 1. VoBo Supervisor el 29/07/2026
 2. Comité de contratación 06/08/2026

2026

Ejecución Física 59,70%

Ejecución financiera 44,99%



Actas de Transferencias 2024

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 16 contratos AT 2024 por etapa

16

Contratos

vigencia 2024

91

Municipios Cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos Completos

todos en orden

2

contratos

7

municipios

En revisión del Despacho

3

contratos

12

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

11

contratos

72

municipios

Para firma del Beneficiario

Actas de Transferencias 2025

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa

11

Contratos Activos

vigencia 2025

82

Municipios Cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos Completos

todos en orden

1

contratos

17

municipios

En revisión jurídica G2

3

contratos

27

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

7

contratos

38

municipios

Para firma del Beneficiario

Estado Disponibilidad X Componente 2026

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.105.747.133	94,38%	\$ 1.889.590.093	43,44%	\$ 67.770.745	1,56%	\$ 2.148.386.295	52,33%	\$ 226.220.664	\$ 18.280.288
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 229.685.120	64,84%	\$ 0	0,00%	\$ 124.548.291	35,16%	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	3,04%	\$ 26.717.743	0,95%	\$ 0		\$ 58.751.764	0,00%	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	1,09%	\$ 0	0,00%	\$ 9.357.517.919	0,00%	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	93,56%	\$ 676.586.303	39,32%	\$ 2.142.000	0,12%	\$ 931.231.528	57,84%	\$ 0	\$ 110.843.319
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.393.979.888	94,06%	\$ 715.319.666	48,27%	\$ 87.860.514	5,93%	\$ 590.799.708	42,38%	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 86.295.245	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	40,83%	\$ 125.547.362	8,17%	\$ 784.300.687	51,01%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 340.576.210	17,55%	\$ 145.622.860	7,50%	\$ 1.454.526.552	74,95%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.610.313.060		\$ 4.731.306.835		\$ 428.943.481		\$ 15.450.062.744		\$ 1.901.464.931	\$ 1.352.305.833

- Horas de desarrollo

Contrato 305-2026

Inicio: 05/08/2026

Se realizó Kick Off 06/08/2026

Estado Disponibilidad X Componente 2025

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		SalDOS contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	99,99%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 44.000
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 135.089.572	72,94%	\$ 0	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657		\$ 530.060.165		\$ 0		\$ 572.209.492		\$ 31.356.543	\$ 44.000

- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2
(contrato 293-2026)

Se realizó Kick Off 31 julio 2026

- Licencias faciales. \$243.044.000
(contrato 294-2026)

Se realizó Kick Off 31 julio 2026

Pendiente de pago

No hay pagos pendientes

Operación agosto Semana 1

Gestión del servicio

Mesa de Ayuda Semana 1

151	111	40
Casos abierturados	Casos cerrados	Casos pendientes

Casos asociados a conectividad

Casos Aperturados	Casos Cerrados	Casos Pendientes
24	21	3

- ✓ Instalación servidor de respaldo nodo principal.
- ✓ Ajuste en licencias facial Metro.
- ✓ Implementación HA.
- ✓ Licenciamiento equipos Fortinet.
- ✓ Pendiente instalación servidor video Wall Magdalena Medio.

Mesa de Ayuda

Contrato 23MA122C1482 de 2023

Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.

13/08/2026



Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente de Nodos
- Componente Implementaciones
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

Compromisos comité anterior 6 junio

No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado
1	Aprobación del perfil financiero del equipo apoyo a la supervisión.	Antonio José Salazar Supervisor del contrato	13/08/2026	
2	Cita con la subsecretaria de servicios administrativos para el mantenimiento mensual de aires acondicionado del primer piso del Nodo	Tomás Sierra Coordinador de Nodos Antonio José Salazar Supervisor del contrato	13/08/2026	
3	Los trámites, pagos y legalizaciones deben ser aprobados antes del 21 de agosto, debido a las vacaciones del personal financiero de V+.	Carlos Mazo Profesional Financiero Valor + Antonio José Salazar Supervisor del contrato	21/08/2026	

Componente apoyo a la supervisión

- Reunión de supervisión para seguimiento de EDS Occidente.
- Se realizó visitas de levantamientos en los municipios del suroeste, Titiribí, Fredonia.
- Integración municipio de Envigado.
- Levantamiento de compromiso Gobernador San Roque.
- Pendiente de contratación perfil Financiero/ Aprobación hoja de vida enviado a la secretaria
- Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Santuario, Segovia, Vegachí, Valdivia.
- Integración Terceros: Caldas, Envigado. 18 cámaras integradas
- En trámite otrosí contrato de transporte valor = \$ 101.743.582.

2026

Ejecución Física 62,59 %

Ejecución financiera 54,20%

Componente de Mantenimiento

Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos
Oriente	20	7	13	4	9		3
Norte	17	0	17	10		7	
Nordeste	10	0	10	10			4
Magdalena Medio	6	0	6	6			
Urabá	10	2	8	5		3	

Cifras corresponden a subregiones con presupuesto de G2



2026

Ejecución Física 20 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor+



Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- **Canales de conectividad con respaldo: Estudio de mercado enviado el 28 de julio del 2026 en revisión de la SSJYP.**
 - Valor mensual: \$ 106.109.408
 - Tiempo estimado: 4,5 meses
 - Presupuesto estimado: 477.492.336
- **Anexu: En proceso de publicación**
 - San Jerónimo
 - Abriaquí
 - Sabanalarga
 - Murindó
- **Telefónica:** Otrosí para excluir el municipio de San Jerónimo del alcance del contrato.
- **Media Commerce:** Otrosí aclaratorio para excluir los municipios con incumplimiento.

2026

Ejecución física 61,93%

**Ejecución financiera
39,44%**

 Valor

 IDEA

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Componente Implementaciones

- **Adquisición de cámaras fijas CCM (101)- Contrato 255-2026**

Valor contrato= \$122.024.700 IVA incluido

Ejecutado al 100%

- **Horas de desarrollo**

Contrato 305-2026

Inicio: 05/08/2026

Se realizó reunión técnica con el aliado y actualmente se está a la espera de la respuesta sobre la cantidad de horas de desarrollo son requeridas para las alertas Antioquia Segura.

2026

Ejecución física 58,59%

**Ejecución financiera
58,59%**



Componente de Nodos

Rubro Nómina operación

V+: 60,77%/63% PS: 36,06/59%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería. Flyers de mesa de ayuda, aprobada cotización.
- **Mantenimientos locativos nodos.**
Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763.
306-2026 - 4/08/2026- Kick off día: 06/08/2026
- **Segundo piso CRUE:** Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983 inicial.
 1. VoBo Supervisor el 29/07/2026
 2. Aprobado en el Comité de Contratación del 12/08/2026. se encuentra en proceso del Otrosí.

2026

Ejecución Física 65,41%

Ejecución financiera 44,99%

Valor



Actas de Transferencias 2024

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 17 contratos AT 2024 por etapa

17

Contratos activos

vigencia 2024

92

Municipios cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos completos

todos en orden

2

contratos

7

municipios

En revisión del Despacho

2

contratos

10

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

13

contratos

75

municipios

Para firma del Beneficiario

Actas de Transferencias 2025

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa

11

Contratos activos

vigencia 2025

82

Municipios cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos completos

todos en orden

3

contratos

27

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

1

contratos

17

municipios

En revisión Jurídico G2

7

contratos

38

municipios

Para firma del Beneficiario

Estado Disponibilidad X Componente 2026

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado	Facturado por pago	Saldos contratos	En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	Valor	Valor		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.330.228.151	99,54%	\$ 1.889.590.093	\$ 67.770.745	\$ 2.372.867.313	\$ 0	\$ 20.019.934
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 231.696.020	\$ 0	\$ 122.537.391	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	3,04%	\$ 26.717.743	\$ 0	\$ 58.751.764	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	\$ 0	\$ 9.357.517.919	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	93,56%	\$ 676.586.303	\$ 2.142.000	\$ 931.231.528	\$ 0	\$ 110.843.319
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.393.979.888	94,06%	\$ 715.319.666	\$ 87.860.514	\$ 590.799.708	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 208.319.945	100,00%	\$ 122.024.700	\$ 0	\$ 86.295.245	\$ 0	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	\$ 125.547.362	\$ 784.300.687	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 340.576.210	\$ 145.622.860	\$ 1.454.526.552	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.921.089.323		\$ 4.733.317.735	\$ 428.943.481	\$ 15.758.828.107	\$ 1.588.949.022	\$ 1.354.045.479

Estado Disponibilidad X Componente 2025

Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	99,99%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 44.000
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 135.089.572	72,94%	\$ 0	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657		\$ 530.060.165		\$ 0		\$ 572.209.492		\$ 31.356.543	\$ 44.000

• Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2

• Licencias faciales. \$243.044.000

Desde mesa de ayuda se envió la Key, con el fin de que el aliado proceda con la asociación de las licencias correspondientes al reconocimiento facial.

Product List				
SERIAL NUMBER	PRODUCT MODEL	DESCRIPTION	DAYS TO EXPIRATION	REGISTRATION DATE
FGT40FTK2109CAV4	FortiGate-40F		2029-05-23	2026-05-22
FGT40FTK2109CAVF	FortiGate-40F		2029-05-23	2026-05-22
FGT40FTK2209EPB2	FortiGate-40F		2029-05-23	2026-05-22
FGT40FTK2209EPLD	FortiGate-40F		2029-05-23	2026-05-22
FGT60FTK2209C76F	FortiGate-40F		2029-05-23	2026-05-22
FGT61FTK22082062	FortiGate-61F		2029-05-23	2026-05-22
FGT70FTK22017837	FortiGate-70F		2029-05-23	2026-05-22
FG200FT923921753	FortiGate-200F		2029-05-05	2024-05-27
FGT40FTK2109C7G0	FortiGate-40F		2029-05-05	2025-11-20
FGT40FTK2109C7H4	FortiGate-40F		2029-05-05	2025-11-20
FGT40FTK2109C7TF	FortiGate-40F		2029-05-05	2025-11-20
FGT40FTK2109C9TD	FortiGate-40F		2029-05-05	2025-11-20
FGT40FTK2109CADZ	FortiGate-40F		2029-05-05	2025-11-20
FGT40FTK2109CAEX	FortiGate-40F		2029-05-05	2025-11-20
FGT40FTK2109CB45	FortiGate-40F		2029-05-05	2025-11-20
FGT40FTK2109CB9W	FortiGate-40F		2029-05-05	2026-01-15
FGT40FTK2109CBC7	FortiGate-40F		2029-05-05	2025-11-20

Global limits		
Key position	Key type	Count
108	System: Video servers (5.0->)(n)	*
448	System: SecurOS Users (10.0->)(n)	*
31	Equipment: Cameras (5.0->)(n)	500
30	Equipment: Grabber channels (5.0->)(n)	500
32	Equipment: Relays or Sensors (5.0->12.1)(n)	*
816	FaceX: Recognition channel (10.2->)(n)	20
720	Integrator: ONVIF (8.0->)(*)	*
394	Integrator: Generic RTSP (7.0->)(*)	*

Computers limits			
Limits	Codeset	Card	ObjectsComment
localpriority	Equal	Type Id	
		Guardant 00000000446E5A04	

Pendiente de pago

No hay pagos pendientes

Operación agosto Semana 2

Gestión del servicio

Mesa de Ayuda Semana 2

118	92	26
Casos abierturados	Casos cerrados	Casos pendientes

Casos asociados a conectividad

Casos Aperturados	Casos Cerrados	Casos Pendientes
28	20	8

- ✓ Sin conectividad por sismo Zaragoza.
- ✓ Acompañamiento PMU.
- ✓ Contingencia CRUE – DAGRAN.
- ✓ Muro nodo subregional Occidente.
- ✓ Daño pantallas Betania.
- ✓ Fallo conectividad POLIRED.
- ✓ Fallo en servidor video Wall Magdalena Medio.
- ✓ Validación licenciamiento Fortinet.

Mesa de Ayuda

Contrato 23MA122C1482 de 2023

Contrato interadministrativo para la implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia- Secretaria de Seguridad y Justicia.

20/08/2026



Agenda

- Compromisos
- Componente apoyo a la supervisión
- Componente de mantenimiento
- Componente de conectividad
- Componente Implementaciones
- Componente de Nodos
- Actas de Transferencias
- Informe presupuestal y financiero
- Disponibilidad por componente
- Pendientes de pago
- Mesa De Ayuda

Compromisos comité anterior: 13 agosto 2026

No.	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Iniciar el proceso de contratación para el recurso de apoyo a la supervisión (aprobación de perfil financiero completada).	Valor +	Martes, 18 de agosto de 2026
2	Informe de diagnóstico de estabilidad estructural del muro en el ~~subnodo~~ occidente y daño del aire acondicionado.	Tomás Sierra Coordinador de Nodos	Inmediato
3	Realizar reunión de trabajo con el Metro.	Mesa de Ayuda	Martes, 18 de agosto de 2026, 11:00 AM
4	Tramitar la facturación de la licencia de Fortinet y de las licencias faciales.	Marcela Aguirre	Próxima Semana
5	Gestionar ante el aliado e ISS la garantía técnica del Servidor de Video del Magdalena Medio (Puerto Berrío), debido a un nuevo fallo tras su reinstalación.	Sebastián Mataute Líder de Mesa de Ayuda	Inmediato

Componente apoyo a la supervisión

- Visita al municipio de Caldas para acompañar la entrega en custodia de fibra óptica.
- Itagui se recibió punto de cámara PTZ nuevo.
- Visita Abejorral para apoyo en el Consejo Municipal y presentación de inversiones de la SSJYP.
- Visita a Segovia para levantamiento de conectividad FAC.
- Visita a Betulia para migración de un Entorno Educativo a la fibra del CCM.
- Pendiente de contratación perfil Financiero/ En proceso de contratación
- Transporte CTO 204-2026 se realizaron visitas en los siguientes municipios: Segovia, Vegachí, Abejorral
- Integración Terceros: 18 cámaras integradas
- En trámite otrosí contrato de transporte valor = \$ 101.743.582, en firma del proveedor.

2026

Ejecución Física 64,86 %

Ejecución financiera 54,20%

Componente de Mantenimiento

Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos
Oriente	20	7	13	4	9		4
Norte	17	0	17	14		3	
Nordeste	10	0	10	10			4
Magdalena Medio	6	0	6	6			
Urabá	10	1	9	8		1	

Cifras corresponden a subregiones con presupuesto de G2



2026

Ejecución Física 20 %

Ejecución financiera 1.09%

Valor+



Componente de Conectividad

- Plan de datos líneas nodo Contrato 195-2026.
- **Canales de conectividad con respaldo: Se solicitó CDP y se encuentra en estructuración para presentar en Comité de Contratación.**

CDP para servicio de canales de Internet con Redundancia para CCM			
Año recurso	Componente	Actividad	Valor
2025	3. Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros	Verificación tecnológica de dispositivos, alistamiento, licenciamiento, visualización en entorno nodo departamental.	\$ 237,307,694.0
2026	4. SIES CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones - TESCC	Servicios NUSE - 123 - SECAD	\$ 187,129,938.0
		Total a contratar canales de Internet con Redundancia	\$ 424,437,632.0
		Vr. Mes	\$ 106,109,408.0
		4 meses sep-dic	\$ 424,437,632.0

2026
Ejecución física 64,05%
Ejecución financiera 39,44%

Componente Implementaciones

- **Adquisición de cámaras fijas CCM (101)- Contrato 255-2026**

Valor contrato= \$122.024.700 IVA incluido

Ejecutado al 100%

- **Horas de desarrollo**

Contrato 305-2026

Inicio: 05/08/2026

Se realizó reunión técnica con el aliado y actualmente se está a la espera de la respuesta sobre la cantidad de horas de desarrollo son requeridas para las alertas Antioquia Segura.

2026

Ejecución física 58,59%

**Ejecución financiera
58,59%**



Componente de Nodos

Rubro Nómina operación

V+: 60,77%/63% PS: 36,06/59%

- Contrato 148-2026 servicio operadores nodos. PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida.
- Contrato 220-2026, papelería. Flyers de mesa de ayuda. En proceso de impresión
- **Mantenimientos locativos nodos.**
Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763. En ejecución.
Se realizó solicitud al aliado para efectuar los levantamientos técnicos
- **Segundo piso CRUE:** Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983 inicial.
En proceso de firma por el contratista

2026

Ejecución Física 63,94%

Ejecución financiera 44,99%



Actas de Transferencias 2024

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 17 contratos AT 2024 por etapa

17

Contratos activos

vigencia 2024

92

Municipios cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos completos

todos en orden

2

contratos

7

municipios

En revisión del Despacho

2

contratos

10

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

13

contratos

75

municipios

Para firma del Beneficiario

Actas de Transferencias 2025

Se continua con el proceso de revisión de ítem por facturación y los ajustes de las actas de transferencia.

PANORAMA GENERAL

Distribución de los 11 contratos AT 2025 por etapa

11

Contratos activos

vigencia 2025

82

Municipios cubiertos

en todo el departamento

100%

Anexos completos

todos en orden

2

contratos

18

municipios

En revisión del Despacho

2

contratos

26

municipios

En revisión Jurídica / Planeación

7

contratos

38

municipios

Para firma del Beneficiario

Estado Disponibilidad X Componente 2026

Componente	Presupuestado	Comprometido	Pagado	Facturado por pag	Saldos contratos	En proceso de contratación	Disponible
		Valor	Valor	Valor	Valor		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.330.228.151	\$ 1.957.360.838	\$ 0	\$ 2.372.867.313	\$ 0	\$ 20.019.934
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	\$ 237.905.139	\$ 0	\$ 116.328.272	\$ 0	\$ 0
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	\$ 26.717.743	\$ 0	\$ 58.751.764	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	\$ 103.070.190	\$ 0	\$ 9.357.517.919	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	\$ 678.728.303	\$ 0	\$ 931.231.528	\$ 0	\$ 110.843.319
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.393.979.888	\$ 803.180.180	\$ 0	\$ 590.799.708	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	\$ 0	\$ 86.295.245	\$ 0	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	\$ 627.736.810	\$ 125.547.362	\$ 784.300.687	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	\$ 340.576.210	\$ 145.622.860	\$ 1.454.526.552	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.921.089.323	\$ 4.897.300.113	\$ 271.170.222	\$ 15.752.618.988	\$ 1.588.949.022	\$ 1.354.045.479

Estado Disponibilidad X Componente 2025

Componente	Presupuestado	Comprometido	Pagado	Facturado por pagar	Saldos contratos	En proceso de contratación	Disponible
		Valor	Valor	Valor	Valor		
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	\$ 91.401.350	\$ 0	\$ 305.265.046	\$ 0	\$ 44.000
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	\$ 70.904.522	\$ 0	\$ 7.142.158	\$ 0	\$ 0
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	\$ 50.112.854	\$ 0	\$ 135.089.572	\$ 0	\$ 0
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	\$ 34.591.790	\$ 0	\$ 31.161.629	\$ 31.356.543	\$ 0
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	\$ 0	\$ 0	\$ 134.356	\$ 0	\$ 0
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	\$ 202.796.927	\$ 0	\$ 93.416.731	\$ 0	\$ 0
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657	\$ 530.060.165	\$ 0	\$ 572.209.492	\$ 31.356.543	\$ 44.000

- Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2
- Licencias faciales. \$243.044.000

En proceso de facturación.

Pendiente de pago

No hay pagos pendientes

Operación agosto Semana 3

Gestión del servicio

Mesa de Ayuda Semana 3

95	64	32
Casos abierturados	Casos cerrados	Casos pendientes

Casos asociados a conectividad

Casos Aperturados	Casos Cerrados	Casos Pendientes
18	12	6

- ✓ Restablecimiento conectividad POLIRED.
- ✓ Se realizó acompañamiento en la desenergización del nodo, validación de infraestructura para la implementación de la solución POC y mantenimiento locativo.
- ✓ Fallo en servidor video Wall Magdalena Medio.
- ✓ Acompañamiento corrección cableado SIESM.
- ✓ Gestión de contraseñas.

Mesa de Ayuda

Informe Operación Mesa de Ayuda Nodo Departamental


01 al 31 de agosto 2026

Contrato:23MA122C1482_de_2023



ANS agosto

INDICADOR GENERAL




- ✓ En julio, el indicador general de cumplimiento del ANS alcanzó un **99,74 %**, superando ampliamente la meta establecida y reflejando un alto nivel de desempeño en la prestación del servicio. Del total de los casos gestionados, el **0,26 %** correspondió a incumplimientos, lo que evidencia una operación estable y un adecuado seguimiento por parte de la mesa de ayuda. Estos resultados demuestran la capacidad del equipo para mantener niveles de servicio consistentes, garantizando una atención oportuna y efectiva de los requerimientos e incidentes reportados.

Comportamiento del Servicio proyectado


✓ En agosto se registraron 1209 casos en la herramienta GLPI, lo que representa un incremento del 43,3 % respecto al mes anterior (685 casos), evidenciando un aumento debido al reporte individual de cámaras fuera de servicio.

- ✓ La principal vía de contacto es canal de soporte:
- Helpdesk : 95%.
 - Línea telefónica: 2%


Historico Cumplimiento Incidentes



Casos por medio de ingreso





CASOS GLPI MES JULIO



- ✓ En agosto, la mesa de ayuda **gestionó 685 casos**, logrando solucionar **474 en la primera atención**, lo que representa una **efectividad del 100 %**. Los **211 casos restantes** corresponden a las cámaras reportadas por los operadores y que están pendientes por mantenimiento.


Comportamiento del Servicio Proyectado

- ✓ Durante el mes de agosto de 2026 se registró un aumento en el volumen de llamadas ingresadas, evidenciando una tendencia en la atención de este medio. La mesa de ayuda mantuvo un desempeño adecuado en la atención de los casos.
- ✓ En términos de eficiencia, para el mes de agosto de 2026 se alcanzó un 83,87 %, superando la meta establecida del 70 %, lo que demuestra una gestión efectiva del servicio incluso bajo un escenario de mayor carga operativa como lo fue el mes de julio.



Casos Por Categoría Más Relevantes Mes Proyectado


Casos por categoría más relevantes



MÉTRICAS DEL SERVICIO MESA DE AYUDA

Cumplimiento de Incidentes Mesa de ayuda

Historico Cumplimiento Incidentes



- ✓ En agosto, el ANS de atención de incidentes alcanzó un 100%, manteniéndose por encima de la meta establecida del 95 % presentando.
- ✓ Este resultado evidencia la estabilidad en la prestación del servicio y la capacidad de la mesa de ayuda para mantener los niveles de cumplimiento esperados, garantizando una atención oportuna y efectiva de los incidentes reportados.

Métricas del Servicio

CONECTIVIDAD



CONECTIVIDAD

Casos
aperturados

115

Casos cerrados

112

Cumplimiento

26,1%



ANEXU

Casos
aperturados

15

Casos cerrados

14

Municipios
reincidentes

- Liborina: 4
- Belmira: 3
- Angostura: 2

Cumplimiento

27%



MEDIA COMMERCE

Casos
aperturados

27

Casos cerrados

24

Municipios
reincidentes

- Donmatías: 9
- San Pedro de Urabá: 5
- Yarumal: 3

Cumplimiento

22,9%



ELATIN

Casos
aperturados

57

Casos cerrados

55

Municipios
reincidentes

- Vegachí: 7
- Giraldo: 5
- Sopetrán: 4
- Yolombó: 4

Cumplimiento

28%



TELEFONICA

Casos
aperturados

16

Casos cerrados

14

Municipios
reincidentes

- Arboletes: 3
- Segovia: 3
- Urrao: 2

Cumplimiento

25%

MUNICIPIOS CON INDISPONIBILIDAD DE CONECTIVIDAD

MES DE AGOSTO







MUNICIPIOS	TABLA DE MUNICIPIO CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	
ALIADO: ELATIN	DIAS CAIDO	TOTAL DIAS
AMAGA	20	1
AMALFI	28	1
ANGOSTURA	29,30,31	3
BETANIA	27	1
BRICEÑO	20,28	2
COCORNA	4,5,6	3
CONCORDIA	20,21	2
GIRALDO	10,11	2
GRANADA	1	1
JARDIN	3,7,10,20,29	5
NECHI	18	1
PUERTO BERRIO	4	1
PUERTO NARE	29	1
SAN ROQUE	4,9,28	3
SANTO DOMINGO	28	1
SONSON	4	1
VALPARAISO	17	1
VEGACHI	4,13,23,24,26,31	6
VENECIA	9,1	2
YALI	21	1
YOLOMBO	4,5,23,24,26,31	6

MUNICIPIOS	TABLA DE MUNICIPIO CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	
ALIADO: ANEXU	DIAS CAIDO	TOTAL DIAS
BARBOSA	4....31	27
BELMIRA	7,16,28,31	4
CARAMANTA	17	1
CAREPA	26	1
CHIGORODO	26	1
LIBORINA	3,10,22	3
MUNICIPIOS	TABLA DE MUNICIPIO CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	
ALIADO: TELEFONICA	DIAS CAIDO	TOTAL DIAS
ANGELOPOLIS	3	1
APARTADO	26	1
ARBOLETES	9,11,12,26	4
SEGOVIA	12,2	2
TAMESIS	11,12	2
TURBO	26	1
URAMITA	6	1
URRAO	6,16,18	3
ZARAGOZA	10,11,12,13	4

MUNICIPIOS CON INDISPONIBILIDAD DE CONECTIVIDAD

MES DE JULIO

MUNICIPIOS	TABLA DE MUNICIPIO CAIDOS POR DIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	
	DIAS CAIDO	TOTAL DIAS
ALIADO: MEDIA COMMERCE		
ARMENIA	9,1	2
DON MATIAS	2,8,9,10,11,12,13,17,18,19,21,26,27	13
EBEJICO	6	1
GUARNE	25,26	2
MURINDO	1....31	31
MUTATA	29	1
NARIÑO	23,24	2
NECOCLI	26	1
PEQUE	11,12	2
SABANALARGA	1....20	20
SAN FRANCISCO	1,2,3,4,5,7,23,24	8
SAN PEDRO DE URABÁ	6,14,15,16,17,18,19,20,21,26	10
SANTA ROSA DE OSOS	27	1
TARZO	17,18	2
VIGIA DEL FUERTE	1....31	31
YARUMAL	4,8,9,10,11,31	6

Acta N.	28	Hora Inicio	4:00 PM	Hora Fin	5:00 PM	Fecha Reunión		
Dependencia que convoca	Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+				Día	Mes	Año	
Lugar de la reunión	Nodo Departamental				06	08	2026	
Nombre de la reunión	Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023							
Señale en el espacio el tipo de reunión		Virtual		Presencial	X			
Objetivo de la reunión	Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia.							
Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)								
Nombre VALIDAR	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma				
Juan David Betancur	Supervisor Técnico	VALOR+	3014210126					
Carlos Mario Mazo Giraldo	Profesional Financiero	VALOR+	3104996091					
Duván Cardona	Coordinador técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Carlos Mario Prada	Coordinador TI	VALOR+	3167390024					
Daniela Quintero Escobar	Apoyo Financiero	VALOR+	3105581189					
Cristián Andrés Castro	Coordinador Técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Sebastián Metaute Luján	Líder Mesa de Ayuda	VALOR+	3125792683					
Wilmer Idarraga Castaño	Supervisor Técnico	VALOR+	3234658283					
Antonio José Salazar	Director de Planeación SSJYP	SSJYP	3105011594					
Yury Andrea Buitrago	Profesional Financiero SSJYP	SSJYP	3006740685					
Tomás Sierra	Coordinador Nodos	SSJYP	3183262485					
Alexander Morales	Director técnico	Apoyo a la Supervisión	3017719895					
John Felipe Zuluaga	Profesional Jurídico	Apoyo a la Supervisión	3113701264					
Oscar Arley López	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3007858860					
Edison Arley Restrepo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3218747232					
Vilsuly Yaneth González	Auxiliar administrativa	Apoyo a la Supervisión	3216956205					
Agenda								
N.º	Temas a Tratar	Tratado						
		SI		NO				
1	Compromisos del Comité Anterior	X						

3	Componente de mantenimiento	X	
4	Componente de Conectividad	X	
5	Componente de Nodos	X	
6	Componente implementaciones		X
7	Actas de transferencias	X	
8	Informe presupuestal y financiero	X	
9	Estado Disponibilidad por componente	X	
10	Pendientes de pago	X	
11	Mesa de ayuda	X	

Desarrollo de la Reunión

N.º	Tema	Conclusiones
1	Compromisos del comité Anterior	A continuación se presenta el acta del comité de seguimiento y gestión tecnológica realizado el 06 de agosto de 2026, presentado por el profesional Oscar Arley López. Los compromisos del comité anterior. Hoja de vida del perfil financiero: Sigue pendiente de aprobación por parte del supervisor del contrato. Mesa técnica de diagnósticos: Aunque se realizó una socialización del visor de diagnósticos y se asignaron usuarios, el equipo técnico debe avanzar en la estandarización del protocolo. "Otro sí" del Contrato 148-2026 (Prosecur): El trámite está en el área jurídica de Valor +; se realizó la desagregación de cifras y queda pendiente una reunión la próxima semana para concertar los montos finales. Cronograma del Piso 2: El cronograma está ajustado, pero queda pendiente que la Secretaría lo envíe a Hacienda y a la Subsecretaría de Salud. Mantenimiento de aires acondicionados: Se está gestionando la programación mensual con la Secretaría de Servicios Administrativos, pero el servicio aún no se ha iniciado de forma recurrente. Inventario y plaqueteo del Piso 2: Se compartió la información con el coordinador de nodos, Tomás Sierra, pero se está a la espera de consolidar todo para que el equipo de bienes de la Gobernación de Antioquia realice el trabajo de campo Requerimiento de parqueaderos y acceso para autoridades: En relación con el requerimiento formal presentado ante la administración del Edificio Edatel para garantizar el acceso y la disponibilidad de parqueaderos para el Gobernador y el Secretario de seguridad, justicia y paz, el Coordinador de Nodos informa que la solicitud fue tramitada formalmente ante la administración. No obstante, la apertura de la otra portería y la utilización de los parqueaderos están sujetas a la aprobación de la Junta Directiva, la cual emitió una respuesta negativa frente al requerimiento. En consecuencia, el compromiso permanece pendiente y el Coordinador de Nodos continuará realizando las gestiones necesarias con el fin de buscar un acuerdo entre la administración del Edificio Edatel y la Gobernación de Antioquia que permita disponer de los parqueaderos para los altos mandos cuando, por razones operativas o de seguridad, se requiera su desplazamiento a las instalaciones del Nodo Departamental.

2	Componente Apoyo a la Supervisión	En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Oscar Arley López informa las siguientes actividades desarrolladas por el equipo técnico durante el periodo: *Pruebas técnicas y levantamientos de información: Se realizaron acompañamientos de supervisión para la ejecución de pruebas técnicas y certificación de fibra óptica en campo, atendiendo municipios como Valdivia. Adicionalmente, se efectuaron levantamientos de información técnica en la subregión del Suroeste, específicamente en los municipios de BETANIA, CONCORDIA, JERICÓ, PUEBLORRICO, VENECIA, TAMESIS, así como una visita técnica al municipio de CONCEPCIÓN para la atención relacionada con el servidor espejo. *Integración de terceros: Se realizó visita técnica al municipio de Yarumal con el propósito de avanzar en la integración de cámaras al sistema departamental; sin embargo, durante la jornada no fue posible concretar dicha integración. En el municipio de San Roque, se coordinó con el proveedor local la reconfiguración del enlace, con el fin de habilitar las condiciones técnicas necesarias para la integración de las cámaras al sistema departamental. *Atención operativa en San Roque: Con ocasión de la visita del Gobernador Antioquia, se realizó mantenimiento preventivo en el centro de monitoreo del municipio de San Roque, logrando recuperar tres (3) puntos de cámaras, incluyendo el correspondiente al entorno educativo, los cuales actualmente transmiten hacia el nodo departamental mediante conexión a internet. *Novedad técnica en Angostura: Se atendió la solicitud de revisión técnica relacionada con la interrupción de señal de una cámara ubicada frente a la Alcaldía de Angostura. Como resultado de la inspección, se determinó que la falla se encontraba localizada en un punto específico del tramo de fibra asociado a la cámara, descartándose una manipulación en el sistema; para la cual se requeriría acceso con usuario administrador. Durante la visita también se evidenció que la Alcaldía cuenta con aproximadamente 22 a 28 cámaras internas, administradas mediante un DVR propio, las cuales actualmente no cuentan con grabación activa. Como alternativa de solución, se proyectó el tendido de fibra requerido para su eventual integración al sistema central. Esta integración no generaría costos adicionales por concepto de licenciamiento, siempre y cuando el proveedor asuma las actividades y costos asociados al tendido de la fibra. *Trámite de otrosí: Avanza el trámite de un otrosí al contrato de transporte, por un valor de \$101.743.582, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades de desplazamiento y atención técnica requeridas en el marco de la operación. Ejecución Física 60,32% Ejecución financiera 54,20%
3	Componente Mantenimiento	Para el componente del Mantenimiento se tienen las siguientes actividades realizadas:

		<table><tr><th>Subregión</th><th>Municipios Socializados</th><th>Municipios en Proceso de Diagnostico</th><th>Diagnosticado</th><th>Aprobados</th><th>Devuelto V+</th><th>Revision SSJYP</th><th>Atendidos</th></tr><tr><td>Oriente</td><td>20</td><td>7</td><td>13</td><td>4</td><td>9</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Norte</td><td>17</td><td>0</td><td>17</td><td>3</td><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nordeste</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Magdalena Medio</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Urabá</td><td>10</td><td>2</td><td>8</td><td>5</td><td></td><td>3</td><td></td></tr></table> Estas cifras corresponden a subregiones con presupuesto del Gerenciamiento 2 y representa el número de mantenimientos realizados por subregión y con visto bueno del equipo de la supervisión. Estado General de Diagnósticos: Se registran 27 municipios en proceso de diagnóstico y 13 diagnosticados. Norte: se registra 17 municipios diagnosticados cuyas observaciones fueron devueltas para ajuste. Se tienen 3 municipios convalidados técnicamente y un paquete estructurado de 5 municipios para iniciar labores con el aliado Nordeste: el aliado finalizó los diagnósticos y se aprobaron los 10 municipios de la subregión. Se destaca el municipio de Cisneros con una proyección de mantenimiento de \$259.000.000 millones. Dicho contrato cuenta con una reserva contingente de \$350.000.000 millones para imprevistos en los 10 municipios Magdalena Medio: Cuenta con sus 6 municipios diagnosticados y totalmente aprobados Urabá: De 10 municipios, se registran 8 diagnosticados, 2 en proceso de diagnóstico, 5 aprobados y 3 en revisión por la Secretaría de seguridad, Justicia y Paz. Ejecución Física 20% Ejecución Financiera 1.09%	Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos	Oriente	20	7	13	4	9		3	Norte	17	0	17	3	14			Nordeste	10	0	10	10			4	Magdalena Medio	6	0	6	6				Urabá	10	2	8	5		3	
Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos																																											
Oriente	20	7	13	4	9		3																																											
Norte	17	0	17	3	14																																													
Nordeste	10	0	10	10			4																																											
Magdalena Medio	6	0	6	6																																														
Urabá	10	2	8	5		3																																												
4	Componente Conectividad	El profesional Oscar Arley López informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad continúa sin variaciones relevantes respecto al reporte anterior; en detalle: • Contrato 195-2026: plan de datos líneas nodo. • Canales de conectividad con respaldo: El estudio de mercado que fue enviado el 28 de julio del 2026 para revisión de la SSJYP, en el contrato 272-2026 con el aliado Anexu. • Telefónica: Otrosí para excluir el municipio de San Jerónimo del alcance del contrato. • Media Commerce: Otrosí aclaratorio para excluir los municipios con incumplimiento. • Internet dedicado respaldo Nodo Departamental 272-2026- Anexu. Ejecución Física 59,82% Ejecución Financiera 39,44 %																																																

5	Componentes de Nodos	El profesional técnico Oscar Arley López informa que, en el marco del componente de nodos, se presentan los siguientes avances: • Contrato 148 – 2026: Servicio Operadores Nodos; El aliado es PROSEGUR; VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA; se tienen contratados 31 operadores, 1 auxiliar, pendientes 5 hojas de vida. Avance en la estructuración del otrosí para ajustar las cifras económicas entre las estimaciones técnicas y la propuesta del operador. • Contrato 220 - 2026: Flyers de mesa de ayuda en proceso de cotización. • Mantenimiento Locativo: contrato tipo bolsa \$202.545.763, contrato 306-2026 del 04 de agosto de 2026, Kick off el día 06 de agosto de 2026. Se coordinará con Tomás Sierra y Juan Castaño la distribución de intervenciones en los subnodos regionales, dando prioridad crítica al Nodo Norte para corregir problemas de humedad, infiltración en baños, pintura y fallas eléctricas. • Segundo piso CRUE: Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983 inicial. 1- Visto Bueno por el supervisor el 29/07/2026 2- Comité de contratación 06 agosto de 2026 • La Junta Directiva del edificio EDATEL notificó la no autorización para el ingreso del vehículo del General ni adecuaciones en la portería. Paralelamente, se conoció que sobre la edificación cursan estudios municipales para evaluar su posible declaración como patrimonio arquitectónico. Ejecución Física 59,07% Ejecución financiera 44,99%																								
6	Componente Implementaciones	No hay pendientes																								
7	Actas de transferencia	Informe jurídico – Revisión y proyección de actas: El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa el panorama general. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA_VIGENCIA 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 contratos Vigencia 2024</td> <td>91 municipios cubiertos en todo El Departamento</td> <td>100% Anexos completos</td> </tr> <tr> <td>3 contratos_14 municipios</td> <td>4 contratos: 21 municipios</td> <td>9 contratos_56 municipios</td> </tr> <tr> <td>En Revisión del Despacho</td> <td>En revisión de Planeación</td> <td>Para firma del beneficiario</td> </tr> </tbody> </table> Quedan 2 contratos pendientes de revisión por el despacho. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA_VIGENCIA 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 contratos Vigencia 2025</td> <td>82 municipios cubiertos en todo El Departamento</td> <td>100% Anexos completos</td> </tr> <tr> <td>1 contratos_10 municipios</td> <td>5 contratos: 48 municipios</td> <td>5 contratos_24 municipios</td> </tr> <tr> <td>En Revisión del Despacho</td> <td>En revisión de Planeación</td> <td>Para firma del beneficiario</td> </tr> </tbody> </table> Firmas Recolectadas: A la fecha se han firmado actas con 37 municipios, manteniendo gestión directa con alcaldes mediante correo y mensajería.	PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA_VIGENCIA 2024			16 contratos Vigencia 2024	91 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos	3 contratos_14 municipios	4 contratos: 21 municipios	9 contratos_56 municipios	En Revisión del Despacho	En revisión de Planeación	Para firma del beneficiario	PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA_VIGENCIA 2025			11 contratos Vigencia 2025	82 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos	1 contratos_10 municipios	5 contratos: 48 municipios	5 contratos_24 municipios	En Revisión del Despacho	En revisión de Planeación	Para firma del beneficiario
PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA_VIGENCIA 2024																										
16 contratos Vigencia 2024	91 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos																								
3 contratos_14 municipios	4 contratos: 21 municipios	9 contratos_56 municipios																								
En Revisión del Despacho	En revisión de Planeación	Para firma del beneficiario																								
PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA_VIGENCIA 2025																										
11 contratos Vigencia 2025	82 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos																								
1 contratos_10 municipios	5 contratos: 48 municipios	5 contratos_24 municipios																								
En Revisión del Despacho	En revisión de Planeación	Para firma del beneficiario																								
8	Estado Disponibilidad por componente 2026	Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2026																								

		<table><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th colspan="2">Comprometido</th><th colspan="2">Pagado</th><th colspan="2">Facturado por pagar</th><th colspan="2">Salidos contratos</th><th rowspan="2">En proceso de contratación</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 4.350.248.085</td><td>\$ 4.105.747.133</td><td>94,38%</td><td>\$ 1.889.590.093</td><td>43,44%</td><td>\$ 67.770.745</td><td>1,56%</td><td>\$ 2.148.386.295</td><td>52,33%</td><td>\$ 226.220.664</td><td>\$ 18.280.388</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 354.233.411</td><td>\$ 354.233.411,00</td><td>100,00%</td><td>\$ 229.685.120</td><td>64,84%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 124.548.291</td><td>35,16%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE</td><td>\$ 2.809.609.577</td><td>\$ 85.469.507</td><td>3,04%</td><td>\$ 26.717.743</td><td>0,95%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 58.751.764</td><td>0,00%</td><td>\$ 1.518.561.983</td><td>\$ 1.205.578.087</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>100,00%</td><td>\$ 103.070.190</td><td>1,09%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 9.357.517.919</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 1.720.803.150</td><td>\$ 1.609.959.831</td><td>93,56%</td><td>\$ 676.586.303</td><td>39,32%</td><td>\$ 2.142.000</td><td>0,12%</td><td>\$ 931.231.528</td><td>57,84%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 110.843.319</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 1.481.971.066</td><td>\$ 1.399.979.888</td><td>94,06%</td><td>\$ 715.319.666</td><td>48,27%</td><td>\$ 87.860.514</td><td>5,93%</td><td>\$ 590.799.708</td><td>42,38%</td><td>\$ 70.387.039</td><td>\$ 17.604.139</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>\$ 208.319.945</td><td>\$ 122.024.700</td><td>58,58%</td><td>\$ 122.024.700</td><td>58,58%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 86.295.245</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>100,00%</td><td>\$ 627.736.810</td><td>40,83%</td><td>\$ 125.547.362</td><td>8,17%</td><td>\$ 784.300.687</td><td>51,01%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>100,00%</td><td>\$ 940.576.210</td><td>17,55%</td><td>\$ 145.622.860</td><td>7,50%</td><td>\$ 1.454.526.552</td><td>74,95%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 23.864.083.824</td><td>\$ 20.610.313.060</td><td></td><td>\$ 4.731.306.835</td><td></td><td>\$ 428.943.481</td><td></td><td>\$ 15.450.062.744</td><td></td><td>\$ 1.901.464.931</td><td>\$ 1.352.305.833</td></tr></table>	Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Salidos contratos		En proceso de contratación	Disponible	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.105.747.133	94,38%	\$ 1.889.590.093	43,44%	\$ 67.770.745	1,56%	\$ 2.148.386.295	52,33%	\$ 226.220.664	\$ 18.280.388	Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 229.685.120	64,84%	\$ 0	0,00%	\$ 124.548.291	35,16%	\$ 0	\$ 0	Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	3,04%	\$ 26.717.743	0,95%	\$ 0	0,00%	\$ 58.751.764	0,00%	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087	Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	1,09%	\$ 0	0,00%	\$ 9.357.517.919	0,00%	\$ 0	\$ 0	Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	93,56%	\$ 676.586.303	39,32%	\$ 2.142.000	0,12%	\$ 931.231.528	57,84%	\$ 0	\$ 110.843.319	Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.399.979.888	94,06%	\$ 715.319.666	48,27%	\$ 87.860.514	5,93%	\$ 590.799.708	42,38%	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139	Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 86.295.245	\$ 0	Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	40,83%	\$ 125.547.362	8,17%	\$ 784.300.687	51,01%	\$ 0	\$ 0	Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 940.576.210	17,55%	\$ 145.622.860	7,50%	\$ 1.454.526.552	74,95%	\$ 0	\$ 0	Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.610.313.060		\$ 4.731.306.835		\$ 428.943.481		\$ 15.450.062.744		\$ 1.901.464.931	\$ 1.352.305.833
Componente	Presupuestado	Comprometido			Pagado		Facturado por pagar		Salidos contratos		En proceso de contratación	Disponible																																																																																																																																		
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%																																																																																																																																					
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.105.747.133	94,38%	\$ 1.889.590.093	43,44%	\$ 67.770.745	1,56%	\$ 2.148.386.295	52,33%	\$ 226.220.664	\$ 18.280.388																																																																																																																																			
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 229.685.120	64,84%	\$ 0	0,00%	\$ 124.548.291	35,16%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	3,04%	\$ 26.717.743	0,95%	\$ 0	0,00%	\$ 58.751.764	0,00%	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087																																																																																																																																			
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	1,09%	\$ 0	0,00%	\$ 9.357.517.919	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	93,56%	\$ 676.586.303	39,32%	\$ 2.142.000	0,12%	\$ 931.231.528	57,84%	\$ 0	\$ 110.843.319																																																																																																																																			
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.399.979.888	94,06%	\$ 715.319.666	48,27%	\$ 87.860.514	5,93%	\$ 590.799.708	42,38%	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139																																																																																																																																			
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 122.024.700	58,58%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 86.295.245	\$ 0																																																																																																																																			
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	40,83%	\$ 125.547.362	8,17%	\$ 784.300.687	51,01%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 940.576.210	17,55%	\$ 145.622.860	7,50%	\$ 1.454.526.552	74,95%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.610.313.060		\$ 4.731.306.835		\$ 428.943.481		\$ 15.450.062.744		\$ 1.901.464.931	\$ 1.352.305.833																																																																																																																																			
		Se realizó seguimiento a la ejecución de los contratos activos correspondientes a la vigencia 2026, entre los cuales se encuentran el Contrato 305, relacionado con actividades de desarrollo, se realizó Kick Off el 06 de agosto de 2026, con acta de inicio del 05 de agosto de 2026. El Contrato 306, correspondiente a mantenimientos locativos, por un valor de \$202.500.000; así como el trámite del otrosí al contrato de transporte, por valor de \$101.743.582.																																																																																																																																												
9	Estado Disponibilidad por componente 2025	<table><tr><th colspan="12">Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2025</th></tr><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th colspan="2">Comprometido</th><th colspan="2">Pagado</th><th colspan="2">Facturado por pagar</th><th colspan="2">Salidos contratos</th><th rowspan="2">En proceso de contratación</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 396.710.396</td><td>\$ 396.666.396</td><td>99,99%</td><td>\$ 91.401.350</td><td>23,04%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 305.265.046</td><td>76,96%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 44.000</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 80.252.722</td><td>\$ 80.252.722</td><td>100,00%</td><td>\$ 80.252.722</td><td>100,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 78.046.680</td><td>\$ 78.046.680</td><td>100,00%</td><td>\$ 70.904.522</td><td>90,85%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 7.142.158</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 185.202.426</td><td>\$ 185.202.426</td><td>100,00%</td><td>\$ 50.112.854</td><td>27,06%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 135.089.572</td><td>72,94%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 97.109.962</td><td>\$ 65.753.419</td><td>67,71%</td><td>\$ 34.591.790</td><td>35,62%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 31.161.629</td><td>47,39%</td><td>\$ 31.356.543</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Instalac Nuevos componentes</td><td>\$ 134.356</td><td>\$ 134.356</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 134.356</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 296.213.658</td><td>100,00%</td><td>\$ 202.796.927</td><td>68,46%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 93.416.731</td><td>31,54%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 1.133.670.200</td><td>\$ 1.102.269.657</td><td></td><td>\$ 530.060.165</td><td></td><td>\$ 0</td><td></td><td>\$ 572.209.492</td><td></td><td>\$ 31.356.543</td><td>\$ 44.000</td></tr></table> Todos los recursos asignados a reservas de la vigencia 2025 deben quedar ejecutados, facturados y legalizados antes del 21 de agosto de 2026, previo al período de vacaciones del área de supervisión financiera. <u>En proceso de contratación:</u> • Licenciamiento de Fortinet fase 1 y fase 2 por valor de \$273.076.440 contrato 293_2026, el Kick Off se realizó el 31 de julio. • 20 licencias faciales ISS, contrato 294_2026, el Kick Off se realizará el 31 de julio de 2026, por valor de 243.044.000. • \$ 31.000.000 millones asignados para el rubro de transporte.	Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2025												Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Salidos contratos		En proceso de contratación	Disponible	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	99,99%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 44.000	Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0	Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 135.089.572	72,94%	\$ 0	\$ 0	Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0	Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	\$ 0	Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0	Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657		\$ 530.060.165		\$ 0		\$ 572.209.492		\$ 31.356.543	\$ 44.000
Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2025																																																																																																																																														
Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Salidos contratos		En proceso de contratación	Disponible																																																																																																																																			
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%																																																																																																																																					
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	99,99%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 44.000																																																																																																																																			
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 135.089.572	72,94%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0																																																																																																																																			
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657		\$ 530.060.165		\$ 0		\$ 572.209.492		\$ 31.356.543	\$ 44.000																																																																																																																																			
10	Pendientes de pago	No hay pagos pendientes																																																																																																																																												

MESA DE AYUDA				
Estadísticas semana 1 _Agosto: 151 casos totales; 111 atendidos y 40 en gestión.				
11	Mesa de Ayuda	Casos asociados a conectividad		
		Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes
		24	21	3
		- Quedó instalado y operativo el servidor de respaldo en el nodo departamental para garantizar redundancia automática ante caídas del servidor principal. - Ajuste en licencias facial metro: Se ajustó la licencia facial del Metro y se estableció un canal telefónico de atención directa para reportes de seguridad, de 350 a 380 cámaras monitoreadas del Metro, se detectó que en puntos de alto flujo (como escaleras eléctricas de la Estación San Antonio) las cámaras están instaladas físicamente invertidas; el VMS del Metro las gira por software, pero el VMS departamental no lo realiza, afectando el reconocimiento facial. Se enviará solicitud al Metro para corregir la orientación física. - Implementación HA y licenciamiento equipos Fortinet - Se encuentra pendiente la reinstalación del servidor del Video Wall del Magdalena Medio, el cual fue reparado por garantía y actualmente se encuentra disponible y listo para su reinstalación.		
		Compromisos Acordados		
No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado
1	Aprobación del perfil financiero del equipo apoyo a la supervisión.	Antonio José Salazar Supervisor del contrato	13/08/2026	
2	Cita con la subsecretaria de servicios administrativos para el mantenimiento mensual de aires acondicionado del primer piso del Nodo	Tomás Sierra Coordinador de Nodos Antonio José Salazar Supervisor del contrato	13/08/2026	
3	Los trámites, pagos y legalizaciones deben ser aprobados antes del 21 de agosto, debido a las vacaciones del personal financiero de V+.	Carlos Mazo Profesional Financiero Valor + Antonio José Salazar Supervisor del contrato	21/08/2026	
Documentos Anexos al Acta				
No	Nombre del documento			
1	Asistencia Comité Seguimiento 06-08-2026 – G2			
2	Comité Técnico 06-08-2026 – G2			
Proyectado por:		Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa		
Revisó y Aprobó:		Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI		



GOBIERNO DE ANTIOQUIA
República de Colombia

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001
Versión: 03
Fecha de aprobación: 04/02/2025

FECHA: 06-08-2026	HORA: 4:00pm	LUGAR EVENTO: Nodo Departamental	Nº ACTA: 28		
ASUNTO: Comité de Seguimiento G2,	DEPENDENCIA RESPONSABLE: V+				
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Sebastián Metayte L	1040734543	Mesa Nodo Deptal	312579283	sebastian.metayte@valormas.gov.co	Sebastián Metayte
ANDRÉS CARRERO	94793762	COORDINADOR VALORMAS	301462302	carriero@valormas.gov.co	CARRERO
Elvira Cardona	98697321	Coordinador Valor +	3004153100	Elvira.Cardona@valormas.gov.co	Elvira Cardona
Carlos Marino Pineda Espinoza	91572343	Coordinador Valor +	3167390022	carlos.pineda@valormas.gov.co	Carlos Pineda
Juan David Betancur Ospina	3391516	Supervisor CPS	3014721020	Juan_betancur@valormas.gov.co	Juan David Betancur
John Felipe Zolvaaga G.	1045021654	Jurídico AS	3113701264	juridico.g2@antioquia.gov.co	J.F.Z.G.
Rafael Rios Muñoz	1237557092	Chirista / SSJP	3013324999	juridico.planificacion@antioquia.gov.co	Rafael Rios
Daniela Pontorio Escobar	1039049632	Apoyo Financiero. VT	3155581189	daniela.quintero@valormas.gov.co	Daniela Pontorio
Carlos Mario Haza G	71690367	Prof. Fro VT	3104946091	carlos.mazo@valormas.gov.co	Carlos Mario Haza
Alexander Muñoz	1074996149	Dir. Eq AS	301971495	carlos.mazo@valormas.gov.co	Alexander Muñoz
Elmer A. Restrepo	1036945181	Ing. SSJP	301874732	ingenieros.g2@antioquia.gov.co	Elmer A. Restrepo
Wilmar Toboaga E.	71385786	Super. Técnico Valormas	323465828	Wilmar.Toboaga@valormas.gov.co	Wilmar Toboaga
Fernando Sierra	705549100	Coor. Nodos	318376485	coor.nodos	Fernando Sierra
Oscar A. López R.	71371308	Ingen. AS SSJP	3007858860	ingeniero.g2@antioquia.gov.co	Oscar A. López
Vilma Yaneth González Salas	1036607036	Auxiliar administrativo	3216456205	auxiliar.g2@antioquia.gov.co	Vilma Yaneth

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001

Versión: 03

Fecha de aprobación: 04/02/2025

FECHA: 06 Agosto de 2026

HORA: 4:00pm

LUGAR EVENTO:

Nodo departamento

ASUNTO: Comité de Seguimiento Q2.

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

+

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS

CÉDULA

CARGO/DEPENDENCIA

TELEFONO

CORREO ELECTRÓNICO

FIRMA

Yury Andreevich Butko






100040933

Contractor STP

7496/972000/1000



Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos *v/o* académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Acta N.	29	Hora Inicio	03:46 PM	Hora Fin	4:44 PM	Fecha Reunión		
Dependencia que convoca	Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+					Día	Mes	Año
Lugar de la reunión	Nodo Departamental					13	08	2026
Nombre de la reunión	Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023							
Señale en el espacio el tipo de reunión			Virtual		Presencial	X		
Objetivo de la reunión	Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia.							
<i>Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)</i>								
Nombre VALIDAR	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma				
Yuri Marcela Aguirre	Coordinadora Administrativa	VALOR+	3137450593					
Juan David Betancur	Supervisor Técnico	VALOR+	3014210126					
Carlos Mario Mazo Giraldo	Profesional Financiero	VALOR+	3104996091					
Duván Cardona	Coordinador técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Carlos Mario Prada	Coordinador TI	VALOR+	3167390024					
Daniela Quintero Escobar	Apoyo Financiero	VALOR+	3105581189					
Wilmer Idarrága Castaño	Supervisor Técnico	VALOR+	3234658283					
Cristián Andrés Castro	Coordinador Técnico TASA	VALOR+	3014063263	Castro A. CAIRO A.				
Sebastián Metaute Luján	Líder Mesa de Ayuda	VALOR+	3125792683	Sebastián Metaute Luján				
Antonio José Salazar	Director de Planeación SSJYP	SSJYP	3105011594					
Tomás Sierra	Coordinador Nodos	SSJYP	3183262485					
Alexander Morales	Director técnico	Apoyo a la Supervisión	3017719895					
John Felipe Zuluaga	Profesional Jurídico	Apoyo a la Supervisión	3113701264	J.F.Z.G.				
Oscar Arley López	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3007858860	Oscar López				
Edison Arley Restrepo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3218747232					
Vilsuly Yaneth González	Auxiliar administrativa	Apoyo a la Supervisión	3216956205					
Agenda								
N.º	Temas a Tratar					Tratado		
						SI	NO	
1	Compromisos del Comité Anterior					X		

2	Componente apoyo a la supervisión	X	
3	Componente de mantenimiento	X	
4	Componente de Conectividad	X	
5	Componente de Nodos	X	
6	Componente implementaciones	X	
7	Actas de transferencias	X	
8	Informe presupuestal y financiero	X	
9	Estado Disponibilidad por componente	X	
10	Pendientes de pago	X	
11	Mesa de ayuda	X	

Desarrollo de la Reunión		
N.º	Tema	Conclusiones
1	Compromisos del comité Anterior	A continuación se presenta el acta del comité de seguimiento y gestión tecnológica realizado el 13 de agosto de 2026, presentado por el profesional Edison Arley Restrepo. Los compromisos del comité anterior: 1.1 Aprobación del perfil financiero – Equipo de Apoyo a la Supervisión: Frente a la aprobación del perfil financiero del equipo de apoyo a la supervisión, a cargo del director de planeación, señor Antonio José Salazar López, se informa que la revisión y aprobación de la hoja de vida correspondiente a dicho perfil fue realizada y aprobada el día anterior (12 de agosto). Dado que la vinculación de personas naturales requiere la aprobación de los Gerentes de Valor+, el director Antonio José Salazar López debía autorizar la administración del recurso correspondiente. Una vez surtido este trámite, el expediente con la documentación completa fue remitido al despacho del Gerente David, con el fin de dar inicio a la etapa contractual. Estado actual: Pendiente de firma del Gerente David, quien se reincorpora el martes 18 de agosto de 2026. 1.2 Mantenimiento mensual de aires acondicionados – Primer piso, Nodo Departamental: En relación con la gestión adelantada ante la Subsecretaría de Servicios Administrativos de la Gobernación de Antioquia para el mantenimiento mensual de los aires acondicionados del primer piso del Nodo Departamental, dicha dependencia se encuentra revisando la temporalidad del contrato vigente de la Gobernación, el cual no cuenta con cobertura de operación 24/7. Actualmente se evalúan dos alternativas: Que el proyecto Gerenciamiento 2 traslade recursos mediante CDP al contrato de servicios administrativos existente, o que la Subsecretaría asuma provisionalmente la atención mensual con recursos propios, hasta agotar la partida presupuestal disponible. Estado actual: En trámite, pendiente de concepto jurídico de los abogados de la secretaría. 1.3 Límite imperativo de trámites financieros por vacaciones: Se ratifica el aviso a todo el equipo respecto a que los trámites de pago, cuentas recurrentes y legalizaciones de contratos —con especial

		atención a las reservas de la vigencia 2025— deberán quedar totalmente aprobados y radicados antes del 21 de agosto de 2026. Lo anterior, en consideración al periodo de vacaciones del personal financiero y de supervisión de Valor+.																																																
2	Componente Apoyo a la Supervisión	En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Edison Arley Restrepo; informa las siguientes actividades desarrolladas por el equipo técnico durante el periodo: Seguimiento a subregión Occidente: Se realizó reunión de supervisión para el seguimiento de compromisos y actividades en el Occidente antioqueño con la participación del director técnico Alexander Morales y personal técnico de Valor Más. Visitas de lanzamiento en Suroeste: Lanzamiento de solicitudes técnicas efectuado en los municipios de Titiribí y Fredonia durante la semana. Integración de cámaras de terceros e infraestructura: En el municipio de Envigado se adelantó la integración del tercero. En Caldas se integraron 18 cámaras el día martes 11 de agosto. En San Roque, junto con el ingeniero Óscar López, se avanzó en el levantamiento de puntos solicitados por el Gobernador (espejo y tramos técnicos). Se realizaron visitas adicionales a Segovia, Vegachí y Valdivia. Solicitud del municipio de Santuario: Se completó el levantamiento técnico de los 2 puntos requeridos en Santuario (Pantanillo y Plaza de Mercado). Los requerimientos serán remitidos a Valor Más para su costo financiero y verificación de disponibilidad presupuestal, en cumplimiento de lo pactado con el alcalde y el secretario de Gobierno. Contrato de Transporte N°204-2026: El otrosí al contrato de transporte, por un valor de \$ 101.743.582, fue aprobado formalmente en el comité. Se tiene previsto el envío a firma de la dependencia durante la próxima semana, estimándose el día miércoles para su radicación. Ejecución Física 62,59% Ejecución financiera 54,20%																																																
3	Componente Mantenimiento	Para el componente del Mantenimiento se tienen las siguientes actividades realizadas: <table><tr><th>Subregión</th><th>Municipios Socializados</th><th>Municipios en Proceso de Diagnostico</th><th>Diagnosticado</th><th>Aprobados</th><th>Devuelto V+</th><th>Revision SSJYP</th><th>Atendidos</th></tr><tr><td>Oriente</td><td>20</td><td>7</td><td>13</td><td>4</td><td>9</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Norte</td><td>17</td><td>0</td><td>17</td><td>10</td><td></td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>Nordeste</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Magdalena Medio</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Urabá</td><td>10</td><td>2</td><td>8</td><td>5</td><td></td><td>3</td><td></td></tr></table> • Subregión Oriente: Se tienen 4 mantenimientos aprobados. • Subregión Norte: 10 mantenimientos aprobados y 7 en proceso de revisión por la Secretaría/Gobernación, donde se realizaron correcciones financieras e inclusión de puntos adicionales, se programada reunión de cierre para definir los 7 pendientes. • Subregión Nordeste: 10 mantenimientos totalmente diagnosticados y aprobados. • Subregión Magdalena Medio: 6 municipios con mantenimientos aprobados. • Subregión Urabá: 5 mantenimientos aprobados y 3 en revisión por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.	Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos	Oriente	20	7	13	4	9		3	Norte	17	0	17	10		7		Nordeste	10	0	10	10			4	Magdalena Medio	6	0	6	6				Urabá	10	2	8	5		3	
Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos																																											
Oriente	20	7	13	4	9		3																																											
Norte	17	0	17	10		7																																												
Nordeste	10	0	10	10			4																																											
Magdalena Medio	6	0	6	6																																														
Urabá	10	2	8	5		3																																												

		• Estrategia Operativa: Priorización directa sobre los diagnósticos entregados para agilizar la aprobación y cierre de capítulos sin frenar la ejecución en territorio. Ejecución Física 20% Ejecución Financiera 1.09%
4	Componente Conectividad	El profesional Edison Arley Restrepo informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad, en detalle: • Contrato 195-2026: plan de datos líneas nodo, en ejecución sin ninguna novedad. • Análisis Presupuestal y Restricción de Liberación: Para la vigencia actual 2026 se cuenta con \$110.000.000 millones del Gerenciamiento 2. Sin embargo, contractualmente no es posible liberar los recursos en ejecución ni liquidar los contratos vigentes antes de su finalización el 31 de diciembre de 2026. • Anexu: en proceso de publicación del otrosí; San Jerónimo, Abriaquí, Sabanalarga y Murindó. • Telefónica: Otrosí para excluir el municipio de San Jerónimo del alcance del contrato. • MediaCommerce: Otrosí aclaratorio para excluir los municipios con incumplimiento. <u>Contratación Canales con Respaldo</u> Estudio de mercado enviado el 28 de julio de 2026 en revisión de la SSJYP. Valor mensual \$106.109.408, tiempo estimado: 4.5 meses y presupuesto estimado \$477.492.336 • Evaluación del Operador ANEXUS: Se constató que el aliado ANEXUS es el único proveedor actual que cuenta con la infraestructura requerida para prestar tanto el canal principal como la redundancia. • Estrategia de Migración Gradual Aprobada: Se aprueba por parte de la supervisión del contrato, el director de planeación y administración de la Seguridad, Antonio José Salazar López, utilizar \$189.000.000 millones provenientes de la Tasa de Seguridad del componente de servicios de conectividad y sumados con \$110.000.00 millones disponibles del contrato de Gerenciamiento 2, para un total aproximado de ~\$299, \$300 millones. Con estos recursos se iniciará la contratación de migración gradual con Anexu para cubrir aproximadamente 2.5 a 3 meses. A medida que Anexu reactive y entregue conectividad en los municipios, se realizarán suspensiones graduales en los contratos anteriores para liberar saldos y prorrogar la ejecución mediante otrosí. Ejecución Física 61,93% Ejecución Financiera 39,44 %
5	Componente Implementaciones	En cuanto a la ejecución de los contratos dentro del componente de implementaciones, el ingeniero Edison Arley Restrepo informa que: Adquisición de cámaras fijas CCM (101)- Contrato 255-2026: Valor contrato= \$122.024.700 IVA incluido y Ejecutado al 100% Horas de Desarrollo: Contrato N° 305-2026 con fecha de Inicio del 05 de Agosto de 2026 y se realizó reunión técnica con el aliado y actualmente se está a la espera de la respuesta sobre la cantidad de horas de desarrollo son requeridas para las alertas de la APP Antioquia Segura.

		Se solicitó formalmente incluir la recepción de la alerta ERTA directamente en el BMS (evitando que quede aislada en un equipo local). Asimismo, se sugirió ajustar el objeto contractual a alcances de desarrollo integrados con bases de datos. Ejecución Física 58,59% Ejecución Financiera 58,59%
6	Componentes de Nodos	El profesional técnico Edison Arley Restrepo informa que, en el marco del componente de nodos, se presentan los siguientes avances: • Contrato 148 – 2026: servicio operadores nodos. PROSEGUR. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida. Pendiente: Reunión programada para el martes 18 de agosto de 2026, con la Dirección Jurídica para concertar el otrosí, ajuste presupuestal y soporte financiero. Las hojas de vida aprobadas por el General serán entregadas a Prosegur para su reclutamiento. Adicionalmente, se tramitará un requerimiento formal por falencias en el enfoque de las pruebas de poligrafía aplicadas (Bajo Cauca y Segovia), exigiendo la adaptación de los cuestionarios de desempeño a los requerimientos institucionales. • Contrato 220 - 2026: Cotizaciones aprobadas el día anterior por el supervisor del contrato, Antonio José Salazar López; a la espera de confirmación de la fecha de entrega por parte del contratista. • Mantenimiento Locativo: Contrato N°306-2026 tipo bolsa por valor de \$ 202.545.763. Kickoff realizado el 6 de agosto de 2026. Se acordó el orden de priorización de intervenciones con el equipo de nodos, los profesionales Duván Cardona, Horacio y Tomás Sierra: 1) Nodo Departamental, 2) Nodo Segovia / Nordeste, 3) Bajo Cauca, 4) Norte. • Atención de Urgencia en Nodo Occidente por Sismo: Tras el evento sísmico del lunes, se presentó una grieta en un muro y fallas en el sistema de aire acondicionado del Nodo Occidente. Se aprobó priorizar de manera urgente la atención del Nodo Occidente dentro del contrato bolsa. • Diagnósticos y Evaluaciones Técnicas: Programada visita de diagnóstico al Nodo Departamental para el 14 de agosto, con la elaboración de un informe interno que sirva de contraste frente al dictamen del aliado y evite el agotamiento prematuro de los recursos en la sede central. Asimismo, se solicitará la visita y concepto técnico de un arquitecto o estructuralista de la Gobernación para dictaminar la grieta en el Nodo Occidente. Ejecución Física 48,09 % Ejecución financiera 35,76%
6	Componente Implementaciones	El estado actual de los contratos del componente de implementaciones, el profesional técnico Edison Arley Restrepo, Informa que: • Contrato N°255-2026 para la adquisición de cámaras fijas por valor de \$122.024.700 millones de pesos IVA incluido, está ejecutado al 100% y entregado a satisfacción. • Horas de Desarrollo N°305-2026: Inicio de actividades el 5 de agosto. Se realizó reunión con el aliado tecnológico para definir las horas requeridas en la integración de las alertas de 'Antioquia Segura' a los nuevos reglantes. Se solicitó formalmente incluir la recepción de la alerta ERTA directamente en el BMS (evitando que quede aislada en un equipo local). Asimismo, se sugirió ajustar el objeto contractual a 'alcances de desarrollo integrados con bases de datos'.

		• Ecosistema TPI y CAT Policía: El estudio de mercado enviado a TPI requiere incluir el alcance completo del ecosistema tecnológico (integración con Policía, bases de datos y CAT) para garantizar la funcionalidad del servicio.																																																																																																							
7	Actas de transferencia	Informe jurídico – Revisión y proyección de actas: El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa el panorama general. <table><tr><th colspan="3">PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2024</th></tr><tr><td>17 contratos Vigencia 2024</td><td>94 municipios cubiertos en todo El Departamento</td><td>100% Anexos completos</td></tr><tr><td>2 contratos_7 municipios</td><td>2 contratos: 10 municipios</td><td>13 contratos_75 municipios</td></tr><tr><td>En Revisión del Despacho</td><td>En Revisión Jurídica/Planeación</td><td>Para firma del beneficiario</td></tr></table> Seguimiento a Firmas y Expedientes: Avanza la revisión en Despacho y Planeación de los contratos de vigencias anteriores, junto con la recolección de firmas de actas de transferencia por parte de los alcaldes en los municipios beneficiarios. <table><tr><th colspan="3">PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2025</th></tr><tr><td>11 contratos Vigencia 2025</td><td>82 municipios cubiertos en todo El Departamento</td><td>100% Anexos completos</td></tr><tr><td>3 contratos_27 municipios</td><td>1 contratos: 17 municipios</td><td>7 contratos_38 municipios</td></tr><tr><td>En Revisión Jurídica/Planeación</td><td>En revisión de jurídico G2</td><td>Para firma del beneficiario</td></tr></table> Afectación por Sismo en Betania: Se confirmó que las 2 pantallas averiadas y partidas durante el sismo en Betania corresponden a bienes ya suministrados y en proceso de transferencia, por lo que su reposición debe gestionarse mediante las pólizas de seguro del municipio.	PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2024			17 contratos Vigencia 2024	94 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos	2 contratos_7 municipios	2 contratos: 10 municipios	13 contratos_75 municipios	En Revisión del Despacho	En Revisión Jurídica/Planeación	Para firma del beneficiario	PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2025			11 contratos Vigencia 2025	82 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos	3 contratos_27 municipios	1 contratos: 17 municipios	7 contratos_38 municipios	En Revisión Jurídica/Planeación	En revisión de jurídico G2	Para firma del beneficiario																																																																															
PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2024																																																																																																									
17 contratos Vigencia 2024	94 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos																																																																																																							
2 contratos_7 municipios	2 contratos: 10 municipios	13 contratos_75 municipios																																																																																																							
En Revisión del Despacho	En Revisión Jurídica/Planeación	Para firma del beneficiario																																																																																																							
PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2025																																																																																																									
11 contratos Vigencia 2025	82 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos																																																																																																							
3 contratos_27 municipios	1 contratos: 17 municipios	7 contratos_38 municipios																																																																																																							
En Revisión Jurídica/Planeación	En revisión de jurídico G2	Para firma del beneficiario																																																																																																							
8	Estado Disponibilidad por componente 2026	Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2026 <table><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th colspan="2">Comprometido</th><th rowspan="2">Pagado</th><th rowspan="2">Facturado por pagar</th><th rowspan="2">Saldos contratos</th><th rowspan="2">En proceso de contratación</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 4.350.248.085</td><td>\$ 4.330.228.151</td><td>99,54%</td><td>\$ 1.889.590.093</td><td>\$ 67.770.745</td><td>\$ 2.372.867.313</td><td>\$ 0</td><td>\$ 20.019.934</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 354.233.411</td><td>\$ 354.233.411,00</td><td>100,00%</td><td>\$ 231.696.020</td><td>\$ 0</td><td>\$ 122.537.391</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE</td><td>\$ 2.809.609.577</td><td>\$ 85.469.507</td><td>3,04%</td><td>\$ 26.717.743</td><td>\$ 0</td><td>\$ 58.751.764</td><td>\$ 1.518.561.983</td><td>\$ 1.205.578.087</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>100,00%</td><td>\$ 103.070.190</td><td>\$ 0</td><td>\$ 9.357.517.919</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 1.720.803.150</td><td>\$ 1.609.959.831</td><td>93,56%</td><td>\$ 676.586.303</td><td>\$ 2.142.000</td><td>\$ 931.231.528</td><td>\$ 0</td><td>\$ 110.843.319</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 1.481.971.066</td><td>\$ 1.393.979.888</td><td>94,06%</td><td>\$ 715.319.666</td><td>\$ 87.860.514</td><td>\$ 590.799.708</td><td>\$ 70.387.039</td><td>\$ 17.604.139</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>\$ 208.319.945</td><td>\$ 208.319.945</td><td>100,00%</td><td>\$ 122.024.700</td><td>\$ 0</td><td>\$ 86.295.245</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>100,00%</td><td>\$ 627.736.810</td><td>\$ 125.547.362</td><td>\$ 784.300.687</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>100,00%</td><td>\$ 340.576.210</td><td>\$ 145.622.860</td><td>\$ 1.454.526.552</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 23.864.083.824</td><td>\$ 20.921.089.323</td><td></td><td>\$ 4.733.317.735</td><td>\$ 428.943.481</td><td>\$ 15.758.828.107</td><td>\$ 1.588.949.022</td><td>\$ 1.354.045.479</td></tr></table> Proyecto Adecuación 2.º Piso (CRUE / Salud): Presupuesto estimado de \$1.518.561.983, con visto bueno y aprobación del supervisor, Antonio José Salazar López, Director de Planeación y Administración de la Seguridad, otorgado el 29 de julio de 2026, y posterior aprobación en Comité de Contratación del 12 de agosto de 2026. Actualmente, se adelanta el trámite correspondiente al otrosí y la actualización de la representación legal y de la supervisión. Asignaciones para Conectividad: Se cuenta con una disponibilidad de \$110.000.000 millones del Gerenciamiento 2, más \$189.000.000 millones provenientes de la Tasa de Seguridad, destinados a la migración paulatina de los canales de comunicación.	Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado	Facturado por pagar	Saldos contratos	En proceso de contratación	Disponible	Valor	%	Valor	Valor	Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.330.228.151	99,54%	\$ 1.889.590.093	\$ 67.770.745	\$ 2.372.867.313	\$ 0	\$ 20.019.934	Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 231.696.020	\$ 0	\$ 122.537.391	\$ 0	\$ 0	Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	3,04%	\$ 26.717.743	\$ 0	\$ 58.751.764	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087	Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	\$ 0	\$ 9.357.517.919	\$ 0	\$ 0	Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	93,56%	\$ 676.586.303	\$ 2.142.000	\$ 931.231.528	\$ 0	\$ 110.843.319	Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.393.979.888	94,06%	\$ 715.319.666	\$ 87.860.514	\$ 590.799.708	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139	Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 208.319.945	100,00%	\$ 122.024.700	\$ 0	\$ 86.295.245	\$ 0	\$ 0	Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	\$ 125.547.362	\$ 784.300.687	\$ 0	\$ 0	Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 340.576.210	\$ 145.622.860	\$ 1.454.526.552	\$ 0	\$ 0	Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.921.089.323		\$ 4.733.317.735	\$ 428.943.481	\$ 15.758.828.107	\$ 1.588.949.022	\$ 1.354.045.479
Componente	Presupuestado	Comprometido			Pagado	Facturado por pagar						Saldos contratos	En proceso de contratación	Disponible																																																																																											
		Valor	%	Valor			Valor																																																																																																		
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.330.228.151	99,54%	\$ 1.889.590.093	\$ 67.770.745	\$ 2.372.867.313	\$ 0	\$ 20.019.934																																																																																																	
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 231.696.020	\$ 0	\$ 122.537.391	\$ 0	\$ 0																																																																																																	
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	3,04%	\$ 26.717.743	\$ 0	\$ 58.751.764	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087																																																																																																	
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	\$ 0	\$ 9.357.517.919	\$ 0	\$ 0																																																																																																	
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	93,56%	\$ 676.586.303	\$ 2.142.000	\$ 931.231.528	\$ 0	\$ 110.843.319																																																																																																	
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.393.979.888	94,06%	\$ 715.319.666	\$ 87.860.514	\$ 590.799.708	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139																																																																																																	
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 208.319.945	100,00%	\$ 122.024.700	\$ 0	\$ 86.295.245	\$ 0	\$ 0																																																																																																	
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	\$ 125.547.362	\$ 784.300.687	\$ 0	\$ 0																																																																																																	
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 340.576.210	\$ 145.622.860	\$ 1.454.526.552	\$ 0	\$ 0																																																																																																	
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.921.089.323		\$ 4.733.317.735	\$ 428.943.481	\$ 15.758.828.107	\$ 1.588.949.022	\$ 1.354.045.479																																																																																																	









9	Estado Disponibilidad por componente 2025	Estado Disponibilidad por componente 2025																																																																																																																																											
		<table><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th colspan="2">Comprometido</th><th colspan="2">Pagado</th><th colspan="2">Facturado por pagar</th><th colspan="2">Saldos contratos</th><th rowspan="2">En proceso de contratación</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 396.710.396</td><td>\$ 396.666.396</td><td>99,99%</td><td>\$ 91.401.350</td><td>23,04%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 305.265.046</td><td>76,96%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 44.000</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 80.252.722</td><td>\$ 80.252.722</td><td>100,00%</td><td>\$ 80.252.722</td><td>100,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 78.046.680</td><td>\$ 78.046.680</td><td>100,00%</td><td>\$ 70.904.522</td><td>90,85%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 7.142.158</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 185.202.426</td><td>\$ 185.202.426</td><td>100,00%</td><td>\$ 50.112.854</td><td>27,06%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 135.089.572</td><td>72,94%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 97.109.962</td><td>\$ 65.753.419</td><td>67,71%</td><td>\$ 34.591.790</td><td>35,62%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 31.161.629</td><td>47,39%</td><td>\$ 31.356.543</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Instalac Nuevos componentes</td><td>\$ 134.356</td><td>\$ 134.356</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 134.356</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 296.213.658</td><td>100,00%</td><td>\$ 202.796.927</td><td>68,46%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 93.416.731</td><td>31,54%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 1.133.670.200</td><td>\$ 1.102.269.657</td><td></td><td>\$ 530.060.165</td><td></td><td>\$ 0</td><td></td><td>\$ 572.209.492</td><td></td><td>\$ 31.356.543</td><td>\$ 44.000</td></tr></table>												Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	99,99%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 44.000	Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0	Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 135.089.572	72,94%	\$ 0	\$ 0	Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0	Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	\$ 0	Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0	Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657		\$ 530.060.165		\$ 0		\$ 572.209.492		\$ 31.356.543	\$ 44.000
		Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Saldos contratos		En proceso de contratación	Disponible																																																																																																																																
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%																																																																																																																																		
		Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	99,99%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 44.000																																																																																																																																
		Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																
		Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																
		Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 135.089.572	72,94%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																
		Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0																																																																																																																																
		Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																
		Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																
		Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657		\$ 530.060.165		\$ 0		\$ 572.209.492		\$ 31.356.543	\$ 44.000																																																																																																																																		
Reservas presupuestales:																																																																																																																																													
Contrato N°293-2026 - Licenciamiento Fortinet Actualización de licencias y consolas ejecutado al 100% en todos los equipos Fortinet. Expediente listo para trámite de facturación y cobro la próxima semana.																																																																																																																																													
Contrato N°294-2026 - Licencias de Reconocimiento Facial ISS - \$243.000.000): Eficiencia contractual alcanzada: El estudio de mercado se basó en 20 licencias (\$243.000.000 M), pero por un error de lectura en la oferta aceptada por el contratista en el pliego, el contrato se formalizó por 24 licencias faciales al mismo costo. Se obtuvieron 4 licencias adicionales sin costo fiscal (destinadas al Metro u otros puntos). Las 20 licencias iniciales se encuentran activadas y las 4 adicionales se están configurando para facturar la totalidad la próxima semana.																																																																																																																																													
Fecha Límite Imperativa de Reservas 2025: Plazo límite e improrrogable del 21 de agosto de 2026 para la radicación de facturas, legalización y pago de todos los contratos respaldados con reservas de la vigencia 2025, previo al periodo de vacaciones del equipo financiero.																																																																																																																																													
10	Pendientes de pago	No hay pagos pendientes																																																																																																																																											

11	Mesa de Ayuda	MESA DE AYUDA											
		Estadísticas semana 2 _Agosto: 118 casos totales; 92 atendidos y 26 en gestión.											
		<table><tr><th colspan="3">Casos asociados a conectividad</th></tr><tr><td>Casos abiertos</td><td>Casos Cerrados</td><td>Casos pendientes</td></tr><tr><td>28</td><td>20</td><td>8</td></tr></table>			Casos asociados a conectividad			Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes	28	20	8
		Casos asociados a conectividad											
		Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes									
		28	20	8									
		Métricas Operativas (Última semana): Total de 118 casos ingresados; 26 casos pendientes en gestión (8 de ellos correspondientes a conectividad en etapa de pruebas para cierre).											
		Novedades por Sismo y Contingencias: En el municipio de Zaragoza se presentó rotura de fibra del operador; tras reparar el primer tramo se detectó un segundo fallo en la línea. En el municipio de Betania se registró la caída y destrucción de 2 pantallas. En la atención del PMU debido al sismo ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, ante la falta de equipos en CRUE/DAGRAN, se realizó un desvío provisional de llamadas a Carabineros y se suministró un equipo de contingencia con Telefónica para habilitar las líneas del TIGO.											
		Integración y Configuración Metro de Medellín (ISS): Cita agendada para el martes 18 de agosto a las 11:00 a.m. con el Metro de Medellín. Se requiere habilitar un canal/número telefónico para filtrado de notificaciones directas. Se reitera que la operación es exclusiva del Metro y se ajusta el servidor para impedir el acceso o modificación a otras listas de la Gobernación. Se dará seguimiento a la solicitud de reorientación física de las cámaras instaladas al revés en la estación San Antonio.											
		Servidor video Wall el nodo subregional del Magdalena Medio (Puerto Berrío): El servidor del nodo presentó falla técnica, fue reparado e instalado de nuevo, reincidiendo con un fallo distinto. Se adelanta el trámite de garantía ante ISS.											
Compromisos Acordados													
No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado									
1	Iniciar el proceso de contratación para el recurso de apoyo a la supervisión	Valor +	Martes, 18 de agosto de 2026										
2	Informe de diagnóstico de estabilidad estructural del muro en el subnodo occidente y daño del aire acondicionado	Tomás Sierra Coordinador de Nodos	Inmediato										
3	Realizar reunión de trabajo con el Metro para adecuar el servidor de alertas de licenciamiento facial, garantizando que solo visualicen sus listas propias y no interfieran con otras.	Juan David Betancur	Martes, 18 de agosto de 2026, 11:00 AM										
4	Tramitar la facturación de la licencia de Fortinet y de las 24 licencias faciales (incluyendo las 4 adicionales de cortesía sin costo extra obtenidas por error del aliado).	Marcela Aguirre	Próxima Semana										
5	Gestionar ante el aliado e ISS la garantía técnica del Servidor de Video del Magdalena Medio (Puerto Berrío), debido a un nuevo fallo tras su reinstalación.	Sebastián Metaute Líder de Mesa de Ayuda	Inmediato										
Documentos Anexos al Acta													

No	Nombre del documento
1	Asistencia Comité Seguimiento 13-08-2026 – G2
2	Comité Técnico 13-08-2026 – G2
Proyectado por:	Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa
Revisó y Aprobó:	Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		LISTADO ASISTENCIA				Código: FO-M1-P7-001
FECHA: 13 Agosto de 2026		HORA: 3:46 PM	LUGAR EVENTO: Nodo Departamental			Versión: 03
ASUNTO: Comité de Seguimiento G2			DEPENDENCIA RESPONSABLE: VT			Fecha de aprobación: 04/02/2025
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	N° ACTA: 29
Oscar A. López Rincón	71371308	Ing. AS SSJYP	30078588	ingeniero.82@antioquia.gov.co		
Eden A. Restrepo Herra	1036945181	Ing. SSJYP	321074723	11		
Tomás Sierra	79519400	Coord. Nodos	310376248	Nodos-Segundal@		
Wilmar Edmundo Postero	71385780	Supervisor T. VT	8234658783	Wilmar.Edmundo@volcan.gov.co		
Sebastián Metente Waján	1040734543	Mesa Nodo	3125792633	Sebastian.metente@volcan.gov.co		
Carolina Andrea Calle Nieto	96773302	Coordinadora Varios	301465703	carla.calle@volcan.gov.co		
Edna Carolina	98697371	Coordinadora Varios	301151200	Edna.carolina@volcan.gov.co		
Alexander Morales	1036924617	Asesor N. AS	301111143	alexander.morales@volcan.gov.co		
Marcela Aguirre	110679569	Coordinadora	313770093	aguirre.marcela@volcan.gov.co		
Daniela Carnero Escobar	1030049632	Apoyo financiero VT	310581189	daniela.quintero@volcan.gov.co		
Carlos M. Maro	71690367	Prof. Fro VT	3101906091	Carlos.maro@volcan.gov.co		
John Felipe Echeverry Giraldo	1045021654	Jefe de AS	3113301264	john.felipe@volcan.gov.co		
Antonio Salazar L.	9828755	Dir. Planeación	310211551	antonio.salazar@volcan.gov.co		
Juan Carlos Buitrago	33011516	Ejecutivo (CS)	3014210124	Juan.carlos@volcan.gov.co		
Carlos Mario Buitrago	91572343	Coordinador VT	316739004	carlos.mario@volcan.gov.co		

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expide el régimen general de la protección de datos personales.

Acta N.	30	Hora Inicio	4:18 PM	Hora Fin	5:00 PM	Fecha Reunión		
Dependencia que convoca	Gerenciamiento de seguridad de Antioquia – Valor+					Día	Mes	Año
Lugar de la reunión	Nodo Departamental					20	08	2026
Nombre de la reunión	Comité de seguimiento – Contrato 23MA122C1482-2023							
Señale en el espacio el tipo de reunión			Virtual	Presencial	X			
Objetivo de la reunión	Realizar seguimiento al proyecto Gerenciamiento de seguridad fase 2 – Secretaría de Seguridad y Justicia Gobernación de Antioquia.							
<i>Participantes (se firma acta de asistencia como soporte de participación de la reunión o se relaciona pantallazo de conexión de asistentes para reuniones virtuales)</i>								
Nombre VALIDAR	Cargo	Entidad	Teléfono	Firma				
Juan David Betancur	Supervisor Técnico	VALOR+	3014210126					
Duván Cardona	Coordinador técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Carlos Mario Prada	Coordinador TI	VALOR+	3167390024					
Daniela Quintero Escobar	Apoyo Financiero	VALOR+	3105581189					
Cristián Andrés Castro	Coordinador Técnico TASA	VALOR+	3014063263					
Wilmer Idarraga Castaño	Supervisor Técnico	VALOR+	3234658283					
Sebastián Metaute Luján	Lider Mesa de Ayuda	VALOR+	3125792683					
Antonio José Salazar	Director de Planeación SSJYP	SSJYP	3105011594					
Karen Ríos Martínez	Profesional Jurídica SSJYP	SSJYP	3013824999					
Yury Andrea Buitrago	Profesional Financiero SSJYP	SSJYP	3006740685					
Tomás Sierra	Coordinador Nodos	SSJYP	3183262485					
Alexander Morales	Director técnico	Apoyo a la Supervisión	3017719895					
Giovanni Caicedo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3125566816					
John Felipe Zuluaga	Profesional Jurídico	Apoyo a la Supervisión	3113701264	J.F. Z.G.				
Oscar Arley López	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3007858860					
Edison Arley Restrepo	Profesional Técnico	Apoyo a la Supervisión	3218747232					
Vilsuly Yaneth González	Auxiliar administrativa	Apoyo a la Supervisión	3216956205					
Agenda								
N.º	Temas a Tratar						Tratado	

		SI	NO
1	Compromisos del Comité Anterior	X	
2	Componente apoyo a la supervisión	X	
3	Componente de mantenimiento	X	
4	Componente de Conectividad	X	
5	Componente de Nodos	X	
6	Componente implementaciones	X	
7	Actas de transferencias	X	
8	Informe presupuestal y financiero	X	
9	Estado Disponibilidad por componente	X	
10	Pendientes de pago	X	
11	Mesa de ayuda	X	
Desarrollo de la Reunión			
N.º	Tema	Conclusiones	
1	Compromisos del comité Anterior	A continuación se presenta el acta del comité de seguimiento y gestión tecnológica realizado el 20 de agosto de 2026, presentado por el profesional Edison Arley Restrepo. Los compromisos del comité anterior: 1.1 Iniciar el proceso de contratación para el recurso de apoyo a la supervisión: Se informó que el proceso de contratación del perfil financiero ya se encuentra iniciado y en trámite por valor respectivo. 1.2 Informe de diagnóstico de estabilidad estructural del muro en el subnodo occidente y daño del aire acondicionado: Se presentó el diagnóstico de estabilidad estructural del Nodo Suroccidente y la afectación del aire acondicionado. Respecto al Nodo Subregional de Occidente, fue priorizado formalmente dentro del contrato de mantenimiento para iniciar inspecciones técnicas en la programación de la siguiente semana. Para los mantenimientos locativos en el nodo departamental y subnodos se realizó validación de información entre la base interna y el levantamiento del aliado para mejoras en el primer y segundo piso (estimadas en \$60.000.000 - \$70.000.000 millones). Se exigió ejecución simultánea en los 4 nodos subregionales priorizados y en el Nodo Departamental. En éste, los temas de biometría y reemplazo del riel/puerta del 123 (que implica obra civil) se trasladaron a una fase posterior durante un fin de semana nocturno para evitar suspender la operación. 1.3 Realizar reunión de trabajo con el Metro para adecuar el servidor de alertas de licenciamiento facial, garantizando que solo visualicen sus listas propias y no interfieran con otras; reunión ejecutada con el Metro de Medellín; se programó mesa técnica de seguimiento para el próximo martes a las 11:00 a.m. con el equipo de la SSJYP. 1.4 Tramitar la facturación de la licencia de Fortinet y de las 24 licencias faciales: Facturación aprobada por la Secretaría. En verificación técnica realizada con personal de fábrica venido desde Bogotá, se identificó que solo se visualizan 10 licencias en la plataforma central de las 100 contratadas, desconociéndose la ubicación consolidada de las 90 restantes y la base de datos de 5 millones de registros. Se solicitó a los integradores acceso como	

		administradores a los 11 servidores (4 locales y 7 externos), además de exigir un plan de re-capacitación y refrescamiento para los analistas especializados, tarea solicitada por el coordinador de nodos, Tomás Sierra. 1.5 Gestionar ante el aliado e ISS la garantía técnica del Servidor de Video del Magdalena Medio (Puerto Berrío), debido a un nuevo fallo tras su reinstalación: Revisado por el equipo de mantenimiento e ISS; el servidor de Puerto Berrío quedó listo para ser recogido por el proveedor.																																																
2	Componente Apoyo a la Supervisión	En relación con el componente de apoyo a la supervisión, el profesional Edison Arley Restrepo informa las siguientes actividades desarrolladas por el equipo técnico durante el periodo: • Visitas Técnicas Territoriales: Acompañamiento en la entrega en custodia de fibra óptica en Caldas; recepción de nuevo punto de cámara PTZ instalado en Itagüí; asistencia al Concejo Municipal de Abejorral para sustentar las inversiones de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz; inspección en Segovia para avance de conectividad en el Batallón de la Fuerza Aérea; y visita al municipio de Betulia para migración de entorno educativo a red de fibra óptica del Centro de Monitoreo. • Solución Técnica en Batallón Segovia: Para proteger los equipos ante posibles desplazamientos del vehículo rodante de las fuerzas militares, se definió instalar la fibra y equipos en un poste con gabinete y toma de energía independiente. • Gestión Operativa y Logística: Identificación del punto de lanzamiento del delito. El perfil financiero se encuentra en trámite de contratación. • Se ejecutaron viajes de transporte a Segovia, Vegachí y Abejorral. En integración con terceros, se registraron 18 integraciones operativas en Murindó y Apartadó. Se tramita el 'OtroSí' del contrato de transporte por un monto de \$101.143.582. Ejecución Física 64,86% Ejecución financiera 54,20%																																																
3	Componente Mantenimiento	Para el componente del Mantenimiento se tienen las siguientes actividades realizadas: <table><tr><th>Subregión</th><th>Municipios Socializados</th><th>Municipios en Proceso de Diagnostico</th><th>Diagnosticado</th><th>Aprobados</th><th>Devuelto V+</th><th>Revision SSJYP</th><th>Atendidos</th></tr><tr><td>Oriente</td><td>20</td><td>7</td><td>13</td><td>4</td><td>9</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Norte</td><td>17</td><td>0</td><td>17</td><td>14</td><td></td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>Nordeste</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Magdalena Medio</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Urabá</td><td>10</td><td>1</td><td>9</td><td>8</td><td></td><td>1</td><td></td></tr></table> • Recuperación de Infraestructura: Se logró recuperar oportunamente la conectividad de 10 puntos de cámaras tras intervenir 3 puntos de fibra óptica reventada, garantizando el servicio durante las fiestas patronales del fin de semana en el municipio de Sonsón. • Balance de Diagnósticos Técnicos por Subregión: - Norte: 14 diagnósticos aprobados y 3 en revisión por parte del ingeniero Óscar López. - Nordeste: 10 diagnósticos aprobados. - Magdalena Medio: Diagnósticos aprobados satisfactoriamente.	Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos	Oriente	20	7	13	4	9		4	Norte	17	0	17	14		3		Nordeste	10	0	10	10			4	Magdalena Medio	6	0	6	6				Urabá	10	1	9	8		1	
Subregión	Municipios Socializados	Municipios en Proceso de Diagnostico	Diagnosticado	Aprobados	Devuelto V+	Revision SSJYP	Atendidos																																											
Oriente	20	7	13	4	9		4																																											
Norte	17	0	17	14		3																																												
Nordeste	10	0	10	10			4																																											
Magdalena Medio	6	0	6	6																																														
Urabá	10	1	9	8		1																																												

		- Urabá: 1 diagnóstico en revisión por la Secretaría, 1 pendiente de aprobación y 1 pendiente de diagnóstico. Ejecución Física 20% Ejecución Financiera 1.09%																																				
4	Componente Conectividad	El profesional Edison Arley Restrepo informa que el estado de las actividades en el componente de conectividad continúa sin variaciones relevantes respecto al reporte anterior. En detalle: *Contrato 195-2026: plan de datos líneas nodo, continúa en ejecución. *Canales de conectividad con respaldo: Por instrucción de la profesional Marcela Aguirre, se solicitó la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y se avanza en la estructuración de la ficha técnica para su presentación ante el Comité de Contratación. Plan de Implementación Escalonada: Revisión del cronograma estructurado para la incorporación progresiva de enlaces de respaldo en nodos principales. <table><tr><th colspan="4">CDP para servicio de canales de Internet con Redundancia para CCM</th></tr><tr><th>Año recurso</th><th>Componente</th><th>Actividad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2025</td><td>3. Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros</td><td>Verificación tecnológica de dispositivos, alistamiento, licenciamiento, visualización en entorno nodo departamental.</td><td>\$ 237,307,694.0</td></tr><tr><td>2026</td><td>4. SIES CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones - TESCC</td><td>Servicios NUSE - 123 - SECAD</td><td>\$ 187,129,938.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total a contratar canales de Internet con Redundancia</td><td>\$ 424,437,632.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Vr. Mes</td><td>\$ 106,109,408.0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4 meses sep-dic</td><td>\$ 424,437,632.0</td></tr></table> Ejecución Física 64,05% Ejecución Financiera 39,44 %	CDP para servicio de canales de Internet con Redundancia para CCM				Año recurso	Componente	Actividad	Valor	2025	3. Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros	Verificación tecnológica de dispositivos, alistamiento, licenciamiento, visualización en entorno nodo departamental.	\$ 237,307,694.0	2026	4. SIES CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones - TESCC	Servicios NUSE - 123 - SECAD	\$ 187,129,938.0			Total a contratar canales de Internet con Redundancia	\$ 424,437,632.0											Vr. Mes	\$ 106,109,408.0			4 meses sep-dic	\$ 424,437,632.0
CDP para servicio de canales de Internet con Redundancia para CCM																																						
Año recurso	Componente	Actividad	Valor																																			
2025	3. Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros	Verificación tecnológica de dispositivos, alistamiento, licenciamiento, visualización en entorno nodo departamental.	\$ 237,307,694.0																																			
2026	4. SIES CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones - TESCC	Servicios NUSE - 123 - SECAD	\$ 187,129,938.0																																			
		Total a contratar canales de Internet con Redundancia	\$ 424,437,632.0																																			
		Vr. Mes	\$ 106,109,408.0																																			
		4 meses sep-dic	\$ 424,437,632.0																																			
5	Componentes de Nodos	El profesional técnico Edison Arley López informa que, en el marco del componente de nodos, se presentan los siguientes avances: 5.1 Contrato N°748-2026. Servicio de operadores de Nodos: PROSEGUR .VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA, 31 operadores, 1 Auxiliar, pendiente 5 hojas de vida. Persisten diferencias operativas y jurídicas. El contratista no ha dado respuesta por escrito a tres requerimientos: 1) cruce de turnos de operadores anteriores, 2) resultados de pruebas de poligrafía, y 3) levantamiento de información para mantenimiento locativo. Ante un derecho de petición del contratista argumentando que el levantamiento de información no era de su competencia, la profesional Marcela Aguirre, aclaró que sí forma parte de la supervisión de condiciones de trabajo del operador. Acuerdos de Gestión y Facturación: Tras la visita del Gerente Nacional del contratista, se ajustó el formulario de poligrafía. Se citó a reunión presencial el próximo lunes 24 de agosto, a las 2:00 p.m. con la Gerente Regional y el área jurídica para definir el número de personal requerido (3 o 4 personas) y destrabar la facturación del contrato, la cual se mantiene frenada.																																				

		5.2 Contrato 220-2026: En proceso de impresión la papelería y flyers de difusión para la Mesa de Ayuda. 5.3 Mantenimiento Locativo: Contrato tipo bolsa \$ 202.545.763. En ejecución y se realizó solicitud al aliado para efectuar los levantamientos técnicos. 5.4 Segundo piso CRUE: Presupuesto estimado \$ 1.518.561.983 inicial y En proceso de firma por el contratista. Ejecución Física 63,94 % Ejecución financiera 44,99%																								
6	Componente Implementaciones	En el marco del componente de implementaciones, el profesional Edison Arley restrepo, informa que: • Cámaras Fijas CCM: Contrato ejecutado al 100%. • Horas de Desarrollo – Contrato N°305-2026: Iniciado el 5 de agosto de 2026. A la espera de respuesta del contratista. Se tienen 22 horas contratadas (16 horas destinadas a los 8 nodos subregionales y 6 horas para eventos específicos) para habilitar la visualización de alertas en tiempo real.																								
7	Actas de transferencia	Informe jurídico – Revisión y proyección de actas: El profesional jurídico Felipe Zuluaga informa el panorama general. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17 contratos Vigencia 2024</td> <td>92 municipios cubiertos en todo El Departamento</td> <td>100% Anexos completos</td> </tr> <tr> <td>2 contratos_7 municipios</td> <td>2 contratos: 10 municipios</td> <td>7 contratos_38 municipios</td> </tr> <tr> <td>En Revisión del Despacho</td> <td>En revisión de Jurídica/Planeación</td> <td>Para firma del beneficiario</td> </tr> </tbody> </table> 7.1 Transferencias Vigencia 2024: Se cuenta con 2 contratos en revisión, 2 en trámite de 35 días y 44 alcaldes han suscrito satisfactoriamente las actas de transferencia de bienes de seguridad. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA VIGENCIA 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 contratos Vigencia 2025</td> <td>82 municipios cubiertos en todo El Departamento</td> <td>100% Anexos completos</td> </tr> <tr> <td>2 contratos_18 municipios</td> <td>2 contratos: 26 municipios</td> <td>5 contratos_24 municipios</td> </tr> <tr> <td>En Revisión del Despacho</td> <td>En revisión de Planeación</td> <td>Para firma del beneficiario</td> </tr> </tbody> </table> 7.2 Transferencias Vigencia 2025: 2 contratos en revisión del despacho y 2 en revisión técnica. Se tienen 38 municipios listos para firma del beneficiario y 25 alcaldes han firmado los documentos. • Caso Municipio de Abriaquí: El alcalde de Abriaquí entregó el acta en custodia firmada únicamente por su parte. Se gestiona con los profesionales; Salomé Estrada y Edwin Restrepo la recolección de las firmas faltantes del equipo de la Gobernación para perfeccionar el documento.	PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2024			17 contratos Vigencia 2024	92 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos	2 contratos_7 municipios	2 contratos: 10 municipios	7 contratos_38 municipios	En Revisión del Despacho	En revisión de Jurídica/Planeación	Para firma del beneficiario	PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA VIGENCIA 2025			11 contratos Vigencia 2025	82 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos	2 contratos_18 municipios	2 contratos: 26 municipios	5 contratos_24 municipios	En Revisión del Despacho	En revisión de Planeación	Para firma del beneficiario
PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA _VIGENCIA 2024																										
17 contratos Vigencia 2024	92 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos																								
2 contratos_7 municipios	2 contratos: 10 municipios	7 contratos_38 municipios																								
En Revisión del Despacho	En revisión de Jurídica/Planeación	Para firma del beneficiario																								
PANORAMA GENERAL ACTAS DE TRANSFERENCIA VIGENCIA 2025																										
11 contratos Vigencia 2025	82 municipios cubiertos en todo El Departamento	100% Anexos completos																								
2 contratos_18 municipios	2 contratos: 26 municipios	5 contratos_24 municipios																								
En Revisión del Despacho	En revisión de Planeación	Para firma del beneficiario																								
8	Estado Disponibilidad	Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2026																								

	por componente 2026	<table><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th colspan="2">Comprometido</th><th colspan="2">Pagado</th><th colspan="2">Facturado por pagar</th><th colspan="2">Salidos contratos</th><th rowspan="2">En proceso de contratación</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 4.350.248.085</td><td>\$ 4.330.228.151</td><td>99,99%</td><td>\$ 1.957.380.838</td><td>23,04%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 2.372.867.313</td><td>76,96%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 20.019.934</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 354.233.411</td><td>\$ 354.233.411,00</td><td>100,00%</td><td>\$ 237.905.139</td><td>100,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 116.328.272</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE</td><td>\$ 2.809.609.577</td><td>\$ 85.469.507</td><td>3,04%</td><td>\$ 26.717.743</td><td>0,95%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 58.751.764</td><td>2,09%</td><td>\$ 1.518.561.983</td><td>\$ 1.205.578.087</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>\$ 9.460.588.109</td><td>100,00%</td><td>\$ 103.070.190</td><td>1,09%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 9.357.517.919</td><td>98,91%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 1.720.803.150</td><td>\$ 1.609.959.831</td><td>93,57%</td><td>\$ 678.728.303</td><td>39,15%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 931.231.528</td><td>54,42%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 110.843.319</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 1.481.971.066</td><td>\$ 1.393.979.888</td><td>93,74%</td><td>\$ 803.180.180</td><td>53,80%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 590.799.708</td><td>40,46%</td><td>\$ 70.387.039</td><td>\$ 17.604.139</td></tr><tr><td>Implementaciones CCTV</td><td>\$ 208.319.945</td><td>\$ 208.319.945</td><td>100,00%</td><td>\$ 122.024.700</td><td>58,57%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 86.295.245</td><td>41,43%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>\$ 1.537.584.859</td><td>100,00%</td><td>\$ 627.736.810</td><td>40,83%</td><td>\$ 125.547.362</td><td>8,17%</td><td>\$ 784.300.687</td><td>50,66%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>\$ 1.940.725.622</td><td>100,00%</td><td>\$ 340.576.210</td><td>17,55%</td><td>\$ 145.622.860</td><td>7,50%</td><td>\$ 1.454.526.552</td><td>74,95%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 23.864.083.824</td><td>\$ 20.921.089.323</td><td>87,67%</td><td>\$ 4.897.300.113</td><td>20,54%</td><td>\$ 271.170.222</td><td>1,15%</td><td>\$ 15.752.618.988</td><td>65,48%</td><td>\$ 1.588.949.022</td><td>\$ 1.354.045.479</td></tr></table>	Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Salidos contratos		En proceso de contratación	Disponible	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.330.228.151	99,99%	\$ 1.957.380.838	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 2.372.867.313	76,96%	\$ 0	\$ 20.019.934	Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 237.905.139	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 116.328.272	0,00%	\$ 0	\$ 0	Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	3,04%	\$ 26.717.743	0,95%	\$ 0	0,00%	\$ 58.751.764	2,09%	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087	Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	1,09%	\$ 0	0,00%	\$ 9.357.517.919	98,91%	\$ 0	\$ 0	Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	93,57%	\$ 678.728.303	39,15%	\$ 0	0,00%	\$ 931.231.528	54,42%	\$ 0	\$ 110.843.319	Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.393.979.888	93,74%	\$ 803.180.180	53,80%	\$ 0	0,00%	\$ 590.799.708	40,46%	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139	Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 208.319.945	100,00%	\$ 122.024.700	58,57%	\$ 0	0,00%	\$ 86.295.245	41,43%	\$ 0	\$ 0	Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	40,83%	\$ 125.547.362	8,17%	\$ 784.300.687	50,66%	\$ 0	\$ 0	Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 340.576.210	17,55%	\$ 145.622.860	7,50%	\$ 1.454.526.552	74,95%	\$ 0	\$ 0	Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.921.089.323	87,67%	\$ 4.897.300.113	20,54%	\$ 271.170.222	1,15%	\$ 15.752.618.988	65,48%	\$ 1.588.949.022	\$ 1.354.045.479
Componente	Presupuestado	Comprometido			Pagado		Facturado por pagar		Salidos contratos		En proceso de contratación	Disponible																																																																																																																																		
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%																																																																																																																																					
Instalación nodos	\$ 4.350.248.085	\$ 4.330.228.151	99,99%	\$ 1.957.380.838	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 2.372.867.313	76,96%	\$ 0	\$ 20.019.934																																																																																																																																			
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 354.233.411	\$ 354.233.411,00	100,00%	\$ 237.905.139	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 116.328.272	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Centro regulador de Urgencias y Emergencias CRUE	\$ 2.809.609.577	\$ 85.469.507	3,04%	\$ 26.717.743	0,95%	\$ 0	0,00%	\$ 58.751.764	2,09%	\$ 1.518.561.983	\$ 1.205.578.087																																																																																																																																			
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 9.460.588.109	\$ 9.460.588.109	100,00%	\$ 103.070.190	1,09%	\$ 0	0,00%	\$ 9.357.517.919	98,91%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Conectividad	\$ 1.720.803.150	\$ 1.609.959.831	93,57%	\$ 678.728.303	39,15%	\$ 0	0,00%	\$ 931.231.528	54,42%	\$ 0	\$ 110.843.319																																																																																																																																			
Personal Apoyo	\$ 1.481.971.066	\$ 1.393.979.888	93,74%	\$ 803.180.180	53,80%	\$ 0	0,00%	\$ 590.799.708	40,46%	\$ 70.387.039	\$ 17.604.139																																																																																																																																			
Implementaciones CCTV	\$ 208.319.945	\$ 208.319.945	100,00%	\$ 122.024.700	58,57%	\$ 0	0,00%	\$ 86.295.245	41,43%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Mesa de ayuda	\$ 1.537.584.859	\$ 1.537.584.859	100,00%	\$ 627.736.810	40,83%	\$ 125.547.362	8,17%	\$ 784.300.687	50,66%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Honorarios	\$ 1.940.725.622	\$ 1.940.725.622	100,00%	\$ 340.576.210	17,55%	\$ 145.622.860	7,50%	\$ 1.454.526.552	74,95%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Totales	\$ 23.864.083.824	\$ 20.921.089.323	87,67%	\$ 4.897.300.113	20,54%	\$ 271.170.222	1,15%	\$ 15.752.618.988	65,48%	\$ 1.588.949.022	\$ 1.354.045.479																																																																																																																																			
		8.1 Vigencia Actual 2026 - Presupuesto y Adiciones. • Canal de Conectividad de Respaldo: Solicitud de CDP en trámite para respaldo de enlaces. • Adición Contrato de Transporte: Trámite del 'Otro Sí' por valor de \$101.143.582. • Adecuación Segundo Piso: Apropiación presupuestal por \$1.518.561.983 en proceso de firma de contrato.																																																																																																																																												
9	Estado Disponibilidad por componente 2025	<table><tr><th colspan="12">Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2025</th></tr><tr><th rowspan="2">Componente</th><th rowspan="2">Presupuestado</th><th colspan="2">Comprometido</th><th colspan="2">Pagado</th><th colspan="2">Facturado por pagar</th><th colspan="2">Salidos contratos</th><th rowspan="2">En proceso de contratación</th><th rowspan="2">Disponible</th></tr><tr><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th><th>Valor</th><th>%</th></tr><tr><td>Instalación nodos</td><td>\$ 396.710.396</td><td>\$ 396.666.396</td><td>99,99%</td><td>\$ 91.401.350</td><td>23,04%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 305.265.046</td><td>76,96%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 44.000</td></tr><tr><td>Instalación nodos-rubros nómina</td><td>\$ 80.252.722</td><td>\$ 80.252.722</td><td>100,00%</td><td>\$ 80.252.722</td><td>100,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mantenimiento 84 Mpios</td><td>\$ 78.046.680</td><td>\$ 78.046.680</td><td>100,00%</td><td>\$ 70.904.522</td><td>90,85%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 7.142.158</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>\$ 185.202.426</td><td>\$ 185.202.426</td><td>100,00%</td><td>\$ 50.112.854</td><td>27,06%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 135.089.572</td><td>72,94%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Personal Apoyo</td><td>\$ 97.109.962</td><td>\$ 65.753.419</td><td>67,71%</td><td>\$ 34.591.790</td><td>35,62%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 31.161.629</td><td>47,39%</td><td>\$ 31.356.543</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Instalac Nuevos componentes</td><td>\$ 134.356</td><td>\$ 134.356</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 134.356</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Mesa de ayuda</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Honorarios</td><td>\$ 296.213.658</td><td>\$ 296.213.658</td><td>100,00%</td><td>\$ 202.796.927</td><td>68,46%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 93.416.731</td><td>31,54%</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Totales</td><td>\$ 1.133.670.200</td><td>\$ 1.102.269.657</td><td>97,24%</td><td>\$ 530.060.165</td><td>47,61%</td><td>\$ 0</td><td>0,00%</td><td>\$ 572.209.492</td><td>51,36%</td><td>\$ 31.356.543</td><td>\$ 44.000</td></tr></table> • Cierre de Recursos de Reserva: En la jornada de mañana se formalizará la reunión de cierre para definir el requerimiento técnico y cerrar definitivamente la ejecución de estos recursos. • Licenciamiento Fortinet Fase 1 y 2 / Licencias Faciales: Sistemas totalmente instalados. La Secretaría de Seguridad emitió la aprobación formal y los recursos se encuentran en proceso de facturación. • Personal de Apoyo y Transporte (\$31.000.000 millones): Contrato de apoyo a la supervisión en trámite de contratación para realizar el cruce presupuestal correspondiente.	Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2025												Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Salidos contratos		En proceso de contratación	Disponible	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	99,99%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 44.000	Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0	Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 135.089.572	72,94%	\$ 0	\$ 0	Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0	Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	\$ 0	Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0	Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0	Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657	97,24%	\$ 530.060.165	47,61%	\$ 0	0,00%	\$ 572.209.492	51,36%	\$ 31.356.543	\$ 44.000
Estado de disponibilidad por componente – Vigencia 2025																																																																																																																																														
Componente	Presupuestado	Comprometido		Pagado		Facturado por pagar		Salidos contratos		En proceso de contratación	Disponible																																																																																																																																			
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%																																																																																																																																					
Instalación nodos	\$ 396.710.396	\$ 396.666.396	99,99%	\$ 91.401.350	23,04%	\$ 0	0,00%	\$ 305.265.046	76,96%	\$ 0	\$ 44.000																																																																																																																																			
Instalación nodos-rubros nómina	\$ 80.252.722	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 80.252.722	100,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Mantenimiento 84 Mpios	\$ 78.046.680	\$ 78.046.680	100,00%	\$ 70.904.522	90,85%	\$ 0	0,00%	\$ 7.142.158	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Conectividad	\$ 185.202.426	\$ 185.202.426	100,00%	\$ 50.112.854	27,06%	\$ 0	0,00%	\$ 135.089.572	72,94%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Personal Apoyo	\$ 97.109.962	\$ 65.753.419	67,71%	\$ 34.591.790	35,62%	\$ 0	0,00%	\$ 31.161.629	47,39%	\$ 31.356.543	\$ 0																																																																																																																																			
Instalac Nuevos componentes	\$ 134.356	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 134.356	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Mesa de ayuda	\$ 0	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Honorarios	\$ 296.213.658	\$ 296.213.658	100,00%	\$ 202.796.927	68,46%	\$ 0	0,00%	\$ 93.416.731	31,54%	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																			
Totales	\$ 1.133.670.200	\$ 1.102.269.657	97,24%	\$ 530.060.165	47,61%	\$ 0	0,00%	\$ 572.209.492	51,36%	\$ 31.356.543	\$ 44.000																																																																																																																																			
10	Pendientes de pago	No hay pagos pendientes.																																																																																																																																												

11	Mesa de Ayuda	El líder de mesa de ayuda, el profesional Sebastián Metaute, informa:									
		Estadísticas de Operación Semanal: Se registraron 95 casos en total durante la última semana, de los cuales 64 fueron cerrados exitosamente. Los 31 casos restantes corresponden a descarte inicial de cámaras reportadas por operadores antes de escalar a mantenimiento.									
		Estadísticas semana: 95 casos totales; 64 atendidos y 32 en gestión.									
		<table><tr><th colspan="3">Casos asociados a conectividad</th></tr><tr><td>Casos abiertos</td><td>Casos Cerrados</td><td>Casos pendientes</td></tr><tr><td>18</td><td>12</td><td>6</td></tr></table>	Casos asociados a conectividad			Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes	18	12	6
		Casos asociados a conectividad									
		Casos abiertos	Casos Cerrados	Casos pendientes							
		18	12	6							
		11.1 Reporte de Incidentes Municipales:									
		- Sopetrán: Pérdida total de visualización local y remota. En validación urgente con el aliado técnico para identificar la causa raíz.									
		- Santa Fe de Antioquia: Afectación eléctrica en gabinete causó caída de fibra óptica. Incidente superado y servicio reestablecido durante el fin de semana.									
11.2 Actividades Técnicas y Mantenimiento Locativo del Nodo:											
- Polired: Solución aplicada por la Policía y apoyo con conexión a internet y VPN desde el nodo.											
- Mantenimiento Eléctrico: Desenergización programada del nodo el jueves de 10:00 p.m. a 2:00 a.m. ejecutada sin novedades en la planta eléctrica.											
- Optimización en Racks: Reubicación de PDU libre de 8 tomas del rack de switches al rack de servidores, evitando costos de compra de equipos nuevos.											
- Puertas Corredizas: Presentan fallas por desalineación debido al peso; requieren intervención; con obra civil.											
- Servidor Video Wall (Magdalena Medio): Persiste con fallas técnicas.											
- Reorganización CES Medellín: Acomodación de cables y fijación de equipos de Gobernación y Telefónica en bandejas finalizada.											
11.3 Seguridad de la Información y Gestión de Credenciales: La Mesa de Ayuda cuenta con el inventario consolidado de contraseñas de todos los equipos del proyecto (servidores, switches y cómputo). Se enviará requerimiento formal a la SSJYP para determinar el repositorio seguro de almacenamiento y configurar controles de auditoría/logs en los dispositivos Fortinet.											
Compromisos Acordados											
No.	Compromiso	Responsable	Fecha	Resultado Esperado							
1	Presentar un informe para consolidar el estado y la ubicación de las 100 licencias HERTA	Sebastián Metaute Mesa de Ayuda	Martes, 18 de agosto de 2026								
2	Trámite de CDP para Canales de Respaldo	Valor +	Inmediato								

3	Llevar a cabo una reunión de conciliación presencial con el contratista Prosegur y el área jurídica para definir temas de poligrafías, funciones de operadores de nodo y facturación.	Valor +	Lunes, 24 de agosto de 2026 (2:00 PM)	
4	Oficiar la solicitud formal para definir el repositorio institucional seguro donde se almacenará el consolidado de contraseñas y credenciales de todos los equipos del proyecto	Mesa de Ayuda	Próxima Semana	
5	Programación de mantenimiento correctivo en las puertas corredizas del nodo departamental	Tomás Sierra	Próxima semana	
Documentos Anexos al Acta				
No	Nombre del documento			
1	Asistencia Comité Seguimiento 20-08-2026 – G2			
2	Comité Técnico 20-08-2026 – G2			
Proyectado por:		Vilsuly Yaneth González Salas - Auxiliar Administrativa		
Revisó y Aprobó:		Yuri Marcela Aguirre Sánchez – Coordinadora administrativa grado VI		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

LISTADO ASISTENCIA

Código: FO-M1-P7-001

Versión: 03

Fecha de aprobación: 04/02/2025

FECHA:	20 agosto de 2026	HORA:	4:18 pm	LUGAR EVENTO:	Nodo Departamental
ASUNTO:	Comité de Seguimiento G-2	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	V +	Nº ACTA:	30
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Gianni Caicedo Barrera	81077266	coordinador SST y P	3125566816	gianni@nodoantioquia.gov.co	
Freddy Serna	49544100	coord. Nodos	3103766488	Nodos.Servicio	
Daniela Cluitero Escobar	1039049632	Prof. Financiero	3105511899	daniela.quintero@nodos.gov.co	
Carlos Mario Prada Espinosa	91522343	Coord Técnico	3167390024	carlos.prada@nodos.gov.co	
William Idrogué	71305788	Supervisor de Vialidad	31055788	William@nodos.gov.co	
Oliver Cardona	98693321	Asesor	3004153200	Oliver@nodos.gov.co	
Christian Andres Castro Alvaro	90773769	coordinador Vialidad	30466370	christian.castro@nodos.gov.co	
Alexander Melos G.	1036474644	Dir. E. AS	31111401	alexander.melos@nodos.gov.co	
John Felipe Echeverry Giraldo	1045021654	Jurídico AS	3113781264	john.felipe@nodos.gov.co	
Alison A. Botero Henao	1036945101	Ing. SST y P	3118744230	alison.botero@nodos.gov.co	
Oscar Arley Lopez L	41371308	Ing. SST y P	3007858880	oscar.lopez@nodos.gov.co	
Yury Andrea Buitrago Zapata	1040404933	Coordinadora SST y P	300710088	yury@nodos.gov.co	
Alvaro Rios Marinéz	1025827070	Asesor SST y P	31333344	alvaro.rios@nodos.gov.co	
Antonio Salazar López	905289755	Dir. Planeación	3105011594	antonio.salazar@nodos.gov.co	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

VALOR + S A S
NIT 900.969.726-2
CUENTA DE COBRO No 489

Fecha	16/09/2026
Nombre	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit	890.900.286-0
	DEBE A VALOR + S.A.S

Valor	CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/L \$ 5,800,134,042	
CONCEPTO	Segundo desembolso recurso administrado 2026 contrato interadministrativo gerenciamiento de seguridad fase II N°23MA122C1482. Consignar en No. De cuenta 0000727 IDEA.	\$ 5,800,134,042
	TOTAL	\$ 5,800,134,042

Firma		
	 ELABORÓ: Jorge Armando Montoya Taborda	APROBÓ: Yuri Marcela Aguirre Sánchez
Correo electrónico	jorge.montoya@valormas.gov.co	
Teléfono fijo	444 37 47	
Dirección	Calle 41 # 52 -28 Edificio EDATEL piso 3 Medellin, Antioquia, Colombia	
Cuenta Bancaria		
Banco	Gerencia de Seguridad FASE II - Cuenta 727	
A LA VISTA	AHORROS	CORRIENTE
X		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026020039260
Fecha Radicado: 2026-09-30 17:43:02.0

Medellín, 30/09/2026

Doctora
ADRIANA CECILIA SERNA GIRALDO
Directora de Contabilidad (E)
Secretaría de Hacienda
Departamento de Antioquia
adrianacecilia.serna@antioquia.gov.co
C.A.D

Asunto: Solicitud desembolso No. 2 del 2026 del contrato N°23MA122C1482.

Doctora Adriana, reciba un cordial saludo:

De manera atenta y según Decreto No 2025070000089 de 2025 "*Por medio del cual se hacen delegaciones en materia contractual en la Gobernación de Antioquia y se dictan otras disposiciones*" solicito la autorización del segundo desembolso 2026 del contrato 23MA122C1482 suscrito entre la Gobernación y Valor+, por valor de \$ 99.064.823.038 pesos M.L y cuyo objeto es "*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA*". Esto en concordancia a la cláusula QUINTA "*FORMA DE PAGO*" estipulada en el contrato.

2026	Enero	\$ 4.394.040.941
	<u>Mayo</u>	<u>\$ 5.800.134.042</u>
	Octubre	\$ 7.381.988.781

Se deben consignar a la cuenta creada por Valor + S.A.S, Nit. 900.969.726-2, por valor de **CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M.L (\$ 5.800.134.042)** con Cuenta de Cobro No.489, del recurso destinado a administrar, previa revisión y autorización de la supervisión, se deben desembolsar a la cuenta **IDEA N°00000000000000727**.

RPC No.	POSPRE	CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO
4500066527	2-3-2-02-02-008	122C	F45012	0-8115	220398

Por otra parte, se presenta el histórico de las legalizaciones efectuadas en el marco del desembolso No. 1 del 2026, incluyendo el porcentaje de ejecución correspondiente frente a los recursos efectivamente desembolsados administración. Evidenciando el comportamiento financiero y el nivel de ejecución de los recursos entregados durante la vigencia 2026.

Adicionalmente se presenta la Legalización No. 24 por valor de **SETECIENTOS UN**



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026020039260



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026020039260
Fecha Radicado: 2026-09-30 17:43:02.0

MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/L (\$701.055.173), soportada mediante el Recibo a Satisfacción No. 5000267060, el cual acredita la ejecución y aceptación de las obligaciones correspondientes.

DETALLE DE EJECUCIÓN 1° DESEMBOLSO 2026	
No. DE LEGALIZACIÓN	TOTAL
LEGALIZACIÓN No. 21	\$ 2.047.829.316
LEGALIZACIÓN No. 22	\$ 756.277.804
LEGALIZACIÓN No. 23	\$ 773.374.085
LEGALIZACIÓN No. 24	\$ 701.055.173
TOTAL, LEGALIZACIONES 1° DESEMBOLSO 2026	\$ 4.278.536.378
VALOR, 1° DESEMBOLSO 2026	\$ 4.394.040.941
% EJECUCIÓN	97,37%

Cordialmente,

NATALIA NAVARRO E.

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Anexos:

- Cuenta de Cobro N°489.
- Certificado pago de Parafiscales, Seguridad Social y documentos Revisor Fiscal Valor+.
- Informe de Seguimiento N°32 Contrato N°23MA122C1482.
- Matriz de legalización No.24
- Recibo a Satisfacción No. 5000267060

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Yury Andrea Buitrago Loaiza Profesional Universitaria		17.09.2026
Revisó:	Karen Ríos Martínez Profesional Especializada		17.09.2026
Aprobó:	Antonio José Salazar López Director Planeación y Administración de la seguridad Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz		17.09.2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026020039260



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO										Código: FO-M8-P6-034 Versión: 01 Fecha de Aprobación:03/12/2024												
FECHA DE ELABORACIÓN			30/08/2026			CONTRATO		23MA122C1482			ENTIDAD ADMINISTRADORA					VALOR+ S.A.S						
FECHA DE CORTE :			31 de JULIO de 2026			ORGANISMO RESPONSABLE: Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz				VALOR INICIAL DEL PROYECTO :			\$ 99.064.823.038		COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :			\$ 82.616.908.084				
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS :			\$ 7.823.502.133			VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS:		\$ 4.393.532.664		VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR :			\$ 45.565.531.139		VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE:			\$ 44.479.262.608				
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR :			\$ 38.169.354.221			FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :			N/A			VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS : \$198.454.777										
DESCRIPCIÓN										DEDUCCIONES										RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS		
No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO		
1	1	1	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 11.327.008	\$ 0	\$ 1.132.701	\$ 0	\$ 0	\$ 226.540	\$ 67.962	\$ 113.270	\$ 45.308	\$ 45.308	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.616.908.084	\$ 11.327.008	\$ 11.327.008		
1	2	1	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 3.553.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.075	\$ 21.322	\$ 35.537	\$ 14.215	\$ 14.215	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.605.581.076	\$ 3.553.725	\$ 14.880.733		
1	3	BSPE2002796	890905065	EDATEL S.A.	\$ 30.264.637	\$ 5.750.281	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302.646	\$ 0	\$ 82.602.027.351	\$ 36.014.918	\$ 50.895.651		
1	4	BSPE2002891	890905065	EDATEL S.A.	\$ 31.308.245	\$ 5.948.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.083	\$ 0	\$ 82.566.012.433	\$ 37.256.812	\$ 88.152.463		
1	5	37	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 9.778.440	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.569	\$ 58.671	\$ 97.784	\$ 39.114	\$ 39.114	\$ 39.114	\$ 97.784	\$ 0	\$ 82.528.755.621	\$ 9.778.440	\$ 97.930.903		
1	6	41	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 0	\$ 82.518.977.181	\$ 4.889.220	\$ 102.820.123		
1	7	1	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 3.553.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.075	\$ 21.322	\$ 35.537	\$ 14.215	\$ 14.215	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.514.087.961	\$ 3.553.725	\$ 106.373.848		
1	8	1	98696891	GOMEZ CELIS LUIS FELIPE	\$ 3.553.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.075	\$ 21.322	\$ 35.537	\$ 14.215	\$ 14.215	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.510.534.236	\$ 3.553.725	\$ 109.927.573		
1	9	1	154394558	GONZALEZ LONDOÑO JUAN DAVID	\$ 9.099.559	\$ 0	\$ 909.956	\$ 0	\$ 0	\$ 181.991	\$ 54.597	\$ 90.996	\$ 36.398	\$ 36.398	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.506.980.511	\$ 9.099.559	\$ 119.027.132		
1	10	1	717853746	MUÑOZ GOMEZ EMERSON	\$ 6.500.718	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.014	\$ 39.004	\$ 65.007	\$ 26.003	\$ 26.003	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.497.880.952	\$ 6.500.718	\$ 125.527.850		
1	11	1	438322755	QUICENO ROMERO RUTH ELENA	\$ 7.387.178	\$ 0	\$ 73.000	\$ 0	\$ 0	\$ 147.744	\$ 44.323	\$ 73.872	\$ 29.549	\$ 29.549	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.491.380.234	\$ 7.387.178	\$ 132.915.028		
1	12	1	986704730	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 4.038.324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.766	\$ 24.230	\$ 40.383	\$ 16.153	\$ 16.153	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.483.993.056	\$ 4.038.324	\$ 136.953.352		
1	13	2	987788556	VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID ORLANDO	\$ 97.859	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.957	\$ 587	\$ 979	\$ 391	\$ 391	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.479.954.732	\$ 97.859	\$ 137.051.211		
1	14	1	987788556	VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID ORLANDO	\$ 4.038.324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.766	\$ 24.230	\$ 40.383	\$ 16.153	\$ 16.153	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.479.856.873	\$ 4.038.324	\$ 141.089.535		
1	15	2	3391516	BETANCUR OSPINA JUAN DAVID	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.477.436	\$ 0	\$ 0	\$ 295.487	\$ 88.647	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 0	\$ 206.841	\$ 0	\$ 82.475.818.549	\$ 14.774.358	\$ 155.863.893		
1	16	3	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 1.174.308	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.486	\$ 7.046	\$ 11.743	\$ 4.697	\$ 4.697	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.461.044.191	\$ 1.174.308	\$ 157.038.201		
1	17	2	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.459.869.883	\$ 4.845.989	\$ 161.884.190		
1	18	3	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 880.731	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.615	\$ 5.284	\$ 8.807	\$ 3.523	\$ 3.523	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.455.023.894	\$ 880.731	\$ 162.764.921		
1	19	2	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.454.143.163	\$ 4.845.989	\$ 167.610.910		
1	20	3	98696891	GOMEZ CELIS LUIS FELIPE	\$ 195.718	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.914	\$ 1.174	\$ 1.957	\$ 783	\$ 783	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.449.297.174	\$ 195.718	\$ 167.806.628		
1	21	2	98696891	GOMEZ CELIS LUIS FELIPE	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.449.101.456	\$ 4.845.989	\$ 172.652.617		
1	22	2	154394558	GONZALEZ LONDOÑO JUAN DAVID	\$ 12.408.490	\$ 0	\$ 1.240.849	\$ 0	\$ 0	\$ 248.170	\$ 74.451	\$ 124.085	\$ 49.634	\$ 49.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.444.255.467	\$ 12.408.490	\$ 185.061.107		
1	23	2	717853746	MUÑOZ GOMEZ EMERSON	\$ 8.864.615	\$ 0	\$ 886.462	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.431.846.977	\$ 8.864.615	\$ 193.925.722		
1	24	1	154389902	PELEAZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 709.169	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.422.982.362	\$ 7.091.691	\$ 201.017.413		
1	25	2	438322755	QUICENO ROMERO RUTH ELENA	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 257.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.415.890.671	\$ 8.864.614	\$ 209.882.027		
1	26	1	421150892	RAMIREZ SANTANA NANCY KATHERINE	\$ 1.835.855	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.717	\$ 11.015	\$ 18.359	\$ 7.343	\$ 7.343	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.407.026.057	\$ 1.835.855	\$ 211.717.882		
1	27	2	986704730	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.405.190.202	\$ 4.845.989	\$ 216.563.871		
1	28	3	986704730	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 391.436	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.829	\$ 2.349	\$ 3.914	\$ 1.566	\$ 1.566	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.400.344.213	\$ 391.436	\$ 216.955.307		
1	29	4	987788556	VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID ORLANDO	\$ 97.859	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.957	\$ 587	\$ 979	\$ 391	\$ 391	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.399.952.777	\$ 97.859	\$ 217.053.166		
1	30	3	987788556	VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID ORLANDO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.399.854.918	\$ 4.845.989	\$ 221.899.155		
1	31	1	713668298	VERGARA MONTOYA MAURICIO ESTEBAN	\$ 7.978.154	\$ 0	\$ 155.000	\$ 0	\$ 0	\$ 159.563	\$ 47.869	\$ 79.782	\$ 31.913	\$ 31.913	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.395.008.929	\$ 7.978.154	\$ 229.877.309		
1	32	BSPE2002950	890905065	EDATEL S.A.	\$ 37.256.812	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.083	\$ 0	\$ 82.387.030.775	\$ 37.256.812	\$ 267.134.121		
1	33	3	3391516	BETANCUR OSPINA JUAN DAVID	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.477.436	\$ 0	\$ 0	\$ 295.488	\$ 88.646	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 147.744	\$ 0	\$ 82.349.773.963	\$ 14.774.358	\$ 281.908.479		
1	34	2	154389902	PELEAZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 709.169	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.334.999.605	\$ 7.091.691	\$ 289.000.170		
1	35	3	154389902	PELEAZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 552.310	\$ 0	\$ 55.231	\$ 0	\$ 0	\$ 11.046	\$ 3.314	\$ 5.523	\$ 2.209	\$ 2.209	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.327.907.914	\$ 552.310	\$ 289.552.480		
1	36	3	154394558	GONZALEZ LONDOÑO JUAN DAVID	\$ 12.408.490	\$ 0	\$ 1.240.849	\$ 0	\$ 0	\$ 248.170	\$ 74.451	\$ 124.085	\$ 49.634	\$ 49.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.327.355.604	\$ 12.408.490	\$ 301.960.970		
1	37	2	421150892	RAMIREZ SANTANA NANCY KATHERINE	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.314.947.114	\$ 2.753.782	\$ 304.714.752		
1	38	3	438322755	QUICENO ROMERO RUTH ELENA	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 257.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.312.193.332	\$ 8.864.614	\$ 313.579.366		
1	39	2	713668298	VERGARA MONTOYA MAURICIO ESTEBAN	\$ 8.864.615	\$ 0	\$ 267.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.303.328.718	\$ 8.864.615	\$ 322.443.981		
1	40	3	717853746	MUÑOZ GOMEZ EMERSON	\$ 8.864.615	\$ 0	\$ 886.462	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.294.464.103	\$ 8.864.615	\$ 331.308.596		
1	41	4	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.285.599.488	\$ 4.845.989	\$ 336.154.585		
1	42	5	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 1.174.308	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.486	\$ 7.046	\$ 11.743	\$ 4.697	\$ 4.697	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.280.753.499	\$ 1.174.308	\$ 337.328.893		
1	43	4	986704730	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 22.000	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.279.579.191	\$ 4.845.989	\$ 342.174.882		

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IUI DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
1	44	5	986704730	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 1.272.167	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.443	\$ 7.633	\$ 12.722	\$ 5.089	\$ 5.089	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.274.733.202	\$ 1.272.167	\$ 343.447.049
1	45	5	987788556	VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID ORLANDO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.273.461.035	\$ 4.845.989	\$ 348.293.038
1	46	6	987788556	VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID ORLANDO	\$ 195.718	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.914	\$ 1.174	\$ 1.957	\$ 783	\$ 783	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.268.615.046	\$ 195.718	\$ 348.488.756
1	47	4	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.268.419.328	\$ 4.845.989	\$ 353.334.745
1	48	5	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 1.565.744	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.315	\$ 9.394	\$ 15.657	\$ 6.263	\$ 6.263	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.263.573.339	\$ 1.565.744	\$ 354.900.489
1	49	FELE1362	8110305484	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO SA	\$ 23.987.504	\$ 0	\$ 839.563	\$ 0	\$ 0	\$ 479.750	\$ 143.925	\$ 239.875	\$ 95.950	\$ 95.950	\$ 95.950	\$ 239.875	\$ 0	\$ 82.262.007.595	\$ 23.987.504	\$ 378.887.993
1	50	BSPU3014678	9000923859	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	\$ 921.879	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.219	\$ 0	\$ 82.238.020.091	\$ 921.879	\$ 379.809.872
1	51	BSPE2003028	890905065	EDATEL S.A.	\$ 31.308.245	\$ 5.948.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.083	\$ 0	\$ 82.237.098.212	\$ 37.256.812	\$ 417.066.684
1	52	FE53	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 803.563	\$ 152.677	\$ 28.125	\$ 22.902	\$ 0	\$ 16.071	\$ 4.821	\$ 8.036	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 8.036	\$ 0	\$ 82.199.841.400	\$ 956.240	\$ 418.022.924
1	53	FE54	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 803.563	\$ 152.677	\$ 28.125	\$ 22.902	\$ 0	\$ 16.071	\$ 4.821	\$ 8.036	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 8.036	\$ 0	\$ 82.198.885.160	\$ 956.240	\$ 418.979.164
1	54	C03808	9004249442	ELATIN SAS	\$ 27.444.421	\$ 5.214.440	\$ 1.097.777	\$ 782.166	\$ 0	\$ 548.888	\$ 164.667	\$ 274.444	\$ 109.778	\$ 109.778	\$ 109.778	\$ 274.444	\$ 0	\$ 82.197.928.920	\$ 32.658.861	\$ 451.638.025
1	55	BSPU3015140	9000923859	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A	\$ 1.234.863	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.349	\$ 0	\$ 82.165.270.059	\$ 1.234.863	\$ 452.872.888
1	56	FELE1389	8110305484	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO SA	\$ 57.187.648	\$ 0	\$ 2.001.568	\$ 0	\$ 0	\$ 1.143.753	\$ 343.126	\$ 571.876	\$ 228.751	\$ 228.751	\$ 228.751	\$ 571.876	\$ 0	\$ 82.164.035.196	\$ 57.187.648	\$ 510.060.536
1	57	4	3391516	BETANCUR OSPINA JUAN DAVID	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.477.436	\$ 0	\$ 0	\$ 295.487	\$ 88.646	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 147.744	\$ 0	\$ 82.106.847.548	\$ 14.774.358	\$ 524.834.894
1	58	7	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 685.013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.700	\$ 4.110	\$ 6.850	\$ 2.740	\$ 2.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.092.073.190	\$ 685.013	\$ 525.519.907
1	59	6	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.091.388.177	\$ 4.845.989	\$ 530.365.896
1	60	7	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 978.590	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.572	\$ 5.872	\$ 9.786	\$ 3.914	\$ 3.914	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.086.542.188	\$ 978.590	\$ 531.344.486
1	61	6	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.085.563.598	\$ 4.845.989	\$ 536.190.475
1	62	4	154394558	GONZALEZ LONDOÑO JUAN DAVID	\$ 12.408.490	\$ 0	\$ 1.240.849	\$ 0	\$ 0	\$ 248.170	\$ 74.451	\$ 124.085	\$ 49.634	\$ 49.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.080.717.609	\$ 12.408.490	\$ 548.598.965
1	63	4	717853746	MUÑOZ GOMEZ EMERSON	\$ 8.864.615	\$ 0	\$ 886.462	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.068.309.119	\$ 8.864.615	\$ 557.463.580
1	64	4	154389902	PELEAZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 709.169	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.059.444.504	\$ 7.091.691	\$ 564.555.271
1	65	5	154389902	PELEAZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 441.848	\$ 0	\$ 44.185	\$ 0	\$ 0	\$ 8.837	\$ 2.651	\$ 4.418	\$ 1.767	\$ 1.767	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.052.352.813	\$ 441.848	\$ 564.997.119
1	66	4	438322755	QUICENO ROMERO RUTH ELENA	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 285.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.051.910.965	\$ 8.864.614	\$ 571.661.733
1	67	5	438322755	QUICENO ROMERO RUTH ELENA	\$ 220.924	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.418	\$ 1.326	\$ 2.209	\$ 884	\$ 884	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.043.046.351	\$ 220.924	\$ 574.082.657
1	68	3	421150892	RAMIREZ SANTANA NANCY KATHERINE	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.042.825.427	\$ 2.753.782	\$ 576.836.439
1	69	7	986704730	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 685.013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.700	\$ 4.110	\$ 6.850	\$ 2.740	\$ 2.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.040.071.645	\$ 685.013	\$ 577.521.452
1	70	6	986704730	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.039.386.632	\$ 4.845.989	\$ 582.367.441
1	71	8	987788556	VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID ORLANDO	\$ 978.590	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.572	\$ 5.872	\$ 9.786	\$ 3.914	\$ 3.914	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.034.540.643	\$ 978.590	\$ 583.346.031
1	72	7	987788556	VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID ORLANDO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.033.562.053	\$ 4.845.989	\$ 588.192.020
1	73	3	713668298	VERGARA MONTOYA MAURICIO ESTEBAN	\$ 8.864.615	\$ 0	\$ 267.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.028.716.064	\$ 8.864.615	\$ 597.056.635
1	74	580831180582	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$ 1.088.240	\$ 206.766	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.765	\$ 6.529	\$ 10.882	\$ 4.353	\$ 4.353	\$ 4.353	\$ 10.882	\$ 0	\$ 82.019.851.449	\$ 1.295.006	\$ 598.351.641
1	75	580831180874	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$ 7.881.744	\$ 1.497.531	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.635	\$ 47.290	\$ 78.817	\$ 31.527	\$ 31.527	\$ 31.527	\$ 78.817	\$ 0	\$ 82.018.556.443	\$ 9.379.275	\$ 607.730.916
1	76	C03832	900424944-2	ELATIN SAS	\$ 40.600.563	\$ 7.714.107	\$ 1.624.023	\$ 1.157.116	\$ 0	\$ 812.011	\$ 243.603	\$ 406.606	\$ 162.402	\$ 162.402	\$ 162.402	\$ 406.006	\$ 0	\$ 82.009.177.168	\$ 48.314.670	\$ 666.045.586
1	77	FELE1424	8110305484	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO SA	\$ 46.535.202	\$ 0	\$ 1.628.732	\$ 0	\$ 0	\$ 930.704	\$ 279.211	\$ 465.352	\$ 186.141	\$ 186.141	\$ 186.141	\$ 465.352	\$ 0	\$ 81.960.862.498	\$ 46.535.202	\$ 702.580.788
1	78	BSPU3015357	9000923859	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	\$ 1.234.863	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.349	\$ 0	\$ 81.914.327.296	\$ 1.234.863	\$ 703.815.651
1	79	3	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 48.892	\$ 0	\$ 81.913.092.433	\$ 4.889.220	\$ 708.704.871
1	80	4	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 48.892	\$ 0	\$ 81.908.203.213	\$ 4.889.220	\$ 713.594.091
1	81	5	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 48.892	\$ 0	\$ 81.903.313.993	\$ 4.889.220	\$ 718.483.311
1	82	BSPE2003100	890905065	EDATEL S.A.	\$ 31.308.245	\$ 5.948.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.083	\$ 0	\$ 81.898.424.773	\$ 37.256.812	\$ 755.740.123
1	83	580831167825	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$ 1.522.750	\$ 289.322	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.455	\$ 9.136	\$ 15.227	\$ 6.091	\$ 6.091	\$ 6.091	\$ 15.227	\$ 0	\$ 81.861.167.961	\$ 1.812.072	\$ 757.552.195
2	84	1	33915166	BETANCUR OSPINA JUAN DAVID	\$ 11.819.486	\$ 0	\$ 1.181.948	\$ 0	\$ 0	\$ 236.390	\$ 70.917	\$ 118.195	\$ 47.278	\$ 47.278	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.859.355.889	\$ 11.819.486	\$ 769.371.681
2	85	2	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 489.295	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.786	\$ 2.936	\$ 4.893	\$ 1.957	\$ 1.957	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.847.536.403	\$ 489.295	\$ 769.860.976
2	86	1	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 2.907.593	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.152	\$ 17.446	\$ 29.076	\$ 11.630	\$ 11.630	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.847.047.108	\$ 2.907.593	\$ 772.768.569
2	87	9	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 293.577	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.872	\$ 1.761	\$ 2.936	\$ 1.174	\$ 1.174	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.844.139.515	\$ 293.577	\$ 773.062.146
2	88	8	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.843.845.938	\$ 4.845.989	\$ 777.908.135
2	89	5	154394558	GONZALEZ LONDOÑO JUAN DAVID	\$ 12.408.490	\$ 0	\$ 1.240.849	\$ 0	\$ 0	\$ 248.170	\$ 74.451	\$ 124.085	\$ 49.634	\$ 49.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.838.999.949	\$ 12.408.490	\$ 790.316.625
2	90	5	154394558	MUÑOZ GOMEZ EMERSON	\$ 4.432.308	\$ 0	\$ 443.231	\$ 0	\$ 0	\$ 88.646	\$ 26.594	\$ 44.323	\$ 17.729	\$ 17.729	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.826.591.459	\$ 4.432.308	\$ 794.748.933
2	91	6	154389902	PELEAZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 709.169	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.822.159.151	\$ 7.091.691	\$ 801.640.624
2	92	7	154389902	PELEAZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 552.310	\$ 55.231	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.046	\$ 3.314	\$ 5.523	\$ 2.209	\$ 2.209	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.815.067.460	\$ 552.310	\$ 802.392.934
2	93	6	438322755	QUICENO ROMERO RUTH ELENA	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 257.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.814.515.150	\$ 8.864.614	\$ 811.257.548
2	94	4	421150892	RAMIREZ SANTANA NANCY KATHERINE	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.805.650.536	\$ 2.753.782	\$ 814.011.330
2	95</																			

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
2	100	FE 235	901705079	EDIFICIO EDATTEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 803.563	\$ 152.677	\$ 28.125	\$ 22.902	\$ 0	\$ 16.071	\$ 4.821	\$ 8.036	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 8.036	\$ 0	\$ 81.783.409.606	\$ 956.240	\$ 834.454.718
2	101	6	901705079	EDIFICIO EDATTEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 48.892	\$ 0	\$ 81.782.453.366	\$ 4.889.220	\$ 839.343.938
2	102	CO 3850	900424942	ELATIN SAS	\$ 43.886.863	\$ 8.338.504	\$ 1.755.475	\$ 1.250.776	\$ 0	\$ 877.737	\$ 263.321	\$ 438.869	\$ 175.547	\$ 175.547	\$ 175.547	\$ 438.869	\$ 0	\$ 81.777.564.146	\$ 52.225.367	\$ 891.569.305
2	103	MECO1371660	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	\$ 12.376.896	\$ 2.351.610	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247.538	\$ 74.261	\$ 123.769	\$ 49.508	\$ 49.508	\$ 49.508	\$ 123.769	\$ 0	\$ 81.725.338.779	\$ 14.728.506	\$ 906.297.811
2	104	FE 144	901705079	EDIFICIO EDATTEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 803.563	\$ 152.677	\$ 28.125	\$ 22.902	\$ 0	\$ 16.071	\$ 4.821	\$ 8.036	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 8.036	\$ 0	\$ 81.710.610.273	\$ 956.240	\$ 907.254.051
2	105	BSPE2003177	890905065	EDATEL S.A.	\$ 31.308.245	\$ 5.948.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.083	\$ 0	\$ 81.709.654.033	\$ 37.256.812	\$ 944.510.863
2	106	N/A	900969726	NOMINA OPERADORES NODO jul 16	\$ 3.891.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.672.397.221	\$ 3.891.600	\$ 948.402.463
2	107	FELE 1460	811030548	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO SA	\$ 11.975.037	\$ 0	\$ 419.126	\$ 0	\$ 21.555	\$ 239.501	\$ 71.850	\$ 119.750	\$ 47.900	\$ 47.900	\$ 47.900	\$ 119.750	\$ 0	\$ 81.668.505.621	\$ 11.975.037	\$ 960.377.500
2	108	N/A	900969726	NOMINA OPERADORES NODO ago 1-15	\$ 8.071.466	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.656.530.584	\$ 8.071.466	\$ 968.448.966
2	109	E 5834055205	8001539937	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL	\$ 1.132.725	\$ 215.218	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.648.459.118	\$ 1.132.725	\$ 969.796.909
2	110	2	33915166	BETANCUR OSPINA JUAN DAVID	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.477.436	\$ 0	\$ 0	\$ 295.487	\$ 88.646	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 147.744	\$ 0	\$ 81.647.111.175	\$ 14.774.358	\$ 984.571.267
2	111	4	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 1.076.449	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.529	\$ 6.459	\$ 10.764	\$ 4.306	\$ 4.306	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.632.336.817	\$ 1.076.449	\$ 985.647.716
2	112	3	86071266	CAICEDO BARRERA GIOVANI ALFONSO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.631.260.368	\$ 4.845.989	\$ 990.493.705
2	113	2	71374109	COPETE VALENCIA JHONNNY ANDRES	\$ 8.864.615	\$ 0	\$ 414.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.626.414.379	\$ 8.864.615	\$ 999.358.320
2	114	BSPE2003257	890905065	EDATEL S.A.	\$ 31.308.245	\$ 5.948.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.082	\$ 0	\$ 81.617.549.764	\$ 37.256.812	\$ 1.036.615.132
2	115	FE326	901705079	EDIFICIO EDATTEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 803.563	\$ 152.677	\$ 28.125	\$ 22.902	\$ 0	\$ 16.071	\$ 4.821	\$ 8.036	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 8.036	\$ 0	\$ 81.580.292.952	\$ 956.240	\$ 1.037.571.372
2	116	7	901705079	EDIFICIO EDATTEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 48.892	\$ 0	\$ 81.579.336.712	\$ 4.889.220	\$ 1.042.460.592
2	117	11	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 391.436	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.829	\$ 2.349	\$ 3.914	\$ 1.566	\$ 1.566	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.574.447.492	\$ 391.436	\$ 1.042.852.028
2	118	10	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.574.056.056	\$ 4.845.989	\$ 1.047.698.017
2	119	6	15439458	GONZALEZ LONDOÑO JUAN DAVID	\$ 12.408.490	\$ 0	\$ 1.240.849	\$ 0	\$ 0	\$ 248.170	\$ 74.451	\$ 124.085	\$ 49.634	\$ 49.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.569.210.067	\$ 12.408.490	\$ 1.060.106.507
2	120	2	10366624259	GONZALEZ SALAS ANGELA MARIA	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.556.801.577	\$ 4.845.989	\$ 1.064.952.496
2	121	8	15438990	PELAEZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 662.772	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.255	\$ 3.977	\$ 6.628	\$ 2.651	\$ 2.651	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.551.955.588	\$ 662.772	\$ 1.065.615.268
2	122	9	15438990	PELAEZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 709.169	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.551.292.816	\$ 7.091.691	\$ 1.072.706.959
2	123	7	438322755	QUICENO ROMERO RUTH ELENA	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 257.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.544.201.125	\$ 8.864.614	\$ 1.081.571.573
2	124	5	42115089	RAMIREZ SANTANA NANCY KATHERINE	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.535.336.511	\$ 2.753.782	\$ 1.084.325.355
2	125	4	98670473	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 1.565.744	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.315	\$ 9.394	\$ 15.657	\$ 6.263	\$ 6.263	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.532.582.729	\$ 1.565.744	\$ 1.085.891.099
2	126	3	98670473	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.531.016.985	\$ 4.845.989	\$ 1.090.737.088
2	127	N/A	98655977	GUZMAN MONTES CARLOS MARIO	\$ 51.705	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.526.170.996	\$ 51.705	\$ 1.090.788.793
2	128	BSPU15892	900923859	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	\$ 790.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.906	\$ 0	\$ 81.526.119.291	\$ 790.634	\$ 1.091.579.427
2	129	FELE1502	811030548	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO SA	\$ 36.570.337	\$ 0	\$ 1.279.962	\$ 0	\$ 65.827	\$ 731.407	\$ 219.422	\$ 365.703	\$ 146.281	\$ 146.281	\$ 146.281	\$ 365.703	\$ 0	\$ 81.525.328.657	\$ 36.570.337	\$ 1.128.149.764
2	130	ET11638	900497761	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 2.487.582	\$ 472.641	\$ 99.503	\$ 70.896	\$ 4.478	\$ 49.752	\$ 14.925	\$ 24.876	\$ 9.950	\$ 9.950	\$ 9.950	\$ 24.876	\$ 0	\$ 81.488.758.320	\$ 2.960.223	\$ 1.131.109.987
2	131	MECOI 373986	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	\$ 12.376.896	\$ 2.351.610	\$ 0	\$ 0	\$ 22.278	\$ 247.538	\$ 74.261	\$ 123.769	\$ 49.508	\$ 49.508	\$ 49.508	\$ 123.769	\$ 0	\$ 81.485.798.097	\$ 14.728.506	\$ 1.145.838.493
2	132	CO 3862	900424942	ELATIN SAS	\$ 43.966.469	\$ 8.353.629	\$ 1.758.658	\$ 1.253.044	\$ 79.140	\$ 879.329	\$ 263.799	\$ 439.665	\$ 175.866	\$ 175.866	\$ 175.866	\$ 439.665	\$ 0	\$ 81.471.069.591	\$ 52.320.098	\$ 1.198.158.591
2	133	831206988	8301225661	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$ 9.665.744	\$ 1.836.491	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.315	\$ 57.994	\$ 96.657	\$ 38.663	\$ 38.663	\$ 38.663	\$ 96.657	\$ 0	\$ 81.418.749.493	\$ 11.502.235	\$ 1.209.660.826
2	134	FEV 9	9017771871	ANEXU	\$ 2.224.487	\$ 422.653	\$ 88.979	\$ 63.398	\$ 4.004	\$ 44.490	\$ 13.347	\$ 22.245	\$ 8.898	\$ 8.898	\$ 8.898	\$ 22.245	\$ 0	\$ 81.407.247.258	\$ 2.647.140	\$ 1.212.307.966
2	135	LIC41425	900975633	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES	\$ 173.157	\$ 32.900	\$ 4.329	\$ 4.935	\$ 312	\$ 3.463	\$ 1.039	\$ 1.732	\$ 693	\$ 693	\$ 693	\$ 1.732	\$ 0	\$ 81.404.600.118	\$ 206.057	\$ 1.212.514.023
2	136	N/A	900969726	NOMINA OPERADORES NODO ago 16-31	\$ 20.058.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.404.394.061	\$ 20.058.690	\$ 1.232.572.713
2	137	E 5844254567	8001539937	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL	\$ 545.546	\$ 107.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.384.335.371	\$ 652.910	\$ 1.233.225.623
2	138	N/A	900969726	SEGURIDAD SOCIAL OPERADORES NODO JULIO 202	\$ 585.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.383.682.461	\$ 585.000	\$ 1.233.810.623
2	139	1	1152440018	TAMAYO GIRALDO VIVIANA	\$ 4.136.820	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.736	\$ 24.821	\$ 41.368	\$ 16.547	\$ 16.547	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.383.097.461	\$ 4.136.820	\$ 1.237.947.443
3	140	1	43875509	CORREA ESCOBAR LINA MARCELA	\$ 2.954.871	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.097	\$ 17.729	\$ 29.549	\$ 11.819	\$ 11.819	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.378.960.641	\$ 2.954.871	\$ 1.240.902.314
3	141	1	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 3.553.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.075	\$ 21.322	\$ 35.537	\$ 14.215	\$ 14.215	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.376.005.770	\$ 3.553.725	\$ 1.244.456.039
3	142	2	1017143288	GIRALDO JARAMILLO HECTOR IVAN	\$ 97.859	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.957	\$ 587	\$ 979	\$ 391	\$ 391	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.372.452.045	\$ 97.859	\$ 1.244.553.898
3	143	1	15439455	GONZALEZ LONDOÑO JUAN DAVID	\$ 6.500.717	\$ 0	\$ 650.072	\$ 0	\$ 0	\$ 130.014	\$ 39.004	\$ 65.007	\$ 26.003	\$ 26.003	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.372.354.186	\$ 6.500.717	\$ 1.251.054.615
3	144	3	1036662425	GONZALEZ SALAS ANGELA MARIA	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.365.853.469	\$ 4.845.989	\$ 1.255.900.604
3	145	10	15438990	PELAEZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 709.169	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.361.067.480	\$ 7.091.691	\$ 1.262.992.295
3	146	11	15438990	PELAEZ BLANDON RAMIRO ALBERTO	\$ 773.234	\$ 0	\$ 77.323	\$ 0	\$ 0	\$ 15.465	\$ 4.639	\$ 7.732	\$ 3.093	\$ 3.093	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.353.915.789	\$ 773.234	\$ 1.263.765.529
3	147	6	42115089	RAMIREZ SANTANA NANCY KATHERINE	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.353.142.555	\$ 2.753.782	\$ 1.266.519.311
3	148	6	98670473	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.572	\$ 5.872	\$ 9.786	\$ 3.914	\$ 3.914	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.350.388.773	\$ 978.590	\$ 1.267.497.901
3	149	5	98670473	RESTREPO GOMEZ EDWIN RICARDO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.349.410.183	\$ 4.845.989	\$ 1.272.343.890
3	150	1	1036945181	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 3.250.358	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.007	\$ 19.502	\$ 32.504	\$ 13.001	\$ 13.001	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.		

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IUI DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
3	156	2	1152440018	TAMAYO GIRALDO VIVIANA	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 141.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.310.828.648	\$ 8.864.614	\$ 1.314.944.050
3	157	3	33915166	BETANCUR OSPINA JUAN DAVID	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.477.436	\$ 0	\$ 0	\$ 295.487	\$ 88.646	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 0	\$ 0	\$ 81.301.964.034	\$ 14.774.358	\$ 1.329.718.408
3	158	4	33915166	BETANCUR OSPINA JUAN DAVID	\$ 110.462	\$ 0	\$ 11.046	\$ 0	\$ 0	\$ 2.209	\$ 663	\$ 1.105	\$ 442	\$ 442	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.287.189.676	\$ 110.462	\$ 1.329.828.870
3	159	BSPU3016147	900923859	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	\$ 790.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.906	\$ 0	\$ 81.287.079.214	\$ 790.634	\$ 1.330.619.504
3	160	831222635	8301225661	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	\$ 9.308.944	\$ 1.768.699	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 186.179	\$ 55.854	\$ 93.089	\$ 37.236	\$ 37.236	\$ 37.236	\$ 93.089	\$ 0	\$ 81.286.288.580	\$ 11.077.643	\$ 1.341.697.147
3	161	FELE 1543	811030548	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO SA	\$ 33.784.573	\$ 0	\$ 1.182.460	\$ 0	\$ 60.812	\$ 675.691	\$ 202.707	\$ 337.846	\$ 135.138	\$ 135.138	\$ 135.138	\$ 337.846	\$ 0	\$ 81.275.210.937	\$ 33.784.573	\$ 1.375.481.720
3	162	BSPU16647	900923859	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	\$ 851.452	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.515	\$ 0	\$ 81.241.426.364	\$ 851.452	\$ 1.376.333.172
3	163	FEV 12	9017771871	ANEXU	\$ 11.105.507	\$ 2.110.046	\$ 444.220	\$ 316.507	\$ 19.990	\$ 222.110	\$ 66.633	\$ 111.055	\$ 44.422	\$ 44.422	\$ 44.422	\$ 111.055	\$ 0	\$ 81.240.574.912	\$ 13.215.553	\$ 1.389.548.725
3	164	FE 4752	830056149	COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 353.898.472	\$ 67.240.709	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.077.968	\$ 2.123.391	\$ 3.538.985	\$ 1.415.594	\$ 1.415.594	\$ 1.415.594	\$ 3.538.985	\$ 0	\$ 81.227.359.359	\$ 421.139.181	\$ 1.810.687.906
3	165	CO 3880	9004249442	ELATIN SAS	\$ 43.374.129	\$ 8.241.085	\$ 1.734.965	\$ 1.236.163	\$ 0	\$ 867.483	\$ 260.245	\$ 433.741	\$ 173.497	\$ 173.497	\$ 173.497	\$ 433.741	\$ 0	\$ 80.806.220.178	\$ 51.615.214	\$ 1.862.303.120
3	166	MECO1376332	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	\$ 12.342.932	\$ 2.345.157	\$ 0	\$ 0	\$ 22.217	\$ 246.859	\$ 74.058	\$ 123.429	\$ 49.372	\$ 49.372	\$ 49.372	\$ 123.429	\$ 0	\$ 80.754.604.964	\$ 14.688.089	\$ 1.876.991.209
3	167	FE 204	901193722	ELEPHAS SAS	\$ 264.690.018	\$ 50.291.103	\$ 10.587.601	\$ 7.543.665	\$ 0	\$ 5.293.800	\$ 1.588.140	\$ 2.646.900	\$ 1.058.760	\$ 1.058.760	\$ 1.058.760	\$ 2.646.900	\$ 0	\$ 80.739.916.875	\$ 314.981.121	\$ 2.191.972.330
3	168	BSPE2003339	890905065	EDATEL S.A	\$ 31.308.245	\$ 5.948.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.083	\$ 0	\$ 80.424.935.754	\$ 37.256.812	\$ 2.229.229.142
3	169	FE 420	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 803.563	\$ 152.677	\$ 28.125	\$ 22.902	\$ 1.446	\$ 16.071	\$ 4.821	\$ 8.036	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 8.036	\$ 0	\$ 80.387.678.942	\$ 956.240	\$ 2.230.185.382
3	170	8	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 48.892	\$ 0	\$ 80.386.722.702	\$ 4.889.220	\$ 2.235.074.602
3	171	N/A	900969726	NOMINA RECURSO ADMINISTRADO- OPERADORES D	\$ 27.179.553	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.381.833.482	\$ 27.179.553	\$ 2.262.254.155
3	172	N/A	900969726	NOMINA RECURSO ADMINISTRADO- OPERADORES D	\$ 27.277.181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.354.653.929	\$ 27.277.181	\$ 2.289.531.336
3	173	N/A	900969726	SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2024 - VINCULADOS N	\$ 4.365.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.327.376.748	\$ 4.365.600	\$ 2.293.896.936
4	174	5	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.625.179	\$ 0	\$ 0	\$ 295.487	\$ 88.646	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 0	\$ 0	\$ 80.323.011.148	\$ 14.774.358	\$ 2.308.671.294
4	175	6	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 220.924	\$ 0	\$ 24.302	\$ 0	\$ 0	\$ 4.418	\$ 1.326	\$ 2.209	\$ 884	\$ 884	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.308.236.790	\$ 220.924	\$ 2.308.892.218
4	176	8	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 685.013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.700	\$ 4.110	\$ 6.850	\$ 2.740	\$ 2.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.308.015.866	\$ 685.013	\$ 2.309.577.231
4	177	7	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.307.330.853	\$ 4.845.989	\$ 2.314.423.220
4	178	4	71374109	COPETE VALENCIA JHONNY ANDRES	\$ 8.864.615	\$ 0	\$ 287.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.291	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.302.484.864	\$ 8.864.615	\$ 2.323.287.835
4	179	3	438755098	LINA MARCELA CORREA ESCOBAR	\$ 110.462	\$ 0	\$ 12.151	\$ 0	\$ 0	\$ 2.209	\$ 663	\$ 1.105	\$ 442	\$ 442	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.293.620.249	\$ 110.462	\$ 2.323.398.297
4	180	2	438755098	LINA MARCELA CORREA ESCOBAR	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 975.108	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.293.509.787	\$ 8.864.614	\$ 2.332.262.911
4	181	3	1017143288	HECTOR IVAN GIRALDO JARAMILLO	\$ 1.292.264	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.845	\$ 7.754	\$ 12.923	\$ 5.169	\$ 5.169	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.284.645.173	\$ 1.292.264	\$ 2.333.555.175
4	182	4	1017143288	HECTOR IVAN GIRALDO JARAMILLO	\$ 97.859	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.957	\$ 587	\$ 979	\$ 391	\$ 391	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.283.352.909	\$ 97.859	\$ 2.333.653.034
4	183	2	15439455	JUAN DAVID GONZALEZ LONDOÑO	\$ 2.363.897	\$ 0	\$ 260.029	\$ 0	\$ 0	\$ 47.278	\$ 14.183	\$ 23.639	\$ 9.456	\$ 9.456	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.283.255.050	\$ 2.363.897	\$ 2.336.016.931
4	184	1	1035436003	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 4.038.324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.766	\$ 24.230	\$ 40.383	\$ 16.153	\$ 16.153	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.280.891.153	\$ 4.038.324	\$ 2.340.055.255
4	185	2	1035436003	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 293.577	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.872	\$ 1.761	\$ 2.936	\$ 1.174	\$ 1.174	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.276.852.829	\$ 293.577	\$ 2.340.348.832
4	186	2	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.408.490	\$ 0	\$ 838.000	\$ 0	\$ 0	\$ 248.170	\$ 74.451	\$ 124.085	\$ 49.634	\$ 49.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.276.559.252	\$ 12.408.490	\$ 2.352.757.322
4	187	3	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 331.386	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.628	\$ 1.988	\$ 3.314	\$ 1.326	\$ 1.326	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.264.150.762	\$ 331.386	\$ 2.353.088.708
4	188	12	154389902	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 780.086	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.263.819.376	\$ 7.091.691	\$ 2.360.180.399
4	189	13	154389902	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 773.234	\$ 85.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.465	\$ 4.639	\$ 7.732	\$ 3.093	\$ 3.093	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.256.727.685	\$ 773.234	\$ 2.360.953.633
4	190	2	43832275	RUTH ELENA QUICENO ROMERO	\$ 2.363.897	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.278	\$ 14.183	\$ 23.639	\$ 9.456	\$ 9.456	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.255.954.451	\$ 2.363.897	\$ 2.363.317.530
4	191	2	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 326.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.253.590.554	\$ 8.864.614	\$ 2.372.182.144
4	192	3	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 552.310	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.046	\$ 3.314	\$ 5.523	\$ 2.209	\$ 2.209	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.244.725.940	\$ 552.310	\$ 2.372.734.454
4	193	2	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 293.577	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.872	\$ 1.761	\$ 2.936	\$ 1.174	\$ 1.174	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.244.173.630	\$ 293.577	\$ 2.373.028.031
4	194	1	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 4.038.324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.766	\$ 24.230	\$ 40.383	\$ 16.153	\$ 16.153	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.243.880.053	\$ 4.038.324	\$ 2.377.066.355
4	195	4	1036666242	ANGELA MARIA GONZALEZ SALAS	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.239.841.729	\$ 4.845.989	\$ 2.381.912.344
4	196	7	421150892	NANCY KATHERINE RAMIREZ SANTANA	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.234.995.740	\$ 2.753.782	\$ 2.384.666.126
4	197	8	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 880.731	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.615	\$ 5.284	\$ 8.807	\$ 3.523	\$ 3.523	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.232.241.958	\$ 880.731	\$ 2.385.546.857
4	198	7	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.231.361.227	\$ 4.845.989	\$ 2.390.392.846
4	199	3	1152440018	VIVIANA TAMAYO GIRALDO	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 141.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.226.515.238	\$ 8.864.614	\$ 2.399.257.460
4	200	9	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 48.892	\$ 0	\$ 80.217.650.624	\$ 4.889.220	\$ 2.404.146.680
4	201	BSPE2003417	890905065	EDATEL S.A	\$ 31.308.245	\$ 5.948.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.082	\$ 0	\$ 80.212.761.404	\$ 37.256.812	\$ 2.411.403.492
4	202	FE513	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 803.563	\$ 152.677	\$ 28.125	\$ 22.902	\$ 1.446	\$ 16.071	\$ 4.821	\$ 8.036	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 8.036	\$ 0	\$ 80.175.504.592	\$ 956.240	\$ 2.442.359.732
4	203	ET12300	900497761	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 473.825	\$ 90.027	\$ 18.953	\$ 13.504	\$ 853	\$ 9.477	\$ 2.843	\$ 4.738	\$ 1.895	\$ 1.895	\$ 1.895	\$ 4.738	\$ 0	\$ 80.174.548.352	\$ 563.852	\$ 2.442.923.584
4	204	NOD23	901727920-0	UNION TEMPORAL NODOS DEPARTAMENTALES 2023	\$ 35.006.151	\$ 6.651.169	\$ 1.400.246	\$ 997.675	\$ 0	\$ 700.123	\$ 210.037	\$ 350.062	\$ 140.025	\$ 140.025	\$ 140.025	\$ 350.062	\$ 0	\$ 80.173.984.500	\$ 41.657.320	\$ 2.484.580.904
4	205	FE 48076	830056149-0	COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 66.172.653	\$ 12.572.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.323.453	\$ 397.036	\$ 661.727	\$ 264.691	\$ 264.691	\$ 264.691	\$ 661.727	\$ 0	\$ 80.132.327.180	\$ 78.745.457	\$ 2.563.326.361
4	206	FE 48075	830056149-0	COMPANIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 64.607.192</															

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO I+D+D 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
4	212	FCEM 22	901727350-2	CONSORCIO ENSE MANTENIMIENTO	\$ 252.078.260	\$ 47.894.869	\$ 8.822.739	\$ 7.184.230	\$ 0	\$ 5.041.565	\$ 1.512.470	\$ 2.520.783	\$ 1.008.313	\$ 1.008.313	\$ 1.008.313	\$ 2.520.783	\$ 0	\$ 79.715.266.918	\$ 299.973.129	\$ 3.201.614.296
4	213	FEV 13	901777187	ANEXU	\$ 14.049.673	\$ 2.669.438	\$ 561.987	\$ 400.416	\$ 25.289	\$ 280.993	\$ 84.298	\$ 140.497	\$ 56.199	\$ 56.199	\$ 56.199	\$ 140.497	\$ 0	\$ 79.415.293.789	\$ 16.719.111	\$ 3.218.333.406
4	214	580831235004	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 9.558.704	\$ 1.816.154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.174	\$ 57.352	\$ 95.587	\$ 38.235	\$ 38.235	\$ 38.235	\$ 95.587	\$ 0	\$ 79.398.574.678	\$ 11.374.858	\$ 3.229.708.264
4	215	CO 3897	900424944	ELATIN	\$ 41.994.042	\$ 7.978.868	\$ 1.679.762	\$ 1.196.830	\$ 0	\$ 839.881	\$ 251.964	\$ 419.940	\$ 167.976	\$ 167.976	\$ 167.976	\$ 419.940	\$ 0	\$ 79.387.199.820	\$ 49.972.910	\$ 3.279.681.174
4	216	MECO1378644	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	\$ 12.338.080	\$ 2.344.235	\$ 0	\$ 0	\$ 22.209	\$ 246.762	\$ 74.028	\$ 123.381	\$ 49.352	\$ 49.352	\$ 49.352	\$ 123.381	\$ 0	\$ 79.337.226.910	\$ 14.682.315	\$ 3.294.363.489
4	217	FELE 1601	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 48.281.276	\$ 0	\$ 1.689.845	\$ 0	\$ 86.906	\$ 965.626	\$ 289.688	\$ 482.813	\$ 193.125	\$ 193.125	\$ 193.125	\$ 482.813	\$ 0	\$ 79.322.544.595	\$ 48.281.276	\$ 3.342.644.765
4	218	BSPU3017095	900.092.385-9	UNE EPM Telecomunicaciones SA	\$ 1.076.892	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.769	\$ 0	\$ 79.274.263.319	\$ 1.076.892	\$ 3.343.721.657
4	219	N/A	900969726	Valor+ (NOMINA OPERADORES NODOS)	\$ 28.072.599	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.273.186.427	\$ 28.072.599	\$ 3.371.794.256
4	220	N/A	900969726	Valor+ (NOMINA OPERADORES NODOS)	\$ 30.315.599	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.245.113.828	\$ 30.315.599	\$ 3.402.109.855
4	221	N/A	900969726	Valor+ (NOMINA OPERADORES NODOS)	\$ 8.256.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.214.798.229	\$ 8.256.600	\$ 3.410.366.455
4	222	N/A	16074153-4	CEBALLOS VARGAS MARIO ALEJANDRO	\$ 515.817	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.206.541.629	\$ 515.817	\$ 3.410.882.272
4	223	N/A	53753663-7	YEPES CASTILLO MEDARDO ANTONIO	\$ 1.373.695	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.206.025.812	\$ 1.373.695	\$ 3.412.255.967
4	224	N/A	72261538	VICTOR MANUEL CRUZ PACHECO	\$ 14.792	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.204.652.117	\$ 14.792	\$ 3.412.270.759
4	225	DVS2	901855017	UT ALIADOS DVS	\$ 799.515.468	\$ 151.907.939	\$ 31.980.619	\$ 22.786.191		\$ 15.990.309	\$ 4.797.093	\$ 7.995.155	\$ 3.198.062	\$ 3.198.062	\$ 3.198.062	\$ 9.434.283	\$ 0	\$ 79.204.637.325	\$ 951.423.407	\$ 4.363.694.166
4	226	FV 1	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 876.558.976	\$ 166.546.205	\$ 21.913.974	\$ 24.981.931	\$ 1.577.806	\$ 17.531.180	\$ 5.259.354	\$ 8.765.590	\$ 3.506.236	\$ 3.506.236	\$ 3.506.236	\$ 8.765.590	\$ 0	\$ 78.253.213.918	\$ 1.043.105.181	\$ 5.406.799.347
4	227	FV 2	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 80.046.313	\$ 633.700	\$ 3.201.853	\$ 95.055	\$ 144.083	\$ 1.600.926	\$ 480.278	\$ 800.463	\$ 320.185	\$ 320.185	\$ 320.185	\$ 4.802.779	\$ 0	\$ 77.210.108.737	\$ 80.680.013	\$ 5.487.479.360
5	228	7	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.625.179	\$ 0	\$ 0	\$ 295.487	\$ 88.646	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 0	\$ 0	\$ 77.129.428.724	\$ 14.774.358	\$ 5.502.253.718
5	229	10	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 1.370.026	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.401	\$ 8.220	\$ 13.700	\$ 5.480	\$ 5.480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.114.654.366	\$ 1.370.026	\$ 5.503.623.744
5	230	9	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.113.284.340	\$ 4.845.989	\$ 5.508.469.733
5	231	5	71374109	COPETE VALENCIA JHONNY ANDRES	\$ 8.864.615	\$ 0	\$ 287.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.108.438.351	\$ 8.864.615	\$ 5.517.334.348
5	232	4	438755098	LINA MARCELA CORREA ESCOBAR	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 975.108	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.099.573.736	\$ 8.864.614	\$ 5.526.198.962
5	233	3	1035436003	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.090.709.122	\$ 4.845.989	\$ 5.531.044.951
5	234	4	1035436003	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 1.076.449	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.529	\$ 6.459	\$ 10.764	\$ 4.306	\$ 4.306	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.085.863.133	\$ 1.076.449	\$ 5.532.121.400
5	235	4	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.408.490	\$ 0	\$ 879.000	\$ 0	\$ 0	\$ 248.170	\$ 74.451	\$ 124.085	\$ 49.634	\$ 49.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.084.786.684	\$ 12.408.490	\$ 5.544.529.890
5	236	5	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 552.310	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.046	\$ 3.314	\$ 5.523	\$ 2.209	\$ 2.209	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.072.378.194	\$ 552.310	\$ 5.545.082.200
5	237	14	154389902	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 271.000	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.071.825.884	\$ 7.091.691	\$ 5.552.173.891
5	238	15	154389902	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 1.877.854	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.557	\$ 11.267	\$ 18.779	\$ 7.511	\$ 7.511	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.064.734.193	\$ 1.877.854	\$ 5.554.051.745
5	239	4	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 354.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.062.856.339	\$ 8.864.614	\$ 5.562.916.359
5	240	5	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 773.234	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.465	\$ 4.639	\$ 7.732	\$ 3.093	\$ 3.093	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.053.991.725	\$ 773.234	\$ 5.563.689.593
5	241	4	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 685.013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.700	\$ 4.110	\$ 6.850	\$ 2.740	\$ 2.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.053.218.491	\$ 685.013	\$ 5.564.374.606
5	242	3	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.052.533.478	\$ 4.845.989	\$ 5.569.220.595
5	243	5	1036866242	ANGELA MARIA GONZALEZ SALAS	\$ 2.422.995	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.460	\$ 14.538	\$ 24.230	\$ 9.692	\$ 9.692	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.047.687.489	\$ 2.422.995	\$ 5.571.643.590
5	244	8	421150892	NANCY KATHERINE RAMIREZ SANTANA	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.045.264.494	\$ 2.753.782	\$ 5.574.397.372
5	245	9	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.042.510.712	\$ 4.845.989	\$ 5.579.243.361
5	246	10	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 978.590	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.572	\$ 5.872	\$ 9.786	\$ 3.914	\$ 3.914	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.037.664.723	\$ 978.590	\$ 5.580.221.951
5	247	4	1152440018	VIVIANA TAMAYO GIRALDO	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 141.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.036.686.133	\$ 8.864.614	\$ 5.589.086.565
5	248	11	901705079	EDIFICIO EDATel PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 48.892	\$ 0	\$ 77.027.821.519	\$ 4.889.220	\$ 5.593.975.785
5	249	BSPE2003487	890905065	EDATel S.A	\$ 31.308.245	\$ 5.948.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.082	\$ 0	\$ 77.022.932.299	\$ 37.256.812	\$ 5.631.232.597
5	250	FE 606	901705079	EDIFICIO EDATel PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 803.564	\$ 152.676	\$ 28.125	\$ 22.902	\$ 1.446	\$ 16.071	\$ 4.821	\$ 8.036	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 8.036	\$ 0	\$ 76.985.675.487	\$ 956.240	\$ 5.632.188.837
5	251	ET 12619	900497781	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 2.013.752	\$ 382.613	\$ 80.550	\$ 57.390	\$ 3.625	\$ 40.275	\$ 12.083	\$ 20.138	\$ 8.055	\$ 8.055	\$ 8.055	\$ 20.138	\$ 0	\$ 76.984.719.247	\$ 2.396.365	\$ 5.634.585.202
5	252	E 5874421149	8001539937	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL	\$ 1.958.729	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.982.322.882	\$ 1.958.729	\$ 5.636.543.931
5	253	580831246134	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 9.398.144	\$ 1.785.647	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.963	\$ 56.389	\$ 93.981	\$ 37.593	\$ 37.593	\$ 37.593	\$ 93.981	\$ 0	\$ 76.980.364.153	\$ 11.183.791	\$ 5.647.727.722
5	254	CO 3915	900424944	ELATIN	\$ 43.378.688	\$ 8.241.951	\$ 1.735.148	\$ 1.236.293	\$ 0	\$ 867.574	\$ 260.272	\$ 433.787	\$ 173.515	\$ 173.515	\$ 173.515	\$ 433.787	\$ 0	\$ 76.969.180.362	\$ 51.620.639	\$ 5.699.348.361
5	255	FELE 1667	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 99.830.796	\$ 0	\$ 3.494.078	\$ 0	\$ 179.695	\$ 1.996.616	\$ 598.985	\$ 998.308	\$ 399.323	\$ 399.323	\$ 399.323	\$ 998.308	\$ 0	\$ 76.917.559.723	\$ 99.830.796	\$ 5.799.179.157
5	256	LIC 41447	900975633	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S	\$ 309.695	\$ 58.842	\$ 7.742	\$ 8.826	\$ 557	\$ 6.194	\$ 1.858	\$ 3.097	\$ 1.239	\$ 1.239	\$ 1.239	\$ 3.097	\$ 0	\$ 76.817.728.927	\$ 368.537	\$ 5.799.547.694
5	257	N/A	900969726	Valor+	\$ 31.146.442	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.817.360.390	\$ 31.146.442	\$ 5.830.694.136
5	258	N/A	900969726	Valor+	\$ 45.541.841	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.786.213.948	\$ 45.541.841	\$ 5.876.235.977
5	259	N/A	900969726	Valor+	\$ 8.634.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.740.672.107	\$ 8.634.700	\$ 5.884.700.677
5	260	N/A	94154414	KRISTIAN AREVALO ESCANDON	\$ 14.792	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.732.037.407	\$ 14.792	\$ 5.884.885.469
6	261	08	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.625.179	\$ 0	\$ 0	\$ 295.487	\$ 88.646	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 0	\$ 0	\$ 76.732.022.615	\$ 14.774.358	\$ 5.899.659.827
6	262	11	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO																

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
6	268	06	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.527.386	\$ 0	\$ 340.000	\$ 0	\$ 0	\$ 190.548	\$ 57.164	\$ 95.274	\$ 38.110	\$ 38.110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.665.377.577	\$ 9.527.386	\$ 5.961.057.893
6	269	05	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.531.002	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.620	\$ 33.186	\$ 55.310	\$ 22.124	\$ 22.124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.655.850.191	\$ 5.531.002	\$ 5.966.588.895
6	270	09	421150892	NANCY KATHERINE RAMIREZ SANTANA	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.650.319.189	\$ 2.753.782	\$ 5.969.342.677
6	271	11	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 6.509.592	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.192	\$ 39.058	\$ 65.096	\$ 26.038	\$ 26.038	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.647.565.407	\$ 6.509.592	\$ 5.975.852.269
6	272	05	1152440018	VIVIANA TAMAYO GIRALDO	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 141.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.641.055.815	\$ 8.864.614	\$ 5.984.716.883
6	273	01	713760691	JADER ALONSO BOTERO BARRERA	\$ 5.726.721	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.534	\$ 34.360	\$ 57.267	\$ 22.907	\$ 22.907	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.632.191.201	\$ 5.726.721	\$ 5.990.443.604
6	274	09	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.995.282	\$ 0	\$ 1.649.481	\$ 0	\$ 0	\$ 299.906	\$ 89.972	\$ 149.953	\$ 59.981	\$ 59.981	\$ 59.981	\$ 0	\$ 0	\$ 76.626.464.480	\$ 14.995.282	\$ 6.005.438.886
6	275	12	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 7.488.182	\$ 0	\$ 86.000	\$ 0	\$ 0	\$ 149.764	\$ 44.929	\$ 74.882	\$ 29.953	\$ 29.953	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.611.469.189	\$ 7.488.182	\$ 6.012.927.068
6	276	07	71374109	COPETE VALENCIA JHONNY ANDRES	\$ 8.864.615	\$ 0	\$ 141.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.603.981.016	\$ 8.864.615	\$ 6.021.791.683
6	277	06	438755098	LINA MARCELA CORREA ESCOBAR	\$ 9.527.386	\$ 0	\$ 340.000	\$ 0	\$ 0	\$ 190.548	\$ 57.164	\$ 95.274	\$ 38.110	\$ 38.110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.595.116.401	\$ 9.527.386	\$ 6.031.319.069
6	278	06	1035436003	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 5.628.861	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.577	\$ 33.773	\$ 56.289	\$ 22.515	\$ 22.515	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.585.589.015	\$ 5.628.861	\$ 6.036.947.930
6	279	07	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 14.396.806	\$ 0	\$ 1.131.000	\$ 0	\$ 0	\$ 287.936	\$ 86.381	\$ 143.968	\$ 57.587	\$ 57.587	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.579.960.154	\$ 14.396.806	\$ 6.051.344.736
6	280	17	154389902	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 8.527.697	\$ 0	\$ 215.000	\$ 0	\$ 0	\$ 170.554	\$ 51.166	\$ 85.277	\$ 34.111	\$ 34.111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.565.563.348	\$ 8.527.697	\$ 6.059.872.433
6	281	07	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 11.294.778	\$ 0	\$ 572.000	\$ 0	\$ 0	\$ 225.896	\$ 67.769	\$ 112.948	\$ 45.179	\$ 45.179	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.557.035.651	\$ 11.294.778	\$ 6.071.167.211
6	282	06	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 7.596.746	\$ 0	\$ 99.000	\$ 0	\$ 0	\$ 151.935	\$ 45.580	\$ 75.967	\$ 30.387	\$ 30.387	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.545.740.873	\$ 7.596.746	\$ 6.078.763.957
6	283	10	421150892	NANCY KATHERINE RAMIREZ SANTANA	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.538.144.127	\$ 2.753.782	\$ 6.081.517.739
6	284	12	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 7.390.323	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.805	\$ 44.341	\$ 73.902	\$ 29.561	\$ 29.561	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.535.390.345	\$ 7.390.323	\$ 6.088.908.062
6	285	06	1152440018	VIVIANA TAMAYO GIRALDO	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 141.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.528.000.022	\$ 8.864.614	\$ 6.097.772.676
6	286	02	713760691	JADER ALONSO BOTERO BARRERA	\$ 6.705.310	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.106	\$ 40.232	\$ 67.053	\$ 26.821	\$ 26.821	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.519.135.408	\$ 6.705.310	\$ 6.104.477.986
6	287	FEV 20	9017777187	ANEXU	\$ 14.501.073	\$ 2.755.204	\$ 580.043	\$ 413.281	\$ 26.102	\$ 290.021	\$ 87.006	\$ 145.011	\$ 58.004	\$ 58.004	\$ 58.004	\$ 58.004	\$ 145.011	\$ 76.512.430.098	\$ 17.256.277	\$ 6.121.734.263
6	288	MECO1440006	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	\$ 10.921.272	\$ 2.075.042	\$ 0	\$ 0	\$ 19.658	\$ 218.425	\$ 65.528	\$ 109.213	\$ 43.685	\$ 43.685	\$ 43.685	\$ 109.213	\$ 0	\$ 76.495.173.821	\$ 12.996.314	\$ 6.134.730.577
6	289	CG 1	9018527019	UNION TEMPORAL CG 2024	\$ 281.182.978	\$ 53.424.766	\$ 11.247.319	\$ 8.013.715	\$ 0	\$ 5.623.660	\$ 1.687.098	\$ 2.811.830	\$ 1.124.732	\$ 1.124.732	\$ 1.124.732	\$ 2.811.830	\$ 0	\$ 76.482.177.507	\$ 334.607.744	\$ 6.469.338.321
6	290	N/A	900969726	Valor+	\$ 43.724.933	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.147.569.763	\$ 43.724.933	\$ 6.513.063.254
6	291	N/A	900969726	Valor+	\$ 56.147.284	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.103.844.830	\$ 56.147.284	\$ 6.569.210.538
6	292	N/A	900969726	Valor+	\$ 11.159.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.104.697.548	\$ 11.159.100	\$ 6.580.369.638
6	293	N/A	900969726	Valor+	\$ 23.045.379	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.036.538.446	\$ 23.045.379	\$ 6.603.415.017
6	294	N/A	80049965	CARLOS ANDRÉS LONDOÑO QUIROGA	\$ 2.103.778	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.013.493.067	\$ 2.103.778	\$ 6.605.518.795
6	295	N/A	71187611	JULIAN DAVID VARGAS GOMEZ	\$ 291.360	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.011.389.289	\$ 291.360	\$ 6.605.810.155
6	296	N/A	11813257	LUDWIM HNESTROZA RENTERIA	\$ 261.641	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.011.097.929	\$ 261.641	\$ 6.606.071.796
7	297	013	901705079	EDIFICIO EDATel PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.784	\$ 29.335	\$ 48.892	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 19.557	\$ 48.892	\$ 0	\$ 76.010.836.288	\$ 4.889.220	\$ 6.610.961.016
7	298	FE699	901705079	EDIFICIO EDATel PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 803.563	\$ 152.676	\$ 28.125	\$ 22.902	\$ 1.446	\$ 16.071	\$ 4.821	\$ 8.036	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 3.214	\$ 8.036	\$ 0	\$ 76.005.947.068	\$ 956.239	\$ 6.611.917.255
7	299	FE220	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 130.043.011	\$ 24.708.172	\$ 5.201.720	\$ 3.706.226	\$ 0	\$ 2.600.860	\$ 780.258	\$ 1.300.430	\$ 520.172	\$ 520.172	\$ 520.172	\$ 1.300.430	\$ 0	\$ 76.004.990.829	\$ 154.751.183	\$ 6.766.668.438
7	300	FE223	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 130.043.011	\$ 24.708.172	\$ 5.201.720	\$ 3.706.226	\$ 0	\$ 2.600.860	\$ 780.258	\$ 1.300.430	\$ 520.172	\$ 520.172	\$ 520.172	\$ 1.300.430	\$ 0	\$ 75.850.239.646	\$ 154.751.183	\$ 6.921.419.621
7	301	FE221	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 130.010.509	\$ 24.701.997	\$ 5.200.420	\$ 3.705.300	\$ 0	\$ 2.600.210	\$ 780.063	\$ 1.300.105	\$ 520.042	\$ 520.042	\$ 520.042	\$ 1.300.105	\$ 0	\$ 75.695.488.463	\$ 154.712.506	\$ 7.076.132.127
7	302	FE222	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 130.043.011	\$ 24.708.172	\$ 5.201.720	\$ 3.706.226	\$ 0	\$ 2.600.860	\$ 780.258	\$ 1.300.430	\$ 520.172	\$ 520.172	\$ 520.172	\$ 1.300.430	\$ 0	\$ 75.540.775.957	\$ 154.751.183	\$ 7.230.883.310
7	303	FE219	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 130.043.010	\$ 24.708.172	\$ 5.201.720	\$ 3.706.226	\$ 0	\$ 2.600.860	\$ 780.258	\$ 1.300.430	\$ 520.172	\$ 520.172	\$ 520.172	\$ 1.300.430	\$ 0	\$ 75.386.024.774	\$ 154.751.182	\$ 7.385.634.492
7	304	FE216	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 203.230.287	\$ 3.089.100	\$ 8.129.211	\$ 463.365	\$ 0	\$ 4.064.606	\$ 1.219.382	\$ 2.032.303	\$ 812.921	\$ 812.921	\$ 812.921	\$ 12.193.817	\$ 0	\$ 75.231.273.592	\$ 206.319.387	\$ 7.591.953.879
7	305	FE218	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 640.681.394	\$ 121.729.465	\$ 25.627.256	\$ 18.259.420	\$ 0	\$ 12.813.628	\$ 3.844.088	\$ 6.406.814	\$ 2.562.726	\$ 2.562.726	\$ 2.562.726	\$ 6.406.814	\$ 0	\$ 75.024.954.205	\$ 762.410.859	\$ 8.354.364.738
7	306	UTAE3	901852026	UNION TEMPORAL AEI	\$ 727.110.994	\$ 138.151.089	\$ 29.084.440	\$ 20.722.663	\$ 0	\$ 14.542.220	\$ 4.362.666	\$ 7.271.110	\$ 2.908.444	\$ 2.908.444	\$ 2.908.444	\$ 7.271.110	\$ 0	\$ 74.262.543.346	\$ 865.262.083	\$ 9.219.626.821
7	307	UTAE4	901852026	UNION TEMPORAL AEI	\$ 52.384.104	\$ 414.707	\$ 5.762.251	\$ 62.206	\$ 0	\$ 1.047.682	\$ 314.305	\$ 523.841	\$ 209.536	\$ 209.536	\$ 209.536	\$ 3.143.046	\$ 0	\$ 73.397.281.263	\$ 52.798.811	\$ 9.272.425.632
7	308	FE55	901851969	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA	\$ 294.712.346	\$ 55.995.346	\$ 11.788.494	\$ 8.399.302	\$ 0	\$ 5.894.247	\$ 1.768.274	\$ 2.947.123	\$ 1.178.849	\$ 1.178.849	\$ 1.178.849	\$ 2.947.123	\$ 0	\$ 73.344.482.452	\$ 350.707.692	\$ 9.623.133.324
7	309	NOD27	901727920	UNION TEMPORAL NODOS DEPARTAMENTALES 2022	\$ 135.044.860	\$ 25.658.523	\$ 5.401.794	\$ 3.848.779	\$ 0	\$ 2.700.897	\$ 810.269	\$ 1.350.449	\$ 540.179	\$ 540.179	\$ 540.179	\$ 1.350.449	\$ 0	\$ 72.993.774.760	\$ 160.703.383	\$ 9.783.836.707
7	310	DVS3	901855017	UT ALIADOS DVS VALOR + 2024	\$ 188.379.392	\$ 35.792.084	\$ 7.535.176	\$ 5.368.813	\$ 0	\$ 3.767.588	\$ 1.130.276	\$ 1.883.794	\$ 753.518	\$ 753.518	\$ 753.518	\$ 1.883.794	\$ 0	\$ 72.833.071.377	\$ 224.171.476	\$ 10.008.008.183
7	311	SIS4	901854141	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 472.835.656	\$ 89.838.774	\$ 18.913.426	\$ 13.475.816	\$ 0	\$ 9.456.713	\$ 2.837.014	\$ 4.728.357	\$ 1.891.343	\$ 1.891.343	\$ 1.891.343	\$ 4.728.357	\$ 0	\$ 72.608.899.901	\$ 562.674.430	\$ 10.570.682.613
7	312	SIS5	901854141	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 18.682.028	\$ 236.639	\$ 747.281	\$ 35.496	\$ 0	\$ 373.641	\$ 112.902	\$ 186.820	\$ 74.728	\$ 74.728	\$ 74.728	\$ 186.820	\$ 0	\$ 72.046.225.471	\$ 18.918.667	\$ 10.589.601.280
7	313	F2913	860033419	FAMOC DPANEL S.A.S	\$ 44.404.294	\$ 8.436.816	\$ 0	\$ 1.265.522	\$ 79.928	\$ 888.086	\$ 266.426	\$ 444.043	\$ 177.617	\$ 177.617	\$ 177.617	\$ 444.043	\$ 0	\$ 72.027.306.804	\$ 52.841.110	\$ 10.642.462.390
7	314	CO3935	900424944	ELATIN	\$ 43.696.901	\$ 8.302.411	\$ 1.747.876	\$ 1.245.362	\$ 0	\$ 873.938	\$ 262.181	\$ 436.969	\$ 174.788	\$ 174.788	\$ 174.788	\$ 436.969	\$ 0	\$ 71.974.465.694	\$ 51.999.312	\$ 10.694.441.702
7	315	FVCC2	901855199	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA	\$ 391.191.670	\$ 74.326.417	\$ 15.647.667	\$ 11.148.963	\$ 704.145	\$ 7.823.833	\$ 2.347.150	\$ 3.911.917	\$ 1.564.767	\$ 1.564.767	\$ 1					

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
7	324	FE48623	830056149-0	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 1.159.305.183	\$ 220.267.985	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.186.104	\$ 6.955.831	\$ 11.593.052	\$ 4.637.221	\$ 4.637.221	\$ 4.637.221	\$ 11.593.052	\$ 0	\$ 68.111.465.737	\$ 1.379.573.168	\$ 15.885.015.515
7	325	ET13274	900497761	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 592.280	\$ 112.533	\$ 23.691	\$ 16.880	\$ 1.066	\$ 11.846	\$ 3.554	\$ 5.923	\$ 2.369	\$ 2.369	\$ 2.369	\$ 5.923	\$ 0	\$ 66.731.892.569	\$ 704.813	\$ 15.885.720.328
7	326	FVCC5	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 75.667.180	\$ 14.376.764	\$ 3.026.687	\$ 2.156.515	\$ 136.201	\$ 1.513.344	\$ 454.003	\$ 756.672	\$ 302.669	\$ 302.669	\$ 302.669	\$ 756.672	\$ 0	\$ 66.731.187.756	\$ 90.043.944	\$ 15.975.764.272
7	327	FEV30	901777187	ANEXU	\$ 18.822.760	\$ 3.576.324	\$ 752.910	\$ 536.449	\$ 0	\$ 376.455	\$ 112.937	\$ 188.228	\$ 75.291	\$ 75.291	\$ 75.291	\$ 188.228	\$ 0	\$ 66.641.143.812	\$ 22.399.084	\$ 15.998.163.356
7	328	EV27	901777187	ANEXU	\$ 15.758.153	\$ 2.994.049	\$ 630.326	\$ 449.107	\$ 0	\$ 315.163	\$ 94.549	\$ 157.582	\$ 63.033	\$ 63.033	\$ 63.033	\$ 157.582	\$ 0	\$ 66.618.744.728	\$ 18.752.202	\$ 16.016.915.558
7	329	FE48618	830056149-0	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 16.262.991	\$ 3.089.968	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.260	\$ 97.578	\$ 162.630	\$ 65.052	\$ 65.052	\$ 65.052	\$ 162.630	\$ 0	\$ 66.599.992.526	\$ 19.352.959	\$ 16.036.268.517
7	330	FE48619	830056149-0	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 15.117.738	\$ 2.872.370	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 302.355	\$ 90.706	\$ 151.177	\$ 60.471	\$ 60.471	\$ 60.471	\$ 151.177	\$ 0	\$ 66.580.639.567	\$ 17.990.108	\$ 16.054.258.625
7	331	FE48617	830056149-0	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 15.407.568	\$ 2.927.437	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.151	\$ 92.445	\$ 154.076	\$ 61.630	\$ 61.630	\$ 61.630	\$ 154.076	\$ 0	\$ 66.562.649.459	\$ 18.335.005	\$ 16.072.593.630
7	332	FE48625	830056149-0	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 84.033.613	\$ 15.966.387	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.680.672	\$ 504.202	\$ 840.336	\$ 336.134	\$ 336.134	\$ 336.134	\$ 840.336	\$ 0	\$ 66.544.314.454	\$ 100.000.000	\$ 16.172.593.630
7	333	FE48621	830056149-0	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 459.262.171	\$ 87.259.812	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.185.243	\$ 2.755.573	\$ 4.592.622	\$ 1.837.049	\$ 1.837.049	\$ 1.837.049	\$ 4.592.622	\$ 0	\$ 66.444.314.454	\$ 546.521.983	\$ 16.719.115.613
7	334	CG2	9018527019	UNION TEMPORAL CG 2024	\$ 196.825.213	\$ 37.396.790	\$ 7.873.009	\$ 5.609.519	\$ 0	\$ 3.936.504	\$ 1.180.951	\$ 1.968.252	\$ 787.301	\$ 787.301	\$ 787.301	\$ 1.968.252	\$ 0	\$ 65.897.792.471	\$ 234.222.003	\$ 16.963.337.616
7	335	DVS6	901855017	UT ALIADOS DVS VALOR + 2024	\$ 19.474.552	\$ 183.479	\$ 778.982	\$ 27.522	\$ 0	\$ 389.491	\$ 116.847	\$ 194.746	\$ 77.898	\$ 77.898	\$ 77.898	\$ 1.168.474	\$ 0	\$ 65.663.570.468	\$ 19.658.031	\$ 16.972.995.647
7	336	SIS6	901854141	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 166.307	\$ 2.107	\$ 6.652	\$ 316	\$ 0	\$ 3.326	\$ 998	\$ 1.663	\$ 665	\$ 665	\$ 665	\$ 9.978	\$ 0	\$ 65.643.912.437	\$ 168.414	\$ 16.973.164.061
7	337	SIS7	901854141	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 338.285.499	\$ 64.274.245	\$ 13.531.420	\$ 9.641.137	\$ 0	\$ 6.765.710	\$ 2.029.713	\$ 3.382.855	\$ 1.353.142	\$ 1.353.142	\$ 1.353.142	\$ 3.382.855	\$ 0	\$ 65.643.744.023	\$ 402.559.744	\$ 17.375.723.805
7	338	FV8	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 55.039.786	\$ 435.732	\$ 2.201.591	\$ 65.360	\$ 0	\$ 1.100.796	\$ 330.239	\$ 550.398	\$ 220.159	\$ 220.159	\$ 220.159	\$ 3.302.387	\$ 0	\$ 65.241.184.279	\$ 55.475.518	\$ 17.431.199.323
7	339	DVS5	901855017	UT ALIADOS DVS VALOR + 2024	\$ 436.664.632	\$ 4.114.031	\$ 17.466.585	\$ 617.105	\$ 8.733.293	\$ 2.619.988	\$ 4.366.646	\$ 1.746.659	\$ 1.746.659	\$ 27.946.537	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.185.708.761	\$ 440.778.663	\$ 17.671.977.986
7	340	FELE1721	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 168.587.572	\$ 0	\$ 5.900.565	\$ 0	\$ 303.458	\$ 3.371.751	\$ 1.011.525	\$ 1.685.876	\$ 674.350	\$ 674.350	\$ 674.350	\$ 1.685.876	\$ 0	\$ 64.744.930.098	\$ 168.587.572	\$ 18.040.565.558
7	341	LIC41458	900975633	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.	\$ 1.038.569	\$ 197.328	\$ 25.964	\$ 29.599	\$ 1.869	\$ 20.771	\$ 6.231	\$ 10.386	\$ 4.154	\$ 4.154	\$ 4.154	\$ 10.386	\$ 0	\$ 64.576.342.526	\$ 1.235.897	\$ 18.041.801.455
7	342	LIC41459	900975633	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.	\$ 2.073.356	\$ 393.937	\$ 51.834	\$ 59.091	\$ 3.732	\$ 41.467	\$ 12.440	\$ 20.734	\$ 8.293	\$ 8.293	\$ 8.293	\$ 20.734	\$ 0	\$ 64.575.106.629	\$ 2.467.293	\$ 18.044.268.748
7	343	BSPU17455	900.092.385-9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	\$ 2.314.508	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.145	\$ 0	\$ 64.572.639.336	\$ 2.314.508	\$ 18.046.583.256
7	344	FE 227	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 687.634.884	\$ 130.650.628	\$ 27.505.395	\$ 19.597.594	\$ 0	\$ 13.752.698	\$ 4.125.809	\$ 6.876.379	\$ 2.750.540	\$ 2.750.540	\$ 2.750.540	\$ 6.876.379	\$ 0	\$ 64.570.324.828	\$ 818.285.512	\$ 18.864.868.768
7	345	FVCC6	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 521.814.269	\$ 99.144.711	\$ 20.872.571	\$ 14.871.707	\$ 0	\$ 10.436.285	\$ 3.130.886	\$ 5.218.143	\$ 2.087.257	\$ 2.087.257	\$ 2.087.257	\$ 5.218.143	\$ 0	\$ 63.752.039.316	\$ 620.958.980	\$ 19.485.827.748
7	346	FE48624	830056149-0	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 958.823.620	\$ 10.452.749	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.176.472	\$ 5.752.942	\$ 9.588.236	\$ 3.835.294	\$ 3.835.294	\$ 3.835.294	\$ 57.529.417	\$ 0	\$ 63.131.080.336	\$ 969.276.369	\$ 20.455.104.117
7	347	FE228	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 355.808.106	\$ 5.408.283	\$ 7.116.162	\$ 811.242	\$ 0	\$ 7.116.162	\$ 2.134.849	\$ 3.558.081	\$ 1.423.232	\$ 1.423.232	\$ 1.423.232	\$ 21.348.486	\$ 0	\$ 62.161.803.967	\$ 361.216.389	\$ 20.816.320.506
7	348	MECO1442740	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	\$ 12.773.496	\$ 2.426.964	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.470	\$ 76.641	\$ 127.735	\$ 51.094	\$ 51.094	\$ 51.094	\$ 127.735	\$ 0	\$ 61.800.587.578	\$ 15.200.460	\$ 20.831.520.966
7	349	MECO1442739	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	\$ 11.341.569	\$ 2.154.898	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226.831	\$ 68.049	\$ 113.416	\$ 45.366	\$ 45.366	\$ 45.366	\$ 113.416	\$ 0	\$ 61.785.387.118	\$ 13.496.467	\$ 20.845.017.433
7	350	FES7	901851969	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA	\$ 56.241.347	\$ 10.685.856	\$ 2.249.654	\$ 1.602.878	\$ 0	\$ 1.124.827	\$ 337.448	\$ 562.413	\$ 224.965	\$ 224.965	\$ 224.965	\$ 562.413	\$ 0	\$ 61.771.890.651	\$ 66.927.203	\$ 20.911.944.636
7	351	CG3	9018527019	UNION TEMPORAL CG 2024	\$ 43.778.742	\$ 665.437	\$ 875.575	\$ 99.816	\$ 0	\$ 875.575	\$ 262.672	\$ 437.787	\$ 175.115	\$ 175.115	\$ 175.115	\$ 2.626.724	\$ 0	\$ 61.704.963.448	\$ 44.444.179	\$ 20.966.388.815
7	352	FV3	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 966.362.598	\$ 183.608.894	\$ 38.654.504	\$ 27.541.334	\$ 0	\$ 19.327.252	\$ 5.798.176	\$ 9.663.626	\$ 3.865.450	\$ 3.865.450	\$ 3.865.450	\$ 9.663.626	\$ 0	\$ 61.660.519.269	\$ 1.149.971.492	\$ 22.106.360.307
7	353	BSPE2003626	890905065	EDATEL S.A.	\$ 126.155.779	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.510.547.777	\$ 126.155.779	\$ 22.312.516.086
7	354	BSPE2003627	890905065	EDATEL S.A.	\$ 14.046.228	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.384.391.998	\$ 14.046.228	\$ 22.246.562.314
7	355	BSPE2003628	890905065	EDATEL S.A.	\$ 1.391.077	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.370.345.770	\$ 1.391.077	\$ 22.247.953.391
7	356	BSPE2003629	890905065	EDATEL S.A.	\$ 292.357	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.368.954.693	\$ 292.357	\$ 22.248.245.748
7	357	BSPE2003575	890905065	EDATEL S.A.	\$ 31.308.245	\$ 5.948.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313.082	\$ 60.368.662.336	\$ 37.256.812	\$ 22.285.502.560
7	358	FES 6	901851969	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA	\$ 8.896.335	\$ 135.224	\$ 177.927	\$ 20.284	\$ 0	\$ 177.927	\$ 53.378	\$ 88.963	\$ 35.585	\$ 35.585	\$ 35.585	\$ 533.780	\$ 0	\$ 60.331.405.524	\$ 9.031.559	\$ 22.294.534.119
7	359	FV 4	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 247.126.013	\$ 1.956.414	\$ 4.942.520	\$ 293.462	\$ 0	\$ 4.942.520	\$ 1.482.756	\$ 2.471.260	\$ 988.504	\$ 988.504	\$ 988.504	\$ 14.827.561	\$ 0	\$ 60.322.373.965	\$ 249.082.427	\$ 22.543.616.546
8	360	SM 197526	890933726	CENTRO MEDICO SAN IGNACIO	\$ 983.700	\$ 0	\$ 19.674	\$ 0	\$ 0	\$ 19.674	\$ 5.902	\$ 9.837	\$ 3.935	\$ 3.935	\$ 3.935	\$ 9.837	\$ 0	\$ 60.073.291.538	\$ 983.700	\$ 22.544.600.246
8	361	CO 3937	900424944	ELATIN 2410P_CONECT	\$ 45.413.733	\$ 8.628.609	\$ 1.816.549	\$ 1.294.291	\$ 0	\$ 908.275	\$ 272.482	\$ 454.137	\$ 181.655	\$ 181.655	\$ 181.655	\$ 454.137	\$ 0	\$ 60.072.307.838	\$ 54.042.343	\$ 22.598.642.589
8	362	580831274576	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	\$ 723.655.136	\$ 75.551.786	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.473.103	\$ 4.341.931	\$ 7.236.551	\$ 2.894.621	\$ 2.894.621	\$ 2.894.621	\$ 7.236.551	\$ 0	\$ 60.018.265.495	\$ 799.206.923	\$ 23.397.849.512
8	363	FV 24020990	901190279	APROVISIONAR SOLUCIONES S.A.S	\$ 506.409.733	\$ 96.217.850	\$ 12.660.243	\$ 14.432.677	\$ 911.538	\$ 10.128.195	\$ 3.038.458	\$ 5.064.097	\$ 2.025.639	\$ 2.025.639	\$ 2.025.639	\$ 5.064.097	\$ 0	\$ 59.219.058.572	\$ 602.627.583	\$ 24.000.477.095
8	364	FE 49154	830056149-0	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 263.502.020	\$ 50.065.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.270.040	\$ 1.581.012	\$ 2.635.020	\$ 1.054.008	\$ 1.054.008	\$ 1.054.008	\$ 2.635.020	\$ 0	\$ 58.616.430.989	\$ 313.567.044	\$ 24.314.044.499
8	365	FE 49153	830056149-0	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	\$ 17.772.635	\$ 193.751	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 355.453	\$ 106.636	\$ 177.726	\$ 71.091	\$ 71.091	\$ 71.091	\$ 1.066.358	\$ 0	\$ 58.302.863.585	\$ 17.966.386	\$ 24.332.010.885
8	366	FELE1779	811030548	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 121.755.149	\$ 0	\$ 4.261.430	\$ 0	\$ 219.159	\$ 2.435.103	\$ 730.531	\$ 1.217.551	\$ 487.021	\$ 487.021	\$ 487.021	\$ 1.217.551	\$ 0	\$ 58.284.897.199	\$ 121.755.149	\$ 24.453.766.034
8	367	FELE1781	811030548	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 12.870.879	\$ 0	\$ 450.481	\$ 0	\$ 23.168	\$ 257.415	\$ 77.225	\$ 128.709	\$ 51.484	\$ 51.484	\$ 51.484	\$ 128.709	\$ 0	\$ 58.163.142.050	\$ 12.870.879	\$ 24.466.636.913
8	368	BSPU017959	900092385	UNE EPM Telecomunicaciones SA	\$ 2.119.202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.192	\$ 0	\$ 58.150.271.171	\$ 2.119.202	\$ 24.468.756.115

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2.5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
8	380	N/A	1144148046	JHORMAN DAVID LOPEZ TORRES	\$ 656.410	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.138.680.460	\$ 656.410	\$ 24.478.884.034
8	381	N/A	71218534	JOHAN ANDREY GIL VALENCIA	\$ 1.560.356	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.138.024.050	\$ 1.560.356	\$ 24.480.444.390
8	382	N/A	71189399	JORGE IVAN TRUJILLO ALVAREZ	\$ 476.496	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.136.463.694	\$ 476.496	\$ 24.480.920.886
8	383	N/A	15534260	JOSE ROMAN JARAMILLO RESTREPO	\$ 1.746.840	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.135.987.198	\$ 1.746.840	\$ 24.482.667.726
8	384	N/A	16701744	JOSE TEODOMIRO CARMONA SANCHEZ	\$ 1.058.717	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.134.240.358	\$ 1.058.717	\$ 24.483.726.443
8	385	N/A	98656950	JULIO ALBERTO PADILLA CONTRERAS	\$ 1.320.178	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.133.181.641	\$ 1.320.178	\$ 24.485.046.622
8	386	N/A	1035853506	LINA CALUDIA LOPERA CORDOBA	\$ 964.142	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.131.861.462	\$ 964.142	\$ 24.486.010.764
8	387	N/A	13460520	LUIS DAVID MARQUEZ MORA	\$ 1.270.399	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.130.897.320	\$ 1.270.400	\$ 24.487.281.164
8	388	N/A	1052953754	LUIS FABIAN GARCIA CAMPO	\$ 1.403.865	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.129.626.920	\$ 1.403.865	\$ 24.488.685.029
8	389	N/A	71794647	LUIS FERNANDO GUERRA TREPALACIOS	\$ 5.123.986	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.128.223.055	\$ 5.123.986	\$ 24.493.809.015
8	390	N/A	98501621	LUIS GONZALO MORENO ALVAREZ	\$ 770.763	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.123.099.069	\$ 770.763	\$ 24.494.579.778
8	391	N/A	1039597839	LUIS NORBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	\$ 1.813.774	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.122.328.306	\$ 1.813.774	\$ 24.496.393.552
8	392	N/A	6024545	MANUEL ERNESTO HERRERA SANCHEZ	\$ 1.537.154	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.120.514.532	\$ 1.537.154	\$ 24.497.930.706
8	393	N/A	91390899	MIGUEL ANGEL PINTO PARRA	\$ 444.665	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.118.977.378	\$ 444.665	\$ 24.498.375.371
8	394	N/A	15339281	ORLANDO DE JESUS MONTOYA ROJAS	\$ 622.259	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.118.532.713	\$ 622.259	\$ 24.498.997.630
8	395	N/A	17385832	URBANO GUARNIZO OLIVEROS	\$ 480.647	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.117.910.454	\$ 480.647	\$ 24.499.478.277
8	396	N/A	1027890375	VERONICA FLOREZ TANGARIFE	\$ 1.077.414	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.117.429.807	\$ 1.077.415	\$ 24.500.555.692
8	397	N/A	98585512	VICTOR RAUL PINILLOS ROCHA	\$ 1.742.851	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.116.352.392	\$ 1.742.851	\$ 24.502.296.543
8	398	N/A	11000672	YORLIN ZAMIR CEQUEDA GOMEZ	\$ 1.886.483	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.114.609.541	\$ 1.886.483	\$ 24.504.185.026
8	399	N/A	12277008	YOYANI PAJOY POBRE	\$ 457.292	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.112.723.058	\$ 457.292	\$ 24.504.642.318
8	400	N/A	900969726	VALOR+	\$ 14.508.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.112.265.766	\$ 14.508.100	\$ 24.519.150.418
9	401	UTAE8	901852025	UNION TEMPORAL AEI	\$ 1.508.096	\$ 11.939	\$ 30.162	\$ 1.791	\$ 15.081	\$ 30.162	\$ 9.049	\$ 15.081	\$ 6.032	\$ 6.032	\$ 6.032	\$ 113.107	\$ 0	\$ 58.097.757.666	\$ 1.520.036	\$ 24.520.670.454
9	402	UTAE9	901852025	UNION TEMPORAL AEI	\$ 4.573.994	\$ 869.059	\$ 114.350	\$ 130.359	\$ 45.740	\$ 91.480	\$ 27.444	\$ 45.740	\$ 18.296	\$ 18.296	\$ 18.296	\$ 114.350	\$ 0	\$ 58.096.237.630	\$ 5.443.054	\$ 24.526.113.508
9	403	FE50846	830056149	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN	\$ 62.877.363	\$ 11.946.699	\$ 0	\$ 0	\$ 628.774	\$ 1.257.547	\$ 377.264	\$ 628.774	\$ 251.509	\$ 251.509	\$ 251.509	\$ 628.774	\$ 0	\$ 58.090.794.576	\$ 74.824.062	\$ 24.600.937.570
9	404	BSW 25	901140525	BLUE SKIES WORLD COLOMBIA S.A.S	\$ 506.622.296	\$ 0	\$ 17.731.780	\$ 0	\$ 911.920	\$ 10.132.446	\$ 3.039.734	\$ 5.066.223	\$ 2.026.489	\$ 2.026.489	\$ 2.026.489	\$ 12.665.557	\$ 0	\$ 58.015.970.514	\$ 506.622.296	\$ 25.107.559.866
9	405	FVCC7	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA	\$ 62.647.566	\$ 1.641.798	\$ 1.252.951	\$ 246.270	\$ 112.766	\$ 1.252.951	\$ 375.885	\$ 626.476	\$ 250.590	\$ 250.590	\$ 250.590	\$ 5.325.043	\$ 0	\$ 57.509.348.218	\$ 64.289.365	\$ 25.171.849.231
9	406	FVCC8	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA	\$ 79.633.721	\$ 15.130.407	\$ 1.990.843	\$ 2.269.561	\$ 143.341	\$ 1.592.674	\$ 477.802	\$ 796.337	\$ 318.535	\$ 318.535	\$ 318.535	\$ 2.787.180	\$ 0	\$ 57.445.058.853	\$ 94.764.128	\$ 25.266.613.359
9	407	FAC3900	900945968	CORE IP S.A.S	\$ 30.514.000	\$ 5.797.660	\$ 762.850	\$ 869.649	\$ 54.925	\$ 610.280	\$ 183.084	\$ 305.140	\$ 122.056	\$ 122.056	\$ 122.056	\$ 762.850	\$ 0	\$ 57.350.294.725	\$ 36.311.660	\$ 25.302.925.019
9	408	S00015220	890906068	ALMACENES ÉXITO (DOTACIONES)	\$ 3.450.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.250	\$ 69.000	\$ 20.700	\$ 34.500	\$ 13.800	\$ 13.800	\$ 13.800	\$ 34.500	\$ 0	\$ 57.313.983.065	\$ 3.450.000	\$ 25.306.375.019
10	409	N/A	900969726	VALOR+	\$ 29.546.356	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.310.533.065	\$ 29.546.356	\$ 25.335.921.375
10	410	N/A	900969726	VALOR+	\$ 45.337.074	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.280.986.709	\$ 45.337.074	\$ 25.381.258.449
10	411	N/A	900969726	VALOR+	\$ 10.327.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.235.649.635	\$ 10.327.600	\$ 25.391.586.049
10	412	FE874	901705079	EDIFICIO EDATel PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 57.225.322.035	\$ 1.079.400	\$ 25.392.665.449
10	413	BSPE2003740	890905065	EDATel S.A	\$ 38.592.959	\$ 7.332.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 964.824	\$ 0	\$ 57.224.242.635	\$ 45.925.621	\$ 25.438.591.070
10	414	BSPE2003741	890905065	EDATel S.A	\$ 38.592.959	\$ 7.332.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 964.824	\$ 0	\$ 57.178.317.014	\$ 45.925.621	\$ 25.484.516.691
10	415	FE 882	901705079	EDIFICIO EDATel PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 57.132.391.393	\$ 1.079.400	\$ 25.485.596.091
10	416	ET 13853	900497761	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 1.760.036	\$ 334.407	\$ 70.401	\$ 50.161	\$ 3.168	\$ 35.201	\$ 10.560	\$ 17.600	\$ 7.040	\$ 7.040	\$ 7.040	\$ 44.001	\$ 0	\$ 57.131.311.993	\$ 2.094.443	\$ 25.487.690.534
10	417	1	71376069	JADER ALONSO BOTERO BARRERA	\$ 3.813.118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.262	\$ 22.879	\$ 38.131	\$ 15.252	\$ 15.252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.129.217.550	\$ 3.813.118	\$ 25.491.503.652
10	418	1	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 11.929.948	\$ 0	\$ 1.312.294	\$ 0	\$ 0	\$ 238.599	\$ 71.580	\$ 119.299	\$ 47.720	\$ 47.720	\$ 47.720	\$ 0	\$ 0	\$ 57.125.404.432	\$ 11.929.948	\$ 25.503.433.600
10	419	1	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 3.847.302	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 76.946	\$ 23.084	\$ 38.473	\$ 15.389	\$ 15.389	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.113.474.484	\$ 3.847.302	\$ 25.507.280.902
10	420	1	438755098	LINA MARCELA CORREA ESCOBAR	\$ 6.500.717	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.014	\$ 39.004	\$ 65.007	\$ 26.003	\$ 26.003	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.109.627.182	\$ 6.500.717	\$ 25.513.781.619
10	421	1	71371308	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 3.553.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.075	\$ 21.322	\$ 35.537	\$ 14.215	\$ 14.215	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.103.126.465	\$ 3.553.725	\$ 25.517.335.344
10	422	1	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 9.926.792	\$ 0	\$ 346.000	\$ 0	\$ 0	\$ 198.536	\$ 99.561	\$ 99.268	\$ 39.707	\$ 39.707	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.099.572.740	\$ 9.926.792	\$ 25.527.262.136
10	423	1	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 3.490.051	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.801	\$ 20.940	\$ 34.901	\$ 13.960	\$ 13.960	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.089.645.948	\$ 3.490.051	\$ 25.530.752.187
10	424	1	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 6.611.179	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.224	\$ 39.667	\$ 66.112	\$ 26.445	\$ 26.445	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.086.155.897	\$ 6.611.179	\$ 25.537.363.366
10	425	1	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 2.746.060	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.921	\$ 16.476	\$ 27.461	\$ 10.984	\$ 10.984	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.079.544.718	\$ 2.746.060	\$ 25.540.109.426
10	426	2	71376069	JADER ALONSO BOTERO BARRERA	\$ 5.824.580	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.492	\$ 34.947	\$ 58.246	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.076.798.658	\$ 5.824.580	\$ 25.545.934.006
10	427	2	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 5.824.579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.492	\$ 34.947	\$ 58.246	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.070.974.078	\$ 5.824.579	\$ 25.551.758.585
10	428	2	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 6.118.156	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.363	\$ 36.709	\$ 61.182	\$ 24.473	\$ 24.473	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.065.149.499	\$ 6.118.156	\$ 25.557.876.741
10	429	2	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.922.438	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.449	\$ 35.535	\$ 59.224	\$ 23.690	\$ 23.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.059.031.343	\$ 5.922.438	\$ 25.563.799.179
10	430	N/A	900926726	VALOR+	\$ 43.564.847	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.053.108.905	\$ 43.564.847	\$ 25.607.364.026
10	431	N/A	900926726	VALOR+	\$ 48.407.702	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.009.544.058	\$ 48.407.702	\$ 25.655.771.728
11	432	2	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.625.179	\$ 0	\$ 0	\$ 295.487	\$ 88.646	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 59.0					

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IJU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2.5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
11	436	1	98645298	JOHN EDISSON MONSALVE ARISMENDI	\$ 9.455.588	\$ 0	\$ 449.000	\$ 0	\$ 0	\$ 189.112	\$ 56.734	\$ 94.556	\$ 37.822	\$ 37.822	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.925.681.720	\$ 9.455.588	\$ 25.700.681.952
11	437	2	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.629.414	\$ 0	\$ 730.000	\$ 0	\$ 0	\$ 252.588	\$ 75.776	\$ 126.294	\$ 50.518	\$ 50.518	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.916.226.132	\$ 12.629.414	\$ 25.713.311.366
11	438	2	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.085.538	\$ 0	\$ 236.000	\$ 0	\$ 0	\$ 181.711	\$ 54.513	\$ 90.855	\$ 36.342	\$ 36.342	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.903.596.718	\$ 9.085.538	\$ 25.722.396.904
11	439	3	438755098	LINA MARCELA CORREA ESCOBAR	\$ 1.181.949	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.639	\$ 7.092	\$ 11.819	\$ 4.728	\$ 4.728	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.894.511.180	\$ 1.181.949	\$ 25.723.578.853
11	440	BSPE2003792	890905065	EDATEL S.A.	\$ 38.592.959	\$ 7.332.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 964.824	\$ 0	\$ 56.893.329.231	\$ 45.925.621	\$ 25.769.504.474
11	441	FEET 15035	900428395	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 1.546.660	\$ 0	\$ 54.133	\$ 0	\$ 2.784	\$ 30.933	\$ 9.280	\$ 15.467	\$ 6.187	\$ 6.187	\$ 6.187	\$ 38.667	\$ 0	\$ 56.847.403.610	\$ 1.546.660	\$ 25.771.051.134
11	442	NA	1035853506	LINA CLAUDIA LOPERA CORDOBA	\$ 1.416.385	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.845.856.950	\$ 1.416.385	\$ 25.772.467.519
11	443		91522343	CARLOS MARIO PRADA ESPARZA	\$ 911.040	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.844.440.565	\$ 911.040	\$ 25.773.378.559
11	444	3	71378069	JADER ALONSO BOTERO BARRERA	\$ 5.041.707	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.834	\$ 30.250	\$ -	\$ 20.167	\$ 20.167	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.843.529.525	\$ 5.041.707	\$ 25.778.420.286
11	445	3	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	\$ 0	\$ 1.625.179	\$ 0	\$ 0	\$ 295.487	\$ 88.646	\$ 147.744	\$ 59.097	\$ 59.097	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.838.487.818	\$ 14.774.358	\$ 25.793.194.624
11	446	3	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 6.118.156	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.363	\$ 36.709	\$ -	\$ 24.473	\$ 24.473	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.823.713.460	\$ 6.118.156	\$ 25.799.312.780
11	447	1	1036607036	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.294.818	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.896	\$ 13.769	\$ -	\$ 9.179	\$ 9.179	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.817.595.304	\$ 2.294.818	\$ 25.801.607.598
11	448	3	71371308	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 4.943.848	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.878	\$ 29.663	\$ 49.438	\$ 19.775	\$ 19.775	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.815.300.486	\$ 4.943.848	\$ 25.806.551.446
11	449	3	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.850.338	\$ 0	\$ 771.000	\$ 0	\$ 0	\$ 257.007	\$ 77.102	\$ 128.503	\$ 51.401	\$ 51.401	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.810.356.638	\$ 12.850.338	\$ 25.819.401.784
11	450	3	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 5.531.002	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.620	\$ 33.186	\$ 55.310	\$ 22.124	\$ 22.124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.797.506.300	\$ 5.531.002	\$ 25.824.932.786
11	451	3	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.196.000	\$ 0	\$ 249.000	\$ 0	\$ 0	\$ 183.920	\$ 55.176	\$ 91.960	\$ 36.784	\$ 36.784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.791.975.298	\$ 9.196.000	\$ 25.828.128.786
11	452	3	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.433.143	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.663	\$ 32.599	\$ 54.331	\$ 21.733	\$ 21.733	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.782.779.298	\$ 5.433.143	\$ 25.839.561.929
11	453	1	43162015	ELIANA GARCIA ROJAS	\$ 7.682.665	\$ 0	\$ 69.000	\$ 0	\$ 0	\$ 153.653	\$ 46.096	\$ 76.827	\$ 30.731	\$ 30.731	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.777.346.155	\$ 7.682.665	\$ 25.847.244.594
11	454	2	1046680800	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.385.268	\$ 0	\$ 154.000	\$ 0	\$ 0	\$ 147.705	\$ 44.312	\$ 73.853	\$ 29.541	\$ 29.541	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.769.663.490	\$ 7.385.268	\$ 25.854.629.862
11	455	2	98645298	JOHN EDISSON MONSALVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 364.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.762.728.222	\$ 8.864.614	\$ 25.863.494.476
11	456	58083129909	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P. BIC	\$ 14.882.230	\$ 2.827.624	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 297.645	\$ 89.293	\$ 148.822	\$ 59.529	\$ 59.529	\$ 59.529	\$ 372.056	\$ 0	\$ 56.753.413.608	\$ 17.709.854	\$ 25.881.204.330
11	457	580831299768	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P. BIC	\$ 1.968.398	\$ 373.996	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.368	\$ 11.810	\$ 19.684	\$ 7.874	\$ 7.874	\$ 7.874	\$ 49.210	\$ 0	\$ 56.735.703.754	\$ 2.342.394	\$ 25.883.546.724
11	458	BSPE2003887	890905065	EDATEL S.A.	\$ 290.765	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.733.361.360	\$ 290.765	\$ 25.883.837.489
11	459	BSPE2003885	890905065	EDATEL S.A.	\$ 18.825.582	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.733.070.595	\$ 18.825.582	\$ 25.902.663.071
11	460	BSPE2003883	890905065	EDATEL S.A.	\$ 1.406.080	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.714.245.013	\$ 1.406.080	\$ 25.904.069.151
11	461	BSPE2003886	890905065	EDATEL S.A.	\$ 305.066	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.712.838.933	\$ 305.066	\$ 25.904.374.217
11	462	BSPE2003884	890905065	EDATEL S.A.	\$ 19.679.376	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.712.533.867	\$ 19.679.376	\$ 25.924.053.593
11	463	FE 978	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 56.692.854.491	\$ 1.079.400	\$ 25.925.132.993
11	464	NIA	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 49.666.082	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.691.775.091	\$ 49.666.082	\$ 25.974.799.075
11	465	NIA	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 13.002.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.642.109.009	\$ 13.002.900	\$ 25.987.801.975
11	466	EG 18590	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 8.072.096	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.629.106.109	\$ 8.072.096	\$ 25.995.874.071
11	467	EG 18666	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 53.831.443	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.621.034.013	\$ 53.831.443	\$ 26.049.705.514
12	468	EG 18727	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 15.849.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.567.202.570	\$ 15.849.500	\$ 26.065.555.014
12	469	FEV 47	901777187	ANEXU	\$ 30.731.127	\$ 5.838.914	\$ 1.229.245	\$ 875.837	\$ 0	\$ 614.623	\$ 184.387	\$ 307.311	\$ 122.925	\$ 122.925	\$ 122.925	\$ 768.278	\$ 0	\$ 56.551.353.070	\$ 36.570.041	\$ 26.102.125.055
12	470	CO 3977	900424944	ELATIN	\$ 73.175.325	\$ 13.903.312	\$ 2.927.013	\$ 2.085.497	\$ 0	\$ 1.463.507	\$ 439.052	\$ 731.753	\$ 292.701	\$ 292.701	\$ 292.701	\$ 1.829.383	\$ 0	\$ 56.514.783.029	\$ 87.078.637	\$ 26.189.203.692
12	471	MECO 1449031	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	\$ 16.514.832	\$ 3.137.818	\$ 0	\$ 0	\$ 14.439	\$ 330.297	\$ 99.089	\$ 165.148	\$ 66.059	\$ 66.059	\$ 66.059	\$ 412.871	\$ 0	\$ 56.427.704.392	\$ 19.652.650	\$ 26.088.856.342
12	472	FELE 1879	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 76.607.583	\$ 0	\$ 2.681.265	\$ 0	\$ 137.894	\$ 1.532.152	\$ 459.645	\$ 766.076	\$ 306.430	\$ 306.430	\$ 306.430	\$ 1.915.190	\$ 0	\$ 56.408.051.742	\$ 76.607.583	\$ 26.285.463.925
12	473	EG 18739	98501621	MORENO ALVAREZ LUIS GONZALO	\$ 2.492.178	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.331.444.159	\$ 2.492.178	\$ 26.287.956.103
12	474	EG 18820	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 58.057.343	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.328.951.981	\$ 58.057.343	\$ 26.346.013.446
12	475	580831311109	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P. BIC	\$ 10.517.583	\$ 1.998.341	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.352	\$ 63.105	\$ 105.176	\$ 42.070	\$ 42.070	\$ 42.070	\$ 262.940	\$ 0	\$ 56.270.894.638	\$ 12.515.924	\$ 26.358.529.370
12	476	EG 18879	1035853506	LINA CALUDIA LOPERA CORDOBA	\$ 419.993	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.258.378.714	\$ 419.933	\$ 26.358.949.303
12	477	EG 18880	91522343	CARLOS MARIO PRADA ESPARZA	\$ 99.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.257.958.781	\$ 99.645	\$ 26.359.048.948
12	478	FE 1068	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 56.257.859.136	\$ 1.079.400	\$ 26.360.128.348
12	479	BSEPE2003915	890905065	EDATEL S.A.	\$ 38.592.959	\$ 7.332.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 964.824	\$ 0	\$ 56.256.779.736	\$ 45.925.621	\$ 26.406.053.969
12	480	EG 18911	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 52.140.368	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.210.854.115	\$ 52.140.368	\$ 26.458.194.337
12	481	4	71378069	JADER ALONSO BOTERO BARRERA	\$ 5.824.579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.492	\$ 34.947	\$ 58.246	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.158.713.747	\$ 5.824.579	\$ 26.464.018.916
12	482	FEJB-2	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 12.415.427	\$ 2.358.931	\$ 1.365.697	\$ 353.840	\$ 0	\$ 248.309	\$ 74.493	\$ 124.154	\$ 49.662	\$ 49.662	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 56.152.889.168	\$ 14.774.358	\$ 26.478.793.274
12	483	4	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 5.922.438	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.449	\$ 35.535	\$ 59.224	\$ 23.690	\$ 23.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.138.114.810	\$ 5.922.438	\$ 26.484.715.712
12	484	FVCC9	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA	\$ 10.711.477	\$ 280.715	\$ 214.230	\$ 42.107	\$ 19.281	\$ 244.230	\$ 64.269	\$ 107.115	\$ 42.846	\$ 42.846	\$ 42.846	\$ 910.476	\$ 0	\$ 56.132.192.372	\$ 10.992.192	\$ 26.495.707.904
12	485	BSPE2003927	890905065	EDATEL S.A.	\$ 344.473	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.121.200.180	\$ 344.473	\$ 26.496.052.377
12	486	BSPE2003926	890905065	EDATEL S.A.	\$ 23.884.148	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.120.855.707	\$ 23.884.148	\$ 26.519.936.525
12	487	2	43162015	ELIANA GARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	\$ 0														

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
12	492	FELE 1914	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 53.127.494	\$ 0	\$ 1.859.462	\$ 0	\$ 95.629	\$ 1.062.550	\$ 318.765	\$ 531.275	\$ 212.510	\$ 212.510	\$ 212.510	\$ 1.328.187	\$ 0	\$ 56.063.035.652	\$ 53.127.494	\$ 26.606.999.926
12	493	3	104668080	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.009.908.158	\$ 7.091.691	\$ 26.614.091.617
12	494	3	98645298	JOHN EDISON MONSALVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 364.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.002.816.467	\$ 8.864.614	\$ 26.622.956.231
12	495	4	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.739.876	\$ 0	\$ 751.000	\$ 0	\$ 0	\$ 254.798	\$ 76.439	\$ 127.399	\$ 50.960	\$ 50.960	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.993.951.853	\$ 12.739.876	\$ 26.635.696.107
12	496	BSPT200287	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P. BIC	\$ 6.598.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.973	\$ 0	\$ 0	\$ 55.981.211.977	\$ 6.598.900	\$ 26.642.295.007
13	497	EG 19065	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 15.802.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 55.974.613.077	\$ 15.802.500	\$ 26.658.097.507
13	498	FEV 78	901777187	ANEXU	\$ 18.672.140	\$ 3.547.707	\$ 746.886	\$ 532.156	\$ 0	\$ 373.443	\$ 112.033	\$ 186.721	\$ 74.689	\$ 74.689	\$ 74.689	\$ 466.804	\$ 0	\$ 55.958.810.577	\$ 22.219.847	\$ 26.680.317.354
13	499	CO 3989	900424944	ELATIN	\$ 44.808.790	\$ 8.513.670	\$ 1.792.352	\$ 1.277.051	\$ 0	\$ 896.176	\$ 268.853	\$ 448.088	\$ 179.235	\$ 179.235	\$ 179.235	\$ 1.120.220	\$ 0	\$ 55.936.590.730	\$ 53.322.460	\$ 26.733.639.814
13	500	FEET15248	900428395	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 1.603.191	\$ 0	\$ 56.112	\$ 0	\$ 2.886	\$ 32.064	\$ 9.619	\$ 16.032	\$ 6.413	\$ 6.413	\$ 40.080	\$ 0	\$ 0	\$ 55.883.268.270	\$ 1.603.191	\$ 26.735.243.005
13	501	MECO1451213	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNES S.A.S	\$ 12.103.588	\$ 2.299.682	\$ 0	\$ 0	\$ 10.829	\$ 242.072	\$ 72.622	\$ 121.036	\$ 48.414	\$ 48.414	\$ 48.414	\$ 302.590	\$ 0	\$ 55.881.665.079	\$ 14.403.270	\$ 26.749.646.275
13	502	EG 19082	39274006	GABRIELA ISABEL ANAYA MENDEZ	\$ 1.559.314	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.867.261.809	\$ 1.559.314	\$ 26.751.205.589
13	503	EG 19083	1035853506	LINA CLAUDIA LOPERA CORDOBA	\$ 78.293	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.865.702.495	\$ 78.293	\$ 26.751.283.882
13	504	EG 19131	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 56.808.921	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.865.624.202	\$ 56.808.921	\$ 26.808.092.803
13	505	EG 19206	1036607036	VILSULY YANETE GONZALEZ SALAS	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.808.815.281	\$ 2.753.782	\$ 26.810.846.585
13	506	FE1163	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 55.806.061.499	\$ 1.079.400	\$ 26.811.925.985
13	507	FV24021094	901190279	APROVISIONAR SOLUCIONES S.A.S	\$ 161.447.820	\$ 30.675.048	\$ 4.036.191	\$ 4.601.257	\$ 290.606	\$ 3.228.952	\$ 968.686	\$ 1.614.476	\$ 645.790	\$ 645.790	\$ 645.790	\$ 1.614.476	\$ 0	\$ 55.804.982.099	\$ 192.122.668	\$ 26.820.048.653
13	508	EG 19270	98656950	JULIO ALBERTO PADILLA CONTRERAS	\$ 2.479.984	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.612.859.431	\$ 2.479.984	\$ 27.006.528.637
13	509	ES930486252	800153993	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 1.459.173	\$ 277.243	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.592	\$ 0	\$ 0	\$ 55.610.379.447	\$ 1.736.416	\$ 27.008.265.053
13	510	FE2839	900058423	FARMAVITAL S.A.S	\$ 7.511.085	\$ 1.113.265	\$ 187.777	\$ 166.990	\$ 13.520	\$ 150.222	\$ 45.067	\$ 75.111	\$ 30.044	\$ 30.044	\$ 30.044	\$ 187.777	\$ 0	\$ 55.608.643.031	\$ 8.624.350	\$ 27.016.889.403
13	511	FEET15435	900428395	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 1.546.661	\$ 0	\$ 54.133	\$ 0	\$ 2.784	\$ 30.933	\$ 9.280	\$ 15.467	\$ 6.187	\$ 6.187	\$ 6.187	\$ 38.667	\$ 0	\$ 55.600.018.681	\$ 1.546.661	\$ 27.018.436.064
13	512	FEV111	901777187	ANEXU	\$ 19.064.973	\$ 3.622.345	\$ 762.599	\$ 543.352	\$ 190.649	\$ 381.299	\$ 114.390	\$ 190.650	\$ 76.260	\$ 76.260	\$ 76.260	\$ 476.624	\$ 0	\$ 55.598.472.020	\$ 22.687.318	\$ 27.041.123.382
13	513	14542	830502109	DISPROMED S.A.S	\$ 2.004.051	\$ 380.769	\$ 50.101	\$ 57.115	\$ 3.607	\$ 40.081	\$ 12.024	\$ 20.041	\$ 8.016	\$ 8.016	\$ 8.016	\$ 50.101	\$ 0	\$ 55.575.784.702	\$ 2.384.820	\$ 27.043.508.202
13	514	BSPE3000019	890905065	EDATEL S.A.	\$ 39.994.699	\$ 7.598.993	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 999.867	\$ 0	\$ 55.573.399.882	\$ 47.593.692	\$ 27.091.101.894
13	515	COO4019	900424944	ELATIN S.A.S	\$ 44.528.361	\$ 8.460.389	\$ 1.781.134	\$ 1.269.058	\$ 445.281	\$ 890.567	\$ 267.170	\$ 445.284	\$ 178.113	\$ 178.113	\$ 178.113	\$ 1.113.209	\$ 0	\$ 55.525.806.190	\$ 52.988.750	\$ 27.144.090.644
13	516	MECO1453504	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNES S.A.S	\$ 11.706.898	\$ 2.224.311	\$ 0	\$ 0	\$ 89.839	\$ 234.138	\$ 70.241	\$ 117.069	\$ 46.828	\$ 46.828	\$ 46.828	\$ 292.672	\$ 0	\$ 55.472.817.440	\$ 13.931.209	\$ 27.158.021.853
13	517	05	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 5.824.579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.492	\$ 34.947	\$ 58.246	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.458.886.231	\$ 5.824.579	\$ 27.163.846.432
13	518	05	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.531.002	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.620	\$ 33.186	\$ 55.310	\$ 22.124	\$ 22.124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.453.061.652	\$ 5.531.002	\$ 27.169.377.434
13	519	ET14601	900497761	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 6.727.996	\$ 1.278.319	\$ 269.120	\$ 191.748	\$ 12.110	\$ 134.560	\$ 40.368	\$ 67.280	\$ 26.912	\$ 26.912	\$ 26.912	\$ 168.200	\$ 0	\$ 55.447.530.650	\$ 8.006.315	\$ 27.177.383.749
13	520	FELE 1974	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 53.565.955	\$ 0	\$ 1.874.808	\$ 0	\$ 96.419	\$ 1.071.319	\$ 321.396	\$ 535.660	\$ 214.264	\$ 214.264	\$ 214.264	\$ 1.339.149	\$ 0	\$ 55.439.524.335	\$ 53.565.955	\$ 27.230.949.704
13	521	EG 19368	900969726	VALOR+ S.A.S.	\$ 52.355.099	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.385.958.380	\$ 52.355.099	\$ 27.263.304.803
13	522	05	71376069	JADER ALONSO BARRERA BOTERO	\$ 6.313.874	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.277	\$ 37.883	\$ 63.139	\$ 25.255	\$ 25.255	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.333.603.281	\$ 6.313.874	\$ 27.289.618.677
13	523	FEJ84	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 12.415.427	\$ 2.358.931	\$ 1.365.697	\$ 353.840	\$ 0	\$ 248.309	\$ 74.493	\$ 124.154	\$ 49.662	\$ 49.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.327.289.407	\$ 14.774.356	\$ 27.304.393.035
13	524	05	86071266	GIOVANNI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 6.020.297	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.406	\$ 36.122	\$ 60.203	\$ 24.081	\$ 24.081	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.312.515.049	\$ 6.020.297	\$ 27.310.413.332
13	525	03	43162015	ELIANA GARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.306.494.752	\$ 8.864.614	\$ 27.319.277.946
13	526	03	1036607036	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.297.630.138	\$ 2.753.782	\$ 27.322.031.728
13	527	04	104668080	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.580.986	\$ 0	\$ 181.000	\$ 0	\$ 0	\$ 151.620	\$ 45.486	\$ 75.810	\$ 30.324	\$ 30.324	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.294.876.356	\$ 7.580.986	\$ 27.329.612.714
13	528	01	71371308	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 8.270.874	\$ 0	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 165.417	\$ 49.625	\$ 82.709	\$ 33.083	\$ 33.083	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.287.295.370	\$ 8.270.874	\$ 27.337.883.588
13	529	04	92645298	JOHN EDISON MONSAVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 364.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.279.024.496	\$ 8.864.614	\$ 27.346.748.202
13	530	05	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 13.181.724	\$ 0	\$ 832.000	\$ 0	\$ 0	\$ 263.634	\$ 79.090	\$ 131.817	\$ 52.727	\$ 52.727	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.270.159.882	\$ 13.181.724	\$ 27.359.929.926
13	531	05	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.527.387	\$ 0	\$ 291.000	\$ 0	\$ 0	\$ 190.548	\$ 57.164	\$ 95.274	\$ 38.110	\$ 38.110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.256.978.158	\$ 9.527.387	\$ 27.369.457.313
13	532	580831322978	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P. BIC	\$ 9.893.200	\$ 1.879.708	\$ 0	\$ 0	\$ 98.932	\$ 197.864	\$ 59.359	\$ 98.932	\$ 39.573	\$ 39.573	\$ 39.573	\$ 247.330	\$ 0	\$ 55.247.450.771	\$ 11.772.908	\$ 27.381.230.221
13	533	BSPE3000067	890905065	EDATEL S.A.	\$ 295.426	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.235.677.863	\$ 295.426	\$ 27.381.525.647
13	534	BSPE3000066	890905065	EDATEL S.A.	\$ 23.005.138	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.235.382.437	\$ 23.005.138	\$ 27.404.530.785
14	535	EG 19510	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 15.621.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.212.377.299	\$ 15.621.100	\$ 27.420.151.885
14	536	EG 19532	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 46.264.164	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.196.756.199	\$ 46.264.164	\$ 27.466.416.049
14	537	EG 19539	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 51.306.296	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.150.492.035	\$ 51.306.296	\$ 27.517.722.345
14	538	4	1036607036	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 458.964	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.179	\$ 2.754	\$ 4.590	\$ 1.836	\$ 1.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.099.185.739	\$ 458.964	\$ 27.518.181.309
14	539	EG 19700	1035853506	LINA CALUDIA LOPERA CORDOBA	\$ 234.879	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.098.726.775	\$ 234.879	\$ 27.518.416.188
14	540	EG 19701	91522343	CARLOS MARIO PRADA ESPARZA	\$ 99.645	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.098.491.896	\$ 99.645	\$ 27.518.515.833
14	541	FEV 158	901777187	ANEXU	\$ 19.614.160	\$ 3.726.690	\$ 784.566	\$ 559.003	\$ 196.141	\$ 392.283										

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2.5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
14	548	BSPE3000112	890905065	EDATEL S.A.	\$ 373.953	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.917.502.379	\$ 373.953	\$ 27.699.779.658
14	549	BSPE3000111	890905065	EDATEL S.A.	\$ 26.618.194	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.917.128.426	\$ 26.618.194	\$ 27.726.397.852
14	550	BSPE3000097	890905065	EDATEL S.A.	\$ 39.417.512	\$ 7.489.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 985.438	\$ 0	\$ 54.890.510.232	\$ 46.906.839	\$ 27.773.304.691
14	551	FEET 15611	900428395	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 1.517.261	\$ 0	\$ 53.104	\$ 0	\$ 2.731	\$ 30.345	\$ 9.104	\$ 15.173	\$ 6.069	\$ 6.069	\$ 6.069	\$ 37.932	\$ 0	\$ 54.843.603.393	\$ 1.517.261	\$ 27.774.821.952
14	552	EG 19788	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 58.686.263	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.842.086.132	\$ 58.686.263	\$ 27.833.508.215
14	553	6	71376069	JADER ALONSO BARRERA BOTERO	\$ 5.628.861	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.577	\$ 33.773	\$ 56.289	\$ 22.515	\$ 22.515	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.783.399.869	\$ 5.628.861	\$ 27.839.137.076
14	554	6	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 6.411.733	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.235	\$ 38.470	\$ 64.117	\$ 25.647	\$ 25.647	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.777.771.008	\$ 6.411.733	\$ 27.845.548.809
14	555	4	43162015	ELIANA GARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.771.359.275	\$ 8.864.614	\$ 27.854.413.423
14	556	5	104668080	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.287.409	\$ 0	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.748	\$ 43.724	\$ 72.874	\$ 29.150	\$ 29.150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.762.494.661	\$ 7.287.409	\$ 27.861.700.832
14	557	2	71371308	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.416.924	\$ 0	\$ 163.000	\$ 0	\$ 0	\$ 188.338	\$ 56.502	\$ 94.169	\$ 37.668	\$ 37.668	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.755.207.252	\$ 9.416.924	\$ 27.871.117.756
14	558	5	92645298	JOHN EDISON MONSAVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 364.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.745.790.328	\$ 8.864.614	\$ 27.879.982.370
14	559	6	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 6.216.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.320	\$ 37.296	\$ 62.160	\$ 24.864	\$ 24.864	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.736.925.714	\$ 6.216.015	\$ 27.886.198.385
14	560	6	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.748.311	\$ 0	\$ 329.000	\$ 0	\$ 0	\$ 194.966	\$ 58.490	\$ 97.483	\$ 38.993	\$ 38.993	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.730.709.699	\$ 9.748.311	\$ 27.895.496.696
14	561	6	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.139.566	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102.791	\$ 30.837	\$ 51.396	\$ 20.558	\$ 20.558	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.720.961.388	\$ 5.139.566	\$ 27.901.086.262
14	562	1	1036607036	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 1.285.098	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.702	\$ 7.711	\$ 12.851	\$ 5.140	\$ 5.140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.715.821.822	\$ 1.285.098	\$ 27.902.371.360
14	563	2	98662486	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 5.237.425	\$ 986.248	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.749	\$ 31.425	\$ 52.374	\$ 20.950	\$ 20.950	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.714.536.724	\$ 5.237.425	\$ 27.907.608.785
14	564	6	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 13.844.496	\$ 0	\$ 954.000	\$ 0	\$ 0	\$ 276.890	\$ 83.067	\$ 138.445	\$ 55.378	\$ 55.378	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.709.299.299	\$ 13.844.496	\$ 27.921.453.281
14	565	1	98662486	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 1.292.263	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.845	\$ 7.754	\$ 12.923	\$ 5.169	\$ 5.169	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.695.454.803	\$ 1.292.263	\$ 27.922.745.544
14	566	FE 52467	830056149	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN	\$ 210.469.479	\$ 39.989.201	\$ 0	\$ 0	\$ 2.104.691	\$ 4.209.390	\$ 1.262.817	\$ 2.104.695	\$ 841.878	\$ 841.878	\$ 841.878	\$ 16.354.174	\$ 0	\$ 54.694.162.540	\$ 250.458.680	\$ 28.173.204.224
14	567	FELE 20268	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 68.161.211	\$ 0	\$ 2.386.642	\$ 0	\$ 122.690	\$ 1.363.224	\$ 408.967	\$ 681.612	\$ 272.645	\$ 272.645	\$ 272.645	\$ 1.704.030	\$ 0	\$ 54.443.703.860	\$ 68.161.211	\$ 28.241.365.435
14	568	FEJB 6	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 12.415.427	\$ 2.358.931	\$ 1.365.697	\$ 353.840	\$ 0	\$ 248.309	\$ 74.493	\$ 124.154	\$ 49.662	\$ 49.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.375.542.649	\$ 14.774.358	\$ 28.256.139.793
15	569	EG 19935	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 15.453.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.360.768.291	\$ 15.453.100	\$ 28.271.592.893
15	570	EG 20002	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 59.779.475	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.345.315.191	\$ 59.779.475	\$ 28.331.372.368
15	571	EG 20048	91522343	CARLOS MARIO PRADA ESPARZA	\$ 925.275	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.285.535.716	\$ 925.275	\$ 28.332.297.643
15	572	EG 20087	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 9.704.703	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.284.610.441	\$ 9.704.703	\$ 28.342.002.346
15	573	EG 20323	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 51.313.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.274.905.738	\$ 51.313.200	\$ 28.393.315.546
15	574	BSPE3000171	890905065	EDATEL S.A.	\$ 39.417.512	\$ 7.489.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 985.438	\$ 0	\$ 54.223.592.538	\$ 46.906.839	\$ 28.440.222.385
15	575	FE 1351	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 54.176.685.699	\$ 1.079.400	\$ 28.441.301.785
15	576	FELE 2055	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 29.041.868	\$ 0	\$ 1.016.465	\$ 0	\$ 126.793	\$ 580.837	\$ 174.251	\$ 290.419	\$ 116.167	\$ 116.167	\$ 116.167	\$ 726.047	\$ 0	\$ 54.175.606.299	\$ 29.041.868	\$ 28.440.343.653
15	577	BSPE3000222	890905065	EDATEL S.A.	\$ 402.746	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.146.564.431	\$ 402.746	\$ 28.470.746.399
15	578	BSPE3000221	890905065	EDATEL S.A.	\$ 26.651.591	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.146.161.685	\$ 26.651.591	\$ 28.497.397.990
15	579	FE 2795	900058423	FARMAVITAL S.A.S.	\$ 16.551.071	\$ 2.873.612	\$ 413.777	\$ 431.042	\$ 29.792	\$ 331.021	\$ 99.306	\$ 165.511	\$ 66.204	\$ 66.204	\$ 66.204	\$ 413.777	\$ 0	\$ 54.119.510.094	\$ 19.424.683	\$ 28.516.822.673
15	580	FEV 199	901777187	ANEXU	\$ 19.393.220	\$ 3.684.712	\$ 775.729	\$ 552.707	\$ 193.932	\$ 387.864	\$ 116.359	\$ 193.932	\$ 77.573	\$ 77.573	\$ 77.573	\$ 484.831	\$ 0	\$ 54.100.085.411	\$ 23.077.932	\$ 28.539.900.605
15	581	580831345141	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONESS.A. E.S.P. BIC	\$ 10.736.639	\$ 2.039.961	\$ 0	\$ 0	\$ 107.365	\$ 214.733	\$ 64.420	\$ 107.366	\$ 42.947	\$ 42.947	\$ 42.947	\$ 268.416	\$ 0	\$ 54.077.007.479	\$ 12.776.600	\$ 28.552.677.205
15	582	COO 4075	900424944	ELATIN	\$ 45.108.866	\$ 8.570.684	\$ 1.804.355	\$ 1.285.603	\$ 444.173	\$ 902.177	\$ 270.653	\$ 451.089	\$ 180.435	\$ 180.435	\$ 180.435	\$ 1.127.722	\$ 0	\$ 54.064.230.879	\$ 53.679.550	\$ 28.606.356.755
15	583	FVCC 27	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 257.783.656	\$ 48.978.895	\$ 6.444.591	\$ 7.346.834	\$ 2.577.837	\$ 5.155.673	\$ 1.546.702	\$ 2.577.837	\$ 1.031.135	\$ 1.031.135	\$ 1.031.135	\$ 10.222.606	\$ 0	\$ 54.010.551.329	\$ 306.762.551	\$ 28.913.119.306
15	584	FVCC 28	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 102.027.590	\$ 1.260.829	\$ 2.040.552	\$ 189.124	\$ 1.020.275	\$ 2.040.552	\$ 612.166	\$ 1.020.276	\$ 408.110	\$ 408.110	\$ 408.110	\$ 7.652.070	\$ 0	\$ 53.703.788.778	\$ 103.288.419	\$ 29.016.407.725
15	585	FEET 15788	900428395	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 1.741.116	\$ 0	\$ 60.939	\$ 0	\$ 3.134	\$ 34.822	\$ 10.447	\$ 17.411	\$ 6.964	\$ 6.964	\$ 6.964	\$ 43.528	\$ 0	\$ 53.600.500.369	\$ 1.741.116	\$ 29.018.148.841
15	586	7	98670473	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 4.238.738	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.775	\$ 25.432	\$ 42.387	\$ 16.955	\$ 16.955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.598.759.243	\$ 4.238.738	\$ 29.022.387.579
16	587	N/A	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 17.215.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.594.520.505	\$ 17.215.300	\$ 29.039.602.879
16	588	N/A	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 52.256.538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.577.305.205	\$ 52.256.538	\$ 29.091.859.417
16	589	7	71376069	JADER ALONSO BARRERA BOTERO	\$ 5.922.438	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.449	\$ 35.535	\$ 59.224	\$ 23.690	\$ 23.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.525.048.667	\$ 5.922.438	\$ 29.097.781.855
16	590	FEJB-10	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 12.415.427	\$ 2.358.931	\$ 1.365.697	\$ 353.840	\$ 0	\$ 248.309	\$ 74.493	\$ 124.154	\$ 49.662	\$ 49.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.519.126.229	\$ 14.774.358	\$ 29.112.556.213
16	591	7	86071266	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 6.118.156	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.363	\$ 36.709	\$ 61.182	\$ 24.473	\$ 24.473	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.504.351.871	\$ 6.118.156	\$ 29.118.674.369
16	592	3	98662486	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 5.824.579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.492	\$ 34.947	\$ 58.246	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.498.233.715	\$ 5.824.579	\$ 29.124.498.948
16	593	2	1036607036	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.492.409.136	\$ 2.753.782	\$ 29.127.252.730
16	594	6	104668080	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.483.127	\$ 0	\$ 167.000	\$ 0	\$ 0	\$ 149.663	\$ 44.899	\$ 74.831	\$ 29.933	\$ 29.933	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.489.655.354	\$ 7.483.127	\$ 29.134.735.857
16	595	7	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.629.414	\$ 0	\$ 730.000	\$ 0	\$ 0	\$ 252.588	\$ 75.776	\$ 126.294	\$ 50.518	\$ 50.518	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.482.172.227	\$ 12.629.414	\$ 29.147.365.271
16	596	7	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 6.118.156	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.363	\$ 36.709	\$ 61.182	\$ 24.473	\$ 24.473	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.469.542.813	\$ 6.118.156	\$ 29.153.483.427
16	597	5	43162015	ELIANA GARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.463.42		

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO	
16	604	BSPE3000298	890905065	EDATEL S.A.	\$ 26.805.057	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.533.268.960	\$ 26.805.057	\$ 30.110.444.181	
16	605	BSPE3000299	890905065	EDATEL S.A.	\$ 418.522	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.506.463.903	\$ 418.522	\$ 30.110.862.703
16	606	FE 1447	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 52.506.045.381	\$ 1.079.400	\$ 30.111.942.103	
16	607	FEET 15971	900428395	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 705.503	\$ 0	\$ 24.693	\$ 0	\$ 1.270	\$ 14.110	\$ 4.233	\$ 7.055	\$ 2.822	\$ 2.822	\$ 2.822	\$ 17.638	\$ 0	\$ 52.504.965.981	\$ 705.503	\$ 30.112.647.606	
16	608	FE 2918	900058423	FARMAVITAL S.A.S.	\$ 2.952.842	\$ 561.040	\$ 73.821	\$ 84.156	\$ 5.315	\$ 59.057	\$ 17.717	\$ 29.528	\$ 11.811	\$ 11.811	\$ 11.811	\$ 73.821	\$ 0	\$ 52.504.260.478	\$ 3.513.882	\$ 30.116.161.488	
16	609	FES 8	901851969	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA	\$ 69.276.704	\$ 13.162.574	\$ 2.771.068	\$ 1.974.386	\$ 692.767	\$ 1.385.534	\$ 415.660	\$ 692.767	\$ 277.107	\$ 277.107	\$ 277.107	\$ 1.731.918	\$ 0	\$ 52.500.746.596	\$ 82.439.278	\$ 30.198.600.766	
16	610	FELE 2114	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 84.076.708	\$ 0	\$ 2.942.685	\$ 0	\$ 315.590	\$ 1.681.534	\$ 504.460	\$ 840.767	\$ 336.307	\$ 336.307	\$ 336.307	\$ 2.101.918	\$ 0	\$ 52.418.307.318	\$ 84.076.708	\$ 30.282.677.474	
16	611	FEV 213	901777187	ANEXU	\$ 13.747.873	\$ 2.612.096	\$ 549.915	\$ 391.814	\$ 137.478	\$ 274.957	\$ 82.487	\$ 137.479	\$ 54.991	\$ 54.991	\$ 54.991	\$ 3.920.657	\$ 0	\$ 52.334.230.610	\$ 16.359.969	\$ 30.299.037.443	
16	612	FVCC 32	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 21.907.330	\$ 270.732	\$ 438.159	\$ 40.610	\$ 178.113	\$ 438.159	\$ 131.448	\$ 219.079	\$ 87.632	\$ 87.632	\$ 87.632	\$ 1.643.095	\$ 0	\$ 52.317.870.641	\$ 22.178.662	\$ 30.321.216.105	
16	613	FVCC 30	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 1.674.069	\$ 20.688	\$ 33.481	\$ 3.103	\$ 13.610	\$ 33.481	\$ 10.044	\$ 16.741	\$ 6.696	\$ 6.696	\$ 6.696	\$ 125.555	\$ 0	\$ 52.295.691.979	\$ 1.694.757	\$ 30.322.910.862	
16	614	BSPE3000250	890905065	EDATEL S.A.	\$ 39.417.512	\$ 7.489.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 985.438	\$ 0	\$ 52.293.997.222	\$ 46.906.839	\$ 30.369.817.701	
16	615	COO 4091	900424944	ELATIN	\$ 31.617.029	\$ 6.007.235	\$ 1.264.681	\$ 901.085	\$ 311.143	\$ 632.341	\$ 189.702	\$ 316.170	\$ 126.468	\$ 126.468	\$ 126.468	\$ 9.073.384	\$ 0	\$ 52.247.090.383	\$ 37.624.264	\$ 30.407.441.965	
16	616	MECO1460266	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNES S.A.S	\$ 23.905.297	\$ 4.542.006	\$ 0	\$ 0	\$ 204.349	\$ 478.106	\$ 143.432	\$ 239.053	\$ 95.621	\$ 95.621	\$ 95.621	\$ 0	\$ 0	\$ 52.209.466.119	\$ 28.447.303	\$ 30.435.889.268	
16	617	FVCC 31	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 5.261.072	\$ 999.604	\$ 131.527	\$ 149.941	\$ 52.611	\$ 105.221	\$ 31.566	\$ 52.611	\$ 21.044	\$ 21.044	\$ 21.044	\$ 131.527	\$ 0	\$ 52.181.018.816	\$ 6.260.676	\$ 30.442.149.944	
16	618	FV 9	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 214.190.617	\$ 40.696.217	\$ 5.354.765	\$ 6.104.433	\$ 2.141.906	\$ 4.283.812	\$ 1.285.144	\$ 2.141.906	\$ 856.762	\$ 856.762	\$ 856.762	\$ 5.354.765	\$ 0	\$ 52.174.758.140	\$ 254.886.834	\$ 30.697.036.778	
16	619	FV 10	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 76.516.735	\$ 605.758	\$ 1.530.335	\$ 90.864	\$ 637.639	\$ 1.530.335	\$ 459.100	\$ 765.167	\$ 306.067	\$ 306.067	\$ 306.067	\$ 8.776.472	\$ 0	\$ 51.919.871.306	\$ 77.122.493	\$ 30.774.159.271	
16	620	EG 20808	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 55.522.834	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.842.748.813	\$ 55.522.834	\$ 30.829.682.105	
16	621	580831365165	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P. BIC	\$ 8.921.970	\$ 1.695.174	\$ 0	\$ 0	\$ 86.474	\$ 178.439	\$ 53.532	\$ 89.220	\$ 35.688	\$ 35.688	\$ 35.688	\$ 223.049	\$ 0	\$ 51.787.225.979	\$ 10.617.144	\$ 30.840.299.249	
16	622	FVCC 29	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 425.552.524	\$ 80.854.980	\$ 10.638.813	\$ 12.128.247	\$ 4.255.526	\$ 8.511.050	\$ 2.553.315	\$ 4.255.525	\$ 1.702.210	\$ 1.702.210	\$ 1.702.210	\$ 17.903.224	\$ 0	\$ 51.776.808.835	\$ 506.407.504	\$ 31.368.706.753	
16	623	MECO1460410	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNES S.A.S	\$ 17.899.383	\$ 3.400.883	\$ 0	\$ 0	\$ 152.987	\$ 357.988	\$ 107.396	\$ 178.994	\$ 71.598	\$ 71.598	\$ 71.598	\$ 447.485	\$ 0	\$ 51.270.201.331	\$ 21.300.266	\$ 31.368.007.019	
16	624	SIS 12	901854141	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 83.951.938	\$ 15.950.868	\$ 3.358.078	\$ 2.392.630	\$ 839.519	\$ 1.679.039	\$ 503.712	\$ 839.519	\$ 335.808	\$ 335.808	\$ 335.808	\$ 6.720.647	\$ 0	\$ 51.248.901.065	\$ 99.902.806	\$ 31.467.909.825	
17	625	EG 20958	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 15.451.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.148.998.259	\$ 15.446.090	\$ 31.483.355.915	
17	626	EG 21037	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 60.713.628	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.133.552.169	\$ 60.713.628	\$ 31.544.069.543	
17	627	1	71312895	GELBERT ALEXANDER AGUDELO TABARES	\$ 1.776.863	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.537	\$ 10.661	\$ 17.769	\$ 7.107	\$ 7.107	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.072.838.541	\$ 1.776.863	\$ 31.545.846.406	
17	628	FEJB-12	3391516	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 12.415.427	\$ 2.358.931	\$ 1.365.697	\$ 353.840	\$ 0	\$ 248.309	\$ 74.493	\$ 124.154	\$ 49.662	\$ 49.662	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.071.061.678	\$ 14.774.358	\$ 31.560.620.764	
17	629	3	1036607036	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 23.953.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.056.287.320	\$ 2.753.782	\$ 31.653.374.546	
17	630	1	1128456782	JANIER ALBERTO PIEDRAHITA ISAZA	\$ 1.938.396	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.768	\$ 11.630	\$ 19.384	\$ 7.754	\$ 7.754	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.053.533.538	\$ 1.938.396	\$ 31.565.312.942	
17	631	1	1017194317	JUAN CARLOS MOSQUERA RAMIREZ	\$ 1.938.396	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.768	\$ 11.630	\$ 19.384	\$ 7.754	\$ 7.754	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.051.595.142	\$ 1.938.396	\$ 31.567.251.338	
17	632	4	98662486	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 5.922.438	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.449	\$ 35.535	\$ 59.224	\$ 23.690	\$ 23.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.049.656.746	\$ 5.922.438	\$ 31.573.173.776	
17	633	6	43162015	ELIANA GARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.043.734.308	\$ 8.864.614	\$ 31.582.038.390	
17	634	7	104668080	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.034.869.694	\$ 7.091.691	\$ 31.589.130.081	
17	635	4	71371308	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.306.462	\$ 0	\$ 131.000	\$ 0	\$ 0	\$ 186.129	\$ 55.839	\$ 93.065	\$ 37.226	\$ 37.226	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.027.778.003	\$ 9.306.462	\$ 31.598.436.543	
17	636	7	92645298	JOHN EDISON MONSAVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 364.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.018.471.541	\$ 8.864.614	\$ 31.607.301.157	
17	637	8	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.739.876	\$ 0	\$ 751.000	\$ 0	\$ 0	\$ 254.798	\$ 76.439	\$ 127.399	\$ 50.960	\$ 50.960	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.009.606.927	\$ 12.739.876	\$ 31.620.041.033	
17	638	8	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.969.235	\$ 0	\$ 348.000	\$ 0	\$ 0	\$ 199.385	\$ 59.815	\$ 99.692	\$ 39.877	\$ 39.877	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.996.867.051	\$ 9.969.235	\$ 31.630.010.268	
17	639	8	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.922.438	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.449	\$ 35.535	\$ 59.224	\$ 23.690	\$ 23.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.986.897.816	\$ 5.922.438	\$ 31.635.932.706	
17	640	EG 21289	91522343	CARLOS MARIO PRADA ESPARZA	\$ 811.395	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.980.975.378	\$ 811.395	\$ 31.636.744.101	
17	641	FEV 235	901777187	ANEXU	\$ 19.568.700	\$ 3.718.053	\$ 782.748	\$ 557.708	\$ 195.686	\$ 391.374	\$ 117.412	\$ 195.687	\$ 78.275	\$ 78.275	\$ 78.275	\$ 489.218	\$ 0	\$ 50.980.163.983	\$ 23.286.753	\$ 31.660.030.854	
17	642	580831367056	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P. BIC	\$ 11.287.344	\$ 2.144.595	\$ 0	\$ 0	\$ 109.794	\$ 225.747	\$ 67.724	\$ 112.873	\$ 45.149	\$ 45.149	\$ 45.149	\$ 282.184	\$ 0	\$ 50.956.877.230	\$ 13.431.939	\$ 31.673.462.793	
17	643	BSPE3000323	890905065	EDATEL S.A.	\$ 39.417.512	\$ 7.489.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 985.438	\$ 0	\$ 50.943.445.291	\$ 46.906.839	\$ 31.720.369.632	
17	644	FE 1540	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 50.896.538.452	\$ 1.079.400	\$ 31.721.449.032	
17	645	COO 4116	900424944	ELATIN	\$ 44.946.253	\$ 8.539.788	\$ 1.797.850	\$ 1.280.968	\$ 442.584	\$ 898.925	\$ 269.678	\$ 449.463	\$ 179.785	\$ 179.785	\$ 179.785	\$ 1.123.656	\$ 0	\$ 50.895.459.052	\$ 53.486.041	\$ 31.774.935.073	
17	646	FELE 129679	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA	\$ 14.640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.352	\$ 292.800	\$ 87.840	\$ 146.400	\$ 58.560	\$ 58.560	\$ 58.560	\$ 366.000	\$ 0	\$ 50.841.973.011	\$ 14.640.000	\$ 31.789.575.073	
17	647	MECO1462945	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNES S.A.S	\$ 23.865.015	\$ 4.534.353	\$ 0	\$ 0	\$ 231.999	\$ 477.300	\$ 143.190	\$ 238.650	\$ 95.460	\$ 95.460	\$ 95.460	\$ 596.625	\$ 0	\$ 50.827.333.011	\$ 28.399.368	\$ 31.817.974.441	
17	648	ET 16085	900497761	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 1.847.924	\$ 351.106	\$ 73.917	\$ 52.666	\$ 3.326	\$ 36.958	\$ 11.088	\$ 18.479	\$ 7.392	\$ 7.392	\$ 7.392	\$ 46.198	\$ 0	\$ 50.798.933.643	\$ 2.199.030	\$ 31.820.173.471	
17	649	UTAE 15	901852025	UNION TEMPORAL AEI	\$ 153.103.968	\$ 29.089.754	\$ 6.124.159	\$ 4.363.463	\$ 1.531.039	\$ 3.062.079	\$ 918.624	\$ 1.531.040	\$ 612.416	\$ 612.416	\$ 612.416	\$ 3.827.599	\$ 0	\$ 50.796.734.613	\$ 182.193.722	\$ 32.002.367.193	
17	650	UTAE 16	901852025	UNION TEMPORAL AEI	\$ 30.669.340	\$ 462.474	\$ 613.387	\$ 69.371	\$ 306.693	\$ 613.387	\$ 184.016	\$ 306.693	\$ 122.677	\$ 122.677	\$ 122.677	\$ 2.300.201	\$ 0	\$ 50.614.540.891	\$ 31.131.814	\$ 32.0	

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IUI DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
17	660	BSPE3000351	890905065	EDATEL S.A.	\$ 472.139	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.935.540.937	\$ 472.139	\$ 32.681.839.286
17	661	4	1036607036	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 1.468.684	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.374	\$ 8.812	\$ 14.687	\$ 5.875	\$ 5.875	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.935.068.798	\$ 1.468.684	\$ 32.683.307.790
17	662	FELE 2167	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 9.409.977	\$ 0	\$ 329.349	\$ 0	\$ 16.938	\$ 188.200	\$ 56.460	\$ 94.100	\$ 37.640	\$ 37.640	\$ 37.640	\$ 235.249	\$ 0	\$ 49.933.600.114	\$ 9.409.977	\$ 32.692.717.947
17	663	EG 21439	91522343	CARLOS MARIO PRADA ESPARZA	\$ 711.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.924.190.137	\$ 711.750	\$ 32.693.429.697
17	664	SP 6255	805027282	SPECTRA INGENIERIA S.A.S	\$ 38.837.627	\$ 423.394	\$ 776.753	\$ 63.509	\$ 318.341	\$ 776.753	\$ 233.026	\$ 388.376	\$ 155.351	\$ 155.351	\$ 155.351	\$ 2.912.822	\$ 0	\$ 49.923.478.387	\$ 39.261.021	\$ 32.732.690.718
17	665	SP 6247	805027282	SPECTRA INGENIERIA S.A.S	\$ 176.114.600	\$ 33.461.774	\$ 7.044.584	\$ 5.019.266	\$ 1.761.146	\$ 3.522.292	\$ 1.056.688	\$ 1.761.146	\$ 704.458	\$ 704.458	\$ 704.458	\$ 7.320.680	\$ 0	\$ 49.884.217.366	\$ 209.576.374	\$ 32.942.267.092
18	666	BOPU125956057	890905065	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 4.562.460	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.850	\$ 0	\$ 0	\$ 49.674.640.992	\$ 4.562.460	\$ 32.946.829.552
18	667	EG 21589	91522343	CARLOS MARIO PRADA ESPARZA	\$ 298.935	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.670.078.532	\$ 298.935	\$ 32.947.128.487
18	668	2	71312895	GELBERT ALEXANDER AGUDELO TABARES	\$ 5.726.720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.534	\$ 34.360	\$ 57.267	\$ 22.907	\$ 22.907	\$ 22.907	\$ 0	\$ 0	\$ 49.669.779.597	\$ 5.726.720	\$ 32.952.855.207
18	669	5	98662486	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 6.020.297	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.406	\$ 36.122	\$ 60.203	\$ 24.081	\$ 24.081	\$ 24.081	\$ 0	\$ 0	\$ 49.664.052.877	\$ 6.020.297	\$ 32.958.875.504
18	670	1	1036607036	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 1.193.306	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.866	\$ 7.160	\$ 11.933	\$ 4.773	\$ 4.773	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.658.032.580	\$ 1.193.306	\$ 32.960.068.810
18	671	5	71371308	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.748.310	\$ 0	\$ 179.000	\$ 0	\$ 0	\$ 194.966	\$ 58.490	\$ 97.483	\$ 38.993	\$ 38.993	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.656.839.274	\$ 9.748.310	\$ 32.969.817.120
18	672	8	92645298	JOHN EDISON MONSAVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 364.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.647.090.964	\$ 8.864.614	\$ 32.978.681.734
18	673	9	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 13.071.262	\$ 0	\$ 812.000	\$ 0	\$ 0	\$ 261.425	\$ 78.428	\$ 130.713	\$ 52.285	\$ 52.285	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.638.226.350	\$ 13.071.262	\$ 32.991.752.996
18	674	2	1128456782	JANIER ALBERTO PIEDRAHITA ISAZA	\$ 6.901.028	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 138.021	\$ 41.406	\$ 69.010	\$ 27.604	\$ 27.604	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.625.155.088	\$ 6.901.028	\$ 32.998.654.024
18	675	2	1017194317	JUAN CARLOS MOSQUERA RAMIREZ	\$ 5.824.579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.492	\$ 34.947	\$ 58.246	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.618.254.060	\$ 5.824.579	\$ 33.004.478.603
18	676	9	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 10.300.621	\$ 0	\$ 387.000	\$ 0	\$ 0	\$ 206.012	\$ 61.804	\$ 103.006	\$ 41.202	\$ 41.202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.612.429.481	\$ 10.300.621	\$ 33.014.779.224
18	677	9	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 6.411.733	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.235	\$ 38.470	\$ 64.117	\$ 25.647	\$ 25.647	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.602.128.860	\$ 6.411.733	\$ 33.021.190.957
18	678	7	43162015	ELIANA GARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.595.717.127	\$ 8.864.614	\$ 33.030.055.571
18	679	8	1046668080	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.287.409	\$ 0	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.748	\$ 43.724	\$ 72.874	\$ 29.150	\$ 29.150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.586.852.513	\$ 7.287.409	\$ 33.037.342.980
18	680	FVCC 33	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 113.673.455	\$ 21.597.956	\$ 2.841.836	\$ 3.239.693	\$ 1.352.714	\$ 2.273.469	\$ 682.041	\$ 1.136.735	\$ 454.694	\$ 454.694	\$ 454.694	\$ 2.841.836	\$ 0	\$ 49.579.565.104	\$ 135.271.411	\$ 33.172.614.391
18	681	UTAE 17	901852025	UNION TEMPORAL AEI	\$ 5.383.322	\$ 1.022.831	\$ 215.333	\$ 153.425	\$ 39.583	\$ 107.666	\$ 32.300	\$ 53.833	\$ 21.533	\$ 21.533	\$ 21.533	\$ 134.583	\$ 0	\$ 49.444.293.693	\$ 6.406.153	\$ 33.179.020.544
18	682	FEV 253	901777187	ANEXU	\$ 19.680.300	\$ 3.739.257	\$ 787.212	\$ 560.889	\$ 196.803	\$ 393.606	\$ 118.082	\$ 196.803	\$ 78.721	\$ 78.721	\$ 78.721	\$ 492.008	\$ 0	\$ 49.437.887.540	\$ 33.419.557	\$ 33.202.440.101
18	683	580831378316	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	\$ 11.039.442	\$ 2.097.494	\$ 0	\$ 0	\$ 106.973	\$ 220.789	\$ 66.237	\$ 110.394	\$ 44.158	\$ 44.158	\$ 44.158	\$ 275.986	\$ 0	\$ 49.414.467.983	\$ 13.136.936	\$ 33.215.577.037
18	684	E5981966496	800153993	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 1.231.392	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.785	\$ 0	\$ 49.401.331.047	\$ 1.231.392	\$ 33.216.808.429
18	685	E5981966496	800153993	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 258.559	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.464	\$ 0	\$ 49.400.099.655	\$ 258.559	\$ 33.217.066.988
18	686	FVCC 34	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 107.581.786	\$ 1.329.466	\$ 2.151.636	\$ 199.420	\$ 874.648	\$ 2.151.636	\$ 645.491	\$ 1.075.818	\$ 430.327	\$ 430.327	\$ 430.327	\$ 8.068.634	\$ 0	\$ 49.399.841.096	\$ 108.911.252	\$ 33.325.978.240
18	687	BSPE3000426	890905065	EDATEL S.A.	\$ 347.868	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.290.929.844	\$ 347.868	\$ 33.326.326.108
18	688	BSPE3000425	890905065	EDATEL S.A.	\$ 28.896.492	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.290.581.976	\$ 28.896.492	\$ 33.355.222.600
18	689	FE 1635	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 49.261.685.484	\$ 1.079.400	\$ 33.356.302.000
18	690	COO 4135	900424944	ELATIN	\$ 44.707.881	\$ 8.494.497	\$ 1.788.315	\$ 1.274.175	\$ 439.848	\$ 894.158	\$ 268.247	\$ 447.079	\$ 178.832	\$ 178.832	\$ 178.832	\$ 1.117.697	\$ 0	\$ 49.260.606.084	\$ 53.202.378	\$ 33.409.504.378
18	691	FEET 16354	900428395	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 705.503	\$ 0	\$ 24.693	\$ 0	\$ 1.270	\$ 14.110	\$ 4.233	\$ 7.055	\$ 2.822	\$ 2.822	\$ 2.822	\$ 17.638	\$ 0	\$ 49.207.403.706	\$ 705.503	\$ 33.410.209.881
18	692	FV 15	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 7.555.945	\$ 1.435.630	\$ 302.238	\$ 215.345	\$ 75.559	\$ 151.119	\$ 45.336	\$ 75.559	\$ 30.224	\$ 30.224	\$ 30.224	\$ 188.899	\$ 0	\$ 49.206.698.203	\$ 8.991.575	\$ 33.419.201.456
18	693	FE 279	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 312.251.501	\$ 4.237.699	\$ 6.245.030	\$ 635.655	\$ 2.616.441	\$ 6.245.030	\$ 1.873.509	\$ 3.122.515	\$ 1.249.006	\$ 1.249.006	\$ 1.249.006	\$ 23.418.863	\$ 0	\$ 49.197.706.628	\$ 316.489.200	\$ 33.735.690.656
18	694	MECO 1465023	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNES S.A.S	\$ 24.796.038	\$ 4.711.247	\$ 0	\$ 0	\$ 239.611	\$ 495.921	\$ 148.776	\$ 247.960	\$ 99.184	\$ 99.184	\$ 99.184	\$ 619.901	\$ 0	\$ 48.881.217.428	\$ 29.507.285	\$ 33.765.197.941
18	695	FE 278	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 257.959.308	\$ 49.012.269	\$ 6.448.983	\$ 7.351.840	\$ 2.579.594	\$ 5.159.186	\$ 1.547.756	\$ 2.579.593	\$ 1.031.837	\$ 1.031.837	\$ 1.031.837	\$ 22.163.269	\$ 0	\$ 48.851.710.143	\$ 306.971.577	\$ 34.072.169.518
18	696	ET 16417	900497761	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 2.416.515	\$ 459.139	\$ 96.661	\$ 68.871	\$ 4.350	\$ 48.330	\$ 14.499	\$ 24.165	\$ 9.666	\$ 9.666	\$ 9.666	\$ 60.413	\$ 0	\$ 48.544.738.566	\$ 2.875.654	\$ 34.075.045.172
18	697	SP 6337	805027282	SPECTRA INGENIERIA S.A.S	\$ 57.310.621	\$ 624.780	\$ 1.146.212	\$ 93.717	\$ 573.107	\$ 1.146.212	\$ 343.864	\$ 573.106	\$ 229.242	\$ 229.242	\$ 229.242	\$ 4.298.297	\$ 0	\$ 48.541.862.912	\$ 57.935.401	\$ 34.132.980.573
18	698	SP 6336	805027282	SPECTRA INGENIERIA S.A.S	\$ 19.518.659	\$ 3.708.545	\$ 780.746	\$ 556.282	\$ 195.186	\$ 390.373	\$ 117.112	\$ 195.187	\$ 78.075	\$ 78.075	\$ 78.075	\$ 487.966	\$ 0	\$ 48.483.927.511	\$ 23.227.204	\$ 34.156.207.777
18	699	UTAE 18	901852025	UNION TEMPORAL AEI	\$ 47.096.015	\$ 8.948.243	\$ 1.883.841	\$ 1.342.236	\$ 84.773	\$ 941.920	\$ 282.576	\$ 470.960	\$ 188.384	\$ 188.384	\$ 188.384	\$ 1.177.400	\$ 0	\$ 48.460.700.307	\$ 56.044.258	\$ 34.212.252.035
18	700	UTAE 19	901852025	UNION TEMPORAL AEI	\$ 163.535.426	\$ 1.294.655	\$ 3.270.709	\$ 194.198	\$ 294.364	\$ 3.270.709	\$ 981.213	\$ 1.635.354	\$ 654.142	\$ 654.142	\$ 654.142	\$ 12.265.157	\$ 0	\$ 48.404.656.049	\$ 164.830.081	\$ 34.377.082.116
18	701	FELE 2235	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 65.495.305	\$ 0	\$ 2.292.336	\$ 0	\$ 117.892	\$ 1.309.906	\$ 392.972	\$ 654.953	\$ 261.981	\$ 261.981	\$ 261.981	\$ 1.637.383	\$ 0	\$ 48.239.825.968	\$ 65.495.305	\$ 34.442.577.421
18	702	15704	830502109	DISPROMED S.A.S	\$ 2.482.000	\$ 471.580	\$ 62.050	\$ 70.737	\$ 4.468	\$ 49.640	\$ 14.892	\$ 24.820	\$ 9.928	\$ 9.928	\$ 9.928	\$ 62.050	\$ 0	\$ 48.174.330.663	\$ 2.953.580	\$ 34.445.531.001
18	703	15705	830502109	DISPROMED S.A.S	\$ 10.097.863	\$ 1.913.611	\$ 252.447	\$ 287.042	\$ 18.176	\$ 201.957	\$ 60.587	\$ 100.979	\$ 40.391	\$ 40.391	\$ 40.391	\$ 252.447	\$ 0	\$ 48.171.377.083	\$ 12.011.474	\$ 34.457.542.475
18	704	15706	830502109	DISPROMED S.A.S	\$ 166.500	\$ 31.635	\$ 4.163	\$ 4.745	\$ 300	\$ 3.330	\$ 999	\$ 1.665	\$ 666	\$ 666	\$ 666	\$ 4.163	\$ 0	\$ 48.159.365.609	\$ 198.135	\$ 34.457.740.610
18	705	BSPE3000408	890905065	EDATEL S.A.	\$ 39.417.512	\$ 7.489.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 985.438	\$ 0	\$ 48.159.167.474	\$ 46.906.839	\$ 34.504.647.449
18	706	BOPU126897015	890905065	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 2.142.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000	\$ 0	\$ 48.112.260.635	\$ 2.142.000	\$ 34.506.789.449
19	707	EG 21505	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 16.207.40															



No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IUI DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
19	716	8	43162015	ELIANA GARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.896.964.831	\$ 8.864.614	\$ 34.728.807.867
19	717	9	1046688080	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.091.691	\$ 0	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 141.834	\$ 42.550	\$ 70.917	\$ 28.367	\$ 28.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.888.100.217	\$ 7.091.691	\$ 34.735.899.558
19	718	9	92645298	JOHN EDISON MONSAVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 364.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.881.008.526	\$ 8.864.614	\$ 34.744.764.172
19	719	10	1036929677	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.960.800	\$ 0	\$ 519.000	\$ 0	\$ 0	\$ 259.216	\$ 77.765	\$ 129.608	\$ 51.843	\$ 51.843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.872.143.912	\$ 12.960.800	\$ 34.757.724.972
19	720	10	1036945181	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.637.849	\$ 0	\$ 305.000	\$ 0	\$ 0	\$ 192.757	\$ 57.827	\$ 96.378	\$ 38.551	\$ 38.551	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.859.183.112	\$ 9.637.849	\$ 34.767.362.821
19	721	6	71371308	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.527.386	\$ 0	\$ 155.000	\$ 0	\$ 0	\$ 190.548	\$ 57.164	\$ 95.274	\$ 38.110	\$ 38.110	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.849.545.263	\$ 9.527.386	\$ 34.776.890.207
19	722	3	1128456782	JANIER ALBERTO PIEDRAHITA ISAZA	\$ 6.705.310	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.106	\$ 40.232	\$ 67.053	\$ 26.821	\$ 26.821	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.840.017.877	\$ 6.705.310	\$ 34.783.595.517
19	723	10	1128422225	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 7.488.182	\$ 0	\$ 61.000	\$ 0	\$ 0	\$ 149.764	\$ 44.929	\$ 74.882	\$ 29.953	\$ 29.953	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.833.312.567	\$ 7.488.182	\$ 34.791.083.699
19	724	FVCC35	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 79.998.783	\$ 15.199.769	\$ 3.199.951	\$ 2.279.965	\$ 799.988	\$ 1.599.976	\$ 479.993	\$ 799.988	\$ 319.995	\$ 319.995	\$ 319.995	\$ 1.999.970	\$ 0	\$ 47.825.824.385	\$ 95.198.552	\$ 34.886.282.251
19	725	FVCC36	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANÍA	\$ 14.580.895	\$ 180.186	\$ 291.618	\$ 27.028	\$ 145.809	\$ 291.618	\$ 87.485	\$ 145.809	\$ 58.324	\$ 58.324	\$ 58.324	\$ 1.093.567	\$ 0	\$ 47.730.625.833	\$ 14.761.081	\$ 34.901.043.332
19	726	BSPE3000486	890905065	EDATEL S.A.	\$ 39.417.512	\$ 7.489.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 985.438	\$ 0	\$ 47.715.864.752	\$ 46.906.839	\$ 34.947.950.171
19	727	FE1729	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 47.668.957.913	\$ 1.079.400	\$ 34.949.029.571
19	728	ET16730	900497761	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 142.148	\$ 27.008	\$ 0	\$ 0	\$ 256	\$ 2.843	\$ 853	\$ 1.421	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 3.554	\$ 0	\$ 47.667.878.513	\$ 169.156	\$ 34.949.198.727
19	729	E5992462350	800153993	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 615.696	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.392	\$ 0	\$ 0	\$ 47.667.709.357	\$ 615.696	\$ 34.949.814.423
19	730	UTAE 20	901852025	UNION TEMPORAL AEI	\$ 8.447.484	\$ 1.605.022	\$ 295.662	\$ 240.753	\$ 69.322	\$ 168.950	\$ 50.685	\$ 84.475	\$ 33.790	\$ 33.790	\$ 33.790	\$ 211.187	\$ 0	\$ 47.667.093.611	\$ 10.052.500	\$ 34.959.866.929
19	731	FELE 2320	811030548-4	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A	\$ 119.901.835	\$ 0	\$ 4.196.564	\$ 0	\$ 215.823	\$ 2.398.037	\$ 719.411	\$ 1.199.018	\$ 479.607	\$ 479.607	\$ 479.607	\$ 2.997.546	\$ 0	\$ 47.657.041.155	\$ 119.901.835	\$ 35.079.768.764
19	732	FEV 271	901777187	ANEXU	\$ 19.363.280	\$ 3.679.023	\$ 774.531	\$ 551.853	\$ 6.622	\$ 387.266	\$ 116.180	\$ 193.633	\$ 77.453	\$ 77.453	\$ 77.453	\$ 484.082	\$ 0	\$ 47.537.139.320	\$ 23.042.303	\$ 35.102.811.067
19	733	E5992462350	800153993	COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 129.279	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.232	\$ 0	\$ 0	\$ 47.514.097.017	\$ 129.279	\$ 35.102.940.346
19	734	BSPE3000510	890905065	EDATEL S.A.	\$ 728.479	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.513.967.738	\$ 728.479	\$ 35.103.668.825
19	735	BSPE3000509	890905065	EDATEL S.A.	\$ 28.579.372	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.513.239.259	\$ 28.579.372	\$ 35.132.248.197
19	736	COO4154	900424944	ELATIN	\$ 44.862.072	\$ 8.523.794	\$ 1.794.483	\$ 1.278.569	\$ 80.752	\$ 897.241	\$ 269.172	\$ 448.621	\$ 179.448	\$ 179.448	\$ 179.448	\$ 1.121.552	\$ 0	\$ 47.484.659.887	\$ 53.385.866	\$ 35.185.634.063
19	737	FE-286	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 190.838.639	\$ 36.299.341	\$ 4.770.966	\$ 5.438.901	\$ 343.510	\$ 3.816.773	\$ 1.145.032	\$ 1.908.386	\$ 763.355	\$ 763.355	\$ 763.355	\$ 4.770.966	\$ 0	\$ 47.431.274.021	\$ 227.097.980	\$ 35.412.732.043
19	738	FEET16547	900428395	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 648.972	\$ 0	\$ 22.714	\$ 0	\$ 1.168	\$ 12.979	\$ 3.894	\$ 6.490	\$ 2.596	\$ 2.596	\$ 2.596	\$ 16.224	\$ 0	\$ 47.204.176.041	\$ 648.972	\$ 35.413.381.015
19	739	MECO1467352	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNES S.A.S	\$ 24.315.100	\$ 4.619.869	\$ 0	\$ 0	\$ 43.767	\$ 486.302	\$ 145.891	\$ 243.151	\$ 97.260	\$ 97.260	\$ 97.260	\$ 607.878	\$ 0	\$ 47.203.527.069	\$ 28.934.969	\$ 35.442.315.984
19	740	UTAE 21	901852025	UNION TEMPORAL AEI	\$ 241.748.003	\$ 45.932.121	\$ 6.043.700	\$ 6.889.818	\$ 435.146	\$ 4.834.960	\$ 1.450.488	\$ 2.417.480	\$ 966.992	\$ 966.992	\$ 966.992	\$ 6.043.700	\$ 0	\$ 47.174.592.100	\$ 287.680.124	\$ 35.729.996.108
19	741	SIS15A	901854141	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 17.890.224	\$ 3.361.143	\$ 442.256	\$ 504.171	\$ 31.842	\$ 353.804	\$ 106.141	\$ 176.902	\$ 70.761	\$ 70.761	\$ 70.761	\$ 442.256	\$ 0	\$ 46.886.911.976	\$ 21.051.367	\$ 35.751.047.475
19	742	FES 10	901851969	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA	\$ 320.123.920	\$ 60.823.545	\$ 8.003.098	\$ 9.123.532	\$ 576.223	\$ 6.402.478	\$ 1.920.744	\$ 3.201.239	\$ 1.280.496	\$ 1.280.496	\$ 1.280.496	\$ 8.003.098	\$ 0	\$ 46.865.860.609	\$ 380.947.465	\$ 36.131.994.940
19	743	EG 2699	900989726	VALOR+ S.A.S.	\$ 56.501.357	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.484.913.144	\$ 56.501.357	\$ 36.188.496.297
19	744	EG 22755	91522343	CARLOS MARIO PRADA ESPARZA	\$ 298.935	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.428.411.787	\$ 298.935	\$ 36.188.795.232
19	745	5580912978681	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	\$ 11.550.882	\$ 2.194.668	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 231.018	\$ 69.305	\$ 115.509	\$ 46.204	\$ 46.204	\$ 46.204	\$ 288.772	\$ 0	\$ 46.428.112.852	\$ 13.745.550	\$ 36.202.540.782
19	746	UTAE 22	900424944	ELATIN	\$ 47.038.230	\$ 720.747	\$ 940.765	\$ 108.112	\$ 357.311	\$ 940.765	\$ 282.229	\$ 470.382	\$ 188.153	\$ 188.153	\$ 188.153	\$ 3.527.868	\$ 0	\$ 46.414.367.302	\$ 47.758.977	\$ 36.250.299.759
19	747	DVS 11	901855017	UT ALIADOS DVS VALOR + 2024	\$ 241.343.501	\$ 45.855.265	\$ 6.033.588	\$ 6.878.290	\$ 2.413.434	\$ 1.448.061	\$ 2.413.435	\$ 4.826.870	\$ 965.374	\$ 965.374	\$ 965.374	\$ 6.033.588	\$ 0	\$ 46.366.608.325	\$ 287.198.766	\$ 36.537.498.525
19	748	SIS16	901854141	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 60.586.210	\$ 479.640	\$ 1.211.724	\$ 71.946	\$ 605.863	\$ 1.211.724	\$ 363.517	\$ 605.862	\$ 242.345	\$ 242.345	\$ 242.345	\$ 4.543.965	\$ 0	\$ 46.079.409.559	\$ 61.065.850	\$ 36.598.564.375
19	749	FE 55648	830056149	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN	\$ 576.923.921	\$ 109.615.545	\$ 0	\$ 0	\$ 1.038.463	\$ 11.538.478	\$ 3.461.544	\$ 5.769.239	\$ 2.307.696	\$ 2.307.696	\$ 2.307.696	\$ 14.423.098	\$ 0	\$ 46.018.343.709	\$ 866.539.466	\$ 37.285.103.841
19	750	FE 55647	830056149	COMPANÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN	\$ 378.182.741	\$ 4.790.315	\$ 0	\$ 0	\$ 3.781.828	\$ 7.563.655	\$ 2.269.096	\$ 3.781.827	\$ 1.512.731	\$ 1.512.731	\$ 1.512.731	\$ 9.454.569	\$ 0	\$ 45.331.804.243	\$ 382.973.056	\$ 37.668.076.897
19	751	FES 9	901851969	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA	\$ 85.371.366	\$ 675.856	\$ 1.707.427	\$ 101.378	\$ 853.714	\$ 1.707.427	\$ 512.228	\$ 853.714	\$ 341.485	\$ 341.485	\$ 341.485	\$ 6.402.852	\$ 0	\$ 44.948.831.187	\$ 86.047.222	\$ 37.754.124.119
19	752	DVS 12	901855017	UT ALIADOS DVS VALOR + 2024	\$ 122.745.491	\$ 971.735	\$ 2.454.910	\$ 145.760	\$ 1.227.455	\$ 2.454.910	\$ 736.473	\$ 1.227.455	\$ 490.982	\$ 490.982	\$ 490.982	\$ 9.205.912	\$ 0	\$ 44.862.783.965	\$ 123.717.226	\$ 37.877.841.345
19	753	FE 2018	805027282	SPECTRA INGENIERIA S.A.S	\$ 61.952.895	\$ 511.784	\$ 1.239.058	\$ 76.768	\$ 574.706	\$ 1.239.058	\$ 371.717	\$ 619.529	\$ 247.812	\$ 247.812	\$ 247.812	\$ 4.646.467	\$ 0	\$ 44.739.066.739	\$ 62.464.679	\$ 37.940.306.024
19	753	FE 287	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 128.457.036	\$ 1.743.345	\$ 2.569.141	\$ 261.502	\$ 1.260.305	\$ 2.569.141	\$ 770.742	\$ 1.284.570	\$ 513.828	\$ 513.828	\$ 513.828	\$ 9.634.278	\$ 0	\$ 44.676.602.060	\$ 130.200.381	\$ 38.070.506.405
20	753	EG 22802	900969726	VALOR+ S.A	\$ 15.594.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.546.401.679	\$ 15.594.600	\$ 38.086.101.005
20	753	EG 22820	900969726	VALOR+ S.A	\$ 53.079.371	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.530.807.079	\$ 53.079.371	\$ 38.139.180.376
20	753	FELE 13381	900017448	FALABELLA DE COLOMIBA S.A.	\$ 7.680.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.824	\$ 153.600	\$ 46.080	\$ 76.800	\$ 30.720	\$ 30.720	\$ 30.720	\$ 192.000	\$ 0	\$ 44.477.727.708	\$ 7.680.000	\$ 38.146.860.376
20	753	SIS 15B	901854141	UT SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 66.541.224	\$ 12.642.833	\$ 2.661.649	\$ 1.896.425	\$ 665.412	\$ 1.330.824	\$ 399.247	\$ 665.412	\$ 266.165	\$ 266.165	\$ 266.165	\$ 1.663.531	\$ 0	\$ 44.470.047.708	\$ 79.184.057	\$ 38.226.044.433
20	753	BOPU129085769	900092386	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 2.142.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.550	\$ 0	\$ 0	\$ 44.390.863.651	\$ 2.142.000	\$ 38.228.186.433
20	753	EG 22869	900969726	VALOR+ S.A	\$ 58.544.429	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.388.721.651	\$ 58.544.429	\$ 38.286.730.862
20	753	4	71312895	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 4.943.848	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.877	\$ 29.663	\$ 49.438	\$ 19.775	\$ 19.775	\$ 19.775	\$ 0	\$ 0	\$ 44.330.177.222	\$ 4.943.848	\$ 38.291.674.710
20	753	7	98662486	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 5.335.284	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.706	\$ 32.012	\$ 53.353	\$ 21.341	\$ 21.341	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.32		

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0.6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0.4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGDO 0.4%	ESTAMPILLA PRO II DIGITAL 0.4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2.5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUTOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
20	753	11	1128422226	RODRIGUEZ CARDONA DANIEL	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.249.463.771	\$ 4.845.989	\$ 38.372.290.302
20	753	FEV 287	901777187	ANEKU	\$ 19.131.660	\$ 3.635.015	\$ 765.266	\$ 545.252	\$ 34.437	\$ 382.633	\$ 114.790	\$ 191.317	\$ 76.527	\$ 76.527	\$ 76.527	\$ 478.292	\$ 0	\$ 44.244.617.782	\$ 22.766.675	\$ 38.395.056.977
20	753	FEV 288	901777187	ANEKU	\$ 19.872.000	\$ 3.775.880	\$ 794.880	\$ 566.352	\$ 35.770	\$ 397.440	\$ 119.232	\$ 198.720	\$ 79.488	\$ 79.488	\$ 79.488	\$ 496.800	\$ 0	\$ 44.221.851.107	\$ 23.647.680	\$ 38.418.704.657
20	753	580831402382	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	\$ 10.742.142	\$ 2.041.006	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.843	\$ 64.453	\$ 107.421	\$ 42.969	\$ 42.969	\$ 42.969	\$ 268.554	\$ 0	\$ 44.198.203.427	\$ 12.783.148	\$ 38.431.487.805
20	753	COO 41176	900424944	ELATIN S.A.S	\$ 45.066.259	\$ 8.562.589	\$ 1.802.650	\$ 1.284.386	\$ 81.119	\$ 901.325	\$ 270.398	\$ 450.663	\$ 180.265	\$ 180.265	\$ 180.265	\$ 1.126.656	\$ 0	\$ 44.186.420.279	\$ 53.628.848	\$ 38.485.116.653
20	753	FEET 16724	900428396	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 648.972	\$ 0	\$ 22.714	\$ 0	\$ 1.168	\$ 12.979	\$ 3.894	\$ 6.490	\$ 2.596	\$ 2.596	\$ 2.596	\$ 16.224	\$ 0	\$ 44.131.791.431	\$ 648.972	\$ 38.485.765.625
20	753	MECO 1469915	819006967	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	\$ 26.290.098	\$ 4.995.119	\$ 0	\$ 0	\$ 47.322	\$ 525.802	\$ 157.741	\$ 262.901	\$ 105.160	\$ 105.160	\$ 105.160	\$ 657.252	\$ 0	\$ 44.131.142.459	\$ 31.285.217	\$ 38.517.050.842
20	753	580831402346	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	\$ 11.295.182	\$ 2.146.085	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.904	\$ 67.771	\$ 112.952	\$ 45.181	\$ 45.181	\$ 45.181	\$ 282.380	\$ 0	\$ 44.099.857.242	\$ 13.441.267	\$ 38.530.492.109
20	753	FVCC 38	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR M	\$ 2.515.142	\$ 477.877	\$ 100.606	\$ 71.682	\$ 25.151	\$ 50.303	\$ 15.091	\$ 25.151	\$ 10.061	\$ 10.061	\$ 10.061	\$ 62.879	\$ 0	\$ 44.086.415.975	\$ 2.993.019	\$ 38.534.485.128
20	753	FV CC37	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR M	\$ 13.150.154	\$ 2.498.529	\$ 328.754	\$ 374.779	\$ 23.670	\$ 263.003	\$ 78.901	\$ 131.502	\$ 52.601	\$ 52.601	\$ 52.601	\$ 328.754	\$ 0	\$ 44.083.422.956	\$ 15.648.683	\$ 38.549.133.811
20	753	16639	835052109	DISPROMED S.A.S	\$ 2.894.460	\$ 549.947	\$ 72.362	\$ 82.492	\$ 57.889	\$ 17.367	\$ 28.945	\$ 11.578	\$ 11.578	\$ 11.578	\$ 11.578	\$ 72.362	\$ 0	\$ 44.067.774.273	\$ 3.444.407	\$ 38.552.578.218
20	753	FE 1824	901705080	EDIFICIO EDATel PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 907.059	\$ 172.341	\$ 31.747	\$ 25.851	\$ 1.633	\$ 18.141	\$ 5.442	\$ 9.071	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 3.628	\$ 22.676	\$ 0	\$ 44.064.329.866	\$ 1.079.400	\$ 38.553.657.616
20	753	FE 293	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 198.836.477	\$ 37.778.931	\$ 4.970.912	\$ 5.666.840	\$ 357.906	\$ 3.976.730	\$ 1.193.019	\$ 1.988.365	\$ 795.346	\$ 795.346	\$ 795.346	\$ 4.970.912	\$ 0	\$ 44.063.250.466	\$ 236.615.408	\$ 38.790.273.026
20	753	MECO 1469907	819006967	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	\$ 26.193.056	\$ 4.976.681	\$ 0	\$ 0	\$ 47.148	\$ 523.861	\$ 157.158	\$ 261.931	\$ 104.772	\$ 104.772	\$ 104.772	\$ 654.826	\$ 0	\$ 44.826.633.058	\$ 31.169.737	\$ 38.821.144.763
20	753	UTAE 25	901852026	UNION TEMPORAL AEI	\$ 9.599.980	\$ 1.823.996	\$ 383.999	\$ 273.599	\$ 36.786	\$ 192.000	\$ 57.600	\$ 96.000	\$ 38.400	\$ 38.400	\$ 38.400	\$ 240.000	\$ 0	\$ 43.795.465.321	\$ 11.423.976	\$ 38.832.866.739
20	753	FV 16	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 10.870.838	\$ 2.065.459	\$ 271.771	\$ 309.819	\$ 19.568	\$ 217.417	\$ 65.225	\$ 108.708	\$ 43.483	\$ 43.483	\$ 43.483	\$ 271.771	\$ 0	\$ 43.784.041.345	\$ 12.936.297	\$ 38.845.803.036
20	753	FE 294	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 4.005.131	\$ 760.975	\$ 160.205	\$ 114.146	\$ 40.051	\$ 80.103	\$ 24.031	\$ 40.051	\$ 16.021	\$ 16.021	\$ 16.021	\$ 100.128	\$ 0	\$ 43.771.105.048	\$ 4.766.106	\$ 38.850.569.142
20	753	FE 295	901193272	ELEPHAS SAS	\$ 65.406.575	\$ 887.661	\$ 1.308.132	\$ 133.149	\$ 654.066	\$ 1.308.132	\$ 392.439	\$ 654.066	\$ 261.626	\$ 261.626	\$ 261.626	\$ 4.905.493	\$ 0	\$ 43.766.338.942	\$ 66.294.236	\$ 38.916.863.378
20	753	FEET 16765	900428396	EXPERTOS TECNOLOGICOS S.A.S	\$ 648.972	\$ 0	\$ 22.714	\$ 0	\$ 1.168	\$ 12.979	\$ 3.894	\$ 6.490	\$ 2.596	\$ 2.596	\$ 2.596	\$ 16.224	\$ 0	\$ 43.700.044.706	\$ 648.972	\$ 38.917.512.350
20	753	CG 6	901852702	UNION TEMPORAL CG 2024	\$ 149.608.324	\$ 1.895.038	\$ 2.992.166	\$ 284.256	\$ 1.496.084	\$ 2.992.166	\$ 897.650	\$ 1.496.083	\$ 598.433	\$ 598.433	\$ 598.433	\$ 11.220.624	\$ 0	\$ 43.699.395.734	\$ 151.503.362	\$ 39.069.015.712
20	753	CG 5	901852702	UNION TEMPORAL CG 2024	\$ 122.363.492	\$ 23.249.063	\$ 4.894.540	\$ 3.487.359	\$ 1.223.638	\$ 2.447.270	\$ 734.181	\$ 1.223.635	\$ 489.454	\$ 489.454	\$ 489.454	\$ 3.059.087	\$ 0	\$ 43.547.892.372	\$ 145.612.555	\$ 39.214.628.267
20	753	CG 4	901852702	UNION TEMPORAL CG 2024	\$ 522.576.816	\$ 99.289.595	\$ 13.064.420	\$ 14.893.439	\$ 940.638	\$ 10.451.536	\$ 3.135.461	\$ 5.225.768	\$ 2.090.307	\$ 2.090.307	\$ 2.090.307	\$ 13.064.420	\$ 0	\$ 43.602.279.817	\$ 621.866.411	\$ 39.836.494.678
20	753	FV 18	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 383.745	\$ 3.039	\$ 7.675	\$ 456	\$ 3.837	\$ 7.675	\$ 2.302	\$ 3.837	\$ 1.535	\$ 1.535	\$ 1.535	\$ 28.781	\$ 0	\$ 42.780.413.406	\$ 386.784	\$ 39.836.881.462
20	753	FV 17	901851274	UT VMAS SEGURIDAD 2024	\$ 2.515.142	\$ 477.877	\$ 100.606	\$ 71.682	\$ 25.151	\$ 50.303	\$ 15.091	\$ 25.151	\$ 10.061	\$ 10.061	\$ 10.061	\$ 62.879	\$ 0	\$ 42.780.026.622	\$ 2.993.019	\$ 39.839.874.481
20	753	FELE 2372	811030548	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A.	\$ 48.378.416	\$ 0	\$ 1.693.245	\$ 0	\$ 87.081	\$ 967.568	\$ 290.270	\$ 483.784	\$ 193.514	\$ 193.514	\$ 193.514	\$ 1.209.460	\$ 0	\$ 42.777.033.603	\$ 48.378.416	\$ 39.888.252.897
20	753	E6003029071	800153994	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 129.279	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.232	\$ 0	\$ 42.728.655.187	\$ 129.279	\$ 39.888.382.176
20	753	E6003029071	800153994	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 615.696	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.392	\$ 0	\$ 42.728.525.906	\$ 615.696	\$ 39.888.997.872
20	753	FE 2022	900685141	CONSTRUCTORA INGCRETO S.A.S	\$ 10.621.853	\$ 84.771	\$ 205.237	\$ 12.716	\$ 48.148	\$ 205.237	\$ 61.571	\$ 102.619	\$ 41.047	\$ 41.047	\$ 41.047	\$ 769.639	\$ 0	\$ 42.727.910.212	\$ 10.346.624	\$ 39.899.344.496
20	753	COO 41177	900424944	ELATIN S.A.S	\$ 46.016.424	\$ 8.743.120	\$ 1.840.657	\$ 1.311.468	\$ 82.830	\$ 920.328	\$ 276.099	\$ 460.164	\$ 184.066	\$ 184.066	\$ 184.066	\$ 1.150.411	\$ 0	\$ 42.717.563.588	\$ 54.759.544	\$ 39.954.104.400
20	753	5	71312895	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 5.824.579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.492	\$ 34.947	\$ 58.246	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 0	\$ 0	\$ 42.662.804.044	\$ 5.824.579	\$ 39.959.928.619
20	753	202524	43287685	ARIAS RUIZ VIVIANA MARIA	\$ 24.431.928	\$ 0	\$ 610.798	\$ 0	\$ 0	\$ 488.639	\$ 146.592	\$ 244.319	\$ 97.728	\$ 97.728	\$ 97.728	\$ 610.798	\$ 0	\$ 42.656.979.465	\$ 24.431.928	\$ 39.984.360.547
20	753	8	98662486	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 5.628.861	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.577	\$ 33.773	\$ 56.289	\$ 22.515	\$ 22.515	\$ 22.515	\$ 0	\$ 0	\$ 42.632.547.537	\$ 5.628.861	\$ 39.989.989.408
20	753	BSPE3000632	890905065	EDATEL S.A.	\$ 442.524	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.626.918.676	\$ 442.524	\$ 39.990.431.932
20	753	BSPE3000631	890905065	EDATEL S.A.	\$ 24.708.439	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.626.476.152	\$ 24.708.439	\$ 40.015.140.371
20	753	4	1036807036	GONZALEZ SALAS VILSUYI YANETH	\$ 2.753.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.076	\$ 16.523	\$ 27.538	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 11.015	\$ 0	\$ 0	\$ 42.601.767.713	\$ 2.753.782	\$ 40.017.894.153
20	753	5	1128456782	PIEDRAHITA ISAZA JANIER ALBERTO	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.599.013.931	\$ 4.845.989	\$ 40.022.740.142
20	753	5	1017194317	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 5.824.579	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.492	\$ 34.947	\$ 58.246	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 23.298	\$ 0	\$ 0	\$ 42.594.167.942	\$ 5.824.579	\$ 40.028.564.721
20	753	12	1036945181	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 11.073.855	\$ 0	\$ 496.000	\$ 0	\$ 0	\$ 221.477	\$ 66.443	\$ 110.739	\$ 44.295	\$ 44.295	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.588.343.363	\$ 11.073.855	\$ 40.039.638.576
20	753	12	1128422226	RODRIGUEZ CARDONA DANIEL	\$ 4.845.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.920	\$ 29.076	\$ 48.460	\$ 19.384	\$ 19.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.577.269.508	\$ 4.845.989	\$ 40.044.486.565
20	753	BSPE3000571	890905065	EDATEL S.A.	\$ 39.417.512	\$ 7.489.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.829.854	\$ 0	\$ 42.572.423.519	\$ 46.906.839	\$ 40.091.391.404
20	753	10	43162015	GARCIA ROJAS ELIANA	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 42.525.516.080	\$ 8.864.614	\$ 40.100.256.018
20	753	11	1046688081	JIMENEZ TABORDA LEIDY YHOJANA	\$ 7.287.409	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.748	\$ 43.724	\$ 72.874	\$ 29.150	\$ 29.150	\$ 29.150	\$ 0	\$ 0	\$ 42.516.626.066	\$ 7.287.409	\$ 40.173.543.427
20	753	8	71371308	LOPEZ RINCON OSCAR ARLEY	\$ 9.748.310	\$ 0	\$ 193.000	\$ 0	\$ 0	\$ 194.966	\$ 58.490	\$ 97.483	\$ 38.993	\$ 38.993	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.509.364.657	\$ 9.748.310	\$ 40.117.291.737
20	753	11	98645298	MONSALVE ARISMENDI JOHN EDISSON	\$ 8.864.614	\$ 0	\$ 218.000	\$ 0	\$ 0	\$ 177.292	\$ 53.188	\$ 88.646	\$ 35.458	\$ 35.458	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.499.616.347	\$ 8.864.614	\$ 40.126.156.351
20	753	12	1036929678	MORALES GALVEZ ALEXANDER	\$ 13.844.496	\$ 0	\$ 954.000	\$ 0	\$ 0	\$ 276.890	\$ 83.067	\$ 138.445	\$ 55.378	\$ 55.378	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.490.751.733	\$ 13.844.496	\$ 40.140.000.847
20	753	BOPU129085769	900092386	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 2.142.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 42.476.907.237	\$ 2.142.000	\$ 40.142.142.847
20	753	EG 23476	900969726	VALOR S.A	\$ 58.583.383	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.474.765.237	\$ 58.583.383	\$ 40.200.726.230
21	753	BSPE3000680	890905064	EDATEL S.A	\$ 560.988	\$ 0														

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO I+D+D 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
21	753	BSPE3000679	890905065	EDATEL S.A.	\$ 27.135.572	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.099.306.239	\$ 27.135.572	\$ 40.544.737.417
21	753	EG-23744	800749496	COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS	\$ 15.236.777	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.072.170.667	\$ 15.236.777	\$ 40.559.974.194
21	753	EG-23745	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 31.332.865	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.056.933.890	\$ 31.332.865	\$ 40.591.307.059
21	753	EG-23746	800224808	PENSIONES PORVENIR	\$ 33.679.287	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.025.801.025	\$ 33.679.287	\$ 40.624.986.346
21	753	EG 23747	800229739	PROTECCION	\$ 24.286.847	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.991.921.738	\$ 24.286.847	\$ 40.649.273.193
21	753	EG-23907	900969726	VALOR+ S.A-Seguridad social enero 2026	\$ 20.131.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.967.634.891	\$ 20.131.700	\$ 40.669.404.893
21	753	EG-23914	1039597839	ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS NORBERTO	\$ 1.897.336	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.947.503.191	\$ 1.897.336	\$ 40.671.302.229
21	753	EG-23915	92190090	AVILA AGUILERA GIOVANY JOSE-	\$ 1.895.266	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.945.605.855	\$ 1.895.266	\$ 40.673.197.495
21	753	EG-23916	98477103	BERRIO AMAYA JOSE LUIS	\$ 1.867.351	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.943.710.589	\$ 1.867.351	\$ 40.675.064.846
21	753	EG-23917	8461279	CARDONA TOBON DAIRIO ALBERTO	\$ 1.842.177	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.941.843.238	\$ 1.842.177	\$ 40.676.907.023
21	753	EG-23918	16701744	CARMONA SANCHEZ JOSE TEODOMIRO	\$ 1.782.033	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.940.001.061	\$ 1.782.033	\$ 40.678.689.056
21	753	EG-23919	11000672	CEQUEDA GOMEZ YORLIN ZAMIR	\$ 1.852.005	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.938.219.028	\$ 1.852.005	\$ 40.680.541.061
21	753	EG-23920	71192549	CIFUENTES . JAIRIO HERNAN	\$ 1.866.705	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.936.367.023	\$ 1.866.705	\$ 40.682.407.766
21	753	EG-23921	10770679	DURANGO CARRASCAL MANUEL JAIME	\$ 1.503.469	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.934.500.318	\$ 1.503.469	\$ 40.683.911.235
21	753	EG-23922	1027890375	FLOREZ TANGARIFE VERONICA	\$ 1.942.308	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.932.996.849	\$ 1.942.308	\$ 40.685.853.543
21	753	EG-23923	92131032	FUENTES BERNAL ELKIN ALBERTO	\$ 1.767.801	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.931.054.541	\$ 1.767.801	\$ 40.687.621.344
21	753	EG-23924	1052953754	GARCIA CAMPO LUIS FABIAN	\$ 1.839.923	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.929.286.740	\$ 1.839.923	\$ 40.689.461.267
21	753	EG-23925	71218534	GIL VALENCIA JOHAN ANDREY	\$ 1.888.226	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.927.446.817	\$ 1.888.226	\$ 40.691.349.493
21	753	EG-23926	94513072	GOMEZ GARCIA HECTOR HERNAN	\$ 1.863.484	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.925.558.591	\$ 1.863.484	\$ 40.693.212.977
21	753	EG-23927	17385832	GUARNIZO OLIVEROS URBANO	\$ 1.894.701	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.923.695.107	\$ 1.894.701	\$ 40.695.107.678
21	753	EG-23928	6024545	HERRERA SANCHEZ MANUEL ERNESTO	\$ 1.939.165	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.921.800.406	\$ 1.939.165	\$ 40.697.046.843
21	753	EG-23929	15534260	JARAMILLO RESTREPO JOSE ROMAN	\$ 1.862.359	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.919.861.241	\$ 1.862.359	\$ 40.698.909.202
21	753	EG-23930	1035853506	LOPERA CORDOBA LINA CLAUDIA	\$ 1.396.195	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.917.998.882	\$ 1.396.195	\$ 40.700.305.397
21	753	EG-23931	1144148046	LOPEZ TORRES JHORMAN DAVID	\$ 1.895.429	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.916.602.687	\$ 1.895.429	\$ 40.702.200.826
21	753	EG-23932	71188048	MARIN LOPEZ CESAR WILEN	\$ 1.973.931	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.914.707.258	\$ 1.973.931	\$ 40.704.174.757
21	753	EG-23933	13460520	MARQUEZ MORA LUIS DAVID	\$ 1.838.543	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.912.733.327	\$ 1.838.543	\$ 40.706.013.300
21	753	EG-23934	71945944	MARTINEZ PALACIOS YACKSON VLADIMIR	\$ 1.790.693	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.910.894.784	\$ 1.790.693	\$ 40.707.803.993
21	753	EG-23935	71763078	MONTOKA MONSALVE GABRIEL ALONSO	\$ 1.930.286	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.909.104.091	\$ 1.930.286	\$ 40.709.734.279
21	753	EG-23936	15339281	MONTOKA ROJAS ORLANDO DE JESUS	\$ 1.943.329	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.907.173.805	\$ 1.943.329	\$ 40.711.677.608
21	753	EG-23937	9149371	OSPINO LIGARDO ASDRUBAL FABIAN	\$ 1.947.801	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.905.230.476	\$ 1.947.801	\$ 40.713.625.409
21	753	EG-23938	12277008	PAJOY POBRE YOVANI	\$ 1.920.273	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.903.282.675	\$ 1.920.273	\$ 40.715.545.682
21	753	EG-23939	98585512	PINILLOS ROCHA VICTOR RAUL	\$ 1.943.855	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.901.362.402	\$ 1.943.855	\$ 40.717.489.537
21	753	EG-23940	91390899	PINTO PARRA MIGUEL ANGEL	\$ 1.938.148	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.899.418.547	\$ 1.938.148	\$ 40.719.427.685
21	753	EG-23941	75072530	RINCON CASTANO FREDY ORLANDO	\$ 1.539.252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.897.480.399	\$ 1.539.252	\$ 40.720.966.937
21	753	EG-23942	9971759	SERNA SANTANA NESTOR FABIO	\$ 1.784.258	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.895.941.147	\$ 1.784.258	\$ 40.722.751.195
21	753	EG-23943	71188399	TRUJILLO ALVAREZ JORGE IVAN	\$ 1.938.306	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.894.156.889	\$ 1.938.306	\$ 40.724.689.501
21	753	EG-23944	80415006	UYAZAN RODRIGUEZ HENRY ANTONIO	\$ 1.546.184	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.892.218.583	\$ 1.546.184	\$ 40.726.235.685
21	753	EG-23945	15445109	VASQUEZ GOMEZ JHON FREDY	\$ 1.853.051	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.890.672.399	\$ 1.853.051	\$ 40.728.088.736
21	753	EG-23947	71312895	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 2.037.253	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.745	\$ 12.224	\$ 20.373	\$ 8.149	\$ 8.149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.888.819.348	\$ 2.037.253	\$ 40.730.125.989
21	753	EG-23948	98662485	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 2.649.417	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.988	\$ 15.897	\$ 26.494	\$ 10.598	\$ 10.598	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.886.782.095	\$ 2.649.417	\$ 40.732.775.406
21	753	EG-23949	1036607036	GONZALEZ SALAS VILSULY YANETH	\$ 1.640.060	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.801	\$ 9.840	\$ 16.401	\$ 6.560	\$ 6.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.884.132.678	\$ 1.640.060	\$ 40.734.415.466
21	753	EG-23950	71371308	LOPEZ RINCON OSCAR ARLEY	\$ 7.453.367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.067	\$ 44.720	\$ 74.534	\$ 29.813	\$ 29.813	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.882.492.618	\$ 7.453.367	\$ 40.741.868.833
21	753	EG-23951	1036929677	MORALES GALVEZ ALEXANDER	\$ 11.387.090	\$ 0	\$ 715.000	\$ 0	\$ 0	\$ 227.742	\$ 68.323	\$ 113.871	\$ 45.548	\$ 45.548	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.875.039.251	\$ 11.387.090	\$ 40.753.255.923
21	753	EG-23952	1128456781	PIEDRAHITA ISAZA JANIER ALBERTO	\$ 2.037.254	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.745	\$ 12.224	\$ 20.373	\$ 8.149	\$ 8.149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.863.652.161	\$ 2.037.254	\$ 40.755.293.177
21	753	EG-23953	1017194316	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 2.037.253	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.745	\$ 12.224	\$ 20.373	\$ 8.149	\$ 8.149	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.861.614.907	\$ 2.037.253	\$ 40.757.330.430
21	753	EG-23954	1036945181	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 5.238.835	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.777	\$ 31.433	\$ 52.388	\$ 20.955	\$ 20.955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.859.577.854	\$ 5.238.835	\$ 40.762.569.265
21	753	EG-23955	1128422225	RODRIGUEZ CARDONA DANIEL	\$ 2.546.567	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.931	\$ 15.279	\$ 25.466	\$ 10.186	\$ 10.186	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.854.338.819	\$ 2.546.567	\$ 40.765.115.832
21	753	EG-23993	900969726	VALOR+ S.A-Nómina Tra. Quincena febrero 2026	\$ 5.062.748	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.851.792.252	\$ 5.062.748	\$ 40.770.178.580
21	753	EG-24037	900969726	VALOR+ S.A-Nómina retroactivo enero 2026	\$ 12.655.913	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.846.729.504	\$ 12.655.913	\$ 40.782.834.493
21	753	EG-24087	900969726	VALOR+ S.A-Nómina 2da. Quincena febrero 2026	\$ 5.062.748	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.834.073.591	\$ 5.062.748	\$ 40.787.897.241
21	753	FEV334	901777187	ANEXU	\$ 16.605.040	\$ 3.534.958	\$ 744.202	\$ 530.244	\$ 33.489	\$ 372.101	\$ 111.630	\$ 186.050	\$ 74.420	\$ 74.420	\$ 74.420	\$ 465.126	\$ 0	\$ 41.829.010.843	\$ 22.139.998	\$ 40.810.037.239
21	753	580831423396	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	\$ 11.916.582	\$ 2.264.150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.332	\$ 71.499	\$ 119.166	\$ 47.666	\$ 47.666	\$ 47.666	\$ 297.915	\$ 0	\$ 41.806.870.845	\$ 14.180.732	\$ 40.824.217.971
21	753	FE2011	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.112.206	\$ 211.319	\$ 38.927	\$ 31.698	\$ 2.002	\$ 22.244	\$ 6.673	\$ 11.122	\$ 4.449	\$ 4.449	\$ 4.449	\$ 27.805	\$ 0	\$ 41.792.690.113	\$ 1.323.525	\$ 40.825.541.496
21	753	COO4229	900424944	ELATIN S.A.S	\$ 44.190.619	\$ 8.396.218	\$ 1.767.625	\$ 1.259.433	\$ 79.543	\$ 883.812	\$ 265.144	\$ 441.906	\$ 176.762	\$ 176.762						

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IUI DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO	
21	753	FVE5897	900155216	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	\$ 34.551.632	\$ 6.564.810	\$ 863.791	\$ 984.722	\$ 62.193	\$ 691.033	\$ 207.310	\$ 345.516	\$ 138.207	\$ 138.207	\$ 138.207	\$ 863.791	\$ 0	\$ 41.683.137.851	\$ 41.116.442	\$ 40.974.886.675	
21	753	EG-24177	900969726	VALOR+ S.A SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2026	\$ 1.782.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.642.021.409	\$ 1.782.600	\$ 40.976.669.275
21	753	EG-24256	900969726	VALOR+ S.A NOMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2026	\$ 5.062.748	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.640.238.809	\$ 5.062.748	\$ 40.981.732.023
21	753	02	71312895	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 5.093.134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.863	\$ 30.559	\$ 50.931	\$ 20.373	\$ 20.373	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.635.176.061	\$ 5.093.134	\$ 40.986.825.157
21	753	02	98662485	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 5.401.684	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.034	\$ 32.410	\$ 54.017	\$ 21.607	\$ 21.607	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.630.082.927	\$ 5.401.684	\$ 40.992.226.814
21	753	02	1036607036	GONZALEZ SALAS VILSULY YANETH	\$ 2.894.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.885	\$ 17.365	\$ 28.942	\$ 11.577	\$ 11.577	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.624.681.243	\$ 2.894.225	\$ 40.995.121.066
21	753	02	1128456782	PIEDRAHITA ISAZA JANIER ALBERTO	\$ 5.093.134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.863	\$ 30.559	\$ 50.931	\$ 20.373	\$ 20.373	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.621.787.018	\$ 5.093.134	\$ 41.000.214.200
21	753	02	1017194317	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 5.710.234	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.205	\$ 34.261	\$ 57.102	\$ 22.841	\$ 22.841	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.616.693.884	\$ 5.710.234	\$ 41.005.924.434
21	753	02	1128422226	RODRIGUEZ CARDONA DANIEL	\$ 5.195.984	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.920	\$ 31.176	\$ 51.960	\$ 20.784	\$ 20.784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.610.983.650	\$ 5.195.984	\$ 41.011.120.418
21	753	BSPE3000770	890905065	EDATEL S.A.	\$ 27.306.540	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.605.787.666	\$ 27.306.540	\$ 41.038.426.958
21	753	BSPE3000771	890905065	EDATEL S.A.	\$ 488.566	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.578.481.126	\$ 488.566	\$ 41.038.915.524
21	753	BOPU_131430408	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.577.992.560	\$ 2.142.000	\$ 41.041.057.524
21	753	02	71371308	LOPEZ RINCON OSCAR ARLEY	\$ 9.316.709	\$ 0	\$ 85.000	\$ 0	\$ 0	\$ 186.334	\$ 55.900	\$ 93.167	\$ 37.267	\$ 37.267	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.575.850.560	\$ 9.316.709	\$ 41.050.374.233
21	753	02	70928328	MACIAS VILLA LUIS FERNANDO	\$ 6.956.476	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 139.130	\$ 41.739	\$ 69.565	\$ 27.826	\$ 27.826	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.566.533.851	\$ 6.956.476	\$ 41.057.330.709
21	753	02	1036629678	MORALES GALVEZ ALEXANDER	\$ 15.527.850	\$ 0	\$ 1.585.000	\$ 0	\$ 0	\$ 310.557	\$ 93.167	\$ 155.279	\$ 62.111	\$ 62.111	\$ 62.111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.559.577.375	\$ 15.527.850	\$ 41.072.858.559
21	753	02	1045021654	ZULUAGA GIRALDO JOHN FELIPE	\$ 8.695.595	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.912	\$ 52.174	\$ 86.956	\$ 34.782	\$ 34.782	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.544.049.525	\$ 8.695.595	\$ 41.081.554.154
21	753	02	1036945181	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 10.129.382	\$ 0	\$ 354.000	\$ 0	\$ 0	\$ 202.588	\$ 60.776	\$ 101.294	\$ 40.518	\$ 40.518	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.535.353.930	\$ 10.129.382	\$ 41.091.683.536
21	753	BSPE3000736	890905065	EDATEL S.A.	\$ 41.350.179	\$ 7.856.534	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.033.754	\$ 0	\$ 0	\$ 41.525.224.548	\$ 49.206.713	\$ 41.140.890.249
21	753	EG-24567	900969726	VALOR+ S.A NOMINA 2da. QUINCENA MARZO 2026	\$ 5.062.748	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.476.017.835	\$ 5.062.748	\$ 41.145.952.997
21	753	FE2181	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 953.319	\$ 181.131	\$ 33.366	\$ 27.170	\$ 1.716	\$ 19.066	\$ 5.720	\$ 9.533	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 23.833	\$ 0	\$ 41.470.955.087	\$ 1.134.450	\$ 41.147.087.447
21	753	EG-24640	900969726	VALOR+ S.A Pago de seguridad social Marzo	\$ 1.673.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.469.820.637	\$ 1.673.100	\$ 41.148.760.547
21	753	EG-24714	900969726	VALOR+ S.A NOMINA 1RA. QUINCENA ABRIL 2026	\$ 5.062.748	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.468.147.537	\$ 5.062.748	\$ 41.153.823.295
21	753	EG-24715	8000153993	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 837.458	\$ 160.792	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 20.936	\$ 0	\$ 0	\$ 41.463.084.789	\$ 998.250	\$ 41.154.821.545
21	753	EG-24716	890905065	EDATEL S.A.	\$ 33.970.848	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.462.086.539	\$ 33.970.848	\$ 41.188.792.393
21	753	EG-24717	890905065	EDATEL S.A.	\$ 41.350.179	\$ 7.856.534	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.033.754	\$ 0	\$ 0	\$ 41.428.115.691	\$ 49.206.713	\$ 41.237.999.106
21	753	EG-24718	890905066	EDATEL S.A.	\$ 501.763	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.378.908.978	\$ 501.763	\$ 41.238.500.869
21	753	EG-24719	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 41.378.407.215	\$ 2.142.000	\$ 41.240.642.869
21	753	EG-24750	71312895	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 5.710.234	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.205	\$ 34.261	\$ 57.102	\$ 22.841	\$ 22.841	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.376.265.215	\$ 5.710.234	\$ 41.246.353.103
21	753	EG-24752	98662485	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 6.018.784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.376	\$ 36.113	\$ 60.188	\$ 24.075	\$ 24.075	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.370.554.981	\$ 6.018.784	\$ 41.252.371.887
21	753	EG-24754	1036607036	GONZALES SALAS VILSULY YANETH	\$ 2.894.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.885	\$ 17.365	\$ 28.942	\$ 11.577	\$ 11.577	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.364.536.197	\$ 2.894.225	\$ 41.255.266.112
21	753	EG-24756	71371308	LOPEZ RINCON OSCAR ARLEY	\$ 10.013.284	\$ 0	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.266	\$ 60.080	\$ 100.133	\$ 40.053	\$ 40.053	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.361.641.972	\$ 10.013.284	\$ 41.265.279.396
21	753	EG-24758	70928328	MACIAS VILLA LUIS FERNANDO	\$ 8.276.167	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.523	\$ 49.657	\$ 82.762	\$ 33.105	\$ 33.105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.351.628.688	\$ 8.276.167	\$ 41.273.555.563
21	753	EG-24760	1036929677	MORALES GALVEZ ALEXANDER	\$ 15.527.850	\$ 0	\$ 1.585.000	\$ 0	\$ 0	\$ 310.557	\$ 93.167	\$ 155.279	\$ 62.111	\$ 62.111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.343.352.521	\$ 15.527.850	\$ 41.289.083.413
21	753	EG-24762	1128456781	PIEDRAHITA ISAZA JANIER ALBERTO	\$ 5.195.984	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.920	\$ 31.176	\$ 51.960	\$ 20.784	\$ 20.784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.327.824.671	\$ 5.195.984	\$ 41.294.279.397
21	753	EG-24764	1017194316	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 5.195.984	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.920	\$ 31.176	\$ 51.960	\$ 20.784	\$ 20.784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.322.628.687	\$ 5.195.984	\$ 41.299.475.381
21	753	EG-24766	1036945181	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 10.129.382	\$ 0	\$ 354.000	\$ 0	\$ 0	\$ 202.588	\$ 60.776	\$ 101.294	\$ 40.518	\$ 40.518	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.317.432.703	\$ 10.129.382	\$ 41.309.604.763
21	753	EG-24768	1128422225	RODRIGUEZ CARDONA DANIEL	\$ 5.504.534	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.091	\$ 33.027	\$ 55.045	\$ 22.018	\$ 22.018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.307.303.321	\$ 5.504.534	\$ 41.315.109.297
21	753	EG-24770	1045021654	ZULUAGA GIRALDO JOHN FELIPE	\$ 9.316.709	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 186.334	\$ 55.900	\$ 93.167	\$ 37.267	\$ 37.267	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.301.798.787	\$ 9.316.709	\$ 41.324.426.006
21	753	EG-25065	901777187	ANEXU	\$ 19.780.560	\$ 3.758.306	\$ 791.222	\$ 563.746	\$ 0	\$ 395.611	\$ 118.683	\$ 197.806	\$ 79.122	\$ 79.122	\$ 79.122	\$ 494.514	\$ 35.605	\$ 41.292.482.078	\$ 23.538.866	\$ 41.347.964.872	
21	753	EG-25066	901777187	ANEXU	\$ 19.678.620	\$ 3.738.938	\$ 787.145	\$ 560.841	\$ 35.422	\$ 393.572	\$ 118.072	\$ 196.786	\$ 78.714	\$ 78.714	\$ 78.714	\$ 491.966	\$ 0	\$ 41.268.943.212	\$ 23.417.558	\$ 41.371.382.430	
21	753	EG-25067	800153993	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 426.342	\$ 81.858	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 10.659	\$ 33.366	\$ 41.245.525.654	\$ 508.200	\$ 41.371.890.630	
21	753	EG-25068	890905065	EDATEL S.A.	\$ 27.306.540	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.245.017.454	\$ 27.306.540	\$ 41.399.197.170
21	753	EG-25069	890905065	EDATEL S.A.	\$ 473.162	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.217.710.914	\$ 473.162	\$ 41.399.670.332
21	753	EG-25070	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 953.318	\$ 181.130	\$ -	\$ 27.170	\$ 1.716	\$ 19.066	\$ 5.720	\$ 9.533	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 23.833	\$ 0	\$ 41.217.237.752	\$ 1.134.448	\$ 41.400.804.780
21	753	EG-25071	900424944	ELATIN S.A.S	\$ 44.514.190	\$ 8.457.696	\$ 1.780.568	\$ 1.268.654	\$ 80.126	\$ 890.284	\$ 267.085	\$ 445.142	\$ 178.057	\$ 178.057	\$ 178.057	\$ 1.112.855	\$ 0	\$ 41.216.103.304	\$ 52.971.886	\$ 41.453.776.666	
21	753	EG-25072	900424944	ELATIN S.A.S	\$ 44.931.547	\$ 8.536.994	\$ 1.797.262	\$ 1.280.549	\$ 80.877	\$ 898.631	\$ 269.589	\$ 449.315	\$ 179.726	\$ 179.726	\$ 179.726	\$ 1.123.289	\$ 0	\$ 41.163.131.418	\$ 53.468.541	\$ 41.507.245.207	
21	753	EG-25073	901342242	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S	\$ 2.710.084	\$ 514.916	\$ 67.752	\$ 77.237	\$ 27.101	\$ 54.202	\$ 16.261	\$ 27.101	\$ 10.840	\$ 10.840	\$ 10.840	\$ 67.752	\$ 0	\$ 41.109.662.877	\$ 3.225.000	\$ 41.510.470.207	
21	753	EG-25074	901342242	GO DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.S	\$ 1.265.000	\$ 10.450	\$ 50.600	\$ 1.568	\$ 1.265	\$ 25.300	\$ 7.590	\$ 12.650	\$ 5.060	\$ 5.060	\$ 5.060	\$ 12.650	\$ 0	\$ 41.106.437.877	\$ 1.275.450	\$ 41.511.745.657	
21	753	EG-25075	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S	\$ 26.096.098	\$ 4.958.259	\$ 0	\$ 0	\$ 46.973	\$ 521.922	\$ 156.577	\$ 260.961	\$ 104.384	\$ 104.384	\$ 104.384	\$ 652.402					

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIAGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IUI DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2,5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO	
21	753	EG-25130	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 5.062.748	\$ 0	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.375.557.286	\$ 5.062.748	\$ 42.246.413.546
21	753	EG-25136	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 40.370.494.538	\$ 2.142.000	\$ 42.248.555.546
22	753	EG 25176	900969726	VALOR+ Seguridad social abril 2026	\$ 1.673.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.368.352.538	\$ 1.673.100	\$ 42.250.228.646
22	753	EG 25279	900969726	VALOR + Nómina tra. Quincena mayo-2026	\$ 5.062.748	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.366.679.438	\$ 5.062.748	\$ 42.255.291.394
22	753	VE6803	71312895	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 6.018.784	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.376	\$ 36.113	\$ 60.188	\$ 24.075	\$ 24.075	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.361.616.690	\$ 6.018.784	\$ 42.261.310.178
22	753	VE6801	98662485	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 5.813.084	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.262	\$ 34.879	\$ 58.131	\$ 23.252	\$ 23.252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.355.597.906	\$ 5.813.084	\$ 42.267.123.262
22	753	VE6798	1036607036	GONZALEZ SALAS VILSULY YANETH	\$ 2.894.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.885	\$ 17.365	\$ 28.942	\$ 11.577	\$ 11.577	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.349.784.822	\$ 2.894.225	\$ 42.270.017.487
22	753	VE6796	71371308	LOPEZ RINCON OSCAR ARLEY	\$ 10.245.473	\$ 0	\$ 188.000	\$ 0	\$ 0	\$ 204.909	\$ 61.473	\$ 102.455	\$ 40.982	\$ 40.982	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.346.890.597	\$ 10.245.473	\$ 42.280.262.960
22	753	VE6806	70928328	MACIAS VILLA LUIS FERNANDO	\$ 8.070.467	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.409	\$ 48.423	\$ 80.705	\$ 32.282	\$ 32.282	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.336.645.124	\$ 8.070.467	\$ 42.288.333.427
22	753	VE6797	1036929677	MORALES GALVEZ ALEXANDER	\$ 15.527.850	\$ 0	\$ 1.585.000	\$ 0	\$ 0	\$ 310.557	\$ 93.167	\$ 155.279	\$ 62.111	\$ 62.111	\$ 62.111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.328.574.657	\$ 15.527.850	\$ 42.303.861.277
22	753	VE6804	1128456781	PIEDRAHITA ISAZA JANIER ALBERTO	\$ 6.327.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.547	\$ 37.964	\$ 63.273	\$ 25.309	\$ 25.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.313.046.807	\$ 6.327.334	\$ 42.310.188.611
22	753	VE6802	1017194316	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 5.813.084	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.262	\$ 34.879	\$ 58.131	\$ 23.252	\$ 23.252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.306.719.473	\$ 5.813.084	\$ 42.316.001.695
22	753	VE6799	1036945181	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 10.593.766	\$ 0	\$ 413.000	\$ 0	\$ 0	\$ 211.875	\$ 63.563	\$ 105.938	\$ 42.375	\$ 42.375	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.300.906.389	\$ 10.593.766	\$ 42.326.595.461
22	753	VE6800	1128422225	RODRIGUEZ CARDONA DANIEL	\$ 6.327.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.547	\$ 37.964	\$ 63.273	\$ 25.309	\$ 25.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.290.312.623	\$ 6.327.334	\$ 42.332.922.795
22	753	VE6805	1045021654	ZULUAGA GIRALDO JOHN FELIPE	\$ 9.316.709	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 186.334	\$ 55.900	\$ 93.167	\$ 37.267	\$ 37.267	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.283.985.289	\$ 9.316.709	\$ 42.342.239.504
22	753	EG 25707	91522343	PRADA ESPARZA CARLOS MARIO	\$ 14.823.539	\$ 0	\$ 865.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.274.668.580	\$ 14.823.539	\$ 42.357.063.043
22	753	FEV 394	901777187	ANEXU	\$ 19.744.820	\$ 3.751.516	\$ 789.793	\$ 562.727	\$ 35.541	\$ 394.896	\$ 118.469	\$ 197.448	\$ 78.979	\$ 78.979	\$ 78.979	\$ 493.621	\$ 0	\$ 0	\$ 40.259.845.041	\$ 23.496.336	\$ 42.380.559.379
22	753	580831457146	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	\$ 11.411.142	\$ 2.168.117	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.223	\$ 68.467	\$ 114.111	\$ 45.645	\$ 45.645	\$ 45.645	\$ 285.279	\$ 0	\$ 0	\$ 40.236.348.705	\$ 13.579.259	\$ 42.394.136.638
22	753	E6057171124	8000153993	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 427.195	\$ 81.005	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.222.769.446	\$ 508.200	\$ 42.394.646.838
22	753	BSPE3000988b	890905065	EDATEL S.A.	\$ 47.636.334	\$ 9.050.904	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.222.261.246	\$ 56.687.238	\$ 42.451.334.076
22	753	BSPE3001011	890905065	EDATEL S.A.	\$ 42.104.831	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.165.574.008	\$ 42.104.831	\$ 42.493.438.907
22	753	BSPE3001012	890905065	EDATEL S.A.	\$ 707.022	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.123.469.177	\$ 707.022	\$ 42.494.145.929
22	753	FE2377	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 953.318	\$ 181.130	\$ 33.366	\$ 27.170	\$ 1.716	\$ 19.066	\$ 5.720	\$ 9.533	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 23.833	\$ 0	\$ 0	\$ 40.122.762.155	\$ 1.134.448	\$ 42.495.280.377
22	753	COA4270	900424944	ELATIN S.A.S	\$ 44.595.016	\$ 8.473.053	\$ 1.783.801	\$ 1.270.958	\$ 80.271	\$ 891.900	\$ 267.570	\$ 445.950	\$ 178.380	\$ 178.380	\$ 178.380	\$ 1.114.875	\$ 0	\$ 0	\$ 40.121.627.707	\$ 53.068.069	\$ 42.548.348.446
22	753	MECO1481506	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	\$ 12.661.577	\$ 2.405.700	\$ 0	\$ 0	\$ 22.791	\$ 253.232	\$ 75.969	\$ 126.616	\$ 50.646	\$ 50.646	\$ 50.646	\$ 316.539	\$ 0	\$ 0	\$ 40.068.559.638	\$ 15.067.277	\$ 42.563.415.723
22	753	VA83795	890401802	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTD.	\$ 278.316.811	\$ 5.288.019	\$ 0	\$ 0	\$ 500.970	\$ 5.566.336	\$ 1.669.901	\$ 2.783.168	\$ 1.113.267	\$ 1.113.267	\$ 1.113.267	\$ 6.957.920	\$ 0	\$ 0	\$ 40.050.592.361	\$ 283.604.830	\$ 42.847.020.553
22	753	BOPU135110757	900092386	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 39.769.887.531	\$ 2.142.000	\$ 42.849.162.553
22	753	FELE2625	811030548	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A.	\$ 52.600.807	\$ 0	\$ 1.841.021	\$ 0	\$ 94.681	\$ 1.052.012	\$ 315.604	\$ 526.006	\$ 210.402	\$ 210.402	\$ 210.402	\$ 1.315.015	\$ 0	\$ 0	\$ 39.767.745.531	\$ 52.600.807	\$ 42.901.763.160
22	753	FVCC62	901855719	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS	\$ 86.613.805	\$ 16.456.585	\$ 2.165.340	\$ 2.468.488	\$ 155.904	\$ 1.732.272	\$ 519.682	\$ 866.136	\$ 346.454	\$ 346.454	\$ 346.454	\$ 2.165.340	\$ 0	\$ 0	\$ 39.715.144.924	\$ 103.070.190	\$ 43.004.833.350
23	753	EG 24748	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 4.725.232	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.612.074.734	\$ 4.725.232	\$ 43.009.558.582
23	753	EG 25780	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 1.888.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.607.349.502	\$ 1.888.100	\$ 43.011.446.682
23	753	EG 25840	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 6.209.120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.605.461.402	\$ 6.209.120	\$ 43.017.655.802
23	753	VE 6937	1036607036	GONZALEZ SALAS VILSULY YANETH	\$ 2.894.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.885	\$ 17.365	\$ 28.942	\$ 11.577	\$ 11.577	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.599.252.282	\$ 2.894.225	\$ 43.020.550.027
23	753	VE 6935	71371308	LOPEZ RINCON OSCAR ARLEY	\$ 10.013.284	\$ 0	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.266	\$ 60.080	\$ 100.132	\$ 40.053	\$ 40.053	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.596.358.057	\$ 10.013.284	\$ 43.030.563.311
23	753	VE 6945	70928328	MACIAS VILLA LUIS FERNANDO	\$ 7.864.767	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.295	\$ 47.189	\$ 78.648	\$ 31.459	\$ 31.459	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.586.344.773	\$ 7.864.767	\$ 43.038.428.078
23	753	VE 6936	1036929677	MORALES GALVEZ ALEXANDER	\$ 15.527.850	\$ 0	\$ 1.585.000	\$ 0	\$ 0	\$ 310.557	\$ 93.167	\$ 155.279	\$ 62.111	\$ 62.111	\$ 62.111	\$ 15.527.850	\$ 0	\$ 0	\$ 39.578.480.006	\$ 15.527.850	\$ 43.055.955.928
23	753	VE 6941	1017194316	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 6.738.734	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.775	\$ 40.432	\$ 67.387	\$ 26.955	\$ 26.955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.562.952.156	\$ 6.738.734	\$ 43.060.694.662
23	753	VE 6939	1128422225	RODRIGUEZ CARDONA DANIEL	\$ 6.121.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.433	\$ 36.730	\$ 61.216	\$ 24.487	\$ 24.487	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.556.213.422	\$ 6.121.634	\$ 43.066.816.296
23	753	VE 6942	71312895	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 6.121.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.433	\$ 36.730	\$ 61.216	\$ 24.487	\$ 24.487	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.550.091.788	\$ 6.121.634	\$ 43.072.937.930
23	753	VE 6940	98662485	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 6.533.034	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.661	\$ 39.198	\$ 65.330	\$ 26.132	\$ 26.132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.543.970.154	\$ 6.533.034	\$ 43.079.470.964
23	753	VE 6943	1128456781	PIEDRAHITA ISAZA JANIER ALBERTO	\$ 6.327.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.547	\$ 37.964	\$ 63.273	\$ 25.309	\$ 25.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.537.437.120	\$ 6.327.334	\$ 43.085.798.298
23	753	VE 6938	1036945181	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 10.593.766	\$ 0	\$ 413.000	\$ 0	\$ 0	\$ 211.875	\$ 63.563	\$ 105.938	\$ 42.375	\$ 42.375	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.531.109.786	\$ 10.593.766	\$ 43.096.392.064
23	753	VE 6944	1045021654	ZULUAGA GIRALDO JOHN FELIPE	\$ 9.316.709	\$ 0	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 186.334	\$ 55.900	\$ 93.167	\$ 37.267	\$ 37.267	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.520.516.020	\$ 9.316.709	\$ 43.105.708.773
23	753	831469677	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	\$ 10.437.014	\$ 1.983.033	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.740	\$ 62.622	\$ 104.370	\$ 41.748	\$ 41.748	\$ 41.748	\$ 260.925	\$ 0	\$ 0	\$ 39.511.199.311	\$ 12.420.047	\$ 43.118.128.820
23	753	E68076865	800153993	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 427.195	\$ 81.005	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.680	\$ 0	\$ 0	\$ 39.498.779.264	\$ 508.200	\$ 43.118.637.020
23	753	FE 2388	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.098.249	\$ 208.667	\$ 38.439	\$ 31.300	\$ 1.977	\$ 21.965	\$ 6.589	\$ 10.982	\$ 4.393	\$ 4.393	\$ 4.393	\$ 27.456	\$ 0	\$ 0	\$ 39.498.271.064	\$ 1.306.916	\$ 43.119.943.936
23	753	FE 2387	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 953.318	\$ 181.130	\$ 33.366	\$ 27.170	\$ 1.716	\$ 19.066	\$ 5.720	\$ 9.533	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 23.833	\$ 0	\$ 0	\$ 39.496.964.148	\$ 1.134.448	\$ 43.121.078.384
23	753	COA4290	900424944	ELATIN S.A.S	\$ 44.952.026	\$ 8.540.885	\$ 1.798.081	\$ 1.281.133	\$ 80.914	\$ 899.041	\$ 269.712	\$ 449.520	\$ 179.808	\$ 179.80							

No. LG	No.	FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETENCIONES PRACTICADAS	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO- DESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLAS PRO- HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0,4%	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1% (2.5%)	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
23	753	EG 26196	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 6.209.120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.846.197.760	\$ 6.209.120	\$ 43.776.919.444
23	753	EG 26197	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 1.287.991	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.839.988.640	\$ 1.287.991	\$ 43.778.207.435
24	753	EG 26238	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 2.010.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.838.700.649	\$ 2.010.900	\$ 43.780.218.335
24	753	EG 26448	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 6.209.120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.836.689.749	\$ 6.209.120	\$ 43.786.427.455
24	753	VE 7102	71312895	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 6.327.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.547	\$ 37.964	\$ 63.273	\$ 25.309	\$ 25.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.830.480.629	\$ 6.327.334	\$ 43.792.754.789
24	753	VE 7100	98662485	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 5.915.934	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.319	\$ 35.496	\$ 59.159	\$ 23.664	\$ 23.664	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.824.153.295	\$ 5.915.934	\$ 43.798.670.723
24	753	VE 7097	1036607036	GONZALES SALAS VILSULY YANETH	\$ 2.894.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.885	\$ 17.365	\$ 28.942	\$ 11.577	\$ 11.577	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.818.237.361	\$ 2.894.225	\$ 43.801.564.948
24	753	VE 7095	71371308	LOPEZ RINCON OSCAR ARLEY	\$ 9.781.093	\$ 0	\$ 137.000	\$ 0	\$ 0	\$ 195.622	\$ 58.687	\$ 97.811	\$ 39.124	\$ 39.124	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.815.343.136	\$ 9.781.093	\$ 43.811.346.041
24	753	VE 7105	70928328	MACIAS VILLA LUIS FERNANDO	\$ 7.556.217	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.124	\$ 45.337	\$ 75.562	\$ 30.225	\$ 30.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.805.562.043	\$ 7.556.217	\$ 43.818.902.258
24	753	VE 7096	1036929677	MORALES GALVEZ ALEXANDER	\$ 15.527.850	\$ 0	\$ 1.585.000	\$ 0	\$ 0	\$ 310.557	\$ 93.167	\$ 155.279	\$ 62.111	\$ 62.111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.798.005.826	\$ 15.527.850	\$ 43.834.430.108
24	753	VE 7103	1128456781	PIEDRAHITA ISAZA JANIER ALBERTO	\$ 6.327.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.547	\$ 37.964	\$ 63.273	\$ 25.309	\$ 25.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.782.477.976	\$ 6.327.334	\$ 43.840.757.442
24	753	VE 7099	1128422225	RODRIGUEZ CARDONA DANIEL	\$ 6.327.334	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.547	\$ 37.964	\$ 63.273	\$ 25.309	\$ 25.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.776.150.642	\$ 6.327.334	\$ 43.847.084.776
24	753	VE 7101	1017194316	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 6.121.634	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.433	\$ 36.730	\$ 61.216	\$ 24.487	\$ 24.487	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.769.823.308	\$ 6.121.634	\$ 43.853.206.410
24	753	VE 7098	1036945181	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 10.013.286	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.266	\$ 60.080	\$ 100.133	\$ 40.053	\$ 40.053	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.763.701.674	\$ 10.013.286	\$ 43.863.219.696
24	753	VE 7104	1045021654	ZULUAGA GIRALDO JOHN FELIPE	\$ 9.316.709	\$ 0	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 186.334	\$ 55.900	\$ 93.167	\$ 37.267	\$ 37.267	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.753.688.388	\$ 9.316.709	\$ 43.872.536.405
24	753	580831481058	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	\$ 10.742.142	\$ 2.041.007	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.843	\$ 64.453	\$ 107.421	\$ 42.969	\$ 42.969	\$ 42.969	\$ 268.554	\$ 0	\$ 38.744.371.679	\$ 12.783.149	\$ 43.885.319.554
24	753	E6080012288	800153993	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A	\$ 427.195	\$ 81.005	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.680	\$ 0	\$ 38.731.588.530	\$ 508.200	\$ 43.885.827.754
24	753	FE 2537	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 953.318	\$ 181.130	\$ 33.366	\$ 27.170	\$ 1.716	\$ 19.066	\$ 5.720	\$ 9.533	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 3.813	\$ 23.833	\$ 0	\$ 38.731.080.330	\$ 1.134.448	\$ 43.886.962.202
24	753	FE 2538	901705079	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.098.249	\$ 208.667	\$ 38.439	\$ 31.300	\$ 1.977	\$ 21.965	\$ 6.589	\$ 10.982	\$ 4.393	\$ 4.393	\$ 4.393	\$ 27.456	\$ 0	\$ 38.729.945.882	\$ 1.306.916	\$ 43.888.269.118
24	753	COO 4306	900424944	ELATIN S.A.S	\$ 45.161.402	\$ 8.580.666	\$ 1.806.456	\$ 1.287.100	\$ 81.291	\$ 903.228	\$ 270.968	\$ 451.614	\$ 180.646	\$ 180.646	\$ 180.646	\$ 1.129.035	\$ 0	\$ 38.728.638.966	\$ 53.742.068	\$ 43.942.011.186
24	753	MECO1486343	819006966	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	\$ 19.381.708	\$ 3.682.525	\$ 0	\$ 0	\$ 34.887	\$ 387.634	\$ 116.290	\$ 193.817	\$ 77.527	\$ 77.527	\$ 77.527	\$ 484.543	\$ 0	\$ 38.674.896.898	\$ 23.064.233	\$ 43.965.075.419
24	753	VA85134	890401802	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTD.	\$ 278.316.811	\$ 5.288.019	\$ 0	\$ 0	\$ 500.970	\$ 5.566.336	\$ 1.669.901	\$ 2.783.168	\$ 1.113.267	\$ 1.113.267	\$ 1.113.267	\$ 6.957.920	\$ 0	\$ 38.651.832.665	\$ 283.604.830	\$ 44.248.680.249
24	753	FELE 2794	811030548	VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A.	\$ 73.538.930	\$ 0	\$ 2.573.863	\$ 0	\$ 132.370	\$ 1.470.779	\$ 441.234	\$ 735.389	\$ 294.156	\$ 294.156	\$ 294.156	\$ 1.838.473	\$ 0	\$ 38.368.227.835	\$ 73.538.930	\$ 44.322.219.179
24	753	FEV 457	901777187	ANEXU	\$ 19.666.520	\$ 3.736.639	\$ 786.661	\$ 560.496	\$ 35.400	\$ 393.330	\$ 117.999	\$ 196.665	\$ 78.666	\$ 78.666	\$ 78.666	\$ 491.663	\$ 0	\$ 38.294.688.905	\$ 23.403.159	\$ 44.345.622.338
24	753	BSPE3001157	890905065	EDATEL S.A.	\$ 6.984.616	\$ 1.327.077	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.615	\$ 0	\$ 38.271.285.746	\$ 8.311.693	\$ 44.353.934.031
24	753	BSPE3001155	890905065	EDATEL S.A.	\$ 41.350.179	\$ 7.856.534	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.033.754	\$ 0	\$ 38.262.974.053	\$ 49.206.713	\$ 44.403.140.744
24	753	CE 26749	900969726	VALOR + S.A.S	\$ 6.209.119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.213.767.340	\$ 6.209.119	\$ 44.409.349.863
24	753	BOPU 137388354	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 1.800.000	\$ 342.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.000	\$ 0	\$ 0	\$ 38.207.558.221	\$ 2.142.000	\$ 44.411.491.863
24	753	BSPE 3001195	890905065	EDATEL S.A.	\$ 736.410	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.205.416.221	\$ 736.410	\$ 44.412.228.273
24	753	BSPE 3001232	890905065	EDATEL S.A.	\$ 34.612.065	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.204.679.811	\$ 34.612.065	\$ 44.446.840.338
24	753	BSPE 3001233	890905065	EDATEL S.A.	\$ 713.525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.170.067.746	\$ 713.525	\$ 44.447.553.863
24	753	BSPE 3001194	890905065	EDATEL S.A.	\$ 31.708.745	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.169.354.221	\$ 31.708.745	\$ 44.479.262.608
Total Legalización																			\$ 44.479.262.608	
FIRMA SUPERVISOR										FIRMA CONTADOR-MANDATARIO										
																				
NOMBRE: ANTONIO JOSÉ SALAZAR					C.C.					NOMBRE: ALVARO ALONSO ARROYAVE/URIBE					C.C.98.639.503					
Correo Electrónico: antoniojose.salazar@antioquia.gov.co					Tel:					Correo Electrónico: contabilidad@valormas.gov.co					Tel: 301 743 4096					



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 17.09.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000267060

FACTURA:		Nro ACTA:		DOC CAUSACION:	
CODIGO PROVEEDOR: 2200013241		NIT: 9009697262		NOMBRE / RAZON SOCIAL : VALOR + S.A.S. VALOR + S.A.S.	
Nro CONTRATO: 23MA122C1482		DEPENDENCIA: SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.11.2023		OBSERVACION:			

PEDIDO: 1. 4500066527 SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	5		0-8115	1002375	ACT VF GERENCIAMIENTO	498457111	UN	1,000	0%	1,0000	498.457.111,000
	6		0-8115	1002375	ACT VF GERENCIAMIENTO	202598062	UN	1,000	0%	1,0000	202.598.062,000
										V/R TOTAL NETO	701.055.173,000
										V/R TOTAL IVA	0,000
										V/R TOTAL	701.055.173,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

- | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Factura Original | ☐ V.Bo. | 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta | ☐ V.Bo. |
| 2. Resolución de facturación vigente | ☐ V.Bo. | 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. | ☐ V.Bo. |
| 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | ☐ V.Bo. | 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. | ☐ V.Bo. |
| 4. Recibo a satisfacción por fondo | ☐ V.Bo. | 11. Informe de seguimiento | ☐ V.Bo. |
| 5. RPC del pago | ☐ V.Bo. | 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere | ☐ V.Bo. |
| 6. Contrato y Rut actualizado. | ☐ V.Bo. | 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición | ☐ V.Bo. |
| 7. Soportes del pago a seguridad social | ☐ V.Bo. | 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere | ☐ V.Bo. |
| | | 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal | ☐ V.Bo. |

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| ☐ V.Bo. | Estampillas | |
| ☐ V.Bo. | Contribución Especial | |
| ☐ V.Bo. | Retención de IVA | |
| ☐ V.Bo. | Retención en la Fuente | |
| ☐ V.Bo. | Retención en la Fuente Obra Púb. | |
| ☐ V.Bo. | Retención Empleados 1070 | |
| ☐ V.Bo. | Retención Industria y Comercio | |
| ☐ V.Bo. | | |

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Ibeth Mayerli Caicedo Coral

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Salazar López, Antonio José

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Mantenimientos, modernización y reposición n	Adquirir y activar el licenciamiento de federación Securos MCC V.11 para federar hasta 84 sistemas de videovigilancia de los municipios de Antioquia. Activar e integrar 41 licencias de federación	2023	FCEM10	Consorcio ENSEMTTO	\$ 2.372.345.753	1	V858	1NA
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	JUANDAVIDBETANCUCROSPINA	\$ 11.327.008	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 3.553.725	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	HECTORIVANGIRALDO JARAMILLO	\$ 3.553.725	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	LUIS FELIPE GOMEZ CELIS	\$ 3.553.725	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	JUANDAVID GONZALEZ LONDOÑO	\$ 9.099.559	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	EMERSON MUÑOZ GOMEZ	\$ 6.500.718	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	RUTHELENA QUICEN ROMERO	\$ 7.387.178	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 4.038.324	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	DAVID ORLANDO VELÁSQUEZ CASTAÑEDA	\$ 4.038.324	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 7.091.691	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	MAURICIO ESTEBAN VERGARAMONTOYA	\$ 7.978.154	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	NANCY KATHERIN RAMIREZ SANTANA	\$ 1.835.855	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	2	DAVID ORLANDO VELÁSQUEZ CASTAÑEDA	\$ 97.859	4	V920	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	RUTHELENA QUICEN ROMERO	\$ 8.864.614	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 4.845.989	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	JUANDAVIDBETANCUCROSPINA	\$ 14.774.358	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	JUANDAVID GONZALEZ LONDOÑO	\$ 12.408.490	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	EMERSON MUÑOZ GOMEZ	\$ 8.864.615	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	HECTORIVANGIRALDO JARAMILLO	\$ 4.845.989	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 4.845.989	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	LUIS FELIPE GOMEZ CELIS	\$ 4.845.989	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 7.091.691	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	MAURICIO ESTEBAN VERGARAMONTOYA	\$ 8.864.615	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	NANCY KATHERIN RAMIREZ SANTANA	\$ 2.753.782	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	3	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 391.436	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	DAVID ORLANDO VELÁSQUEZ CASTAÑEDA	\$ 4.845.989	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	3	HECTORIVANGIRALDO JARAMILLO	\$ 880.731	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	3	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 1.174.308	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	3	LUIS FELIPE GOMEZ CELIS	\$ 195.718	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	RUTHELENA QUICEN ROMERO	\$ 8.864.614	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	JUANDAVIDBETANCUCROSPINA	\$ 14.774.358	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	JUANDAVID GONZALEZ LONDOÑO	\$ 12.408.490	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	EMERSON MUÑOZ GOMEZ	\$ 8.864.615	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	3	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 552.310	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	MAURICIO ESTEBAN VERGARAMONTOYA	\$ 8.864.615	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	NANCY KATHERIN RAMIREZ SANTANA	\$ 2.753.782	7	V1052	L1

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	4	DAVIDORLANDOVELÁSQUEZCASTAÑEDA	\$ 97.859	5	V1050	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 4.845.989	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	HECTORIVANGIRALDOJARAMILLO	\$ 4.845.989	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 4.845.989	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	RUTHELENAQUICENOROMERO	\$ 8.864.614	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	JUAN DAVID BETANCU ROSPINA	\$ 14.774.358	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	JUAN DAVID GONZALEZ LONDOÑO	\$ 12.408.490	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	EMERSON MUÑOZ GOMEZ	\$ 8.864.615	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 7.091.691	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	5	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 1.272.167	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	DAVIDORLANDOVELÁSQUEZCASTAÑEDA	\$ 4.845.989	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	5	HECTORIVANGIRALDOJARAMILLO	\$ 1.565.744	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	5	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 1.174.308	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	5	RUTHELENAQUICENOROMERO	\$ 220.924	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	5	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 441.848	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	6	DAVIDORLANDOVELÁSQUEZCASTAÑEDA	\$ 195.718	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 4.845.989	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	HECTORIVANGIRALDOJARAMILLO	\$ 4.845.989	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 4.845.989	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	7	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 685.013	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	DAVIDORLANDOVELÁSQUEZCASTAÑEDA	\$ 4.845.989	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	7	HECTORIVANGIRALDOJARAMILLO	\$ 978.590	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	7	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 685.013	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	8	DAVIDORLANDOVELÁSQUEZCASTAÑEDA	\$ 978.590	7	V1052	L1
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	580831167825	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 1.812.071	7	V1052	L1
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	580831180582	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 1.295.006	7	V1052	L1
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	580831180874	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 9.379.275	7	V1052	L1
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones	2024	BSPE2002796	EDATELSA	\$ 36.014.918	4	V920	L1
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones	2024	BSPE2002891	EDATELSA	\$ 37.256.812	4	V920	L1
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones	2024	BSPE2002950	EDATELSA	\$ 37.256.812	5	V1050	L1
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones	2024	BSPE2003028	EDATELSA	\$ 37.256.812	7	V1051	L1
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones	2024	BSPE2003100	EDATELSA	\$ 37.256.812	7	V1052	L1
Instalacion Nuevos nodos	Licencias Office abril	2024	BSPU3014678	UNEEPM Telecomunicaciones SA	\$ 921.879	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Office	2024	BSPU-3015140	UNEEPM Telecomunicaciones SA	\$ 1.234.863	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Office	2024	BSPU-3015357	UNEEPM Telecomunicaciones SA	\$ 1.234.863	7	V1052	L1
Instalacion Nuevos nodos	Administracion edificio abril	2024	CC003	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	7	V1052	L1
Instalacion Nuevos nodos	Administracion edificio enero-febrero	2024	CC0037	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 9.778.440	6	V920	L1
Instalacion Nuevos nodos	Administracion edificio mayo	2024	CC004	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	7	V1052	L1
Instalacion Nuevos nodos	Administracion edificio marzo	2024	CC0041	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	4	V920	L1

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBREDELPROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Administacion edificio junio	2024	CC005	EDIFICIOEDATELPROPIEDADHORIZONTAL	\$ 4.889.220	7	V1052	L1
Conectividad sistemas integrales	servicios de conectividad para integración ope	2024	CO3808	ELATINS.A.S	\$ 32.658.861	7	V1051	L1
Conectividad sistemas integrales	servicios de conectividad para integración ope	2024	CO3832	ELATINS.A.S	\$ 48.314.670	7	V1052	L1
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento zona comun ABRIL	2024	FE53	EDIFICIOEDATELPROPIEDADHORIZONTAL	\$ 956.240	7	V1051	L1
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento zona comun MAYO	2024	FE54	EDIFICIOEDATELPROPIEDADHORIZONTAL	\$ 956.240	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1362	VIAJESCOLEGIOSYTURISMOS.A	\$ 23.987.504	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1389	VIAJESCOLEGIOSYTURISMOS.A	\$ 57.187.648	7	V1051	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1424	VIAJESCOLEGIOSYTURISMOS.A	\$ 46.535.202	7	V1052	L1
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 2.099.928	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	JUANDAVIDBETANCUROSPINA	\$ 11.819.486	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 2.907.593	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	JHONNYANDRESCOPETEVALENCIA	\$ 7.387.179	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	ANGELAMARIAGONZALEZSALA	\$ 646.131	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	VIVIANATAMAYOGIRALDO	\$ 4.136.820	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 489.295	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 489.295	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	JUANDAVIDBETANCUROSPINA	\$ 14.774.358	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	JHONNYANDRESCOPETEVALENCIA	\$ 8.864.615	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	ANGELAMARIAGONZALEZSALA	\$ 4.845.989	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 4.845.989	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 4.845.989	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	MAURICIOESTEBANVERGARAMONTOYA	\$ 8.864.615	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	NANCYKATHERINERAMIREZSANTANA	\$ 2.753.782	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	4	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 1.076.449	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	4	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 1.565.744	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	JUANDAVIDGONZALEZLONDOÑO	\$ 12.408.490	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	EMERSONMUÑOZGOMEZ	\$ 4.432.308	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	NANCYKATHERINERAMIREZSANTANA	\$ 2.753.782	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	RUTHELENAQUICENOROMERO	\$ 8.864.614	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	RAMIROALBERTOPELAEZBLANDON	\$ 7.091.691	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	JUANDAVIDGONZALEZLONDOÑO	\$ 12.408.490	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	RAMIROALBERTOPELAEZBLANDON	\$ 552.310	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	RUTHELENAQUICENOROMERO	\$ 8.864.614	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	8	HECTORIVANGIRALDOJARAMILLO	\$ 4.845.989	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	8	RAMIROALBERTOPELAEZBLANDON	\$ 7.091.691	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	9	HECTORIVANGIRALDOJARAMILLO	\$ 293.577	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	9	RAMIROALBERTOPELAEZBLANDON	\$ 662.772	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	10	HECTORIVANGIRALDOJARAMILLO	\$ 4.845.989	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	11	HECTORIVANGIRALDOJARAMILLO	\$ 391.436	8	V1054	L2

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Poligrafo	2024	ET11638	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 2.960.223	9	V1054	L2
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA RECURSO ADMINISTRADO- OPER	2024	7004570	VALOR+S.A.S.	\$ 3.891.600	9	V1053	L2
Instalacion Nuevos nodos	Operario Nodos	2024	7004579	GUZMAN MONTESCARLOS MARIO	\$ 51.705	9	V1054	L2
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA RECURSO ADMINISTRADO- OPER	2024	7004581	VALOR+S.A.S.	\$ 8.071.466	9	V1054	L2
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA RECURSO ADMINISTRADO- OPER	2024	7004612	VALOR+S.A.S.	\$ 20.058.690	9	V1054	L2
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	580831206988	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	\$ 11.502.235	8	V1054	L2
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones	2024	BSPE2003257	EDATELSA	\$ 37.256.812	8	V1054	L2
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones JULIO	2024	BSPE20033177	EDATELSA	\$ 37.256.812	9	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Office	2024	BSPU-3015892	UNEPM Telecomunicaciones SA	\$ 790.634	8	V1054	L2
Instalacion Nuevos nodos	Administración edificio julio	2024	CC006	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	9	V1053	L2
Instalacion Nuevos nodos	Administración edificio agosto	2024	CC007	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	8	V1054	L2
Conectividad sistemas integrales	servicios de conectividad para integración ope	2024	CO3850	ELATINS.A.S	\$ 52.225.367	7	V1053	L2
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	CO3862	ELATINS.A.S	\$ 52.320.098	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	servicios datos móviles	2024	E5834055205	COMUNICACIÓN CELULARES ACOMCELS.A	\$ 1.347.943	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	servicios datos móviles	2024	E5844254567	COMUNICACIÓN CELULARES ACOMCELS.A	\$ 652.909	8	V1054	L2
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento zona comun ABRIL	2024	FE144	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 956.239	7	V1053	L2
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento zona comun	2024	FE235	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 956.239	7	V1053	L2
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento zona comun	2024	FE326	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 956.240	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1460	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 11.975.037	7	V1053	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1502	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 36.570.337	8	V1054	L2
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	FEV9	ANEXUSAS	\$ 2.647.140	8	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Suministros y papelería	2024	LIC41425	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S	\$ 206.057	8	V1054	L2
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	MECO1371660	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 14.728.506	8	V1053	L2
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	MECO1373986	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 14.728.506	8	V1054	L2
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2024	2024	SST1	VALOR+S.A.S.	\$ 585.000	9	V1054	L2
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 9.099.559	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	HECTOR IVANGIRALDO JARAMILLO	\$ 3.553.725	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	JUAN DAVID GONZALEZ LONDOÑO	\$ 6.500.717	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	RUTH ELENA QUICEN ROMERO	\$ 6.500.717	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 3.250.358	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	LINA MARCELA CORREA ESCOBAR	\$ 2.954.871	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	VIVIAN TAMAYO GIRALDO	\$ 8.864.614	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	2	HECTOR IVANGIRALDO JARAMILLO	\$ 97.859	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	JUAN DAVID BETANCURO SPINA	\$ 14.774.358	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	JHONNY ANDRESCO PETE VALENCIA	\$ 8.864.615	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	ANGEL MARIA GONZALEZ SALA	\$ 4.845.989	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	4	JUAN DAVID BETANCURO SPINA	\$ 110.462	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 4.845.989	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 4.845.989	10	V1117	L3

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBREDELPROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	NANCYKATHERINERAMIREZSANTANA	\$ 2.753.782	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	6	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 1.174.308	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	6	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 978.590	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	10	RAMIROALBERTOPELAEZBLANDON	\$ 7.091.691	10	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	11	RAMIROALBERTOPELAEZBLANDON	\$ 773.234	10	V1117	L3
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA RECURSO ADMINISTRADO- OPER	2024	7004621	VALOR+S.A.S.	\$ 27.179.553	11	V1117	L3
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	580831222635	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	\$ 11.077.643	11	V1117	L3
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones	2024	BSPE2003339	EDATELSA	\$ 37.256.812	11	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Office	2024	BSPU3016147	UNEPM Telecomunicaciones SA	\$ 790.634	11	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Office	2024	BSPU3016647	UNEPM Telecomunicaciones SA	\$ 851.452	11	V1117	L3
Instalacion Nuevos nodos	Administración edificio	2024	CC008	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	11	V1117	L3
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	CO3880	ELATINS.A.S	\$ 51.615.214	11	V1117	L3
Instalacion Nuevos nodos	Ejecución del 15% del contrato 268-2024 (Nod	2024	FE204	ELEPHASSAS	\$ 314.981.121	11	V1117	L3
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento zona comun	2024	FE420	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 956.240	11	V1117	L3
Instalacion Nuevos nodos	Nodos, ingeniería de detalle NODO Magdalena	2024	FE47572	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 421.139.181	11	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1543	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS A	\$ 33.784.573	11	V1117	L3
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	FEV12	ANEXUSAS	\$ 13.215.553	11	V1117	L3
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	MECO1376332	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	\$ 14.688.089	11	V1117	L3
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA RECURSO ADMINISTRADO- OPER	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 27.277.181	11	V1117	L3
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 202	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 4.365.600	11	V1117	L3
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 4.038.324	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 4.038.324	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	LINAMARCELACORREA ESCOBAR	\$ 8.864.614	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	JUAN DAVID GONZALEZ LONDOÑO	\$ 2.363.897	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	2	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 293.577	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.408.490	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	RUTH ELENA QUICEN ROMERO	\$ 2.363.897	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 8.864.614	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	2	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 293.577	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	3	LINAMARCELACORREA ESCOBAR	\$ 110.462	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	HECTOR IVANGIRALDO JARAMILLO	\$ 1.292.264	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	3	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 331.386	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	3	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 552.310	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	VIVIANA TAMAYO GIRALDO	\$ 8.864.614	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	JHONNY ANDRESCO PETE VALENCIA	\$ 8.864.615	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	4	HECTOR IVANGIRALDO JARAMILLO	\$ 97.859	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	ANGELAMARI GONZALEZ SALA	\$ 4.845.989	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	6	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 220.924	11	V1141	L4

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	GIOVANIALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 4.845.989	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	NANCY KATHERINE RAMIREZ SANTANA	\$ 2.753.782	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 4.845.989	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	8	GIOVANIALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 685.013	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	8	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 880.731	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	12	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 7.091.691	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Gastos de Viaje	2024	13	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 773.234	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA OPERADORES NODOS	2024	16463	VALOR+S.A.S.	\$ 8.256.600	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA OPERADORES NODOS	2024	7004655	VALOR+S.A.S.	\$ 28.072.599	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA OPERADORES NODOS	2024	7004669	VALOR+S.A.S.	\$ 30.315.599	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidacion definitiva prestacion de se	2024	16074153	CEBALLOS VARGAS MARIO ALEJANDRO	\$ 515.817	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidacion definitiva prestacion de se	2024	72261538	VICTOR MANUEL CRUZ PACHECO	\$ 14.792	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidacion definitiva prestacion de se	2024	73573663	YEPES CASTILLO MEDARDO ANTONIO	\$ 1.373.695	11	V1141	L4
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	580831235004	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	\$ 11.374.858	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones OCT	2024	BSPE2003417	EDATELSA	\$ 37.256.812	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Office	2024	BSPU3017095	UNEEPM Telecomunicaciones SA	\$ 1.076.892	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	Administracion edatel	2024	CC009	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	11	V1141	L4
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	CO3897	ELATINS.A.S	\$ 49.972.910	11	V1141	L4
Implementaciones CCTV	Adquisición, implementación, integración y pue	2024	DVS2	UTALIADOS DV SVALOR+2024	\$ 951.423.407	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	Poligrafo	2024	ET12300	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 563.852	11	V1141	L4
Mantenimientos, modernizacion y reposición n	Mantenimientos varios	2024	FCEM22	Consorcio ENSEMITTO	\$ 299.973.129	11	V1141	L4
Mantenimientos, modernizacion y reposición n	Acta de avance N°1 - Municipio de San Roque	2024	FE48075	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 76.882.558	11	V1141	L4
Mantenimientos, modernizacion y reposición n	Acta de avance N°1 - Municipio Cisneros	2024	FE48076	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 78.745.457	11	V1141	L4
Mantenimientos, modernizacion y reposición n	Acta de avance N°1 - Municipio Chigorodó	2024	FE48077	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 80.642.273	11	V1141	L4
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento zona comun	2024	FE513	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 956.240	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1601	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS A	\$ 48.281.276	11	V1141	L4
Mantenimientos, modernizacion y reposición n	Mantenimientos varios y actualizacion de softw	2024	FES2	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGUERA	\$ 37.559.483	11	V1141	L4
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	FEV13	ANEXUSAS	\$ 16.719.111	11	V1141	L4
Implementaciones CCTV	Suministros de equipos	2024	FV1	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 1.043.105.181	11	V1141	L4
Implementaciones CCTV	Suministro de elementos	2024	FV2	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 80.680.013	11	V1141	L4
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	MECO1378644	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 14.682.315	11	V1141	L4
Mantenimientos, modernizacion y reposición n	Mantenimeinto Pueblorico -Acta de avance 1	2024	NOD22	UNION TEMPORAL NODOS DEPARTAMENTALES	\$ 47.228.767	11	V1141	L4
Mantenimientos, modernizacion y reposición n	Mantenimeinto Liborina -Acta de avance 1	2024	NOD23	UNION TEMPORAL NODOS DEPARTAMENTALES	\$ 41.657.320	11	V1141	L4
Mantenimientos, modernizacion y reposición n	Mantenimeinto Heliconia -Acta de avance 1	2024	NOD24	UNION TEMPORAL NODOS DEPARTAMENTALES	\$ 40.664.629	11	V1141	L4
Mantenimientos, modernizacion y reposición n	Mantenimeinto Amalfi y Anorí	2024	SIS3	UTSOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 55.337.095	11	V1141	L4
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 4.845.989	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	3	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 4.845.989	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	LINA MARCELA CORREA ESCOBAR	\$ 8.864.614	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 1.076.449	12	V1216	L5

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.408.490	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 8.864.614	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 685.013	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	4	VIVIANATAMAYO GIRALDO	\$ 8.864.614	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	COPETE VALENCIA JHONNY ANDRES	\$ 8.864.615	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 552.310	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 773.234	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	ANGELAMARIA GONZALEZ SALAS	\$ 2.422.995	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	8	NANCY KATHERINE RAMIREZ SANTANA	\$ 2.753.782	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	9	GIOVANNI FONS CAICEDO BARRERA	\$ 4.845.989	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	9	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 4.845.989	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	10	GIOVANNI FONS CAICEDO BARRERA	\$ 1.370.026	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	10	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 978.590	12	V1216	L5
Instalacion Nuevos nodos	Administracion edatel	2024	CC011	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	14	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 7.091.691	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	15	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 1.877.854	12	V1216	L5
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	580831246134	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 11.183.791	12	V1216	L5
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones NOV	2024	BSPE2003487	EDATELSA	\$ 37.256.812	12	V1216	L5
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	CO3915	ELATINS.A.S	\$ 51.620.639	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	servicios datos moviles	2024	E5874421149	COMUNICACIÓN CELULARES ACOMCELS.A	\$ 1.958.729	12	V1216	L5
Instalacion Nuevos nodos	Poligrafo	2024	ET12619	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 2.396.365	12	V1216	L5
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento zona comun	2024	FE606	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 956.241	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1667	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 99.830.796	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Elementos de oficina	2024	LIC41447	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S	\$ 368.537	12	V1216	L5
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA OPERADORES NODOS	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 31.146.443	12	V1216	L5
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA OPERADORES NODOS	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 45.541.842	12	V1216	L5
Instalacion Nuevos nodos	NOMINA OPERADORES NODOS	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 8.634.700	12	V1216	L5
Instalacion Nuevos nodos	Nomina operador de Nodos	2024	N/A	KRISTIAN AREVALO ESCANDON	\$ 14.792	12	V1216	L5
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	1	JADERALON SOBARRERA BOTERO	\$ 5.726.721	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	2	JADERALON SOBARRERA BOTERO	\$ 6.705.310	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	LINAMARCELACORREA ESCOBAR	\$ 8.975.076	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.531.002	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	5	VIVIANATAMAYO GIRALDO	\$ 8.864.614	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	COPETE VALENCIA JHONNY ANDRES	\$ 8.864.615	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	JIMENEZ ALZATE HENRY SANTIAGO	\$ 5.824.579	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 13.181.724	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.527.386	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	LINAMARCELACORREA ESCOBAR	\$ 9.527.386	12	V1216	L6

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	JIMENEZALZATEHENRYSANTIAGO	\$ 5.628.861	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	DANIELRODRIGUEZCARDONA	\$ 7.596.746	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	6	VIVIANATAMAYOGIRALDO	\$ 8.864.614	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	COPETEVALENCIAJHONNYANDRES	\$ 8.864.615	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	ALEXANDERMORALES GALVEZ	\$ 14.396.806	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	7	EDISONARLEYRESTREPOHENAO	\$ 11.294.778	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	8	JUANDAVIDBETANCUROSPINA	\$ 14.774.358	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	9	NANCYKATHERINERAMIREZSANTANA	\$ 2.753.782	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	9	JUANDAVIDBETANCUROSPINA	\$ 14.995.282	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	10	NANCYKATHERINERAMIREZSANTANA	\$ 2.753.782	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	11	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 6.607.451	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	11	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 6.509.592	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	12	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 7.488.182	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	12	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 7.390.323	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	16	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 8.417.235	12	V1216	L6
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2024	17	RAMIRO ALBERTO PELAEZ BLANDON	\$ 8.527.697	12	V1216	L6
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	CG1	UNION TEMPORAL CG2024	\$ 334.607.744	12	V1216	L6
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	FEV20	ANEXUSAS	\$ 17.256.277	12	V1216	L6
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	MECO1440006	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 12.996.314	12	V1216	L6
Instalacion Nuevos nodos	Nomina operador de Nodos	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 43.724.933	12	V1216	L6
Instalacion Nuevos nodos	Nomina operador de Nodos	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 56.147.284	12	V1216	L6
Instalacion Nuevos nodos	Nomina operador de Nodos	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 11.159.100	12	V1216	L6
Instalacion Nuevos nodos	Nomina operador de Nodos	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 23.045.379	12	V1216	L6
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	CARLOS ANDRÉS LONDOÑO QUIROGA	\$ 2.103.778	12	V1216	L6
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	JULIAN DAVID VARGAS GOMEZ	\$ 291.360	12	V1216	L6
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	LUDWIN HINESTROZ ARENTERIA	\$ 261.641	12	V1216	L6
Instalacion Nuevos nodos	Administración edatel	2024	CC013	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 4.889.220	12	V1216	L7
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	580831259001	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S.P	\$ 11.502.235	12	V1216	L7
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	580831262225	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S.P	\$ 11.502.235	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, local de operaciones OCT	2024	BSPE2003575	EDATELSA	\$ 37.256.812	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, Servicios energía Ene-nov	2024	BSPE2003626	EDATELSA	\$ 126.155.779	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, Servicios energía Dic	2024	BSPE2003627	EDATELSA	\$ 14.046.228	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, Servicio acueducto Ene-nov	2024	BSPE2003628	EDATELSA	\$ 1.391.077	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Pago de Arriendo, Servicio acueducto Dic	2024	BSPE2003629	EDATELSA	\$ 292.357	12	V1216	L7
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Office	2024	BSPU3017455	UNEEPM Telecomunicaciones SA	\$ 2.314.508	12	V1216	L7
Implementaciones CCTV	Conectividad en la Nube Carbyne	2024	BSW22	BLUESKIES WORLD COLOMBIAS A.S	\$ 784.470.360	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	CG2	UNION TEMPORAL CG2024	\$ 234.222.003	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	CG3	UNION TEMPORAL CG2024	\$ 44.444.179	12	V1216	L7
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	CO3935	ELATINS A.S	\$ 51.999.312	12	V1216	L7

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	DVS3	UTALIADOS DVS VALOR+2024	\$ 224.171.476	12	V1216	L7
Implementaciones CCTV	Nodos	2024	DVS4	UTALIADOS DVS VALOR+2024	\$ 704.559.811	12	V1216	L7
Implementaciones CCTV	Nodos	2024	DVS5	UTALIADOS DVS VALOR+2024	\$ 440.778.663	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	DVS6	UTALIADOS DVS VALOR+2024	\$ 19.658.031	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	DVS7	UTALIADOS DVS VALOR+2024	\$ 219.664.102	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Poligrafo	2024	ET13274	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 704.813	12	V1216	L7
Implementaciones CCTV	SILLAS GIRATORIAS BASE ALUMINI	2024	F2913	FAMOC DE PANELS.A.S	\$ 52.841.110	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Acta de avance de ejecución N°3 contrato 268	2024	FE227	ELEPHASSAS	\$ 818.285.512	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Acta de avance de ejecución N°2 contrato 268	2024	FE216	ELEPHASSAS	\$ 206.319.387	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Acta de avance de ejecución N°2 contrato 268	2024	FE218	ELEPHASSAS	\$ 762.410.859	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Nodos	2024	FE219	ELEPHASSAS	\$ 154.751.182	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Nodos	2024	FE220	ELEPHASSAS	\$ 154.751.183	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Nodos	2024	FE221	ELEPHASSAS	\$ 154.712.506	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Nodos	2024	FE222	ELEPHASSAS	\$ 154.751.183	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Nodos	2024	FE223	ELEPHASSAS	\$ 154.751.183	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Acta de avance de ejecución N°3 contrato 268	2024	FE228	ELEPHASSAS	\$ 361.216.389	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de elementos	2024	FE48617	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 18.335.005	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de elementos	2024	FE48618	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 19.352.959	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de elementos	2024	FE48619	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 17.990.108	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	FE48621	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 546.521.983	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Acta de avance de ejecución N°3 contrato 275	2024	FE48623	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 1.379.573.169	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Acta de avance de ejecución N°3 contrato 275	2024	FE48624	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 969.276.369	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de elementos	2024	FE48625	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 100.000.000	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento zona comun	2024	FE699	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 956.239	12	V1216	L7
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1721	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 168.587.572	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de elementos	2024	FES6	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURO	\$ 9.031.559	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de equipos	2024	FES5	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURO	\$ 350.707.692	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de elementos	2024	FES7	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURO	\$ 66.927.203	12	V1216	L7
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	FEV27	ANEXUSAS	\$ 18.752.202	12	V1216	L7
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	FEV30	ANEXUSAS	\$ 22.399.084	12	V1216	L7
Implementaciones CCTV	Implementacion	2024	FV3	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 1.149.971.492	12	V1216	L7
Implementaciones CCTV	Implementacion	2024	FV4	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 249.082.427	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de elementos	2024	FV7	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 677.434.577	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de elementos	2024	FV8	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 55.475.518	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Nodos	2024	FVCC2	CONSORCIO OCTV CIUDADANIA Y NODOS	\$ 465.518.087	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Instalacion Nuevos nodos	2024	FVCC5	CONSORCIO OCTV CIUDADANIA Y NODOS	\$ 90.043.944	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	FVCC6	CONSORCIO OCTV CIUDADANIA Y NODOS	\$ 620.958.980	12	V1216	L7
Personal/ Servicios de Apoyo	Suministros y papeleria	2024	LIC41458	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES	\$ 1.235.897	12	V1216	L7
Personal/ Servicios de Apoyo	Suministros y papeleria	2024	LIC41459	SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES	\$ 2.467.293	12	V1216	L7

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	MECO1442739	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 13.496.467	12	V1216	L7
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	MECO1442740	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 15.200.460	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	NOD27	UNION TEMPORAL NODOS DEPARTAMENTALES	\$ 160.703.383	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	SIS4	UTSOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 562.674.430	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	SIS5	UTSOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 18.918.667	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	SIS6	UTSOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 168.414	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	SIS7	UTSOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 402.559.744	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	SP5480	SPECTRA INGENIERIAS.A.S	\$ 855.118.841	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	SP5481	SPECTRA INGENIERIAS.A.S	\$ 81.230.397	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de equipos	2024	UTAE3	UNION TEMPORAL AEI	\$ 865.262.083	12	V1216	L7
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de equipos	2024	UTAE4	UNION TEMPORAL AEI	\$ 52.798.811	12	V1216	L7
Instalacion Nuevos nodos	Planta Telefónica- servicios	2024	SM197526	CENTRO MEDICO SAN IGNACIO	\$ 983.700	15	V1305	L8
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2024	CO3937	ELATINS.A.S	\$ 54.042.343	15	V1305	L8
Conectividad sistemas integrales	Pago 01 del proceso de activación del línea N	2024	580831274576	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	\$ 799.206.923	15	V1305	L8
Mantenimientos, modernización y reposición n	Modernización	2024	FV24020990	APROVISIONAR SOLUCIONES S.A.S	\$ 602.627.583	15	V1305	L8
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	FE49154	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 313.567.404	15	V1305	L8
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2024	FE49153	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 17.966.386	15	V1305	L8
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1779	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 121.755.149	15	V1305	L8
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2024	FELE1781	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 12.870.879	15	V1305	L8
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Office	2024	BSPU3017959	UNEPMTelecomunicacionesSA	\$ 2.119.202	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Seguridad social	2024	N/A	LOPERACORDO BALINACLAUDIA	\$ 71.500	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Viáticos personal nodos	2024	N/A	GUERRA TRASPALACIOS LUIS FERNANDO	\$ 91.000	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	ASDRUBAL FABIAN OSPINOLIGARDO	\$ 991.810	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	BLADIMIR LONDOÑO HINESTROZA	\$ 1.428.362	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	CESAR WILSON MARIN LOPEZ	\$ 458.011	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	DAIRO ALBERTO CARDONATO BON	\$ 469.230	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	GABRIEL ALONSO MONTÓY A MONSALVE	\$ 406.526	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	GIOVANY JOSE AVILA AGUILERA	\$ 1.774.828	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	HECTOR HERNÁN GÓMEZ GARCÍA	\$ 1.634.191	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	JAIRO HERNÁN CÍ FUENTES	\$ 458.410	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	JHON FREDY VÁSQUEZ GÓMEZ	\$ 1.687.638	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	JHORMAN DAVID LOPEZ TORRES	\$ 656.410	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	JOHAN ANDREY GIL VALENCIA	\$ 1.560.356	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	JORGE IVÁN TRUJILLO ALVAREZ	\$ 476.496	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	JOSÉ ROMÁN JARAMILLO RESTREPO	\$ 1.746.840	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	JOSÉ TEO DÍ MIRO CARMONA SANCHEZ	\$ 1.058.717	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	JULIO ALBERTO PADILLA CONTRERAS	\$ 1.320.179	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	LINACALUDIA LOPERACORDOBA	\$ 964.142	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	LUIS DAVID MARQUEZ MORA	\$ 1.270.400	15	V1305	L8

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	LUISFABIANGARCIACAMPO	\$ 1.403.865	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	LUISFERNANDO GUERRA TRAPALACIOS	\$ 5.123.986	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	LUIS GONZALO MORENO ALVAREZ	\$ 770.763	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	LUIS NORBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	\$ 1.813.774	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	MANUEL NESTO HERRERA SANCHEZ	\$ 1.537.154	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	MIGUEL ANGEL PINTO PARRA	\$ 444.665	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	ORLANDO DE JESUS MONTAÑO YAROJAS	\$ 622.259	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	URBANO GUARNIZO OLIVEROS	\$ 480.647	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	VERONICA FLOREZ TANGARIFE	\$ 1.077.415	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	VICTOR RAUL PINILLOS ROCHA	\$ 1.742.851	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	YORLIN ZAMIR CEQUEDA GOMEZ	\$ 1.886.483	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	N/A	YO VANIPAJOY POBRE	\$ 457.292	15	V1305	L8
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Seguridad social personal NODOS	2024	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 14.508.100	15	V1305	L8
Mantenimientos, modernización y reposición de	Obra Envigado	2024	UTAE8	UNION TEMPORAL AEI	\$ 1.520.036	15	V1306	L9
Mantenimientos, modernización y reposición de	Obra Envigado	2024	UTAE9	UNION TEMPORAL AEI	\$ 5.443.054	15	V1306	L9
Implementaciones CCTV	Servidor CCTV para el Retiro	2024	FE50846	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 74.824.062	15	V1306	L9
Conectividad sistemas integrales	Conectividad en la Nube Carbyne	2024	BSW25	BLUE SKIES WORLD COLOMBIAS A.S	\$ 506.622.296	15	V1306	L9
Implementaciones CCTV	Servicio e instalación de equipos y materiales	2024	FVCC7	CONSORCIO CTVCIUDADANIA Y NODOS	\$ 64.289.364	15	V1306	L9
Implementaciones CCTV	Implementación mejoramiento de E.E.S. – Sun	2024	FVCC8	CONSORCIO CTVCIUDADANIA Y NODOS	\$ 94.764.128	15	V1306	L9
Instalacion Nuevos nodos	Compra de computadores portátiles	2024	FAC3900	COREIPS A.S	\$ 36.311.660	15	V1306	L9
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Liquidación personal operación	2024	S00015220	ALMACENES EXITO (DOTACIONES)	\$ 3.450.000	15	V1306	L9
Instalacion Nuevos nodos	Nomina operador de Nodos	2025	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 29.546.356	17	V1374	L10
Instalacion Nuevos nodos	Nomina operador de Nodos	2025	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 45.337.074	17	V1374	L10
Instalacion Nuevos nodos	Nomina operador de Nodos	2025	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 10.327.600	17	V1374	L10
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FEV74	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	17	V1374	L10
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento Ene	2025	BSPE2003740	EDATELSA	\$ 45.925.621	17	V1374	L10
Instalacion Nuevos nodos	Arrendamiento Feb	2025	BSPE2003741	EDATELSA	\$ 45.925.621	17	V1374	L10
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE882	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	17	V1374	L10
Instalacion Nuevos nodos	Poligrafo	2025	ET13853	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 2.094.443	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	JADERALON SOBOTE RO BARRERA	\$ 3.813.118	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 11.929.948	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	GIOVANNI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 3.847.302	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	LINA MARCELA CORREA ESCOBAR	\$ 6.500.717	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 3.553.725	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 9.926.792	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 3.490.051	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 6.611.179	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 2.746.060	17	V1374	L10
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 43.564.847	17	V1374	L10

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 48.407.702	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	JADERALONSOBOTEROBARRERA	\$ 5.824.580	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 5.824.579	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 6.118.156	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.922.438	17	V1374	L10
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	LINAMARCELACORREA ESCOBAR	\$ 8.864.614	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 5.139.566	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.629.414	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.085.538	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	LEIDY HOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 6.676.098	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	JOHN EDISON MONSALVE ARISMENDI	\$ 9.455.588	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo deptal	2025	BSPE2003792	EDATELSA	\$ 45.925.621	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Licencias Microsoft 365 Feb	2025	FEET15035	EXPERTO TECNOLÓGICO S.A.S	\$ 1.546.660	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	LINAMARCELACORREA ESCOBAR	\$ 1.181.949	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Viaticos personal de NODOS	2025	N/A	LINA CLAUDIA LOPEZ ACORDOBA	\$ 1.416.385	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Viaticos personal de NODOS	2025	N/A	CARLOS MARIO PRADA ESPARZA	\$ 911.040	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	JADERALONSOBOTEROBARRERA	\$ 5.041.707	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 6.118.156	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	VILSULY ANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.294.818	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 4.943.848	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.850.338	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 5.531.002	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.196.000	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.433.143	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	ELIAN AGARCIA ROJAS	\$ 7.682.665	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	LEIDY HOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.385.268	17	V1374	L11
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	JOHN EDISON MONSALVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	17	V1374	L11
Conectividad sistemas integrales	Conectividad enero y febrero	2025	580831299909	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S.P	\$ 17.709.854	17	V1374	L11
Conectividad sistemas integrales	Conectividad Urrao y Uramita	2025	580831299768	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S.P	\$ 2.342.394	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de acueducto feb	2025	BSPE2003887	EDATELSA	\$ 290.765	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Servicio de energia feb	2025	BSPE2003885	EDATELSA	\$ 18.825.582	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Ajuste de servicios de energia dic24	2025	BSPE2003883	EDATELSA	\$ 1.406.080	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de acueducto dic-ene	2025	BSPE2003886	EDATELSA	\$ 305.066	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energia ene	2025	BSPE2003884	EDATELSA	\$ 19.679.376	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE978	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 49.666.082	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 13.002.900	17	V1374	L11

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG18590	VALOR+S.A.S.	\$ 8.072.096	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	N/A	VALOR+S.A.S.	\$ 53.831.443	17	V1374	L11
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación Seguridad social	2025	EG18727	VALOR+S.A.S.	\$ 15.849.500	17	V1374	L12
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios enero y febrero	2025	FEV47	ANEXUSAS	\$ 36.570.041	17	V1374	L12
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios enero y febrero	2025	CO3977	ELATINS.A.S	\$ 87.078.637	17	V1374	L12
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios enero y febrero	2025	MECO1449031	MEDIACOMMERCEPARTNERSSAS	\$ 19.652.650	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte febrero 2025	2025	FELE1879	VIAJESCOLEGIOSYTURISMOS.A	\$ 76.607.583	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Liquidación prestaciones, operador Nodos	2025	EG18739	LUISGONZALOMORENOALVAREZ	\$ 2.492.178	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación NODOS, recursos	2025	EG18820	VALOR+S.A.S.	\$ 58.057.343	17	V1374	L12
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	580831311109	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S.P	\$ 12.515.923	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Viaticos personal de NODOS/ visita nodos sur	2025	EG18879	LINACALUDIAL OPERACORDOBA	\$ 419.933	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Viaticos personal nodos, Segovia	2025	EG18880	CARLOSMARIO PRADA ESPARZA	\$ 99.645	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes abril 2025	2025	FE1068	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo deptal ABRIL	2025	BSPE2003915	EDATELSA	\$ 45.925.621	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Personal operación NODOS, recursos administrativos	2025	EG18911	VALOR+S.A.S.	\$ 52.140.368	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	FEJB-2	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	17	V1374	L12
Implementaciones CCTV	Implementación mejoramiento de E.E.S. – Ser	2025	FVCC9	CONSORCIO CCTV CIUDAD ANIAY NODOS	\$ 10.992.192.0	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo deptal marzo	2025	BSPE2003927	EDATELSA	\$ 344.473	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energía Mar Nodo	2025	BSPE2003926	EDATELSA	\$ 23.884.148	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	ELIAN AGARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 4.336.597	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 6.020.297	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.085.538	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.628.861	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	JADERALON SOBOTERO BARRERA	\$ 5.824.579	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	GIOVANNI FONS CAICEDO BARRERA	\$ 5.922.438	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	LEIDY HOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.091.691	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	JOHN EDISON MONSALVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.739.876	17	V1374	L12
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2025	FELE1914	VIAJESCOLEGIOSYTURISMOS.A	\$ 53.127.494	17	V1374	L12
Conectividad sistemas integrales	Adquisición de equipos celulares para la oper	2025	BSPT2000287	COLOMBIA MOVILS.A.	\$ 6.598.900	17	V1374	L12
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG19065	E.S.P.	\$ 15.802.500	17	V1384	L13
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV78	ANEXUSAS	\$ 22.219.847	17	V1384	L13
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	CO3989	ELATINS.A.S	\$ 53.322.460	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET15248	EXPERTO TECNOLÓGICO S.A.S	\$ 1.603.191	17	V1384	L13
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1451213	MEDIACOMMERCEPARTNERSSAS	\$ 14.403.270	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG19082	GABRIELA ISABEL ANAYA MENDEZ	\$ 1.559.314	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG19083	LINACALUDIAL OPERACORDOBA	\$ 78.293	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG19131	VALOR+S.A.S.	\$ 56.808.921	17	V1384	L13

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	EG19206	VILSULYYANETHGONZALEZSALAS	\$ 2.753.782	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE1163	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Instalación de equipos para el nodo departamental	2025	FV24021094	APROVISIONAR SOLUCIONES S.A.S	\$ 192.122.668	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2025	EG19270	JULIO ALBERTO PADILLA CONTRERAS	\$ 2.479.984	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E5930486252	COMUNICACIÓN CELULARES ACOMCELS A	\$ 346.135	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E5930486252	COMUNICACIÓN CELULARES ACOMCELS A	\$ 1.390.281	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Salud ocupacional	2025	FE2639	FARMAVITAL S.A.S	\$ 8.624.350	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET15435	EXPERTO TECNOLÓGICO S.A.S	\$ 1.546.661	17	V1384	L13
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV111	ANEXUSAS	\$ 22.687.318	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Elementos de papelería y aseo para los NODOS	2025	14542	DISPROMED S.A.S	\$ 2.384.820	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo	2025	BSPE3000019	EDATELSA	\$ 47.593.692	17	V1384	L13
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	COO4019	ELATINS A.S	\$ 52.988.750	17	V1384	L13
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1453504	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	\$ 13.931.209	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Poligrafo	2025	ET14601	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 8.006.315	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2025	FELE1974	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS A	\$ 53.565.955	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG19368	VALOR+S.A.S.	\$ 52.355.099	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	FEJB4	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	GIOVANNI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 6.020.297	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 5.824.579	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.531.002	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	ELIAN AGARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	VILSULYYANETHGONZALEZSALAS	\$ 2.753.782	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	LEIDY HOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.580.986	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 8.270.874	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	JOHN EDISON MONSIEVE ARISMENDI	\$ 8.864.614	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 13.181.724	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.527.387	17	V1384	L13
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	JADER ALONSO BARRERA BOTERO	\$ 6.313.874	17	V1384	L13
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	580831322978	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES A.E.S.P	\$ 11.772.908	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2025	BSPE3000067	EDATELSA	\$ 295.426	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energia NODO DPTAL	2025	BSPE3000066	EDATELSA	\$ 23.005.138	17	V1384	L13
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG19510	VALOR+S.A.S.	\$ 15.621.100,0	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG19532	VALOR+S.A.S.	\$ 46.264.164,0	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG19539	VALOR+S.A.S.	\$ 51.306.296,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	VILSULYYANETHGONZALEZSALAS	\$ 458.964,0	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2025	EG19700	LINACALUDIA OPERACORDOBA	\$ 234.879,0	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2025	EG19701	CARLOS MARIOPRADA ESPARZA	\$ 99.645	18	V1424	L14
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV158	ANEXUSAS	\$ 23.340.850,0	18	V1424	L14
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	580831334019	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES A.E.S.P	\$ 11.637.285,0	18	V1424	L14

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE1257	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	18	V1424	L14
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	COO4059	ELATINS.A.S	\$ 53.484.385,9	18	V1424	L14
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1455853	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 14.518.750	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Obra en 16 municipios	2025	FVCC12	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS	\$ 68.914.708,2	18	V1424	L14
Implementaciones CCTV	Suministro en Betulia, caldas, apartado y Yond	2025	FVCC13	CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS	\$ 7.914.492,8	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2025	BSPE3000112	EDATELSA	\$ 373.953	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energia NODO DPTAL	2025	BSPE3000111	EDATELSA	\$ 26.618.194	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2025	BSPE3000097	EDATELSA	\$ 46.906.839	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET15611	EXPERTO TECNOLÓGICO S.A.S	\$ 1.517.261,0	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG19788	VALOR+S.A.S.	\$ 58.686.263,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	6	JADERALONSO BARRERA BOTERO	\$ 5.628.861,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	6	GIOVANI ALFONSO CAICEDO BARRERA	\$ 6.411.733,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	ELIAN AGARCIA ROJAS	\$ 8.864.614,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.287.409,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.416.924	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	JOHN EDISON MONS AVEARIS MENDI	\$ 8.864.614,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	6	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	\$ 6.216.015,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	6	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.748.311,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	6	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.139.566,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 1.285.098,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 5.237.425,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	6	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 13.844.496,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 1.292.263,0	18	V1424	L14
Mantenimientos, modernización y reposición	Acta de avance 1	2025	FE52467	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIONES	\$ 250.458.680,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2025	FELE2028	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 68.161.211,0	18	V1424	L14
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	FEJB6	JUAN DAVID BETANCUR OSPINA	\$ 14.774.358,0	18	V1424	L14
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG19935	VALOR+S.A.S.	\$ 15.453.100	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG20002	VALOR+S.A.S.	\$ 59.779.475	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2025	EG20048	CARLOS MARIOPRADA ESPARZA	\$ 925.275	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG20087	VALOR+S.A.S.	\$ 9.704.703	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG20323	VALOR+S.A.S.	\$ 51.313.200	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2025	BSPE3000171	EDATELSA	\$ 46.906.839	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE1351	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Transporte	2025	FELE2055	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 29.041.868	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2025	BSPE3000222	EDATELSA	\$ 402.746	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energia NODO DPTAL	2025	BSPE3000221	EDATELSA	\$ 26.651.591	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Salud ocupacional	2025	FE2795	FARMAVITALS.A.S	\$ 19.424.683	19	V1478	L15
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV199	ANEXUSAS	\$ 23.077.932	19	V1478	L15
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	580831345141	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.P	\$ 12.776.600	19	V1478	L15

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	COO4075	ELATINS.A.S	\$ 53.679.550	19	V1478	L15
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC27	CONSORCIOCTVCIUDADANIAYNODOS	\$ 306.762.551,0	19	V1478	L15
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC28	CONSORCIOCTVCIUDADANIAYNODOS	\$ 103.288.419,0	19	V1478	L15
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET15788	EXPERTOSTECNOLOGICOSS.A.S	\$ 1.741.116	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	EDWINRICARDORESTREPOGOMEZ	\$ 4.238.738	19	V1478	L15
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG20507	VALOR+S.A.S.	\$ 17.215.300	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG20523	VALOR+S.A.S.	\$ 52.256.538	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	JADERALONSOBARRERABOTERO	\$ 5.922.438	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	FEJB-10	JUANDAVIDBETANCUROSPINA	\$ 14.774.358	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	GIOVANIALFONSOCAICEDO BARRERA	\$ 6.118.156	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 5.824.579	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	VILSULYANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.753.782	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	6	LEIDY HOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.483.127	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.629.414	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 6.118.156	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	ELIAN AGARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.085.538	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	6	JOHN EDISON MONS AVEARIS MENDI	\$ 8.864.614	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.858.773	20	V1520	L16
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro equipos tecnologicos municipios	2025	FE272	ELEPHASSAS	\$ 889.174.653	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	Suministro de equipos	2025	UTAE13	UNION TEMPORAL AEI	\$ 2.072.579	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E5961074526	COMUNICACIÓN CELULARS.ACOMCELS.A	\$ 2.234.926	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energía NODO DPTAL	2025	BSPE3000298	EDATELSA	\$ 26.805.057	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2025	BSPE3000299	EDATELSA	\$ 418.522	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE1447	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	20	V1520	L16
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET15971	EXPERTOSTECNOLOGICOSS.A.S	\$ 705.503	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	Salud ocupacional	2025	FE2918	FARMAVITALS.A.S	\$ 3.513.882	20	V1520	L16
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FES8	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA	\$ 82.439.278	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	Transporte	2025	FELE2114	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 84.076.708	20	V1520	L16
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV213	ANEXUSAS	\$ 16.359.969	20	V1520	L16
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC32	CONSORCIOCTVCIUDADANIAYNODOS	\$ 22.178.662,0	20	V1520	L16
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC30	CONSORCIOCTVCIUDADANIAYNODOS	\$ 1.694.757,0	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2025	BSPE3000250	EDATELSA	\$ 46.906.839	20	V1520	L16
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	COO4091	ELATINS.A.S	\$ 37.624.264	20	V1520	L16
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1460266	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 28.447.303	20	V1520	L16
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC31	CONSORCIOCTVCIUDADANIAYNODOS	\$ 6.260.676,0	20	V1520	L16
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FV9	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 254.886.834	20	V1520	L16
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FV10	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 77.122.493	20	V1520	L16
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG20808	VALOR+S.A.S.	\$ 55.522.834	20	V1520	L16

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	580831356165	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S.P	\$ 10.617.144	20	V1520	L16
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC29	CONSORCIO CTVCIUDADANIA Y NODOS	\$ 506.407.504.0	20	V1520	L16
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1460410	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 21.300.266	20	V1520	L16
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	SIS12	UTSOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 99.902.806	20	V1520	L16
Instalación Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG20958	VALOR+S.A.S.	\$ 15.446.090	22	V1596	L17
Instalación Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG21037	VALOR+S.A.S.	\$ 60.713.628	22	V1596	L17
Instalación Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG21385	VALOR+S.A.S.	\$ 52.356.532	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	GELBERT ALEXANDER AGUDELO TABARES	\$ 1.776.863	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	FEJB-12	JUAN DAVID BETANCURO SPINA	\$ 14.774.358	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.753.782	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	JANIERALBERTO PIEDRAHITA SAZA	\$ 1.938.396	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	JUAN CARLOS MOSQUERARAMIREZ	\$ 1.938.396	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 5.922.438	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	6	ELIAN AGARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	LEIDY YHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.091.691	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.306.462	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	JOHN EDISON MONS AVEARIS MENDI	\$ 8.864.614	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	8	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.739.876	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	8	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.969.235	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	8	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5.922.438	22	V1596	L17
Instalación Nuevos nodos	Personal Nodos	2025	EG21269	CARLOS MARIOPRADA ESPARZA	\$ 811.395	22	V1596	L17
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV235	ANEXUSAS	\$ 23.286.753	22	V1596	L17
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	580831367056	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S.P	\$ 13.431.939	22	V1596	L17
Instalación Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2025	BSPE3000323	EDATELSA	\$ 46.906.839	22	V1596	L17
Instalación Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE1540	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	22	V1596	L17
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	COO4116	ELATINS.A.S	\$ 53.486.041	22	V1596	L17
Instalación Nuevos nodos	Instalación Nuevos nodos	2025	FELE129679	FALABELLA DE COLOMBIA	\$ 14.640.000	22	V1596	L17
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1462645	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 28.399.368	22	V1596	L17
Instalación Nuevos nodos	Poligrafo	2025	ET16085	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 2.199.030	22	V1596	L17
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de equipos	2025	UTAE15	UNION TEMPORAL AEI	\$ 182.193.722	22	V1596	L17
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de equipos	2025	UTAE16	UNION TEMPORAL AEI	\$ 31.131.814	22	V1596	L17
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FV14	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 19.235.773	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	FEJB-13	JUAN DAVID BETANCURO SPINA	\$ 9.357.093	22	V1596	L17
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	DVS9	UTALIADOS DVS VALOR+2024	\$ 247.890.014	22	V1596	L17
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	SIS14	UTSOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 8.292.638	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET16164	EXPERTO TECNOLÓGICO S.A.S	\$ 705.503	22	V1596	L17
Instalación Nuevos nodos	Servicios de configuración Networking y Ciber	2025	UTAE14	UNION TEMPORAL AEI	\$ 2.732.036	22	V1596	L17
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	SIS13	UTSOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD	\$ 280.036.617	22	V1596	L17
Instalación Nuevos nodos	Servicios de energía NODO DPTAL	2025	BSPE3000350	EDATELSA	\$ 27.261.934	22	V1596	L17

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2025	BSPE3000351	EDATELSA	\$ 472.139	22	V1596	L17
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	VILSULYYANETHGONZALEZSALAS	\$ 1.468.684	22	V1596	L17
Instalacion Nuevos nodos	Transporte	2025	FELE2167	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 9.409.977	22	V1596	L17
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2025	EG21439	CARLOSMARIO PRADA ESPARZA	\$ 711.750	22	V1596	L17
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2025	SP6255	SPECTRA INGENIERIAS.A.S	\$ 39.261.021	22	V1596	L17
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2025	SP6247	SPECTRA INGENIERIAS.A.S	\$ 209.576.374	22	V1596	L17
Instalacion Nuevos nodos	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2025	BOPU125956057	UNEPM TELECOMUNICACIONESS.A	\$ 4.562.460	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2025	EG21589	CARLOSMARIO PRADA ESPARZA	\$ 298.935	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	GELBERT ALEXANDER AGUDELO TABARES	\$ 5.726.720	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	JUAN FERNANDO CASTAÑO ROMERO	\$ 6.020.297	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	1	VILSULYYANETHGONZALEZSALAS	\$ 1.193.306	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.748.310	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	8	JOHN EDISON MONS AVEARIS MENDI	\$ 8.864.614	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	9	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 13.071.262	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	JANIERALBERTO PIEDRAHITA SAZA	\$ 6.901.028	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	2	JUAN CARLOS MOSQUERA RAMIREZ	\$ 5.824.579	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	9	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 10.300.621	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	9	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 6.411.733	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	ELIAN AGARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	8	LEIDY HOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.287.409	23	V1646	L18
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC33	CONSORCIO CTVCIUDADANIA Y NODOS	\$ 112.823.170,0	23	V1646	L18
Implementaciones CCTV	Suministro en los municipios de Chigorodó, Da	2025	FVCC33	CONSORCIO CTVCIUDADANIA Y NODOS	\$ 22.448.241,0	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Especializados Virtuales Para La Configuracio	2025	UTAE17	UNION TEMPORAL AEI	\$ 6.406.153	23	V1646	L18
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV253	ANEXUS AS	\$ 23.419.557	23	V1646	L18
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	580831378316	COLOMBIA TELECOMUNICACIONESS.AE.S.P	\$ 13.136.936	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E5981966496	COMUNICACIÓN CELULARES.ACOMCELS.A	\$ 1.231.392	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E5981966496	COMUNICACIÓN CELULARES.ACOMCELS.A	\$ 258.559	23	V1646	L18
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC34	CONSORCIO CTVCIUDADANIA Y NODOS	\$ 108.911.252,0	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2025	BSPE3000426	EDATELSA	\$ 347.868	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Energia Nodo DPTAL	2025	BSPE3000425	EDATELSA	\$ 28.896.492	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE1635	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	23	V1646	L18
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	COO4135	ELATINS.A.S	\$ 53.202.378	23	V1646	L18
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET16354	EXPERTO TECNOLÓGICO S.A.S	\$ 705.503	23	V1646	L18
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FV15	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 8.991.575	23	V1646	L18
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FE279	ELEPHASSAS	\$ 316.489.200	23	V1646	L18
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1465023	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 29.507.285	23	V1646	L18
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FE278	ELEPHASSAS	\$ 306.971.577	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Poligrafo	2025	ET16417	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 2.875.654	23	V1646	L18
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2025	SP6337	SPECTRA INGENIERIAS.A.S	\$ 57.935.401	23	V1646	L18

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimiento	2025	SP6336	SPECTRAINGENIERIAS.A.S	\$ 23.227.204	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Suministro de equipos	2025	UTAE18	UNIONTEMPORALAEI	\$ 56.044.258	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Suministro de equipos	2025	UTAE19	UNIONTEMPORALAEI	\$ 164.830.081	23	V1646	L18
Conectividad sistemas integrales	Transporte	2025	FELE2235	VIAJESCOLEGIOSYTURISMOS.A	\$ 65.495.305	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Elementos de papelería y aseo para los NODOS	2025	15704	DISPROMEDS.A.S	\$ 2.953.580	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Elementos de papelería y aseo para los NODOS	2025	15705	DISPROMEDS.A.S	\$ 12.011.474	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Elementos de papelería y aseo para los NODOS	2025	15706	DISPROMEDS.A.S	\$ 198.135	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2025	BSPE3000408	EDATELSA	\$ 46.906.839	23	V1646	L18
Conectividad sistemas integrales	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2025	BOPU126897015	UNEPMTELECOMUNICACIONESS.A	\$ 2.142.000	23	V1646	L18
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG21505	VALOR+S.A.S.	\$ 16.207.400	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG21588	VALOR+S.A.S.	\$ 52.482.551	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG21957	VALOR+S.A.S.	\$ 55.994.234	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG22147	VALOR+S.A.S.	\$ 15.481.700	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG22216	VALOR+S.A.S.	\$ 52.760.400	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	3	GELBERTALEXANDERAGUDELOTABARES	\$ 5.726.720	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	2	VILSULYYANETHGONZALEZSALAS	\$ 2.753.782	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	3	JUANCARLOS MOSQUERARAMIREZ	\$ 5.922.438	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	6	JUANFERNANDO CASTAÑOROMERO	\$ 5.824.579	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	8	ELIANAGARCIA ROJAS	\$ 8.864.614	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	9	LEIDYYHOJANA JIMENEZ TABORDA	\$ 7.091.691	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	9	JOHNEDISON MONS AVEARISMENDI	\$ 8.864.614	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	10	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 12.960.800	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	10	EDISON ARLEY RESTREPO HENAO	\$ 9.637.849	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	6	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.527.386	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	3	JANIERALBERTO PIEDRAHITA SAZA	\$ 6.705.310	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	10	DANIEL RODRIGUEZ CARDONA	\$ 7.488.182	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC35	CONSORCIO CTVCIUADANIAY NODOS	\$ 95.198.552,0	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC36	CONSORCIO CTVCIUADANIAY NODOS	\$ 14.761.081,0	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2025	BSPE3000486	EDATELSA	\$ 46.906.839	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE1729	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Poligrafo	2025	ET16730	SEGURIDAD THOR LTDA	\$ 169.156	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E5992462350	COMUNICACIÓN CELULARS.ACOMCELS.A	\$ 615.696	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Especializados Virtuales Para La Configuración	2025	UTAE20	UNIONTEMPORALAEI	\$ 10.052.506	23	V1649	L19
Conectividad sistemas integrales	Transporte	2025	FELE2320	VIAJESCOLEGIOSYTURISMOS.A	\$ 119.901.835	23	V1649	L19
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV271	ANEXUSAS	\$ 23.042.303	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E5992462350	COMUNICACIÓN CELULARS.ACOMCELS.A	\$ 129.279	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2025	BSPE3000510	EDATELSA	\$ 728.479	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Energia Nodo DPTAL	2025	BSPE3000509	EDATELSA	\$ 28.579.372	23	V1649	L19
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	COO4154	ELATINS.A.S	\$ 53.385.866	23	V1649	L19

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FE-286	ELEPHASSAS	\$ 227.097.980	23	V1649	L19
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET16547	EXPERTOSTECNOLOGICOSS.A.S	\$ 648.972	23	V1649	L19
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1467352	MEDIACOMMERCEPARTNERSSAS	\$ 28.934.969	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Suministro de equipos	2025	UTAE21	UNIONTEMPORALAEI	\$ 287.680.124	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	SIS15A	UTSOLUCIONESINTEGRALESESEGURIDAD	\$ 21.051.367	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FES10	UNIONTEMPORALANTIOQUIASEGURA	\$ 380.947.465	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG2699	VALOR+S.A.S.	\$ 56.501.357	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2025	EG22755	CARLOSMARIOPRADAESPARZA	\$ 298.935	23	V1649	L19
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	5580912978681	COLOMBIA TELECOMUNICACIONESS.AE.S.P	\$ 13.745.550	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Conectividad de los municipios	2025	UTAE22	UNIONTEMPORALAEI	\$ 47.758.977	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	DVS11	UTALIADOSDVSVLOR+2024	\$ 287.198.766	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	SIS16	UTSOLUCIONESINTEGRALESESEGURIDAD	\$ 61.065.850	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FE55648	COMPAÑIAINTERNACIONALDEINTEGRACIONES	\$ 686.539.466	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FE55647	COMPAÑIAINTERNACIONALDEINTEGRACIONES	\$ 382.973.056	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FES9	UNIONTEMPORALANTIOQUIASEGURA	\$ 86.047.222	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	DVS12	UTALIADOSDVSVLOR+2024	\$ 123.717.226	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Mantenimiento preventivo y correctivo nodos v	2025	FE2018	CONSTRUCTORAINGECRETOS.A.S	\$ 62.464.679	23	V1649	L19
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FE287	ELEPHASSAS	\$ 130.200.381	23	V1649	L19
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG22802	VALOR+S.A.S.	\$ 15.594.600	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG22820	VALOR+S.A.S.	\$ 53.079.371	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Instalacion Nuevos nodos	2025	FELE129679	FALABELLA DE COLOMBIA	\$ 7.680.000	24	V1766	L20
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	SIS15B	UTSOLUCIONESINTEGRALESESEGURIDAD	\$ 79.184.057	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2025	BOPU129085769	UNEPM TELECOMUNICACIONESS.A	\$ 2.142.000	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG22869	VALOR+S.A.S.	\$ 58.544.429	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	AGUDELOTABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 4.943.848	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 5.335.284	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	3	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.753.782	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	PIEDRAHITA SAJANIERALBERTO	\$ 4.845.989	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 5.237.425	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	9	GARCIA ROJASELIANA	\$ 8.864.614	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	10	JIMENEZ TABORDA LEIDY HOJANA	\$ 7.189.550	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	7	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.858.772	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	10	MONSALVEARISMENDI JOHN EDISSON	\$ 8.864.614	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	11	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 13.292.186	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	11	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 9.527.387	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	11	RODRIGUEZ CARDON DANIEL	\$ 4.845.989	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV287	ANEXUSAS	\$ 22.766.675	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FEV288	ANEXUSAS	\$ 23.647.680	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	580831402382	COLOMBIA TELECOMUNICACIONESS.AE.S.P	\$ 12.783.148	24	V1766	L20

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	COO4176	ELATINS.A.S	\$ 53.628.848	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET16724	EXPERTOSTECNOLOGICOSS.A.S	\$ 648.972	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1469915	MEDIACOMMERCEPARTNERSSAS	\$ 31.285.217	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	580831400346	COLOMBIA TELECOMUNICACIONESS.AE.S.P	\$ 13.441.267	24	V1766	L20
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC38	CONSORCIO CECTV CIUDADANIA Y NODOS	\$ 2.993.019,0	24	V1766	L20
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	FVCC37	CONSORCIO CECTV CIUDADANIA Y NODOS	\$ 15.648.683,0	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Elementos de papelería y aseo para los NODOS	2025	16169	DISPROMEDS.A.S	\$ 3.444.407	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2025	FE1824	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.079.400	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Instalacion Nuevos nodos	2026	FE293	ELEPHASSAS	\$ 236.615.408	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1469907	MEDIACOMMERCEPARTNERSSAS	\$ 31.169.737	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Especializados Virtuales Para La Configuración	2025	UTAE25	UNION TEMPORAL AEI	\$ 11.423.976	24	V1766	L20
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2026	FV16	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 12.936.297	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Instalacion Nuevos nodos	2026	FE294	ELEPHASSAS	\$ 4.766.106	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Instalacion Nuevos nodos	2026	FE295	ELEPHASSAS	\$ 66.294.236	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Licencias Microsoft 365 mens	2025	FEET16765	EXPERTOSTECNOLOGICOSS.A.S	\$ 648.972	24	V1766	L20
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	CG6	UNION TEMPORAL CG 2024	\$ 151.503.362	24	V1766	L20
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	CG5	UNION TEMPORAL CG 2024	\$ 145.612.555	24	V1766	L20
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	CG4	UNION TEMPORAL CG 2024	\$ 621.866.411	24	V1766	L20
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2026	FV18	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 386.784	24	V1766	L20
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2026	FV17	UTV MAS SEGURIDAD 2024	\$ 2.993.019	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Transporte	2025	FELE2372	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 48.378.416	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E6003029071	COMUNICACIÓN CELULARES.ACOMCELS.A	\$ 129.279	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E6003029071	COMUNICACIÓN CELULARES.ACOMCELS.A	\$ 615.696	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Mantenimiento preventivo y correctivo nodos n	2025	FE2022	CONSTRUCTORA INGECRETOS.A.S	\$ 10.346.624	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	COO4177	ELATINS.A.S	\$ 54.759.544	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 5.824.579	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Personal	2025	202524	ARIAS RUIZ VIVIANAMARIA	\$ 24.431.928	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	8	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 5.628.861	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2025	BSPE3000632	EDATELSA	\$ 442.524	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energia NODO DPTAL	2025	BSPE3000631	EDATELSA	\$ 24.708.439	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	4	VILSULYANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.753.782	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	PIEDRAHITA SAZAJANIERALBERTO	\$ 4.845.989	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	5	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 5.824.579	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	12	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 11.073.855	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	12	RODRIGUEZ CARDON DANIEL	\$ 4.845.989	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2025	BSPE3000571	EDATELSA	\$ 46.906.839	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	10	GARCIA ROJAS ELIANA	\$ 8.864.614	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	11	JIMENEZ TABORDA EIDY HOJANA	\$ 7.287.409	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	8	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 9.748.310	24	V1766	L20

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	11	MONSALVEARISMENDIJOHNEDISSON	\$ 8.864.614	24	V1766	L20
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	12	ALEXANDERMORALES GALVEZ	\$ 13.844.496	24	V1766	L20
Conectividad sistemas integrales	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2025	BOPU129085769	UNEPMTELECOMUNICACIONESS.A	\$ 2.142.000	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG23476	VALOR+S.A.S.	\$ 58.583.383	24	V1766	L20
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2026	BSPE3000680	EDATELSA	\$ 560.988	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2026	BSPE3000658A	EDATELSA	\$ 49.206.713	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2025	BOPU-130192071	UNEPMTELECOMUNICACIONESS.A	\$ 2.142.000	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG-23604	VALOR+S.A.S.	\$ 12.072.006	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	VALOR + Nomina 1ra. Quincena nero-2026	2025	EG-23612	VALOR+S.A.S.	\$ 57.887.723	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2025	FELE2424	VIAJES COLEGIOS TURISMOS.A	\$ 34.591.790	28	V1898-V1899	L21
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2025	CG8	UNION TEMPORAL CG2024	\$ 70.904.522	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Especializados Virtuales Para La Configuración	2025	UTAE27	UNION TEMPORAL AEI	\$ 17.311.687	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	VALOR + Nomina 2da. Quincena nero-2026	2025	EG-23740	VALOR+S.A.S.	\$ 72.198.186	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energía NODO DPTAL	2026	BSPE3000679	EDATELSA	\$ 27.135.572	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23744	COLFONDOSS.APENSIONES Y CESANTIAS	\$ 15.236.777	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23745	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 31.332.865	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23746	PENSIONES POR VENIR	\$ 33.679.287	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Instalacion Nuevos nodos	2026	EG23747	PROTECCION	\$ 24.286.847	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	VALOR+ S.A-Seguridad social enero 2026	2025	EG-23907	VALOR+S.A.S.	\$ 20.131.700	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23914	ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS NORBERTO	\$ 1.897.336	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23915	AVILA AGUILERA GIOVANNY JOSE-	\$ 1.895.266	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23916	BERRIO AMAYA JOSE LUIS	\$ 1.867.351	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23917	CARDONATO BONDAIRO ALBERTO	\$ 1.842.177	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23918	CARMONA SANCHEZ JOSE TEO DOMIRO	\$ 1.782.033	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23919	CEQUEDA GOMEZ YORLIN ZAMIR	\$ 1.852.005	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23920	CIFUENTES JAIRO HERNAN	\$ 1.866.705	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23921	DURANGO CARRASCAL MANUEL JAIME	\$ 1.503.469	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23922	FLOREZ TANGARIFE VERONICA	\$ 1.942.308	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23923	FUENTES BERNAL ELKINALBERTO	\$ 1.767.801	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23924	GARCIA CAMPOLUIS FABIAN	\$ 1.839.923	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23925	GIL VALENCIA JOHAN ANDREY	\$ 1.888.226	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23926	GOMEZ GARCIA HECTOR HERNAN	\$ 1.863.484	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23927	GUARNIZO OLIVEROS URBANO	\$ 1.894.701	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23928	HERRERA SANCHEZ MANUEL ERNESTO	\$ 1.939.165	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23929	JARAMILLO RESTREPO JOSE ROMAN	\$ 1.862.359	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23930	LOPERA CORDOBA LINACLAUDIA	\$ 1.396.195	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23931	LOPEZ TORRES JHORMAN DAVID	\$ 1.895.429	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23932	MARIN LOPEZ CESAR WILEN	\$ 1.973.931	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23933	MARQUEZ MORAL LUIS DAVID	\$ 1.838.543	28	V1898-V1899	L21

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23934	MARTINEZPALACIOSYACKSONVLADIMIR	\$ 1.790.693	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23935	MONTOYAMONSALVEGABRIELALONSO	\$ 1.930.286	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23936	MONTOYAROJASORLANDODEJESUS	\$ 1.943.329	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23937	OSPINO LIGARDOASDRUBALFABIAN	\$ 1.947.801	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23938	PAJOYPOBREYOVANI	\$ 1.920.273	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23939	PINILLOSROCHAVICTORRAUL	\$ 1.943.855	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23940	PINTOPARRAMIGUEL ANGEL	\$ 1.938.148	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23941	RINCONCASTANOFREDYORLANDO	\$ 1.539.252	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23942	SERNASANTANANESTORFABIO	\$ 1.784.258	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23943	TRUJILLOALVAREZJORGEIVAN	\$ 1.938.306	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23944	UYAZANRODRIGUEZHENRYANTONIO	\$ 1.546.184	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23945	VASQUEZGOMEZJHONFREDY	\$ 1.853.051	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23947	AGUDELOTABARES GELBERTALEXANDER	\$ 2.037.253	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	EG-23948	CASTAÑOROMEROJUANFERNANDO	\$ 2.649.417	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	EG-23949	VILSULYANETH GONZALEZ SALAS	\$ 1.640.060	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Nomina Personal Nodos	2025	1	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 7.453.367	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23951	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 11.387.090	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23952	PIEDRAHITA SAZAJANIERALBERTO	\$ 2.037.254	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	EG-23953	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 2.037.253	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Nomina Personal Nodos	2025	EG-23954	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 5.238.835	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2025	EG-23955	RODRIGUEZ CARDON DANIEL	\$ 2.546.567	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	VALOR+ S.A- Nomina 1ra. Quincena febrero	2025	EG-23993	VALOR+S.A.S.	\$ 5.062.748	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	VALOR+ S.A- Nomina retroactivo enero 2026	2025	EG-24037	VALOR+S.A.S.	\$ 12.655.913	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	VALOR+ S.A- Nomina 2da. Quincena febrero	2025	EG-24087	VALOR+S.A.S.	\$ 5.062.748	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	FEV334	ANEXUSAS	\$ 22.139.998	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	580831423396	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S	\$ 14.180.732	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2026	FE2011	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.323.525	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	COO4229	ELATINS.A.S	\$ 52.586.837	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	MECO1474400	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 30.505.827	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	FVE5896	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	\$ 25.136.073	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Suministro de fibra optica monomodo de 24 hilos	2025	FVE5897	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	\$ 41.116.442	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina VALOR+ S.A SEGURIDAD SOCIAL F	2025	EG-24177	VALOR+S.A.S.	\$ 1.782.600	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	VALOR+ S.A NOMINA 1RA. QUINCENA MAR	2025	EG-24256	VALOR+S.A.S.	\$ 5.062.748	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	AGUDELOTABARES GELBERTALEXANDER	\$ 5.093.134	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	CASTAÑOROMEROJUANFERNANDO	\$ 5.401.684	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	VILSULYANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.894.225	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	PIEDRAHITA SAZAJANIERALBERTO	\$ 5.093.134	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 5.710.234	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	RODRIGUEZ CARDON DANIEL	\$ 5.195.984	28	V1898-V1899	L21

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Energia Nodo DPTAL	2026	BSPE3000770	EDATELSA	\$ 27.306.540	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2026	BSPE3000771	EDATELSA	\$ 488.566	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2025	BOPU-131430408	UNEPMTELECOMUNICACIONESS.A	\$ 2.142.000	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	2	OSCARARLEYLOPEZRINCON	\$ 9.316.709	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	MACIASVILLALUISFERNANDO	\$ 6.956.476	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	ALEXANDERMORALES GALVEZ	\$ 15.527.850	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	ZULUAGAGIRALDOJOHN FELIPE	\$ 8.695.595	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	02	RESTREPOHENAODISONARLEY	\$ 10.129.382	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2026	BSPE3000736	EDATELSA	\$ 49.206.713	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	VALOR+ S.A NOMINA 2da. QUINCENA MARZO	2025	EG-24567	VALOR+S.A.S.	\$ 5.062.748	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2026	FE2181	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.134.450	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina VALOR+ S.A Pago de seguridad social	2025	EG-24640	VALOR+S.A.S.	\$ 1.673.100	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina VALOR+ S.A NOMINA 1RA. QUINCENA	2025	EG-24714	VALOR+S.A.S.	\$ 5.062.748	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E6035432008	COMUNICACIÓN CELULARS.ACOMCELS.A	\$ 998.250	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energía de 01 al 28 Febrero 2026	2026	BSPE3000879	EDATELSA	\$ 33.970.848	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2026	BSPE3000822	EDATELSA	\$ 49.206.713	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2026	BSPE3000880	EDATELSA	\$ 501.763	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2025	BOPU-132677176	UNEPMTELECOMUNICACIONESS.A	\$ 2.142.000	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24750	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 5.710.234	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24752	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 6.018.784	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24754	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.894.225	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	3	OSCARARLEYLOPEZRINCON	\$ 10.013.284	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24758	MACIASVILLALUISFERNANDO	\$ 8.276.167	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24760	ALEXANDERMORALES GALVEZ	\$ 15.527.850	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24762	PIEDRAHITA SAZAJANIERALBERTO	\$ 5.195.984	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24764	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 5.195.984	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24766	RESTREPOHENAODISONARLEY	\$ 10.129.382	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24768	RODRIGUEZ CARDONADANIEL	\$ 5.504.534	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	EG-24770	ZULUAGAGIRALDOJOHN FELIPE	\$ 9.316.709	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	FEV374	ANEXUSAS	\$ 23.538.866	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	FEV366	ANEXUSAS	\$ 23.417.558	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	servicios datos moviles	2025	E6046262248	COMUNICACIÓN CELULARS.ACOMCELS.A	\$ 508.200	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Energia Nodo DPTAL	2026	BSPE3000893	EDATELSA	\$ 27.306.540	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2026	BSPE3000894	EDATELSA	\$ 473.162	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2026	FE2198	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.134.448	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	COO4258	ELATINS.A.S	\$ 52.971.886	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	COO4255	ELATINS.A.S	\$ 53.468.541	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Suministro gigantografía	2026	FE510	GODISTRIBUCION Y LOGISTICAS.A.S	\$ 3.225.000	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Instalación gigantografía	2026	FE509	GODISTRIBUCION Y LOGISTICAS.A.S	\$ 1.275.450	28	V1898-V1899	L21

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2025	MECO1479114	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 31.054.357	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	MECO1479204	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 25.157.721	28	V1898-V1899	L21
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2026	FELE2554	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 39.621.826	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	580831446428	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.S.A.	\$ 13.678.491	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	580831448743	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.S.A.	\$ 13.129.867	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Operario Nodos	2026	VA83084	PROSEGURVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 283.604.830	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2026	BSPE30000915	EDATELSA	\$ 49.206.713	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Operario Nodos	2026	VA83083	PROSEGURVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 274.151.336	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	Nomina Personal operación	2025	EG-25130	VALOR+S.A.S.	\$ 5.062.748	28	V1898-V1899	L21
Conectividad sistemas integrales	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2026	BOPU-135110757	UNEEPM TELECOMUNICACIONES.S.A.	\$ 2.142.000	28	V1898-V1899	L21
Instalacion Nuevos nodos	VALOR+ Seguridad social abril 2026	2026	EG25176	VALOR+S.A.S.	\$ 1.673.100	30	V1990	L22
Instalacion Nuevos nodos	VALOR + Nómina 1ra. Quincena mayo-2026	2026	EG25279	VALOR+S.A.S.	\$ 5.062.748	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6803	AGUDELO TABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 6.018.784	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6801	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 5.813.084	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6798	VILSULY YANETH GONZALEZ SALAS	\$ 2.894.225	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	4	OSCAR ARLEY LOPEZ RINCON	\$ 10.245.473	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6806	MACIAS VILLALUIS FERNANDO	\$ 8.070.467	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6797	ALEXANDER MORALES GALVEZ	\$ 15.527.850	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6804	PIEDRAHITA SAZAJANIERALBERTO	\$ 6.327.334	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6802	RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 5.813.084	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6799	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 10.593.766	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6800	RODRIGUEZ CARDON DANIEL	\$ 6.327.334	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE6805	ZULUAGA GIRALDO JOHN FELIPE	\$ 9.316.709	30	V1990	L22
Instalacion Nuevos nodos	Liquidacion Personal Nodos	2026	EG25707	CARLOS MARIOPRADA ESPARZA	\$ 14.823.539	30	V1990	L22
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	FEV394	ANEXUSAS	\$ 23.496.336	30	V1990	L22
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	580831457146	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.S.A.	\$ 13.579.259	30	V1990	L22
Conectividad sistemas integrales	Conectividad	2026	E6057171124	COMUNICACIÓN CELULARES COMCELS.A	\$ 508.200	30	V1990	L22
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2026	BSPE3000988	EDATELSA	\$ 56.687.238	30	V1990	L22
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2026	BSPE3001011	EDATELSA	\$ 42.104.831	30	V1990	L22
Instalacion Nuevos nodos	Acueducto Nodo dptal	2026	BSPE3001012	EDATELSA	\$ 707.022	30	V1990	L22
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2026	FE2377	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.134.448	30	V1990	L22
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	COO4270	ELATINS.A.S	\$ 53.068.069	30	V1990	L22
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	MECO1481506	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 15.067.277	30	V1990	L22
Instalacion Nuevos nodos	Operario Nodos	2026	VA83795	PROSEGURVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 283.604.830	30	V1990	L22
Conectividad sistemas integrales	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2026	BOPU135110757	UNEEPM TELECOMUNICACIONES.S.A.	\$ 2.142.000	30	V1990	L22
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2026	FELE2625	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 52.600.607	30	V1990	L22
Mantenimientos, modernización y reposición n	Mantenimientos	2026	FVCC62	CONSORCIO CTVCIUDADANIA Y NODOS	\$ 103.070.190	30	V1990	L22
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2026	EG24748	VALOR+S.A.S.	\$ 4.725.232	30	V1990	L23
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2026	EG25780	VALOR+S.A.S.	\$ 1.888.100	30	V1990	L23

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2026	EG25840	VALOR+S.A.S.	\$ 6.209.120	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	5	VILSULYYANETHGONZALEZSALAS	\$ 2.894.225	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	5	OSCARARLEYLOPEZRINCON	\$ 10.013.284	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	4	MACIASVILLALUISFERNANDO	\$ 7.864.767	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	5	ALEXANDERMORALES GALVEZ	\$ 15.527.850	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	5	RAMIREZMOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 6.738.734	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	5	RODRIGUEZ CARDON DANIEL	\$ 6.121.634	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	5	AGUDELOTABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 6.121.634	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	5	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 6.533.034	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	5	PIEDRAHITA SAZAJANIERALBERTO	\$ 6.327.334	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	5	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 10.593.766	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	4	ZULUAGA GIRALDO JOHN FELIPE	\$ 9.316.709	30	V1990	L23
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	580831468677	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P	\$ 12.420.047	30	V1990	L23
Conectividad sistemas integrales	Conectividad	2026	E6068076865	COMUNICACIÓN CELULARES COMCELS.A	\$ 508.200	30	V1990	L23
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2026	FE2388	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.306.916	30	V1990	L23
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2026	FE2387	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.134.448	30	V1990	L23
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	COO4290	ELATINS.A.S	\$ 53.492.912	30	V1990	L23
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	MECO1483983	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS	\$ 19.763.445	30	V1990	L23
Instalacion Nuevos nodos	Operario Nodos	2026	VA84364	PROSEGURO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 283.604.830	30	V1990	L23
Personal/ Servicios de Apoyo	Transporte	2026	FELE2687	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 87.623.632	30	V1990	L23
Conectividad sistemas integrales	Conectividad de los municipios	2026	FEV427	ANEXUSAS	\$ 23.462.016	30	V1990	L23
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo Nodo DPTAL	2026	BSPE3001069	EDATELSA	\$ 49.206.713	30	V1990	L23
Instalacion Nuevos nodos	Factura arrendamiento CRUE	2026	BSPE3001071	EDATELSA	\$ 8.311.693	30	V1990	L23
Conectividad sistemas integrales	Internet Dedicado del Nodo Departamental	2026	BOPU136270472	UNEEPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 2.142.000	30	V1990	L23
Implementaciones CCTV	Suministro de equipos	2026	UTAE42	UNION TEMPORAL AEI	\$ 122.024.700	30	V1990	L23
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2026	EG26196	VALOR+S.A.S.	\$ 6.209.120	30	V1990	L23
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2026	EG26197	VALOR+S.A.S.	\$ 1.287.991	30	V1990	L23
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2026	EG26238	VALOR+S.A.S.	\$ 2.010.900	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2026	EG26448	VALOR+S.A.S.	\$ 6.209.120	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7102	AGUDELOTABARES GELBERT ALEXANDER	\$ 6.327.334	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7100	CASTAÑO ROMERO JUAN FERNANDO	\$ 5.915.934	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7097	VILSULYYANETHGONZALEZSALAS	\$ 2.894.225	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	6	OSCARARLEYLOPEZRINCON	\$ 9.781.093	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7105	MACIASVILLALUISFERNANDO	\$ 7.556.217	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7096	ALEXANDERMORALES GALVEZ	\$ 15.527.850	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7103	PIEDRAHITA SAZAJANIERALBERTO	\$ 6.327.334	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7099	RODRIGUEZ CARDON DANIEL	\$ 6.327.334	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7101	RAMIREZMOSQUERA JUAN CARLOS	\$ 6.121.634	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7098	RESTREPO HENAO EDISON ARLEY	\$ 10.013.286	32	POR GENERAR	L24

DETALLE FINANCIERO No. CONTRATO: 23MA122C1482								
COMPONENTE	DETALLE	AÑO DEL RECURSO	No.FACTURA/ORDEN	NOMBREDELPROVEEDOR	VALOR	INFORME	HONORARIOS	LEGALIZACION
Personal/ Servicios de Apoyo	Honorarios personal apoyo valor+	2026	VE7104	ZULUAGAGIRALDOJOHN FELIPE	\$ 9.316.709	32	POR GENERAR	L24
Conectividad sistemas integrales	Conectividad (Zaragoza, Tamesis, Arboletes,	2026	580831481058	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 12.783.149	32	POR GENERAR	L24
Conectividad sistemas integrales	Conectividad	2026	E6080012288	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	\$ 508.200	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2026	FE2537	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.134.448	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Arriendo zonas comunes	2026	FE2538	EDIFICIO EDATEL PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 1.306.916	32	POR GENERAR	L24
Conectividad sistemas integrales	Conectividad (Cáceres, Caracolí, Maceo, Puer	2026	COO4306	ELATINS.A.S	\$ 53.742.068	32	POR GENERAR	L24
Conectividad sistemas integrales	Conectividad (La Ceja del Tambo, La Unión, E	2026	MECO1486343	MEDIA COMMERCE PARTNERSSAS	\$ 23.064.233	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Medios tecnológicos en los 9 nodos de Seguri	2026	VA85134	PROSEGURVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 283.604.830	32	POR GENERAR	L24
Personal/ Servicios de Apoyo	Servicio Transporte Junio	2026	FELE2794	VIAJES COLEGIOS Y TURISMOS.A	\$ 73.538.930	32	POR GENERAR	L24
Conectividad sistemas integrales	Conectividad (Caldas, Carepa, carolina del Pr	2026	FEV457	ANEXUSAS	\$ 23.403.159	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Factura arrendamiento CRUE	2026	BSPE3001157	EDATELSA	\$ 8.311.693	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Factura arrendamiento Piso 1 y 2 Nodo Depar	2026	BSPE3001155	EDATELSA	\$ 49.206.713	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Personal Nodos	2026	CE26749	VALOR+S.A.S.	\$ 6.209.119	32	POR GENERAR	L24
Conectividad sistemas integrales	Servicios de Internet Dedicado del Nodo Depa	2026	BOPU137388354	UNEEPM TELECOMUNICACIONES S.A	\$ 2.142.000	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de acueducto de 01 al 30 junio 2026	2026	BSPE3001195	EDATELSA	\$ 736.410	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energía de 01 al 30 mayo 2026	2026	BSPE3001232	EDATELSA	\$ 34.612.065	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	ervicios de acueducto de 01 al 30 mayo 2026	2026	BSPE3001233	EDATELSA	\$ 713.525	32	POR GENERAR	L24
Instalacion Nuevos nodos	Servicios de energía de 01 al 30 junio 2026.	2026	BSPE3001194	EDATELSA	\$ 31.708.745	32	POR GENERAR	L24

EJECUTADO	\$ 46.851.608.361
-----------	-------------------

**Detalle rendimientos financieros Contrato Interadministrativo N.º 23MA122C1482
a julio 31 de 2026**

RENDIMIENTOS - GASTOS FINANCIEROS GENERADOS			
PERIODO	ENTIDAD	OBSERVACIÓN	VALOR
dic-23	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 238.981
ene-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 158.904
feb-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 315
mar-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 6.045.702
abr-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 15.819.753
may-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 15.662.494
jun-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 14.442.056
jul-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 14.340.967
ago-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 13.501.145
sep-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 12.068.096
oct-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 9.877.228
nov-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 6.376.609
dic-24	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 1.919.194
ene-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 128.353
feb-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 5.219.295
mar-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 8.117.320
abr-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 6.531.365
may-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 4.774.874
jun-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 3.927.564
jul-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 2.060.718
ago-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 4.265.627
sep-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 6.045.801
oct-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 2.960.229
nov-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 8.600.903
dic-25	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 5.030.879
ene-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 2.307.593
feb-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 1.252.688
mar-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 737.118
abr-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 7.235.790
may-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 8.216.970
jun-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 5.983.847
jul-26	IDEA	Rendimientos Financieros	\$ 4.606.399
TOTAL RENDIMIENTOS - GASTOS FINANCIEROS			\$ 198.454.777



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030727184

Fecha Radicado: 2026-09-09 20:36:24.0

Medellín, 09/09/2026

Doctor

CARLOS ARTURO ECHEVERRI PÉREZ

Gerente de Operaciones

Valor+ S.A.S

gerencia.operaciones@valormas.gov.co

Medellín

Asunto: Solicitud Reintegro de Rendimientos Financieros del Contrato N°23MA122C1482 a corte del 30 de junio de 2026.

Cordial saludo,

En el marco del Contrato Interadministrativo N ° 23MA122C1482, suscrito con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz cuyo objeto es: *"Implementación de estrategias para la transformación digital en el Departamento de Antioquia"*, y conforme al reporte financiero presentado por Valor+ S.A.S con corte al 26 de julio de 2026, se solicita las gestiones pertinentes para el reintegro financiero consolidado de acuerdo con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable, estos rendimientos deberán reintegrarse al Departamento conforme a las siguientes indicaciones:

Contrato:		23MA122C1482		
Proveedor:		VALOR+ SAS	NIT:	900.969.726-2
No.	Fondo	Rendimientos totales generados	No. Cuenta Bancaria de destino	Tipo
1	8115	\$ 198.454.777	220191126176 Banco Popular	Ahorros
Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L				

Consignar en la **Cuenta de Ahorros del Banco Popular N°220191126176.**

Agradecemos enviarnos el soporte de la transferencia del reintegro de dichos rendimientos financieros al correo yury.buitrago@outlook.com y logisticoseguridad@antioquia.gov.co, para que la Supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz pueda solicitar la acusación de dicho reintegro a la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Departamento.

Se anexa el detalle de los rendimientos reportados hasta el 26 de julio de 2026, generados en la cuenta dispuesta en el IDEA por Valor+, y el certificado de la cuenta del Banco Popular donde deben ser reintegrados dichos rendimientos financieros.



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030727184



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



2026030727184

Fecha Radicado: 2026-09-09 20:36:24.0

Cordialmente,

ANTONIO JOSE SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR TECNICO

C.C:

- Yuri Marcela Aguirre Sánchez, Coordinadora Administrativa Grado IV
yuri.aguirre@valormas.gov.co,
- Carlos Mario Mazo Giraldo, Rol Financiero carlos.mazo@valormas.gov.co



Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030727184



Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 409 9000
Medellín - Colombia.



SC4887-1



Comprobante final - Respuesta con estado transacciones



NIT 890.980.179-2

Lote: BT00042877

Cliente: VALOR + S.A.S

NIT: 900969726

Fecha de Solicitud: 9/10/2026 3:13:08 PM

Estado del Lote: Finalizado

Resumen del Lote

	Registros	Valor
Exitosos	1	\$ 198.454.777
Rechazados	0	\$ 0
Pendientes	0	\$ 0
Total Registros	1	\$ 198.454.777

Información Ordenante	Información Beneficiario								
Cuenta IDEA	Canal de Pago	Banco	Nro de Cta.	Tipo Cta.	Documento	Nombre	Valor	Referencia	Estado Transacción
00000000000000727	07-238	BANCO POPULAR	220191126176	Ahorro	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$198,454,777	DEV RENDIMIENTOS FASE II	PAGO EXITOSO

Fecha de Generación: viernes, 11 de septiembre de 2026



VALOR + S.A.S

NIT 900969726-2

Calle 41 N° 52-28 Edificio EDATEL Piso 3

Teléfono 6044443747

Email: contabilidad@valormas.gov.co

Medellín, Colombia

Régimen Ordinario Renta

Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación 18764106055723 del 18 de Febrero de 2026, vigencia 18 meses. Prefijo V, rango 1771 al 10000

Agente retenedor IVA Art.437-2 Empresa de Economía Mixta. No practicar retención de IVA

No Practicar retención de ICA Municipio de Medellín según resolución 44390 del 10 diciembre de 2019

Actividad económica 6311/6190/ 8201/8220

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° V2061

FECHA EMISION

2026-09-10 09:57:13

FECHA VENCIMIENTO

2026-10-11

Fecha de certificación: 2026-09-10 09:58:26

CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	NIT:	890900286-0
DIRECCIÓN:	CL 42 B 52 106 P 1 OF 111	TELÉFONO	3838048
ELABORADO POR:	JORGE ARMANDO MONTOYA TABORDA		
Observaciones:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SOPORTE MESA DE AYUDA 23MA122C1482 – SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA – PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026		
Medio de Pago INSTRUMENTO NO DEFINIDO			
Forma de Pago CREDITO			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
448-1616	Mesa de Ayuda Gerenciamiento Seguridad	\$ 105.501.985	\$ 20.045.377	1	\$ 125.547.362

SON: CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.C.	SUBTOTAL:	\$ 105.501.985
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 671 y s.s. 771 - 774 y demás normas concordantes del Código de Comercio. Después de la fecha de vencimiento de la presente factura se causarán intereses de mora mensuales, de acuerdo con el interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera.	IVA:	\$ 20.045.377
	RET. ICA:	\$ 0
	RET. FUENTE:	\$ 0
	TOTAL:	\$ 125.547.362
FECHA DE VENCIMIENTO:	2026-10-11	



CUFE: 6319f8b84fc85267b81c94707d9093a5789c7bd04e07041741706d4766c20837cc4ff360ff326d2697f4484ee742bf82

ACTIVIDAD ECONOMICA: 6201





GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 17.09.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000267059

FACTURA:		Nro ACTA:		DOC CAUSACION:	
CODIGO PROVEEDOR: 2200013241		NIT: 9009697262		NOMBRE / RAZON SOCIAL : VALOR + S.A.S. VALOR + S.A.S.	
Nro CONTRATO: 23MA122C1482		DEPENDENCIA: SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA			
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.11.2023		OBSERVACION:			

PEDIDO: 1. 4500066527 SRÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-8115	1002375	ACT VF GERENCIAMIENTO MESA DE AYUDA	105501985	UN	1,000	19%	1,1900	125.547.362,150
										V/R TOTAL NETO	105.501.985,000
										V/R TOTAL IVA	20.045.377,150
										V/R TOTAL	125.547.362,150

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

- | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Factura Original | ☐ V.Bo. | 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta | ☐ V.Bo. |
| 2. Resolución de facturación vigente | ☐ V.Bo. | 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. | ☐ V.Bo. |
| 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | ☐ V.Bo. | 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. | ☐ V.Bo. |
| 4. Recibo a satisfacción por fondo | ☐ V.Bo. | 11. Informe de seguimiento | ☐ V.Bo. |
| 5. RPC del pago | ☐ V.Bo. | 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere | ☐ V.Bo. |
| 6. Contrato y Rut actualizado. | ☐ V.Bo. | 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición | ☐ V.Bo. |
| 7. Soportes del pago a seguridad social | ☐ V.Bo. | 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere | ☐ V.Bo. |
| | | 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal | ☐ V.Bo. |

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
| ☐ V.Bo. | Estampillas | |
| ☐ V.Bo. | Contribución Especial | |
| ☐ V.Bo. | Retención de IVA | |
| ☐ V.Bo. | Retención en la Fuente | |
| ☐ V.Bo. | Retención en la Fuente Obra Púb. | |
| ☐ V.Bo. | Retención Empleados 1070 | |
| ☐ V.Bo. | Retención Industria y Comercio | |
| ☐ V.Bo. | | |

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Ibeth Mayerli Caicedo Coral

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Salazar López, Antonio José

CERTIFICACIÓN COMO REVISOR FISCAL DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Como revisor fiscal de la **EMPRESA VALOR + S.A.S** con NIT **900.969.726-2**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la entidad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL y las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA durante el periodo de los últimos (6) meses así:

- Desde el 1 de Marzo hasta el 31 de Agosto de 2026.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad como parte de su gestión, mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión fueron los siguientes:

- Se verificaron los aportes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a los pagos realizados entre Marzo - Agosto de 2026. Se adjuntan los documentos que soportan dichos pagos, y los cuales se detallan a continuación:

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 2026					
PERIODO	PENSION	SALUD	ARL	APORTES PARAFISCALES	FECHA PAGO
MARZO	\$ 293.403.500	\$ 77.202.900	\$ 11.296.700	\$ 73.135.500	14/04/26
ABRIL	\$ 298.987.500	\$ 78.531.500	\$ 11.308.400	\$ 74.698.000	8/05/26
MAYO	\$ 303.292.300	\$ 79.395.700	\$ 11.407.800	\$ 76.225.400	4/06/26
JUNIO	\$ 301.154.000	\$ 79.124.800	\$ 10.914.700	\$ 76.381.500	6/07/26
JULIO	\$ 296.930.200	\$ 77.947.200	\$ 11.160.000	\$ 74.496.800	10/08/26
AGOSTO	\$ 302.880.800	\$ 79.119.500	\$ 11.420.400	\$ 76.039.100	7/09/26

- Con base en los literales y procedimientos mencionados anteriormente, informo que la entidad, durante los últimos seis meses comprendidos entre el 1 Marzo a 31 de Agosto de 2026, efectuó los pagos correspondientes a los aportes del sistema de salud, pensiones, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Este certificado e informe es para uso de la administración de la **EMPRESA VALOR + SAS**, en los cobros a realizar por operaciones realizados con clientes del sector público y/o privado

Se expide certificación a los **09** días del mes de **septiembre** de **2026**.

Cordialmente,
QUINTERO
MONTOYA
ALEJANDRO

Firmado digitalmente por
 QUINTERO MONTOYA
 ALEJANDRO
 Fecha: 2026.09.09 16:28:09
 -05'00'

ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA.

Revisor Fiscal Designado

CC 15.443.136

TP 134379-T

Contacto. 604 5803040 - 3006290730

gerencia@regsas.com - alejoq26@hotmail.com



ESTA COPIA DE TARJETA PROFESIONAL SOLO ES VALIDA EL CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MES AGOSTO 2026 - DE LA EMPRESA VALOR+ SAS.
EXPEDIDO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026



Firmado digitalmente por QUINTERO MONTOYA ALEJANDRO
Fecha: 2026.09.09 16:28:32 -05'00'

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

6132640624006918

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRO QUINTERO MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15443136 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 134379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-09-07, 11:13:14 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2026
Empresa	VALOR MAS SAS
NIT	NI 900969726
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1084780207
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	633224489
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 469.459.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	149	\$ 75.696.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	186	\$ 110.375.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	116	\$ 95.084.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	25	\$ 19.263.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 2.461.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	35	\$ 4.656.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	15	\$ 2.206.100	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 109.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	28	\$ 3.466.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	5	\$ 446.600	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	12	\$ 1.271.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 215.200	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 70.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	385	\$ 65.303.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 347.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	5	\$ 1.026.300	\$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	491	\$ 11.420.400	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIAACCF	481	\$ 74.887.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 460.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 691.200	\$ 0

SubTotales:

\$ 469.459.800

\$ 0

Total a Pagar:

\$ 469.459.800

