

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AUTORIZACION DE PAGO OBRA PÚBLICA	Código	AFINCO-FR-46
		Versión	1
		FECHA	22/09/2026

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Dependencia:	GGN	Pago No:	7	Total de Pagos Proyectados	80
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO	Naturaleza:	PERSONA JURIDICA	Identificación:	901887085-0
Correo:	conexionmedellinquibdo@gmail.com	Dirección:	CR 38 # 26 - 41 oficina 833		

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.:	4303-2024	Periodo a pagar:	JULIO-2026	Plazo de Ejecucion:	31/12/2026
Fecha de inicio:	21/11/2024	Departamento:	CHOCÓ	Municipio:	EL CARMEN DE ATRATO

INFORMACIÓN DEL RADICADO

Número del Radicado:	1086	Fecha de Radicación:	
----------------------	------	----------------------	--

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Número Compromiso	Rubro	Recurso	Valor
232426	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	20	\$ 503.914.812,07

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

+ Valor Inicial: \$ 154.199.331.758,00
 + Valor Adición: \$ 0,00
= Valor Total Contrato: \$ 154.199.331.758,00

Total Obligado: \$ 924.490.816,00
 Total Pagado: \$ 0,00

+ Valor básico a pagar (OTRO COBRO): \$ 500.259.072,69
 + Valor IVA: \$ 3.655.739,38
 (-) Valor amortización: \$ 0,00
= Valor a Pagar: \$ 503.914.812,07

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA
---------	---

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 21 PERIODO JULIO 2026

AUTORIZACION DE PAGO

De acuerdo con la Resolución número 8121 del año 2018, modificada por la Resolución 8130 de 2018, y modificada parcialmente y adicionada por la Resolución 359 de 2019 y las resoluciones de delegación que se derivan de estas, se AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA con cargo al registro presupuestal del contrato. Para proceder con el presente pago, en calidad de supervisor del contrato/convenio anotado, certifico que el contratista cumplió con el objeto del contrato y lo estipulado contractualmente. En igual sentido certifico que el contratista cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social en

salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, en los términos previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia.

OBSERVACIONES
En cumplimiento de las actividades de revisión financiera asignadas a esta Unidad Ejecutora, se efectuó la verificación documental del Acta de ajustes de obra 21, correspondiente al mes de Julio de 2026, derivada del Contrato de obra 4303-2024, Como resultado de la revisión, se verificó que la documentación soporte se encuentra completa, que las aprobaciones y suscripciones de las partes intervinientes corresponden a las competencias establecidas y que el acta cumple con los requisitos formales, técnicos, financieros y procedimentales previstos en el Manual de Interventoría y en los lineamientos institucionales aplicables para su trámite.

HISTORIAL DE EVENTOS (HOJA DE RUTA)			
FECHA	USUARIO	EVENTO	DESCRIPCIÓN
22/09/2026 14:46	wzambrano@invias.gov.co	Enviado a revisión	En cumplimiento de las actividades de revisión financiera asignadas a esta Unidad Ejecutora, se efectuó la verificación documental del Acta de ajustes de obra 21, correspondiente al mes de Julio de 2026, derivada del Contrato de obra 4303-2024, Como resultado de la revisión, se verificó que la documentación soporte se encuentra completa, que las aprobaciones y suscripciones de las partes intervinientes corresponden a las competencias establecidas y que el acta cumple con los requisitos formales, técnicos, financieros y procedimentales previstos en el Manual de Interventoría y en los lineamientos institucionales aplicables para su trámite.
21/09/2026 20:29	andres_spineda@hotmail.com	Aprobado Vo.Bo.	Luego de la revisión del acta de ajustes No. 21P CTO 4303-2024 junto con sus formatos y soportes, se remite para continuar con el tramite
03/09/2026 16:13	vgutierrez@invias.gov.co	Aprobado Vo.Bo.	Una vez verificada la información, la cual cuenta con la debida revisión y aprobación por la Interventoría Consorcio Cordillera Occidental, se da visto bueno para continuar con el debido de revisión y/o aprobación por la Unidad Ejecutora
03/09/2026 15:14	ychamat@invias.gov.co	Aprobado Supervisor	Con la documentación anexa, se aprueba para tramite
03/09/2026 15:09	intcordilleraoccidental@gmail.com	Enviado a revisión	Se da aprobación al Acta de ajustes provisional No. 21 del mes de julio de 2026
01/09/2026 08:39	conexionmedellinquibdo@gmail.com	Correccion Contratista	Cuenta de cobro corregida y reenviada a trámite por el contratista
31/08/2026 14:12	intcordilleraoccidental@gmail.com	Rechazado Vo.Bo.	Se revisa nuevamente y no se corrigió la PROFORMA DE LA FACTURA, LA CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES (falta la de interventoría), LOS OTROS ADJUNTOS (son del Acta de Obra No. 21). Se RECHAZA NUEVAMENTE
31/08/2026 11:45	conexionmedellinquibdo@gmail.com	Correccion Contratista	Cuenta de cobro corregida y reenviada a trámite por el contratista
31/08/2026 11:39	intcordilleraoccidental@gmail.com	Rechazado Vo.Bo.	La información cargada corresponde al Acta Parcial de Obra No. 21 - julio 2026 y NO al Acta de Ajustes Provisional No. 17 - julio 2026, por esta razón se rechaza.
28/08/2026 11:15	conexionmedellinquibdo@gmail.com	Radicación	Cuenta de cobro radicada por el contratista



LUIS JAIME DIAZ PEREZ

—
—

Documento Firmado Electrónicamente

Detalle de la Radicación

Radicado #1086

Aprobado Unidad Ejecutora

Radicado el 28/08/2026 11:15

Resumen Contrato

Número Documento

901887085

DV

0

Nombre Beneficiario

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

Correo Electrónico

conexionmedellinquibdo@gmail.com

Número de Contrato

4303

Año

2024

Fecha de Suscripción

13/11/2024

Unidad Ejecutora

GERENCIA GRUPO NORTE

Supervisor

YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Interventor

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Tipo de Contrato

OBRA PÚBLICA

Fecha Inicial Contrato

21/11/2024

Fecha Final Contrato

31/12/2026

Valor contrato

\$154.199.331.758

Tipo de Régimen

Agente retenedor / Responsable IVA

Código Actividad Económica

4290

Descripción Actividad Económica

Construcción de otras obras de ingeniería civil

Objeto Contrato

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

Integrantes del Consorcio / Unión Temporal

Cerrar



CONSORCIO CONEXION MEDELLINQUIBDO
NIT 901.887.085-0
Cr 38 2641 of 833
Tel: (604) 4440012 - Ext. 101
Medellín - Colombia
explanan@explanan.com



Factura electrónica de venta
No. 75

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CI 25 G 73 B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2026, 14:04
Expedición	22/09/2026, 14:04
Vencimiento	02/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024-MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 21 PERIODO JULIO 2026	1.00	481,018,339.11	481,018,339.11
2	UTILIDAD 5%	1.00	19,240,733.58	19,240,733.58

Total items: 2

Valor en Letras: Quinientos tres millones novecientos catorce mil ochocientos doce pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-02 por \$ 503,914,812.07





Observaciones: #\$2024;24-02-00;4303-2024;ldiazp@invias.gov.co#\$
explanan@explanan.com

Nota: IVA19% SOBRE UTILIDAD 5%
Participación: Explanan SAS 90% y Arista Infraestructura SAS 10%

Total Bruto	500,259,072.69
IVA 19%	3,655,739.38
Total a Pagar	503,914,812.07

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107309254 aprobado en 20260316 prefijo desde el número 51 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 697a174e183a13543aecaf21de056f2a6e940cbe8367df4fc338c2e22a44b2c1405050174d18b51d71802c9859935

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sijgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA 1 de 1																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA ZONA NORTE			FECHA 11/08/2026 (Día / Mes / Año)																																																																						
ACTA PARCIAL DE OBRA No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 21 (Indique el número del acta)	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ	PERIODO MES: jul-26																																																																						
		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 500.259.072,69																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>11/08/2026</td><td>ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>11/08/2026</td><td>ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>13/08/2026</td><td>ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>13/08/2026</td><td>ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11/08/2026	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/08/2026	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13/08/2026	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13/08/2026	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11/08/2026	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																									
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11/08/2026	ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13/08/2026	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13/08/2026	ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA																																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																									
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO																																																																									
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024																																																																									
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA																																																																									
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ NIT. 901887085-0																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 503.914.812,07 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON SIETE CENTAVOS																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL 21 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO jul-26 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar el periodo del Acta)																																																																									
Firma  Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matrícula profesional No.: 25202-42708 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 13-08-2026 (Suscribe según su competencia)	Firma  Nombre: ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Matrícula profesional No.: 25202-42708 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: 13-08-2026 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ PINEDA Matrícula profesional No.: 17202-124682 CLD GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Matrícula Profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO AFINCO-FR-12

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°: 4303 DE 2024 %

ANTICIPO
PAGO ANTICIPADO
DESEMBOLSO

TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO PERIODO
ACTA DE OBRA
ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 21 jul-26
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 232426	RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO \$ 503.914.812,07
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.:	VALOR AFECTADO \$ -
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.:	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA \$ 503.914.812,07

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre: ING. YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Objeto del Contrato : "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

Acta N°: 21 Valor básico : \$ 500.259.072,69 Período : jul-26

Valor Incluido Iva : \$ 503.914.812,07

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA rev, ajuste y/o act y/o mod y/o comp de estudios y diseños	Valor incluido IVA Gestión social, predial y ambiental incluye PAGA	Valor incluido IVA Elaboración estudios y diseños estabilización de taludes	Valor incluido IVA Implementación protocolo de bioseguridad por covid-19	Subtotal
1	6002	QUIBDO - LA MANSA	\$ 503.914.812,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.914.812,07
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTALES			\$ 503.914.812,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.914.812,07

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.586.808-7	MUNICIPIO 1	CARMEN DE ATRATO	\$ 503.914.812,07	\$ 500.259.072,69
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 503.914.812,07	\$ 500.259.072,69
NIT	DEPARTAMENTO 2	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -

Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor
Matricula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

CONTRATO DE OBRA No:

4303 DE 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIRDO

MES INFORME MENSUAL:

AGO. 2026

PROYECTO:

CARRETERA MEDELLÍN - QUIRDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

4312 DE 2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA									
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	VALOR		Saldo del Acta Anterior	
2024	1125924 del 14 de noviembre del 2024	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	11	NACION	PRINCIPAL	\$	600.000.000,00	\$	-
2024	1125924 del 14 de noviembre del 2024	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	2.000.000.000,00	\$	-
								\$	-
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	11.624.000.000,00	\$	-
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401017-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	5.084.300.000,00	\$	-
2025	84525 del 19 de febrero 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	60.091.031.758,00	\$	-
2025	84525 del 21 de Diciembre 2025	C-2401-0600-72-51102D-2401060-02	10	NACION	Adicional No. 1	\$	800.000.000,00	\$	-
2026	232426 del 02 de Febrero de 2026	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	19.528.000.002,00	\$	-
2026	232426 del 02 de Febrero de 2026	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	39.911.000.000,00	\$	28.369.079.522,52
2026	232426 del 02 de Febrero de 2026	C-2401-0600-72-51102D-2401017-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$	14.560.999.998,00	\$	14.560.999.998,00
TOTAL						\$	154.199.331.758,00	\$	42.930.079.520,52

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$

154.199.331.758,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																		
Item	Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
														No.	Fecha	SI	NO	
											1125924-14/11/2024	\$ 2.600.000.000,00						
1	OBRA	nov-24	\$	986.816.994,00	\$ 7.211.354,96	\$ 994.028.348,96	\$ 994.028.348,96	\$ -	\$ 994.028.348,96	\$ -	1125924-14/11/2024	\$ 1.605.971.651,04	\$ 153.205.303.409,04	17915	2024-12-12			
2	OBRA	dic-24	\$	1.591.046.374,00	\$ 11.626.877,35	\$ 1.602.673.251,35	\$ 2.596.701.600,31	\$ -	\$ 1.602.673.251,35	\$ -	1125924-14/11/2024	\$ 3.298.399,69	\$ 151.602.830.157,69	17916	2024-12-10			
1	AJUSTE DEFINITIVO	nov-24	\$	1.946.494,64	\$ 14.224,38	\$ 1.960.719,02	\$ 2.598.662.319,33	\$ -	\$ 1.960.719,02	\$ -	1125924-14/11/2024	\$ 1.337.680,67	\$ 151.600.669.438,67	905	2025-03-06			
2	AJUSTE DEFINITIVO	dic-24	\$	3.591.506,18	\$ 26.245,62	\$ 3.617.751,80	\$ 2.602.280.071,13	\$ -	\$ 3.617.751,80	\$ -	1125924-14/11/2024	\$ -	\$ 151.597.051.686,87	907	2025-03-06			R.P. VIGENCIA 2025
	ANTICIPO 1									\$ 7.000.000.000		\$ 76.797.051.686,87						
3	OBRA	ene-25	\$	2.088.221.025,00	\$ 15.260.076,72	\$ 2.103.481.101,72	\$ 4.705.761.172,85	\$ -	\$ 2.103.481.101,72	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 69.797.051.686,87	\$ 149.493.570.585,15	455	2025-02-20			
3	AJUSTE PROVISIONAL	ene-25	\$	3.293.534,11	\$ 24.068,13	\$ 3.317.602,24	\$ 4.709.078.775,09	\$ -	\$ 3.317.602,24	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.693.570.585,15	\$ 149.493.570.585,15	457	2025-02-20			
3	AJUSTE DEFINITIVO	ene-25	\$	41.055.682,05	\$ 300.022,15	\$ 41.355.684,20	\$ 4.750.434.459,29	\$ -	\$ 41.355.684,20	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.690.252.982,91	\$ 149.490.252.982,91	972	2025-03-10			
4	OBRA	feb-25	\$	485.375.921,00	\$ 3.546.977,88	\$ 488.922.898,88	\$ 5.239.357.358,17	\$ -	\$ 488.922.898,88	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.648.897.298,71	\$ 149.448.897.298,71	1646	2025-03-28			
4	AJUSTE PROVISIONAL	feb-25	\$	10.201.572,29	\$ 74.549,95	\$ 10.276.122,24	\$ 5.249.633.480,41	\$ -	\$ 10.276.122,24	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.159.974.399,83	\$ 148.959.974.399,83	1343	2025-03-19			
4	AJUSTE DEFINITIVO	feb-25	\$	4.531.979,73	\$ 33.118,31	\$ 4.565.098,04	\$ 5.254.198.578,45	\$ -	\$ 4.565.098,04	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 67.149.698.277,59	\$ 148.949.698.277,59	1615	2025-03-28			
5	OBRA	mar-25	\$	5.289.006.845,00	\$ 38.650.434,64	\$ 5.327.657.279,64	\$ 10.581.855.858,09	\$ 370.230.479	\$ 4.957.426.800,49	\$ 6.629.769.521	84525-19/02/2025	\$ 67.145.133.179,55	\$ 148.945.133.179,55	3334	2025-05-08			
5	AJUSTE DEFINITIVO	mar-25	\$	5.289.006.845,00	\$ 38.650.434,64	\$ 5.327.657.279,64	\$ 10.581.855.858,09	\$ 370.230.479	\$ 4.957.426.800,49	\$ 6.629.769.521	84525-19/02/2025	\$ 62.187.706.379,06	\$ 143.617.475.899,91	3175	2025-05-06			
6	OBRA	abr-25	\$	2.657.349.080,00	\$ 19.419.089,43	\$ 2.676.768.169,43	\$ 13.433.144.185,06	\$ 186.014.436	\$ 2.490.753.733,83	\$ 6.443.755.085	84525-19/02/2025	\$ 62.013.186.221,52	\$ 143.442.955.742,37	4933	2025-06-09			
6	AJUSTE PROVISIONAL	abr-25	\$	2.657.349.080,00	\$ 19.419.089,43	\$ 2.676.768.169,43	\$ 13.433.144.185,06	\$ 186.014.436	\$ 2.490.753.733,83	\$ 6.443.755.085	84525-19/02/2025	\$ 59.522.432.487,69	\$ 140.766.187.572,94	4809	2025-06-06			
6	AJUSTE DEFINITIVO	abr-25	\$	90.425.102,33	\$ 660.798,82	\$ 91.085.901,15	\$ 13.524.230.086,21	\$ -	\$ 91.085.901,15	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 62.013.186.221,52	\$ 143.442.955.742,37	4933	2025-06-09			
7	OBRA	may-25	\$	12.095.540,07	\$ 88.390,49	\$ 12.183.930,56	\$ 13.536.414.016,77	\$ -	\$ 12.183.930,56	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 59.522.432.487,69	\$ 140.766.187.572,94	7009	2025-07-15			
7	AJUSTE PROVISIONAL	may-25	\$	3.300.738.117,00	\$ 24.120.778,55	\$ 3.324.858.895,55	\$ 16.861.272.912,32	\$ 231.051.668	\$ 3.093.807.227,36	\$ 6.212.703.417	84525-19/02/2025	\$ 59.419.162.655,98	\$ 140.662.917.741,23	7114	2025-07-16			
7	AJUSTE DEFINITIVO	may-25	\$	122.001.733,10	\$ 891.551,13	\$ 122.893.284,23	\$ 16.984.166.196,55	\$ -	\$ 122.893.284,23	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 56.325.355.428,62	\$ 137.338.058.845,68	7018	2025-07-15			
7	AJUSTE DEFINITIVO	may-25	\$	209.409,67	\$ 1.530,30	\$ 210.939,97	\$ 16.984.377.136,52	\$ -	\$ 210.939,97	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 56.202.462.144,39	\$ 137.215.165.561,45	7774	2025-07-29			
8	OBRA	jun-25	\$	4.186.894.660,00	\$ 30.596.537,90	\$ 4.217.491.197,90	\$ 21.201.868.334,42	\$ 293.082.626	\$ 3.924.408.571,70	\$ 5.919.620.791	84525-19/02/2025	\$ 56.202.462.144,39	\$ 137.215.165.561,45	7774	2025-07-29			
8	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jun-25	\$	199.915.966,00	\$ 37.984.033,54	\$ 237.899.999,54	\$ 21.439.768.333,96	\$ -	\$ 237.899.999,54	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 56.202.251.204,42	\$ 137.214.954.621,48	7496	2025-07-23			
8	AJUSTE PROVISIONAL	jun-25	\$	151.356.504,21	\$ 1.106.066,76	\$ 152.462.570,97	\$ 21.592.230.904,93	\$ -	\$ 152.462.570,97	\$ -	84525-19/02/2026	\$ 52.277.842.632,72	\$ 132.997.463.423,58	7496	2025-07-23			
8	AJUSTE DEFINITIVO	jun-25	\$	67.120,23	\$ 490,50	\$ 67.610,73	\$ 21.592.298.515,66	\$ -	\$ 67.610,73	\$ -	84525-19/02/2027	\$ 52.039.942.633,18	\$ 132.759.563.424,04	7782	2025-07-29			
9	OBRA	jul-25	\$	4.123.294.898,00	\$ 30.131.770,41	\$ 4.153.426.668,41	\$ 25.745.725.184,07	\$ 288.630.643	\$ 3.864.796.025,55	\$ 5.830.990.148	84525-19/02/2025	\$ 51.887.480.062,21	\$ 132.607.033.242,34	10932	2025-09-29			
9	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jul-25	\$	500.052.101,00	\$ 95.009.899,19	\$ 595.062.000,19	\$ 26.340.787.184,26	\$ -	\$ 595.062.000,19	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 51.887.412.451,48	\$ 132.607.033.242,34	8869	2025-08-25			
9	AJUSTE PROVISIONAL	jul-25	\$	151.904.059,21	\$ 1.110.068,12	\$ 153.014.127,33	\$ 26.493.801.311,59	\$ -	\$ 153.014.127,33	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 48.022.616.425,93	\$ 128.453.606.573,93	8869	2025-08-25			
9	AJUSTE DEFINITIVO	jul-25	\$	20.676.533,58	\$ 151.097,75	\$ 20.827.631,33	\$ 26.514.628.942,92	\$ -	\$ 20.827.631,33	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 47.427.554.425,74	\$ 127.858.544.573,74	10933	2025-09-27			
10	OBRA	ago-25	\$	4.786.609.118,00	\$ 34.979.066,63	\$ 4.821.588.184,63	\$ 31.336.217.127,55	\$ 335.062.638	\$ 4.486.525.546,37	\$ 5.295.927.510	84525-19/02/2025	\$ 47.253.712.667,08	\$ 127.684.702.815,08	10251	2025-10-16			
10	ESTUDIOS Y DISEÑOS	ago-25	\$	300.000.000,00	\$ 57.000.000,00	\$ 357.000.000,00	\$ 31.693.217.127,55	\$ -	\$ 357.000.000,00	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 47.274.540.298,41	\$ 127.705.530.446,41	10933	2025-09-27			
10	AJUSTE PROVISIONAL	ago-25	\$	195.788.202,86	\$ 1.430.759,95	\$ 197.218.962,81	\$ 31.890.436.990,16	\$ -	\$ 197.218.962,81	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 47.253.712.667,08	\$ 127.684.702.815,08	10251	2025-10-16			
10	AJUSTE DEFINITIVO	ago-25	\$	4.582.141,31	\$ 33.484,87	\$ 4.615.626,18	\$ 31.895.051.716,34	\$ -	\$ 4.615.626,18	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.410.187.120,71	\$ 122.506.114.630,45	10251	2025-10-16			
	ANTICIPO 2									\$ 14.000.000.000		\$ 42.208.352.531,92		12243	2025-10-23			
11	OBRA	sep-25	\$	5.137.984.276,00	\$ 37.546.808,17	\$ 5.175.531.084,17	\$ 37.070.582.800,51	\$ 1.141.146.308	\$ 4.034.384.776,47	\$ 18.154.781.202	84525-19/02/2025	\$ 42.208.352.531,92	\$ 122.304.280.041,68	8867	2025-10-24			
11	ESTUDIOS Y DISEÑOS	sep-25	\$	650.000.000,00	\$ 123.500.000,00	\$ 773.500.000,00	\$ 37.844.082.800,51	\$ -	\$ 773.500.000,00	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12251	2025-10-23			
11	AJUSTE PROVISIONAL	sep-25	\$	186.805.104,39	\$ 1.365.114,23	\$ 188.170.218,62	\$ 38.032.253.019,13	\$ -	\$ 188.170.218,62	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12251	2025-10-23			
11	AJUSTE DEFINITIVO	sep-25	\$	-	\$ -	\$ -	\$ 38.032.253.019,13	\$ -	\$ -	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12251	2025-10-23			
12	OBRA	oct-25	\$	6.309.794.070,00	\$ 46.110.033,59	\$ 6.355.904.103,59	\$ 44.388.157.122,72	\$ 1.138.286.850	\$ 5.217.617.253,36	\$ 17.016.494.352	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12251	2025-10-23			
12	ESTUDIOS Y DISEÑOS	oct-25	\$	443.000.000,00	\$ 84.170.000,00	\$ 527.170.000,00	\$ 44.915.327.122,72	\$ -	\$ 527.170.000,00	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12251	2025-10-23			
12	SOCIAL	oct-25	\$	142.420.675,25	\$ 659.998,00	\$ 143.080.673,00	\$ 45.058.407.795,72	\$ -	\$ 143.080.673,00	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12251	2025-10-23			
12	AJUSTE PROVISIONAL	oct-25	\$	210.080.910,49	\$ 1.535.206,65	\$ 211.616.117,14	\$ 45.270.023.912,86	\$ -	\$ 211.616.117,14	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12251	2025-10-23			
12	AJUSTE DEFINITIVO	oct-25	\$	1.349.125,58	\$ 8.859,00	\$ 1.358.984,58	\$ 45.271.382.897,44	\$ -	\$ 1.358.984,58	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 42.212.968.158,10	\$ 122.308.895.667,84	12251	2025-10-23			
	ANTICIPO 3					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.275.229.781,40		\$ 14.836.224.727,35		13682	2025-11-21			
13	OBRA	nov-25	\$	5.364.024.834,00	\$ 39.198.643,02	\$ 5.403.223.477,02	\$ 50.674.606.374,46	\$ 1.371.581.150,05	\$ 4.031.642.326,97	\$ 17.920.142.983,16	84525-19/02/2025	\$ 14.836.224.727,35	\$ 103.524.725.383,54	13682	2025-11-21			
13	ESTUDIOS Y DISEÑOS	nov-25	\$	454.000.000,00	\$ 86.260.000,00	\$ 540.260.000,00	\$ 51.214.866.374,46	\$ -	\$ 540.260.000,00	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 14.836.224.727,35	\$ 103.524.725.383,54	13682	2025-11-21			
13	SOCIAL	nov-25	\$	192.835.904,75	\$ 893.629,80	\$ 193.729.534,55	\$ 51.408.595.909,01	\$ -	\$ 193.729.534,55	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 14.836.224.727,35	\$ 103.524.725.383,54	13682	2025-11-21			
13	PREDIAL	nov-25	\$	19.608.000,00	\$ 3.725.520,00	\$ 23.333.520,00	\$ 51.431.929.429,01	\$ -	\$ 23.333.520,00	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 14.836.224.727,35	\$ 103.524.725.383,54	13682	2025-11-21			
13	AJUSTE PROVISIONAL	nov-25	\$	171.877.929,43	\$ 1.256.031,02	\$ 173.133.960,45	\$ 51.605.063.389,46	\$ -	\$ 173.133.960,45	\$ -	84525-19/02/2025	\$ 14.836.224.727,35	\$ 103.524.725.383,54	13682	2025-11-21			
13	AJUSTE DEFINITIVO	nov-25	\$	5.555.939,09	\$ 40.601,10	\$ 5.596.540,19	\$ 51.610.659.929,65	\$ -	\$ 5.596.54									

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MNI-IN-15-FR-8														
												VERSIÓN 1														
												PÁGINA 2 de 2														
												FECHA 11/08/2026 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA ZONA NORTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO																								
CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024		CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIRDO																								
MES INFORME MENSUAL: Julio de 2026		PROYECTO: CARRETERA MEDELLÍN - QUIRDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4312 DE 2024		INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL																								
14	OBRA	dic-25	\$	5.687.169.426,00	\$	41.560.084,27	\$	5.728.729.510,27	\$	57.339.389.439,92	\$	1.454.209.222,23	\$	4.274.520.288,04	\$	16.465.933.760,93	84525 -19/02/2025	\$	5.594.008.557,15	\$	96.859.942.318,08	INVIAS-CP-R25-00567	2025-12-17			
14	ESTUDIOS Y DISEÑOS	dic-25	\$	20.000.000,00	\$	3.800.000,00	\$	23.800.000,00	\$	57.363.189.439,92	\$		\$	23.800.000,00	\$		84525 -19/02/2025	\$	5.570.208.557,15	\$	96.836.142.318,08	INVIAS-CP-R25-00567	2025-12-17			
14	SOCIAL	dic-25	\$	265.368.598,67	\$	1.229.756,92	\$	266.598.355,59	\$	57.629.787.795,51	\$		\$	266.598.355,59	\$		84525 -19/02/2025	\$	5.303.610.201,56	\$	96.569.543.962,49	INVIAS-CP-R25-00567	2025-12-17			
14	AJUSTE PROVISIONAL	dic-25	\$	161.259.139,83	\$	1.178.432,17	\$	162.437.572,00	\$	57.792.225.367,51	\$		\$	162.437.572,00	\$		84525 -19/02/2025	\$	5.941.172.629,56	\$	96.407.106.390,49	INVIAS-CP-R25-00568	2025-12-17			R.P. ADICIONAL 1
14	AJUSTE DEFINITIVO	dic-25	\$	23.183.110,88	\$	169.415,04	\$	23.352.525,92	\$	57.815.577.893,43	\$		\$	23.352.525,92	\$		84525 -19/02/2025	\$	5.917.820.103,64	\$	96.383.753.864,57	INVIAS-CP-R26-1853	2026-03-19			
15	OBRA	ene-26	\$	4.154.038.274,00	\$	30.356.433,54	\$	4.184.394.707,54	\$	61.999.972.600,97	\$	1.062.602.990,49	\$	3.121.791.717,05	\$	15.403.330.770,44	84525 -27/12/2025	\$	-	\$	92.199.359.157,03	INVIAS-CP-R26-1869	2026-03-19			
15	ESTUDIOS Y DISEÑOS	ene-26	\$	204.000.000,00	\$	38.760.000,00	\$	242.760.000,00	\$	62.242.732.600,97	\$		\$	242.760.000,00	\$		84525 -19/02/2025	\$	2.553.268.386,59	\$	91.956.599.157,03	INVIAS-CP-R26-1869	2026-03-19			
15	AJUSTE PROVISIONAL	ene-26	\$	166.788.758,16	\$	1.218.840,93	\$	168.007.599,09	\$	62.410.740.200,06	\$		\$	168.007.599,09	\$		84525 -19/02/2025	\$	2.385.260.787,50	\$	91.788.591.557,94	INVIAS-CP-R26-1870	2026-03-19			
15	AJUSTE DEFINITIVO	ene-26	\$	70.006.738,13	\$	511.587,70	\$	70.518.325,83	\$	62.481.258.525,89	\$		\$	70.518.325,83	\$		232426 -02/02/2026	\$	76.314.742.461,67	\$	91.718.073.232,11	INVIAS-CP-R26-3252	2026-04-16			R.P. VIGENCIA 2026
	OBRA	feb-26	\$	6.879.853.558,00	\$	50.275.852,92	\$	6.930.129.410,92	\$	69.411.387.936,81	\$	1.759.866.540,14	\$	5.170.262.870,78	\$	13.643.464.230,30	84525 -19/02/2025	\$	-	\$	84.787.943.821,19	INVIAS-CP-R26-2350	2026-03-30			
16	SOCIAL	feb-26	\$	9.709.825,00	\$	44.996,75	\$	9.754.821,75	\$	69.421.142.758,56	\$		\$	9.754.821,75	\$		232426 -02/02/2026	\$	71.144.479.590,89	\$	84.778.188.999,44	INVIAS-CP-R26-2350	2026-03-30			
16	AJUSTE PROVISIONAL	feb-26	\$	325.154.141,56	\$	2.376.126,42	\$	327.530.267,98	\$	69.748.673.026,54	\$		\$	327.530.267,98	\$		232426 -02/02/2026	\$	70.807.194.501,16	\$	84.450.658.731,46	INVIAS-CP-R26-2351	2026-03-30			
16	AJUSTE DEFINITIVO	feb-26	\$	77.999.475,57	\$	569.996,17	\$	78.569.471,74	\$	69.827.242.498,28	\$		\$	78.569.471,74	\$		232426 -02/02/2026	\$	70.728.625.029,42	\$	84.372.089.259,72	INVIAS-CP-R26-3995	2026-04-28			
17	OBRA	mar-26	\$	6.354.847.543,00	\$	46.439.270,51	\$	6.401.286.813,51	\$	76.228.529.311,79	\$	1.624.934.516,75	\$	4.776.352.296,76	\$	12.018.529.713,55	232426 -02/02/2026	\$	65.952.272.732,66	\$	77.970.802.446,21	INVIAS-CP-R26-4836	2026-05-14			
17	AJUSTE PROVISIONAL	mar-26	\$	406.487.998,09	\$	2.970.489,22	\$	409.458.487,31	\$	76.637.987.799,10	\$		\$	409.458.487,31	\$		232426 -02/02/2026	\$	65.542.814.245,35	\$	77.561.343.958,90	INVIAS-CP-R26-4985	2026-05-14			
17	AJUSTE DEFINITIVO	mar-26	\$	55.025.073,68	\$	402.106,30	\$	55.427.179,98	\$	76.693.414.979,08	\$		\$	55.427.179,98	\$		232426 -02/02/2026	\$	65.487.387.065,37	\$	77.505.618.776,92	INVIAS-CP-R26-6020	2026-06-01			
18	OBRA	abr-26	\$	6.910.930.086,00	\$	50.502.950,63	\$	6.961.433.036,63	\$	83.654.848.015,71	\$	2.006.243.003,97	\$	4.955.190.032,66	\$	10.012.286.708,58	232426 -02/02/2026	\$	60.532.197.032,71	\$	70.544.483.742,29	INVIAS-CP-R26-5972	2026-05-29			
18	ESTUDIOS Y DISEÑOS	abr-26	\$	294.117.647,06	\$	55.882.352,94	\$	350.000.000,00	\$	84.004.848.015,71	\$		\$	350.000.000,00	\$		232426 -02/02/2026	\$	60.182.197.032,71	\$	70.194.483.742,29	INVIAS-CP-R26-5972	2026-05-29			
18	PREDIAL	abr-26	\$	60.820.963,96	\$	2.197.179	\$	63.018.142,96	\$	84.067.866.158,67	\$		\$	63.018.142,96	\$		232426 -02/02/2026	\$	60.119.178.889,75	\$	70.131.465.599,33	INVIAS-CP-R26-5972	2026-05-29			
18	AJUSTE PROVISIONAL	abr-26	\$	422.955.707,97	\$	3.090.830	\$	426.046.538,14	\$	84.493.912.696,81	\$		\$	426.046.538,14	\$		232426 -02/02/2026	\$	59.693.132.351,61	\$	69.705.419.061,19	INVIAS-CP-R26-6021	2026-06-01			
18	AJUSTE DEFINITIVO	abr-26	\$	36.306.460,16	\$	265.316	\$	36.571.776,60	\$	84.530.484.473,41	\$		\$	36.571.776,60	\$		232426 -02/02/2026	\$	59.656.560.575,01	\$	69.668.847.284,59	INVIAS-CP-R26-7850	2026-06-26			
19	OBRA	may-26	\$	7.205.839.622,00	\$	52.658.059	\$	7.258.497.680,78	\$	91.788.982.154,19	\$	1.800.018.737,58	\$	5.458.478.943,20	\$	8.212.267.972,00	232426 -02/02/2026	\$	54.198.081.631,81	\$	62.410.349.603,81					
19	AJUSTE PROVISIONAL	may-26	\$	482.077.496,88	\$	3.522.874	\$	485.600.370,90	\$	92.274.582.525,09	\$		\$	485.600.370,90	\$		232426 -02/02/2026	\$	53.712.481.260,91	\$	61.924.749.232,91					
19	AJUSTE DEFINITIVO	may-26	\$	-	\$	-	\$	-	\$	92.274.582.525,09	\$		\$	-	\$		232426 -02/02/2026	\$	53.712.481.260,91	\$	61.924.749.232,91					
20	OBRA	jun-26	\$	5.843.687.625,00	\$	42.703.871,11	\$	5.886.391.496,11	\$	98.160.974.021,20	\$	1.459.753.168,73	\$	4.426.638.327,38	\$	6.752.514.803,27	232426 -02/02/2026	\$	49.285.842.933,53	\$	56.038.357.736,80					
20	AJUSTE PROVISIONAL	jun-26	\$	418.058.503,36	\$	3.055.042,91	\$	421.113.546,27	\$	98.582.087.567,47	\$		\$	421.113.546,27	\$		232426 -02/02/2026	\$	48.864.729.387,26	\$	55.617.244.190,53					
20	AJUSTE DEFINITIVO	jun-26	\$	17.647.928,78	\$	128.966	\$	17.776.894,41	\$	98.599.864.461,88	\$		\$	17.776.894,41	\$		232426 -02/02/2026	\$	48.846.952.492,85	\$	55.599.467.296,12					
21	OBRA	jul-26	\$	6.605.847.586,00	\$	48.273.502	\$	6.654.121.087,59	\$	105.253.985.549,47	\$	1.650.140.726,98	\$	5.003.980.360,61	\$	5.102.374.076,29	232426 -02/02/2026	\$	43.842.972.132,24	\$	48.945.346.208,53					
21	SOCIAL	jul-26	\$	60.066.255,63	\$	278.356	\$	60.344.611,44	\$	105.314.330.160,91	\$		\$	60.344.611,44	\$		232426 -02/02/2026	\$	43.782.627.520,80	\$	48.885.001.597,09					
21	ESTUDIOS Y DISEÑOS	jul-26	\$	716.426.890,98	\$	136.121.109	\$	852.548.000,27	\$	106.166.878.161,18	\$		\$	852.548.000,27	\$		232426 -02/02/2026	\$	42.930.079.520,53	\$	48.032.453.596,82					
21	AJUSTE PROVISIONAL	jul-26	\$	500.259.072,69	\$	3.655.739	\$	503.914.812,07	\$	106.670.792.973,25	\$		\$	503.914.812,07	\$		232426 -02/02/2026	\$	42.426.164.708,46	\$	47.528.538.784,75					
TOTALES			\$	105.207.572.540,49	\$	1.463.220.433,02	\$	106.670.792.973,25	\$	106.670.792.973,25	\$	18.172.855.705,11	\$	88.497.937.268,14	\$	5.102.374.076,29		\$	42.930.079.520,53	\$	48.032.453.596,82					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																										
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																										
CONCEPTO												VALOR BÁSICO				IVA		TOTAL								
SUBTOTAL OBRAS												\$				95.949.369.932,00		\$		701.168.472,60		\$		96.650.538.404,60		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES												\$				4.725.859.780,19		\$		34.535.129,17		\$		4.760.394.909,36		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA												\$				-		\$		-		\$		-		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS												\$				-		\$		-		\$		-		
ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA												\$				3.781.512.605,04		\$		718.487.394,96		\$		4.500.000.000,00		
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES												\$				-		\$		-		\$		-		
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)												\$				80.428.963,96		\$		5.922.699,00		\$		86.351.662,96		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)												\$				670.401.259,30		\$		3.106.737,29		\$		673.507.996,59		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)												\$				-		\$		-		\$		-		
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19												\$				-		\$		-		\$		-		
COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19												\$				-		\$		-		\$		-		
VALOR TOTAL												\$				105.207.572.540,49		\$		1.463.220.433,02		\$		106.670.792.973,26		
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																										
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																										
Firma Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULIAGA Contratista Matrícula No.: MP-05202-21193 ANT												Firma Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO Interventor Matrícula Profesional No.: MP-011910073 CRTVC														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventoría y Dirección Territorial.																										

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2024	2026
								Septiembre	Junio
								Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	126.36	140.91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	129.28	143.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	140.08	156.01
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje	7.09	126.37	138.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	135.27	152.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación	4.07	129.13	141.20
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	142.08	143.53
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	124.85	144.70
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, super	26.65	131.42	143.44
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, super	15.73	136.87	149.86

		PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE							
FECHA: 11/08/2026 (Dia / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GERENCIA ZONA NORTE		DIRECCION TERRITORIAL: CHOCÓ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 21 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: JULIO		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					
CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: VEINTE (20) MESES Y NUEVE (9) DIAS (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)		PLAZO ACUMULADO: VEINTICINCO (25) MESES Y NUEVE (9) DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Inclúidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBÚO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.				FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBÚO				VALOR INICIAL (incluido IVA \$ 153.399.331.758,00 (Según contrato principal))		FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 (Indique número y año) INTERVENIENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL				VALOR ACUMULADO \$ 154.199.331.758,00 (incluido IVA)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 800.000.000,00			
DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA JULIO: \$ 88.275.931 INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA JULIO: \$ 95.949.370									
AJUSTES PROVISIONALES JULIO 2026									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Septiembre 2024	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado JUNIO 2026	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	126,36	140,91	1,11515	\$ 968.225.950,00	\$ 241.862.842,31	\$ 726.363.107,69	\$ 810.003.819,54	\$ 83.640.711,85	\$ 1.674.457.142,13
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	129,28	143,06	1,11355	\$ 219.272.973,00	\$ 54.774.388,66	\$ 164.498.584,34	\$ 183.177.398,59	\$ 18.678.814,25	\$ 105.413.356,37
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	140,08	156,01	1,11372	\$ 197.850.880,00	\$ 49.423.149,82	\$ 148.427.730,18	\$ 165.306.931,66	\$ 16.879.201,48	\$ 85.329.903,37
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	126,37	138,95	1,09955	\$ 2.399.296.083,00	\$ 599.344.161,53	\$ 1.799.951.921,47	\$ 1.979.137.135,25	\$ 179.185.213,78	\$ 1.426.905.365,64
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	129,13	141,20	1,09347	\$ 705.048.665,00	\$ 176.121.156,52	\$ 528.927.508,48	\$ 578.366.362,70	\$ 49.438.854,22	\$ 453.182.811,73
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	142,08	143,53	1,01021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.438.434,87
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	124,85	144,70	1,15899	\$ 40.865.390,00	\$ 10.208.174,42	\$ 30.657.215,58	\$ 35.531.406,29	\$ 4.874.190,71	\$ 77.634.399,69
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Obras geotécnicas, mitigación ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, estructura de pavimento y espacio público 11704				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y señalización de obra 11706				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de servicios y señalización vertical y horizontal 11707				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, señalización vertical y horizontal 11708				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Estabilización de terreno 11709				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Preliminares 14101				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Excavación y cimentación 14102				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Puentes Rellenos 14103	131,42	143,44	1,09146	\$ 77.841.850,00	\$ 19.444.894,13	\$ 58.396.955,87	\$ 63.737.941,45	\$ 5.340.985,58	\$ 58.426.647,11
Puentes Subestructura 14104	136,87	149,86	1,09491	\$ 1.997.445.795,00	\$ 498.961.959,59	\$ 1.498.483.835,41	\$ 1.640.704.936,23	\$ 142.221.100,82	\$ 363.386.779,73
Puentes Superestructura 14105				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES				\$ 6.605.847.586,00	\$ 1.650.140.726,98	\$ 4.955.706.859,02	\$ 5.455.965.931,71	\$ 500.259.072,69	\$ 4.301.174.840,64
PORCENTAJE AMORTIZADO: 24,98% (%) (tres decimales)								VALOR AJUSTE \$ 500.259.072,69	VALOR AJUSTE \$ 4.301.174.840,64
								VALOR IVA \$ 3.655.739,38	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 4303 DE 2024 Contratista : CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Objeto del Contrato : "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"

Acta N°: 21 Valor basico : \$ 500.259.072,69 Período : jul-26

Valor Incluido Iva : \$ 503.914.812,07

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA rev, ajuste y/o act y/o mod y/o comp de estudios y diseños	Valor incluido IVA Gestión social, predial y ambiental incluye PAGA	Valor incluido IVA Elaboración estudios y diseños estabilización de taludes	Valor incluido IVA Implementación protocolo de bioseguridad por covid-19	Subtotal
1	6002	QUIBDO - LA MANSA	\$ 503.914.812,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.914.812,07
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTALES			\$ 503.914.812,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.914.812,07

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
901.586.808-7	MUNICIPIO 1	CARMEN DE ATRATO	\$ 503.914.812,07	\$ 500.259.072,69
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 503.914.812,07	\$ 500.259.072,69
NIT	DEPARTAMENTO 2	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -

Firma:
ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Contratista
Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT

Firma:
Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Interventor
Matricula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

**CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 4303 DE 2024**

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ**, identificado con **NIT: 901.887.085-0**, representado legalmente por el Ing. **DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.619.734, de conformidad con las planillas presentadas, ha realizado los pagos de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, para el periodo del 1 al 31 de julio de 2026, derivadas del **CONTRATO No. 4303 DE 2024**, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA"**.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el día cinco (5) del mes de agosto de 2026.

Atentamente,



ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Representante Legal
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

**CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ NIT:
901.887.085-0**

Medellín, Agosto 7 de 2026.

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DEL
CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ**

CERTIFICA QUE:

EL CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN QUIBDÓ con NIT: 901.887.085-0, ha dado cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC y desde los últimos 6 meses ha cancelo todas las obligaciones derivadas del CONTRATO NO 4303 DE 2024. CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN-QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA", de conformidad con los dispuesto por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA

Representante Legal

C.C. 71.619.734



DORALBA CASTAÑO NARANJO

Contadora

T.P. 52875-T



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO CONEXION MEDELLIN QUIBDO** identificada con el número de documento **9018870850** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 12 de noviembre de 2024 con la Cuenta Corriente 408-916245 la cual se encuentra Activa y vigente


Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO CONEXION MEDELLIN QUIBDO** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **28 de agosto de 2026**.

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141241173902			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9018870850		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 11	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO		36. Nombre comercial	
37. Sigla		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Antioquia 05		40. Ciudad/Municipio Medellín 001	
41. Dirección principal CR 38 # 26 - 41 oficina 833					
42. Correo electrónico explanan@explanan.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 6044440012		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 20241101		48. Código 4210	
49. Fecha inicio actividad 20241101		50. Código 1		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7144855					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código		55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo		58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2026-03-16 / 09:09:36AM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO		985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141241173902		
 (415)7707212489984(8020) 000014124117390 2					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 7 0 8 5 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 1 1	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 4 0 9 1 7					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento 0 5					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 4 0 9 1 7					
81. Hasta 2 0 2 7 0 7 3 1					
Composición del Capital					
82. Nacional 1 0 0 %					
83. Nacional público 0 . 0 %					
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %					
85. Extranjero 0 %					
86. Extranjero público 0 . 0 %					
87. Extranjero privado 0 . 0 %					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141241173902



(415)7707212489984(8020) 000014124117390 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 8 7 0 8 5 0

Impuestos de Medellín

1 1


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 9 1 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ARCILA	106. Primer nombre MATEO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141241173902



(415)7707212489984(8020) 000014124117390 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 8 7 0 8 5 0

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 9 1 0 5 9 1	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido						
119. Razón social EXPLANAN S.A.S						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 4 0 9 1 7	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 7 0 4 7 7 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido						
119. Razón social ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 4 0 9 1 7	123. Fecha de retiro			


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141241173902			
 (415)7707212489984(8020) 000014124117390 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 8 7 0 8 5		0		Impuestos de Medellín		1 1	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		2 1 6 6 4 8 1 6		9		5 2 8 7 5 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	CASTAÑO		NARANJO		MARIA		DORALBA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 4 0 1 0 1					


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141254521310	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8909105915				6. DV 5	
12. Dirección seccional Impuestos de Medellín				14. Buzón electrónico 11	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social EXPLANAN S.A.S		36. Nombre comercial EXPLANAN	
37. Sigla		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín	
41. Dirección principal CR 38 26 41 OF 833					
42. Correo electrónico explanan@explanan.com					
43. Código postal 05001		44. Teléfono 1 604440012		45. Teléfono 2 3117197843	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad secundaria		Ocupación	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 19711027		48. Código 4210	
49. Fecha inicio actividad 19711027		50. Código 77307112		51. Código	
52. Número establecimientos 1		Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código 57910144248525559					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales					
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 23			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3		
57. Modo			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2026-05-29 / 12:05:59PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO			985. Cargo Representante legal Certificado		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 7 Hoja 2		
4. Número de formulario			141254521310		
			 (415)7707212489984(8020) 000014125452131 0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5	Impuestos de Medellín		1 1
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 5		0 1	
72. Número		4 8 9 9		4 5	
73. Fecha		1 9 7 1, 1 0, 2 7		2 0 1 8, 1 2, 1 9	
74. Número de notaría		4			
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		1 9 7 1, 1 1, 0 3		2 0 1 8, 1 2, 2 8	
77. No. Matrícula mercantil		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2		2 1 0 1 3 1 5 3 1 2	
78. Departamento		0 5		0 5	
79. Ciudad/Municipio		0 2 1		0 2 1	
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	2 1	2 0 1 8, 1 2, 1 9		-	
2	8 0	2 0 1 9, 0 1, 0 9		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141254521310



(415)7707212489984(8020) 000014125452131 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1

5

Impuestos de Medellín

1 1


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 7 2 4
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141254521310



(415)7707212489984(8020) 000014125452131 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1 5

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DAVID	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 6 0 7 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 7 2 8 3 2 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ZULUAGA	117. Primer nombre ALEJANDRA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 3 0 9 1 1	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 8 5 9 6 4 8 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido VARGAS	116. Segundo apellido RICARDO	117. Primer nombre NORBEY	118. Otros nombres DE JESUS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 4 1 9	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 8 5 4 5 0 4 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ARBELAEZ	116. Segundo apellido ROJAS	117. Primer nombre JORGE	118. Otros nombres EDUARDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 0 4 1 9	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141254521310



(415)7707212489984(8020) 000014125452131 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 1 0 5 9 1 5

Impuestos de Medellín

1 1


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 3 7 5 9 9 1 9 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ARCILA	117. Primer nombre MATEO	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 9	123. Fecha de retiro
1												
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 1 7 2 2 3 2 2 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ISAZA	117. Primer nombre ESTEBAN	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 9	123. Fecha de retiro
2												
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 1 7 2 2 3 2 2 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ISAZA	117. Primer nombre MIGUEL	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 9	123. Fecha de retiro
3												
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 3 7 6 6 4 4 9 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido LA ROCHE	116. Segundo apellido ARISTIZABAL	117. Primer nombre DANIELA	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 9	123. Fecha de retiro
4												
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 3 7 6 3 5 2 8 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido ARISTIZABAL	116. Segundo apellido ARCILA	117. Primer nombre JULIAN	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 1 2 1 9	123. Fecha de retiro
5												

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141254521310



(415)7707212489984(8020) 000014125452131 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 9 1 0 5 9 1

6. DV

5

12. Dirección seccional


Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico


1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 9 8 5 5 5 0 1 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 7 3 0 8 4 T
	128. Primer apellido JARAMILLO	129. Segundo apellido VELEZ	130. Primer nombre RUBEN	131. Otros nombres DARIO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 8 1 1 1 4			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 0 4 8 0 1 9 5 8 4	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 6 5 4 8 0
	140. Primer apellido VILLEGAS	141. Segundo apellido MONCADA	142. Primer nombre ANGELICA	143. Otros nombres JOHANA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 2 0 7			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 2 1 6 6 4 8 1 6	150. DV 9	151. Número de tarjeta profesional 5 2 8 7 5 T
	152. Primer apellido CASTAÑO	153. Segundo apellido NARANJO	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres DORALBA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 0 1			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141254521310			
				 (415)7707212489984(8020) 000014125452131 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 1 0 5 9 1		5		Impuestos de Medellín		1 1	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0							
162. Nombre del establecimiento EXPLANAN							
163. Departamento Antioquia 0 5							
164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1							
165. Dirección CL 26 38 26 ED BIO 26 IN 1125 VIA LAS PALMAS							
166. Número de matrícula mercantil 2 1 0 0 0 5 6 5 0 2							
167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 7 3 0 4 2 7							
168. Teléfono 6 0 4 4 4 4 0 0 1 2							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141244303935	
(415)7707212489984(8020) 000014124430393 5					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 1 7 0 4 7 7 5		1		Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico	
				1 1	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social				37. Sigla	
ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S.					
36. Nombre comercial					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Antioquia		Medellín	
41. Dirección principal				42. Correo electrónico	
CL 26 38 26 OF 1125 BL 26				ARISTA.INFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM	
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		6 0 4 4 4 0 0 1 2			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
4 2 1 0		2 0 2 3 0 4 1 9		4 2 9 0	
				2 0 2 1 0 5 0 5	
				50. Código	
				1 2	
				7 7 3 0 7 1 1 2	
				51. Código	
				52. Número establecimientos	
				0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código					
5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exógena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma		
54. Código			56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			Servicio		
			1 2 3		
			57. Modo		
			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos		SI NO X		60. No. de Folios:	
				0	
				61. Fecha	
				2026-04-06 / 05:05:12PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA					
985. Cargo					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 3 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141244303935		
 (415)7707212489984(8020) 000014124430393 5					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 0 4 7 7 5 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 1 1	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 1, 0 5, 0 5					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 0 3					
76. Fecha de registro 2 0 2 3, 0 4, 1 9					
77. No. Matrícula mercantil 0 0 7 5 4 6 0 8 1 2					
78. Departamento 0 5					
79. Ciudad/Municipio 0 0 1					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 1, 0 5, 0 5					
81. Hasta 9 9 9 9, 1 2, 3 1					
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 1	2 0 2 3, 0 4, 2 4		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141244303935



(415)7707212489984(8020) 000014124430393 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 0 4 7 7 5 1

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 1 9 7 3 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 4 1 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 3 2 9 5 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ARISTIZABAL	105. Segundo apellido ZULUAGA	106. Primer nombre DIEGO
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal