

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1		
Fecha del informe	Dia: 08 Mes: 10 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026		
Número de Contrato	033-00-D-CACOM-1-GRUCO-2026		
Contratista	YANETH PUYO LOPEZ		
Objeto	Adquisición de lencería para las diferentes dependencias del CACOM-1.		
Valor del Contrato	\$8.587.000,00		
Fecha Suscripción	Dia: 10 Mes: 07 Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Dia: 07 Mes: 09 Año: 2026		
Forma de Pago	<p>2.1 FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA-CACOM-1, pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>El presente contrato tendrá un solo corte, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrito con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar</p>		
	Primera entrega	21 agosto de 2026	<p>PAC</p> <p>PAC OCTUBRE de la vigencia fiscal 2026, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios.</p> <p>Se recibirá los siguientes bienes y servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protectores para colchones y similares- CANT: 07 • Juego sabanas sencillas-CANT: 15 • Tapete toalla para baño – CANT: 10 • protector de colchón doble – CANT: 03 <p>Valor</p> <p>De acuerdo con facturación y acta de recibo a satisfacción</p>
	Segunda entrega	30 septiembre de 2026	<p>PAC</p> <p>PAC NOVIEMBRE de la vigencia fiscal 2026, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios.</p> <p>Se recibirá los siguientes bienes y servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protector de almohadas – CANT: 15 • Duvet cama sencilla - CANT: 15 • Duvet cama doble - CANT: 04 <p>Valor</p> <p>De acuerdo con facturación y hasta por el valor restante del contrato</p>

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	No.: 157026 Dia: 24 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 12 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	N/A
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES	
PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	29-07-2026
Objeto de la Modificación	Prorroga de ampliación para la ejecución del contrato
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	21-08-2026
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Contrato de Seguro, cumplimiento de contrato
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	20-08-2026
Objeto de la Modificación	Prorroga de ampliación para la ejecución del contrato. De acuerdo con las gestiones adelantadas por la contratista, los demás elementos que hacen parte del contrato serán entregados dentro del plazo establecido en la primera prórroga 21 de agosto de 2026, el cual por autorización del ordenador del gato queda aplazada para el 07 de septiembre, evidencia mediante acta No. FAC-S-2026-081165-AG del 27 de agosto del 2026, No obstante, persiste como pendiente exclusivamente la marcación y posterior entrega de las 65 toallas, cuyo proceso requiere maquinaria industrial especializada y se encuentra sujeto a la programación y disponibilidad de los turnos de producción establecidos por el fabricante. Adicionalmente, el traslado de los elementos desde la ciudad de Popayán hasta Bogotá para la realización del repujado y su posterior retorno genera un tiempo logístico adicional.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	30-09-2026
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Contrato de Seguro, cumplimiento de contrato
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: x Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$8.587.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$8.587.000 - 100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	07/09/2026	FECO51199 07/09/2026	\$8.587.000	402545026 2026-10-01	\$8.587.000
2					
Total Pagos					\$8.587.000

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset.	Cumple: No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple:	No aplica:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

El 10 de julio, el contratista cumplió al 100 % con la entrega de los elementos estipulados en el contrato. Asimismo, el 16 de julio allegó la totalidad de la documentación requerida para el trámite de pago. Posteriormente, el 17 de julio quedaron diligenciados los documentos correspondientes para el pago con cargo al PAC del mes de septiembre o, en caso de existir disponibilidad, al PAC del mes de agosto.

El 29 de julio queda firmada y aprobada prórroga de 20 días debido que el contratista tiene demoras con el repujado industrial para la marcación de 65 toallas, se adelantan todas las gestiones correspondientes para que el contrato se siga ejecutando con normalidad.

Como supervisor suplente recibo el contrato el 10 de agosto debido a que el supervisor principal sale a disfrutar de su turno de vacaciones formalizado mediante formato de acta de entrega de supervisión DE-DEAJU-FR-038, se me informa que la ejecución del contrato está a un 70% de avance y que lleva un 30% de adelanto y que queda únicamente pendiente recibir los elementos a más tardar el día 21 de agosto del 2026 ya que es la fecha pactada en la prórroga.

El 14 de agosto el contratista Duver manifiesta demoras en el repujado de las 65 toallas, por lo tanto, solicita una segunda prórroga hasta el 30 de septiembre, el día 20 de agosto queda firmada y aprobada la prórroga con la connotación de que únicamente se aplica para la entrega de las 65 toallas, el resto de los bienes deben ser entregados a más tardar el 21 de agosto del 2026, esta connotación se le informa al contratista el lunes 17 de agosto.

El día 21 de agosto de 2026, el contratista realizó la entrega de nueve (09) de los once (11) ítems establecidos en el contrato, quedando pendientes únicamente cuarenta y cinco (45) toallas de cuerpo y veinte (20) toallas para manos. Durante la verificación física y técnica de los elementos entregados, se evidenció que, de los nueve (09) ítems recibidos, únicamente el ítem correspondiente a tapetes toalla para baño, en cantidad de diez (10) unidades, cumplía con las especificaciones técnicas establecidas.

Los resultados de la verificación fueron comunicados al contratista Duver el lunes 24 de agosto a primera hora mediante llamada telefónica, teniendo como referencia el Anexo Especificación Técnica – Elementos Habitaciones Transeúntes ET-FAC-013-04 y las fichas técnicas correspondientes a cada uno de los bienes contratados. Así mismo, mediante Informe No FAC-S-2026-167391-CI del 24 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUCO11-ESGUE-ESOG, se informó al Ordenador del Gasto sobre las novedades evidenciadas, de la misma manera el 26 de agosto se envió formalmente mediante correo electrónico el informe de las novedades técnicas encontradas a los bienes entregados.

En atención a lo anterior, se programó una reunión de seguimiento contractual para el día 27 de agosto de 2026 mediante oficio No. FAC-S-2026-030824-CE del 25 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM1-SECOM, con participación del contratista. Durante la reunión, el representante de la empresa Cristalería La Corona, señor Juan Diego Artunduaga, expuso al señor CR. Juan Manuel Velasco Martínez, Ordenador del Gasto, las razones relacionadas con el incumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes entregados.

Una vez analizada la situación, se otorgó al contratista un plazo adicional hasta el 07 de septiembre de 2026 para subsanar las novedades identificadas y realizar la entrega de los elementos pendientes, estableciendo como condición que la totalidad de los bienes deberá cumplir con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

y sus respectivos anexos. En caso de persistir el incumplimiento, se procederá conforme a las disposiciones contractuales aplicables, incluyendo, de ser procedente, la declaratoria de incumplimiento y la afectación de las pólizas correspondientes. Se deja constancia mediante acta No. FAC-S-2026-081165-AG del 27 de agosto del 2026.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Entrega de fichas técnicas	Cumplido	N/A
2. Entrega elementos contrato	Cumplido	N/A
3. Envío documentación para pago	Cumplido	N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

4. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: No: <u>x</u>
Entidad	Sí: No: <u>X</u>

Observaciones: N/A

5. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: <u>X</u>

Observaciones: Durante el periodo transcurrido en la ejecución del contrato no se ha presentado posible materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

6. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No <u> </u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: F001 Fecha Dia: 21 Mes: 09 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	DIFERENTES DEPENDENCIAS DE CACOM1
Observaciones	N/A

7. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

El 28 de julio, el contratista solicitó una prórroga de veinte (20) días para culminar la marcación de 65 toallas mediante proceso de repujado industrial, la cual fue aprobada el 29 de julio. Posteriormente, el 20 de agosto se aprobó una segunda prórroga hasta el 30 de septiembre de 2026, aplicable exclusivamente a la entrega de las 65 toallas pendientes, manteniéndose como fecha máxima del 21 de agosto para la entrega de los demás elementos.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

El 21 de agosto de 2026, el contratista realizó la entrega de nueve (09) de los once (11) ítems establecidos en el contrato. Durante la verificación física y técnica se evidenciaron novedades en ocho (08) de los nueve (09) ítems recibidos, relacionadas con el incumplimiento de algunas de las especificaciones técnicas establecidas. El único ítem que cumplió con la totalidad de las características verificadas correspondió a los diez (10) tapetes toalla para baño. Estas novedades fueron informadas al contratista y al Ordenador del Gasto mediante el Informe No FAC-S-2026-167391-CI del 24 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUCO11-ESGUE-ESGUE.

En reunión de seguimiento contractual realizada el 27 de agosto de 2026 citada mediante oficio mediante oficio No. FAC-S-2026-030824-CE del 25 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM1-SECOM, se analizaron las novedades evidenciadas y se estableció un plazo hasta el 07 de septiembre de 2026 para su subsanación y para la entrega de los elementos correspondientes, bajo la condición de que estos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y sus anexos. Lo anterior quedó registrado mediante acta No. FAC-S-2026-081165-AG del 27 de agosto del 2026.

A la fecha por parte del contratista entrega el total de los elementos subsanadas las correcciones de acuerdo lo que se encontró anteriormente

8. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T3. CALDERÓN LAVERDE WILMAR ENRIQUE	C.C. 1070980004
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 21 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	06/08/2026	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE COMBATE N° 11	
Firma		

Nombre del Supervisor Suplente	T3. BALZAN GALVIS JUAN FELIPE	C.C. 1038387110
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 21 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	02/09/2026	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE COMBATE N° 11	
Firma	No firma	