

ANEXO 1. PROYECCIÓN PLAN DE TRABAJO PROCEDAS

OBJETO

“PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL AGUA EN LA LOCALIDAD DE BOSA”

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

JULIO

2026



A continuación, se presenta la proyección del plan de trabajo del contratista correspondiente al Proyecto de Inversión 2877 – PROCEDAS, en la cual se establecen de manera clara y organizada las etapas y fases que orientarán la ejecución contractual.

Este apartado define la forma, el modo y el tiempo en que el contratista deberá desarrollar y presentar el cronograma de ejecución, plan operativo, incluyendo los entregables asociados a cada actividad, el porcentaje de participación de estas en el avance físico del contrato y el porcentaje acumulado de ejecución, con el fin de facilitar el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Asimismo, la programación deberá estructurarse bajo una secuencia lógica y coherente con el plazo de ejecución previsto, identificando el personal responsable de cada actividad y garantizando una adecuada planeación, coordinación y monitoreo del desarrollo del proyecto.

ANEXO TÉCNICO

ETAPAS	FASES	% Ejecución	% Acumulado	RESPONSABLES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
ETAPA 1: Planeación y alistamiento	1.1. Instalación del Comité Técnico de Seguimiento y Control	1%	1%	Apoyo a la Supervisión y Operador	15%								
	1.2. Presentación, revisión y aprobación del plan de trabajo	4%	8%	Comité Técnico de Seguimiento y Control, y Comité Revisor y Evaluador									
	1.3. Presentación, revisión y aprobación de hojas de vida del recurso humano	2%	3%	Comité Técnico de Seguimiento y Control									
	1.4. Instalación del Comité Revisor y Evaluador	1%	4%	Operador									
	1.5. Presentación pública del proyecto	1%	12%	Operador del proyecto y Apoyo a la Supervisión									
ETAPA 2: Convocatoria y selección	2.1. Presentación, revisión y aprobación de la estrategia de convocatoria	3%	11%	Operador del Proyecto, Apoyo a la supervisión y Oficina de Prensa de la ALB	15%								
	2.2. Desarrollo estrategia de convocatoria	3%	15%	Operador del Proyecto, Apoyo a la supervisión y Oficina de Prensa de la ALB									
	2.3. Revisión propuestas y selección PROCEDAS ganadores	14%	29%	Comité Técnico de Seguimiento y Control, y Comité Revisor y Evaluador			15%						
	2.4. Comunicación de resultados	1%	30%	Operador del proyecto									
ETAPA 3: Desarrollo de las actividades de acompañamiento a la implementación de los 10 PROCEDAS	3.1. Inicio	10%	40%	Operador del proyecto					20%				
	3.2. Planificación	10%	50%	Operador del proyecto									
	3.3. Ejecución PROCEDAS	25%	75%	Operador del proyecto							40%		
	3.4. Monitoreo y control	12%	87%	Operador del proyecto									
	3.5. Encuentro de saberes	3%	90%	Operador del proyecto									
ETAPA 4: Presentación de resultados	Evaluación y cierre	10%	100%	Operador del proyecto y Apoyo a la Supervisión									10%
ACUMULADO/MES					15%		30%		50%		90%		100%



Con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales y fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de la ejecución, el contratista deberá formular y presentar para aprobación de la supervisión un Plan de Contingencia cuando se evidencie un retraso igual o superior al cinco por ciento (5 %) frente a la proyección anticipada del ciclo contractual.

Dicho plan deberá contener el análisis de las causas que originaron la desviación, las acciones correctivas y preventivas a implementar, el cronograma de recuperación con metas verificables, los responsables de su ejecución y las estrategias necesarias para mitigar los impactos sobre el cumplimiento de los productos, actividades y plazos contractuales, de manera que se garantice la recuperación del avance programado sin afectar la calidad ni el alcance de las obligaciones pactadas.

Elaboró: Laura Salcedo Gutiérrez – Profesional Sector Ambiente FDLB *Laura Salcedo Gutiérrez*

Revisó: Ginna Lizeth Serna García – Profesional de planeación FDLB *Ginna Lizeth Serna García*
Diana Carolina Martínez Quiroga – Líder Sector Ambiente FDLB *Diana Carolina Martínez Quiroga*

Aprobó: Jairo Esteban Oviedo Mejía – Profesional del Despacho FDLB *Jairo Esteban Oviedo Mejía*