

MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ 3 – RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

4	3	2	1	No.
Específico	Específico	General	General	Clase
Interno	Interno	Interno	Interno	Fuente
Planeación	Planeación	Ejecución	Ejecución	Etapas
Económico	Financiero	Operacionales	Operacionales	Tipo
Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales necesarios para la utilidad del	Se presenta cuando existe la estimación inadecuada de costos	Se presenta cuando la entidad separa de las sugerencias del contratista	Se presenta cuando la información suministrada por la entidad es errónea o desactualizada	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)
Controversias post contractuales.	Desequilibrio económico del contrato.	Puede variar el resultado	Puede variar el resultado	
2	1	2	2	Consecuencia de la Ocurrencia del evento
2	1	3	3	Probabilidad
4	2	5	5	Impacto
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto	Calificación Total
Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Prioridad
1	1	1	1	¿A quién se le asigna?
2	3	1	1	Impacto después del Tratamiento
3	4	2	2	Calificación Total
No	Si	No	No	¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde la legalización del contrato	Desde la legalización del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Desde la legalización del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Liquidación del contrato y/o terminación	Liquidación del contrato y/o terminación	Liquidación del contrato y/o terminación	Liquidación del contrato y/o terminación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Supervisión constante de la ejecución del Mensual	Supervisión constante de la ejecución del Mensual	Supervisión constante de la ejecución del Mensual	Supervisión constante de la ejecución del Mensual	Monitoreo y revisión