

Denominación del bien o servicio		Prestar el servicio de fumigación, jardinería y lavado tanques de almacenamiento de agua potable de los inmuebles de propiedad y donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta en el municipio de Villavicencio, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.														Anexo #						
																Fecha	13/02/2026					
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	258	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos, debido a que puedan aumentar los precios de algunos insumos en el mercado	Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del Contratista.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Definir en la solicitud de la invitación a cotizar los tiempos de validez de la misma por los oferentes identificados.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la etapa de planeación	Hasta la selección del contratista	Acompañamiento técnico por parte de la Coordinación del Grupo de gestion de soporte en la elaboración de las FCT y estudios de mercado.	Permanente durante las etapas de planeación.
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Seleccionar proponentes que no cumplan con los requisitos exigidos por el ICBF.	Incumplimiento del principio de la selección objetiva y transparencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El ICBF debe designar un equipo evaluador idóneo para disminuir al mínimo los errores que se puedan presentar en la selección del proponente	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la etapa de selección	hasta la etapa contractual	Verificando cumplimiento de los requisitos habilitantes del oferente, por parte del comité evaluador.	Durante la seleccion de oferentes
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad del ICBF para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Escogencia de contratistas no habilitado y/o incompatible con el objeto a desarrollar	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Durante la etapa de selección.	Antes de dar inicio la ejecución del contrato	Garantizando la aplicación de las exigencias y requisitos indicados en la documentación previa.	Permanente durante la etapa de selección
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los elementos e insumos utilizados durante la prestación del servicio de fumigación, jardinería y lavado de tanques, presenten afectación a la salud de los colaboradores y al medio ambiente.	Por ausencia, insuficiencia, fallas y/o imprevisiones en la gestión de riesgos laborales y ambientales por parte del personal del contratista	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir en las obligaciones del contrato el cumplimiento de toda la normatividad vigente sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo y en el sistema de gestion ambiental	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del Contrato	Control de la ejecución técnica y operativa del contrato	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado.	Desequilibrio económico del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento y comunicación permanente con el contratista, por parte del Supervisor del contrato.	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Por cambios legales en materia ambiental, por parte de las autoridades del orden Nacional o Departamental, que afecten la prestación del servicio de fumigación, jardinería y lavado de tanques.	Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar ajuste y seguimiento a las obligaciones ambientales establecidas en el contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones SIGE - eje ambiental	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Por incumplimiento en el personal idóneo asignado por el contratista, durante la prestación del servicio de fumigación, jardinería y lavado de tanques.	Incumplimiento en la prestación del servicio.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El oferente deberá mantener la disponibilidad del personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Durante la etapa de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento del cronograma de actividades programadas, por parte del Supervisor del Contrato	Permanente
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Pérdida de adjudicación presupuestal para próximas vigencias por parte de los Entes de Control debido a la posible mala calificación por la no ejecución de los recursos dentro de las vigencias	Reducción del recurso asignado para próximas vigencias	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Garantizar la celeridad en el proceso contractual, de manera que se logre contratar en tiempo oportuno.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la planeacion	Hasta la finalización del contrato.	Agilizando los trámites propios de la etapa de planeación, de manera que se logre contratar sin mayores reducciones a los recursos asignados.	Permanente

Denominación del bien o servicio		Prestar el servicio de fumigación, jardinería y lavado tanques de almacenamiento de agua potable de los inmuebles de propiedad y donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.														Anexo #						
																Fecha		13/02/2026				
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	258	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la respuesta por parte del contratista para la prestación del servicio de fumigación, jardinería y lavado de tanques.	Afectación y/o suspensión de la prestación del servicio ICBF.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales.	1=Rareo	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Durante la etapa de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Permanente
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de fumigación, jardinería y lavado de tanques, en lugares de difícil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por el ICBF en el marco del contrato.	Carga económica del accidente a cargo del ICBF y Contratista	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del supervisor del contrato en las afiliaciones vigentes del personal por parte del contratista en las respectivas ARL, EPS y FP y en la idoneidad del personal para el trabajo correspondiente, dando aplicación de las garantías constituidas a favor de la entidad.	1=Rareo	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Durante la etapa de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Permanente