

Tabla 1. Analisis de Riesgos.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad.	Impacto.	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista por causas ajenas a su voluntad no puede continuar con la ejecución del contrato.	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	0	Contratista 100%	Aceptar	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecucion del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución mensual que debe presentar el supervisor	Mensual Conforme a lo definido en el contrato
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño, pérdida o hurto de las partes de la motocicleta cuando se encuentren en mantenimiento en el taller	Impacto negativo en la ejecución del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Transferir	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Desde el Inicio de la Ejecucion del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Con los recibos a satisfacción firmados por servidor una vez reciba el automotor	Permanente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No prever las variaciones de las tasas representativas del mercado (TRM), que generen sobrecostos en las importaciones de repuestos	desequilibrio del contrato	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	10	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Transferir	2	3	5	Riesgo Extremo	Si	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Ejecución del Contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	En cada trámite de cuenta
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El daño de una motocicleta derivado de la inadecuada instalación de partes, piezas e insumos, repuestos	Demora del servicio- el automotor queda fuera de servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	10	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	5	Riesgo Extremo	NO	Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad	Ejecución del Contrato	Terminación de ejecución del contrato	Con los recibos a satisfacción firmados por cada servidor una vez reparado el automotor	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El daño de la motocicleta como consecuencia de fallas en el servicio técnico de mantenimiento, operaciones inadecuadas personal no calificado	Motocicleta fuera de servicio - Incumplimiento - Garantías	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	5	Riesgo alto	Contratista 100%	Transferir	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	5	riesgo alto	No	Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad	Ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Con los recibos a satisfacción firmados por cada servidor una vez reparado el automotor	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño de equipos o herramientas con los que se ejecuta el mantenimiento	Demora en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	5	3	Riesgo alto	Contratista 100%	Aceptar	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	3	riesgo alto	No	Supervisor del Contrato y personal tecnico de apoyo por parte de la Entidad	Ejecución	Terminación de ejecución del contrato	Supervision permanente del contrato	permanente

CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS	
N°	Categoría
1	5 Riesgo Medio
2	5 Riesgo Medio
3	5 Riesgo Extremo
4	5 Riesgo Extremo
5	5 riesgo alto
6	3 riesgo alto

Fuente: Elaborado por Fiscalía General de la Nación

Fecha de Análisis: 12/11/2024