



INFORME DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, CONTRATO 128 DE 2025

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
128 de 2025	CONSORCIO OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA - ECONOMÍA URBANA	901.964.649-4
Objeto:	Diseñar y realizar una evaluación del proceso y resultados de la implementación de la Ley 2213 de 2022, con representatividad nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 1° de dicha ley.	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	24 de julio de 2025
Fecha de inicio	31 de julio de 2025
Plazo inicial	Cinco (5) meses
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2025
Prórrogas	Siete (7) meses y un (1) día
Suspensiones	N/A
Fecha de terminación	31 de julio de 2026
Supervisión Técnica	NATALIA GABRIELA SUAREZ TERAN – UDAE EDDY DIANA RAMIREZ OLAYA - UTDI
Supervisión Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica.	PEDRO ISAIAS SEPULVEDA CARRILLO

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	\$1.134.000.000
VALOR TOTAL DE ADICIONES	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	\$1.134.000.000
VALOR EJECUTADO CON CORTE AL 07/10/2026	\$680.400.000
VALOR SIN EJECUTAR	\$453.600.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	60%**

*El porcentaje de ejecución física corresponde a la entrega de los productos: 1: teoría del cambio y plan de trabajo del proyecto y 2: Diseño Metodológico, Plan de Prueba Piloto e instrumentos, 3: Informe de prueba piloto y de recolección de información secundaria, 4: Plan de trabajo de campo definitivo, 5: Instrumentos, formatos y matriz de riesgos definitivos para la recolección de información, 6: Informe del trabajo de campo y bases de datos de la información recolectada y procesada.

**La diferencia entre el porcentaje de ejecución física y el porcentaje de ejecución financiera radica en que a la fecha de corte falta la radicación de los pagos 4 y 5 correspondiente a los productos 7: Informe de resultados y conclusiones

Hoja No.2 INFORME DE ENTREGA SUPERVISIÓN AFCJ CONTRATO 128 DE 2025

de la evaluación, 8: Informe de recomendaciones, matriz de uso de la evaluación e indicadores, 9: Informe y materiales de comunicación, difusión y conocimiento y 10: Productos definitivos para cierre de la consultoría, los cuales están siendo validados y en proceso de aprobación por parte de la supervisión técnica.

Descripción de la ejecución contractual.

El Contrato No. 128 de 2025, cuyo objeto consiste en “Diseñar y realizar una evaluación del proceso y resultados de la implementación de la Ley 2213 de 2022, con representatividad nacional”, terminó su ejecución el pasado 31 de julio de 2026. A la fecha de corte de este informe se han entregado la totalidad de los productos pactados como se describe a continuación:

Nº de Producto	Producto	Estado
1	Teoría del cambio y plan del proyecto.	Entregado y Aprobado ST – Pago 1.
2	Diseño metodológico, plan de prueba piloto e instrumentos.	Entregado y Aprobado ST – Pago 1.
3	Informe de prueba piloto y de recolección de información secundaria.	Entregado y Aprobado ST – Pago 2.
4	Plan de trabajo de campo definitivo.	Entregado y Aprobado ST – Pago 2.
5	Instrumentos, formatos y matriz de riesgos definitivos para la recolección de información.	Entregado y Aprobado ST – Pago 2.
6	Informe del trabajo de campo y bases de datos de la información recolectada y procesada.	Entregado y Aprobado ST – Pago 3.
7	Informe de resultados y conclusiones de la evaluación.	Entregado y Aprobado ST – Pago 4 – Pendiente radicar pago por parte del contratista, Pago 4.
8	Informe de recomendaciones, matriz de uso de la evaluación e indicadores.	Entregado, pendiente aprobación ST – Pendiente radicar pago por parte del contratista. Pago 4.
9	Informe y materiales de comunicación, difusión y conocimiento.	Entregado, pendiente aprobación ST – Pendiente radicar pago por parte del contratista. Pago 5.
10	Productos definitivos para cierre de la consultoría.	Entregado, pendiente aprobación ST – Pendiente radicar pago por parte del contratista. Pago 5.

El contratista en los términos pactados entrego la totalidad de los productos: como se muestra en la tabla anterior, está pendiente por radicar los pagos 4 y 5.

Estado de Pagos:

A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	No. Factura
550076425	30/12/2025	\$ 226.800.000	OEEU1
129791026	24/04/2026	\$ 226.800.000	OEEU2
323431826	24/08/2026	\$ 226.800.000	OEEU3
Total Pagado		\$680.400.000	
Pendiente por facturar y pagar		\$453.600.000	

El contrato tiene saldo en el RP No. 9725 SIN SITUACION DE FONDOS de la siguiente manera

UNIDAD EJECUTORA	No. RP	VALOR RP	VALOR AFECTADO	VALOR POR AFECTAR	SALDO POR LIBERAR
27-01-02-000	9725	1.134.000.000	\$680.400.000	\$453.600.000	\$0

Publicidad Documentos SECOP II y expediente digital.

Los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II en el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO en Documentos de ejecución del contrato. Así mismo, se encuentra al día el expediente digital del presente contrato.

Comentarios Adicionales.

1. Se ha ejecutado el contrato con normalidad.
2. El contratista entregó los productos pactados, está pendiente de validación y aprobación por parte de la supervisión técnica los productos 7 y 8 pactados para el cuarto pago, y 9 y 10 pactados para el quinto pago.
3. Después del pago se debe tramitar liquidación
4. Los documentos del contrato se encuentran publicados en el expediente contractual de la entidad
5. El presente informe se realiza con corte al 07/10/2026.

Cordialmente;



PEDRO ISAIAS SEPULVEDA CARRILLO

Supervisor del Contrato 128 de 2025.

FECHA: octubre 7 de 2026.