

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, SEGÚN EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, LOS GENERADOS EN EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ANIMAL Y DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.


La Alcaldía de Tocancipá establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:


No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde Plan Anual de Adquisición	Hasta la Publicación de la invitación	Seguimiento a los estudios previos elaborado por la secretaría de Salud apoyado por la Oficina Jurídica y de Contratación.	Con la apertura de cada proceso de contratación, desde su etapa precontractual.
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales para la celebración de contratos	Investigaciones de naturaleza disciplinarias y penal contra los servidores públicos y contratistas.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Revisión de los estudios previos antes de remitirlos a la Oficina Jurídica y de Contratación.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Estatal	Desde Publicación de la invitación	Hasta la aceptación de oferta o declaración de "Desierto"	Seguimiento al proceso de contratación.	Con la apertura de cada proceso de contratación, en su etapa precontractual.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la administración.	Retrasos en el cumplimiento del objeto	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Especificaciones técnicas claras y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución contractual	Quincenal, conforme a la frecuencia requerida para la prestación del servicio
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde Publicación de la invitación	Hasta en análisis de las propuestas, previo a la adjudicación	Respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas al pliego de	Conforme con el cronograma de la invitación, desde el término de observaciones.

[illegible]

8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, paros públicos de labores de distinta índole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Prestación oportuna del servicio	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación por parte del supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Por ocurrencia.
9	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Operatividad del contrato: el monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la etapa precontractual, verificar la estructuración del análisis del sector económico, incluyendo factores de oferta y demanda, corrigiendo incoherencias en la estimación de costo y valores del mercado. Conforme con la regulación de la contratación pública, realizar las adiciones si hay lugar a ello.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	IS	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido.
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la ejecución logística	Retrasos y barreras en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Fortalecer los procesos de planeación logística, verificando que los insumos, elementos y equipos requeridos para la correcta ejecución del contrato se encuentren disponibles.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	IS	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido.


WILLMAN CONTRERAS MATEUS
Secretario de Salud


RONNY MAURICIO RAMÍREZ ORTIZ
Secretario de Desarrollo Económico


SERGIO ALFONSO VARGAS COLMENARES
Secretario de Seguridad y Convivencia

