

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

28/Sep/2026 03:54 PM

DEFINITIVO

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-81736-0407	TIPO DE PROCESO	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Completado	FECHA INICIO DEL AJUSTE	9/28/2026 1:53:08 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000020495	ESTADO	Viable con recursos solicitados		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Saravena, departamento de Arauca				
EJECUTOR	81736 - SARAVERA	UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	HORIZONTE	2026 - 2026
SECTOR	Transporte	PROGRAMA	2409 - Seguridad de transporte		
VALOR TOTAL	\$ 289.997.589,36	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 0,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 0,00
ALCANCE	CCCCCCA,AAAAHHHJJJ				

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
	Ajustado		AÑO INICIO	2026	AÑO FIN	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	44,522	EN FIRME	44,522	EN AJUSTE	44,522

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Disminuir los niveles de accidentalidad y riesgo para usuarios vulnerables por deficiencias en infraestructura.					
PRODUCTO	715917 - Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES	
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	240900300 - Infraestructura mejorada			UNIDAD DE MEDIDA	Metros lineales
	META INICIAL (MGA)	468,0000	EN FIRME	468,0000	EN AJUSTE	468,0000

BENEFICIARIOS	INDICADOR DE PRODUCTO	240900301 - Semáforos mantenidos			UNIDAD DE MEDIDA	Número
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	0,0000	EN AJUSTE	10,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	SE AJUSTA DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL PROYECTO				
	POR PRODUCTO					
	PERSONAS INICIAL (MGA)	44.522	EN FIRME	44.522	EN AJUSTE	44.522
	POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL					
COSTOS	LOCALIZACIONES	Orinoquía - Arauca - Saravena	EN FIRME	0	EN AJUSTE	0
	CARACTERÍSTICA POBLACIONAL					
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Suministro e instalación de resalto portatil en plastico de alta resistencia (1m largo x 0.30m ancho x 0.05m alto)				
	VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
	2026	\$	80.000.000,00	\$	80.000.000,00	
COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Suministro e instalación de resalto portatil en plastico de alta resistencia				
	VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
	2026	\$	22.629.268,00	\$	21.676.708,00	
	SEMAFORIZACION					
	VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
	2026	\$	86.055.844,00	\$	83.406.004,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME	\$	188.685.112,00	AJUSTADO	\$ 185.082.712,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	SE AJUSTA DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL PROYECTO				
	OBJETIVO	Fortalecer la implementación de medidas para el control de la velocidad vehicular en el municipio de Saravena.				
	PRODUCTO	715918 - Infraestructura de transporte para la seguridad vial -				
	INDICADORES DE PRODUCTO	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN ACTIVIDADES	
	INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	240901300 - Vías con infraestructura instalada			UNIDAD DE MEDIDA
META INICIAL (MGA)		32,0000	EN FIRME	32,0000	EN AJUSTE	32,0000
INDICADOR DE PRODUCTO		240901302 - Señales verticales instaladas			UNIDAD DE MEDIDA	Número
META INICIAL (MGA)		0,0000	EN FIRME	0,0000	EN AJUSTE	32,0000
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		SE AJUSTA DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL PROYECTO				

213

BENEFICIARIOS	POR PRODUCTO						
	PERSONAS INICIAL (MGA)	44.522	EN FIRME	44.522	EN AJUSTE	44.522	
	POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL						
	LOCALIZACIONES	Orinoquía - Arauca - Saravena	EN FIRME	0	EN AJUSTE	0	
		CARACTERÍSTICA POBLACIONAL					
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						
COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	SEÑALIZACIÓN VERTICAL					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2026	\$	27.184.256,00	\$	26.752.256,00	
		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2026	\$	74.128.221,36	\$	74.128.221,36	
		IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2026	\$	0,00	\$	2.700.000,00	
		IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2026	\$	0,00	\$	1.334.400,00	
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME	\$	101.312.477,36	AJUSTADO \$	104.914.877,36
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
		SE AJUSTA DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL PROYECTO					
FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios	
	ENTIDAD	Territorial - SARAVERA - Propios					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2026	\$	0,00	\$	289.997.589,36	
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES							

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	
Emitió	ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	