

		<div>COPIA CONTROLADA</div> <div>MEDICION DE INDICADORES DE LOS CONTRATOS</div> 			<div>Código: DA-FO-07</div> <div>Versión: 03</div> <div>Fecha Modificación: 10/06/20149</div>
# Contrato: 29012026-0844			Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2026		
Objeto: Impulsar la productividad y competitividad del sector de aguacate Hass en el departamento de Caldas, mediante la implementación del estándar GlobalG.A.P. versión 6, orientada al fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de los productores, promoviendo el cumplimiento de los requisitos de inocuidad, sostenibilidad y trazabilidad, y facilitando su acceso y permanencia en mercados internacionales de alto valor.					
Interventor: JORGE EDUARDO TABARES SEPULVEDA					
Contratista: CORPORACION DE PRODUCTORES , EXPORTADORES Y TRANSFORMADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA - CORPOHASS					
Informe No: Tercer informe		Fecha: 30-09-2026			
INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
Actividades concertadas en comité operativo, para primer, segundo y tercer desembolso	1	1	100%	100%	Certificado cuenta bancaria con saldo, movimientos bancarios, POA, Contratación de personal, cronograma de trabajo.
Convocatoria de selección de productores beneficiarios	1	1	100%	100%	Anuncio inicial , Formulario en línea de postulación de predios
	27	27	100%	100%	Actas de visitas de diagnóstico a beneficiarios,
	1	1	100%	100%	Listado de beneficiarios finales.
	27	27	100%	100%	Listas de chequeo por predio beneficiario
	27	27	100%	100%	Firma de acuerdo de servicios
Caracterización predios beneficiarios	27	0	0%	0%	Caracterización y diagnóstico (Mapa Hass)
Implementación GlobalG.A.P V.6	156	106	68%	68%	Actas de visita de implementacion, registro fotografico, plan de trabajo por productor.
	27	27	100%	100%	Acompañamiento a los productores en la búsqueda de los documentos exigidos: Tenencia del predio, Certificado uso del suelo expedido por planeación municipal,
	27	27	100%	100%	Recolección información para elaboración de documentos (evaluaciones de riesgos, planes programas y procedimientos).
	27	27	100%	100%	Resultado toma de muestras de agua para análisis de laboratorio por cada predio.
	27	27	100%	100%	Resultado toma de muestras de suelo para análisis de laboratorio por cada predio.

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
Transferencia de tecnología.	2	6	300% 	300%	Listado de asistencia a las capacitaciones y registro fotografico
Obtención de la certificación Global G.A.P	27	19	70%	70%	Informes de resultados auditoria externa con observaciones según lista de chequeo para lograr
	27	3	11%	11%	Certificaciones expedidas
Seguimiento a productores con Registro de Predio Exportador (RPE), certificaciones y apoyo calidad	100	199	199%	199%	Actas de seguimiento firmadas por cada productor visitado.
	1	1	100%	100%	Base de datos actualizada /Matriz de productores acompañados en el seguimiento.

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Anexar un archivo con otras actividades realizadas)					
Entrega Informe Narrativo Word con los soportes descritos.					
 BETSY BERMUDEZ FIERRO - DIRECTORA PROYECTOS					
FIRMA CONTRATISTA					

	FORMATO	Versión: 1
	INFORME DE ACTIVIDADES	Página 1 de 6

Datos Básicos del Contrato	
No. Contrato:	29012026-0844
Fecha de suscripción:	29-01-2026
Fecha de terminación:	30-11-2026
Objeto Contractual:	Impulsar la productividad y competitividad del sector de aguacate Hass en el departamento de Caldas, mediante la implementación del estándar GlobalG.A.P. versión 6, orientada al fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de los productores, promoviendo el cumplimiento de los requisitos de inocuidad, sostenibilidad y trazabilidad, y facilitando su acceso y permanencia en mercados internacionales de alto valor.
Proyecto:	Fortalecimiento de la calidad y competitividad del sector de aguacate Hass en Caldas mediante la implementación del estándar GlobalG.A.P. v6
Periodo Reportado:	1 de junio de 2026 – 30 de septiembre de 2026
Informe No:	Tercer informe

Ejecución de Obligaciones	
Obligaciones Específicas (De acuerdo establecido en el contrato)	Acciones Ejecutadas (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución)
Actividad Contractual 1: Convocatoria de selección de productores beneficiarios	<ol style="list-style-type: none"> Anuncio inicial: Se realizó convocatoria abierta por diferentes canales como redes sociales (Facebook, Instagram y LinkedIn), grupos de WhatsApp y entidades. Formulario en línea de postulación de predios: Anexo 1 <ul style="list-style-type: none"> - Los productores interesados diligenciaron el formulario de postulación compartido en línea, en el cual se recopiló información relevante sobre el cultivo, infraestructura, labores en campo, entre otros. - Se recibieron 39 postulaciones para acceder a la certificación GlobalG.A.P. Cabe destacar que, dentro de estas, se encuentra inscrita la asociación Asohoforma del municipio de Manzanares que agrupa a 6 productores, quienes son beneficiarios bajo el esquema de certificación grupal. Esta participación evidencia un interés significativo del sector por avanzar hacia el cumplimiento de estándares internacionales de calidad.

	FORMATO	Versión: 1
	INFORME DE ACTIVIDADES	Página 2 de 6

Ejecución de Obligaciones	
Obligaciones Específicas (De acuerdo establecido en el contrato)	Acciones Ejecutadas (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución)
	<p>En cuanto a la localización de los predios, la mayor concentración de postulaciones se registra en el municipio de Manzanares), seguido por Aguadas y Salamina. Esta distribución constituye un insumo clave para la focalización de los esfuerzos técnicos y logísticos en los territorios con mayor demanda del proceso.</p> <p>3. Visitas de diagnóstico a los predios postulados: Anexo 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se construyó herramienta en Excel/lista de chequeo, con el objetivo de tener un diagnostico mas preciso de cada uno de los predios postulados. - Se realizaron un total de 36 visitas de diagnóstico en campo, en las cuales se verificaron los diferentes ítems exigidos por la resolución. Como resultado, se obtuvieron 27 diagnósticos efectivos que permitieron que los productores fueran beneficiarios finales del proceso. <p>4. Selección de productores beneficiarios: Anexo 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con corte al 30 de septiembre contamos con 21 predios beneficiarios para la certificación individual y 6 predios beneficiarios para la certificación grupal. - Se comparte la base de datos consolidada de 132 productores de aguacate Hass, correspondiente a los beneficiarios priorizados para realizar visitas de seguimiento por los agrónomos del convenio. <p>Esta incluye los productores programados para las visitas de verificación en el proceso de registro de predios y servirá como base para la planificación y seguimiento de las actividades en campo.</p> <p>Cumplimiento actividad 1: 100%</p>
Actividad Contractual 2: Caracterización predios beneficiarios	La caracterización del Mapa Hass de los productores beneficiarios se realizará durante los meses de octubre y noviembre.

corpohass	FORMATO	Versión: 1
	INFORME DE ACTIVIDADES	Página 3 de 6

Ejecución de Obligaciones	
Obligaciones Específicas (De acuerdo establecido en el contrato) (Mapa Hass)	Acciones Ejecutadas (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución)
Actividad Contractual 3: Implementación GlobalG.A.P	<p>1. Visitas de acompañamiento en la implementación: Anexo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con corte al 30 de septiembre se han realizado ciento seis (106) visitas de acompañamiento a los productores seleccionados, orientadas a la implementación y seguimiento de la norma GlobalG.A.P, las cuales han sido ejecutadas por el equipo técnico del convenio. <p>2. Acompañamiento a los productores en la búsqueda de los documentos exigidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con corte al 30 de septiembre, se realizó el acompañamiento a los 27 productores y se logró recopilar el 100 % de la documentación exigida por los diferentes organismos de certificación (OC) para la obtención de la certificación GLOBALG.A.P. <p>3. Toma de muestras de agua y suelo para análisis de laboratorio por cada predio: Anexo 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con corte al 30 de septiembre, se realizó la toma de muestras de suelo y agua al 100 % de los 27 productores objeto del convenio. Asimismo, se cuenta con el 100 % de los resultados de los análisis de laboratorio de suelo y agua correspondientes a los productores beneficiarios. <p>Cumplimiento actividad 3: 100%</p>
Actividad Contractual 4: Transferencia de conocimiento y tecnología	<p>En el marco del convenio, se realizaron cinco jornadas de capacitación orientadas al fortalecimiento de conocimientos y capacidades de los productores en los requisitos y buenas prácticas exigidas por la certificación GLOBALG.A.P. Las jornadas se desarrollaron conforme a los temas y actividades establecidos en el cronograma, alcanzando un 100 % de cumplimiento de las capacitaciones programadas. Asimismo, se contó con la participación de los beneficiarios convocados, promoviendo la apropiación de los conocimientos necesarios para avanzar en el proceso de certificación. Anexo 6</p> <p>Cumplimiento actividad 4: 100%</p>

corpohass	FORMATO	Versión: 1
	INFORME DE ACTIVIDADES	Página 5 de 6

Ejecución de Obligaciones	
Obligaciones Específicas (De acuerdo establecido en el contrato)	Acciones Ejecutadas (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución)
	<p>2. Obtención de certificaciones GlobalG.A.P:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con corte al 30 de septiembre, se tienen expedidas 3 certificaciones global G.A.P
Actividad Contractual 5: Seguimiento productores RPE	<p>Con corte al 30 de septiembre, se realizaron ciento noventa y nueve (199) visitas de acompañamiento a ciento treinta y dos (132) productores seleccionados, orientadas al fortalecimiento del cumplimiento de los requisitos del Registro de Predio Exportador y de la norma GLOBALG.A.P., en el marco de los estándares de calidad exigidos para la producción con enfoque exportador. Estas actividades fueron ejecutadas por el equipo técnico del convenio, con el propósito de brindar acompañamiento a los productores y verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Anexo 8.</p> <p>Adicionalmente, se diseñó e implementó una herramienta de diagnóstico integral para evaluar de manera sistemática las condiciones productivas, técnicas, fitosanitarias, de calidad, normativas y comerciales de los predios. A partir de su aplicación, se estructuró una matriz de análisis que permite clasificar a los productores según su nivel de preparación para acceder a los mercados de exportación, identificándolos en las categorías de alto potencial exportador, riesgo medio y requiere fortalecimiento. Este instrumento facilita la identificación de brechas y la priorización de acciones de acompañamiento técnico, de acuerdo con las necesidades particulares de cada productor.</p> <p>Como resultado del análisis de la información recopilada, se identificaron dos brechas principales que inciden en el cumplimiento de los requisitos normativos: 1) la necesidad de actualizar las capacitaciones exigidas. 2) las oportunidades de mejora en el diligenciamiento y mantenimiento de los registros requeridos en los predios.</p> <p>En respuesta a estas necesidades, el equipo de ingenieros realizó dieciocho (18) jornadas de capacitación dirigidas a los productores, enfocadas en fortalecer sus conocimientos y capacidades para avanzar en el cumplimiento de los requisitos establecidos. Estas actividades contribuyen al cierre de las brechas identificadas y al fortalecimiento de las condiciones técnicas y documentales necesarias para la actualización del Registro de Predio Exportador y el cumplimiento de la norma GLOBALG.A.P.</p>

corpohass	FORMATO	Versión: 1
	INFORME DE ACTIVIDADES	Página 6 de 6

Ejecución de Obligaciones	
Obligaciones Específicas (De acuerdo establecido en el contrato)	Acciones Ejecutadas (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución)
	<p>Adicional, se encuentra en ejecución una prueba piloto de la aplicación Appgrónimo con 12 productores, herramienta diseñada para facilitar el registro de información y la generación de reportes requeridos por la normativa vigente y durante las auditorías del ICA y GLOBALG.A.P.</p> <p>A la fecha, el 100 % de los productores participantes ha interactuado con la aplicación mediante el ingreso de datos de configuración de sus fincas durante las jornadas de capacitación. Asimismo, el 75 % de los productores ha registrado nuevas intervenciones realizadas en sus cultivos, evidenciando avances en la apropiación de la herramienta y su utilización para el registro de las actividades productivas.</p> <p>Cumplimiento actividad 5: 100%</p>
Contratación equipo técnico:	Se contrató a todo el equipo técnico del convenio, tres ingenieros agrónomos: uno para la implementación y dos para las visitas de seguimiento.
Ejecución Presupuestal:	Con corte al 30 de septiembre de 2026 la ejecución presupuestal ha sido de \$ 126.520.769 con un avance del 57.57% Anexo 9

Firma del área encargada	 <p>BETSY BERMÚDEZ FIERRO Directora de Proyectos CORPOHASS</p>
---------------------------------	---

INFORME FINANCIERO - CONVENIO GOBERNACIÓN DE CALDAS								EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 30			
DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO APROBADO	PLAZO	VALOR TOTAL	ENTIDAD	ESAL	VALOR TOTAL	ENTIDAD	ESAL	% Ejecución
1.1 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO E IDENTIFICACION .											
Ingeniero Agrónomo implementador 1	Mes	1	\$ 4.900.000	8,0	\$ 39.200.000	\$ 39.200.000		\$ 20.742.333	\$ 20.742.333		52,91%
Elementos de identificación personal (Carné, chaleco y gorra)	Unidad	1	\$ 220.000		\$ 220.000	\$ 220.000		\$ 202.895	\$ 202.895		92,23%
Talonarios visitas	Unidad	20	\$ 23.000		\$ 460.000	\$ 161.000	\$ 299.000	\$ 455.770	\$ 156.770	\$ 299.000	99,08%
1.2. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO PRODUCTORES MUNICIPIO											
Ingeniero Agrónomo 1	Mes	1	\$ 4.900.000	8,0	\$ 39.200.000	\$ 39.200.000		\$ 21.396.667	\$ 21.396.667		54,58%
Ingeniero Agrónomo 2	Mes	1	\$ 4.900.000	8,0	\$ 39.200.000	\$ 39.200.000		\$ 25.643.333	\$ 25.643.333		65,42%
Elementos de identificación personal (Carné)	Unidad	2	\$ 220.000		\$ 440.000	\$ 440.000		\$ 405.790	\$ 405.790		92,23%
SUBTOTAL REGISTRO - PERSONAL PROFESIONAL-A					\$ 118.720.000	\$ 118.421.000	\$ 299.000	\$ 68.846.788	\$ 68.547.788	\$ 299.000	57,99%
2. IMPLEMENTOS PARA LA CERTIFICACION											
2.1 CAPACITACIONES											
Jornadas de capacitación GlobalG.A.P	Unidad	2	\$ 3.570.000		\$ 7.140.000	\$ 6.579.000	\$ 561.000	\$ 5.179.162	\$ 4.618.162	\$ 561.000	72,54%
Refrigerios y almuerzos jornadas	Unidad	2	\$ 1.500.000		\$ 3.000.000		\$ 3.000.000	\$ 2.410.650		\$ 2.410.650	80,36%
2.2 ANÁLISIS											
Análisis microbiológico del agua - GlobalG.A.P	Unidad	27	\$ 312.440		\$ 8.435.880		\$ 8.435.880	\$ 6.518.459		\$ 6.518.459	77,27%
Análisis de suelo completo y con recomendaciones.	Unidad	27	\$ 242.000		\$ 6.534.000		\$ 6.534.000	\$ 2.019.600	\$ -	\$ 2.019.600	30,91%
2.3 CERTIFICADOS											
Apoyo pago auditoria OC GlobalG.A.P OP 1 individual	Unidad	20	\$ 2.500.000		\$ 50.000.000		\$ 50.000.000	\$ 33.065.959		\$ 33.065.959	66,13%
Apoyo pago auditoria OC GlobalG.A.P OP 2 grupal	Unidad	1	\$ 14.000.000		\$ 14.000.000		\$ 14.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SUBTOTAL CERTIFICACIONES- IMPLEMENTOS-B					\$ 89.109.880	\$ 6.579.000	\$ 82.530.880	\$ 49.193.830	\$ 4.618.162	\$ 44.575.668	55,21%
Gastos Financieros											
Impuestos (estampillas) y Otros Gastos Financieros	Unidad	1			\$ 11.943.120		\$ 11.943.120	\$ 8.480.151		\$ 8.480.151	71,00%
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS					\$ 11.943.120		\$ 11.943.120	\$ 8.480.151	\$ -	\$ 8.480.151	71,00%
				\$	219.773.000	\$ 125.000.000	\$ 94.773.000	\$ 126.520.769	\$ 73.165.950	\$ 53.354.819	57,57%
					100,00%	56,88%	43,12%	133,50%	77,20%	56,30%	

Entidad	Aporte	Ejecución Desembolsos	% Ejec
Corpohass	\$ 37.909.200	\$ 45.354.819	119,64%
Gob Caldas	\$ 100.000.000	\$ 73.165.950	73,17%
Total	\$ 137.909.200	\$ 118.520.769	85,94%