

	ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO	CODIGO	GDR-GC-FT-004
		VERSION	2
		FECHA	15/09/2025

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la realización de la de inspección, revisión, mantenimiento y recarga de los extintores existentes en las instalaciones de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPR, garantizando su correcto funcionamiento y operatividad.

2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES


De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento.

Para el proceso de contratación cuyo objeto mencionado en el numeral 1, se han identificado, valorado y establecido su tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles así:

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL	CATEGORÍA
1	General	Externo	Contractual	Regulatorio	Retraso en la entrega de los elementos de seguridad requeridos	Posible interrupción o retraso en el desarrollo de las actividades administrativas	2	2	4	Bajo	Contratista	Establecer cronograma de entrega.	Raro	1	2	Bajo
2	General	Externo	Selección	Operacional	Suministro de productos que no cumplen con las especificaciones técnicas o de calidad	afectación al normal funcionamiento de Los elementos	3	4	7	Moderado	CONTRATISTA	El contratista deberá realizar el análisis de escenarios fiscales, al momento de presupuestar u ofertar La entidad deberá	probable	3	3	Bajo

SI	Contratista / Supervisor	Previo al Inicio del Contrato	Terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los parámetros	Mensual
SI	Contratista / Supervisor	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del informe final de supervisión.	Exigir certificaciones sanitarias, BPM, controles de calidad y visitas de inspección	Mensual
SI	Entidad / Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del informe final de supervisión	Monitoreo de las productores e importadores	Mensual
SI	Contratista / Supervisor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe final de supervisión	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente
SI	Contratista / Supervisor	A partir de presentación de la propuesta	A partir de la firma del informe final de supervisión	Verificando los soportes suministrados por el contratista	Permanente

La identificación y valoración realizada de los riesgos previsibles se adelantó de conformidad con el *"Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación"*¹ establecido por la Agencia de contratación "Colombia Compra Eficiente".



WALTER STEVEN SUÁREZ FAGUA
Profesional Especializado

¹ https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf