

Bogotá D. C, 09/10/2026

CIAC/ 3810 VICOM No. CS2026001945
CS2026001945

Señor Capitán

ANDRES FELIPE ANDRADE HERRERA

Comandante Escuadrón Mantenimiento CACOM-5
Fuerza Aérea Colombiana

ASUNTO: SOLICITUD MOD No.8-CTO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025

En el marco de la ejecución del Contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, suscrito entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC S.A., cuyo objeto corresponde al Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.", esta Corporación se permite solicitar respetuosamente a la Supervisión Contractual la modificación del plazo de ejecución hasta el día 05 de diciembre de 2026.

La presente solicitud obedece a circunstancias asociadas a los tiempos requeridos para la fabricación, nacionalización, recepción en territorio nacional, facturación y entrega de los elementos relacionados en las Tablas No. 1, No. 2 y No. 3, actividades que impactan directamente el cronograma previsto para su suministro.

De igual manera, se solicita la cancelación del Ítem No. 4, por valor de Ciento veintidós millones ciento veintiún mil ochocientos pesos moneda corriente (\$122.121.800 COP), en razón a que, pese a las gestiones adelantadas, no fue posible identificar existencias disponibles en el mercado aeronáutico ni con el fabricante Sikorsky, situación que imposibilita su adquisición y suministro dentro de las condiciones contractuales establecidas.

RUBRO DE ADQUISICIONES RESERVA 2025 CON SOLICITUD EXTENSION EN TIEMPO DE ENTREGA Y CANCELACIÓN



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	WINSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH	70206-01003-109		1	\$ 71.336.400,00	\$ 71.336.400,00	Teniendo en cuenta que la fecha inicialmente establecida por Sikorsky para la entrega era el 30 de noviembre de 2026, actualmente se proyecta que este elemento arribe a CIAC durante la semana del 15 de octubre de 2026. Posteriormente, se llevarán a cabo los procesos de nacionalización, facturación y entrega, estimándose como fecha final de suministro el 10 de noviembre de 2026.
2	INLET SEAL	6061T80G01	6061T80G01	6	\$ 116.190.700,00	\$ 697.144.200,00	Actualmente se cuenta con 01 unidad en CIAC, la cual se encuentra en proceso de nacionalización y facturación para su posterior entrega. Adicionalmente, el proveedor ha informado que 02 unidades adicionales tienen prevista su llegada durante la primera semana de noviembre de 2026. Para las 03 unidades restantes, se solicita la extensión del plazo de entrega, considerando que su arribo se estima para finales de noviembre de 2026, permitiendo su correspondiente facturación, nacionalización y entrega durante los primeros días de diciembre de 2026. Como soporte de lo anterior, se adjunta el comunicado emitido por el proveedor
3	BRACKET INSTALLATIO, LH	70400-03611-015		1	\$ 122.121.800,00	\$ 122.121.800,00	La fecha de entrega inicialmente informada por Sikorsky estaba prevista para el 30 de noviembre de 2026. No obstante, como resultado de las gestiones de optimización logística adelantadas por el fabricante, actualmente se proyecta que esta unidad arribe a CIAC durante la semana comprendida entre el 15 y el 22 de octubre de 2026. Posteriormente, se ejecutarán los procesos de nacionalización, facturación y entrega, permitiendo anticipar significativamente la disponibilidad del material respecto al cronograma inicial comunicado por el fabricante.
4	BRACKET INSTALLATIO, RH	70400-03611-016		0	\$ 122.121.800,00	\$	Esta unidad fue inicialmente cancelada por nuestro proveedor debido a la imposibilidad de obtener el material en el mercado aeronáutico. Tras realizar las respectivas validaciones y gestiones de búsqueda, no ha sido posible identificar disponibilidad del componente a través de canales comerciales autorizados. Adicionalmente, el fabricante confirmó la imposibilidad de suministrar este número de parte, situación que limita completamente su adquisición. En consecuencia, se solicita la cancelación definitiva del requerimiento, considerando la indisponibilidad del material tanto a nivel del fabricante como del mercado aeronáutico
5	BOLT, MACHINE	SS5025P05-054		1	\$ 1.174.700,00	\$ 1.174.700,00	Fecha estimada de entrega 22 de octubre
6	HOUSING ASSEMBLY	70207-01019-044		1	\$ 5.088.500,00	\$ 5.088.500,00	La fecha de entrega inicialmente informada por Sikorsky estaba prevista para el 30 de noviembre de 2026. No obstante, como resultado de las gestiones de optimización logística adelantadas por el fabricante, actualmente se proyecta que esta unidad arribe a CIAC durante la semana comprendida entre el 15 y el 22 de octubre de 2026. Posteriormente, se ejecutarán los procesos de nacionalización, facturación y entrega, permitiendo anticipar significativamente la disponibilidad del material respecto al cronograma inicial comunicado por el proveedor
7	TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-180		1	\$ 6.106.100,00	\$ 6.106.100,00	En proceso de nacionalización para posterior entrega al cliente
8	PUMP HYDRAULIC	70652-02300-050	K0636ABR	1	\$ 286.111.800,00	\$ 286.111.800,00	Fecha estimada de entrega 15 de noviembre
9	PUMP HYDRAULIC	53023-06	K1113A	1	\$ 286.111.800,00	\$ 286.111.800,00	Fecha estimada de entrega 15 de noviembre
100	PUMP HYDRAULIC	53023-07	QTC-25002	1	\$ 286.111.800,00	\$ 286.111.800,00	Fecha estimada de entrega 15 de noviembre
TOTAL					\$	1.761.307.100,00	

Tabla No. 1 Material rubro de adquisiciones reserva 2025 solicitud extensión plazo de entrega y/o cancelación.

Nota: Se solicita la cancelación del ítem 4 por valor de \$ 122.121.800,00 COP.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

RUBRO DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2026 SOLICITUD EXTENSION TIEMPO DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	PORTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CANT	CONDICIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA
1	BOLT,SHEAR	NAS1304-32H	NAS6604-32 NAS6604H32	8		\$ 82.200,00	\$ 657.600,00	15-nov-26
2	BOLT MACHINE	AN5DD10A		29	NEW	\$ 62.400,00	\$ 1.809.600,00	15-nov-26
3	CABLE ASSEMBLY POWER	SS7039-5KL04		6	NEW	\$ 748.800,00	\$ 4.492.800,00	15-nov-26
4	VALVE TANK DRAIN	70307-03018-103		1	NEW	\$ 20.845.900,00	\$ 20.845.900,00	15-nov-26
5	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	S852G0214D		4	NEW	\$ 4.254.300,00	\$ 17.017.200,00	15-nov-26
6	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	MS8005E354B		4	NEW	\$ 2.552.600,00	\$ 10.210.400,00	15-nov-26
7	SCREW	MS27039-1-09		50	NEW	\$ 9.400,00	\$ 470.000,00	15-nov-26
8	BOLT MACHINE	AN3CSA		5	NEW	\$ 187.200,00	\$ 936.000,00	15-nov-26
9	BOLT MACHINE	AN4DDH10A		6	NEW	\$ 93.600,00	\$ 561.600,00	15-nov-26
10	BOLT	AN4-6A		6	NEW	\$ 31.200,00	\$ 187.200,00	15-nov-26
11	BOLT MACHINE	AN3C25A		2	NEW	\$ 156.000,00	\$ 312.000,00	15-nov-26
12	CLAMP LOOP	MS21919WDF25		2	NEW	\$ 59.600,00	\$ 119.200,00	15-nov-26
13	VALVE VENT No.1	70307-03007-105		1	NEW	\$ 20.845.900,00	\$ 20.845.900,00	15-nov-26
14	CLAMP LOOP	AS5587C04		5	NEW	\$ 111.900,00	\$ 559.500,00	15-nov-26
15	CLAMP LOOP – P/N	MS21103-14		1	NEW	\$ 357.400,00	\$ 357.400,00	15-nov-26
16	WASHER FLAT	NAS1149D0516K		55	NEW	\$ 9.200,00	\$ 506.000,00	15-nov-26
17	WASHER	NAS1149D0463J		29	NEW	\$ 9.000,00	\$ 261.000,00	15-nov-26
18	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS43D03E336000		4	NEW	\$ 4.821.500,00	\$ 19.286.000,00	15-nov-26
19	VALVE CHECK	70307-03025-101		1	SERVICIABLE	\$ 50.625.800,00	\$ 50.625.800,00	15-nov-26
20	NUT SELF-LOCKING	MS21044D5		12	NEW	\$ 36.900,00	\$ 442.800,00	15-nov-26
21	HOSE ASSEMBLY NONMETALLIC	SS30DN40G243000		2	NEW	\$ 10.238.600,00	\$ 20.477.200,00	15-nov-26
22	WASHER FLAT	NAS1149D2190K		10	NEW	\$ 43.500,00	\$ 435.000,00	15-nov-26
23	BOLT MACHINE	AN5CH5A		10	NEW	\$ 35.800,00	\$ 358.000,00	15-nov-26
24	CLAMP LOOP	AS21919WDF24Y		6	NEW	\$ 52.500,00	\$ 315.000,00	15-nov-26
VALOR TOTAL							\$ 172.089.100,00	

Tabla No.2 – Elementos Vigencia Rubro de Adquisiciones Extensión 2026 CTO 143

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

RUBRO DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2026 CON SOLICITUD EXTENSIÓN
PLAZO DE ENTREGA

ITEM	SERVICIO	ELEMENTO	PORTE NUMERO	SERIE NUMERO	VALOR UNITARIO	FECHA DE ENTREGA
1	REPARACION	GYROSCOPE RATE	13120	3501-373	\$ 15.458.300,00	Se Estima finalización de la reparación el 30 de octubre del año en curso
VALOR TOTAL					\$	15.458.300,00

Tabla No.3 – Ejecución Vigencia Rubro de Mantenimiento 2026 CTO 143

En consideración a lo anterior, agradecemos se evalúe y tramite la modificación correspondiente, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución de las obligaciones contractuales y la culminación satisfactoria del objeto contratado.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional o soporte que se requiera para su trámite.

Atentamente,



MG (R) FERNANDO LEÓN LOSADA MONTOYA
Presidente



DIANA MILENA RODRIGUEZ MORALES
Vicepresidente Comercial

Proyectó: Lizeth Estefany Rojas Castiblanco-Lider Promoción y Venta





Anexos:

Anexo: Soporte Item No.2 Extensión de tiempo de entrega



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co