

MATRIZ DE RIESGOS																						
2508502026 MERCADO_2026_GEIH_BD Suministro de insumos para el Taller de Ediciones del DANE, incluyendo sustratos, materiales e insumos de impresión y encuadernación, requeridos para la producción del material operativo.																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento					Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?				Cómo se realizará	Periodicidad
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la estimación de requerimientos: Riesgo asociado a errores en la estimación de los requerimientos de insumos, lo que podría resultar en compras insuficientes o excesivas.	Compras insuficientes: Interrupción en la producción: Si no se adquieren suficientes insumos, podría haber interrupciones en la producción del taller de ediciones, lo que afectaría los plazos de entrega y la satisfacción del cliente. Compras excesivas: Desperdicio de recursos, si se compran más insumos de los necesarios, podría haber un desperdicio de recursos financieros y materiales.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Definición de necesidades en conjunto entre el Taller de Ediciones, la Oficina Asesora de Planeación y las áreas técnicas que requieren el material impreso.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Segundo semestre de 2026	Segundo semestre de 2027	Solicitar la programación presupuestal a la oficina de planeación y reuniones con las áreas técnicas para especificar las cantidades necesarias, adicionalmente revisar los inventarios existentes del taller de ediciones	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o en las en las fechas de entrega estipuladas en el contrato.	Retrasos en la entrega del material impreso para la producción y difusión de información estadística.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Señalar obligaciones claras en los documentos del proceso y consecuencias de la demora o incumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad	Segundo semestre de 2026	Segundo semestre de 2027	Se realizará seguimiento a las fechas pactadas en el contrato de cada uno de los insumos	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones de precio debido a fluctuaciones por factores económicos, políticos o ambientales.	Incumplimiento por parte del contratista en las entregas	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisión constante por parte del supervisor y estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Segundo semestre de 2026	Segundo semestre de 2027	Se realizará seguimiento constante y se revisara contra los precios ofrecidos en la propuesta técnica.	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Insumos de baja calidad que no satisfagan las necesidades de la entidad, de acuerdo con los equipos disponibles en el taller de ediciones.	Incumplimiento por parte del contratista en las entregas	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de documentos técnicos que aseguren el cumplimiento de características técnicas y posterior control de calidad por parte del supervisor del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Segundo semestre de 2026	Segundo semestre de 2027	Seguimiento técnico por parte del equipo responsable de estructurar el proceso y supervisar el contrato	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La falta de comunicación efectiva entre el DANE y el proveedor puede generar problemas en la entrega de materiales y la producción de piezas de comunicación.	Retrasos en la producción de piezas de comunicación	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar reuniones de seguimiento con una periodicidad quincenal, para verificar el estado de las entregas, y levantar una ayuda de memoria para seguimiento posterior	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Segundo semestre de 2026	Segundo semestre de 2027	Seguimiento técnico por parte del equipo responsable de estructurar el proceso y supervisar el contrato.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas logísticas o falta de inventario suficiente.	Retrasos en las entregas que afectan la operación institucional.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Exigir inventario mínimo. Solicitar plan de contingencia del proveedor.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Segundo semestre de 2026	Segundo semestre de 2027	Revisión de actas de entrega y cumplimiento.	Quincenal