

Actividad	Fecha propuesta
Publicación del aviso, estudios previos, fichas técnicas y proyecto de pliego	6 de octubre plataforma secop II
Observaciones al proyecto de pliego — cinco días hábiles	Del 7 al 14 de octubre
Publicación de respuestas a las observaciones	15 de octubre
Publicación del acto de apertura y pliego definitivo	16 de octubre
Presentación de ofertas	Desde el 16 de octubre hasta el cierre
Plazo propuesto para observaciones al pliego definitivo	21 de octubre, 5:00 p. m.
Fecha límite para adendas que modifiquen el pliego	22 de octubre, 5:00 P. m.
Cierre y apertura del sobre habilitante y técnico	23 de octubre, 10:00 a. m.
Verificación de requisitos habilitantes y cumplimiento técnico	Del 23 al 28 de octubre
Publicación del informe de habilitación	27 de octubre
Observaciones al informe y plazo inicial para subsanaciones	Del 28 de octubre al 2 de noviembre
Respuestas a observaciones y publicación del informe actualizado de habilitación	3 de noviembre
Apertura del sobre económico	4 de noviembre, 9:00 a. m.
Audiencia virtual de subasta inversa	4 de noviembre, 10:00 a. m.
Adjudicación, previa revisión del resultado	5 de noviembre
Suscripción del contrato	Del 9 al 11 de noviembre
Presentación y aprobación de garantías y cumplimiento de requisitos de ejecución	Del 12 al 17 de n

Actividad	Fecha propuesta
Publicación del aviso, estudios previos, fichas técnicas y proyecto de pliego	5 de octubre PLATAFORMA SECOP LL
Observaciones al proyecto de pliego — cinco días hábiles	Del 6 al 13 de octubre
Publicación de respuestas a las observaciones	14 de octubre
Publicación del acto de apertura y pliego definitivo	15 de octubre
Presentación de ofertas	Desde el 15 de octubre hasta el cierre
Plazo propuesto para observaciones al pliego definitivo	20 de octubre, 5:00 p. m.
Fecha límite para adendas que modifiquen el pliego	21 de octubre, 10:00 a. m.
Cierre y apertura del sobre habilitante y técnico	22 de octubre, 10:00 a. m.
Verificación de requisitos habilitantes y cumplimiento técnico	Del 22 al 27 de octubre
Publicación del informe de habilitación	27 de octubre
Observaciones al informe y plazo inicial para subsanaciones	Del 28 al 30 de octubre
Respuestas a observaciones y publicación del informe actualizado de habilitación	3 de noviembre
Apertura del sobre económico	4 de noviembre, 9:00 a. m.
Realización de la subasta inversa	4 de noviembre, 10:00 a. m.
Adjudicación, previa revisión del resultado	5 de noviembre
Suscripción del contrato	Del 6 al 10 de noviembre
Presentación y aprobación de garantías y requisitos de ejecución	Del 11 al 13 de noviembre

Todas las fechas son de **2026** y las horas corresponden a Colombia. Se excluyen fines de semana y los festivos del **12 de octubre y 2 de noviembre**. [Calendario de festivos](#).

Los cinco días hábiles para observar el proyecto de pliego son obligatorios; los demás plazos son propuestos. Debe darse oportunidad razonable para subsanar y verificar los

requisitos antes de la subasta, ajustando el cronograma cuando sea necesario. [Decreto 1082 de 2015](#).

16:54