

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA			
	Código:	SDS-CON-FT-017	Versión:	
Elaboro: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano				

ANEXO 3 ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios

VER MATRIZ DE RIESGO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-017	Versión:	13	

Elaboro: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variación de los precios de mercado de los equipos objeto de contratación entre el momento de elaboración del estudio de mercado y la presentación de la oferta.	Possible afectación de los costos de suministro para los proponentes	3	3	6	MEDIO	OFERENTE/CONTRATISTA	Una vez presentada la oferta económica, corresponde al contratista asumir las variaciones ordinarias de los costos del mercado que resulten previsibles y propias de la actividad comercial.	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde la estructuración del estudio de mercado	Hasta el día de la presentación de la propuesta	Verificación de la propuesta	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Entrega de equipos que no cumplan las especificaciones técnicas mínimas establecidas en los documentos del proceso, incluyendo certificados, garantías, manuales, accesorios, licencias, calibraciones y demás elementos exigidos.	Imposibilidad de satisfacer adecuadamente la necesidad institucional y eventual rechazo de los bienes entregados	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificación documental de fichas técnicas, validación de especificaciones y pruebas de funcionamiento al momento de la entrega.	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD - CONTRATISTA	Durante la entrega de los bienes adquiridos, según cronograma	Al finalizar la entrega de los bienes, según cronograma	Informe de supervisión	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los equipos por dificultades logísticas, disponibilidad de inventario o situaciones asociadas a la cadena de suministro del proveedor.	Incumplimiento de los plazos contractuales y retraso en la implementación de los sistemas de monitoreo ambiental de requerimientos por la Entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento permanente por parte de la supervisión y exigencia del cumplimiento del cronograma contractual.	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD - CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	A la fecha de recibido a satisfacción de los bienes	Verificación del cronograma planteado para la entrega de los bienes	Durante toda la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	No incluir o incluir parcialmente o de manera tardía o sin el lleno de los requisitos para el control ambiental del archivo en la póliza de seguro todo riesgo.	Que se presente siniestro por daño, pérdida o hurto de los equipos adquiridos.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD	Solicitar la inclusión de los equipos en la póliza de seguro todo riesgo.	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la entrada al Almacén de la SDS de los equipos adquiridos.	Inmediatamente o según términos de la Compañía Aseguradora	Solicitud escrita para la inclusión de bienes en la póliza de seguro todo riesgo.	Durante la vigencia del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Defectos de fabricación o fallas de funcionamiento detectadas durante el periodo de garantía.	Interrupción del monitoreo ambiental y generación de costos asociados a la reposición o reparación de los equipos.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Exigencia de garantía mínima, reposición de equipos defectuosos	3	3	6	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio y entrega de los bienes	Cuando se dé la reposición del equipo averiado por uno nuevo	Supervisión constante de funcionamiento de los equipos	Durante toda la ejecución del contrato y vigencia de las garantías
6	General	Externo	Precontractual	Mercado	Ausencia de pluralidad de oferentes declaratoria de desierto de proceso de selección.	Demora en la satisfacción de la necesidad institucional y eventual necesidad de adelantar un nuevo proceso de contratación.	2	2	4	BAJO	ENTIDAD	Realización de un adecuado estudio del sector y establecimiento de condiciones de participación proporcionales y no restrictivas	2	1	3	BAJO	NO	ENTIDAD	Desde la planeación del proceso	Con la fecha de presentación de propuestas por varios interesados en el proceso	Revisión del equipo de costos	Durante la etapa de estructuración del proceso

	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-017	Versión:	13	
Elaboro: Carlos Andres Montaña Buitrago/ Revisó: Nureidis Torres Vivas/ Aprobó Katty Jhoana Rodríguez Lozano					