

|                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--|
|                                                                                                                                                    | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>      |                                                                                                                                                                   |          | Versión                  | Código                | Página               |  |
|                                                                                                                                                    | Vigencias a partir de:<br>2026 |                                                                                                                                                                   |          | 0.1                      | FGB - 002             | 1 DE 3               |  |
| HOJA 1 de 3                                                                                                                                        | Fecha                          | DD<br>16                                                                                                                                                          | MM<br>10 | AA<br>2026               | CONTRATO N° 3705-2026 |                      |  |
| <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL</b>                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado) |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| <b>ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO</b>                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/> CONSULTORÍA <input type="checkbox"/> OBRA <input checked="" type="checkbox"/>                               |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| CONTRATO No                                                                                                                                        |                                | 3705                                                                                                                                                              |          | DE                       |                       | 2026                 |  |
|                                                                                                                                                    |                                | (Número de contrato)                                                                                                                                              |          |                          |                       | (Año de suscripción) |  |
| VIGENCIA                                                                                                                                           |                                | 2026                                                                                                                                                              |          |                          |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                | (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)                                                                        |          |                          |                       |                      |  |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                |                                | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EN ESTRUCTURA MIXTA DE MADERA Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA CHORRERA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS |          |                          |                       |                      |  |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                          |                                | CORREGIMIENTO LA CHORRERA                                                                                                                                         |          |                          |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                | (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)                                                                                                      |          |                          |                       |                      |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                            |                                | 45 DIAS                                                                                                                                                           |          |                          |                       |                      |  |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                   |                                | 18                                                                                                                                                                |          | DE                       |                       | 09 DE 2026           |  |
|                                                                                                                                                    |                                | (Día)                                                                                                                                                             |          |                          |                       | (Mes) (Año)          |  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                         |                                | \$ 205.216.530,75                                                                                                                                                 |          |                          |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                | (Indique el valor del contrato suscrito en números)                                                                                                               |          |                          |                       |                      |  |
| SON: DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE                                |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| (Indique el valor del contrato suscrito en letras)                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                        |                                | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE SAS                                                                                                                          |          |                          |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                | (Escriba el nombre o razón social del contratista)                                                                                                                |          |                          |                       |                      |  |
| INTERVENTOR                                                                                                                                        |                                | N/A                                                                                                                                                               |          |                          |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                | (Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| SUPERVISOR (E)                                                                                                                                     |                                | ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES                                                                                                                                |          |                          |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                | (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)                                                                                    |          |                          |                       |                      |  |
| <b>ANTECEDENTES DEL CONTRATO</b>                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| CONTRATO ADICIONAL No                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                   |          | FECHA                    |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| <b>ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO</b>                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |
| ACTAS No                                                                                                                                           |                                | FECHA                                                                                                                                                             |          | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |                       |                      |  |
| Acta No 01 INICIO                                                                                                                                  |                                | 18/09/2026                                                                                                                                                        |          | 45,00                    |                       |                      |  |
| <b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL</b>                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                   |          |                          |                       |                      |  |

|                                                                                   |                                       |  |  |         |           |        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>             |  |  | Versión | Código    | Pagina |  |
|                                                                                   | Vigencias a partir de:<br><b>2026</b> |  |  | 0.1     | FGB - 002 | 2 DE 3 |                                                                                     |

|             |       |          |          |            |                       |
|-------------|-------|----------|----------|------------|-----------------------|
| HOJA 2 de 3 | Fecha | DD<br>16 | MM<br>10 | AA<br>2026 | CONTRATO N° 3705-2026 |
|-------------|-------|----------|----------|------------|-----------------------|

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

**PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO** CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** 2 11 DE 2026

(Día) (Mes) (Año)

**VALOR ACTUAL** \$ \$ 205.216.530,75

En Leticia; a los 16 días del mes octubre de 2026

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron LUCERO PIZANO BARBOSA representante legal

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

del contratista, N/A representante legal de la interventoría, y

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Supervisor, con el fin de SUSPENDER

(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud del CONTRATISTA del 15

(Interventor o Contratista) (Día de la solicitud)

de OCTUBRE de 2026

(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

**CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

El contratista INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S. presentó una solicitud de suspensión del Contrato No. 3705-2026 mediante un oficio fechado el 15 de octubre de 2026 recibido de manera electronica mediante el correo institucional, en el cual expuso que as dificultades logísticas que se han presentado para el abastecimiento y transporte de la madera requerida para la ejecución de las actividades constructivas contempladas en el contrato.

De acuerdo con lo manifestado por el contratista, las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por la disminución de los niveles de los ríos y la temporada de sequía, han dificultado el transporte fluvial de los materiales desde las zonas de extracción y procesamiento hasta el lugar de ejecución de las obras. Esta situación ha generado limitaciones para garantizar el suministro oportuno de la madera requerida, particularmente de especies de alta resistencia y durabilidad, tales como quinilla, matamata o similares, destinadas a la fabricación y reposición de elementos estructurales, entre ellos vigas longitudinales, vigas transversales y tablonés que conforman la estructura del puente.

Asimismo, el contratista informó que, a la fecha de presentación de la solicitud, se había adelantado la extracción y el procesamiento de aproximadamente el treinta por ciento (30 %) de la madera necesaria para la intervención, por lo que aún se requiere completar el abastecimiento de los materiales indispensables para garantizar la continuidad de las actividades previstas. En consecuencia, la disponibilidad parcial de dichos elementos, sumada a las dificultades de transporte expuestas, representa una limitación logística para el desarrollo continuo de los trabajos bajo las condiciones técnicas requeridas.

En consideración de lo anterior, y con el propósito de evitar la ejecución parcial de actividades que puedan comprometer la continuidad y adecuada secuencia constructiva de la intervención, se considera necesario evaluar y formalizar una suspensión temporal del plazo contractual por (17) días calendario, periodo durante el cual se espera que el contratista adelante las gestiones necesarias para completar el abastecimiento de la madera y superar las dificultades logísticas que afectan el normal desarrollo de la obra.

|                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---------|
|                                                                                                                                                    | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>             |                                                                                                                           |          | Versión                        | Código                | Página                             |  |         |
|                                                                                                                                                    | Vigencias a partir de:<br><b>2026</b> |                                                                                                                           |          | 0.1                            | FGB - 002             | 3 DE 3                             |  |         |
| HOJA 3 de 3                                                                                                                                        | Fecha                                 | DD<br>16                                                                                                                  | MM<br>10 | AA<br>2026                     | CONTRATO N° 3705-2026 |                                    |  |         |
| <b>NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO</b>                                                                                                             |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| FECHA DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                |                                       | 16                                                                                                                        |          | DE                             |                       | 10                                 |  | DE 2026 |
|                                                                                                                                                    |                                       | (Día)                                                                                                                     |          |                                |                       | (Mes)                              |  | (Año)   |
| PLAZO TRANSCURRIDO                                                                                                                                 |                                       | 28 DÍAS                                                                                                                   |          |                                |                       |                                    |  |         |
|                                                                                                                                                    |                                       | (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)                                |          |                                |                       |                                    |  |         |
| PLAZO FALTANTE                                                                                                                                     |                                       | 17 DÍAS                                                                                                                   |          |                                |                       |                                    |  |         |
|                                                                                                                                                    |                                       | (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación) |          |                                |                       |                                    |  |         |
| FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN                                                                                                                     |                                       | 02                                                                                                                        |          | DE                             |                       | 11                                 |  | DE 2026 |
|                                                                                                                                                    |                                       | (Día)                                                                                                                     |          |                                |                       | (Mes)                              |  | (Año)   |
| <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL</b>                                                                                                  |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado) |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| <b>ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO</b>                                                                                                        |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| <b>RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO</b>                                                                                                  |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| <b>PERSONAL DIRECTIVO</b>                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| CARGO                                                                                                                                              |                                       | ESPECIALIDAD                                                                                                              |          | NOMBRES Y APELLIDOS            |                       | No MATRICULA PROFESIONAL           |  |         |
| RESIDENTE DE OBRA                                                                                                                                  |                                       | ARQUITECTO                                                                                                                |          | CARLOS ALEJANDRO SANES VERGARA |                       | A30562017-1005058689               |  |         |
| <b>PERSONAL OPERATIVO</b>                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| CARGO                                                                                                                                              |                                       | CANTIDAD                                                                                                                  |          |                                |                       |                                    |  |         |
| MAESTRO OBRA                                                                                                                                       |                                       | 1                                                                                                                         |          |                                |                       |                                    |  |         |
| AYUDANTES DE OBRA                                                                                                                                  |                                       | 7                                                                                                                         |          |                                |                       |                                    |  |         |
| TOPOGRAFO                                                                                                                                          |                                       | 1                                                                                                                         |          |                                |                       |                                    |  |         |
| <b>MAQUINARIA</b>                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| TIPO                                                                                                                                               |                                       | REFERENCIA                                                                                                                |          | CANTIDAD                       |                       | ESTADO                             |  |         |
| N/A                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
|                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
|                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
|                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| EI CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. 3705 de 2026                                                                     |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| (Interventor o Contratista según el caso) (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)                            |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.                                                   |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de                                     |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| (Día en letras)                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |
| OCTUBRE                                                                                                                                            |                                       | de                                                                                                                        |          | 2026                           |                       |                                    |  |         |
| (Mes en que se firma el acta)                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                           |          | (Año de finalización)          |                       |                                    |  |         |
| Firma                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                           |          | Firma                          |                       |                                    |  |         |
| Nombre:                                                                                                                                            |                                       | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE SAS                                                                                  |          | N                              |                       | ING. ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES |  |         |
|                                                                                                                                                    |                                       | LUCERO PIZANO BARBOSA                                                                                                     |          |                                |                       | GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS           |  |         |
|                                                                                                                                                    |                                       | Contratista                                                                                                               |          |                                |                       | Supervisor Designado               |  |         |
| Original Oficina Jurídica:<br>1era copia :interventor<br>2da copia contratista<br>3ra copia dependencia responsable del contrato                   |                                       |                                                                                                                           |          |                                |                       |                                    |  |         |