



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :78679

Impreso en: 22-MAY-24 12:00 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2357

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1655

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALES con identificación 901713373 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	19/05/2023	Valor orden gasto	627.959.555
Fecha iniciación	10/07/2023	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	371.848.661
Fecha Terminación	25/05/2024	Valor acta	121.990.006
Duración	315 DIAS	Saldo pendiente	134.120.888

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en diferentes municipios del Departamento de Risaralda.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOPII CO1.PCCNTR 4964560 CONTRATISTA 901713373 CONSORCIO INTERVIAS RURALES.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
5	BELEN DE UMBRIA - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	19.549.003	3.714.311
7	PEREIRA - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	27.341.770	5.194.936
6	PEREIRA - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	1.520.074	288.814
2	GUATICA - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	4.983.668	946.897
9	BALBOA - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	27.566.419	5.237.620
3	MARSELLA - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	18.806.273	3.573.192
8	BALBOA - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	2.745.403	521.627
Total:		102.512.610	19.477.396
Total recibido			121.990.006
- Amortización de anticipo			
Valor Ciento Veintiun Millones Novecientos Noventa Mil Cinco Pesos Con Noventa Centavos M/Cte.			121.990.006
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :78679

Impreso en: 22-MAY-24 12:00 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2357

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1655

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALES con identificación 901713373 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
02460453095035-795265-001425617



CONSORCIO INTERVIAS RURALES
02460453120059-795265-001426092