

FECHA DE REALIZACIÓN		NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	
SEPTIEMBRE DE 2026		YENNY MARCELA QUINTERO ALVARADO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		OBJETO DE CONTRATO	
SUBASTACIÓN INVERSA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE RACIÓN SERVIDA EN CALIENTE Y SUPLEMENTO ALIMENTARIO A LAS PERSONAS MAYORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CALICA.	

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL ES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	PLANEACIÓN	C_Económicos	Cambio de políticas económicas en el país para la adquisición de elementos	Incremento en los precios de los bienes a suministrar por el Contratista en la materia prima y mano de obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Prever con antelación las variaciones en los precios de los diferentes sistemas de transporte ya sean aéreos, marítimos o terrestres	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Selección. Firma del contrato	Verificación de la aceptación de la invitación	Antes de perfeccionar el contrato y cada vez que se realice para el caso de mantenimiento y equipos
2	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Dificultad para conseguir recursos financieros para el pago del objeto del contrato	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la suspensión o cancelación del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	En el proceso de selección se establecieron unos rigurosos indicadores que garantice que este riesgo sea imposible en su máxima expresión	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planación. Fases de elaboración de la oferta y el estudio del sector económico	Verificación de plazos y cumplimiento de políticas y/o seguras	
3	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Desmanes de orden público cometidos en paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o grupos que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato y cumplimiento de sus obligaciones	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecución. Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	Mediante notificaciones realizadas al contratista detecte la problemática	En el momento que se
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contratista	Poibles retrasos en el cumplimiento de la obligación contractual y posible afectación financiera para el municipio	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Revisión del cumplimiento de obligaciones y productos entregados por el contratista. Verificar la calidad del servicio contratado	1	4	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecución. Verificación de la situación presentada para la toma de acciones correspondientes	A través del ejercicio de supervisión	cuando se requiera
5	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Naturales	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequías) siempre y cuando los mismos se puedan prever	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE- CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse, análisis de pluvionetría, informes del IDEAM, históricos por períodos del año, etc.	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	En el momento que se detecte la problemática
6	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Financieros	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.	Desequilibrio económico según las condiciones iniciales del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Verificar las condiciones económicas del mercado con la finalidad de no generar impactos al cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE- CONTRATISTA	CONTRATANTE- CONTRATISTA	Verificar en el momento de la ejecución del contrato los precios del mercado y generar ajustes acorde a las observaciones del o los supervisores.	verificar las condiciones del mercado	En el momento que se detecte la problemática
7	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea eficiente o ineficiente y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Que el personal, insumos, y/o vehículos contratados para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos, insumos, preparación, distribución y transporte, se encuentre de acuerdo a los precios parámetros contratados, y previamente definidos en un plan de trabajo	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATANTE- CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o conograma definido por la entidad	Supervisión de la entidad y el Contratista. Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en forma como en	Durante la Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia.

