

Anexo 2 RIESGOS PREVISIBLES

		OBJETO DEL PROCESO		Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y calibración, al igual que el suministro de repuestos y puesta en funcionamiento de Equipos Biomédicos y DEA, vigencia 2026																								
IDENTIFICACION						EVALUACION				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	PLAZO ESTIMADO		MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (De la ocurrencia del evento)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	ENTIDAD	PROponente/ CONTRATISTA	EVITAR	TRANSFERIR	ACEPTAR	REDUCIR	REDUCIR EL IMPACTO	TRATAMIENTO/C ONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO			CATEGORÍA	FECHA ESTIMADA EN	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	El valor del proceso no corresponda a los precios del mercado	Proceso de declaratoria desierto	3	5	8	Extremo	X	X				X	X	Gestión de recursos adicionales.	3	5	6	BAJO	SI	Responsable del proceso y área de contratación	Planeación del Proceso	Adjudicación del contrato	Revisión de Normatividad	Elaboración del proceso
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo de Seleccionar un proponente que no cumpla con los requisitos habilitantes o las especificaciones mínimas requeridas	Transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	X	X	X					Pliegos o Invitación Pública claros y acordes con las necesidades del SENA. Capacitación del Comité Evaluador	1	4	5	MEDIO	SI	Comité Evaluador	Etapas de Evaluación	Adjudicación	Evaluación conforme a la exigencia de los pliegos definitivos.	Cronograma del Proceso
3	GENERAL	EXTERNO	EVALUACION	RIESGO FINANCIEROS	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Riesgo de colusión	3	5	8	Extremo	X	X				X	X	Pedir aclaraciones al proponente conforme a lo establecido en Colombia Compra	3	5	6	BAJO	SI	Supervisor / Área Financiera SENA y contratista	Planeación del Proceso	Acta de liquidación	Revisión de Normatividad	Diariamente

Anexo 2 RIESGOS PREVISIBLES

4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	Riesgo que no se acepte el contrato	Impide la ejecución del Contrato	1	5	6	Alto	X	X	X					Seguimiento a la Suscripción del Contrato	1	4	5	MEDIO	SI	Área de Contratación	Etapas Contractual	Suscripción del Contrato	Verificación de la suscripción del contrato	Diario
---	---------	---------	--------------	--------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	-------	----	----------------------	--------------------	--------------------------	---	--------