

Acta Entrega de Productos

Información de la Reunión

Fecha de la Reunión: 18/09/2026

Hora de Inicio: 09:00 AM Hora Fin: 12:00 PM

Actividad: Entrega de productos en funcionamiento

Lugar: Virtual

Acta elaborada por: María Camila Estrada

Convocada por: HYG Consultores S.A.S

Objetivo de la Actividad

La presente Acta tiene como objeto dejar constancia del cierre técnico de los productos, actividades y entregables principales contemplados en el alcance del proyecto, los cuales fueron ejecutados y entregados por HYG Consultores S.A.S. a satisfacción de la Alcaldía de Rionegro con corte al 18 de septiembre de 2026.

A esta fecha se deja constancia de que los productos y actividades objeto de entrega fueron ejecutados en su totalidad, alcanzando un cumplimiento del 100 %, y que no se registran actividades pendientes por entrega formal.

Agenda del Día

- Realizar el acta de cierre y recibo a satisfacción de los productos adquiridos en el contrato N°10.05.00-21.12-064-2025 por parte de la alcaldía de Rionegro.

Ovalle

Desarrollo de la Agenda

1. ACLARACIÓN SOBRE LA EXTENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Es importante precisar que, posteriormente a la definición del alcance y ejecución de los productos principales del proyecto, el contrato fue objeto de una adición en plazo, extendiendo su vigencia hasta el 19 de diciembre de 2026.

En consecuencia, se establece una diferenciación entre:

A. Cierre de productos y actividades principales

Fecha: 18 de septiembre de 2026

A esta fecha se completó la ejecución y entrega de los productos y actividades contemplados en el alcance del proyecto, los cuales fueron puestos a disposición de la Alcaldía de Rionegro y recibidos a satisfacción.

B. Continuidad del servicio contractual

Período: 19 de septiembre al 19 de diciembre de 2026

El período adicional derivado de la ampliación del plazo contractual no corresponde a la ejecución de nuevos productos principales pendientes de entrega, sino a la continuidad de las actividades de soporte, mantenimiento, atención y acompañamiento técnico de las aplicaciones y componentes implementados.

Por lo anterior, la existencia de actividades de soporte durante este período no debe interpretarse como una actividad pendiente del proyecto ni como un incumplimiento de los productos contratados, toda vez que dichos productos fueron entregados y recibidos a satisfacción con corte al 18 de septiembre de 2026.

2. CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS

Con corte al 18 de septiembre de 2026, se deja constancia del cumplimiento de los principales componentes del proyecto:

Componente	Estado al 18/09/2026
Actualización tecnológica de MapGIS a versión 10	Entregado y recibido a satisfacción
Soporte y mantenimiento del Geoportal MGeoRIO y módulo POT	Ejecutado
Mejoras al sistema y publicación de nuevos datos	Entregado y recibido a satisfacción
Implementación y optimización del módulo de gestión de órdenes de trabajo	Entregado y recibido a satisfacción
Capacitación y transferencia de conocimiento	Ejecutada
Productos y entregables principales	100 % ejecutados
Actividades pendientes por entrega formal	Ninguna

3. ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Con corte al 18 de septiembre de 2026, HYG Consultores S.A.S. realizó la entrega de los productos y resultados asociados al alcance del proyecto.

La ejecución comprendió, entre otros, la actualización tecnológica de la plataforma MapGIS a versión 10, las mejoras funcionales y de rendimiento del Geoportal MGeoRIO, la optimización del módulo de gestión de órdenes de trabajo y las actividades de capacitación y transferencia de conocimiento.

De acuerdo con el informe de avance, el proyecto registra un avance total del 100 %.

Andrés

Por medio de la presente acta, las partes dejan constancia de que los productos correspondientes al alcance principal fueron **entregados, revisados y recibidos a satisfacción**, sin que a la fecha de corte se registren productos pendientes de entrega formal.

4. SOPORTE DURANTE EL PERÍODO ADICIONAL

A partir del 19 de septiembre de 2026 y hasta el 19 de diciembre de 2026, continuará vigente el plazo contractual correspondiente a la adición realizada al contrato.

Durante este período, las actividades estarán orientadas principalmente a:

- Soporte técnico de las aplicaciones implementadas.
- Atención de incidentes y solicitudes relacionadas con el funcionamiento de las plataformas.
- Mantenimiento de los componentes implementados.
- Acompañamiento técnico a los usuarios.
- Atención de requerimientos relacionados con el funcionamiento del Geoportal MGeoRIO, MapGIS y los módulos desarrollados.
- Seguimiento al comportamiento de las aplicaciones en ambiente productivo.
- Aplicación de ajustes técnicos que correspondan al alcance de soporte y mantenimiento.

Estas actividades corresponden a la continuidad del servicio de soporte y mantenimiento durante el período adicional del contrato y no constituyen productos pendientes de la fase de implementación cerrada al 18 de septiembre de 2026.

5. ESTADO DEL PROYECTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A la fecha de corte del 18 de septiembre de 2026, el estado de los productos del proyecto es:

AVANCE DE PRODUCTOS: 100 %

PRODUCTOS PENDIENTES: Ninguno


ENTREGA DE PRODUCTOS: Completada

RECIBO: A satisfacción


CIERRE TÉCNICO DE PRODUCTOS: 18 de septiembre de 2026

VIGENCIA CONTRACTUAL POR SOPORTE: Hasta el 19 de diciembre de 2026

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Cierre Técnico y Recibo a Satisfacción de los Productos del Proyecto, con fecha de corte 18 de septiembre de 2026, dejando constancia de que los productos y entregables previstos para esta etapa fueron ejecutados y recibidos a satisfacción.



Julio Cárdenas
HYG CONSULTORES S.A.S.
Líder de Proyecto



Andrea Vásquez Montoya
Alcaldía de Rionegro
Profesional Especializado

