



Actividad	Días 1-5	Días 6-10	Días 11-15	Días 16-20
Plan de trabajo (día 2), socialización y gestión de acceso a predios (días 1 a 3)				
Ítem 1.1. Inventario hidrogeológico (días 2 a 7)				
Ítem 1.2. Sondeos eléctricos verticales (15) – dos cuadrillas (días 4 a 14)				
Ítem 1.3. Procesamiento, correlación y diseños técnicos (días 6 a 19)				
Informe borrador (día 16), revisión de la supervisión (días 16 a 18) y ajustes (hasta el día 20)				
Entrega del informe técnico final y anexos (día 20)				


MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente