

OBJETO DEL CONTRATO			PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, ANTIOQUIA, A MONTO AGOTABLE.								
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN			MÍNIMA CUANTÍA								
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO			CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS PESOS (\$4.621.700),								
RIESGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
NO.	CLASE	FUE NTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABIL IDAD	IMPAC TO	VALORA CIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍ A	A QUIEN SE LE ASIGNA
1	GENERAL	INTE RNO	PLANEACIÓ N	OPERACION AL	Estudios previos sin los requisitos esenciales para la identificación de la modalidad a contratar	Violación a los principios de transparencia y planeación	2	3	5	IMPROBAB LE	MUNICIPIO
										RIESGO MEDIO	
2	GENERAL	INTE RNO	PLANEACIÓ N	OPERACION AL	No satisfacción de la necesidad por la mala planeación de las actividades a ejecutar	No se suple la necesidad de la entidad	2	3	5	IMPROBAB LE	MUNICIPIO
										RIESGO MEDIO	
3	GENERAL	INTE RNO	PLANEACIÓ N	OPERACION AL	Diferencia en precios del contrato sin justificación frente a los establecido en el Plan Anual de Adquisiciones	inadecuada ejecución en el Plan Anual de Adquisiciones lo que revela una injustificada variación de lo planeado	1	3	4	RARO	MUNICIPIO
										RIESGO MEDIO	



4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERATIVOS	La suscripción del contrato por parte del contratista	no por del entidad poniendo en riesgo sus	1	3	4	RARO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO
										RIESGO BAJO	
						normas de calidad del servicio publico					
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones del contrato y confidencialidad	Insatisfacción de los requerimientos de la entidad	3	4	7	POSIBLE	CONTRATISTA
										RIESGO ALTO	
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no se cumpla con el objeto del contrato, total o parcialmente	Retardo o inejecución de la recertificación de la entidad poniendo en riesgo sus normas de calidad del servicio publico	1	1	2	RARO	CONTRATISTA
										RIESGO BAJO	
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pago inoportuno.	Incumplimiento parcial por parte del municipio	2	3	5	RIESGO BAJO	MUNICIPIO



9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICOS	Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.	Inoportunidad de desempeñar las actividades del contrato que impidan asistir a eventos y reuniones programadas con el contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual dentro del tiempo establecido	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mal uso o manipulación inadecuada de los elementos con que se abastece el servicio	Afecta la disponibilidad del vehículo.	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños generados al vehículo por el abastecimiento de combustible diferente al que se usa en el vehículo objeto de suministro	Afecta la disponibilidad del servicio, causando parálisis del servicio de transporte para el municipio	3	3	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA

TRATAMIENTO Y MITIGACIÓN DEL RIESGO



N°	TRATAMIENTOS/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	implementación de políticas de autocontrol y filtros de revisión para realizar controles de los	1	1	2	RARO	NO	MUNICIPIO	Al inicio de la planeación	Con la culminación de la etapa precontractual	En la dependencia que inicia el proceso de contratación y en la	Única
	bienes, servicios y obras que se requieran en las dependencias; aplicación del Manual de Contratación y haciendo cumplir lo requerido con planeado.				RIESGO BAJO			del proceso contractual	l de un proceso de contratación específico.	oficina jurídica cuando se verifica el cumplimiento de requisitos documentales, etapa precontractual del proceso de contratación.	
2	Se debe estructurar un estudio previo con el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Colombia Compra eficiente siendo coherente la necesidad plasmada.	2	1	3	IMPROBABLE	NO	MUNICIPIO	Al inicio de la planeación del proceso contractual	Con la culminación de la etapa precontractual l de un proceso de contratación específico.	Verificación por parte del municipio	Única
					RIESGO BAJO						
	Consultar el Plan de Adquisiciones y aplicar				POSIBLE		MUNICIPIO	Al inicio de	Con la culminación	Reporte oportuno	



3	procedimientos en caso de que las diferencias sean considerables o se justifica los cambios de precios o se modifica antes el PAA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO		la planeación del proceso contractual	de la etapa precontractual de un proceso de contratación específico.	de necesidades de bienes y servicios para su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones.	Única
4	Identificación de propuestas con empresas suficientemente serias con experiencia en los asuntos particulares del objeto contractual	1	2	3	POSIBLE	NO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Inicio del contrato	Con el perfeccionamiento o no del contrato.	Ejercicio del autocontrol desde el inicio del proceso de contratación, en la dependencia que identifica la necesidad quien debe adelantar el proceso con el acompañamiento del profesional designado por el	Cada vez al momento de hacer control a documentación del proceso en la etapa precontractual y contractual con la elaboración de la minuta.
					RIESGO BAJO						



										jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	
5	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento con los requerimientos oportunos	2	2	4	IMPROBABLE	NO	SUPERVISOR	Inmediato	Una vez se identifique el incumplimiento	Mediante informes de supervisión	Con la verificación de informes de actividades presentado por el contratista
					RIESGO BAJO						
6	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las actividades del contrato y/o hacer efectivas las cláusulas estipuladas en el contrato por incumplimiento con los requerimientos oportunos	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual
					RIESGO BAJO						
7	Realizar las acciones necesarias y análisis de los cambios producidos en la norma tomando medidas de cambios en el contrato se fueren necesario evitando la dilación.	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Etap contractual	Durante toda la ejecución contractual	Verificación control de cada pago	De acuerdo con la forma de pago pactada



8	Vigilancia y seguimiento del supervisor al cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratante	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Seguimiento a la información dada por entidades competentes e implementación de planes de contingencia.	Diario
	haciendo los requerimientos al ordenador del gasto de manera oportuna para evitar ese incumplimiento de parte del contratante.										
9	Establecer como obligación la certificación del nivel de competencias (certificado NTC ISO 19011/2018) de el o los auditores asignados	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución contractual	Verificando la estipulación de la obligación y la prestación de los servicios	Única
10	El contratista debe transferir el riesgo aportando pólizas que cubran la calidad del servicio y el cumplimiento.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Verificación y control y aprobación de garantías, además manteniendo las garantías vigentes	Durante la etapa de contratación y en toda la etapa de ejecución
11	El contratista debe transferir el riesgo aportando pólizas que cubran la calidad del servicio y el cumplimiento.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Verificación y control y aprobación de garantías, además manteniendo las garantías vigentes	Durante la etapa de contratación y en toda la etapa de ejecución.

