



ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO LA MAGDALENA DESTINADO A LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVERENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA



CRONOGRAMA

HITO	ACTIVIDADES		Equipo	Materiales	MnoC	MOC	Transporte
ETAPA PRECONTRACTUAL	Elaboración de estudios previos						
	PRELIMINARES	\$ 5.636.710,00	\$ 1.304.186,68	\$ 2.272.608,88	\$ 2.069.914,44		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	\$ 1.371.834,00	\$ 493.860,24	\$ 54.873,36	\$ 823.100,40		
	DESMONTE Y LIMPIEZA	\$ 4.264.876,00	\$ 810.326,44	\$ 2.217.735,52	\$ 1.236.814,04		
	CERRAMIENTO	\$ 100.818.872,00	\$ 2.016.377,44	\$ 52.425.813,44	\$ 19.155.585,68		\$ 27.221.095,44
	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5 x 4 HILOS, CON POSTES DE CONCRETO. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M.	\$ 100.818.872,00	\$ 2.016.377,44	\$ 52.425.813,44	\$ 19.155.585,68		\$ 27.221.095,44
	VALLA INFORMATIVA	\$ 5.977.348,00	\$ 836.828,72	\$ 4.423.237,52	\$ 717.281,76		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 4 x 2 MTS	\$ 5.977.348,00	\$ 836.828,72	\$ 4.423.237,52	\$ 717.281,76		
	TRANSPORTE	\$ 2.527.212,13					\$ 2.527.212,13
	TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS	\$ 2.527.212,13					\$ 2.527.212,13
LIQUIDACION Y CIERRE	Liquidación	\$ 114.960.142,13	\$ 4.157.392,84	\$ 59.121.659,84	\$ 21.932.781,88		\$ 29.748.307,57
CIERRE PROYECTO	Cierre						

Realizó:

ING. MARCOS ALBERTO RIVERA SILVA
PROFESIONAL DE APOYO SPIM

Vo bo:

ING. ERICA LIZE THASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA