

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE NEIVA



CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO EL CAGUAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	SUB TOTAL Y AUI	PRECONTRAC TUAL 1	PRECONTRAC TUAL 2	PRECONTRAC TUAL 3	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	LIQUIDACION 1	LIQUIDACION 2	LIQUIDACION 3	LIQUIDACION 4	VALOR TOTAL
PRE ETAPA PRECONTRACTUAL																			
PROCESO EN SECOP 3 DE LICITACION PUBLICA																			
LOTE 1 (TRIANGULO)																			
1.00	PRELIMINARES																		
	SUB TOTAL PRELIMINARES		18.827.863,99				\$ 10.309.406,58	\$ 8.618.457,41											18.827.863,99
2.00	EXCAVACION Y RELLENOS							\$ 14.998.851,28											14.998.851,28
3.00	ADOQUIN							\$ 21.701.997,39	\$ 21.701.997,39										43.403.994,79
	SUBTOTAL ADOQUIN		43.403.994,79																43.403.994,79
4.00	PREFABRICADOS									\$ 17.492.701,05	\$ 7.961.483,87	\$ 7.961.483,87							33.415.669,00
	SUBTOTAL PREFABRICADOS		33.415.669,00																33.415.669,00
5.00	MOBILIARIO URBANO										\$ 37.313.490,84	\$ 37.313.490,84							74.626.981,67
	SUBTOTAL MOBILIARIO URBANO		74.626.981,67																74.626.981,67
6.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										\$ 17.838.460,50	\$ 17.838.460,50							35.276.901,00
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO		35.276.901,00																35.276.901,00
7.00	ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P2										\$ 91.407.353,19	\$ 80.370.585,02	\$ 73.216.676,44	\$ 73.216.676,44					318.111.269,08
	SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P2		318.111.269,08																318.111.269,08
8.00	PARQUES BIOSALUDABLES													\$ 6.914.106,80					6.914.106,80
	SUBTOTAL PARQUES BIOSALUDABLES		6.914.106,80																6.914.106,80
9.00	ORNAMENTALES													\$ 4.112.006,87					4.112.006,87
	SUB TOTAL ORNAMENTALES		4.112.006,87																4.112.006,87
10.00	SEÑALIZACION													\$ 4.678.784,44					4.678.784,44
	SUB TOTAL SEÑALIZACION		4.678.784,44																4.678.784,44
	TOTAL PARCIAL OBRA LOTE 1		664.166.249,92				\$ 20.816.813,16	\$ 80.840.612,17	\$ 43.403.994,79	\$ 34.905.402,11	\$ 306.441.377,18	\$ 298.147.900,38	\$ 148.433.360,87	\$ 177.843.148,70					664.166.249,92
LOTE 2 (PARQUE)																			
11.00	PRELIMINARES						\$ 17.340.809,03	\$ 11.143.967,14											28.484.796,17
	SUB TOTAL PRELIMINARES		28.484.796,17																28.484.796,17
12.00	EXCAVACION Y RELLENOS							\$ 62.933.260,08	\$ 62.933.260,08	\$ 62.933.260,08									168.799.780,24
	SUB TOTAL EXCAVACION Y RELLENOS		168.799.780,24																168.799.780,24
13.00	ADOQUIN									\$ 77.863.063,07	\$ 77.863.063,07								155.326.126,14
	SUBTOTAL ADOQUIN		155.326.126,14																155.326.126,14
14.00	PREFABRICADOS									\$ 40.678.786,30	\$ 40.678.786,30								81.353.530,60
	SUBTOTAL PREFABRICADOS		81.353.530,60																81.353.530,60
15.00	MOBILIARIO URBANO										\$ 121.889.800,39								121.889.800,39
	SUBTOTAL MOBILIARIO URBANO		121.889.800,39																121.889.800,39
16.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO									\$ 23.313.533,14	\$ 23.313.533,14	\$ 23.313.533,14							69.940.599,41
	SUBTOTAL CONCRETOS		69.940.599,41																69.940.599,41
17.00	ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P3										\$ 100.194.914,05	\$ 98.774.681,54							360.288.298,76
	SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P3		360.288.298,76																360.288.298,76
18.00	ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P4									\$ 64.896.919,45	\$ 63.846.847,05								235.864.304,13
	SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA Y ACERO CUBIERTA P4		235.864.304,13																235.864.304,13
19.00	ESTRUCTURA EN CONCRETO MURO P1									\$ 64.216.475,79	\$ 62.445.926,63	\$ 62.445.926,63							169.110.329,06
	SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO MURO P1		169.110.329,06																169.110.329,06
20.00	ESTRUCTURA EN CONCRETO MURO P5									\$ 64.121.196,46	\$ 61.753.932,30	\$ 61.753.932,30							167.829.060,87
	SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO MURO P5		167.829.060,87																167.829.060,87
21.00	PORTICO EN MAMPOSTERIA									\$ 34.469.689,88	\$ 34.323.353,65								68.791.843,43
	SUBTOTAL PORTICO EN MAMPOSTERIA, MURO ANTEPECHO Y MURO CONTENCIÓN		68.791.843,43																68.791.843,43
22.00	PARQUES BIOSALUDABLES									\$ 14.035.964,12	\$ 14.035.964,12								28.071.968,24
	SUBTOTAL PARQUES BIOSALUDABLES		28.071.968,24																28.071.968,24
23.00	ESTACION BATERIAS SANITARIAS									\$ 21.138.945,11	\$ 21.138.945,11								42.277.890,22
	SUB TOTAL ESTACIONES SANITARIAS		42.277.890,22																42.277.890,22
24.00	CASITAS TIPO - PARQUE										\$ 86.171.837,84	\$ 86.171.837,84							110.343.878,68
	SUB TOTAL CASITAS TIPO - PARQUE		110.343.878,68																110.343.878,68
25.00	ORNAMENTALES										\$ 3.848.223,72	\$ 2.884.716,50	\$ 2.884.716,50						8.317.666,72
	SUB TOTAL ORNAMENTALES		8.317.666,72																8.317.666,72
26.00	SEÑALIZACION													\$ 5.962.413,58					11.824.827,13
	SUB TOTAL SEÑALIZACION		11.824.827,13																11.824.827,13
	TOTAL PARCIAL OBRA LOTE 2		1.788.244.356,16																1.788.244.356,16
27.00	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS																		46.878.939,66
	EXCAVACIONES Y RELLENOS																		46.878.939,66
	TOTAL PARCIAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		46.878.939,66																46.878.939,66
28.00	ELECTRICO																		296.782.191,07
	REDES EXISTENTES													\$ 147.876.086,54	\$ 147.876.086,54				296.782.191,07
	TOTAL PARCIAL ELECTRICO		296.782.191,07				\$ 17.340.809,03	\$ 117.010.607,30	\$ 106.886.630,16	\$ 863.786.278,39	\$ 1.071.238.630,90	\$ 1.021.382.665,82	\$ 636.433.954,89	\$ 443.278.976,09					296.782.191,07

VIA ENTRE LOTES - CLL 4 CON CR 4A Y CR 5																
29.00	PRELIMINARES															
	SUB TOTAL PRELIMINARES		43.306.786,20							\$ 22.881.887,06	\$ 20.446.131,12					
30.00	EXCAVACION Y RELLENOS															
	SUB TOTAL EXCAVACION Y RELLENOS		32.766.874,56								\$ 10.891.726,92	\$ 10.891.726,92				43.306.786,20
31.00	PAVIMENTO															
	SUB TOTAL ADOQUIN		183.585.185,36								\$ 54.528.388,46	\$ 54.528.388,46				183.585.185,36
32.00	PREFABRICADOS															
	SUB TOTAL PREFABRICADOS		14.970.360,56								\$ 4.890.120,16	\$ 4.890.120,16				14.970.360,56
33.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS															
	SUB TOTAL CONCRETOS		35.788.099,64								\$ 11.828.896,56	\$ 11.828.896,56				35.788.099,64
34.00	SEÑALIZACION															
	SUB TOTAL SEÑALIZACION		19.989.863,47								\$ 6.663.317,82	\$ 6.663.317,82				19.989.863,47
	TOTAL PARCIAL OBRA VIA CRA 33 - CLL 4		310.406.241,76							\$ 46.723.534,16	\$ 218.076.163,67	\$ 178.004.497,86				310.406.241,76
35.00	PRELIMINARES															
	SUB TOTAL PRELIMINARES		19.035.894,83								\$ 6.345.231,61	\$ 6.345.231,61				19.035.894,83
36.00	EXCAVACION Y RELLENOS															
	SUB TOTAL EXCAVACION Y RELLENOS		47.105.824,70								\$ 15.701.941,67	\$ 15.701.941,67				47.105.824,70
37.00	ADOQUIN															
	SUB TOTAL ADOQUIN		78.260.768,38								\$ 26.083.589,46	\$ 26.083.589,46				78.260.768,38
38.00	PREFABRICADOS															
	SUB TOTAL PREFABRICADOS		33.419.767,22								\$ 11.139.922,41	\$ 11.139.922,41				33.419.767,22
39.00	PAVIMENTO															
	SUB TOTAL PAVIMENTO		287.871.106,27								\$ 85.890.368,42	\$ 85.890.368,42				287.871.106,27
40.00	SEÑALIZACION															
	SUB TOTAL SEÑALIZACION		5.144.790,07								\$ 1.714.930,02	\$ 1.714.930,02				5.144.790,07
	TOTAL PARCIAL OBRAS EXTERNAS		440.927.860,46							\$ 293.951.966,86	\$ 293.951.966,86	\$ 293.951.966,86				440.927.860,46
41.00	RED DE ACUEDUCTO															
	SUB TOTAL RED DE ACUEDUCTO		73.207.888,14								\$ 24.402.822,71	\$ 24.402.822,71				73.207.888,14
42.00	RED DE ALCANTARILLADO															
	SUB TOTAL RED DE ALCANTARILLADO		147.439.376,83								\$ 49.146.458,88	\$ 49.146.458,88				147.439.376,83
	TOTAL PARCIAL REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		220.647.264,77													
	TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTOS															
	TOTAL OBRA															
	CERTIFICACION RETE															
POST	ETAPA DE LIQUIDACION DE LA MINUTAS		30.838.330,00													30.838.330,00
	PROCESO ANTE LA SUPERVISION Y OFICINA DE CONTRATACION	MEI														
INTERVENTORIA	7%															
PMI																
PMI																
COMPONENTE SST																
TOTAL PRESUPUESTO																

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
MP 25302-292765 CND
INGENIERO CIVIL, ESP EN GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA ENERO DE 2026