

6	5		4		3		2		1		7	
	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	Clase	
	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Fuente	
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	planeación	planeación	ejecución	ejecución	Etapas	
Operacional		Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Económico	Económico	Operacional	Operacional	Tipo	
Mano de obra y profesionales no calificados		Deseabastecimiento de Bienes necesarios para la ejecución del contrato o demoras por la importación y traslado de Bienes o mayores costos por desabastecimiento o importación	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Manifestaciones o alteración del orden público, emergencias ecológicas, sanitarias.	Aumento Significativo, grave y severo de los precios de los servicios y de los bienes	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)					
Incumplimiento obligaciones contractuales		Incumplimiento de las obligaciones contractuales, mayor permanencia aumento de costos	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Demoras en el proceso de instalación del mobiliario	Desequilibrio económico	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Consecuencia de la ocurrencia del evento					
Posible		Posible	Posible	Posible	Improbable	Posible	Probabilidad					
Moderado		Moderado	Menor	Moderado	Menor	Moderado	Impacto					
3		3	2	3	2	3	Valoración del riesgo					
bajo		bajo	bajo	bajo	bajo	bajo	Categoría					
Contratista		Contratista	Contratista	Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad contratante	¿A quién se le asigna?					
evitar el riesgo		transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados					
2		2	1	2	1	2	Impacto después del tratamiento					
menor		Menor	insignificante	menor	menor	Menor	Probabilidad					
2		1	1	2	1	2	Impacto					
Bajo		Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Valoración del riesgo					
Si		Si	Si	Si	Si	Si	Categoría					
Supervisión		Entidad contratante (Supervisión)	Contratista	Contratista y Entidad	Entidad y Contratista	Entidad contratante secretaria gestora	¿Afecta la ejecución del contrato?					
A partir de la etapa de planeación		A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	A partir de la etapa de planeación	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento					
Hasta la terminación del contrato.		Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento					