

OBJETO: “0211 - Renovar la suscripción del prefijo de direccionamiento IPv6 /48 incluyendo soporte en la inscripción, como medio para apoyar la correcta operación del licenciamiento de los servicios de información para la compra pública”.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita Colombia Compra Eficiente.

La ANCP-CCE, en la estructuración de la administración del riesgo y de acuerdo con los lineamientos contenidos en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, tiene en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: a) los eventos que impidan la firma del contrato como resultado del proceso de contratación; b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; c) el equilibrio económico del contrato; d) la eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación; y la reputación y e) legitimidad de la entidad encargada de prestar el bien o servicio.

Un manejo adecuado del riesgo permitirá: *“(i) proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; (ii) mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; entre otros”* (Colombia Compra Eficiente, s.f.).

De acuerdo con lo anterior y atendiendo a los lineamientos del Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación¹, dispuesto por Colombia Compra Eficiente, se contempla los siguientes riesgos:

La matriz de riesgos está circunscrita a las actividades (bienes y obligaciones) que se han señalado como relevantes para Renovar la suscripción del prefijo de direccionamiento IPv6 /48 incluyendo soporte en la inscripción, como medio para

¹ Visto en https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf



apoyar la correcta operación del licenciamiento de los servicios de información para la compra pública, en atención a las actividades y la identificación de los riesgos en el proceso, desde la planeación, suscripción y ejecución del contrato, analizando cuáles de ellos impactan la ejecución, el equilibrio económico del contrato y cómo se desenvuelve el mismo en la satisfacción de la necesidad de la ANCP-CCE

Matriz de Riesgos

1	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza la renovación de la suscripción del prefijo de direccionamiento IPv6 /48 incluyendo soporte en la inscripción.	Perdida de la certificación del direccionamiento IPV6/48, lo que conllevaría nueva implementación para generar la certificación Perdida del acceso a internet de la entidad	Raro	Moderado	3	Riesgo Bajo	Contratista	Cumplimiento estricto del plan de trabajo	Raro					Contratista	Inicio etapa contractual	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones	Mensual

2	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la consecución de las licencias requeridas	La Agencia incurriría en las sanciones a las que se refiere el artículo 6 de la resolución 2710 de 2017	Raro (1)	Mayor 2)	3	Riesgo Bajo	Entidad	Supervisar y el seguimiento de la renovación oportuna de la suscripción de las licencias de renovación del prefijo IPV6	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Si	Contratista	Inicio etapa contractual	Finalización etapa de ejecución	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Raro	Moderada	2	Riesgo bajo					Seguimiento al cumplimiento de obligaciones	Suscripción del contrato

3	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, dólar, etc.	Retrasos o incumplimiento en la suscripción del direccionamiento IPV6/48 por incremento del precio de la renovación.	Raro (1)	Mayor 4)	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista analizará y preverá problemas para la renovación e instalación con el fin de anticipar medidas de ajuste o mitigación.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la etapa pre contractual	Firma del contrato	Verificación de precios en las ofertas	Suscripción del contrato