

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

OBJETO: “FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS CON LA CAMPAÑA “PINTA TU COLEGIO” EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA Y URIBIA, LA GUAJIRA”.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS

En la ejecución de los contratos pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación.

Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

En este proceso, la entidad tipifica los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato.

Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones a la invitación pública, dentro del término previsto en el cronograma del proceso. La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos constará en la invitación definitiva. La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego (artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, aplicable en virtud del artículo 8 del Decreto 092 de 2017).

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del futuro CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de algunos de los riesgos asumidos por el CONTRATISTA, y consecuentemente, el DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de algunos de los riesgos previstos.

REVISIÓN DE RIESGOS

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993, El DEPARTAMENTO a través de la respectiva área técnica, actuando como contratante dentro del presente proceso, determinará y enumerará los riesgos trasladados al proponente seleccionado, y los que deberá asumir El DEPARTAMENTO, para la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, las normas de orden público y las buenas costumbres, al igual que los principios consagrados tanto en la Constitución como en la misma ley 80, ley 1150 y el Decreto 1082 de 2015, se determinó que este proceso presenta como riesgos los siguientes:

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso por ausencia de ofertas o de proponentes habilitados.	Retraso en el inicio del programa y riesgo de pérdida de la vigencia de los recursos.	2	4	6	Medio	Departamento	Requisitos habilitantes proporcionales al objeto; publicación en SECOP II con plazo razonable; respuesta oportuna a observaciones.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador	Seguimiento al cronograma del proceso	Durante la etapa de selección
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por el adjudicatario o no presentación de la garantía de cumplimiento.	Retrasos en el inicio y reprocesos de adjudicación.	1	3	4	Bajo	Contratista	Exigencia de garantía de seriedad de la oferta (10% del presupuesto oficial); adjudicación al segundo calificado si su oferta es favorable.	1	2	3	Bajo	Sí	Oficina de Contratación	Verificación de términos de suscripción y legalización	Etapas de contratación
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta o demora en la concertación con las secretarías de educación de Riohacha y Uribia (acta o convenio de concurrencia) y en la validación del listado de sedes.	Retraso en el inicio de actividades en las sedes y conflictos de competencia.	2	4	6	Medio	Departamento	Suscripción del acta de concurrencia antes del acta de inicio; comité técnico de seguimiento con ambas secretarías.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Educación Departamental	Actas del comité técnico	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución por fuera del calendario escolar o al cierre de la vigencia fiscal por demoras en la selección o vacaciones escolares.	Imposibilidad de desarrollar las actividades con estudiantes y docentes; riesgo presupuestal.	3	4	7	Alto	Departamento	Programar el inicio de modo que los dos meses de ejecución coincidan con semanas lectivas; prever la figura presupuestal correspondiente si la ejecución trasciende la vigencia 2026.	2	3	5	Medio	Sí	Secretaría de Educación Departamental	Cronograma concertado con el calendario escolar	Quincenal



Gobernación
de La Guajira

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución parcial o fragmentada de los componentes en las sedes, en desconocimiento de la unidad funcional del programa.	Pérdida del efecto pedagógico y pagos por productos incompletos.	2	4	6	Medio	Contratista	Recibo a satisfacción y desembolsos únicamente por sedes con la totalidad de los entregables de los tres componentes; multas y garantía de cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor designado por el Departamento	Verificación de entregables por sede	Por cada informe
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Indebida inversión o mal manejo del anticipo (50% de los aportes del Departamento).	Detrimento patrimonial y afectación de la ejecución.	2	5	7	Alto	Contratista	Cuenta de ahorros separada; plan de inversión aprobado por el supervisor; informe quincenal de inversión con extractos; garantía de buen manejo del 100% del anticipo; amortización del 50% en cada desembolso.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor designado por el Departamento	Revisión de extractos y soportes de pago	Quincenal
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desnaturalización del objeto hacia la pintura general o el mantenimiento de la infraestructura de las sedes.	Hallazgos por ejecución por fuera del objeto y pérdida del carácter pedagógico.	2	4	6	Medio	Contratista	Plan de intervención por sede concertado; prohibición de obras de reparación o mantenimiento; verificación del vínculo con los productos de los componentes 1 y 2.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor designado por el Departamento	Revisión de planes de intervención y registro fotográfico antes y después	Por sede
8	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Baja participación de estudiantes, docentes o familias en las actividades programadas.	Incumplimiento de metas e indicadores del programa.	3	3	6	Medio	Contratista	Cronograma concertado con los rectores; jornadas de socialización y sensibilización previa; metodologías participativas.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor designado por el Departamento	Listados de asistencia por actividad	Semanal

Dirección: Calle 1 #6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



Gobernación
de La Guajira

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de estudiantes, docentes o personal del contratista durante las jornadas de embellecimiento o recreativas.	Daños a la integridad de las personas y reclamaciones a terceros.	2	4	6	Medio	Contratista	Prohibición del trabajo en alturas para estudiantes; inducción de seguridad en cada jornada; afiliación del personal a riesgos laborales; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor designado por el Departamento y contratista	Actas de inducción de seguridad y reportes de incidentes	Por jornada
10	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Identificación de casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes durante los talleres, o manejo inadecuado de su información personal.	Afectación de derechos de los menores y responsabilidades legales.	2	4	6	Medio	Contratista	Activación de la Ruta de Atención Integral a través de los psicólogos y del Comité Escolar de Convivencia; protocolo de confidencialidad conforme a la Ley 1581 de 2012.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor designado por el Departamento y contratista	Reportes de casos remitidos a la Ruta	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Dificultades de acceso a sedes rurales dispersas de la Media y Alta Guajira o condiciones climáticas adversas.	Retrasos en el cronograma y mayores costos de movilización.	3	3	6	Medio	Contratista	Rutas planificadas por municipio; servicio de transporte de seis vehículos; reprogramación de jornadas y priorización de espacios cubiertos.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento al plan operativo por sede	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones de orden público, paros o bloqueos de vías que impidan el acceso a las sedes.	Suspensión de actividades y retraso en la ejecución.	2	3	5	Medio	Departamento	Monitoreo del territorio con autoridades; ajuste de la programación; suspensión del plazo cuando proceda.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor designado por el Departamento	Reportes de novedades	Semanal

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



Gobernación
de La Guajira

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Barreras culturales o lingüísticas y falta de concertación con las autoridades tradicionales Wayuu en las sedes etnoeducativas.	Rechazo de la intervención y baja apropiación en las comunidades.	2	3	5	Medio	Contratista	Etnoeducadores y profesionales con dominio del wayuunaiki en cada equipo; concertación previa con autoridades tradicionales; materiales bilingües.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Actas de concertación	Por sede etnoeducativa
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento o incremento de precios de la pintura, kits y demás insumos.	Retrasos en la ejecución y mayores costos para el contratista.	2	3	5	Medio	Contratista	Adquisición anticipada de insumos con recursos del anticipo; proveedores alternos.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Seguimiento a las compras del plan de inversión	Quincenal
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Rotación o ausencia del personal mínimo exigido (equipos psicosociales territoriales y dirección).	Afectación de la calidad y la continuidad de las actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Reemplazos con perfil igual o superior y autorización previa del supervisor.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor designado por el Departamento	Verificación de planillas de personal y seguridad social	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación del régimen tributario, de estampillas o contribuciones durante la ejecución.	Variación del valor de los descuentos y del equilibrio económico.	1	2	3	Bajo	Contratista y Departamento	Liquidación de tributos conforme a la normativa vigente al momento de cada desembolso.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor designado por el Departamento	Revisión de liquidaciones	Por desembolso
17	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Radicación extemporánea o elaboración errónea de los informes y cuentas por el contratista.	Demoras en los desembolsos.	2	2	4	Bajo	Contratista	Formato de informe definido por el supervisor; revisión previa de soportes.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor designado por el Departamento y contratista	Revisión de informes	Mensual

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira



Gobernación
de La Guajira

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora del Departamento en los desembolsos de sus aportes.	Afectación del flujo de caja del contratista y de la ejecución.	1	3	4	Bajo	Departamento	Trámite oportuno de las certificaciones de recibo a satisfacción y de las cuentas.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor designado por el Departamento	Seguimiento al trámite de pagos	Por desembolso
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Divulgación indebida de la información a la que tiene acceso el contratista con ocasión del contrato.	Responsabilidades para el Departamento y afectación de terceros.	2	3	5	Medio	Contratista	Cláusula de confidencialidad; imposición de multas y sanciones.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor designado por el Departamento	Seguimiento a la gestión contractual	Mensual

Rosa Ena Soto G
ROSA ENA SOTO GAMEZ

Secretaria de Educación Departamental

Dirección: Calle 1#6-05 | Línea de Atención: 018000941074
Correo Institucional: contactenos@laguajira.gov.co
Centro Administrativo Departamental
Riohacha - La Guajira