

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción De Muro De Cerramiento En Las Instalaciones De La Alcaldía Del Municipio De Magdalena

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000018938

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/08/2026 22:11:23

Identificador: 1800920

Formulador Ciudadano: Luis Miguel Quintanilla Toloza

Formulador Oficial : Luis Miguel Quintanilla Toloza

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Transformación Iii: Fundación Social E Incluyente.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Juntos Construimos Un Fundación Con Gestión Eficiente Y Transparentes.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4599047 – Sedes Mantenidas.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro de la infraestructura de cerramiento existente.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Fundación, Magdalena, la adecuada conservación de la infraestructura institucional resulta necesaria para garantizar condiciones apropiadas de funcionamiento, seguridad y prestación de los servicios a cargo de la Administración Municipal. Dentro de esta infraestructura se encuentran las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Fundación, cuyos diferentes elementos físicos requieren acciones periódicas de mantenimiento, adecuación o reposición para preservar su funcionalidad y condiciones de servicio.

Actualmente, se ha identificado un tramo del muro de cerramiento de las instalaciones de la Alcaldía Municipal que presenta condiciones de deterioro que hacen necesaria su intervención. El estado de los elementos que conforman el cerramiento afecta sus condiciones físicas y funcionales, limitando su adecuado desempeño como elemento de delimitación y protección de la sede institucional.

Las condiciones existentes hacen necesario el retiro del tramo de cerramiento deteriorado y la construcción de una nueva estructura que permita restablecer adecuadas condiciones de estabilidad, seguridad y durabilidad. Para ello, se requiere desarrollar una intervención integral que comprenda desde las actividades preliminares de demolición hasta la ejecución de una nueva cimentación, elementos estructurales, mampostería y acabados.

La situación existente también requiere la intervención de sectores de andén localizados en el área donde se desarrollarán las obras. En consecuencia, será necesario realizar su demolición en las zonas requeridas para permitir la ejecución de la cimentación y, posteriormente, efectuar su reposición, procurando restablecer las condiciones de las superficies afectadas durante el proceso constructivo.

La permanencia del cerramiento en las condiciones actuales puede ocasionar un deterioro progresivo de sus elementos y afectar las condiciones de seguridad, delimitación y protección de las instalaciones de la Alcaldía Municipal.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio de Fundación, Magdalena, presenta necesidades relacionadas con la conservación y mantenimiento de su infraestructura institucional, cuya atención resulta necesaria para garantizar condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, estabilidad y durabilidad de las instalaciones destinadas al funcionamiento de la Administración Municipal.

Particularmente, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Fundación se ha identificado un tramo del muro de cerramiento que presenta condiciones de deterioro que afectan su adecuado funcionamiento como elemento de delimitación y protección de la sede institucional. Esta situación hace necesaria una intervención que permita reemplazar los elementos deteriorados y restablecer las condiciones físicas y funcionales de esta infraestructura.

La magnitud de la problemática se encuentra representada por la necesidad de intervenir aproximadamente 20 metros lineales de cerramiento de la sede de la Alcaldía Municipal. Para la ejecución de la nueva estructura se requiere inicialmente la demolición y retiro de aproximadamente 56,5 m² de muro existente, así como la demolición de 14,4 m² de andén localizado dentro del área de intervención.

Una vez retirados los elementos existentes, la intervención contempla aproximadamente 19,8 metros lineales de excavación de zanja para cimentación, sobre los cuales se construirá una viga de cimentación de 25 x 25 cm, igualmente con una longitud de 19,8 metros. Como parte de la estructura de soporte del nuevo cerramiento se requiere la construcción de seis (6) columnetas de 20 x 12 cm y una vigueta de 12 x 20 cm con una longitud aproximada de 19,8 metros.

El componente de mampostería comprende aproximadamente 53,6 m² de muro en bloque liso de 12 x 19 x 39 cm, complementado con la ejecución de aproximadamente 56,5 m² de pañete liso. Asimismo, se contempla la reposición de 14,4 m² de andén afectado por las actividades necesarias para la construcción del nuevo cerramiento.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro de la infraestructura de cerramiento existente.	1.2 Pérdida de las condiciones físicas y funcionales del muro existente.
	1.1 Deterioro progresivo de los elementos que conforman el cerramiento.
	1.3 Necesidad de adecuación de los elementos de cimentación, estructura y mampostería del cerramiento.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Inadecuadas condiciones de protección y delimitación del área.	1.2 Disminución de las condiciones de seguridad y funcionalidad del área delimitada.
	1.1 Incremento del riesgo de afectaciones asociadas al deterioro del cerramiento existente.
	1.3 Deterioro de las condiciones físicas y de la imagen del entorno intervenido.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: FUNDACIÓN - MAGDALENA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar y conservar las condiciones físicas, funcionales y de seguridad de las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Fundación, garantizando una adecuada delimitación y protección de la sede insti	Aporte económico para la ejecución de las obras y gestión técnica, administrativa, jurídica y operativa necesaria para el desarrollo, seguimiento y supervisión del proyecto.
Actor: Otro Entidad: Comunidad y usuarios del área de influencia Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con una sede institucional que presente adecuadas condiciones físicas, funcionales, de seguridad, delimitación y protección.	Participación en los espacios de socialización que se desarrollen y ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, control social y veeduría sobre la ejecución del proyecto.
Actor: Otro Entidad: Ciudadanos Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con instalaciones de la Alcaldía Municipal en adecuadas condiciones físicas, funcionales y de seguridad, contribuyendo al mejoramiento y conservación de la infraestructura institucional.	Participación ciudadana y ejercicio de los mecanismos de veeduría y control social sobre la ejecución del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

La formulación y ejecución del proyecto contempla la participación de los diferentes actores que tienen incidencia o resultan beneficiados con la construcción del muro de cerramiento en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Fundación. La articulación entre la Administración Municipal, los usuarios de la sede y la ciudadanía permitirá desarrollar la intervención de manera coordinada, procurando el cumplimiento de los objetivos propuestos y el mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura institucional. La Alcaldía Municipal de Fundación, en calidad de entidad cooperante, tendrá a su cargo la gestión técnica, administrativa, jurídica y financiera necesaria para la planificación, contratación, ejecución y supervisión del proyecto. Su participación se materializará mediante la asignación de los recursos requeridos para desarrollar las diferentes actividades contempladas, así como mediante el seguimiento técnico y administrativo que permita verificar el cumplimiento del alcance establecido.

La comunidad y los usuarios de las instalaciones de la Alcaldía Municipal, en calidad de beneficiarios, constituyen actores relevantes del proyecto, teniendo en cuenta que la intervención permitirá mejorar las condiciones físicas, funcionales, de seguridad, delimitación y protección de la sede institucional. Su participación podrá desarrollarse mediante los espacios de socialización que se establezcan y a través de los mecanismos de participación ciudadana, control social y veeduría sobre la ejecución de las obras.

Por su parte, los ciudadanos, en calidad de beneficiarios, podrán verse favorecidos directa o indirectamente por el mejoramiento y conservación de las condiciones físicas y de seguridad de las instalaciones de la Alcaldía Municipal. De igual manera, podrán participar mediante los mecanismos de participación ciudadana y ejercer control social sobre el desarrollo del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

76.542

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2026 con Base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Actualización post COVID 19

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe Departamento: Magdalena Municipio: Fundación Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

64.057

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2026 con Base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - Actualización post COVID 19

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: Magdalena Municipio: Fundación Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro de la infraestructura de cerramiento existente.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad y delimitación de la infraestructura física existente.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Muro de cerramiento construido	Medido a través de: Metros lineales Meta: 19,5 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión de la entidad territorial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro de la infraestructura de cerramiento existente.	Mejorar las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura de cerramiento existente.
Causa indirecta 1.1 Deterioro progresivo de los elementos que conforman el cerramiento.	Restablecer las condiciones físicas de los elementos que conforman el cerramiento.
Causa indirecta 1.2 Pérdida de las condiciones físicas y funcionales del muro existente.	Restablecer las condiciones de estabilidad y funcionalidad del muro de cerramiento.
Causa indirecta 1.3 Necesidad de adecuación de los elementos de cimentación, estructura y mampostería del cerramiento.	Implementar una solución constructiva mediante elementos de cimentación, estructura y mampostería que garantice la adecuada delimitación y protección del área.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Muro de cerramiento construido

Medido a través de

Metros lineales

Descripción

Construcción de muro de cerramiento en el municipio de Fundación, Magdalena.

Descripción de la Demanda

Infraestructura de cerramiento que requiere ser intervenida debido a sus condiciones de deterioro, con el propósito de restablecer condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad, delimitación y funcionalidad. La necesidad identificada corresponde a aproximadamente 19,8 metros lineales de cerramiento.

Descripción de la Oferta

Metros lineales de cerramiento existente que cuentan con condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad y funcionalidad dentro del área objeto de intervención.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	19,80	19,80	0,00
2022	19,80	19,80	0,00
2023	19,80	19,80	0,00
2024	0,00	19,80	-19,80
2025	0,00	19,80	-19,80
2026	0,00	19,80	-19,80
2027	0,00	19,80	-19,80
2028	0,00	19,80	-19,80
2029	0,00	19,80	-19,80
2030	0,00	19,80	-19,80
2031	0,00	19,80	-19,80

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en la construcción de un muro de cerramiento de aproximadamente 20 metros lineales en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Fundación, como respuesta a las condiciones de deterioro identificadas en el cerramiento existente y a la necesidad de mejorar las condiciones físicas y funcionales de la sede institucional, particularmente en lo relacionado con su estabilidad, seguridad, delimitación y protección.

La solución contempla inicialmente el retiro de los elementos existentes que interfieren con la construcción del nuevo cerramiento. Para ello, se realizará la demolición de aproximadamente 56,5 m² de muro existente, incluyendo el retiro del material resultante, así como la demolición de aproximadamente 14,4 m² de andén en las áreas requeridas para desarrollar las actividades de cimentación y construcción.

Posteriormente, se ejecutará la excavación de una zanja para cimentación con dimensiones aproximadas de 0,40 m x 0,40 m, a lo largo de 19,8 metros lineales, con el propósito de preparar el terreno para la construcción de los elementos que conformarán la base estructural del nuevo cerramiento.

La cimentación estará conformada por una viga de cimentación de 25 x 25 cm, con una longitud aproximada de 19,8 metros, sobre la cual se desarrollarán los elementos estructurales necesarios para proporcionar soporte y estabilidad al muro.

Como parte del componente estructural se contempla la construcción de seis (6) columnetas de 20 x 12 cm, distribuidas a lo largo del cerramiento, y una vigueta de 12 x 20 cm, con una longitud aproximada de 19,8 metros, elementos destinados a proporcionar confinamiento, soporte y estabilidad al sistema de mampostería.

El cerramiento estará constituido por aproximadamente 53,6 m² de mampostería en bloque liso gris de 12 x 19 x 39 cm, con resistencia especificada de 13 MPa, conformando el cuerpo principal del nuevo muro y permitiendo restablecer las condiciones de delimitación y protección.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: Magdalena Municipio: Fundación Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Alcaldía de Fundación

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 20.287.349,08

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 20.287.349,08

Mejorar las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura de cerramiento existente.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) Complemento: A través de la construcción de muro de cerramiento para funcionamiento y protección de la infraestructura Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 20.287.349,08 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 64057 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 64057	1.1.1 Realizar Preliminares Costo: \$ 875.827,73 Etapas: Inversión
	1.1.2 Realizar Excavaciones Costo: \$ 327.153,71 Etapas: Inversión
	1.1.3 Realizar Cimentaciones Costo: \$ 3.653.062,44 Etapas: Inversión
	1.1.4 Realizar Estructuras Costo: \$ 9.602.922,28 Etapas: Inversión
	1.1.5 Realizar Mamposteria Costo: \$ 4.017.653,82 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) Complemento: A través de la construcción de muro de cerramiento para funcionamiento y protección de la infraestructura Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 20.287.349,08 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 64057 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 64057	1.1.6 Realizar Pisos Costo: \$ 883.179,96 Etapas: Inversión 1.1.7 Realizar Pañetes y Revoques Costo: \$ 927.549,14 Etapas: Inversión

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.

Actividad 1.1.1 Realizar Preliminares

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$875.827,73
Total	\$875.827,73

Periodo	Total
0	\$875.827,73
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar Excavaciones

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$327.153,71
Total	\$327.153,71

Periodo	Total
0	\$327.153,71
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar Cimentaciones

Periodo	Materiales
0	\$3.653.062,44
Total	\$3.653.062,44

Periodo	Total
0	\$3.653.062,44
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar Estructuras

Periodo	Materiales
0	\$9.602.922,28
Total	\$9.602.922,28

Periodo	Total
0	\$9.602.922,28
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar Mamposteria

Periodo	Materiales
0	\$4.017.653,82
Total	\$4.017.653,82

Periodo	Total
0	\$4.017.653,82
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar Pisos

Periodo	Materiales
0	\$883.179,96
Total	\$883.179,96

Periodo	Total
0	\$883.179,96
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar Pañetes y Revoques

Periodo	Materiales
0	\$927.549,14
Total	\$927.549,14

Periodo	Total
0	\$927.549,14
Total	

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Condiciones climáticas adversas, especialmente lluvias intensas, que impidan o limiten el normal desarrollo de las actividades de construcción del muro de cerramiento.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Suspensión o retraso de las actividades, afectación de excavaciones y dificultades para la ejecución de elementos de cimentación, estructura, mampostería y acabados.	Realizar seguimiento a las condiciones climáticas, coordinar la programación de las actividades y adoptar medidas de protección temporal de las excavaciones, materiales y elementos en proceso de construcción.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Deficiencias en la calidad de los materiales o inadecuada ejecución de los elementos que conforman el muro de cerramiento.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Afectación de la calidad, estabilidad, funcionalidad o durabilidad del cerramiento construido y necesidad de realizar correcciones o reprocesos.	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales, realizar seguimiento y control durante la ejecución y comprobar las dimensiones y condiciones de los elementos construidos.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar Estructuras Riesgo: Inadecuada ejecución de las actividades de demolición, excavación, cimentación, estructura, mampostería, andén o acabados.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retrasos, reprocesos, mayores cantidades de desperdicio y posibles afectaciones sobre la calidad final de la intervención.	Realizar seguimiento técnico permanente, verificar previamente las condiciones del área de trabajo y controlar la correcta ejecución de las actividades conforme a las especificaciones, dimensiones y cantidades establecidas.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de mantenimiento y reparaciones correctivas de la infraestructura de cerramiento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Metros lineales de muro de cerramiento intervenidos que recuperan condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad y funcionalidad.

Descripción Valor Unitario: Ahorro estimado en los costos de mantenimiento, reparación y atención de deterioros asociados a la permanencia del cerramiento existente en condiciones deficientes.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	19,80	\$500.000,00	\$9.900.000,00
2	19,80	\$500.000,00	\$9.900.000,00
3	19,80	\$500.000,00	\$9.900.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$9.900.000,00	\$9.900.000,00
2	\$9.900.000,00	\$9.900.000,00
3	\$9.900.000,00	\$9.900.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$15.798.439,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-15.798.439,3
1	\$7.920.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.920.000,0
2	\$7.920.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.920.000,0
3	\$7.920.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$7.920.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo- eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.					
\$4.249.414,45	23,55 %	\$1,27	\$246,63	\$15.798.439,30	\$1.311.661,07

Costo por capacidad

Producto		Costo unitario (valor presente)
Sedes mantenidas del proyecto)	(Producto principal del proyecto)	\$15.798.439,30

03 - Decisión

Alternativa

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN.

04 - Alcance

Mejorar las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura de cerramiento existente. Para mantener las sede de la alcaldía mantenida A través de la construcción de muro de cerramiento de 19,8 metros lineales para funcionamiento y protección de la infraestructura, con el fin de Mejorar las condiciones de seguridad, estabilidad y delimitación de la infraestructura física existente.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura de cerramiento existente.

Producto

1.1. Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la entidad territorial

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

Regionalización

Producto: Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Magdalena	Fundación			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	20.287.349,08	20.287.349,08	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------