

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202400000006705

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/12/2024 18:28:52

Identificador: 1281562

Formulador Ciudadano: MARIO YESID ANTELIZ FLÓREZ

Formulador Oficial : MARIO YESID ANTELIZ FLÓREZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2024-2027) NORTE, TERRITORIO DE PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: FORTALECIMIENTO DE LOS ENTES TERRITORIALES
Subprograma: Asistencia técnica en instrumentos de planeación administrativa y financiera
Subprograma: Asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión
Programa: GOBERNANZA EFICIENTE
Subprograma: Gestión y dirección eficiente
Subprograma: Administración a servicio al ciudadano
Subprograma: Gestión para resultados con valores
Subprograma: Evaluación de resultados
Subprograma: Gestión territorial para la formulación, ejecución y seguimiento de programas y proyectos estratégicos
Programa: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Subprograma: Gestión del Recaudo
Subprograma: Plan de Fiscalización
Subprograma: Mejoramiento y actualización de la infraestructura física y tecnológica de Hacienda

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
"Chinácota nos Une"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica 5: Gobierno abierto, transparente e inclusivo.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 10. Gobierno abierto y eficiente que cree en la inclusión social y la participación ciudadana.

Subprograma: Gobierno territorial (fortalecimiento institucional; seguridad y convivencia, participación ciudadana).

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitaciones en los procesos de Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La administración municipal tiene la responsabilidad social y operativa de apoyar y ejecutar diversos procesos que corresponden a los diferentes sectores de acción de los programas institucionales, donde el limitado número de funcionarios que laboran en la alcaldía no son suficientes para desarrollar la totalidad de actividades que tienen asignadas, por esta razón se presenta sobrecargo con relación a las funciones que se deben realizar, esta situación ocasiona dificultades al momento de implementar dichos procesos, atender a la comunidad e incluso afecta en el cumplimiento de metas propuestas en el plan de desarrollo municipal, donde muchas veces por diversos factores como el tiempo, competencias, perfil profesional entre otras, no se cumplen con los requerimientos, informes o resultados esperados.

Por otra parte la alcaldía debe garantizar la continuidad y el funcionamiento de la administración para lo cual debe realizar inversión en diversos aspectos que permitan desarrollar de manera integral sus objetivos, esto sumado a las nuevas y constantes exigencias realizadas por parte de Entidades Nacionales y de Control aumentando la carga técnica y operativa de la entidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la actualidad en Municipio de Chinácota para cumplir las exigencias, compromisos, requisitos y requerimientos del ámbito local, departamental y nacional, cuenta con un recursos humano que solo le permite atender y cumplir un cierto numero de actividades y metas debido al volumen poblacional y a la expansión ha tenido durante los últimos años, no poseen la capacidad técnica y operativa requerida para la aplicación efectiva de todos los procesos de gestión y funcionamiento que se deben adelantar con el fin de realizar una adecuada administración de los recursos públicos.

Por esta razón la administración debe realizar inversión en contratación de prestaciones de servicios, papelería, equipos, logística, entre otros aspectos que apoyen el funcionamiento de la entidad para dar cumplimiento con las exigencias respecto a los diferentes informes mensuales, bimensuales, trimestrales y anuales (DNP - CONTADURÍA GENERAL NACIÓN, CONTRALORIA GENERAL DE REPÚBLICA, CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y OTRAS INSTANCIAS).

Así mismo representar a la entidad en las diferentes instancias y procesos jurídicos, todo lo referente al cumplimiento a la contratación según ley 80 y decretos reglamentarios, reporte de información al SECOOP, Igualmente a las exigencias de la Ley 1530 en cuanto al SGR como GESPROY y SPGR, formulación de proyectos de inversión a través de la MGA-WEB para las diferentes fuentes de financiación (SGR, SGP, PROPIOS) para ser transferidos al PIIP y en general el funcionamiento del Banco de Proyectos municipal, atender los requerimientos de información de PASIVOCOL, Tablas de retención y ley de archivo, aspectos presupuestales y financieros, cumplimiento con lo dispuesto por la Contaduría General de Nación, adquisición y actualización de SOFTWARE y demás procesos generados, reglamentados y requeridos por el estado que necesiten inversión para su desarrollo.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. La entidad no cuenta con capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias.	1.1 Limitada cantidad de talento humano en la planta de personal del municipio.
	1.2 Necesidades de materiales, insumos, equipos, tecnología y logística, entre otros para la implementación de procesos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo cumplimiento de las exigencias y requisitos de los diferentes niveles.	1.1 Incumplimiento de metas propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo.
2. Baja operatividad para responder a las exigencias legales, metodológicas y técnicas.	2.2 Sanciones por parte de entidades de control.
3. Falencias en la aplicación de procesos, atención a la comunidad.	3.3 Imagen institucional desfavorable.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Garantizar el funcionamiento de la administración municipal. Dar cumplimiento a las obligaciones legales. Dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal.	Técnica, legal y financiera.
Actor: Otro Entidad: Comunidad del Municipio de Chinácota Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Ser beneficiados con la prestación integral de los servicios y la ejecución de proyectos por parte de la administración municipal.	Realizar Veeduría ciudadana.

02 - Análisis de los participantes

La estrategia implementada por la administración Municipal, es la concertación y participación activa de la comunidad a través de mesas de trabajo, en donde se identifican los proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población en general, siendo la comunidad quien exige el debido cumplimiento de la ejecución de los programas de fortalecimiento institucional.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

19.845

Fuente de la información

Base SISBEN Municipal 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Norte de Santander Municipio: Chinácota Tipo de Agrupación: Agrupación:	Casco Urbano del Municipio. Zona rural del municipio.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

19.845

Fuente de la información

Base SISBEN Municipal 2024.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Norte de Santander Municipio: Chinácota Tipo de Agrupación: Agrupación:	Casco Urbano del Municipio. Zona rural del municipio.	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitaciones en los procesos de Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos de Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Acciones para el fortalecimiento institucional	Medido a través de: Número Meta: 8 Tipo de fuente: Documento oficial	Secretaría General Municipio de Chinácota.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 La entidad no cuenta con capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias.	Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional que permitan incrementar la capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias del estado.
Causa indirecta 1.1 Limitada cantidad de talento humano en la planta de personal del municipio.	Realizar la contratación de talento humano para que preste sus servicios y fortalezca a la entidad.
Causa indirecta 1.2 Necesidades de materiales, insumos, equipos, tecnología y logística, entre otros para la implementación de procesos.	Realizar una adecuada distribución de los recursos disponibles para realizar inversión en materiales, insumos, equipos, tecnología y logística, entre otros aspectos para la implementación efectiva de procesos.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Acciones de fortalecimiento institucional.

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se mide en el número de acciones realizadas en el municipio y la demanda en numero de acciones necesarias para el apoyo en fortalecimiento institucional.

Descripción de la Demanda

La demanda en numero de acciones necesarias para el apoyo en fortalecimiento institucional.

Descripción de la Oferta

La oferta se mide en el número de acciones realizadas en el municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	8,00	8,00	0,00
2019	8,00	8,00	0,00
2020	8,00	8,00	0,00
2021	8,00	8,00	0,00
2022	8,00	8,00	0,00
2023	8,00	8,00	0,00
2024	8,00	8,00	0,00
2025	0,00	8,00	-8,00
2026	0,00	8,00	-8,00
2027	0,00	8,00	-8,00

Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de solución contempla realizar la contratación de talento humano para que preste sus servicios y fortalezca a la entidad, realizar una adecuada distribución de los recursos disponibles para la contratación del personal necesario, ejecutar acciones que permitan fortalecer la capacidad técnica y operativa de la entidad para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias que la entidad debe desarrollar, destinar recursos para la inversión en materiales, insumos, equipos, tecnología y logística, entre otros necesarios para la implementación de procesos, con el fin de garantizar el funcionamiento, atención y mejora continua de la administración central del municipio que permitan fortalecer la gestión institucional, con el objetivo de beneficiar a la población de Chinácota.

Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Norte de Santander Municipio: Chinácota Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Casco Urbano del Municipio. Zona rural del municipio.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 753.200.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 753.200.000,00

Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional que permitan incrementar la capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias del estado.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 600.800.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 19845 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 19845	1.1.1 Garantizar asesorías y asistencias técnicas orientadas para el desarrollo eficiente de las competencias municipales, el fortalecimiento institucional, apoyo a los procesos de actualización, acompañamiento y asistencia de sistemas de información y programas dirigidos al reporte de información. Costo: \$ 600.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.1.2 Seguimiento. Costo: \$ 800.000,00 Etapas: Inversión
1.2 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Complemento: Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 8.100.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 19845 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 19845	1.2.1 Realizar actividades de apoyo necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño Institucional. Costo: \$ 8.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.2.2 Seguimiento. Costo: \$ 100.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Servicio de gestión documental Complemento: Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 0,6200 Costo: \$ 8.100.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 19845 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 19845	1.3.1 Programa de gestión documental ejecutado Costo: \$ 8.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.3.2 Archivo recibido Costo: \$ 100.000,00 Etapas: Inversión
1.4 Servicio de saneamiento fiscal y financiero Complemento: Medido a través de: Porcentaje Cantidad: 80,0000 Costo: \$ 8.100.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 19845 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 19845	1.4.1 Realizar un programa que permita la reorganización administrativa, financiera e institucional de la administración municipal. Costo: \$ 8.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.4.2 Seguimiento. Costo: \$ 100.000,00 Etapas: Inversión
1.5 Documentos de planeación Complemento: Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 8.100.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 19845 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 19845	1.5.1 Documento de planeación preliminar Costo: \$ 8.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.5.2 Documento de planeación validado Costo: \$ 100.000,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.6 Sedes adecuadas Complemento: Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 55.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 19845 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 19845	1.6.1 Obra civil Costo: \$ 54.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.6.2 Seguimiento Costo: \$ 1.000.000,00 Etapas: Inversión
1.7 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN Complemento: Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 9.000,0000 Costo: \$ 60.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 19845 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 19845	1.7.1 Garantizar el funcionamiento del sistema de Aseguramiento. Costo: \$ 20.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.7.2 Interventoría en Aseguramiento. Costo: \$ 40.000.000,00 Etapas: Inversión
1.8 Estudios de preinversión Complemento: Medido a través de: Número de estudios de preinversión Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 5.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 19845 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 19845	1.8.1 Realizar estudios y diseños para proyectos de inversión. Costo: \$ 4.000.000,00 Etapas: Inversión
	1.8.2 Seguimiento. Costo: \$ 1.000.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Actividad 1.1.1 Garantizar asesorías y asistencias técnicas orientadas para el desarrollo eficiente de las competencias municipales, el fortalecimiento institucional, apoyo a los procesos de actualización, acompañamiento y asistencia de sistemas de información y programas dirigidos al reporte de información.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$600.000.000,00
Total	\$600.000.000,00

Periodo	Total
0	\$600.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$800.000,00
Total	\$800.000,00

Periodo	Total
0	\$800.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar actividades de apoyo necesarias para el diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño Institucional.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.000.000,00
Total	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$8.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000,00
Total	\$100.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000,00
Total	

Entregable 1.3.1 Programa de gestión documental ejecutado

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.000.000,00
Total	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$8.000.000,00
Total	

Entregable 1.3.2 Archivo recibido

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000,00
Total	\$100.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Realizar un programa que permita la reorganización administrativa, financiera e institucional de la administración municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.000.000,00
Total	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$8.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000,00
Total	\$100.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000,00
Total	

Entregable 1.5.1 Documento de planeación preliminar

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.000.000,00
Total	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$8.000.000,00
Total	

Entregable 1.5.2 Documento de planeación validado

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000,00
Total	\$100.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000,00
Total	

Entregable 1.6.1 Obra civil

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$54.000.000,00
Total	\$54.000.000,00

Periodo	Total
0	\$54.000.000,00
Total	

Entregable 1.6.2 Seguimiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.000.000,00
Total	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.1 Garantizar el funcionamiento del sistema de Aseguramiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
Total	\$20.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.7.2 Interventoría en Aseguramiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.8.1 Realizar estudios y diseños para proyectos de inversión.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.000.000,00
Total	\$4.000.000,00

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
Total	

Actividad 1.8.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.000.000,00
Total	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Que los informes no se presente de manera oportuna y de conformidad a las exigencias requeridas, y las actividades contratadas no se desarrollen con idoneidad.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Apertura de investigaciones y posibles sanciones y baja calificación del municipio por las entidades departamentales y nacionales.	Control y seguimiento de las actividades contratadas permanente y oportuno por parte supervisores.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Que las actividades contratadas no se generen y cumplan oportunamente.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Investigaciones, planes de mejoramiento y sanciones.	Permanentemente monitoreo para el cumplimiento de las actividades contratadas por parte de los supervisores.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: Garantizar asesorías y asistencias técnicas orientadas para el desarrollo eficiente de las competencias municipales, el fortalecimiento institucional, apoyo a los procesos de actualización, acompañamiento y asistencia de sistemas de información y programas dirigidos al reporte de información. Riesgo: Baja calidad de los servicios contratados.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Inestabilidad en las actividades.	Verificación de la supervisión.

Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en sanciones por incumplimientos en procesos administrativos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Cantidad de ahorro en sanciones por incumplimientos en procesos administrativos.

Descripción Valor Unitario: Valor ahorrado en sanciones por incumplimientos en procesos administrativos.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	\$34.000.000,00	\$340.000.000,00
2	10,00	\$34.000.000,00	\$340.000.000,00
3	10,00	\$34.000.000,00	\$340.000.000,00
4	10,00	\$34.000.000,00	\$340.000.000,00
5	10,00	\$34.000.000,00	\$340.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$340.000.000,00	\$340.000.000,00
2	\$340.000.000,00	\$340.000.000,00
3	\$340.000.000,00	\$340.000.000,00
4	\$340.000.000,00	\$340.000.000,00
5	\$340.000.000,00	\$340.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$753.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-753.200.000,0
1	\$272.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$272.000.000,0
2	\$272.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$272.000.000,0
3	\$272.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$272.000.000,0
4	\$272.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$272.000.000,0
5	\$272.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$272.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.					
\$304.785.143,63	23,59 %	\$1,40	\$37.954,14	\$753.200.000,00	\$67.942.638,17

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	\$600.800.000,00
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$8.100.000,00
Servicio de gestión documental	\$13.064.516,13
Servicio de saneamiento fiscal y financiero	\$101.250,00
Documentos de planeación	\$8.100.000,00
Sedes adecuadas	\$55.000.000,00
Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	\$6.666,67
Estudios de preinversión	\$2.500.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander.

04 - Alcance

Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional que permitan incrementar la capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias del estado. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias, Cantidad: 1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión, Medido a través de: Número de sistemas, Cantidad: 1 Servicio de gestión documental, Medido a través de: Número de sistemas, Cantidad: 1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero, Medido a través de: Porcentaje, Cantidad: 80 Documentos de planeación, Medido a través de: Número de documentos, Cantidad: 1 Sedes adecuadas, Medido a través de: Número de sedes, Cantidad: 1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN, Medido a través de: Número de hogares, Cantidad: 9,000 Estudios de preinversión, Medido a través de: Número de estudios de preinversión, Cantidad: 2 con el fin de Fortalecer los procesos de Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial en el Municipio de Chinácota. Acciones para el fortalecimiento institucional, Número, 8 Norte de Santander, Chinácota Norte de Santander.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional que permitan incrementar la capacidad técnica y operativa para aplicar efectivamente todos los procesos y exigencias del estado.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría General Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.2. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.2.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría General Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.3. Servicio de gestión documental

Indicador

1.3.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 0,6200

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría General Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,6200		

Producto

1.4. Servicio de saneamiento fiscal y financiero

Indicador

1.4.1 Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 80,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría General Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	80,0000		

Producto

1.5. Documentos de planeación

Indicador

1.5.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría General Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.6. Sedes adecuadas

Indicador

1.6.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría General Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.7. Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN

Indicador

1.7.1 Hogares que realizaron la encuesta

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 9.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría General Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	9000,0000		

Producto

1.8. Estudios de preinversión

Indicador

1.8.1 Estudios de preinversión elaborados

Medido a través de: Número de estudios de preinversión

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría General Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	600.800.000,00	600.800.000,00	1,0000	1,0000	19.845

Producto: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	8.100.000,00	8.100.000,00	1,0000	1,0000	19.845

Producto: Servicio de gestión documental

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	8.100.000,00	0,6200	0,6200	19.845

Producto: Servicio de saneamiento fiscal y financiero

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	8.100.000,00	8.100.000,00	80,0000	80,0000	19.845

Producto: Documentos de planeación

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	8.100.000,00	1,0000	1,0000	19.845

Producto: Sedes adecuadas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	0,00	55.000.000,00	1,0000	1,0000	19.845

Producto: Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	60.000.000,00	60.000.000,00	9000,0000	9000,0000	19.845

Producto: Estudios de preinversión

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	5.000.000,00	5.000.000,00	2,0000	2,0000	19.845

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------