

 Alcaldía de Sutamarchán	República de Colombia Departamento De Boyacá - Municipio De Sutamarchán Nit. 800030988-1	F-SIG-GC-49
		Versión: 03
		Página 1 de 10
	Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Formato: PRE- PLIEGO DE CONDICIONES	Fecha: 11-08-2022

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Fecha estimada en que se completa	14/10/2026	Observaciones
Persona responsable por implementar el tratamiento	Planeación e Infraestructura	
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2
	Impacto	1
	Probabilidad	1
¿A quién se le asigna?	Municipio	
Categoría	Riesgo bajo	
Valoración del riesgo	2	
Impacto	1	
Probabilidad	1	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No concurrencia	
Descripción	Análisis económico del mercado inadecuado	
(Qué puede pasar y como puede		
Tipo	Riesgos económicos	
Etapas	Planeación	
Fuente	Interno	
Clase	Específico	
No.	1	



Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Fecha estimada en que se completa		14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026
Persona responsable por implementar el tratamiento	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No	No	No
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2	2	2	2	2	2
	Impacto	1	1	1	1	1	1
Probabilidad		1	1	1	1	1	1
¿A quién se le asigna?	Reducir	Municipio	Reducir	Municipio	Reducir	Municipio	Reducir
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Valoración del riesgo	2	2	2	2	2	2	2
Impacto	1	1	1	1	1	1	1
Probabilidad	1	1	1	1	1	1	1
Consecuencia de la ocurrencia del evento	No concurrencia	No concurrencia	Proceso desierito	Proceso desierito	Violación a la Ley 816	No participación	Investigaciones
Descripción	Análisis técnico del mercado poco inadecuado	Análisis regulatorio del mercado poco inadecuado	Estudio de la oferta del proceso mal enfocado	Estudio de la demanda del proceso mal enfocado	Errónea determinación de la participación de medianas	Incumplimiento de la Ley 816 de 2003, Ley 1474 de 2011, Ley	Erróneo estudio de los acuerdos de tratado internacional
Tipo	Riesgos económicos	Riesgos económicos	Riesgos económicos	Riesgos económicos	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios
Etapas	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
No.	2	3	4	5	6	7	8



 Alcaldía de Sutamarchán	República de Colombia Departamento De Boyacá - Municipio De Sutamarchán Nit. 800030988-1	F-SIG-GC-49
		Versión: 03
		Página 3 de 10
	Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Formato: PRE- PLIEGO DE CONDICIONES	Fecha: 11-08-2022

Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Fecha estimada en que se completa	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026
Persona responsable por implementar el tratamiento	Planeación e Infraestructura	Planeación Municipal	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No	No	No
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2	2	2	2	2	2
	Impacto	1	1	1	1	1	1
¿A quién se le asigna?	Probabilidad	1	1	1	1	1	1
Categoría	Reducir	Municipio	Reducir	Municipio	Reducir	Municipio	Reducir
Valoración del riesgo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Impacto	4	4	2	2	2	2	2
Probabilidad	2	2	1	1	1	1	1
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Sobrecostos	No financiación	No concurrencia	Investigaciones	Malas ejecución del	Investigaciones	Investigaciones
Descripción	Análisis de riesgos desahogado	Capacidad residual mal calculada.	Requisitos habilitantes mal determinados	Etapas del proceso mal determinadas	Carencia e estudios y diseños	Modalidad de contratación inadecuada	Determinación de la contratación por acuerdo
Tipo	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios	Riesgos operacionales	Riesgos regulatorios	Riesgos regulatorios
Etapas	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
No.	9	10	11	12	13	14	15



Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Fecha estimada en que se completa		14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026	14/10/2026
Persona responsable por implementar el tratamiento	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura	Planeación e Infraestructura
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No	No	No
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2	2	2	2	2	2
	Impacto	1	1	1	1	1	1
Probabilidad		1	1	1	1	1	1
¿A quién se le asigna?	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
Categoría	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Valoración del riesgo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Impacto		2	1	1	1	1	1
Probabilidad		2	1	1	1	1	1
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Cambio de condiciones	Cambio de condiciones	Sinistralidad de garantías	Cambio de condiciones	Cambio de condiciones	Cambio de condiciones	Incumplimiento del contrato
Descripción	El valor estimado del contrato es acorde con el mercado	El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las	Cambio situación política	Cambio políticas gubernamentales	Cambio de condiciones sociales	Obtención de recursos financieros
Tipo	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos sociales o	Riesgos sociales o	Riesgos sociales o	Riesgos financieros
Etapas	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Fuente	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Interno
Clase	Específico	Específico	Específico	General	General	General	Específico
No.	16	17	18	19	20	21	22



Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Fecha estimada en que se completa	10/11/2026	10/11/2026	10/11/2026	10/11/2026	10/11/2026	10/11/2026	10/11/2026
Persona responsable por implementar el tratamiento	Comité	Comité	Comité	Comité	Comité	Comité	Comité
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No	No	No
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2	2	2	2	2	2
	Impacto	1	1	1	1	1	1
¿A quién se le asigna?	Probabilidad	1	1	1	1	1	1
Categoría	Reducir	Municipio	Reducir	Municipio	Reducir	Municipio	Reducir
Valoración del riesgo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Impacto	2	2	2	2	2	2	2
Probabilidad	1	1	1	1	1	1	1
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consolidación de pliegos y	Publicación tardía de los	Investigaciones	Investigaciones	Incumplimiento de las	Posibles actos de corrupción	Posibles actos de corrupción
Descripción	Medios de comunicación acertados para interrelación	Acceso adecuado a los medios de publicación	Colusión	Comité capaz para determinar el mejor oferente	Oportunidades artificialmente bajas	Cumplimiento de las etapas del proceso de acuerdo con el	Suficiencia de tiempo para preparar la propuesta
Tipo	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos sociales o	Riesgos operacionales	Riesgos financieros	Riesgos regulatorios	Riesgos operacionales
Etapas	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
No.	23	24	25	26	27	28	29



Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Fecha estimada en que se completa		10/11/2026	10/11/2026	10/11/2026	10/11/2026	10/11/2026	10/11/2026
Persona responsable por implementar el tratamiento	Comité	Comité	Comité	Comité	Comité	Comité	Comité
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No	No	No
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2	2	2	2	2	2
	Impacto	1	1	1	1	1	1
Probabilidad		1	1	1	1	1	1
¿A quién se le asigna?	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
Categoría	Oferente	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Valoración del riesgo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Impacto	2	1	1	1	1	1	1
Probabilidad	2	1	1	1	1	1	1
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Suspensión del proceso	Variación en los	Variación en los	Variación en los	No presentación	La entidad no cuenta con la	Se presenten dadas en el
Descripción	Presentación de documentos falsos	Cambio situación política	Cambio políticas gubernamentales	Cambio de condiciones sociales	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de	Corrupción	Corrupción
(Qué puede pasar y como puede							
Tipo	Riesgos operacionales	Riesgos sociales o	Riesgos sociales o	Riesgos sociales o	Riesgos tecnológicos	Riesgos sociales o	Riesgos financieros
Etapas	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección	Selección
Fuente	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Clase	Específico	General	General	General	General	General	Específico
No.	30	31	32	33	34	35	36



Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Comité Técnico
Fecha estimada en que se completa	10/11/2026	11/11/2026	11/11/2026	11/11/2026	11/11/2026	11/11/2026	18/03/2027
Persona responsable por implementar el tratamiento	Comité	Gobierno Municipal	Gobierno Municipal	Gobierno Municipal	Gobierno Municipal	Gobierno Municipal	Interventor - Supervisor
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No	No	No
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2	2	2	2	2	2
	Impacto	1	1	1	1	1	1
¿A quién se le asigna?	Probabilidad	1	1	1	1	1	1
Categoría	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Valoración del riesgo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Impacto	2	2	2	2	2	2	2
Probabilidad	1	1	1	1	1	1	1
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Corrupción	Retraso en la ejecución del	Retraso en la ejecución del	Proceso declarado	Retraso en la iniciación del	Retraso en la iniciación del	Modificaciones a las
Descripción	No se suscriba el contrato	No presentación de las pólizas	El alcalde revoque los actos de adjudicación	No se designe interventor y/o supervisor	No suscribir acta de inicio	Cambio políticas gubernamentales	
Tipo	Riesgos operacionales	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos regulatorios	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos sociales o
Etapas	Selección	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Ejecución
Fuente	Interno	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	Externo
Clase	Específico	General	General	Específico	Específico	Específico	General
No.	37	38	39	40	41	42	43



Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico
Fecha estimada en que se completa		18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027
Persona responsable por implementar el tratamiento		Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor
¿Afecta la ejecución del contrato?		No	No	No	No	No	No
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2	2	2	2	2	2
	Impacto	1	1	1	1	1	1
¿A quién se le asigna?	Probabilidad	1	1	1	1	1	1
Categoría		Municipio	Contratista	Contratista	Municipio	Municipio	Contratista
Valoración del riesgo		Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Impacto		1	1	1	1	1	1
Probabilidad		1	1	1	1	1	1
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Suspensión del contrato	Variación en los costos	Modificaciones a las	Incremento de los precios	Desequilibrio contractual	Desequilibrio contractual
Descripción		Cambio de condiciones sociales	Extensión de plazo inicial	políticas financieras (plazos, garantías, contra	Cambio de condiciones del mercado	El cambio climático afecta la ejecución	Escases de agua
Tipo		Riesgos sociales o	Riesgos operacionales	Riesgos financieros	Riesgos financieros	Riesgos de la naturaleza	Riesgos regulatorios
Etapas		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Fuente		Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Clase		General	Específico	General	Específico	Específico	General
No.		44	45	46	47	48	49
							50



Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario		Diario		Diario		Diario		Diario		Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Comité Técnico	Oficio
Fecha estimada en que se completa		18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	18/03/2027	16/07/2027
Persona responsable por implementar el tratamiento		Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Interventor - Supervisor	Alcaldía - Supervisión
¿Afecta la ejecución del contrato?		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Impacto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Probabilidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
¿A quién se le asigna?		Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
Categoría		Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Municipio
Valoración del riesgo		Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Impacto		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Probabilidad		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Modificaciones a las	Modificaciones a las	Suspensión del contrato	Suspensión del contrato	Incremento de los costos	Incremento de los costos	Incremento de los costos	Incremento de los costos	Incremento de los costos	Incremento de los costos	Procesos sancionatorios
Descripción		Cambio en los reglamentos especiales (seguridad social.	Cambio en las normas de calidad o técnicas relacionadas.	Fallos en las telecomunicaciones	Suspensión de servicios públicos	Nuevas tecnologías	Obsolescencia tecnológica	No se liquida el contrato dentro del plazo establecido en				
Tipo		Riesgos sociales o	Riesgos regulatorios	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos tecnológicos	Riesgos operacionales
Etapas		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Liquidación
Fuente		Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Clase		General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	Específico
No.		51	52	53	54	55	56	57				



 Alcaldía de Sutamarchán	República de Colombia Departamento De Boyacá - Municipio De Sutamarchán Nit. 800030988-1	F-SIG-GC-49
		Versión: 03
		Página 10 de 10
	Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Formato: PRE- PLIEGO DE CONDICIONES	Fecha: 11-08-2022

Monitoreo y revisión	Periodicidad	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Oficio	Oficio	Oficio	Oficio	Oficio
Fecha estimada en que se completa	16/07/2027	16/07/2027	16/07/2027	16/07/2027	16/07/2027	16/07/2027
Persona responsable por implementar el tratamiento	Alcaldía - Supervisión	Alcaldía - Supervisión	Alcaldía - Supervisión	Alcaldía - Supervisión	Alcaldía - Supervisión	Alcaldía - Supervisión
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No	No
Impacto después del Tratamiento/Controles a ser	Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
	Valoración del Riesgo	2	2	2	2	2
	Impacto	1	1	1	1	1
¿A quién se le asigna?	Probabilidad	1	1	1	1	1
Categoría	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
Valoración del riesgo	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Impacto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Probabilidad	4	4	4	4	4	4
Consecuencia de la ocurrencia del evento	2	2	2	2	2	2
Descripción	Procesos sancionatorios	Procesos judiciales	Procesos judiciales	Investigacione s fiscales y	Investigacione s fiscales y	Investigacione s penales
(Qué puede pasar y como puede	No se liquida el contrato dentro de los plazos contemplados.	No se liquida el contrato dentro de los plazos contemplados.	La póliza de estabilidad o calidad no ampara las condiciones.	No se cancelaron fiducias, cuentas o bancarías o	Los imprevistos no fueron contemplados y autorizados.	liquidación unilateral
Tipo	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos financieros	Riesgos financieros	Riesgos operacionales
Etapas	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Liquidación
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Clase	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
No.	58	59	60	61	62	63

