

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE PLANEACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	MATRIZ DE RIESGOS	FV:	

MATRIZ DE RIESGOS- SUBASTA INVERSA SUMINISTRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD

Matriz de riesgo para SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA COMUNA 11 Y EL CORREGIMIENTO DEL ALTO DEL NUDO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

TIPIFICACION		ESTIMACION		ASIGNACION		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO	ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Económico	Cotizaciones con precios ficticios, que alejan al estudio de mercado de la realidad.	MEDIA-BAJA	MEDIO-ALTO	x		Estudio económico con cotizaciones de posibles oferentes interesados en el proceso
Riesgo Operacional	El diseño de la modalidad de selección puede desembocar en la no obtención de los bienes de mejor calidad en el mercado	MEDIA-BAJA	MEDIO-BAJA	x		Amplitud, especificidad y precisión de las especificaciones técnicas y requerimientos mínimos.
Riesgo Operacional	Errores en la digitación de la ficha técnica.	MEDIA-BAJA	MEDIO-BAJO	x		Revisión minuciosa y detallada de las especificaciones técnicas.
Riesgo Económico	Oferta económica artificialmente baja	MEDIA-BAJA	MEDIO	X	X	Requerimiento al proponente para que justifique su oferta económica
Riesgo Social Político	Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente	BAJA	MEDIO-ALTO	X		Estricta sujeción a la normatividad que rige la contratación estatal
Riesgo Económico	Fluctuación de precios de los bienes	BAJA	BAJA		X	Precios que no fluctúan o escasean por tratarse de elementos tecnológicos que abundan en el mercado.
Riesgo Financiero	Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	MEDIA-BAJA	ALTO		X	Solicitar las garantías necesarias que respalden la contratación. Los bienes adquiridos y su posterior instalación se pagan una vez recibidos y aprobados por el supervisor del proceso.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO					SECRETARÍA DE PLANEACION
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA					
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN					
	MATRIZ DE RIESGOS			FV:		
Riesgo Operacional	Elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas	MEDIA-BAJO	MEDIO-BAJO		X	Obligación de cambio a costo propio por parte del contratista. Verificación por parte del supervisor.
Riesgo Tributario	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta.	MEDIA-BAJA	MEDIO		X	Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias que le correspondan. Estas erogaciones tributarias se publican en los documentos del proceso para que sean conocidos por los oferentes interesados.
	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, daños a terceros.					Corresponde al contratista ampararse con los instrumentos de seguridad social, prevención y aseguramiento de riesgos laborales, así como las respectivas
Riesgo regulatorio	Cambios en el ordenamiento jurídico que inciden de manera indirecta en la ejecución del contrato afectando su ecuación económica	MEDIA-BAJA	MEDIO-BAJO	X	X	Verificación y análisis constante de los cambios normativos que pueden incidir en el contrato con el apoyo de la secretaria Jurídica del Municipio de Dosquebradas.

Se firma a los 16 días del mes de octubre de 2026


LINA MARCELA MONDRAGÓN RÍOS
 Ordenadora del Gasto
 Secretaría de Planeación


DIANA MARCELA PARRA SOCHA
 Directora Administrativa de la Asuntos Socioeconómicos.


 Revisión legal: **RUBÉN DARIO GIRALDO HERRERA**
 Abogado Contratista
 Secretaría de Planeación