



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION (43)

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO


Item	DOCUMENTO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Portada y subportada				
CARTAS Y CERTIFICACIONES					
2	Carta de solicitud de recursos para el proyecto por parte del secretario de la dependencia				
3	Certificado de inclusión y concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal				Puerto Asís: la gran empresa que soñamos (2024 - 2027)
4	Certificado de registro del proyecto en la Plataforma MGA Web de DNP				
5	Certificado de no financiación con otras fuentes firmado por la secretaria correspondiente				
6	Certificado donde indique que los precios unitarios corresponden al promedio de la región				
7	Certificado cumplimiento características técnicas apropiadas vigentes para formulación y ejecución.				
8	Certificado de Viabilidad y Sostenibilidad del proyecto.				
9	Certificado en el cual conste que el plan de vida o plan de etnodesarrollo está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con el plan de desarrollo de las entidades territoriales				Para proyectos de inversión localizados en resguardos indígenas o territorios colectivos. Suscrito por el secretario de Planeación
10	Acta de socialización con los beneficiarios.				
11	Concepto Técnico Sectorial				
CERTIFICACIONES ADICIONALES PARA PROYECTOS CON COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA					
12	Certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) según lo señalado en la normativa vigente.				Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo.
13	Certificado en el cual conste que se cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida				
14	Certificado suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con dicha disponibilidad.				Para los proyectos de inversión que requieran para su funcionamiento y operación la prestación de servicios públicos
15	Análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1523 de 2012, según la escala de diseño del proyecto.				
MARCO LÓGICO					
16	Documento de especificaciones técnicas				
17	Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, el análisis de participantes, los objetivos —tanto general como específicos—, los análisis de alternativas y el cronograma de actividades físicas y financieras.				
18	Proyecto de inversión formulado en la Metodología General Ajustada (MGA).				
19	Proyección de Beneficios Sociales				
20	Presupuesto GENERAL- debidamente firmado				
21	Análisis de precios unitarios – A.P.U.				
22	Cronograma de Actividades debidamente firmado				



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ANEXOS				
23	Cotizaciones			
24	Estudios técnicos (diseños, planos, topografía, hidrológicos, eléctrico, etc.) legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente con su respectiva matrícula profesional			
25	Permisos y/o licencias			
26	Memorial de responsabilidad			
27	Documento de Donación de Estudios Técnicos en favor de la alcaldía			
28	Registro fotográfico			
29	Censo DANE, SISBEN o cualquier fuente de información de donde hayan obtenido la población afectada y objetivo			

REQUISITOS GENERALES ADICIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCLUYAN LA COMPRA DE PREDIOS COMO UNO DE SUS COMPONENTES				
30	Plano de localización			
31	Estudio de alternativas de los predios, en el cual se identifique y sustente técnica, jurídica y financieramente la selección de los predios por comprar.			
32	Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo, se requiere el certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) según lo señalado en la normativa vigente. También debe especificar los usos, el tratamiento, los índices de ocupación y la construcción aplicable a los predios seleccionados.			
33	Avalúo comercial de los predios seleccionados, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por persona natural o jurídica competente.			
34	Estudio de títulos donde se demuestre que el predio está libre de cualquier tipo de gravamen o limitación a la propiedad para llevar a cabo la compra. El estudio de títulos cuando se trate de proyectos de inversión de infraestructura de transporte, cuya adquisición de inmuebles se prevea mediante saneamiento automático por los motivos de utilidad pública e interés social en el marco de la Ley 1682 de 2013.			
Los documentos deben radicarse escaneados en PDF en Banco de Proyectos, de manera individual y organizado de acuerdo al orden en que se presenta esta lista de chequeo.				

NOMBRE: JENNIFER ANDREA QUINTERO GUTIÉRREZ CARGO: JEFE DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		Firma: 	
Fecha de Revisión 1:		Fecha de Revisión 2:	
Fecha de Devolución 1:		Fecha de Devolución 2:	



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS


PROYECTO



**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA
PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO
DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO**

**ALCALDIA DE
PUERTO ASÍS**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
2026**



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo.gov.co






ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

PROYECTO

**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA
PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO
DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO**

JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ
ALCALDE 2024-2027


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
2026



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co

 www.puertoasis-putumayo.gov.co





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



CARTAS Y CERTIFICACIONES

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Puerto Asís, 12 de agosto de 2026

Doctor
JORGE HERLINTO GARCÍA LÓPEZ
Alcalde Municipal
Puerto Asís

Asunto: Presentación y solicitud de recursos.

Reciba un cordial saludo.

Presento a usted el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO"**, con el propósito de ser analizado para su viabilización, priorización y aprobación.


Año	FUENTES DE FINANCIACIÓN		
	Recursos Propios	SGP - Libre Inversión	TOTAL
2026	\$49.482.787		\$49.482.787
TOTAL	\$49.482.787		\$49.482.787



Valor solicitado para el proyecto: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$49.482.787).

Entidad ejecutora propuesta: Alcaldía Municipal de Puerto Asís

Cordialmente,


EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretario de Educación Municipal

Elaboró	Yaneth Montenegro	Asistente Administrativa Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			





LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

CERTIFICA


Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO”, identificado con ID 1798905, ha sido evaluado por esta Secretaría en el marco de sus competencias sectoriales, concluyéndose que es técnica, financiera y sectorialmente viable, se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Municipal “Puerto Asís: la gran empresa que soñamos (2024–2027)”, y cuenta con fuentes de financiación definidas tal como se detalla a continuación:

FINANCIACION DEL PROYECTO		FUENTE FINANCIERA
APORTES GOBERNACION DEL PUTUMAYO		
RECURSOS MUNICIPIO	\$49.482.787	Tasa Pro deporte
OTROS RECURSOS		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$49.482.787	

El tema de **sostenibilidad y operación del proyecto** en cuanto a funcionamiento y operabilidad del mismo una vez este sea ejecutado, estará a cargo de los beneficiarios del proyecto.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día (21) del mes de agosto de 2026


EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal

Elaboró	Yaneth Montenegro	Asistente Administrativa Secretaria de Educación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			



**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

**LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO
ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

CERTIFICA

Que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO"**, se encuentra incluido y en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal **"Puerto Asís la gran empresa que soñamos"** (2024-2027).



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	"Puerto Asís, la gran empresa que soñamos" (2024 – 2027)
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SALUD DESARROLLO SOCIAL
SECTOR	DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA	Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)
SUBPROGRAMA	Deporte Recreación y Actividad Física
PROYECTO EN POAI	Mantenimiento y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o recreativos
FUENTE DE LOS RECURSOS	Tasa Pro deporte

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día (21) del mes de agosto de 2026

ELIZABETH ORTEGA ERAZO

Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Jennifer Andrea Quintero	Jefe Banco de Proyectos	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

LA JEFE DEL BANCO DE PROYECTOS
DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA



Que el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO”, identificado con ID 1798905, se encuentra registrado en la plataforma MGA Web del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con fecha de creación 12 de agosto de 2026 y cuenta con la siguiente financiación:

FINANCIACION DEL PROYECTO		FUENTE FINANCIERA
APORTES GOBERNACION DEL PUTUMAYO		
RECURSOS MUNICIPIO	\$49.482.787	Tasa Pro deporte
OTROS RECURSOS		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$49.482.787	

Así mismo, se certifica que el proyecto ha sido sometido a revisión metodológica y verificado en cuanto a su inclusión y coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal “Puerto Asís: La Gran Empresa que Soñamos” 2024–2027, cumpliendo con los requisitos y condiciones mínimas exigidas por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión para su trámite y registro.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día (21) del mes de agosto de 2026


JENNIFER ANDREA QUINTERO GUTIÉRREZ
Jefe del Banco de Proyectos





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS


LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto “**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO**”, a la fecha no le ha asignado recursos para su financiación total o parcial de otros recursos del departamento, así mismo certifico que dicha fase de este proyecto no se ha ejecutado, ni se encuentran en ejecución.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día (21) del mes de agosto de 2026


EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación Municipal

Elaboró	Yaneth Montenegro	Asistente administrativa Secretaria de Educación Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA



Que los precios unitarios de las actividades a realizar para el proyecto **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO”**, corresponden al promedio de la región y son utilizados para este tipo de acciones.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día (21) del mes de agosto de 2026

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal

Elaboró	David Fernando Lugo	Apoyo Profesional Secretaría de Infraestructura Municipal	David Lugo
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			





**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

**EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

CERTIFICA



Que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO"**, cumple con las características técnicas apropiadas vigentes para la formulación y ejecución de este tipo de proyectos.

Para constancia se firma en Puerto Asís, el día (21) del mes de agosto de 2026

**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal

Elaboró	David Fernando Lugo	Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura Municipal	<i>David Lugo</i>
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			





CONCEPTO TÉCNICO SECTORIAL

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

CERTIFICA

Que el municipio de Puerto Asís, ubicado en el departamento de Putumayo, de la región Centro Sur de Colombia, realizó la formulación, estructuración y registro en el Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) del proyecto de inversión denominado: **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO"**, con registro ID 1798905, el cual fue viabilizado bajo los siguientes criterios:

ASPECTOS LEGALES Y/O JURÍDICOS

Articulación con los planes y la política pública

Este aspecto se establece de acuerdo con lo determinado en la Ley orgánica 152 de 1994, que permite analizar el impacto, el cual se define como la contribución efectiva que produce el proyecto en el cumplimiento de los objetivos, los fines y las metas locales, sectoriales y regionales de los planes de desarrollo municipal, departamental y Nacional. Esta dimensión posibilita identificar el aporte del proyecto al avance de los indicadores de resultado y, en particular, a los que contribuyen a disminuir necesidades básicas insatisfechas (NBI), por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están articulados a las líneas estratégicas del plan de desarrollo o a los instrumentos propios de planeación de grupos étnicos?	Si
¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa en el cual se clasifica?	Si

Dado lo anterior, y una vez realizado el análisis de la problemática presentada dentro de la jurisdicción del municipio, la Secretaría de Planeación, desarrollo y medio ambiente realizó la verificación de concordancia del proyecto con las políticas nacionales, departamentales y municipales, así:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
PROGRAMA	Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)
TRANSFORMACION	2. Seguridad humana y justicia social
PILAR	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida
CATALIZADOR	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz
COMPONENTE	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	Putumayo: un gobierno en serio (2025 – 2027)
DIMENSIÓN	SOCIAL
COMPONENTE	DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA	Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	"Puerto Asís: la gran empresa que soñamos" (2024 – 2027),
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SALUD DESARROLLO SOCIAL
SECTOR	DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA	Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)
SUBPROGRAMA	Deporte Recreación y Actividad Física
PROYECTO EN POAI	Mantenimiento y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o recreativos



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

Una vez realizado el análisis de la anterior información se determina que el proyecto es **VIABLE** jurídicamente.

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE FORMULACIÓN

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto se establece de acuerdo con lo determinado en la coherencia en la secuencia de análisis, compuesta por el problema central, el objetivo general, los objetivos específicos, los productos, las actividades e indicadores; así como su consistencia entre la magnitud del problema, las metas del indicador del objetivo general, la población objetivo, el estudio de necesidades y las metas de los indicadores principales, por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema identificado y con los objetivos propuestos, se encuentra articulación y coherencia entre todos los elementos analizados?	Si
¿La magnitud del problema mide de manera adecuada el problema central planteado?	Si
¿El(los) indicador(es) del objetivo general puede(n) ser comparado(s) con la magnitud del problema para establecer el resultado del proyecto?	Si
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Si
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Si
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Si
¿La alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización, cuantificación y caracterización de la población objetivo?	Si

Una vez realizado el análisis de la anterior información se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos metodológicos de formulación

ASPECTOS TÉCNICOS DE ESTRUCTURACIÓN

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto se establece de acuerdo con lo determinado con la interrelación de la información desde el punto de vista tecnológico —es decir, de la combinación entre características del entorno, las técnicas y los materiales por utilizar, los estándares de calidad y los efectos negativos producidos—, que permite establecer la magnitud de la intervención traducida en las metas de producto, el costo de sus productos y actividades y el horizonte de tiempo para la intervención, por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico y los soportes correspondientes según la intervención que se adelantará?	Si
¿El costo unitario de los productos está dentro de los precios de mercado según la región considerada y los estándares de calidad que lo determinan?	Si
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Si
¿Las metas de los indicadores de producto son consistentes con sus costos y actividades?	Si
¿Los recursos asignados en las actividades para cada producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas?	Si

Una vez realizado el análisis de la anterior información se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos técnicos de estructuración

ASPECTOS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto permite mediante indicadores de evaluación económica, contrastar la información contenida relacionada con costos, ingresos y beneficios, dentro de un horizonte de tiempo definido. A la vez, en este contexto, se deben analizar los recursos disponibles y las posibles fuentes de financiación.

A continuación se relacionan las posibles fuentes de financiación del proyecto:

Ítem	Código de la Fuente	Nombre de la Fuente	Valor
Fuente 1	22.004.2.3.2.02.005.010.1.3.3.3.19.1	Recursos del Balance – TASA PRO-DEPORTE	\$ 49.482.787
Fuente 2			
Fuente 3			
VALOR TOTAL			\$ 49.482.787



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

Lo anterior está fundamentado en el Decreto No. 218 del 10 diciembre de 2025 "Por medio del cual se liquidó el Acuerdo 014 del 28 de noviembre del 2025, Por el cual se fija el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Municipio de Puerto Asís, Putumayo Vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, y del cual se proyectaron los recursos necesarios para cumplir con el Plan de Acción de la dependencia, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto aprobado mediante Acuerdo No. 14 del 26 de noviembre de 2025, por medio del cual se expidió el Presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del municipio de Puerto Asís, Putumayo, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones.

Respecto al componente financiero, el Municipio de Puerto Asís, realizó un ejercicio de formulación del proyecto atendiendo los precios de mercado para cada una de las actividades señaladas en el presupuesto, que asciende a **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$49.482.787) M/CTE**, garantizando que los procesos posteriores a la aprobación del proyecto continúen bajo la contratación pública con presentación de oferentes que manifiesten el interés de participar y cumplir el objeto contractual derivado del Proyecto de inversión, financiado de la siguiente manera:

ID Proyecto	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor total
1798905	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO	DEPORTE Y RECREACION	Factibilidad – Fase 3	\$ 49.482.787
Entidad	Tipo de recurso	Cronograma MGA		Valor
Municipio de Puerto Asís	Recursos propios	2026		\$ 49.482.787
Otros				

Además del componente financiero, el análisis del proyecto debe responder a las siguientes preguntas:

Pregunta	Respuesta
¿Los recursos asignados en las actividades para cada producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas?	Si
¿La tasa interna de retorno económica (TIRE) es superior o igual a la tasa social de descuento (TSD)?	Si
¿La relación beneficio costo económico (RBCe) es igual o mayor a uno?	Si
¿El valor presente neto económico (VPNe) es igual o mayor a cero?	Si
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	Si

Una vez realizado el análisis de la evaluación económica del proyecto en la MGA y resumido en la anterior información, se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos de Rentabilidad económica y financiera

ASPECTOS SOCIALES

La iniciativa del proyecto surge de la necesidad identificada en la Institución Educativa Santa Teresa sede Luis Carlos Galán de la del municipio de Puerto Asís, de contar con un espacio adecuado para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y pedagógicas. La intervención beneficiará directamente a 350 estudiantes de la sede, quienes actualmente presentan limitaciones para el desarrollo permanente de las actividades de educación física, recreación y deporte debido a la ausencia de un escenario deportivo con condiciones adecuadas de funcionalidad y seguridad.

Si bien la institución cuenta actualmente con un espacio destinado a la práctica deportiva en superficie de pasto, este presenta restricciones para su utilización, especialmente durante los periodos de lluvia, debido al encharcamiento del terreno. Esta situación impide o limita el desarrollo normal de las actividades deportivas y recreativas, afectando la continuidad de las clases de educación física y reduciendo las oportunidades de los estudiantes para participar en actividades que contribuyen a su desarrollo físico, social y recreativo.

En este sentido, el proyecto busca mejorar las condiciones de infraestructura deportiva de la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, mediante la construcción de una placa deportiva en concreto, con el fin de proporcionar a los 350 estudiantes beneficiarios un espacio adecuado, funcional y seguro para el desarrollo de las actividades de educación física, recreación y practica deportiva.

En conclusión, desde el componente social, el proyecto generará efectos positivos para los 350 estudiantes beneficiarios, al contribuir al mejoramiento de sus condiciones para la práctica deportiva, recreativa y pedagógica, contribuyendo a su bienestar y formación integral. En consecuencia, se considera que el proyecto es **VIABLE** desde el aspecto social.



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ASPECTOS AMBIENTALES

El proyecto está orientado al mejoramiento de la infraestructura deportiva de la Institución Educativa Santa Teresa sede Luis Carlos Galán ubicada en el municipio de Puerto Asís. De acuerdo con las características y el alcance de las actividades previstas, se considera que su ejecución no generará impactos ambientales significativos sobre los recursos naturales renovables ni ocasionará modificaciones relevantes o permanentes en el paisaje del área de intervención.

Las intervenciones contempladas corresponden principalmente a actividades de localización, y replanteo, excavación, relleno y conformación del terreno, instalación de material seleccionado, construcción de una placa de concreto y ejecución de obras complementarias para el manejo de aguas superficiales. Estas actividades se desarrollarán en un área previamente intervenida y destinada al uso educativo, atendiendo las disposiciones ambientales aplicables y adoptando medidas de prevención, mitigación y manejo de los posibles impactos generados durante la etapa de construcción.

Así mismo, se establece que la ejecución de las actividades no implica afectación directa sobre recursos naturales renovables, por lo cual no se requiere la gestión de permisos, concesiones o licencias ambientales ante la autoridad competente, CORPOAMAZONIA para su desarrollo.

Con base en lo anterior, se determina que el proyecto es **VIABLE** en los aspectos ambientales.

SOSTENIBILIDAD

Este aspecto de la viabilidad posibilita determinar si la alternativa de solución se puede mantener en el tiempo bajo todos los aspectos analizados — financieros, sociales, ambientales, técnicos y jurídicos, de acuerdo con la siguiente pregunta:

Pregunta	Respuesta
¿El proyecto contempla la evaluación de la operación del proyecto y se cuenta con el certificado de sostenibilidad financiera?	Si


Dado el análisis del presente documento de viabilidad se puede determinar que el proyecto es sostenible en el tiempo para su ejecución y operación dado que cuenta con la viabilidad jurídica y/o legal, metodológica, técnica, económica y financiera, social y ambiental de acuerdo a la siguiente tabla.

Aspecto	Otorga viabilidad
Aspectos legales y/o jurídicos	Si
Aspectos metodológicos de formulación	Si
Aspectos técnicos de estructuración	Si
Aspectos de rentabilidad económica y fuentes de financiación	Si
Aspectos sociales	Si
Aspectos ambientales	Si

Dado lo anterior **SI** se otorga la **VIABILIDAD** al proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO”, con registro ID1798905.

Para constancia se firma en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026.


JORGE EDUARDO GAITÁN
Secretario de Infraestructura Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORO	David Fernando Lugo	Profesional de apoyo Secretaría de Infraestructura Mpal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA
EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA
SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO




ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
2026



📍 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
✉ alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co
🌐 www.puertoasis-putumayo.gov.co







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS- PUTUMAYO



1. ÍTEM N°: 1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO
2. UNIDAD DE MEDIDA	M2
3. DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo. Esta actividad debe realizarse con precisión y exactitud.	
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: • Antes de realizar el replanteo debe verificarse que los planos de diseño y urbanísticos estén coordinados entre sí. Adicionalmente debe verificarse que todo el conjunto de datos de diseño coincida con los datos obtenidos en el terreno. • Este trabajo consiste en colocar el estacado necesario y suficiente para identificar en el terreno las referencias de la vía, de estructuras y obras complementarias. • Las medidas deben efectuarse con cinta metálica y equipo adecuado	
5. MATERIALES: • Cal • Listones de madera 8*4*2.8 • Nolin rígido 0.25*80m	
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTA: • Herramienta menor	
7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: • Se medirá y se pagará por (metro cuadrado m2) • El valor será el precio unitario establecido en el convenio.	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO



1. ÍTEM N°: 1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H = 2.10 mts
2. UNIDAD DE MEDIDA	ML
3. DESCRIPCIÓN: Esta actividad comprende el suministro, instalación de cerramiento provisional perimetral mediante lona verde con una altura de 2.10 metros, con el fin de delimitar el área de intervención, restringir el acceso de personal no autorizado y garantizar condiciones de seguridad durante la ejecución del proyecto. El cerramiento se instalará utilizando elementos de soporte en madera y fijación mediante alambre, asegurando estabilidad, continuidad y resistencia a las condiciones ambientales propias del sitio	
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: • Replanteo del perímetro donde se instalará el cerramiento, de acuerdo con los límites del área de obra. • Instalación de listones de madera hincados o fijados al terreno, garantizando alineación, verticalidad y separación adecuada. • Corte y disposición de la lona verde según las dimensiones requeridas. • Fijación de la lona a los elementos de soporte mediante alambre negro calibre 18 u otro sistema adecuado, asegurando tensión y continuidad. • Verificación de la estabilidad del cerramiento, evitando zonas sueltas o con riesgo de desprendimiento. • Ajustes necesarios para garantizar la correcta delimitación del área. • Retiro del cerramiento al finalizar las actividades	
5. MATERIALES: • Tela verde h:2.10 m • Alambre negro N° 18 • Listones de madera 8*4*2.8	
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTA: • Herramienta menor	
7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: • Se medirá y se pagará por (metro lineal ml) • El valor será el precio unitario establecido en el convenio.	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO

1. ÍTEM N°: 1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUNI H:0-15 CM INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
2. UNIDAD DE MEDIDA	M3
3. DESCRIPCIÓN: Se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, hormigones, mamposterías y secciones según los planos del proyecto.	
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: • Los ayudantes realizan la excavación con ayuda de herramienta menor (pala, pica) hasta llegar a las cotas establecidas por topografía, el oficial en el sitio coordina para que el espacio entre trabajadores sea el adecuado (Separados unos 2 m). • Cuando se lleve una profundidad adecuada se procede a adecuar el acceso con escaleras en tierra y barandas.	
5. MATERIALES:	
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTA: • Herramienta menor	
7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: • Se medirá y se pagará por (metro cúbico m3) • El valor será el precio unitario establecido en el convenio.	







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO

1. ÍTEM N°: 1.04	SUMINSITRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO
2. UNIDAD DE MEDIDA	M3
3. DESCRIPCIÓN: El relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente es un proceso de construcción que implica la colocación de material seleccionado y compactado mecánicamente en los sitios designados dentro de los planos arquitectónicos y planos estructurales	
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Se extiende el material seleccionado manualmente a través de palas y carretas para posteriormente pasar a compactar con un saltarín y posteriormente con una rana. El relleno se ejecuta en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los niveles previstos. Se verifica y controla el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando la uniformidad. Los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio se compactan hasta alcanzar el grado de compactación especificado	
5. MATERIALES: Material seleccionado	
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTA: - Herramienta menor - Vibro compactador tipo rana 8 HP	
7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: - Se medirá y se pagará por (metro cúbico m3) - El valor será el precio unitario establecido en el convenio.	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO

1. ÍTEM N°: 2.01	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI e=10 cm, CON ACABADO, NIVELADO, Y LLANEADO, INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15
2. UNIDAD DE MEDIDA	M2
3. DESCRIPCIÓN:	Este ítem comprende el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la construcción de una placa deportiva en concreto hidráulico con resistencia de 3000 PSI a los 28 días y de espesor de debe construir una placa cm, incluyendo el extendido, vibrado, nivelación, llaneado, acabado superficial, curado, corte y sellado de juntas de contracción, conforme a las especificaciones técnicas. La superficie deberá presentar uniformidad, adecuada planicidad y pendientes que permitan la evacuación de aguas superficiales hacia las cunetas de drenaje.
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:	• Verificar que la superficie existente esté completamente limpia • Instalar los puntos de nivel y pendientes • Preparar el concreto con la resistencia exigida asegurando una buena trabajabilidad • Extender Malla electrosoldada. • Instalar el concreto sobre la superficie completamente limpia • Extender el concreto con herramientas manuales • Vibrar el concreto para garantizar su buena colocación y compactación • Nivelar constantemente el concreto • Aplicar agua para mantener la humedad por al menos siete días continuos • Verificar el estado pasados los siete días, si se requiere continuar con el curado • Realizar los cortes de la placa cada 2.50 m con profundidad de 3 cm. • Garantizar la aplicación de sellante autonivelante para juntas
5. MATERIALES:	• Concreto de 3000 psi • Tablas 25 cm * 3 metros • Alambre de amarre • Listones • Puntillas • Sella autonivelante para juntas • Malla electrosoldada 4mm 15x15





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO



6. EQUIPOS Y HERRAMIENTA:

- Herramienta menor
- Vibrador de aguja
- Cortadora de concreto

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medirá y se pagará por (metro cuadrado m2)
- El valor será el precio unitario establecido en el convenio.

1. ÍTEM N°: 2.02	CUNETA DE DRENAJE PERIMETRAL BASE 20 CM ESP 5 CM
2. UNIDAD DE MEDIDA	ML
3. DESCRIPCIÓN: Este ítem consiste en la construcción de una cuneta perimetral para la evacuación del agua que se almacene en la placa, dirigiéndola a las cunetas existentes.	
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: • Localización y trazo de la cuneta perimetral • Excavación de zanja de manera manual r en el terreno hasta una profundidad de 12 cm • Se realiza la compactación del terreno para que este quede de manera uniforme • Se realiza la instalación de formaletas para la conformación de la estructura • Se realiza la instalación de la malla electrosoldada, teniendo en cuenta que no debe estar sobre el suelo sino con separación del piso • Se realiza el vaciado del concreto y se realiza la vibración para que no quede aire interno	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO

5. MATERIALES:

- Concreto F'C 3000 psi



6. EQUIPOS Y HERRAMIENTA:

- Herramienta menor
- Vibrador de concreto
- Cortadora de concreto

7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medirá y se pagará por (metro lineal ml)
- El valor será el precio unitario establecido en el convenio.

1. ÍTEM N°: 3.01	SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA
2. UNIDAD DE MEDIDA	M2
3. DESCRIPCIÓN: El contratista se encargará de pintar la cancha completamente. La pintura utilizada debe ser acrílica para tráfico, antideslizante para canchas y no se debe agregar ningún tipo de aditivo que reduzca su durabilidad. Se debe cumplir con las dimensiones oficiales para los deportes mencionados y ser ejecutadas con precisión para garantizar el uso adecuado del espacio.	
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: • Verificar que la placa haya terminado su curado • La resistencia del concreto debe haberse desarrollado por completo • Barrer y limpiar completamente la superficie para eliminar polvo, grasas o partículas sueltas • Verificar que la superficie se encuentre totalmente seca antes de iniciar la aplicación • Usar equipos de medición para garantizar la precisión en ángulos y distancias • Delimitar los bordes de la cancha con cinta antes de aplicar la pintura • Mezclar bien la pintura antes de su aplicación • Aplicar de manera uniforme la pintura • Dejar secar por un lapso de 4 a 6 horas entre capas • Verificar uniformidad y ausencia de parches • Verificar que las dimensiones finales sean las reglamentarias	





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO

5. MATERIALES:

- Pintura de tráfico
- Rodillo para pintura epóxica 9"
- Cinta de 12 – ancho 25mm*50m
- Extensión para rodillo

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTA:

- Herramienta menor



7. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medirá y se pagará por (metro cuadrado m2)
- El valor será el precio unitario establecido en el convenio.

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura municipal

Proyectó: David Fernando Lugo
Apoyo profesional secretaria de infraestructura

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

DOCUMENTO SOPORTE A MGA

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



DOCUMENTO SOPORTE

PROYECTO

**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA
PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO
DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO**

PUERTO ASÍS


2026





CONTENIDO


INTRODUCCIÓN.....	4
1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS	5
2. ANTECEDENTES	6
3. JUSTIFICACIÓN	7
4. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA	7
4.1 CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	7
4.2 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	8
4.3 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	8
5 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	8
5.1 PROBLEMA CENTRAL	8
5.2 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA	8
5.3 EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA	9
5.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS	9
5.5 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA	10
5.6 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA	10
6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES	10
6.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES	10
6.2 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES	11
7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO	11
7.1 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA	11
7.2 POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN	12
7.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	12
8. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO	12
8.1 OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO)	12
8.2 INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL	12
8.3 RELACIONES ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS	13
8.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS	13
9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	14
10. ESTUDIO DE NECESIDADES	14






**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

11. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA	14
12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA	15
13. PRESUPUESTO	16
14. CRONOGRAMA	17
15. ANÁLISIS DE RIESGOS	17
16. INGRESOS Y BENEFICIOS	18
17. INDICADORES DE PRODUCTO	18
18. FUENTES DE FINANCIACIÓN	18



**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**





INTRODUCCIÓN

En el municipio de Puerto Asís se evidencia la insuficiencia de infraestructura deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, debido a la inexistencia de una placa deportiva que permita el desarrollo adecuado de las actividades de educación física, recreación y práctica deportiva de los niños y niñas que hacen parte de la comunidad educativa.


En el contexto del sistema educativo actual, la disponibilidad de escenarios deportivos constituye un componente fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que estos espacios favorecen la formación física, el fortalecimiento de habilidades motrices, la convivencia, el trabajo en equipo y la promoción de hábitos de vida saludables. La ausencia de infraestructura deportiva limita la realización de actividades pedagógicas relacionadas con la educación física y restringe la participación de los estudiantes en actividades recreativas y deportivas.

Las condiciones de infraestructura deportiva y recreativa corresponden a espacios complementarios destinados al desarrollo de físico y social de los estudiantes. La carencia de una placa deportiva reduce las oportunidades para el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica regular de actividad física y la realización de eventos deportivos, afectando el desarrollo integral de la población estudiantil.

En este contexto, el presente proyecto tiene como propósito mejorar las condiciones de infraestructura de la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, mediante la construcción de una placa deportiva, proporcionando un espacio adecuado, seguro y funcional para la práctica del deporte, la recreación y el desarrollo de las actividades de educación física. Con esta intervención se busca fortalecer el bienestar de los estudiantes, fomentar estilos de vida saludables, promover la integración de la comunidad educativa y contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio educativo.

La ejecución del proyecto permitirá beneficiar directamente a la comunidad educativa de la institución, generando un espacio apropiado para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales en cumplimiento de los lineamientos orientados al fortalecimiento de los ambientes escolares y al acceso equitativo a infraestructura educativa de calidad.

Finalmente, la iniciativa contará con el respaldo del ente territorial mediante la asignación de recursos para su ejecución y con la participación activa de la comunidad a través de mecanismos de veeduría ciudadana, garantizando la transparencia, el seguimiento y el adecuado seguimiento del proyecto.





1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

RESEÑA HISTÓRICA


Puerto Asís fue fundado el 3 de mayo de 1912 por los frailes capuchinos Fray Estanislao de Las Corts y Fray Ildefonso de Tulcán como centro misional y puesto de avanzada para la colonización y evangelización en el Putumayo. Su posición estratégica, al oriente del río Putumayo, facilitó el control del comercio fluvial frente a la navegación peruana.

La construcción de la carretera impulsó la colonización y convirtió a Puerto Asís en despensa agropecuaria de Putumayo y Nariño. Desde los años setenta, el auge del cultivo de coca atrajo migrantes y generó conflictos armados en las décadas siguientes por el control de la producción y el narcotráfico.

Administrativamente, fue corregimiento (1944–1959), inspección de policía (1958) y municipio en 1967. Sus límites se modificaron con la creación de Orito, Valle del Guamuez y Villagarzón.

Hoy pertenece a la Subregión del Bajo Putumayo, limita con Ecuador y municipios vecinos, y está clasificado como municipio de sexta categoría, con desarrollo intermedio y relevancia económica regional, aunque con limitaciones en autonomía financiera e institucional (DNP, 2015).


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA



ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Puerto Asís cuenta con una población de 75.303 habitantes, catalogando a Puerto Asís como el municipio más poblado del departamento de Putumayo.

La población del municipio se encuentra distribuida así: un 61,7% (46.437 personas) en la zona urbana y el 38,3% restante (28.866 personas) en la zona rural. De esta forma, un número importante de la población del municipio se enfrenta a condiciones de vulnerabilidad en la zona rural debido a los altos niveles de pobreza multidimensional, fenómenos de informalidad rural de la tierra y baja participación del sector primario en la economía del municipio.





2. ANTECEDENTES



La Administración Municipal de Puerto Asís, en el marco de sus competencias y de los instrumentos de planificación del sector deporte y recreación, ha ejecutado durante vigencias anteriores diferentes proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura educativa en instituciones oficiales del municipio, beneficiando sedes ubicadas tanto en la zona urbana como en la zona rural. Estas intervenciones han permitido fortalecer las condiciones físicas de los establecimientos educativos mediante la construcción, adecuación y mantenimiento de diferentes espacios destinados al desarrollo de las actividades académicas, administrativas y complementarias.

Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados, aún existen sedes educativas que presentan déficit de infraestructura complementaria para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. En particular, la institución Educativa Santa Teresa sede Luis Carlos Galán, no cuenta con una placa deportiva que permita el desarrollo integral de los estudiantes y restringe el aprovechamiento de espacios destinados a la formación física y la convivencia escolar.

En atención a esta necesidad, se plantea la formulación del presente proyecto, orientado a la construcción de una placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, con el fin de fortalecer la infraestructura educativa destinada al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Esta intervención contribuirá a mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas complementarias, promover hábitos de vida saludables, fomentar la integración de la comunidad educativa y avanzar en el cierre de brechas de infraestructura educativa en el municipio de Puerto Asís, garantizando espacios seguros, adecuados y funcionales para la formación integral de los estudiantes.

A continuación, se relaciona algunos proyectos formulados y ejecutados en el municipio:

- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SANTA ISABEL, SEDE ANCURA, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO CON BPIN 2021865680049
- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE EL PRADO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVERNIA SEDE SANTO DOMINGO SAVIO Y SEDE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO, CON BPIN 20250000037544, ENTRE OTROS





3. JUSTIFICACIÓN

El proyecto denominado MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO surge como respuesta a la necesidad de fortalecer las condiciones de infraestructura destinadas al desarrollo de las actividades deportivas, recreativas y de educación física de la comunidad educativa.

Actualmente, la institución educativa no cuenta con un espacio en condiciones adecuadas para la práctica de actividades deportivas, situación que limita el desarrollo de las clases de educación física, las jornadas recreativas y los eventos de integración escolar. Esta condición restringe las oportunidades para el fortalecimiento de las habilidades motrices, la promoción de hábitos de vida saludable y el aprovechamiento adecuado del tiempo escolar, además de incrementar el riesgo de deterioro de la superficie utilizada para estas actividades y de posibles accidentes derivados de la utilización de espacios no apropiados.

En este contexto, la construcción de una placa en concreto permitirá disponer de un escenario deportivo funcional, seguro y adecuado para la realización de actividades físicas, recreativas y deportivas, beneficiando directamente a los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, la intervención contribuirá a optimizar el uso de la infraestructura escolar, facilitar el desarrollo de estrategias pedagógicas complementarias y promover espacios de convivencia, integración y participación.

Por lo tanto, la implementación de esta iniciativa se justifica en la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura deportiva de la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, garantizando ambientes adecuados para el desarrollo integral de los estudiantes y contribuyendo al fortalecimiento de la calidad del servicio educativo en el municipio de Puerto Asís. De igual manera, el proyecto permitirá avanzar en el cierre de brechas relacionadas con la disponibilidad de escenarios deportivos escolares, favoreciendo el bienestar, la formación integral y la promoción de estilos de vida saludables en la población estudiantil.

4. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

4.1 CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
PROGRAMA	Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)
TRANSFORMACION	2. Seguridad humana y justicia social
PILAR	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida
CATALIZADOR	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz
COMPONENTE	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física



4.2 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	Putumayo Un Gobierno En Serio (2025-2027)
DIMENSION	SOCIAL
SECTOR	DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA	Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)

4.3 CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	"Puerto Asís, La Gran Empresa Que Soñamos" (2024 – 2027)
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SALUD DESARROLLO SOCIAL
SECTOR	DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA	Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)
SUBPROGRAMA	Deporte Recreación y Actividad Física
PROYECTO EN POAI	Mantenimiento y/o mejoramiento de escenarios deportivos y/o recreativos
NATURALEZA DE LA META	Acumulativo
FUENTE DE LOS RECURSOS	Tasa pro deporte


5 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

5.1 PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.

5.2 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causa Directa 1	Insuficiente infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.
Causa indirecta 1.1	Ausencia de una placa deportiva en concreto que permita el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas.
Causa indirecta 1.2	Incremento de la demanda de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad educativa.






5.3 EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA

Efecto Directo 1	Limitación en el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de educación física.
Efecto Indirecto 1.1	Disminución de las oportunidades para fortalecer el desarrollo físico y las habilidades motrices de los estudiantes.
Efecto Indirecto 1.2	Incremento del riesgo de sedentarismo y disminución de hábitos de vida saludable en la población estudiantil.
Efecto Indirecto 1.3	Reducción de los espacios que promueven la convivencia escolar, el aprovechamiento del tiempo libre y los hábitos de vida saludable.

5.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS





5.5 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA

La Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, ubicada en el municipio de Puerto Asís, presenta limitaciones en su infraestructura deportiva debido a la inexistencia de una placa destinada al desarrollo de las clases de educación física, la práctica deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Esta situación afecta a la población estudiantil al no contar con un espacio adecuado, seguro y funcional para estas actividades.

La ausencia de un escenario deportivo limita las actividades pedagógicas relacionadas con la educación física y restringe la práctica de disciplinas deportivas y recreativas, fundamentales para el desarrollo físico, social y emocional de los estudiantes. Asimismo, dificulta la realización de eventos que promuevan la integración, la convivencia escolar y la participación de la comunidad educativa.

De igual manera, la carencia de infraestructura deportiva reduce las oportunidades para promover hábitos de vida saludables, el aprovechamiento del tiempo libre y la formación integral de los estudiantes, afectando su bienestar y el cumplimiento de los objetivos del área de educación física, recreación y deporte.

En este contexto, se evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva de la institución mediante la construcción de una placa deportiva que permita disponer de un espacio apropiado para actividades académicas, deportivas, recreativas y comunitarias. Con esta intervención se busca mejorar las condiciones para la formación integral de los estudiantes, promover estilos de vida saludables y contribuir al fortalecimiento de la calidad del servicio educativo en el municipio de Puerto Asís.

5.6 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA

- Se requieren Un mejoramiento de escenarios deportivos y/o recreativo.

364 integrantes de la comunidad educativa de la Institución Educativa Santa Teresa sede Luis Carlos Galán afectados por falta de infraestructura deportiva

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

6.1 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES

Actor	Entidad	Posición	Interés - Expectativas	Contribución / Gestión de conflictos
Municipal	Puerto Asís Putumayo	Cooperante	Mejorar la infraestructura educativa mediante la construcción de una placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.	Recursos de financiamiento, Gestión financiera y administrativa, Asistencia técnica, Supervisión del contrato.
Otro	Comunidad educativa de la Institución Educativa Santa Teresa de Puerto Asís	Beneficiario	Contar con espacios adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo de los procesos pedagógicos y formativos.	Beneficiarios y Veeduría de la ejecución del Proyecto.



6.2 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

En el marco de la formulación y ejecución del presente proyecto, en el Municipio de Puerto Asís, a través de la Administración Municipal, actúa como la entidad responsable de liderar la gestión, financiación, contratación, ejecución y seguimiento de la intervención orientada a la construcción de una placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.

Su interés principal es fortalecer la infraestructura deportiva de la institución, garantizando espacios adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo de las clases de educación física, la práctica del deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, contribuyendo al mejoramiento de la calidad del servicio educativo y al desarrollo integral de la población estudiantil.

Por su parte, la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, participa como beneficiaria directa del proyecto, representada por sus directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Este actor tiene interés en contar con un espacio deportivo que permita fortalecer los procesos pedagógicos asociados a la educación física, fomentar la práctica deportiva, promover estilos de vida saludables y disponer de espacios adecuados para el desarrollo de actividades recreativas, culturales e institucionales.

Asimismo, la comunidad educativa y la ciudadanía en general desempeñan un papel relevante mediante su participación en los mecanismos de control social y veeduría ciudadana, realizando seguimiento al desarrollo del proyecto y velando por la adecuada ejecución de los recursos públicos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el logro de los objetivos planteados. Esta participación contribuye a fortalecer la transparencia, la eficiencia en la inversión pública y la sostenibilidad de la infraestructura una vez finalizada la intervención.

7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

7.1 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA

La población afectada corresponde a la comunidad educativa de la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, ubicada en el municipio de Puerto Asís. Esta población está conformada por aproximadamente 350 estudiantes, 13 docentes y 1 coordinadora, quienes desarrollan sus actividades académicas y administrativas en este establecimiento educativo.

Fuente: Coordinación de la sede Luis Carlos Galán - Institución Educativa Santa Teresa

LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESPECÍFICA
Amazonía	Putumayo	Puerto Asís	Zona urbana



7.2 POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

Según los diagnósticos locales, la población objetivo corresponde a la comunidad educativa de la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, ubicada en el municipio de Puerto Asís. Esta población está conformada por aproximadamente 350 estudiantes, 13 docentes y 1 coordinadora, quienes desarrollan sus actividades académicas y administrativas en este establecimiento educativo.

Fuente: Coordinación de la sede Luis Carlos Galán - Institución Educativa Santa Teresa

LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESPECÍFICA
Amazonía	Putumayo	Puerto Asís	Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán

7.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Características Demográficas de la Población Objetivo			
Clasificación	Detalle	Numero	Fuente
Género	Hombre		Coordinación de la sede Luis Carlos Galán - Institución Educativa Santa Teresa
	Mujer	0	
Edad	0-14 años	350	
	15-19 años		
	20-59 años	14	
	60 años en adelante	0	


8. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

8.1 OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO)

MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.

8.2 INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL

INDICADOR DEL OBJETIVO	MEDIDO A TRAVÉS DE	META	TIPO DE FUENTE	FUENTE DE VERIFICACIÓN
Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva	Número	1	Informe	La supervisión del proyecto se realizará a través de la Secretaría de infraestructura






8.3 RELACIONES ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS

TIPO DE CAUSA	CAUSAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Causa directa 1	Insuficiente infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.	Construir infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.
Causa indirecta 1.1	Ausencia de una placa deportiva en concreto que permita el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas.	Realizar una placa deportiva en concreto que permita el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas.
Causa indirecta 1.2	Incremento de la demanda de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad educativa.	Atender la demanda de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad educativa.

8.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS





9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Clasificación	Detalle
Alternativa 1	Construcción de placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa Sede Luis Carlos Galán

10. ESTUDIO DE NECESIDADES



Bien o servicio 1:	Infraestructura deportiva construida
Medido a través de:	Número
Descripción:	Infraestructura deportiva construida mediante la ejecución de una placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, con condiciones adecuadas de funcionalidad y seguridad para el desarrollo de actividades físicas, deportivas, recreativas y comunitarias.
Descripción de la oferta	Corresponde a la cantidad de infraestructura deportivas mantenidas o mejoradas
Descripción de la demanda	Corresponde a la cantidad de infraestructura deportivas por mantener o mejorar

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0	20	-20
2025	0	20	-20
2026	0	20	-20
2027	0	20	-20

11. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

La alternativa seleccionada consiste en fortalecer la infraestructura deportiva en la institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, del municipio de Puerto Asís, mediante la construcción de una placa deportiva destinada al desarrollo de las clases de educación física, la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre por parte de la comunidad educativa.

Para la implementación de esta alternativa se contempla la ejecución de las actividades de obra civil requeridas para la construcción del escenario deportivo, entre las que se encuentran la localización y replanteo, excavaciones, conformación y compactación de la subrasante, suministro y colocación de material seleccionado, instalación de la placa de concreto reforzada con malla electrosoldada, construcción de cunetas perimetrales para el manejo de aguas superficiales, demarcación y aplicación de pintura, así como las demás actividades complementarias necesarias para el cumplimiento de las actividades específicas técnicas del proyecto.





**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

Desde el punto de vista técnico, la intervención permitirá disponer de un escenario deportivo seguro, funcional y con las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas, pedagógicas e institucionales, de conformidad con los criterios técnicos aplicables a este tipo de infraestructura.


La ejecución del proyecto contribuirá a fortalecer las condiciones para el desarrollo de las actividades de educación físicas, incrementar la participación de los estudiantes en actividades de deportivas y recreativas, promover hábitos de vida saludables y fomentar la integración de la comunidad educativa. Asimismo. Permitirá ampliar la disponibilidad de espacios destinados al desarrollo integral de los estudiantes, aportando al mejoramiento de la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, del municipio de Puerto Asís.

El presente proyecto pretende realizar actividades de acuerdo con las actividades del plan de inversión:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES.
 - 1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.
 - 1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10 MTS.
 - 1.3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-15 CM INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.
 - 1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO.
2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
 - 2.1 PLACA EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM, CON ACABADO, NIVELADO, Y LLANEADO, INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15.
 - 2.2 CUNETA DE DRENAJE PERIMETRAL BASE 20 CM ESP 5 CM.
3. PINTURA Y DEMARCACIÓN.
 - 3.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA.

12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESPECÍFICA
Amazonía	Putumayo	Puerto Asís	IE santa teresa sede Luis Carlos Galán






13. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	132.00	\$ 6,046	\$ 798,072.0
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10 MTS	ML	37.20	\$ 26,060	\$ 969,432.0
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 15 CM INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBANTE	M3	20.10	\$ 77,700	\$ 1,561,770.0
1.04	SUMINSTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO	M3	19.80	\$ 165,309	\$ 3,273,118.2
2.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI e=10 cm, CON ACABADO, NIVELADO, Y LLANEADO, INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15	M2	132.00	\$ 188,438	\$ 24,873,816.0
2.02	CUNETA DE DRENAJE PERIMETRAL BASE 20 CM ESP 5 CM	ML	15.00	\$ 76,025	\$ 1,140,375.0
3.00	PINTURA Y DEMARCACION				
3.01	SUMINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA	M2	137.44	\$ 31,364	\$ 4,310,668.2
SUBTOTAL					\$ 36,927,251
COSTO DIRECTO OBRA					\$ 36,927,251
29.00% ADMINISTRACION					\$ 10,709,173
0.00% IMPREVISTOS					\$ 0
5.00% UTILIDADES					\$ 1,846,363
TOTAL PROYECTO					\$ 49,482,787

Ver anexo: Plan de Inversión

PUERTO ASÍS





ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

14. CRONOGRAMA

PRESUPUESTO DE OBRA						CRONOGRAMA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	1 MES			
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES					SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	132.00	\$ 6.046	\$ 798.072.0	\$ 798.072			
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10 MTS	ML	37.20	\$ 26.060	\$ 969.432.0	\$ 969.432			
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 15 CM INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBANTE	M3	20.10	\$ 77.700	\$ 1.561.770.0	\$ 1.561.770			
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	M3	19.80	\$ 165.309	\$ 3.273.118.2		\$ 3.273.118		
2.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI e=10 cm. CON ACABADO, NIVELADO, Y LLANEADO, INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS, NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	132.00	\$ 188.438	\$ 24.873.816.0		\$ 12.436.908	\$ 12.436.908	
2.02	CUNETAS DE DRENAJE PERIMETRAL BASE 20 CM ESP 5 CM	ML	15.00	\$ 76.025	\$ 1.140.375.0				\$ 1.140.375
3.00	PINTURA Y DEMARCACION								
3.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO, ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA	M2	137.44	\$ 31.364	\$ 4.310.668.2				\$ 4.310.668
SUBTOTAL					\$ 36.927.251				

Ver anexo: Plan de Inversión

15. ANÁLISIS DE RIESGOS

Nivel	Propósito (Objetivo General)	Componente (Productos)	Actividad
Tipo de Riesgo	Administrativos	Operacionales	De costos
Descripción del riesgo	Persistencia de condiciones inadecuadas de infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la I.E. Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán	La placa no cumple con los requisitos Técnicos	Incremento no previsto en los costos de los insumos
Probabilidad	Moderado	Moderado	Probable
Impacto	Mayor	Mayor	Mayor
Efectos	Limitación en el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de educación física.	Elementos diferentes a lo solicitado, inconformidad por el municipio.	No se logra cumplir con el objetivo del proyecto
Medidas de Mitigación	Realizar una buena planificación y supervisión a la ejecución del proyecto	Definir de manera clara y detallada las especificaciones técnicas, características de calidad y criterios de aceptación de los bienes o servicios en los documentos del proceso de contratación.	Realizar presupuesto y planificación de inversión sobre cotizaciones del mercado.



16. INGRESOS Y BENEFICIOS

Beneficio 1:

Ahorro de los gastos médicos psicológicos de las familias de los estudiantes por asistir a consultas a causa de enfermedades relacionadas con el sedentarismo y la falta de actividad física

Descripción de la cantidad

Corresponde al número de estudiantes de la institución educativa que podrían necesitar atención médica

Descripción del valor unitario

Costo promedio ahorrado por cada familia por asistir a consultas medico psicologías más gastos de exámenes y medicamentos

Se calcula beneficios anuales de la siguiente manera:

TABLA DE CALCULO BENEFICIO 1			
Periodo	Cantidad	Valor unitario por año	Valor total
0	0		\$ 0
1	135	\$400.000	\$54.000.000
TOTAL, BENEFICIO 1			\$54.000.000


17. INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo	Construir infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.
Producto	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva
Indicador principal	Infraestructura deportiva mantenida
Medido a través de	Número
Meta total	1
Indicador secundario	Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva
Medido a través de	Número
Meta total	1


18. FUENTES DE FINANCIACIÓN

ETAPA	ENTIDAD	TIPO DE ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	VALOR
Inversión	Puerto Asís	Municipios	Tasa pro deporte	\$49.482.787
Total, inversión				\$49.482.787

ARBOL DE PROBLEMAS.



ARBOL DE OBJETIVOS





ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



MGA

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



📍 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

✉ alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA C
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE Puerto Asís, Putumayo

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000019372

Sector

Deporte y Recreación

Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/08/2026 11:33:03

Identificador: 1798905

Formulador Ciudadano: Oscar Oveiman Yela Rosero

Formulador Oficial : Jennifer Andrea Quintero Gutiérrez

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Putumayo Un Gobierno En Serio (2025-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Puerto Asís, La Gran Empresa Que Soñamos" (2024 – 2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EDUCACIÓN SALUD DESARROLLO SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, ubicada en el municipio de Puerto Asís, presenta limitaciones en su infraestructura deportiva debido a la inexistencia de una placa deportiva destinada al desarrollo de las clases de educación física, la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Esta situación afecta directamente a la población estudiantil, al no contar con un espacio adecuado, seguro y funcional para el desarrollo de estas actividades.

La ausencia de un escenario deportivo limita la realización de actividades pedagógicas relacionadas con la educación física y restringe la práctica regular de disciplinas deportivas y recreativas, fundamentales para el desarrollo físico, social y emocional de los estudiantes. Asimismo, dificulta la organización de eventos deportivos, recreativos e institucionales que fomenten la integración, la convivencia escolar y la participación de la comunidad educativa.

De igual manera, la carencia de infraestructura deportiva adecuada reduce las oportunidades para promover hábitos de vida saludables, el aprovechamiento del tiempo libre y la formación integral de los niños y niñas, aspectos que constituyen componentes esenciales del proceso educativo. Esta situación incide en el bienestar de la comunidad estudiantil y limita el cumplimiento de los objetivos establecidos para el área de educación física, recreación y deporte.

En este contexto, se evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva de la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, mediante la construcción de una placa deportiva que permita disponer de un espacio apropiado para el desarrollo de actividades académicas complementarias, deportivas, recreativas y comunitarias. Con esta intervención se busca mejorar las condiciones para la formación integral de los estudiantes, promover estilos de vida saludables y contribuir al fortalecimiento de la calidad del servicio educativo.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- Se requieren Un mejoramiento de escenarios deportivos y/o recreativo.
- 364 integrantes de la comunidad educativa de la Institución Educativa Santa Teresa sede Luis Carlos Galán afectados por falta de infraestructura deportiva

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.	1.1 Ausencia de una placa deportiva en concreto que permita el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas. 1.2 Incremento de la demanda de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad educativa.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitación en el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de educación física.	1.2 Incremento del riesgo de sedentarismo y disminución de hábitos de vida saludable en la población estudiantil. 1.1 Disminución de las oportunidades para fortalecer el desarrollo físico y las habilidades motrices de los estudiantes. 1.3 Reducción de los espacios que promueven la convivencia escolar, el aprovechamiento del tiempo libre y los hábitos de vida saludable.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: PUERTO ASÍS - PUTUMAYO Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar la infraestructura educativa mediante la construcción de una placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.	Recursos de financiamiento, Gestión financiera y administrativa, Asistencia técnica, Supervisión del contrato.
Actor: Otro Entidad: Comunidad educativa de la Institución Educativa Santa Teresa de Puerto Asís Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con espacios adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo de los procesos pedagógicos y formativos.	Beneficiarios y Veeduría de la ejecución del Proyecto.

02 - Análisis de los participantes

En el marco de la formulación y ejecución del presente proyecto, en el Municipio de Puerto Asís, a través de la Administración Municipal, actúa como la entidad responsable de liderar la gestión, financiación, contratación, ejecución y seguimiento de la intervención orientada a la construcción de una placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán. Su interés principal es fortalecer la infraestructura deportiva de la institución, garantizando espacios adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo de las clases de educación física, la práctica del deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de servicio educativo y al desarrollo integral de la población estudiantil.

Por su parte, la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, participa como beneficiaria directa del proyecto, representada por sus directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Este actor tiene interés en contar con un espacio deportivo que permita fortalecer los procesos pedagógicos asociados a la educación física, fomentar la práctica deportiva, promover estilos de vida saludables y disponer de espacios adecuados para el desarrollo de actividades recreativas, culturales e institucionales.

Asimismo, la comunidad educativa y la ciudadanía en general desempeñan un papel relevante mediante su participación en los mecanismos de control social y veeduría ciudadana, realizando seguimiento al desarrollo del proyecto y velando por la adecuada ejecución de los recursos públicos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el logro de los objetivos planteados. Esta participación contribuye a fortalecer la transparencia, la eficiencia en la inversión pública y la sostenibilidad de la infraestructura una vez finalizada la intervención.

Población afectada y objetivo**01 - Población afectada por el problema**

Tipo de población

Personas

Número

364

Fuente de la información

Coordinación de la sede Luis Carlos Galán - Institución Educativa Santa Teresa

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas	Zona urbana
Departamento: Putumayo	
Municipio: Puerto Asís	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

364

Fuente de la información

Coordinación de la sede Luis Carlos Galán - Institución Educativa Santa Teresa

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas	Zona urbana	
Departamento: Putumayo		
Municipio: Puerto Asís		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DEFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.

Objetivo general – Propósito

MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de intervenciones realizadas a infraestructura deportiva	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	La supervisión del proyecto se realizará a través de la Secretaría de infraestructura

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.	Construir infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.
Causa indirecta 1.1 Ausencia de una placa deportiva en concreto que permita el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas.	Realizar una placa deportiva en concreto que permita el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas.
Causa indirecta 1.2 Incremento de la demanda de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad educativa.	Atender la demanda de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad educativa.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa Sede Luis Carlos Galan	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción de placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa Sede Luis Carlos Galan

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura deportiva construida

Medido a través de

Número

Descripción

Infraestructura deportiva construida mediante la ejecución de una placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, con condiciones adecuadas de funcionalidad y seguridad para el desarrollo de actividades físicas, deportivas, recreativas y comunitarias.

Descripción de la Demanda

Corresponde a la cantidad de infraestructura deportivas por mantener o mejorar

Descripción de la Oferta

Corresponde a la cantidad de infraestructura deportivas mantenidas o mejoradas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	20,00	-20,
2025	0,00	20,00	-20,
2026	0,00	20,00	-20,
2027	0,00	20,00	-20,

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en fortalecer la infraestructura deportiva en la institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galan, del municipio de Puerto Asís, mediante la construcción de una placa deportiva destinada al desarrollo de las clases de educación física, la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre por parte de la comunidad educativa.

Para la implementación de esta alternativa se contempla la ejecución de las actividades de obra civil requeridas para la construcción del escenario deportivo, entre las que se encuentran la localización y replanteo, excavaciones, conformación y compactación de la subrasante, suministro y colocación de material seleccionado, instalación de la placa de concreto reforzada con malla electrosoldada, construcción de cunetas perimetrales para el manejo de aguas superficiales, demarcación y aplicación de pintura, así como las demás actividades complementarias necesarias para el cumplimiento de las actividades específicas técnicas del proyecto.

Desde el punto de vista técnico, la intervención permitirá disponer de un escenario deportivo seguro, funcional y con las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas, pedagógicas e institucionales, de conformidad con los criterios técnicos aplicables a este tipo de infraestructura.

La ejecución del proyecto contribuirá a fortalecer las condiciones para el desarrollo de las actividades de educación físicas, incrementar la participación de los estudiantes en actividades de deportivas y recreativas, promover hábitos de vida saludables y fomentar la integración de la comunidad educativa. Asimismo, Permitirá ampliar la disponibilidad de espacios destinados al desarrollo integral de los estudiantes, aportando al mejoramiento de la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galan, del municipio de Puerto Asís.

VER D. TECNICO

Alternativa: Construcción de placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa Sede Luis Carlos Gale

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: Puerto Asís Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Zona urbana

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Otros,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 49.482.787,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 49.482.787,00

Construir infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	1.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
Complemento:	Costo: \$ 8.847.254,00
Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas	Etapas: Inversión
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 49.482.787,00	
Etapas: Inversión	
Localización:	
Número de Personas: 364	
Acumulativo o no: No Acumulativo	
Población Beneficiaria: 364	
	1.1.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	Costo: \$ 34.859.206,00
	Etapas: Inversión
	1.1.3 PINTURA Y DEMARCACION
	Costo: \$ 5.776.327,00
	Etapas: Inversión

Actividad 1.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$3.558.302,00	\$365.745,00	\$4.198.879,00	\$724.328,00
Total				

Periodo	Total
0	\$8.847.254,00
Total	

Actividad 1.1.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$11.179.359,00	\$2.031.643,00	\$21.648.204,00
Total			

Periodo	Total
0	\$34.859.206,00
Total	

Actividad 1.1.3 PINTURA Y DEMARCACION

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$1.771.721,00	\$88.586,00	\$3.916.020,00
Total			

Periodo	Total
0	\$5.776.327,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Persistencia de condiciones inadecuadas de infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la I.E. Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Limitación en el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de educación física.	Realizar una buena planificación y supervisión a la ejecución del proyecto
2-Componente (Productos)	Operacionales	La placa no cumple con los requisitos Técnicos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Elementos diferentes a lo solicitado, inconformidad por el municipio.	Definir de manera clara y detallada las especificaciones técnicas, características de calidad y criterios de aceptación de los bienes o servicios en los documentos del proceso de contratación.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: ESTRUCTURAS EN CONCRETO Riesgo: Incremento no previsto en los costos de los insumos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se logra cumplir con el objetivo del proyecto	Realizar presupuesto y planificación de inversión sobre cotizaciones de mercado.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de los gastos médicos psicológicos de las familias de los estudiantes por asistir a consultas a causa de enfermedades relacionadas con el sedentarismo y la falta de actividad física

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde al número de estudiantes de la institución educativa que podrían necesitar atención medica

Descripción Valor Unitario: Costo promedio ahorrado por cada familia por asistir a consultas medico psicologías más gastos de exámenes y medicamentos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	135,00	\$400.000,00	\$54.000.000,0

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$54.000.000,00	\$54.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$35.912.143,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-35.912.1
1	\$43.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$43.200.0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción de placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa Sede Luis Carlos Galan					
\$3.720.884,57	20,29 %	\$1,10	\$98.659,73	\$35.912.142,95	\$2.115.207,16

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	\$35.912.142,95

03 - Decisión

Alternativa

Construcción de placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa Sede Luis Carlos Galan

04 - Alcance

El objetivo del presente proyecto es MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, para lo cual se pretende Construir infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, Realizar una placa deportiva en concreto que permita el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas y Atender la demanda de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad educativa. Su producto principal es Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán.

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Infraestructura Municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

Indicador

1.1.2 Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Infraestructura municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1.0000	Total:	1.0000

Regionalización

Producto: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Putumayo	Puerto Asís			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	49.482.787,00	49.482.787,00	1,0000	1,0000	364

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

***PROYECCIÓN DE
BENEFICIOS
SOCIALES***
PUERTO ASÍS



**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA
EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-
PUTUMAYO**

BENEFICIOS

BENEFICIO No1

Ahorro de los gastos médicos psicológicos de las familias de los estudiantes por asistir a consultas a causa de enfermedades relacionadas con el sedentarismo y la falta de actividad física

Descripción de la cantidad

Corresponde al número de estudiantes de la institución educativa que podrían necesitar atención medica

Descripción del valor unitario

Costo promedio ahorrado por cada familia por asistir a consultas medico psicologías más gastos de exámenes y medicamentos

Se calcula beneficios anuales de la siguiente manera:

PERIODO	CANTIDAD	VALOR	Total
0	0	\$ 0,00	\$ 0
1	135	\$ 400.000,00	\$ 54.000.000
TOTAL			\$ 54.000.000




ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



PRESUPUESTO

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO					
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS					
ALCALDÍA MUNICIPAL					
SECRETARÍA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE					
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO					
PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	132,00	\$ 6.046	\$ 798.072,0
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10 MTS	ML	37,20	\$ 26.060	\$ 969.432,0
1,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 15 CM INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	20,10	\$ 77.700	\$ 1.561.770,0
1,04	SUMINSTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO	M3	19,80	\$ 165.309	\$ 3.273.118,2
2,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
2,01	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI e= 10 cm, CON ACABADO, NIVELADO, Y LLANEADO, INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15	M2	132,00	\$ 188.438	\$ 24.873.816,0
2,02	CUNETA DE DRENAJE PERIMETRAL BASE 20 CM ESP 5 CM	ML	15,00	\$ 76.025	\$ 1.140.375,0
3,00	PINTURA Y DEMARCAACION				
3,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA	M2	137,44	\$ 31.364	\$ 4.310.668,2
SUBTOTAL					\$ 36.927.251
COSTO DIRECTO OBRA					\$ 36.927.251
29,00% ADMIISTRACION					\$ 10.709.173
0,00% IMPREVISTOS					\$ 0
5,00% UTILIDADES					\$ 1.846.363
TOTAL PROYECTO					\$ 49.482.787

Elaboró

David Fernando Lugo

DAVID FERNANDO LUGO

Profesional de apoyo secretaría de infraestructura municipal

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO									
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS									
ALCALDÍA MUNICIPAL									
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL									
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO									
MEMORIA DE CANTIDADES									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	BASE	ALTURA	PROFUNDIDAD	(+/-)	SUBTOTAL	
1,00	ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2							
	Area de intervencion		1,00	13,2	10,00		132,00		
								TOTAL	132,00
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10 MTS	ML							
	Cerramiento mas 3 metros de tolerancia para trabajar		2,00	19,20	16,00		37,20		
								TOTAL	37,20
1,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 15 CM INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2							
	Area de intervencion con una profundidad de 0,15 metros		1,00	13,20	10,00	0,15	19,80		
				0,20	0,10	15,00	0,30		
								TOTAL	20,10
1,04	SUMINSTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO	M3							
	Area de intervencion		1,00	13,20	10,00	0,15	19,80		
								TOTAL	19,80
2,01	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI e=10 cm, CON ACABADO, NIVELADO, Y LLANEADO, INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15	M2							
	AREA DE PLACA		1,00	13,2	10,00	0,1	132,00		
								TOTAL	132,00
2,02	CUNETA DE DRENAJE PERIMETRAL BASE 20 CM ESP 5 CM	ML							
	AREA DE PLACA		15,00				15,0000		
								TOTAL	15,00
3,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA	M2						0,00	
	AREA		1,00	13,20	10,00		132,00		
	demarcacion		1,00	0,08	68,00		5,44		
								TOTAL	137,44

Elaboró

David Fernando Lugo

DAVID FERNANDO LUGO

Profesional de apoyo secretaria de infraestructura municipal

DESGLOSE DE LA ADMINISTRACION					
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍ-PUTUMAYO				
COSTO DIRECTO				\$	36.927.251
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA					
ADMINISTRACION	SALARIO BASICO		FACTOR PRESTACIONAL		SALARIO + PRESTACIONES
RESIDENTE DE OBRA	\$	1.597.000		1,85	\$ 2.954.450,00
1. ADMINISTRACION					
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA	SUELDO + PRESTACIONES	DEDICACION	MESES	VALOR PARCIAL	% SOBRE COSTO DIRECTO
RESIDENTE DE OBRA	\$ 2.954.450,00	100%	1,00	\$ 2.954.450	8,0%
1.2 GASTOS DE OBRA					
POLIZAS, FIC				\$ 369.273	1,0%
1.3 IMPUESTOS DE OBRA					
ADULTO MAYOR 4%					
PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2%					
PRO CULTURA 2%					
JUSTICIA FAMILIAR 2%					
ELECTRIFICACIÓN RURAL					
ESTAMPILLAS				\$ 4.061.997,65	11,0%
PRODEPORTE				\$ 738.545,03	2,0%
FDO CTA				\$ 1.846.362,57	5,0%
FDO MAQUINARIA				\$ 738.545,03	2,0%
1.4 OTROS					
TOTAL 1 ADMINISTRACION				\$	10.709.172,79
2. IMPREVISTOS					
DESCRIPCION				VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
TOTAL 2 IMPREVISTOS				\$ -	0,0%
3. UTILIDAD					
DESCRIPCION				VALOR PARCIAL	PORCENTAJE
TOTAL 3 UTILIDAD				\$ 1.846.362,57	5,0%
TOTAL COSTO INDIRECTO (A)				\$	12.555.535
RESUMEN					
DESCRIPCION					
ADMINISTRACION			ADMIN	\$ 10.709.173	29,0%
IMPREVISTOS			IMPREVISTOS	\$ -	0,0%
UTILIDAD			UTILIDAD	\$ 1.846.363	5,0%
			TOTAL	\$ 12.555.535	34,0%
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	36.927.251,36
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$	12.555.535,35
TOTAL COSTO OBRA + AIU				\$	49.482.786,71

Elaboró

David Fernando Lugo

DAVID FERNANDO LUGO

Profesional de apoyo secretaria de infraestructura municipal



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



A.P.U

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



📍 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

✉ alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	REPUBLICA DE COLOMBIA	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	

OBJETO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO

ITEM : LOCALIZACION Y REPLANTEO UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/día	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		5%		\$ 118,00	
				Sub-Total	118

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cal	Kg	2.200	0,20	\$ 440,00	
Listones de madera 8X4X2,8	M	5.400	0,5	\$ 2.700,00	
Nilon rígido 0,25 x 80m	Und	10.000	0,025	\$ 250,00	
Desperdicio	5%			\$ 170,00	
				Sub-Total	3.560

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante (2)	160.000	85,00%	592.000	250	\$ 2.368,00	
					Sub-Total	2.368

Total Costo Directo **6.046**

Elaboró

David Lugo

DAVID FERNANDO LUGO

Profesional de apoyo secretaría de infraestructura municipal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	REPUBLICA DE COLOMBIA					
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO					
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS					
OBJETO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO ITEM : CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.10 MTS UNIDAD : ML						
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/día	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor			5%		\$ 493,00	
					Sub-Total	493
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tela verde H:2.10 m		ML	5.000	1,00	\$ 5.000,00	
Alambre negro N°18		Kg	11.000	0,080	\$ 880,00	
Listones de madera 8X4X2,8		M	5.400	1,68	\$ 9.072,00	
Desperdicio		5%			\$ 748,00	
					Sub-Total	15.700
III. TRANSPORTES						
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M2-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0
IV. MANO DE OBRA						
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante(2)	80.000	85,00%	296.000	30	\$ 9.867,00	
					Sub-Total	9.867
Total Costo Directo					26.060	

Elaboró

David Lugo

DAVID FERNANDO LUGO
Profesional de apoyo secretaría de infraestructura municipal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	REPUBLICA DE COLOMBIA	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS	

OBJETO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO

ITEM : EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 15 CM INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE UNIDAD : M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/día	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		5%		\$ 3.700,00	
				Sub-Total	3.700

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Desperdicio 5%				\$ -	
				Sub-Total	0

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M2-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	80.000	85,00%	148.000	2	\$ 74.000,00	
					Sub-Total	74.000

Total Costo Directo **77.700**

Elaboró

David Lugo

DAVID FERNANDO LUGO

Profesional de apoyo secretaria de infraestructura municipal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	REPUBLICA DE COLOMBIA	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	

OBJETO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO

ITEM : SUMINSTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO UNIDAD : M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/día	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		5%		\$ 1.233,00	
Vibrocompactador tipo rana 8HP		\$ 85.000,00	12	\$ 7.083,00	
				Sub-Total	8.316

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Material seleccionado Recebo	M3	100.000	1,00	\$ 100.000,00	
agua	L	100	0,250	\$ 25,00	
Desperdicio 5%				\$ 5.001,00	
				Sub-Total	105.026

III. TRANSPORTES


Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Material seleccionado	1	14	1950	\$ 27.300	\$ 27.300,00	
					Sub-Total	27.300

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante (2)	80.000	85,00%	296.000	12	\$ 24.667,00	
					Sub-Total	24.667

Total Costo Directo 165.309

Elaboró


 DAVID FERNANDO LUGO
 Profesional de apoyo secretaria de infraestructura municipal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	REPUBLICA DE COLOMBIA		
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		

OBJETO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO

ITEM : PLACA EN CONCRETO 3000 PSI e=10 cm, CON ACABADO, NIVELADO, Y LLANEADO, INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15 **UNIDAD :** M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor				3.034	
Vibrador de aguja		75.000	25	3.000	
Cortadora de concreto		100.000	25	4.000	
				Sub-Total	10.034

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Concreto F'C 3000psi	M3	\$751.133,00	0,10	\$75.113,30	
Tablas 10 cmX 3 m	und	\$15.000,00	1,50	\$22.500,00	
Alambre de amarre	Kg	\$8.500,00	0,05	\$425,00	
Listones de madera 8X4X2,8	M	\$5.400,00	0,1	\$ 540,00	
Puntillas	Lb	\$7.000,00	0,02	\$140,00	
Sella autonivelante para juntas	Galon	\$600.000,00	0,006	\$3.600,00	
Malla electrosoldada 4mm 15x15 cm	M2	9.800	1,00	9.800	
DESPERDICIO 5%				\$5.605,92	
				Sub-Total	117.724

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M-km	Tarifa	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,000	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	N°	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
oficial	1	100.000	85,00%	185.000	25	7.400	
ayudante	3	80.000	85,00%	444.000	25	53.280	
				Sub-Total		60.680,000	

Total Costo Directo

188.438

Elaboró

David Lugo

DAVID FERNANDO LUGO

Profesional de apoyo secretaría de infraestructura municipal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	REPUBLICA DE COLOMBIA	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	

OBJETO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO

ITEM : CUNETA DE DRENAJE PERIMETRAL BASE 20 CM ESP 5 CM UNIDAD : ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor				1.110	
Vibrador de aguja		75.000	15	5.000	
Cortadora de concreto		100.000	15	6.667	
				Sub-Total	

12.777

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Concreto F'C 3000psi	M3	751.133	0,05	33.801	
Malla electrosoldada	M2	9.800	0,54	5.292	
DESPERDICIO 5%				1.955	
				Sub-Total	

41.048

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M-km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	N°	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
oficial	1	100.000	85,00%	185.000	15	12.333	
ayudante	1	80.000	85,00%	148.000	15	9.867	
						Sub-Total	

22.200

Total Costo Directo

76.025

Elaboró

David Lugo

DAVID FERNANDO LUGO

Profesional de apoyo secretaria de infraestructura municipal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	REPUBLICA DE COLOMBIA		
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		

OBJETO : MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO

ITEM : SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor				481	
				Sub-Total	481,000

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Pintura para canchas antideslizante	Galon	192.000	0,100	19.200,00	
Rodillo para pintura epoxica 9"	Und	25.000	0,010	250,00	
Cinta de 1" - ancho 25 mm * 50 m	Und	12.000	0,050	600,00	
Extension para rodillo	Und	20.000	0,010	200,00	
Desperdicio			0,05	1.013	
				Sub-Total	21.263,000

III. TRANSPORTES

Material	-peso ó C	Distancia	M-km	Tarifa	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,000	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	N°	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
oficial	1	100.000	85,00%	185.000	50	3.700	
ayudante	2	80.000	85,00%	148.000	50	5.920	
				Sub-Total		9.620,000	

Total Costo Directo

31.364

Elaboró

David Lugo

DAVID FERNANDO LUGO

Profesional de apoyo secretaría de infraestructura municipal



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



📍 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

✉ alcaldia@puertoasis-putumayo-qov.co





DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO							
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS							
ALCALDÍA MUNICIPAL							
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE							
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO							
PRESUPUESTO DE OBRA				CRONOGRAMA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	1 MES	
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES					SEM 1	SEM 2
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	132,00	\$ 6.046	\$ 798.072,0	\$ 798.072	
1.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2,10 MTS	ML	37,20	\$ 26.060	\$ 969.432,0	\$ 969.432	
1.03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 15 CM INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	20,10	\$ 77.700	\$ 1.561.770,0	\$ 1.561.770	
1.04	SOBRANTE						
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	M3	19,80	\$ 165.309	\$ 3.273.118,2	\$ 3.273.118	
2.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI e = 10 cm, CON ACABADO, NIVELADO, Y LLANEADO, INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS, NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	132,00	\$ 188.438	\$ 24.873.816,0	\$ 12.436.908	\$ 12.436.908
2.02	CUNETAS DE DRENAJE PERIMETRAL BASE 20 CM ESP 5 CM	ML	15,00	\$ 76.025	\$ 1.140.375,0		\$ 1.140.375
3.00	PINTURA Y DEMARCACION						
3.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO, ANTIDESLIZANTE PARA CANCHA	M2	137,44	\$ 31.364	\$ 4.310.668,2		\$ 4.310.668
				SUBTOTAL	\$ 36.927.251		
				COSTO DIRECTO	\$ 36.927.251		
				29% ADMINISTRACION	\$ 10.709.173		
				0,00% IMPREVISTOS	\$ 0		
				5,00% UTILIDADES	\$ 1.846.363		
				TOTAL PROYECTO	\$ 49.482.787		
						\$ 3.329.274	\$ 15.710.026
						\$ 3.329.274	\$ 19.039.300
							\$ 12.436.908
							\$ 31.476.208
							\$ 5.451.043
							\$ 36.927.251

Elaboró

David Fernando Lugo

DAVID FERNANDO LUGO

Profesional de apoyo secretaría de infraestructura municipal



DIAGNOSTICO

I. NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO"



II. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

El Municipio de Puerto Asís se evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva de la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galan, ubicada en la zona urbana, la cual presta sus servicios educativos en los niveles preescolar y básica primaria.

Se identifico que la institución no cuenta con un escenario deportivo adecuado para el desarrollo de las actividades físicas, recreación, deporte e integración escolar. Si bien la sede dispone de una cancha de una superficie de pasto, esta no constituye una solución funcional para la práctica permanente de actividades deportivas, debido a que durante las frecuentes temporadas de lluvia el terreno presenta encharcamientos que impiden su utilización. Esta situación se ve agravada por las condiciones climáticas propias del municipio de Puerto Asís, caracterizada por precipitaciones constantes y cambios climáticos frecuentes, lo que reduce significativamente la disponibilidad del espacio para el desarrollo de las actividades escolares.

Como consecuencia, las actividades de educación física, recreación y deporte deben realizarse en espacios provisados o en muchos casos ser suspendidas, afectando el cumplimiento de los procesos pedagógicos y limitando las oportunidades para el desarrollo físico, social y recreativo de los estudiantes.

La ausencia de una placa deportiva limita el desarrollo de las competencias físicas, recreativas y sociales de la población estudiantil, restringe la realización de actividades deportivas, culturales y comunitarias, y reduce las oportunidades para fomentar hábitos de vida saludable y el aprovechamiento del tiempo libre. Asimismo, esta situación dificulta la ejecución de las actividades contempladas en el currículo de educación física y limita el acceso de los estudiantes a espacios seguros, funcionales y adecuados para las practica deportiva.



En este contexto, se formula el proyecto denominado **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO”**, como una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura educativa mediante la construcción de un espacio deportivo que garantiza la continuidad de las actividades académicas, recreativas y deportivas durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa y al bienestar de la comunidad escolar.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto contempla el mejoramiento de la infraestructura deportiva de la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, mediante la construcción de una placa deportiva en concreto destinada al desarrollo de actividades de educación física, recreación, deporte e integración escolar.


Para el cumplimiento de este propósito se ejecutarán actividades de obra civil que comprenden la localización y replanteo del proyecto, cerramiento temporal del área de intervención, excavación en material común, conformación y compactación de la estructura de soporte con material seleccionado, construcción de la placa de concreto, ejecución de cunetas perimetrales para el adecuado manejo de aguas superficiales y aplicación de la demarcación y pintura del escenario deportivo.


Con la ejecución del proyecto se busca mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva de la institución, garantizando espacio seguros, funcionales y adecuados para la práctica de actividades físicas y recreativas,



promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes, el fortalecimiento de los procesos pedagógicos y el aprovechamiento del tiempo libre.

Meta estimada	Beneficiarios estimados	Numero
Con la ejecución del proyecto se pretende realizar el mejoramiento de la infraestructura deportiva mediante la construcción de una placa deportiva en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galan.	Población escolar de la Institución Educativa Santa Teresa sede Luis Carlos Galan	1 escenarios deportivo


JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal

Elaboró	David Fernando Lugo	Apoyo Profesional Secretaría de Infraestructura Municipal	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

PUERTO ASÍS



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



CENSO

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS






ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

CENSO COMUNIDAD BENEFICIADA

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO

Características Demográficas de la Población Objetivo			
Clasificación	Detalle	Numero	Fuente
Género	Hombre	0	Coordinación de la sede Luis Carlos Galán - Institución Educativa Santa Teresa
	Mujer	0	
Edad	0-14 años	350	
	15-19 años	0	
	20-59 años	14	
	60 años en adelante	0	

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS



CONCEPTO DE VIABILIDAD

Fecha de Impresión: 31/Aug/2026 11:31 AM

DEFINITIVA

86568-PUERTO ASÍS

CONCEPTO DE VIABILIDAD

Documento mediante el cual se determina si un proyecto de inversión cumple las condiciones y criterios que lo hacen susceptible de financiación, y si ofrece los beneficios suficientes frente a los costos en los cuales se va a incurrir, a través del análisis de la información técnica, social, ambiental, jurídica y financiera bajo los estándares metodológicos que para el efecto expida el Departamento Nacional de Planeación (Decreto 1082 de 2015)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE Puerto Asís, Putumayo				
ID MGA	1798905	CÓDIGO BPIN:	202600000019372	HORIZONTE	2026 - 2026
ENTIDAD O ACTOR RESPONSABLE	86568-PUERTO ASÍS				
SECTOR	Deporte y Recreación		PROGRAMA	4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz	
LOCALIZACIÓN	Putumayo - Puerto Asís				
ALCANCE	El objetivo del presente proyecto es MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, para lo cual se pretende Construir infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, Realizar una placa deportiva en concreto que permita el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas y Atender la demanda de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad educativa. Su producto principal es Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas				

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS PARA OTORGAR LA VIABILIDAD

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS GENERALES PARA VIABILIZACIÓN		
COD	REQUISITO	CUMPLE
4085	Para el caso de los proyectos de inversión que contemplen componentes de infraestructura deben incluirse, también, los diseños, las memorias y los planos legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente con su respectiva matrícula profesional o acompañados de un certificado del representante legal o jefe de planeación de la entidad territorial, o quien haga sus veces, en el cual conste que los documentos o planos originales están debidamente firmados.	N/A

OBSERVACIÓN

4086	Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos esperados, acompañado del análisis de precios unitarios o de costos, según aplique.	SI
------	--	----

OBSERVACIÓN

Se adiciona presupuesto general y detallado

OBSERVACIÓN

Se adiciona certificado debidamente firmado

- | | | |
|------|--|-----|
| 4088 | Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo, se requiere el certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: sea este plan de ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT), según lo señalado en la normativa vigente. | N/A |
|------|--|-----|

OBSERVACIÓN

- | | | |
|------|---|-----|
| 4112 | Los estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente firmados por profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida. | N/A |
|------|---|-----|

OBSERVACIÓN

- | | | |
|------|--|----|
| 4113 | Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, los análisis de participantes, los objetivos —tanto general como específicos—, el cronograma de actividades físicas y financieras y la descripción de la alternativa seleccionada. | SI |
|------|--|----|

OBSERVACIÓN

Se adiciona documento técnico de soporte que incluye los apartes requeridos

- | | | |
|------|---|-----|
| 4114 | <p>Para acreditar la titularidad de bienes inmuebles:</p> <p>a. Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación no superior a tres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, distrito o entidad pública y se encuentra libre de gravámenes o limitaciones a la propiedad que impidan ejercer el derecho de disposición. Lo anterior, no aplica para los bienes de uso público que, conforme a las normas vigentes, no son sujetos de registro. Dicho certificado solo debe adjuntarse una única vez.</p> <p>b. Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indígenas o asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o gobernador, donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción.</p> <p>c. Cuando se trate de inmuebles localizados dentro de los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el documento de titulación expedido por la entidad competente, el cual debe acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de las citadas comunidades certificadas por el Ministerio del Interior.</p> <p>En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, bastará con que acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público.</p> | N/A |
|------|---|-----|

OBSERVACIÓN

- | | | |
|------|--|-----|
| 4115 | Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la prestación de servicios públicos, se requiere el certificado suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con dicha disponibilidad. | N/A |
|------|--|-----|

OBSERVACIÓN

- 4116 Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto, avalado por el operador de servicio (cuando aplique) en el cual garantice la operación y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente. Cuando no proceda realizar sostenibilidad del proyecto se debe justificar por escrito esta circunstancia. SI

OBSERVACIÓN

Se adjunta certificado

- 4117 Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes infraestructura, se debe elaborar el análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, según la escala de diseño del proyecto. N/A

OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES A LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS

Al proyecto NO le aplican requisitos específicos de los relacionados en el documento de orientaciones transitorias.

Se realiza la verificación de requisitos mínimos avalados por los documentos soportes adjuntos a la MGA. Se adjunta documento que avala la verificación de requisitos.

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES PARA OTORGAR LA VIABILIDAD A UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Componente	Dimensión	Criterio	Resultado
Viabilidad	Sostenibilidad	¿Se considera que la operación del proyecto es sostenible en el tiempo?	Cumple
		Observación	
		CUMPLE	
	Articulación con los planes y política pública	¿El programa sectorial al que fue asociado el proyecto está articulado con su alcance y el de su producto principal?	Cumple
		Observación	
		CUMPLE	
		¿El proyecto define claramente su articulación con ejercicios de planeación?	Cumple
		Observación	
		CUMPLE	
	Rentabilidad económica	¿El proyecto contempla los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas?	Cumple
		Observación	
		CUMPLE	
	Aspectos técnicos de estructuración	¿El presupuesto del proyecto es claro y coherente con las intervenciones a realizar y el cronograma proyectado?	Cumple
		Observación	
		CUMPLE	
		¿La información del proyecto se respalda con los estudios técnicos exigidos en la lista de requisitos sectorial?	No Aplica
		Observación	
		¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	Cumple
		Observación	
		CUMPLE	
		En caso de que el proyecto deba estar asociado a una política transversal, ¿Presenta la marcación requerida?	No Aplica

estructuración		
Aspectos metodológicos de formulación	¿De acuerdo con los documentos soporte, son claras las expectativas y la contribución de los involucrados en el problema?	Cumple
	Observación	
	CUMPLE	
	¿La descripción del problema explica específicamente la necesidad y en particular el árbol de problemas?	Cumple
	Observación	
	CUMPLE	
	¿La magnitud del problema es medible y verificable?	Cumple
	Observación	
	CUMPLE	
	¿Los productos planteados, conllevan al cumplimiento de los objetivos específicos?	Cumple
	Observación	
	CUMPLE	
	¿Se evidencia una relación lógica entre el nombre, los objetivos, los productos y las actividades del proyecto?	Cumple
	Observación	
	CUMPLE	

OBSERVACIONES DE VIABILIDAD

Se registran los usuarios involucrados correctamente.

Se diligencia cuestionario de Sustento técnico correctamente.


Se relaciona información sobre Concepto sectorial favorable para el proyecto.

Se adjunta Concepto Técnico Sectorial emitido por la secretaria ejecutora, el cual soporta la viabilidad del proyecto.

CONCEPTO DE VIABILIDAD

Conforme a la verificación de los requisitos y al análisis de las dimensiones para otorgar la viabilidad al proyecto, se concluye que el proyecto es:

VIABLE

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Emitió	Elizabeth Ortega Erazo	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Jennifer Andrea Quintero Gutiérrez	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	



DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA SOLICITUD DE AJUSTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN

DATOS GENERALES

FECHA COMITÉ:	08 de septiembre de 2026		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Secretaría de Educación, Cultura y Deporte		
OBJETO DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO		
BPIN	202600000019372	ID	1798905
SECTOR	DEPORTE Y RECREACION	PROGRAMA	Fomento a la recreación la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz (4301)
ESTADO DEL PROYECTO	Viable con recursos solicitados		
FECHA DE CREACIÓN MGA	12 de agosto de 2026.		
MOTIVO DE AJUSTE	Adición de recursos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP		

INFORMACIÓN FINANCIERA

ITEM	NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
1	22.004.2.3.2.02.02.005.010.1.3.3.3.19.1	\$ 49.482.787
2		
3		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$ 49.482.787

INTRODUCCIÓN

El proyecto contempla la construcción de una placa en concreto en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galan, con el propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva y proporcionar un espacio adecuado, seguro y funcional para el desarrollo de actividades físicas, deportivas, recreativas y de integración de los estudiantes. La intervención comprende la ejecución de las actividades necesarias para la construcción y adecuación del escenario deportivo, entre las cuales se encuentran la localización y replanteo, instalación de cerramiento provisional en lona verde, excavación en material común, suministro e instalación de material seleccionado, construcción de placa en concreto de 3000 PSI, construcción de cuneta de drenaje perimetral y suministro y aplicación de pintura para cancha. Con la ejecución del proyecto se busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura educativa y deportiva, promoviendo la practica regular de actividades físicas y recreativas, así como la adopción de hábitos de vida saludable entre los estudiantes de la institución educativa.

El proyecto se encuentra en estado viable; sin embargo, debido a tramites y procesos administrativos que impidieron su avance oportuno, es necesario realizar un ajuste con tramite presupuestal en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), con el fin de incorporar formalmente los recursos asignados al proyecto.



DESCRIPCIÓN DEL AJUSTE SOLICITADO

El ajuste solicitado consiste en la asignación de recursos al proyecto de inversión a través de la figura de ajuste con trámite presupuestal en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP.

Dicho ajuste tiene como finalidad incorporar formalmente los recursos asignados al proyecto dentro de la plataforma, garantizando la correspondencia entre la planeación de la inversión y el presupuesto vigente, y permitiendo su adecuada programación financiera. Esta asignación no altera el objeto del proyecto, sino que asegura la disponibilidad presupuestal necesaria para su ejecución.

Con la aprobación y registro del presente ajuste en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, el proyecto contará con el soporte presupuestal válido y vigente requerido para adelantar los procesos de contratación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de conformidad con la normatividad y lineamientos técnicos aplicables.

SOPORTE PRESUPUESTAL


El proyecto denominado **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS-PUTUMAYO”** se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, Plan Operativo Anual de Inversiones Vigencia 2026 y en el Acuerdo No. 5 del 6 de marzo de 2026 “Por medio del cual se adiciona el superávit fiscal de la vigencia 2025, al Presupuesto general del Municipio de Puerto Asís de la Vigencia Fiscal 2026” de conformidad a lo siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número:	2026000745
	Fecha:	31-08-2026

NOMBRE FUENTE	CODIGO FUENTE	VALOR
R.B. TASA PRO DEPORTE Mantenimiento y.o mejoramiento de escenarios deportivos y.o recreativos	2.3.22.004.2.3.2.02.02.005.010.1.3.3.3.19.1	\$ 49.482.787
TOTAL		

Con base en el análisis técnico, financiero y presupuestal expuesto, se solicita que el Banco de Proyectos del Municipio adelante el trámite correspondiente para el ajuste propuesto al proyecto de inversión identificado con BPIN 202600000019372, y autorice su registro y validación en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, conforme a la normatividad vigente.


EUGENIA FRANCISCA ALVAREZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte


DAVID FERNANDO LUGO
Profesional de apoyo secretaría de Infraestructura

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fecha de Impresión:

09/Sep/2026 04:03 PM

DEFINITIVA

Documento mediante el cual se aprueban la(s) fuente(s) y los recursos para la financiación de los proyectos de inversión pública registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública, que han sido priorizados por la entidad o actor competente. Para efectos de la aprobación de recursos para la financiación de un determinado proyecto de inversión y su programación en la PIIP se deberá cumplir con los procedimientos presupuestales propios de la fuente respectiva, conforme a la normativa aplicable. (Artículo 2.2.6.3.2. Decreto 1082 de 2015, actualizado por el Decreto 2104 de 2023)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE Puerto Asís, Putumayo				
CÓDIGO BPIN	202600000019372	HORIZONTE	2026 - 2026	ESTADO	Viable con recursos solicitados
ENTIDAD RESPONSABLE	86568-PUERTO ASÍS	UNIDAD RESPONSABLE		SECTOR	Deporte y Recreación
PROGRAMA	4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz		VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$	\$ 49.482.787,00
ALCANCE	El objetivo del presente proyecto es MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA, SEDE LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, para lo cual se pretende Construir infraestructura para la práctica de actividades deportivas y recreativas en la Institución Educativa Santa Teresa, sede Luis Carlos Galán, Realizar una placa deportiva en concreto que permita el desarrollo adecuado de actividades deportivas y recreativas y Atender la demanda de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas por parte de la comunidad educativa. Su producto principal es Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas				

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Etap	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total fuente	
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - Propios	Propios	\$	\$ 49.482.787,00
Vigencia			Valor solicitado		
2026			\$		49.482.787,00
Total recursos solicitados por fuente de financiación				\$	\$ 49.482.787,00

REGIONALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

Discriminación por fuente de financiación y localización

Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total recursos regionalizados en esta fuente de financiación	
Inversión	Municipios	Territorial - PUERTO ASÍS - Propios	Propios		\$ 49.482.787,0
Localización	Amazonas - Putumayo - Puerto Asís -	Vigencia		Valor solicitado	
		2026		\$	49.482.787,0
Total recursos distribuidos por fuente de financiación y localización				\$	49.482.787,0

FOCALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados identificando el detalle por política transversal, para financiar cada uno de los productos focalización y ubicación del producto


OBSERVACIONES DE VIABILIDAD

Se firma por los usuarios involucrados correctamente.

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

¿Conforme al análisis de los recursos solicitados se da visto bueno para continuar con el proceso de programación presupuestal por vigencia conforme a las fuentes de financiación e información asociada al horizonte del proyecto?

Si

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Emitió	Elizabeth Ortega Erazo	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	
Elaboró	Jennifer Andrea Quintero Gutiérrez	Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente	



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO
DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICADO DE PUBLICACIÓN

Dando cumplimiento al Artículo 77 de la Ley 1474 de 2011, certifico la publicación en el sitio web de la entidad Alcaldía de Puerto Asís <http://puertoasis-putumayo.gov.co>, del siguiente proyecto de inversión:

BPIN:	202600000019372
Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA SEDE LUIS CARLOS GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.
Fecha de publicación:	08-septiembre-2026
Link:	https://puertoasis-putumayo.gov.co/Proyectos/Documentos Detalles Proyectos/MGA%20-%20ID%201798905%20-%20BPIN%20202600000019372%20(2).pdf

Cordialmente,


ELIZABETH ORTEGA ERAZO

Secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal

	Nombre	Cargo	
Proyecto	MARIA LILIANA MEJIA MUÑOZ	Apoyo TIC	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos Ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro

 alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co

 www.puertoasis-putumayo.gov.co