



Contrato de Suministro	Código TRD 10.09.07	Pág. 1 de 4
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de San Vicente de Chucurí, Santander, en cumplimiento de los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO PROCESO: PROCESO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO MUNICIPAL DE LIBERTAD RELIGIOSA DENOMINADO 'SEMANA DE LA BIBLIA', ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA PROMOCIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER.

VALOR PROCESO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$49.000.000)

FECHA: 22 OCT 2026





ALCALDÍA

San Vicente de Chucuri

Contrato de Suministro	Código TRD 10.09.07	Pág. 2 de 4
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento del evento				¿Afecta la ejecución	Persona asignada	En que se inicia el proceso	Fecha	Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	Específico	Interno – externo	Planeación- operativa	Operacionales	Estructuración del proceso contractual inapropiada, por mala planeación y presupuestos deficientes.	No presentación de propuestas o inconvenientes en la ejecución del contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio	Revisar que el proceso se encuentre dentro de las condiciones legales, técnicas y presupuestales acordes al mercado actual.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de	Etapas de planeación	Terminación del	Verificación técnica, jurídica y económica del proceso
2	Específico	Interno	Planeación	Financieros	No inversión del anticipo en la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta que lleva a dificultad en la ejecución del mismo.	Peculado por apropiación de recursos públicos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	No realizar anticipo al contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta, teniendo en cuenta el valor y el plazo de ejecución o requerir la garantía en caso de contemplarlo.	Raro	Insuficiente	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de Gobierno	Etapas de planeación	Hasta la publicación del proceso	Verificar si el contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta no contempla anticipo o si requirieron la garantía en caso de estar proyectado
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Evaluación inadecuada de propuestas por falta de idoneidad o dadas o coimas al comité evaluador.	Celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos acarreando inconvenientes administrativos, fiscales y penales.	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Comité Evaluador - Ofertantes	Contar con personal idóneo para realizar la evaluación y revisar el informe de evaluación de acuerdo a lo requerido en el proceso.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaría de	Inicio evaluación propuestas	Antes de la	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas
4	General	Externo	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas o ilegales de la competencia por parte de los oferentes a través de información inexacta o colusión	Selección objetiva del contratista por colusión o información inexacta o real, acarreando problemas legales para los oferentes a través de la denuncia a los órganos de control	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Ofertantes	Realizar la evaluación objetiva verificando la información presentada y acreditada por los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Evaluador	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas



ALCALDÍA

San Vicente de Chucurí

Contrato de Suministro	Código TRD 10.09.07	Pág. 3 de 4
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

5	Específico	Externo	Selección	Económicos	Precio artificialmente bajo de acuerdo a los valores ofrecidos en la propuesta con relación a las especificaciones y precios del mercado	Dificultad en la ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, llevando al incumplimiento del mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Oferentes	Revisar y comparar los precios unitarios de las propuestas con relación al presupuesto oficial y adelantar las acciones necesarias para no incurrir en una propuesta artificialmente baja	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	SI	Evaluar	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de evaluación	Verificar el proceso de determinar si la propuesta es o no artificialmente baja	Diario
6	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	No cumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato representado en retraso en el inicio del mismo	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	SI	Secretaría de	Suscripción del contrato	el registro	Requiriendo la verificación de la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato	Diario
7	General	Interno - Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio - Contratista	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Liquidación del	Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas con relación al contrato	No ejecución del contrato por bienes sin las especificaciones requeridas	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisar los bienes suministrados antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	SI	Supervisor	Inicio de ejecución	Inicio de obras	Verificar las acciones adelantadas para revisar las especificaciones de los bienes	Diario
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de los bienes en el mercado para la ejecución de las actividades retrasando el cumplimiento del objeto del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato, llevando a muchas económicas según lo establecido en el mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución de las actividades según el plazo, procedimiento y el cumplimiento de las mismas o acciones adelantadas en caso de no	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Recibo final del	Verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas y acciones adelantadas en caso contrario	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento con la ejecución del 100% del alcance del contrato por inconvenientes en los bienes.	Retraso en la ejecución del contrato, trayendo inconvenientes al municipio para disponer de los materiales requeridos.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista planes de contingencia para el cumplimiento del alcance del contrato.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	SI	Supervisor	Acta de inicio	Terminación del	Verificar las acciones establecidas para el cumplimiento del objeto del contrato.	Semanal



ALCALDÍA

San Vicente de Chucuri

Contrato de Suministro	Código TRD 10.09.07	Pág. 4 de 4
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

11	Específico	Interno - Ejecución	Sociales o Políticas	No ejecución del contrato por parte del contratista por manifestaciones, paros, huelgas, actos terroristas, entre otros	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio - Contratista	Definir una estrategia para lograr la ejecución y cumplimiento del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Terminación	Verificar la viabilidad y resultados de la estrategia establecida por las partes	Semanal
12	Específico	Interno	Sociales	Contagios en el personal por covid - 19 por no cumplimiento del protocolo de bioseguridad	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Requerir al contratista el cumplimiento de las normas de bioseguridad durante la ejecución del contrato	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificar el requerimiento del protocolo al contratista e implementación del mismo durante la ejecución del contrato	Al inicio del contrato -

Se firma por quien en su determinación intervino,

LUIS EMILIO CUEVAS PINZÓN
Secretaría General y de Gobierno

Proyecto: Crisliam R - Abogado
Revisó y Aprobó: Luis E - SGG