

Procesos SECOP

Procesos

Subasta electrónica

Contratos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio

Menú

Administración de contratos

Ver contrato

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.9618082

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

3/07/2026 3:53:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Número del contrato

069 de 2026

Objeto del contrato

SUMINISTRO DE INSUMOS, REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPOCALDAS.

Tipo de Contrato

Suministros

¿Asociado a otro contrato?

Sí

No

Duración del contrato

6 Meses

Fecha de inicio de contrato

17/07/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de terminación del contrato

31/12/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

Sí

No

Fecha de inicio de liquidación

1/01/2027 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha fin de liquidación

30/04/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Obligaciones Ambientales

Sí

No

Obligaciones pos consumo

Sí

No

Reversión

Sí

No

Información de la Entidad Estatal contratante

Compras

Proveedores

CORPOCALDAS.

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROFINAS

COLOMBIA, Yumbo

Número de documento 800246805

PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Cuenta bancaria del proveedor

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombiana Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC-5 10:30:20

CORPOCALDAS.

Procesos SECOPProcesosSubasta electrónicaContratosMenúIr a

Buscar...

EscritorioMenúAdministración de contratosVer contrato

1Información general

2Condiciones

3Bienes y servicios

4Documentos del Proveedor

5Documentos del contrato

6Información presupuestal

7Ejecución del Contrato

8Modificaciones del Contrato

9Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedorImprimirModificar<>

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Crear PlanCancelar PlanRecepción no Planeada

| Referencia | Fecha prevista de entrega         | % ejecución prevista | Fecha real de entrega             | % ejecución real | Estado        |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| pago 1     | 27/08/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 62,00                | 27/08/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 62,00            | ConfirmadoVer |

Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión                  | Fecha de recepción                | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar  | Estado                             |
|------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|
| Pago 001   | PR53854           | 20/08/2026 12:35 PM (UTC-5 horas) | 24/08/2026 12:00 PM (UTC-5 horas) | 43.666.509 COP           | 51.916.244 COP            | 51.916.244 COP | AprobadoDetalleMarcar como pagados |

Balance de pagos y Balance de entregas

|                                    |                   | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total contrato:              | 80.845.472,00 COP | -                        | -                      |
| Valor anticipo:                    | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor de las entregas              | 50.124.192,64 COP | 62%                      | -                      |
| Valor facturado:                   | 51.916.244,00 COP | 64,22%                   | -                      |
| Valor facturado pendiente de pago: | 51.916.244,00 COP | 64,22%                   | -                      |
| Valor pagado:                      | 0,00 COP          | 0%                       | -                      |
| Valor amortizado del anticipo:     | 0,00 COP          | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de amortizar:      | 0,00 COP          | 0%                       | 0%                     |
| Valor pendiente de ejecución:      | 80.845.472,00 COP | 100%                     | -                      |
| Valor pendiente de entrega:        | 30.721.279,36 COP | 38%                      | -                      |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción                                                                   | Nombre del archivo | Cargado por |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |                    |             |

BorrarCargar nuevo

Volver

Evaluar proveedorImprimirModificar<>

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS****ALMACEN GENERAL****COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de agosto de 2026

No. 97

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 20/08/2026

**Responsable:** PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA **Nit:** 800246805  
**U. Ejecutora:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS.  
**Contrato** 069-2026 17/07/2026 **Factura** 3854 20/08/2026  
**Comentarios:** C.D.P 463 R.P 3675  
RUBRO MODERNIZACION INSTITUCIONAL

| Cat. | Elem. | R.L. | Nombre              | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total    |
|------|-------|------|---------------------|--------|----------|---------------|---------------|
| 1114 | 15    | 522  | INSUMOS LABORATORIO | Unidad | 1.00     | 51,916,244.00 | 51,916,244.00 |

TOTAL ENTRADA

51.916.244,00

## PARAMETRIZACION CONTABLE

| Cuenta | Descripción | Vlr. Debito | Vlr. Credito |
|--------|-------------|-------------|--------------|
|        |             |             |              |
|        |             |             |              |

JUAN CARLOS HOYOS  
ALMACENISTA