

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.



Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia – Escuela Sagrado Corazón Rio sucio/ Caldas.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA ENERO 2021

Bogotá, D.C., febrero de 2021

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO		
Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.		CÓDIGO DEL DOCUMENTO P143-10-2019
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DEL DOCUMENTO		Archivados por: ARRP.
Texto: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
Anexos: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO		
REVISIÓN ACTUAL:	INICIO DEL DOCUMENTO:	N.º de Copias: 1
CONTROL	NOMBRE	FECHA
Preparado por:	Milena Saavedra (Directora de interventoría) Patricia Patiño (Coordinador Operativo) Oscar Melo (Coordinador Activo y Financiero)	Febrero de 2021
Revisado por:	Dpto. Calidad, Adriana Veloza.	Febrero de 2021
DISTRIBUCIÓN	ENTREGADO A:	FECHA
1	Jorge Enrique Celis supervisor contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019	Febrero de 2021

TABLA DE CONTENIDO

1	CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6
1.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	8
1.1.1	Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones	8
1.2	COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO	9
1.3	COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE	11
1.4	COMPONENTE JURÍDICO	11
2	CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.	12
2.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	14
2.1.1	Gestión en Reuniones con el Consorcio	15
2.1.2	Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.	15
2.2	COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO	15
2.2.1	Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico	16
2.2.2	Valores Agregados Operador.	16
2.3	COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE	17
2.3.1	Radicación de cuentas al MEN	17
2.3.1.1	Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.	17
2.3.1.1.1	Equipo mínimo requerido dedicado.	17
	Durante el mes de enero de 2021 no se radicarón cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020. La cuenta de este mes se gestionó y se reportó en el informe de diciembre de 2020.	17
2.3.1.1.2	Gastos administrativos	17
	Durante el mes de enero de 2021 no se radicarón cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020.	17
2.3.1.1.3	Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.	17
	Durante el mes de enero de 2021 no se radicarón cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020.	17
2.3.1.1.4	Costos Reembolsables	17
	Durante el mes de enero de 2021 no se radicarón cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020.	17
2.3.1.1.5	Costos directos	18
	Durante el mes de enero de 2021 no se radicarón cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020.	18
2.3.2	Gestión del control financiero y presupuestal.	18
2.3.3	Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales	18
2.3.4	Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.	19
2.3.5	Detalle del valor total comprometido*.	19

2.3.6	Informe de proveedores del operador logístico	20
2.3.7	Programación del PAC.	20
3	RECOMENDACIONES	20
4	RELACION DE ANEXOS	21

RELACION DE TABLAS

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN 7

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística 14

Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO 15

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico 16

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021 17

Tabla 2-5 Control Presupuestal por vigencias 18

Tabla 2-6 Contrato incluidas modificaciones presupuestales 18

Tabla 2-7 Control Presupuestal por vigencias 19

Tabla 2-8 Recursos comprometidos 19

Tabla 2-9 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 diciembre 2020 20



1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el mes de enero de 2021, la interventoría realizó las actividades relacionadas con el contrato, las cuales se describen en este informe, así como las actividades del Consorcio Logística MEN 2019-2021–CLM para el primer mes de 2021.

A continuación, se relaciona la información del contrato de interventoría.

Aspectos contractuales relevantes:

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES																							
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)																						
Razón social Interventoría	SCAIN Administración e Ingeniería S.AS. Nit: 900.188.602-6																						
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del concurso de méritos CM-MEN-10-2019, adjudicado mediante Resolución No. 016705 del 26 de diciembre de 2019.																						
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la terminación del Contrato celebrado con el Operador Logístico objeto de la interventoría, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.																						
Valor Inicial	<p>El valor del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$3.422.944.649) Incluido IVA y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vigencia 2019: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$10.702.698) IVA incluido. ➤ Vigencia 2020: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$1.679.235.057) IVA Incluido. ➤ Vigencia 2021: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$1.733.006.894) IVA Incluido. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS</td><td>\$ 2.178.850.134</td></tr> <tr> <td>Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)</td><td>14,9%</td><td>\$ 324.648.670</td></tr> <tr> <td colspan="2">SUBTOTAL ANTES DE IVA</td><td>\$ 2.503.498.804</td></tr> <tr> <td>IVA (19%, si aplica)</td><td>19%</td><td>\$ 475.664.773</td></tr> <tr> <td colspan="2">Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)</td><td>\$ 443.781.072</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA</td><td>\$ 3.422.944.649</td></tr> <tr> <td colspan="3">Bolsa de Gastos Reembolsables</td></tr> </table>		TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS		\$ 2.178.850.134	Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)	14,9%	\$ 324.648.670	SUBTOTAL ANTES DE IVA		\$ 2.503.498.804	IVA (19%, si aplica)	19%	\$ 475.664.773	Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)		\$ 443.781.072	TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA		\$ 3.422.944.649	Bolsa de Gastos Reembolsables		
TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS		\$ 2.178.850.134																					
Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)	14,9%	\$ 324.648.670																					
SUBTOTAL ANTES DE IVA		\$ 2.503.498.804																					
IVA (19%, si aplica)	19%	\$ 475.664.773																					
Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)		\$ 443.781.072																					
TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA		\$ 3.422.944.649																					
Bolsa de Gastos Reembolsables																							

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES						
	Vigencia		2020	2021	Total	
	Personal Adicional		\$35.498.727	\$36.670.185	\$72.168.912	
	Viajes		\$182.880.000	\$188.732.160	\$371.612.160	
	Total, Bolsa de Gastos reembolsables		\$218.378.727	\$225.402.345	\$443.781.072	
Valor ajustado después de modificaciones	Vigencia 2019: \$ 10.702.698					
	Vigencia 2020: \$ 1.463.974.055					
	Vigencia 2021: \$ 1.733.006.893					
	VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 3.207.683.646					
	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR INICIAL	EJECUTADO	SALDO FINAL	
	2020	HONORARIOS	\$ 1.460.856.331	\$ 1.460.856.331	-\$ 0	
		VIAJES	\$ 218.378.727	\$ 3.117.724	\$ 215.261.003	
		PERSONAL ADI	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTALES		\$ 1.679.235.058	\$ 1.463.974.055	\$ 215.261.003	
	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR INICIAL			
	2021	HONORARIOS	\$ 1.507.604.548			
		VIAJES	\$ 188.732.160			
		PERSONAL ADI	\$ 36.670.185			
	TOTALES		\$ 1.733.006.893			
Disponibilidad Presupuestal	Tipo	Número	Valor	Rubro	Vigencia	Valor a afectar
	CDP	175319	\$ 11.500.000	C-2201-0700-13 -0-2201006-02	2019	\$ 10.702.698
	Vigencia Futura	89819	\$ 60.137.504.449	C-2201-0700-18	2020	\$ 1.679.235.057
	Vigencia Futura	89819	\$ 49.369.022.650	C-2201-0700-18	2021	\$ 1.733.006.894
Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019					
Modificaciones /adiciones	Modificación N. 1 de 27 de diciembre de 2019 Modificación N. 2 de 4 de junio de 2020 Modificación N. 3 de 12 de noviembre de 2020					

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En enero de 2021, se realizaron las siguientes actividades del componente administrativo por parte de la interventoría:

- El 5 de enero de 2021, la interventoría remitió al Ministerio de Educación Nacional (MEN), la solicitud de cambio del Coordinador Administrativo y Financiero Liliana Patricia Correa por la profesional Milena Manjarrés Cabas. Recibiendo respuesta afirmativa por parte del MEN el 21 de enero de 2021 mediante consecutivo 2021-EE-006881 radicado SCAI P143-0138-2021, así mismo, solicitó copia del contrato que fue remitido por la interventoría el 26 de enero de 2021 al MEN. La evidencia se presenta como anexo N°01 de este informe.
- El 16 de enero de 2021, la interventoría remitió al MEN el informe trimestral con el consecutivo SCAI-P143-0056-2020. La evidencia se presenta como anexo N°02 de este informe.
- El 27 de enero de 2021 la interventoría convocó a reunión al Consorcio con el fin de realizar la retroalimentación de los procesos del 2020, en esta reunión participó el MEN como invitado. En el espacio se socializaron por parte de la interventoría las situaciones identificadas y acciones de mejora o recomendaciones para el desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos del contrato de operación logística. Se compartió la presentación y el archivo de observaciones recurrentes a las carpetas de cierre presentadas por el Consorcio en 2020. Así mismo, el 28 de enero de 2021 se compartió vía correo electrónico los acuerdos y los compromisos de la reunión. La evidencia se presenta como anexo N°03 de este informe.
- El 27 de enero de 2021, la interventoría remitió al MEN el informe mensual correspondiente al mes de octubre ajustado de acuerdo con las observaciones presentadas por el MEN con sus correspondientes anexos. La evidencia se presenta como anexo N°04 de este informe.
- El 29 de enero de 2021, la interventoría solicitó al MEN la actualización del plan de eventos para el 2021 para el seguimiento correspondiente. La evidencia se presenta como anexo N°05 de este informe.
- En cumplimiento a la obligación contractual, la interventoría presenta soporte de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes al mes de enero 2021, suscrito por el revisor fiscal de la compañía. La evidencia se presenta como anexo N°06 de este informe.

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones

En enero de 2021, la interventoría no sostuvo reuniones solo con el MEN. Las reuniones realizadas contaron con la participación del Consorcio y se relacionan como anexo N°17 del presente informe.

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

En el mes de enero de 2021, la interventoría realizó las actividades correspondientes a las solicitudes de evento remitidas por el MEN en el componente técnico operativo, en la matriz operativa presentada como anexo N°07 del presente informe, se describe el detalle de cada solicitud, adicionalmente la interventoría presenta un consolidado del estado de cada solicitud tramitada en el numeral 2.2.1 del presente informe.

Sobre cada solicitud de evento se registran actividades de ejecución y cierre si aplica con corte mes de enero de 2021, las cuales se detallan en los anexos de cada solicitud con los documentos soporte.

SE 017 OS 4 Concurso Caminos de Mercosur

- El 12 de enero de 2021, la interventoría recibió por parte del Consorcio correo en el cual informó que la carpeta de cierre de la SE017 orden de servicio 4, no había sido remitida toda vez que estaba pendiente el envío de correo por parte del MEN indicando que no se requería el registro de ISBN para los derechos de autor de los documentos que se generaron y por otra parte no se había designado por parte del MEN al funcionario para el recibo del micrositio.
La carpeta de cierre, fue remitida por el Consorcio el 25 de enero de 2021, la cual fue validada y aprobada por la interventoría en esta misma fecha. A corte del presente informe interventoría se encuentra en espera de recibir la autorización por parte del MEN para hacer uso de la reserva presupuestal correspondiente al año 2020 para proceder con la facturación de este evento. La evidencia se presenta como anexo N°08 de este informe.

SE056 Taller de Trabajo en Torno a los Espacios Educativos Temporales para Garantizar la Continuidad del Proceso de Aprendizaje a los Niños.

- El 15 de enero de 2021 la interventoría recibió para revisión la solicitud de evento SE 056 cuyo objetivo es *organizar el trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños y niñas*, el día 16 de enero de 2021 se remitieron al MEN las observaciones correspondientes, sin embargo, se recibió un alcance a la solicitud por parte del MEN. El 17 de enero de 2021 se recibió la solicitud ajustada y firmada y fue enviada al Consorcio. El día 18 de enero de 2021 se recibió un alcance a la solicitud por parte del MEN, posterior a su validación, se remitió de nuevo la notificación de solicitud al Consorcio. Sin embargo, el MEN remitió el 28 de enero de 2021 ajustes a los requerimientos de la solicitud siendo necesario notificar nuevamente al Consorcio el 29 de enero de 2021, quien remitió el cuadro comparativo y presupuesto para el evento, los documentos fueron aprobados por la interventoría.
Al corte de este informe el evento se encuentra en ejecución. La evidencia se presenta como anexo N°09 de este informe.

SE057 Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia Antioquia

- El 21 de enero de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE057 cuyo objetivo es *acompañar a la Entidad Territorial Antioquia en el inicio del calendario escolar con la estrategia de alternancia 2021*. La interventoría remitió observaciones al documento y se recibió ajustado y firmado. El día 25 de enero de 2021 se notificó al Consorcio del evento para la correspondiente gestión, el mismo día se presentó por parte del Consorcio el presupuesto, el cual fue aprobado por la interventoría.
Una vez realizado el evento, el 28 de enero de 2021 la interventoría recibió la carpeta de cierre del evento. El 29 de enero de 2021 se remitieron por parte de la interventoría observaciones a la carpeta y en esta misma fecha fue remitida la carpeta ajustada por parte del Consorcio y aprobada por la interventoría.
Al corte del presente informe la interventoría se encuentra organizando la información para remitir al MEN la carpeta de cierre junto con el certificado de cierre para trámite de firma. La evidencia se presenta como anexo N°10 de este informe.

SE058 Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia Atlántico

- El 21 de enero de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE058 cuyo objetivo es *acompañar a la Entidad Territorial Atlántico en el inicio del calendario escolar con la estrategia de alternancia 2021*. La interventoría remitió observaciones al documento e indicó que, de acuerdo con la descripción de los requerimientos no era viable la aprobación del servicio de transporte por este contrato, toda vez que el mismo se solicitó para funcionarios del MEN y que por ser funcionarios públicos, de acuerdo con resolución, cuentan con recursos para estos gastos como comisión. Dado que este era el único requerimiento de la solicitud el MEN notificó la cancelación de la misma el 24 de enero de 2021. La evidencia se presenta como anexo N°011 de este informe.

SE059 Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia Caldas

- El 29 de enero de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE058 cuyo objetivo es *acompañar a la Entidad Territorial Caldas en el inicio del calendario escolar con la estrategia de alternancia 2021*. La interventoría remitió observaciones al documento, recibiendo respuesta del MEN el 29 de enero de 2021., Una vez revisado el documento el 30 de enero de 2021 se informó al MEN de la validación de la SE para la correspondiente firma por parte del MEN. Al corte del presente informe la interventoría estaba pendiente de recibir la solicitud firmada para ser remitida al Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N°012 de este informe.

SE060 Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia - PALMIRA

- El 29 de enero de 2021, la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE060 cuyo objetivo es *acompañar a la Entidad Territorial de Palmira Valle en el inicio del calendario escolar con la estrategia de alternancia 2021*. Al corte del presente informe, la interventoría se encuentra en revisión de los requerimientos para remitir de ser necesario las observaciones correspondientes. La evidencia se presenta como anexo N°013 de este informe.

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades en el componente financiero y contable:

- El 26 de enero de 2021 la interventoría solicitó la información presupuestal para la vigencia 2021, así mismo, preguntó respecto de la información presupuestal para el trámite pendiente con reserva 2020. El MEN dio respuesta con la información correspondiente para las dos vigencias, lo anterior para el trámite de facturas del Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N°014 de este informe.
- El MEN remitió a la interventoría el 26 de enero de 2021, la información correspondiente a los reportes SIIF, la interventoría realizó la validación de la información y actualizó la información de pagos de acuerdo a lo reportado en los anexos remitidos. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°15 de este informe.

1.4 COMPONENTE JURÍDICO

Para el mes de enero de 2021, desde el componente jurídico la interventoría brindó apoyo en las validaciones de las solicitudes en el marco del contrato de operación logística e interventoría, así mismo, asistió a las reuniones convocadas.

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de operación logística.

Aspectos contractuales relevantes.

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Razón social Operador Logístico	CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021 (CLM) Nit: 901.351.562-1
Integrantes del Consorcio	Consultoría Estratégica Integral S.A. Nit. 811.042.842-7, Nader Palis Zaquille María Nit. 52.249.157-7, Eventos Y Protocolo Empresarial S.A.S. Nit.900.369.179-9 Prime Producciones S.A Nit.900.062.666-5
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II para el proceso de selección LP-MEN-09-2019, adjudicada mediante acto administrativo No. 16704 del 26 de diciembre de 2019.
Contrato No.	CO1.PCCNTR. 1247601 DE 2019.
Plazo	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor	<p>El valor del contrato corresponde a la suma de: de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$37.823.130.189), incluido IVA y todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vigencia 2019: CIENTO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$100.723.492) IVA incluido. ➤ Vigencia 2020: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$17.143.230.210) IVA Incluido. ➤ Vigencia 2021: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$20.579.176.487) IVA Incluido. <p>Pago de equipo Base</p> <p>El contrato de operación logística describe el valor del equipo base como se relaciona a</p>

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES									
	continuación, de acuerdo con los valores definidos en el estudio de mercado, así: El valor Mensual a pagarse en cada vigencia será:								
	Vigencia		Equipo Base		IVA equipo Base		Total, equipo base		
	2019		\$68.972.522		\$13.104.779		\$82.077.301		
	2020		\$856.638.723		\$162.761.357		\$1.019.400.081		
	2021		\$884.051.162		\$167.969.721		\$ 1.052.020.883		
	VIGENCIA	EVENTOS		EQUIPO BASE		IVA EQUIPO BASE		TOTAL EQUIPO BASE	VALOR TOTAL POR VIGENCIA
	2019	18.646.191		68.972.522		13.104.779		82.077.301	100.723.492
	2020	16.123.830.129		856.638.723		162.761.357		1.019.400.081	17.143.230.210
	2021	19.527.155.604		884.051.162		167.969.721		1.052.020.883	20.579.176.487
VALOR TOTAL								37.823.130.189	
La presente distribución de los recursos por cada vigencia.									
2019: \$82.077.301									
2020: \$84.950.007									
2021: \$87.668.407									
Valor total del contrato después de modificaciones	VIGENCIA		VALOR CONTRATO INICIAL		MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL		MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL		VALOR FINAL CONTRATO
	2019		100.723.492		95.251.672		0		5.471.820
	2020		17.143.230.210		5.100.000.000		5.000.000.0000		7.043.230.210
	2021		20.579.176.487		0		0		20.579.176.487
	VALOR TOTAL		37.823.130.189		5.195.251.672		5.000.000.0000		27.627.878.517
Disponibilidad Presupuestal	Reserva presupuestal al año	Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal		N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal
	2020	22/01/2001	10	Calidad PTA	3920	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201074-02	A-02-02-02-008-003-09
	2021	22/01/2001	10	Calidad PTA	3921	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201074-02	A-02-02-02-008-003-09
Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019								

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Modificaciones/adiciones	Modificación No. 1 del 27 de abril 2020: <ul style="list-style-type: none"> Se modificaron las obligaciones generales del Contrato No. 10, 11, 12, 13,28, y 30 en el sentido de ajustar algunas expresiones de las obligaciones. Se modificaron las obligaciones específicas del contrato en cuanto se traslada parágrafo contenido en las obligaciones relativas a la calidad del servicio a las obligaciones relativas al personal del contratista. Se modificaron las obligaciones relativas al catering. Se modificaron las obligaciones relativas al transporte y alojamiento de los asistentes Nos. 57, 62, 64 y 65. Se modificaron las obligaciones relativas al contrato y la supervisión. Se modificaron las obligaciones 34 y 36 relativas a la logística de los eventos.
	Modificación No. 2 del 20 de octubre de 2020: <ul style="list-style-type: none"> Reducir el valor del contrato en la suma de Cinco Mil Millones De Pesos M/CTE. (\$5.000.000.000) de los recursos del contrato para la vigencia 2020. Incluir Nota en la obligación 23: Modificar la cláusula séptima -Forma de pago: Durante los meses de octubre a diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021 el MEN reconocerá y pagará el valor fijo mensual estimado de \$ 21.667.127 incluido IVA por concepto de gastos administrativos. Pago de gastos reembolsables: respecto al valor de gastos reembolsables no incluidos en la propuesta económica, el contratista es el responsable de suministrar por los servicios de operación logística y realizar las contrataciones que para ello se requieran.

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247601 de 2019

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- El 19 de enero de 2021, la interventoría dio respuesta a la solicitud del Consorcio respecto de la validación y aprobación del perfil del asistente operativo David Stiven Naranjo por la profesional Solanyi Rocío Rodríguez en la cual indicó que la profesional no cumplía el perfil, remitiendo las observaciones correspondientes. Se recibió respuesta del Consorcio en la que presentó soportes adicionales para validación, finalmente fue aprobado por la interventoría el profesional propuesto. La evidencia se presenta como anexo N°016 de este informe.

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio

En el mes de enero de 2021 el Consorcio participó en las siguientes reuniones convocadas por la interventoría, cuyas actas se presentan en el anexo N°17 de este informe.

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
15 enero de 2021	0081	Socialización evento SE056 espacios educativos temporales – Providencia.	MEN-SCAIN-CLM
18 enero de 2021	0082	Socialización eventos campaña de matrícula 2021.	MEN-SCAIN-CLM
20 enero de 2021	0083	Revisión de temas pendientes y a desarrollar durante el año 2021.	MEN-SCAIN-CLM
27 enero de 2021	0084	Presentar las situaciones identificadas en el 2020	MEN-SCAIN-CLM

Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO

Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

- La interventoría remitió observaciones al informe del mes de octubre de 2020, los días 13, el 20 y el 29 de enero de 2021, al corte del presente informe se encuentra en subsanación por parte del Consorcio. Lo anterior se puede evidenciar en el anexo N°18 del presente informe.
- La interventoría remitió el 7 y el 15 de enero de 2021 las primeras y segundas observaciones correspondientes al informe del mes de noviembre de 2020, el cual al corte del presente informe se encuentra en subsanación por parte del Consorcio. Lo anterior se puede evidenciar en el anexo N°19 del presente informe.
- El 12 de enero de 2021 el Consorcio remitió el informe del mes de diciembre de 2020. Al corte de este informe se encontraba en revisión por parte de la interventoría. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°20 del presente informe

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

La gestión del Consorcio se describió en el componente técnico del informe del contrato de interventoría en el que se relacionan de cada solicitud de evento la completitud de información generada, respecto al desarrollo de cada evento por parte del Consorcio.

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

A continuación, se relacionan los eventos gestionados por el operador logístico durante el mes de enero de 2021:

Solc Event (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total Conv.	Total Asist	Valor Presupuesto aprobado	Valor Total Facturado	Estado del Evento
56	P143-MEN-1247901-00234-2021	Taller de trabajo en torno a los espacios educativos temporales para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje a los niños.	Providencia	17/01/2021	8/02/2021	70	0	\$ 124.578.811	\$ -	En ejecución
57	P143-MEN-1247901-00236-2021	Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia	El retiro, Marinilla - Antioquia	26/01/2021	26/01/2021	120	120	\$ 1.881.247	\$ 1.881.247	Ejecutado
58	P143-MEN-1247901-00237-2021	Acompañamiento bienvenida calendario escolar con la estrategia de alternancia. Atlántico.	Polonuevo Pitalito Atlántico	26/01/2021	27/01/2021	0	0	\$ -	\$ -	Cancelado
TOTAL								\$ 126.460.058	\$ 1.881.247	

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

2.2.2 Valores Agregados Operador.

De acuerdo con la propuesta del Consorcio de valores agregados como unidades ofertadas de diferentes ítems, se describen a continuación las cantidades usadas en 2020 y 2021 así como, los saldos al corte del presente informe.

Concepto	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO
Cantidades Ofrecidas	400	400	400	400	400	100
Cantidades Usadas 2020	6	3	2	1	2	1

Concepto	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO
Cantidades Usadas 2021	0	0	0	0	0	0
Saldos	394	397	398	399	398	99

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021

Fuente: propuesta técnica aprobada

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Al corte del presente informe no se presentan novedades en el seguimiento y control de las cifras de ejecución presupuestal y financiera del contrato de operación logística, teniendo en cuenta que no hubo programación de PAC dado el cierre de la vigencia 2020, como soporte de la ejecución financiera se encuentra la Matriz financiera al corte de enero en el anexo N°21 del presente informe.

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

Durante el mes de enero de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020.

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.

Durante el mes de enero de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020. La cuenta de este mes se gestionó y se reportó en el informe de diciembre de 2020.

2.3.1.1.2 Gastos administrativos

Durante el mes de enero de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020.

2.3.1.1.3 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.

Durante el mes de enero de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020.

2.3.1.1.4 Costos Reembolsables

Durante el mes de enero de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020.

2.3.1.1.5 Costos directos

Durante el mes de enero de 2021 no se radicaron cuentas por este concepto dado el cierre de la vigencia 2020.

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución del contrato de operación logística al corte del presente informe:

VIGENCIA	VALOR RP	EJECUTADO	SALDO	CONCEPTO DE VALOR EJECUTADO
2019	\$ 5.471.820	\$ 5.471.820	\$ 0	Equipo base dic 2019
2020	\$ 7.043.230.210	\$ 6.853.344.678	\$ 189.885.532	* Equipo base ene a dic 2020 *Gastos administrativos oct a dic 2020 *Pago de los eventos SE 001 a la SE 017 (OS 1), SE 018 a la SE 055
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 20.579.176.487	
TOTAL RECURSOS INICIALES	\$ 27.627.878.517	\$ 6.858.816.498	\$ 20.769.062.019	

Tabla 2-5 Control Presupuestal por vigencias

Fuente: Información tomada del Contrato Consorcio

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	\$ 100.723.492	\$ 95.251.672	\$ 0	\$ 5.471.820
2020	\$ 17.143.230.210	\$ 5.100.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 7.043.230.210
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 0	\$ 20.579.176.487
VALOR TOTAL	\$ 37.823.130.189	\$ 5.195.251.672	\$ 5.000.000.000	\$ 27.627.878.517

Tabla 2-6 Contrato incluidas modificaciones presupuestales

Fuente: Modificación No. 1 y 2 contrato operador logístico

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.

Se presenta la ejecución financiera y presupuestal consolidada del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	* TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL DISPONIBLE	% DISPONIBLE
2019	\$ 5.471.820	\$ 5.471.820	\$ 0	\$ 0	0,00%
2020	\$ 7.043.230.210	\$ 6.853.344.678	\$ 13.285.998	\$ 176.599.534	2,51%
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 1.230.203.679	\$ 19.348.972.808	94,02%
TOTAL	\$ 27.627.878.517	\$ 6.858.816.498	\$ 1.243.489.677	\$ 19.525.572.342	70,67%

Tabla 2-7 Control Presupuestal por vigencias

Fuente: Información matriz financiera de Interventoría enero 31 de 2021

* Presupuesto aprobado SE 017 OS 4, SE 056 a la SE 060

El día 12 de enero de 2021, la Interventoría remitió el formato de justificación para constituir la reserva presupuestal y/o cuenta por pagar contable, quedando así un saldo en dicha reserva de \$ 168.510.192 donde \$155.224.194 son recursos no ejecutados en la vigencia 2020 y \$ 13.285.998 de facturas pendientes por radicar de servicios prestados en el 2020. Así mismo, se constituyó una cuenta por pagar de los recursos del contrato de la vigencia 2020 por \$ 47.276.242 correspondientes a eventos programados y realizados en la vigencia 2020, los cuales fueron obligados por el MEN a diciembre 31 de 2020 y que al corte del presente informe se encuentran pendientes de pago.

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.

Al corte de este informe se reporta el valor total comprometido del contrato de operación logística por vigencias:

VIGENCIA	EVENTOS	COMISIÓN	EQUIPO BASE	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
2020	\$ 12.639.248	\$ 646.750	\$ 0	\$ 0	\$ 13.285.998
2021	\$ 130.014.926	\$ 4.833.615	\$ 1.052.020.884	\$ 43.334.254	\$ 1.230.203.679
TOTAL COMPROMETIDO	\$ 142.654.174	\$ 5.480.366	\$ 1.052.020.884	\$ 43.334.254	\$ 1.243.489.677

Tabla 2-8 Recursos comprometidos

Fuente: Información matriz financiera Interventoría enero 31 de 2021

* Presupuesto aprobado SE 017 OS 4, SE 056 a la SE 060

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico

La Interventoría realizó seguimiento y control permanente sobre los términos y condiciones de las negociaciones y el pago de proveedores del operador logístico, este control se realizó por cada solicitud de evento mensualmente, a través del informe presentado por el operador logístico.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las comunicaciones emitidas por el Consorcio y la interventoría, en referencia al informe de pago de proveedores al corte de 31 de diciembre de 2020:

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
14-01-2021	P143 -CLMEN-1247601-00239-2021	Oficio	Radicado inicial Informe de proveedores corte diciembre 31 de 2020	Interventoría
20-02-2021	P143 -CLMEN-1247601-00239-2021	Correo	Observaciones 1 al Informe de proveedores corte diciembre 31 de 2020	Consorcio Logística MEN
21-02-2021	P143 -CLMEN-1247601-00239-2021	Correo	Respuesta a las observaciones 1 al Informe de proveedores corte diciembre 31 de 2020	Interventoría
26-02-2021	P143 -CLMEN-1247601-00239-2021	Correo	Concepto de conformidad al Informe de proveedores corte diciembre 31 de 2020	Interventoría

Tabla 2-9 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 diciembre 2020

Fuente: Información tomada del sistema de correspondencia de Interventoría

2.3.7 Programación del PAC.

Durante el mes de enero de 2021 no se remitió al MEN la programación de pagos dado el cierre de la vigencia 2020.

3 RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones.

4 RELACION DE ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
1	Cambio prof SCAIN
2	Inf trimestral SCAIN
3	Retroalimentación procesos CLM
4	Inf Octubre SCAIN
5	Sol. Plan Eventos
6	Parafiscales SCAIN
7	Matriz operativa
8	SE017
9	SE056
10	SE057
11	SE058
12	SE059
13	SE060
14	Inf. Pptal
15	SIIF
16	Cambio prof. CLM
17	Actas reunión SCAIN_CLM_MEN
18	Inf Octubre CLM
19	Inf noviembre CLM
20	Inf diciembre CLM
21	Matriz Financiera
22	Matriz Obligaciones SCAIN