









Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: MANZ-8		Código Único de Factura - CUFE: b1cbb2810cd1a0a9749050accdde32535ca4dfc7ee2ab012bb65e4b2a5164bed94501bfdc2eff8bd1b59c1357f678288								
Fecha de Emisión		25/02/2021		Fecha de Vencimiento		25/02/2021						
Tipo de Operación		Generica		Prefijo		MANZ						
Tipo de Negociación		Contado		Medio de Pago		Transferencia Débito						
Tipo de Entrega												
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 75067113		Razón Social:		LLANO GARCIA JUAN CARLOS						
Nombre Comercial		LLANO GARCIA JUAN CARLOS		Dirección		CL 48 A 28 B 34						
Tipo de Contribuyente		Persona Natural		Departamento		Caldas						
Régimen Contable		Régimen Ordinario		Correo		glor_hc68@hotmail.com						
Actividad Económica Principal		4210		Municipio		Manizales						
Tipo Responsabilidad		O-48		Teléfono		8861303						
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 800215807		Razón Social:		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Tipo de Documento		NIT		Dirección		CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT						
Número Documento		800215807		Departamento		Bogotá						
Nombre Comercial		INVIAS		Municipio		Bogotá, D.c.						
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Correo		ncamargo@invias.gov.co						
Régimen Contable		Régimen Ordinario		Teléfono		3770600						
Tipo de Responsabilidad		O-37										
Detalles de Productos												
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item	
1	001	ACTA PARCIAL DE OBRA No.3 CONTRATO 1348 DE 2020 DEL MES ENERO 2021	NIU	1,00	\$ 26.443.451,16						\$ 26.443.451,16	
2	002	ACTA PARCIAL DE OBRA No.3 CONTRATO 1348 DE 2020 DEL MES ENERO 2021	NIU	1,00	\$ 1.057.736,84			\$ 200.970,00			\$ 1.057.736,84	
Descuentos y Recargos Globales												
Nro.	Tipo	Código	Descripción					%	Monto			
1	Descuento	11	AMORTIZACION DEL 50% SOBRE EL VALOR BASICO					50,37	\$ 13.851.079,00			
Datos de Referencia												
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia			Fecha Referencia						
Factura Electrónica			MANZ8			2021-02-26						
Notas Finales												
Habilitar y/o brindar transitabilidad en la red vial a cargo del Invias a través del sistema de monto agotable en las vías a cargo de la Dirección Territorial Huila (Producto: Vías atendidas por emergencia contrato 1348 de 2020)Presupuestal 613820												
ACTA PARTICIAL NO.3 DE OBRA CONTRATO 1348 DE 2020 DEL MES ENERO 2021 POR VALOR DE \$27.501.188 MAS IVA 200.970 TOTAL \$27.702.158 MENOS AMORTIZACION DEL 50% SOBRE EL BASICO POR \$13.851.079 TOTAL NETO A PAGAR \$13.851.079												
Datos Totales												
 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:11 RADICACION 19593 10/03/2021 REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR DIRECCION TERRITORIAL HUILA						MONEDA COP						
						TASA DE CAMBIO						
						Subtotal Precio Unitario (=)				\$	27.501.188,00	
						Descuentos detalle (-)				\$	0,00	
						Recargos detalle (+)				\$	0,00	
						Subtotal Base gravable (=)				\$	1.057.736,84	
						Total impuesto detalle (+)				\$	200.970,00	
						Total otros impuestos (+)				\$	0,00	
						Total mas impuesto (=)				\$	27.702.158,00	
						Descuento Global (-)				\$	13.851.079,00	
Recargo Global (+)												
Valor total de la operación (=)				\$	13.851.079,00							
Generado por: Solución Gratuita DIAN												
Numero de Autorización:18764009200550				Rango Autorizado: Desde 1		Rango Autorizado: Hasta 1000		Vigencia: 2021-06-23				

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2																																																																												
				VERSIÓN	1																																																																												
				PÁGINA	1	DE	1																																																																										
				FECHA	8	3	2021 (Día) (Mes) (Año)																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: HUILA				DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA																																																																													
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 Parcial (Indique el número del acta)				ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)																																																																											
VALOR BÁSICO ACTA: \$ 27.501.188				PERIODO MES ENERO DE 2021																																																																													
<table><thead><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr></thead><tbody><tr><td>8</td><td>3</td><td>2021</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>3</td><td>2021</td></tr><tr><td>8</td><td>3</td><td>2021</td></tr><tr><td>9</td><td>3</td><td>2021</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>3</td><td>2021</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Día	Mes	Año	8	3	2021							8	3	2021	8	3	2021	9	3	2021										9	3	2021				<table><tbody><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. DIEGO OMAR QUINTERO</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA</td></tr><tr><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td></tr></tbody></table>				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. DIEGO OMAR QUINTERO	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		<table><tbody><tr><td>FIRMA</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>		FIRMA										CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	
Día	Mes	Año																																																																															
8	3	2021																																																																															
8	3	2021																																																																															
8	3	2021																																																																															
9	3	2021																																																																															
9	3	2021																																																																															
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA																																																																																
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																	
NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA																																																																																
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. DIEGO OMAR QUINTERO																																																																																
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA																																																																																
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA																																																																																
NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																	
FIRMA																																																																																	
																																																																																	
																																																																																	
																																																																																	
																																																																																	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR																																																																																	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																																	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL																																																																																	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																																	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO																																																																																	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO																																																																																	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA																																																																																	
Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad																																																																																	
AUTORIZACION DE PAGO																																																																																	
CONTRATO No : 1348 DE 2020 DE 2020 NIT. 75067113-5																																																																																	
OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA. (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA).																																																																																	
CONTRATISTA: JUAN CARLOS LLANO GARCIA																																																																																	
De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA autoriza el pago a favor del contratista JUAN CARLOS LLANO GARCIA por valor de : \$ 27.702.158.00 Letras: VEINTI SIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE																																																																																	
Correspondiente al acta No. 3 Parcial del periodo ENERO DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.																																																																																	
Firma:  Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES Matricula No. 70202-288563 TOL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		Firma:  Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Matricula No.202-65504/CAU DIRECTOR TERRITORIAL		Firma:  Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES Matricula No. 70202-288563 TOL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		Firma:  Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Matricula No.202-65504/CAU ORDENADOR DEL PAGO																																																																											
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																																																																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA										CÓDIGO	MNFR-MN-IN-7-FR-1						
											VERSIÓN	1						
											PÁGINA	1	DE	5	1			
											FECHA	15	1	2,021				
												(Día)	(Mes)	(Año)				
UNIDAD EJECUTORA: DT-HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA x POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)																		
CONTRATO No : 1348 DE 2020 (Indique número y año) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																		
OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA. (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA).																		
CONTRATISTA: JUAN CARLOS LLANO GARCIA LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VÍAS A CARGO DE LA DT-HUILA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2615 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VI VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 285.308.987,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 142.000.000,00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 427.308.987,00																		
No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES																		
	201.7	201		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	50	\$ 133.015,00	\$ 6.650.750,00	50	\$ 6.650.750,00	-	-50	-\$ 6.650.750,00			0	\$ -	
	210.1.1	210		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	100	\$ 8.629,00	\$ 862.900,00	100	\$ 862.900,00	+	5290,46	\$ 45.651.379,34			5390,46	\$ 46.514.279	
	210.2.1	210		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	45,9	\$ 17.339,00	\$ 795.860,10	45,9	\$ 795.860,10	-	-45,9	-\$ 795.860,10			0	\$ -	
	211.1P	211	211.1P	REMOCIÓN DE DERRUMBES (INCLUYE CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS)	m3	8950	\$ 9.276,00	\$ 83.020.200,00	17431,42928	\$ 161.693.937,96	+	2.193,93	\$ 20.350.896,22			19625,36	\$ 182.044.834	
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
	600.1.1	600		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	100	\$ 15.734,00	\$ 1.573.400,00	100	\$ 1.573.400,00	-	-80	-\$ 1.258.720,00			20	\$ 314.680	
	610.2	610		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	m3	100	\$ 55.944,00	\$ 5.594.400,00	100	\$ 5.594.400,00	-	-60	-\$ 3.356.640,00			40	\$ 2.237.760	
	610.5	610		RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	m3	101	\$ 120.387,00	\$ 12.159.087,00	101	\$ 12.159.087,00	-	-101	-\$ 12.159.087,00			0	\$ -	
	630.3P	630	630.3P	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEXÁPODO EN CONCRETO CLASE	m3	22	\$ 1.067.740,00	\$ 23.490.280,00	22	\$ 23.490.280,00	-	-22	-\$ 23.490.280,00			0	\$ -	
	630.4	630		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	20	\$ 577.877,00	\$ 11.557.540,00	20	\$ 11.557.540,00	-	-20	-\$ 11.557.540,00			0	\$ -	
	630.5	630		CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	m3	10	\$ 444.274,00	\$ 4.442.740,00	10	\$ 4.442.740,00	-	-10	-\$ 4.442.740,00			0	\$ -	
	630.7	630		CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	kg	10	\$ 277.509,00	\$ 2.775.090,00	10	\$ 2.775.090,00	-	-10	-\$ 2.775.090,00			0	\$ -	
	640.1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	M	2020	\$ 5.478,00	\$ 11.065.560,00	2020	\$ 11.065.560,00	-	-1620	-\$ 8.874.360,00			400	\$ 2.191.200	
	661.1	661		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	m3	20	\$ 407.795,00	\$ 8.155.900,00	20	\$ 8.155.900,00	-	-20	-\$ 8.155.900,00			0	\$ -	
	671.3	671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMA	m2	10	\$ 553.139,00	\$ 5.531.390,00	10	\$ 5.531.390,00	-	-10	-\$ 5.531.390,00			0	\$ -	
	673.1.1	673		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m3	338	\$ 10.409,00	\$ 3.518.242,00	338	\$ 3.518.242,00	-	-238	-\$ 2.477.342,00			100	\$ 1.040.900	
	681.1	681		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	150	\$ 183.332,00	\$ 27.499.800,00	150	\$ 27.499.800,00	-	-110	-\$ 20.166.520,00			40	\$ 7.333.280	
III. TRANSPORTE																		
	900.1	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIENTO METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA	m3/km	302,63	\$ 1.197,00	\$ 362.248,11	302,63	\$ 362.248,11	-	-302,63	-\$ 362.248,11			0	\$ -	
	900.2	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M).	m3/km	729,51	\$ 1.469,00	\$ 1.071.650,19	729,51	\$ 1.071.650,19	-	-729,51	-\$ 1.071.650,19			0	\$ -	
	900.3	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	m3/km	44,750	\$ 1.469,00	\$ 65.737.744,13	87.157,14	\$ 128.033.842,16	+	37.098,86	\$ 4.498.222			124.256,00	\$ 182.532.064	
	900.4P	900	900.4P	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, BASES Y SUBBASES GRANULARES, AGREGADOS, MATERIAL DE AFIRMADO	m3/km	5,020	\$ 1.469,00	\$ 7.374.380,00	5,020,00	\$ 7.374.380,00	-	-5,020,00	-\$ 7.374.380,00			0	\$ -	
Ajuste al peso																		
* SUBTOTAL OBRAS (A)																		
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)																		
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)																		
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)																		
* VALOR IVA (OBRA) (E)																		
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)																		
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)																		
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)																		
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H																		
* GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)																		
* GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)																		
* VALOR TOTAL (F+I+J+K)																		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																		

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): _____

Debido al cierre total de la vía 2003: ALTAMIRA-GABINETE en el Pr 26+0200 como consecuencia de la inestabilidad del talud superior por causa del fuerte invierno y lluvias intensas durante varias horas sumado a cuasas antropicas y teniendo en cuenta la magnitud de los volúmenes de material de derrumbe a remover, es necesario realizar el cambio de actividades que se habían presupuestado en la vía 3002-Balsillas- Santo Domingo, para dar solución al sitio crítico del PR 12+0800.

ÍTEMES PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): _____

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: 
Nombre: JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No.: 17202-56350 CALDAS


Firma: 
Nombre: YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO ADMINISTRACION VI
Matricula No.: 25202-089788 CND

Firma: 
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 19202-65504 CAU


Revisión:
Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES

Director Territorial Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: _____

Firma: 
(Suscribe según su competencia)
Firma: 
(Suscribe según su competencia funcional)
Firma: _____
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1348 DE 2020


	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	☒ X	3 Parcial
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	ENERO DE 2021
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO <u>613820</u>	RUBRO No. <u>C-2409-0600-4-0-2409046-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	<u>13.851.079,00</u>
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
			TOTAL ACTA	<u>13.851.079,00</u>


SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matricula No. 70202-288563 TOL



AFINCO-FR-13

1

1

DE

1

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS

Valor Incluido Iva	\$	27.702.158
--------------------	----	------------

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2003	ALTAMIRA - GABINETE - FLORENCIA		\$ -	\$ 27.702.158	\$ 27.702.158
		TOTALES	\$	\$	\$ 27.702.158	\$ 27.702.158

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.177-9	MUNICIPIO 1	GUADALUPE	\$ 27.702.158	\$ 27.501.188
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		\$ 27.702.158,00	\$ 27.501.188

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

Nombre: ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
invtervntor
Matricula No.252-02089787 CND

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Yo **JUAN CARLOS LLANO GARCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.067.113, Contratista, me permito CERTIFICAR que en la ejecución del contrato No. 1348 de 2020, cuyo objeto es "**HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA)**", que nos encontramos al día con el pago de aportes del personal que labora en el desarrollo del contrato a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, según planillas de pago No. 7189645310, para el periodo de enero de 2021.

Dada en Neiva a los ocho (8) días del mes de marzo de 2021.



JUAN CARLOS LLANO GARCIA

Contratista

CC. 75.067.113

M.P. 17202-56350 CALDAS

CERTIFICACION

El presente interventor del contrato **1348 de 2020**, con base a las planillas No. 7189645310 de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) suministradas por el Contratista de obra **JUAN CARLOS LLANO GARCIA, Cédula de ciudadanía No. 75.067.113**; certifica que se realizó la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales se haya causado obligación durante el periodo comprendido del mes de enero de 2021, en desarrollo del contrato No. 1348-2020, cuyo objeto es: **"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA).**

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y servirá de soporte para el Acta de obra parcial No. 3 del contrato antes mencionado.

Dada en Neiva, a los ocho (8) días del mes de marzo de 2021

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI,



YONY EMERSON SALAZAR BONILLA

Matricula No. 25202-089788 CND

Ing. Residente

Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA						CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	8 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)
--	-------	------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 1348 DE 2020 CONTRATISTA: JUAN CARLOS LLANO GARCIA

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2021 CARRETERA Y/O PROYECTO: VIAS A CARGO DE DT-HUILA

SECTOR: VIAS A CARGO DE DT-HUILA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	613820	C-2409-0600-4-0-2409046-02	20	Propios	1348 DE 2020	285.308.987,00
2020	613820	C-2409-0600-4-0-2409046-02	20	Propios	1348-1-2020	142.000.000,00
TOTAL						427.308.987,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 427.308.987,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 613820 de (29/10/2020) y (21/12/2020)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
	Anticipo						\$ 141.619.581,00	\$ 143.689.406,00		\$ 143.689.406,00				
1	Parcial	NOVIEMBRE DE 2020	\$ 6.000.000,00	\$ 43.846,00	\$ 6.043.846,00	\$ 3.021.923,00	\$ 138.597.658,00	\$ 140.667.483,00	\$ 6.043.846,00	\$ 140.667.483,00				
2	Parcial	DICIEMBRE DE 2020	\$ 104.533.320,00	\$ 763.897,00	\$ 105.297.217,00	\$ 52.648.608,50	\$ 85.949.049,50	\$ 230.018.874,50	\$ 111.341.063,00	\$ 230.018.874,50				
3	Parcial	ENERO DE 2021	\$ 27.501.188,00	\$ 200.970,00	\$ 27.702.158,00	\$ 13.851.079,00	\$ 72.097.970,50	\$ 216.167.795,50	\$ 139.043.221,00	\$ 216.167.795,50				
TOTALES			\$ 138.034.508,00	\$ 1.008.713,00	\$ 139.043.221,00	\$ 69.521.610,50	\$ 72.097.970,50	\$ 216.167.795,50	\$ 139.043.221,00	\$ 216.167.795,50				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 138.034.508,00	\$ 1.008.713,00	\$ 139.043.221,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 138.034.508,00	\$ 1.008.713,00	\$ 139.043.221,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.


 Firma
 Nombre: JUAN CARLOS LLANO GARCIA
 Director de Obra
 Matricula No.: 17202-56350 CALDAS


 Firma
 Nombre: ING. YONY EMEERSON SALAZAR BONILLA
 Director de Interventoría
 Matricula No.252-02099787 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.




Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14257210386



(415)7707212489984(8020) 000001425721038 6

Espacio reservado para la DIAN



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

7 5 0 6 7 1 1 3 - 5

Impuestos y Aduanas de Manizales

1 0

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de identificación:

7 5 0 6 7 1 1 3

27. Fecha expedición:

1 9 9 0 0 9 2 8

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento:

Caldas

1 7

30. Ciudad/Municipio:

Manizales

0 0 1

31. Primer apellido

LANO

32. Segundo apellido

GARCIA

33. Primer nombre

JUAN

34. Otros nombres

CARLOS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Caldas

1 7

40. Ciudad/Municipio:

Manizales

0 0 1

41. Dirección

CL 48 A 28 B 34

42. Correo electrónico:

otoniel1924@hotmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

8 8 6 1 3 0 3

45. Teléfono 2:

3 1 8 3 1 2 2 1 7 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 1 0 5 1 7

Actividad secundaria

48. Código:

4 2 2 0

49. Fecha inicio actividad:

2 0 0 1 0 5 1 7

50. Código:

1 2
4 2 9 0 7 1 1 0

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 9 1 1 2 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

11- Ventas régimen común

22- Obligado a cumplir deberes formales a nombre de

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 3 0 9 0 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

751067113 Mzles

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre

QUINTERO CARRILLO CAROLINA

985. Cargo:

Analista I