

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

CONTRATO No. 4600087477 DE 2020 – LOTE 4
FECHA: diciembre 28 de 2020

CONTRATANTE: Municipio de Medellín - Secretaría Suministros y Servicios

CONTRATISTA: TYELL S.A.S

NIT: 900597216-0

REPRESENTANTE LEGAL: Luis Fernando Monsalve Cataño

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.694.522

OBJETO: Adquisición de Elementos y Equipos de Protección Personal – Lote 4

VALOR INICIAL: Cuarenta y ocho millones veintiséis mil setecientos cuatro pesos m.l. (\$48.026.704), IVA incluido

ADICIONES: N/A

DURACIÓN INICIAL: Tres meses, sin superar la presente vigencia.

AMPLIACIONES: N/A

FECHA DE INICIO: Veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020)

FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600087477 de 2020 – Lote 4, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Adquisición de Elementos y Equipos de Protección Personal, para las servidoras y

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

servidores de la Alcaldía de Medellín de las diferentes secretarías, que en razón de su oficio o en cumplimiento de sus funciones los requieren y que están expuestos a los diferentes riesgos valorados en la Matriz de Identificación de Peligros.

Para el informe técnico se hacen las siguientes anotaciones:

- El Contratista realizó la segunda entrega parcial el 15 de diciembre de 2020. El ítem 4.1 fue entregado por el contratista al Municipio de Medellín, de acuerdo con el precio ofertado en el proceso de selección de proveedores.

LOTE 4 - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN - PIES						
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
4.1	BOTAS DE CAUCHO EXTRALARGAS	PAR	125	\$201.239	19%	\$25.154.875
SUBTOTAL SIN IVA						\$25.154.875
IVA (19%)						\$4.779.426
TOTAL LOTE 4 CON IVA						\$29.934.301

- Para la entrega, el contratista cumplió con todos los protocolos de bioseguridad
- El elemento de protección personal entregado al Municipio de Medellín cumple con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y con la ficha técnica presentada en el proceso precontractual.
- Hasta el momento de la realización de este informe, no se han presentado quejas ni reclamos frente al elemento de protección personal entregado por el contratista TYELL SAS.
- El contratista presentó el certificado de pago correspondiente a los sistemas de seguridad social y para fiscales.
- El contratista presentó todos los documentos requeridos para el pago.
- El contratista presentó el plan de trabajo – Implementación de SGSST (se adjunta).
- El Municipio de Medellín, realizó el pago correspondiente a la entrega parcial del elemento de protección personal, ítem 4.1, del lote 4.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

- La ejecución física, en tiempo de inicio a fin del contrato, y respecto a la fecha de este informe parcial de supervisión, es del 95.38%.

- La ejecución física, con respecto a las entregas, es del 100%, que corresponde a la entrega total del lote 4.


INFORME ADMINISTRATIVO:

TYEL S.A.S presentó el certificado correspondiente al pago del sistema general de seguridad social integral y parafiscales del personal de su empresa (se adjunta).

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Diciembre 1 de 2020	Junio a diciembre de 2020	Representante Legal Luis Fernando Monsalve Cataño C.C. 71.694.522

- A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato, como: adiciones, ampliaciones, otrosíes, suspensiones, reanudaciones ni cesiones de contrato.
- No existen bienes objeto de marcación.
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista en SAP

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		



2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70600000	212031082	1000000	4000101517	0009013841	4500013546

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013546	\$48.026.704	A 114	04.12.2020	5000624941	\$18.092.403	\$29.934.301	31.65%
4500013546	\$48.026.704	A 115	15.12.2020	5000628438	\$29.934.301	0	100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

• Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$48.026.704
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	\$48.026.704
Pago acumulado	\$18.092.403
Pago autorizado	\$29.934.301
Saldo del contrato	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	19/12/2020
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Serv CONTROL DE PAGOS	 Alcaldía de Medellín

PROYECTO:	1000000
CONTRATO:	4600087477
CONTRATISTA:	PROVEER SURAMERICANA LTDA
VALOR CONVENIO:	0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:	48.026.704,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	65 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	28-10-20
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-20
OBLIGACIONES LABORALES:	900597216-0
OBJETO:	Adquisición de Elementos y Equipos de Protección Personal - Lote 4

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 2
Pago número	2
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	48.026.704,00
Valor contractual acumulado	48.026.704,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	48.026.704,00
INVER. EJE. ACUM	48.026.704,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	48.026.704,00
valor acumulado	48.026.704,00
Acumulado días	62
% de tiempo acumulado	95,38%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00
4500013546	
programa de gastos	48.026.704,00
valor acumulado	48.026.704,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

3. INFORME JURÍDICO:


- No se tiene conocimiento de procesos sancionatorios a la empresa TYELL SAS, ni de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- No se han presentado reclamaciones
- Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	565-47-994000001561	Calidad	13/10/2020	30/06/2021	14.10.2020	\$9.605.340,80
		Cumplimiento	13/10/2020	30/06/2021	14.10.2020	\$9.605.340,80

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago por valor de \$29.934.301

Para constancia, se firma en Medellín a los cuatro (4) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,



CATERINE OSSA SÁNCHEZ
Supervisor y/o Interventor



Revisó: Apoyo Jurídico
Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda, Apoyo Administrativo, Financiero y Contable