

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 1	SUPERVISION ☒	DE SEGUIMIENTO ☐	FINAL ☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO ☒	
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde: 20-01-2021	Hasta: 28-02-2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde: 20-01-2021	Hasta: 20-02-2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO
--

CONTRATO CONVENIO	☒ x	NÚMERO:	4600011557	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	19-01-2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			20-01-2021	
OBJETO: Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de la subregión de Urabá con canasta contratada.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Educación	
CONTRATISTA:	NOMBRE:		Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino.	
	NIT		800.131.731-1	
VALOR [\$]:	INICIAL:		Trece mil trescientos diez y seis millones trescientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cinco M/L (\$13.316.338.595) SIN IVA.	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		No.	"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:		Trece mil trescientos diez y seis millones trescientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cinco M/L (\$13.316.338.595) SIN IVA.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A.	
PLAZO:	INICIAL		Diez (10) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, sin superar el Calendario Escolar.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			Fecha: N/A	Fecha: N/A
	PRORROGAS.	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
No.		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	No.	N/A	N/A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500052796	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		18-01-2021	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			11671	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S):		José Luis Alvarado Henao – Gustavo A. Delgado Rodríguez	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-316
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
---------------------------------	-----

% DE EJECUCION FISICA	10%.
% DE EJECUCION DE RECURSOS	\$0

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El presente contrato 4600011557, suscrito con la Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino, tiene por objeto “Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de la subregión de Urabá con canasta contratada”, en zonas rurales y urbanas de la subregión de Urabá – beneficiando a 7.564 alumnos, para ser atendidos en 90 sedes educativas adscritas a 13 instituciones educativas, distribuidas en los municipios de Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí y San Pedro de Urabá.

El contratista hizo entrega del 70.3% de las hojas de vida del personal docente, directivo docente y administrativo requerido para la atención de los estudiantes.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El contratista previa firma del Acta de inicio el día 20 de enero de 2021, inició rastreo de los alumnos contratados y su existencia en sitio, indagando por los que no se hicieron presentes para determinar su continuidad o no en el establecimiento, e informar a más tardar el día 20 de febrero de 2021, para determinar si es del caso la recomposición, fortalecimiento o cierre de algunas Instituciones o sedes y en consecuencia hacer ajustes en la ejecución del contrato, a continuación se anexa registro fotográfico de algunas actividades desarrolladas por el contratista:



Ilustración 1 Registro de matrícula

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021



Ilustración 2 Registro de matrícula

El contratista, realizó instalación de dos lavamanos móviles en la sede educativa, el Playón de la I.E.R. La Provincia del municipio de Carepa con el apoyo del sector privado ACNUR:



Ilustración 3 Lavamanos portátiles

Con el apoyo del MEN, se realizó distribución de mobiliario escolar a las I.E.R. Nel Upegui, del municipio de Chigorodó, I.E.R. Pavarandó Grande del municipio de Mutatá.




Ilustración 4 Entrega mobiliario

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-316
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

En el municipio de San Pedro de Urabá con el apoyo del MEN, lograron la intervención de la infraestructura física de la sede San Juancito de la I.E.R. La Cabaña por valor de \$500 millones de pesos.




Realizaron entrega de 500 kits escolares con el apoyo del sector privado.

Así mismo realiza entrega de material educativo, ejemplo en la I.E.R. Las Pavas:




Con recursos aportados por la comunidad y el municipio de San Pedro de Urabá, realizaron adecuación de la infraestructura y reestructuración de la unidad sanitaria de la I.E.R. Las Pavas




 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Maestros en casa, en la IER Nel Upegui, como estrategia para la atención de los estudiantes de la institución y el plan antideserción en las condiciones actuales de alternancia educativa:



Teniendo presente autorización de padres de familia y autoridades locales el contratista da inicio a la alternancia en la I.E.R. San Isidro, grados noveno grupos A y B, del Municipio de San Pedro de Uraba:



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021




Ilustración 5 Alternancia S Pedro de U

Las siguientes sedes fueron favorecidas con el proyecto Centros digitales de MINTIC:

Municipio de Arboletes I.E.R. Bajo la Arenosa.

Municipio de Carepa: I.E.R. El Cerro, sede C.E.R. Belencito, sede C.E.R. La Esperanza, I.E.R. El Cerro, I.E.R. Piedras Blancas, I.E.R. La Cadena, c

Municipio de Chigorodó: I.E.R. Celestino Diaz, sede C.E.R. Guapa Carretera, I.E.R. Celestino Diaz, I.E.R. Nel Upegui.

Municipio de Mutatá: I.E.R. Pavarando Grande, C.E.R.I. Jaiquerazabi.

Municipio de Necoclí: I.E.R. Mulaticos Piedrecitas, sede Brisas del Rio, sede Santa Rosa del Palmar, sede C.E.R. El Descanso, I.E.R. Mulatico Piedrecita.

Municipio de San Pedro de Urabá: las I.E.R. La Cabaña, Las Pavas Los Almendros.

La I.E.R. Mulaticos Piedrecitas del Municipio de Necoclí, dio inicio a la alternancia para lo cual se anexa registro fotografico:


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021



Ilustración 6 Alternancia Necoclí

- El día 19 de enero vía web, el contratista remite relación de hojas de vida docentes y personal administrativo para la atención de los estudiantes contratados y dirección en la cual se puede verificar: https://drive.google.com/drive/folders/1_5u-oxUxWLXd_n3kyY7XvD4s4-B3kFtk?usp=sharing, igualmente manifiesta que en una memoria hará llegar la información.
- El día 22 de enero, vía web el contratista remite Plan de atención escolar según oficio C0036FEIDC22012021.
- El día 22 de enero, vía web el contratista remite modelos de plan de alternancia para cada establecimiento educativo, modelo de consentimiento informando alternancia y oficio de protocolo de bioseguridad.
- El día 26 de enero se anexa Otrosi al contrato 4600011557, en el cual se corrige el número de cédula del contratante y se incluye la Clausula octava- Obligaciones del contratante, la cual no se incluyo en el contrato
- El día 25 de enero de 2021, con radicado 2021030013064, se solicita al contratista Plan de Mejoramiento de cada uno de los establecimientos educativos que no cumplieron el percentil 30.
- El día 27 de enero da respuesta el contratista a solicitud de plan de mejoramiento de aquellos establecimientos educativos que no cumplieron percentil 30, el cual se remite al supervisor pedagógico para sui visto bueno
- El día 25 de enero de 2021, con radicado 2021030013094, se solicita al contratista Resolución de calendario escolar, Plan operativo anual y acto administrativo de jornada escolar.
- El día 25 de enero, el contratista remite archivo de cartelera institucional identificado con COO35FEIDC22012021, para visto bueno por parte de la Secretaria de Educación, con ello daría cumplimiento al literal 30 de la Cláusula séptima del contrato.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-J16
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021



El contratista envía evidencia de la fijación en cartelera institucional del contrato entre la Gobernación de Antioquia, secretaría de educación departamental y la Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino, se anexan algunas evidencias:



 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

- El día 25 de enero, con radicados 2021030013564, 2021030013368, 2021030013574, 2021030013262, 2021030013474 y 2021030013587 se les informa a los alcaldes de los municipios de Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí y San Pedro de Urabá, la ejecución del contrato cuyo objeto es "Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de la subregión de Urabá con canasta contratada", lo anterior para efectos de presentar inquietudes, dudas, reclamos o sugerencias en la debida prestación del servicio educativo.
- El día 26 de enero de 2021, con radicado 2021030014558, se solicita al contratista información de posibles sedes que puedan prestar el servicio educativo de alternancia por sede, grado, cantidad de estudiantes, docentes, unidades sanitarias y municipio, según decreto 1721 de 2020 y Directiva Ministerial 16 de 2020.
- El día 27 de enero remite el contratista, modelo de resolución rectoral y modelo de calendario escolar para visto bueno del supervisor pedagógico.
- El día 2 de febrero, el contratista remite estrategias de alternancia de forma general el cual se remite al supervisor pedagógico para su revisión.
- El día 5 de febrero el contratista remite comunicado de alternancia de los grados 9 a 11, correspondiente al municipio de San Pedro de Urabá
- El día 09 de febrero de 2021, se solicita al contratista informar estrategias implementadas buscando mejorar los resultados de las pruebas nacionales.
- El día 15 de febrero el contratista remite el FUC actualizado con la información correspondiente a cada sede.
- El día 16 de febrero, da respuesta con radicado número R0039FEIDC15022021, a solicitud con radicado 2021030024231 de febrero 9 - plan de mejoramiento.
- El día 19 de febrero con radicado 2021030032516 se solicita al contratista informe detallado de estudiantes matriculados y atendidos en las respectivas sedes.

El día 22 de febrero de 2021, vía web, según radicado número COO40FEIDC22022021, el contratista remite listado de 7.197 estudiantes para efectos del primer cobro

MUNICIPIO	SEDE	TOTAL	Doc Prescolar	Doc Primaria	Doc Sec	Oficial Prim	Oficial Sec	TOTAL
ARBOLETES	C.E.R. San Juancito Vijao	58			2			2
	I.E.R. Bajo la Arenosa	137		2	7			9
Total ARBOLETES		195		2	9	0	0	11
CAREPA	C.E.R. 19 de Enero	24		1	1			2
	C.E.R. Belencito	85		2	2			4

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA OFICINA DE LICITACIONES	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

	C.E.R. Bocas de Chigorodó	45		1	1			2
	C.E.R. El Tagual	4		1				1
	C.E.R. Cristalina Alta	16		1				1
	C.E.R. Miramar	18		1				1
	C.E.R. Alto Bonito	14		1				1
	C.E.R. La Danta Florida	29		1	1			2
	C.E.R. La Unión	36		1	1			2
	C.E.R. La Esperanza	250	1	5	7			13
	C.E.R. Canal Cuatro	22		1				1
	C.E.R. La Cristalina	56		1	1			2
	I.E.R. El Cerro	187		3	7			10
		786	1	20	21			42
CAREPA	I.E.R. La Cadena	621	1	9	14			24
		621	1	9	14			24
CAREPA	C.E.R. El Palmar	15		1				1
	C.E.R. Remedía Pobre	6		1				1
	C.E.R. Zarabanda	18		1				1
	C.E.R. La Danta	5		1				1
	C.E.R. La Esmeralda	21		1				1
	C.E.R. La Rosita	8		1				1
	I.E.R. Piedras Blancas	310	1	4	8			13
	E.R.I. Campamento	10		1				1
	E.R.I. Caracolí	19		1				1
	E.R. San Sebastián	22		1				1
		434	1	13	8			22
CAREPA	E.U.I. El Playón	671	1	9	14			24
	I.E.R. La Provincia	28		1	1			2
		699	1	10	15			26
Total CAREPA		2540	4	52	58	0	0	114
CHIGORODO	C.E.R. Brisas de Guapa	31		1				1
	C.E.R. El Coco	14		1				1
	C.E.R. Guapa Arriba	7		1				1
	C.E.R. Guapa Carretera	214		4	5			9
	C.E.R. Guapa las Mercedes	5		1				1
	C.E.R. Guapacito Andalucía	6		1				1
	C.E.R. San Bartolo	7		1				1

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL						Código: FO-M7-P6-016
							Versión: 01
							Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

CHIGORODO	I.E.R. Celestino Díaz	173		2	8			10
		457	0	12	13			25
	C.E.R. Bohios	11		1				1
	C.E.R. Champitas	35		1				1
	C.E.R. Chirido	5		1				1
	C.E.R. El Plátano	42		1	1			2
	C.E.R. Malagón	27		1				1
	C.E.R. Remigio	52		1	1			2
	C.E.R. Sadem							
	Guacamayas	50		2				2
	C.E.R. Saden la Candelaria	20		1				1
	C.E.R. Quebrada Honda	38		1	1			2
	C.E.R. Veracruz Uno	37		2				2
	I.E.R. Nel Upegui	396	1	5	13			19
	I.E.R. Nel Upegui - Peñitas	11			1			1
		724	1	17	17	0	0	35
Total CHIGORODO		1181	1	29	30	0	0	60
MUTATA	C.E.R.I. Bedo el Encanto	17		1				1
	C.E.R.I. Jaiquerazabi	34		1				1
	C.E.R.I. Cañaduzalez	26		1				1
	C.E.R.I. Surrambay Sabaleta	17		1				1
	C.E.R.I. Chontadurlal Cañero	15		1				1
		109	0	5	0	0	0	5
MUTATA	C.E.R. San José de León	44		1	1			2
	I.E.R. Pavarandó Grande	723		2	12	10	3	27
		767	0	3	13	10	3	29
Total MUTATA		876	0	8	13	10	3	34
NECOCOLI	C.E.R Algodón Arriba	15		1				1
	C.E.R Bocas de Iguana	15		1				1
	C.E.R. Aguas Vivas	11		1				1
	C.E.R. Almacigo Abajo	70		2	1			3
	C.E.R. Almacigo Arriba	16		1				1
	C.E.R. Brisas del Rio	55		2				2
	C.E.R. Ciénagas Mulaticos	4		1				1
	C.E.R. El Algodón	69		1	2			3
	C.E.R. El Bejuco	14		1				1

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

NECOCLI	C.E.R. El Chejal	17		1				1
	C.E.R. El Descanso	95		2	2			4
	C.E.R. El Triunfo	11		1				1
	C.E.R. La Escoba	14		1				1
	C.E.R. La Joba	48		1	2			3
	C.E.R. La Magdalena	20		1				1
	C.E.R. La Meseta	15		1				1
	C.E.R. Mi Patria	195		2	8			10
	C.E.R. Mulatico la Fe	6		1				1
	C.E.R. Nuevo Oriente	16		1				1
	C.E.R. San Rafael II	23		1				1
	C.E.R. Santa Fé del Tuntun	46		2				2
	C.E.R. Santa Isabel	17		1				1
	C.E.R. Santa Rosa de los Palmares	101		2	3			5
	C.E.R. Semana Santa	26		1				1
	C.E.R. Semana Santa Arriba	13		1				1
	C.E.R. Sucio Arriba Parte Alta	13		1				1
	C.E.R. Vena de Palma	15		1				1
	C.E.R. Yoki Cenizosa	16		1				1
	C.E.R. Yoky Nueva Luz	53		1	2			3
S PEDRO de U	I.E.R. Mulaticos Piedrecitas	147		2	6			8
	Total NECOCLI	1.176	0	37	26	0	0	63
	C.E.R. San Juancito	140		2	5			7
	C.E.R. Alto San Juan	62		2	1			3
	C.E.R. Cabaña Arriba	42		2				2
	C.E.R. El Ají	40		2				2
	C.E.R. El Rayo	42		2				2
	C.E.R. La Mayupa	20		1				1
	C.E.R. La Rula	16		1				1
	I.E.R. La Cabaña	246		1	10			11
S PEDRO de U		608	0	13	16	0	0	29
	I. E. R. LAS PAVAS	172		2	8			10
		172	0	2	8	0	0	10
	C.E.R. Ralito	18		1				1
	C.E.R. San Luis	13		1				1

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

C.E.R. San Antonio	15		1				1
C.E.R. Divino Niño	20		1				1
I.E.R. Los Almendros	170		1	8			9
	236	0	5	8	0	0	13
C.E.R. El Pozon	8		1				1
C.E.R. Los Olivos	12		1				1
C.E.R. San Miguel	31		1				1
I.E.R. San Isidro	162		2	8			10
	213	0	5	8	0	0	13
Total SAN PEDRO DE URABA	1.229	0	25	40	0	0	65
Total general	7.197	5	153	176	10	3	347

Los estudiantes objeto del presente contrato a atender son 7.564, de los cuales el contratista presenta 6.826 de continuidad y 371 estudiantes con solicitud de comité de asignación de cupos y actas de reunión de los municipios de Arboletes, Carepa y Mutatá, para un total de 7.197.

Acorde a lo establecido en la cláusula **CUARTA. FORMA DE PAGO**: "El Departamento de Antioquia realizará un primer pago correspondiente a un monto máximo del 30% del valor total del contrato a los treinta (30) días calendario siguientes al inicio del contrato y con la entrega por parte del contratista de las hojas de vida y contratos del recurso humano docente y directivo docente con que se ejecuta el contrato que no hayan sido entregadas antes de la firma del acta de inicio y los demás documentos y soportes establecidos en el parágrafo 1 de la presente cláusula, previa prestación del servicio".

Al momento de solicitar el primer pago, correspondiente al 30% del valor del contrato, el contratista presenta certificación de la prestación del servicio educativo de los 6 municipios contemplados en el contrato No 4600011557 de 2021: Arboletes, Carepa, Chigorodo, Mutatá, Necolclí, San Pedro de Urabá.

Los estudiantes reemplazantes de los municipios de Carepa y Mutatá se procederán a reconocer en el segundo pago. Los estudiantes reemplazantes del municipio de Arboletes se reconocerán en el presente pago.

De acuerdo a lo anterior se procede a verificar los estudiantes presentados por el contratista realizando su validación con el detallado SIMAT de Marzo 2 de 2021, observándose que los siguientes 24 estudiantes se retirarán o no presentan continuidad en la sede educativa o registran en SIMAT en una sede educativa oficial

El estudiante Henry David Lopez Torres, identificado con documento 1037268199, registra en SIMAT, matriculado en la I.E. Caucheras del municipio de Mutata, por lo tanto no se reconoce:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA OFICINA DE EDUCACION	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

MUNICIPIO	SEDE	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	Observaciones
CAREPA	I.E.R. EL CERRO	DAVID	USUGA	EMERSON	ANDREY	1040373366	No continuo
CAREPA	I.E.R. EL CERRO	TAMAYO	DURANGO	JHONFER	ALEXIS	1028000927	No continuo
MUTATA	C.E.R.I. SURRAMBAY SABALET	PERNIA	BAILARIN	MIYER		1148143328	No continuo
MUTATA	C.E.R.I. SURRAMBAY SABALET	BAILARIN	GUASERUCA	FELIX		1038927523	No continuo
MUTATA	C.E.R.I. SURRAMBAY SABALET	BAILARIN	GUASERUCA	ZANIGUI		1151434327	No continuo
MUTATA	C.E.R.I. SURRAMBAY SABALET	BAILARIN		AVELINO		1131804185	No continuo
MUTATA	C.E.R.I. SURRAMBAY SABALET	DOMICO		JOHAN	ESTEBAN	1040762000	No continuo
MUTATA	C.E.R. San José de León	LOPEZ	TORRES	HENRRY	DAVID	1037268199	I.E.R. Caucheras
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	ORTIZ	OSORIO	MARIA	FERNANDA	1037127031	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	DOMICO	DOMICO	DUVIAN		1040794047	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	GIL	SANCHEZ	RUBEN	DARIO	1027955369	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	AGUDELO	GOMEZ	YEIMI	ALEXANDRA	1026062106	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	LUCAS	HERNANDEZ	ADER	LUIS	1040762223	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	MORENO	CORDOBA	SEBASTIAN		1027957752	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	RAMOS	RAMOS	YESICA		1007607664	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	AGUIRRE	VASQUEZ	SEBASTIAN	DARIO	1002581263	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	SIOLO	CASTRO	DEINER	DAVID	1007970069	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	SOTELO	CORREA	YULEIDYS		1039082226	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	URREGO	OQUENDO	YANCARLOS		1001712110	No continuo
MUTATA	I.E.R Pavarandó Grande	BEJARANO	CORRALES	JUAN	FELIPE	1001160580	No continuo
S PEDRO DE U	C.E.R. San Juancito	VILLADIEGO	PALLARES	DANI	LUZ	1003294800	No continuo
S PEDRO DE U	I.E.R. Las Pavas	ARGEL	VAZQUEZ	LUIS	MIGUEL	1035641379	No continuo
S PEDRO DE U	I.E.R. Las Pavas	BELTRAN	ANAYA	EUGENIO	ANGEL	1035640833	No continuo
S PEDRO DE U	I.E.R. Los Almendros	PEREZ	DIAZ	SARA	MILENA	1035646702	Trasladado

En este orden de ideas de los 6.826 estudiantes de continuidad o listado inicial se reconoceran plenamente 6.782 estudiantes, se reconcoeran parcialmente 20 estudiantes y no se reconoceran 24 estudiantes.

Se reconoceran parcialmente los 7 estudiantes reemplazantes del municipio de Arboletes.

Los 364 estudiantes reemplazantes de priemra solicitud, de los cuales 241 estudiantes reemplazantes corresponden al municipio de Carepa y 123 estudiantes reemplazantes al municipio de Mutatá se reconoceran en el siguiente pago previa verificación en SIMAT y previa verificación en el acta de comité de asignación de cupos de cada municipio.

Los siguientes 27 estudiantes registran en SIMAT, retirados y matriculados, o vienen de otra entidad territorial o son nuevos según SIMAT, por lo tanto se reconoceran de forma propo:ional:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

MUNICIPIO	SEDE	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2	DOCUMENTO	Observaciones
ARBOLETES	C.E.R. San Juancito Vjao	CORREA	HERNANDEZ	DANIELA		1035154711	Retirado y matriculado
ARBOLETES	C.E.R. San Juancito Vjao. E. R. SAN JUANCITO VIJAO	CORREA	HERNANDEZ	KENYI	JOHANA	1035154710	
ARBOLETES	C.E.R. San Juancito Vjao	MORALES	RAMIREZ	FRANK		1148699951	
ARBOLETES	I.E.R. Bajo la Arenosa	ROMERO	PEREZ	WEILAN		1067944772	
ARBOLETES	I.E.R. Bajo la Arenosa	GALLEGO	LEON	KEREN	ANDREA	1063650528	
ARBOLETES	I.E.R. Bajo la Arenosa	ZABALA	MUÑOZ	LUIS	JAVIER	1035152986	
ARBOLETES	I.E.R. Bajo la Arenosa	GIRON	PEÑATA	LUIS	MARIO	1035153425	
CAREPA	C.E.R. La Esperanza	RUIZ	ROMAÑA	KAROL	JANETH	1046534083	viene de Córdoba
CAREPA	C.E.R. La Esperanza	MOSQUERA	FLOREZ	CECILIA		1040364124	viene de Apartado
CAREPA	I.E.R. La Cadena	ROMERO	PALACIOS	GERARD	ANTONIO	1155218832	
CAREPA	I.E.R. La Cadena	MOSQUERA	HOYOS	KEVIN	STIVEN	1027960565	registra retirado 27 de enero y 15 de febrero
CAREPA	EL PLAYON	APONTE	MONTES	JOHENDER	ENMANUEL	N77014928148	nuevo
CAREPA	EL PLAYON	BERRIOS	FONSECA	VICMAR	CRISTINA	N77014927137	nuevo
CAREPA	EL PLAYON	CABRERA	APONTE	CRISTIAN	JOSUE	N77014905002	nuevo
CAREPA	EL PLAYON	CAMARILLO	CONTRERA	OSCARY	CAMILA	N77014907035	
CAREPA	C.E.R. Remedio Pobre	DURANGO	MARTINEZ	DILAN	STIVEN	1040379580	
CAREPA	E.R.I. Caracoli	GONZALEZ	DUARTE	AILIN	CELESTE	1035981538	nuevo
CHIGOFODO	C.E.R. Guapa Carretera	BRAVO	PEREIRA	DANIEL		1037119665	matriculado y retirado
CHIGOFODO	C.E.R. Guapa Carretera	NORIEGA	DAVID	LUISA	FERNANDA	1037122783	
CHIGOFODO	I.E.R. Celestino Díaz	TORRES	TRILLOS	EVELYN	JOHANA	1063622535	matriculado y retirado
CHIGOFODO	I.E.R. Celestino Díaz	TORRES	TRILLOS	SANTIAGO		1063621979	matriculado y retirado
CHIGOFODO	I.E.R. Celestino Díaz	TORRES	TRILLOS	SEBASTIAN		1063621980	No fue atendido 2020
CHIGOFODO	I.E.R. Celestino Díaz	MOLINA	MARTINEZ	YADIS	YAJAIRA	1131859019	Viene de Medellín
CHIGOFODO	C.E.R. El Plátano	VARELA	JARAMILLO	JAZMIN		1038817055	matriculado y retirado
CHIGOFODO	C.E.R. El Plátano	MARTINEZ	AREIZA	LINAURY		1037121971	ok
CHIGOFODO	I.E.R. Nel Upegui	HERRERA	CUELLO	JEILI	MAR	N77034537062	viene del José Santo Zúñiga
MUTATÁ	I.E.R. Pavarandó Grande	ALVARADO	MORENO	NATALIA	ANDREA	1040802596	Sin continuidad

De acuerdo a lo anterior se procedera a evaluar plenamente 6.782 estudiantes, parcialmente 27 estudiantes para un total de 6.809 estudiantes, los cuales son atendidos en 103 Instituciones y sedes educativas.

Nota: El presente pago se realiza teniendo en cuenta que el contratista a la fecha se encuentra caracterizando matrícula contratada previa autorización del Ministerio de Educación Nacional, se aclara que si un estudiante es retirado sin la caracterización de matrícula contratada en el siguiente desembolso se realizara el reintegro del valor pagado a favor del contratante.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA 4 DE FEBRERO DE 2021	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Valor estudiantes Población Mayoritaria, población con docente oficial y población Indígena

Municipio	Valor Preescolar	Primaria	Secundaria	Media	Total
Arboletes	3.007.067	20.574.672	61.421.556	24.291.011	109.294.306
Carepa rural	40.217.330	391.340.818	380.800.151	116.249.837	928.508.136
Carepa urbana	5.136.438	108.942.201	115.466.918	44.549.148	274.094.705
Chigorodó	33.763.565	278.364.765	267.991.541	71.716.318	651.836.188
Mutata:					
Población mayoritaria	0	37.984.010	130.130.415	37.593.231	205.707.656
Población Indígena	0	49.008.760	0	0	49.008.760
Población Docente Oficial	4.051.627	40.339.013	5.182.086	0	49.572.727
Necoclí	31.653.342	345.021.428	215.148.953	52.052.166	643.875.889
San Pedro de Urabá	16.881.782	251.644.069	307.686.137	106.417.762	682.529.750
Subtotal	134.711.152	1.523.219.736	1.483.827.756	452.869.472	3.594.528.116

Cantidad de Estudiantes atendidos por municipio, por Institución Educativa y por nivel

Municipio	Institución Educativa	Preescolar	Primaria	Secundaria	Media	TOTAL
Arboletes	I.E.R. Bajo La Arenosa	6	39	108	42	195
Carepa	I.E.R. El Cerro	36	323	267	78	704
	I.E.R. La Cadena	15	208	263	74	560
	I.E.R. Piedras Blancas	25	199	120	44	388
	I.E.R. La Provincia	14	275	256	100	645
	I.E.R. Celestino Díaz	18	198	193	48	457
Chigorodó	I.E.R. Nel Upegui	46	331	271	76	724
	I.E.R. Celestino Díaz	18	198	193	48	457
Mutatá	C.E.R.I. Jaiquerazabi	0	82	0	0	82
	I.E. Pavarandó Grande	24	311	253	65	653
Necoclí	I.E.R. Mulaticos Piedrecitas	60	654	372	90	1.176
San Pedro de Urabá	I.E.R. La Cabaña	10	261	266	70	607
	I.E.R. Las Pavas	7	36	92	35	170
	I.E.R. Los Almendros	6	94	92	43	235
	I.E.R. San Isidro	9	86	82	36	213
TOTAL GENERAL		276	3.097	2.635	801	6.809

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Descripción	Cantidad estudiantes	Valor a reconocer
Estudiantes población mayoritaria	5.818	3.221.951.926
Estudiantes atendidos por docente oficial	291	49.572.727
Estudiantes indígenas	82	49.008.760
Estudiantes urbanos	618	274.094.705
Sub total estudiantes y valor a reconocer presente pago	6.809	3.594.628.117

Primer desembolso, equivalente a 26.99%, del valor total del contrato, por valor de \$3.594.628.116, con entrega por parte del contratista del 100% del listado docente, directivo docente, personal administrativo y listado de alumnos con los que opera el servicio, previa presentación de factura digital, paz y salvo actualizado de aportes a seguridad social, parafiscales, y demás soportes legales del personal que presta su servicio en los municipios de Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutata, Necoclí, y San Pedro de Urabá, en virtud del contrato 4600011557 de 2021, firmado por el revisor fiscal y el representante legal de la Fundación Educativa ISAIAS DUARTE CANCINO.

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos educativos oficiales de la subregión de Urabá con canasta contratada.	100%	Atención efectiva de 6.810 estudiantes de 7.564 estudiantes contratados.
Llevar los registros de matrícula de los alumnos tanto en SIMAT como en los libros legales, evaluaciones, recuperación de logros y tramitación de certificados de acuerdo con la normatividad vigente.	100%	Se verifica listado inicial con los listados suministrados por el contratista.
El contratista cumplió con el suministro del personal docente y administrativo, con las obligaciones laborales, salariales y de seguridad social.	100%	Personal docente y administrativo, con cubrimiento en seguridad social, pago oportuno de salarios y seguridad social según certificación firmada por el representante legal.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Se solicitó al contratista plan de mejoramiento por cada institución educativa que no cumplió con el percentil 30.		Pendiente
Se brindó asesoría al contratista y se aprobó por parte de comunicaciones el diseño para el aviso de la cartelera institucional dando cuenta del inicio del contrato en los municipios objeto del contrato.	100%	Actividad ejecuta en el mes de enero de 2021.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Fecha:	Indicar lo relevante de la reunión.
20-01-2021	Objetivo: Alternancia deberá estar ajustada a las directrices del MEN.
05-02-2021	Objetivo: Socialización gestiones realizadas por el contratista

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$13.316.338.595	-0-	-0-	\$13.316 338.595
2. Adiciones	-0-	-0-	-0-	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$13.316.338.595	-0-	-0-	\$13.316 338.595
4. Anticipos	-0-	-0-	-0-	-0-
5. Recursos pagados / desembolsados	-0-	-0-	-0-	-0-
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	-0-	-0-	-0-	-0-
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar)	-0-	-0-	-0-	-0-
8. Recursos no ejecutados	\$13.316.338.595	-0-	-0-	\$13.316 338.595

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA Cuarta "FORMA DE PAGO". El Departamento de Antioquia realizará los pagos de la siguiente forma: -Un primer pago correspondiente a un monto máximo del 30% del valor total del contrato a los treinta (30) días calendario siguientes al inicio del contrato y con la entrega por parte del contratista de las hojas de vida y contratos del recurso humano docente y directivo docente con que se ejecuta el contrato que no hayan sido entregadas antes de la firma del acta de inicio y los demás documentos y soportes establecidos en el parágrafo 1 de la presente cláusula, previa prestación del servicio. Es de anotar que, en la iniciación del contrato, el contratista deberá incurrir en la ejecución de componentes esenciales, como la adquisición de materiales educativos para alumnos y docentes que exigen un monto mayor al componente del recurso humano.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19-01-21	\$13.316.338.595		-0-		\$13.316.338.595
Adiciones	-	N/A				-
Pago No.1 / Desembolso	10-03-21		\$3.594.628.117	-0-	\$3.594.628.117	\$9.721.710.479
TOTALES		\$13.316.338.595	\$3.594.628.117	-0-	\$3.594.628.117	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula Cuarta "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de Tres mil quinientos noventa y cuatro millones seiscientos veinte y ocho mil ciento diez y siete pesos m/l (\$3.594.628.117) relacionada en el Pago No. 1. De orden de pago de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Alteraciones del orden público. Retrasos en el cumplimiento del contrato por desórdenes sociales o cambios políticos internos del país que impidan acceder a las aulas de clase. – (pandemia covid 19)	Supervisión y contratista.	Intervención coordinada con el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación	Verificación por parte del contratista y supervisión, acompañado de evidencias de actividades realizadas
Falta de idoneidad de los profesionales que prestan el servicio. Ocurre cuando los docentes no cumplen con el perfil propuesto afectando la calidad de la prestación del servicio.	El contratista	Seguimiento e información constante del supervisor.	Verificación mediante visita constante del supervisor y prueba documental.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

El presente informe se elabora con base al listado de estudiantes enviado por el contratista el cual hace parte integral del presente informe, para efectos del primer pago.

A la fecha el contratista no ha presentado informe de estudiantes retirados mensual acorde a lo estipulado en la minuta.

Teniendo en cuenta que los efectos de la pandemia y la atención de los estudiantes vía alternancia, se solicitó al contratista copia de las planillas de atención o monitoreo de cada uno de los grupos atendidos y evidencias de las actividades realizadas para la prestación efectiva del servicio educativo que den cuenta de ello.

De acuerdo a lo anterior el contratista anexo copia de:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

- Registro de contacto y asistencia de los de los meses de enero y febrero.
- Resolución rectoral de adopción de calendario académico, por cada establecimiento educativo.
- Las hojas de vida de los docentes faltantes.
- Protocolos de bioseguridad y plan de alternancia.

Se le recuerda al contratista telefónicamente la entrega de la ejecución bimestral.

Para constancia, se firma la presente acta el 10-03-2021:


JOSE LUIS ALVARADO HENAO
Supervisor

