

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 2
		Página 1 de 3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

1120-06-07-056-2020 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 03 Y FINAL

FECHA DE ELABORACIÓN	18 MAR 2021
----------------------	--------------------

INFORME No: 03 Y FINAL SUPERVISIÓN: X INTERVENTORÍA ☐	Nº 03	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	X ☐
		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01 DE DICIEMBRE DE 2020	HASTA:	15 DE DICIEMBRE DE 2020	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	1120-06-07-056-2020	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
FECHA ACTA DE INICIO:		02 DE OCTUBRE DE 2020		
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA RIONEGRO BILINGÜE, EN LOS COMPONENTES DE APOYO INSTITUCIONAL Y DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.				
CONTRATISTA / ASOCIADO	CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLÍN			
NIT O CÉDULA	890900913-0			
VALOR INICIAL	COP\$68.945.000	SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L, IVA INCLUIDO.		
PLAZO INICIAL	TRES MESES Y MEDIO (3.5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.			
ADICIÓN	N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN	
		N/A	N/A	
PRÓRROGA	N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE	TERMINACIÓN
		N/A	N/A	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN	
		N/A	N/A	
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	N/A	
CDP	Nº 812	FECHA DEL CDP	19 DE AGOSTO DE 2020	

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: Septiembre 9 de 2020	Revisó: Secretaria General Fecha: Septiembre 9 de 2020	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha: Septiembre 28 de 2020
---	---	---

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 2
		Página: 2 de 7

CDP (RA)	N° -2020812	FECHA DEL CDP	01 DE ENERO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°2738	FECHA DEL CRP	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL (RA)	N° -20202738	FECHA DEL CRP	01 DE ENERO DE 2021

SUPERVISOR/CARGO	NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ Subsecretario de Planeación Educativa		
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A	
	NÚMERO CONTRATO:	N/A	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		100%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		100%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

A la fecha de elaboración del presente documento, se correo se verificó la ejecución de cada uno de los ejes del Programa Municipal de Bilingüismo "Rionegro Bilingüe" 2021 por parte del Centro Colombo Americano de Medellín. La Secretaría de Educación Municipal destaca que el contrato suscrito con dicha entidad ha optimizado la implementación de acciones encaminadas al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en las dieciséis (16) instituciones educativas oficiales del ente territorial. El 28 de diciembre del 2021, el líder de bilingüismo hizo entrega del informe de gestión para esta anualidad, evidenciando que el seguimiento realizado permitió identificar avances sustanciales.

A continuación, se hace una síntesis de la ejecución de cada eje y se resaltan los resultados obtenidos, pese a los retos que supuso la coyuntura derivada del COVID-19:

- ✓ Se llevó a cabo un 100% de las sesiones sincrónicas y asincrónicas del curso de fortalecimiento lingüístico en inglés dirigido a docentes del sector oficial. Se beneficiaron 133 maestros de los 16 establecimientos educativos públicos. Los cursos iniciaron el martes 27 de octubre y finalizaron el miércoles 15 de diciembre de 2021.
- ✓ En el marco de la Mesa del área de inglés, se realizaron tres encuentros sobre estrategias metodológicas y pedagógicas a favor de la enseñanza del inglés desde la virtualidad y la presencialidad.
- ✓ A lo largo del último trimestre del 2021, profesionales en lenguas extranjeras del Centro Colombo Americano realizaron cuatro (4) clubes de conversación dirigidos a estudiantes y docentes de todos los establecimientos educativos, con el fin de mejorar las competencias comunicativas en inglés.
- ✓ Diecisiete (17) docentes de la I.E. Domingo Savio participaron en el curso de fortalecimiento lingüístico en inglés. Esta iniciativa busca garantizar la capacidad instalada para la implementación del modelo de bilingüismo nacional.
- ✓ Se evidenciaron avances significativos en cada uno de los componentes del acompañamiento institucional, el rediseño curricular y la implementación de un ecosistema bilingüe en la I.E. Domingo Savio.

Nota: Desde el PMB "Rionegro Bilingüe", se destaca la excelente ejecución del operador y el profesionalismo de todo el equipo a cargo de las diferentes acciones establecidas para la vigencia 2021.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 2
		Página: 3 de 7

Durante toda la ejecución del contrato 1120-06-07-056-2020 suscrito entre el Municipio de Rionegro y el Centro Colombo Americano de Medellín, el líder del Programa Municipal de Bilingüismo "Rionegro Bilingüe" reportó un seguimiento satisfactorio en cada uno de los ejes; se presentaron mejoras graduales y continuas en los procesos de esta estrategia de calidad educativa, resultado de la articulación entre la Secretaría de Educación Municipal, los directivos docentes y docentes de la I.E. oficiales y el operador.

En adelante, se proporciona la información más relevante sobre el desarrollo de cada uno de los ejes del PMB "Rionegro Bilingüe".

2.1.1. EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PMB "RIONEGRO BILINGÜE" PARA LA VIGENCIA 2020

PROGRAMA MUNICIPAL DE BILINGÜISMO "RIONEGRO BILINGÜE" 2020 - EJECUCIÓN SEGÚN CRONOGRAMA																			
Operador: Centro Colombo Americano de Medellín Sede Rionegro																			
ACTIVIDAD		SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FASE O EJES
SEMANA		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	%	%
FASE CONTRACTUAL Y DE ALISTAMIENTO	Aprobación propuesta y proceso contractual				21	28												100%	100%
	Reunión operador, supervisor, líder Calidad Educativa y líder Bilingüismo					7												100%	
	Envío de orientaciones para presentación de informes ejecutivos					7												100%	
EJE 1: FORMACIÓN DOCENTE	Convocatoria cursos de inglés					7	16	19										100%	100%
	Prueba de ingreso					9	16	19										100%	
	Desarrollo de clases								27									100%	
EJE 2: ACOMPAÑAMIENTO	Desarrollo Profesional (Mesa del área de inglés)									1		2			3			100%	100%
	Conversatorios										1		2					100%	
	Clubes de conversación (docentes y estudiantes)									1 Est	1 Doc	2 Est	2 Doc					100%	
EJE 3: ACOMPAÑAMIENTO L.E. BILINGÜE	Curso de inglés (22 docentes)								27									100%	100%
	Exploración Normatividad																	100%	
	Diseño Curricular (Requiere revisión y ajustes en 2021)*																	100%	
	Construcción PEI (Requiere revisión y ajustes en 2021)*																	100%	
	Capacitaciones en Políticas Públicas de Bilingüismo										1		2		3			100%	
Entrega de Informes ejecutivos (Cuatro informes)											1		2		3			100%	100%

2.1.2. EJECUCIÓN DETALLADA POR EJES

EJE 1: FORMACIÓN DOCENTE

Entre el 27 de octubre y el 15 de diciembre de la presente anualidad, se formaron 150 docentes, de los cuales 133 finalizaron los cursos. Los beneficiarios estuvieron distribuidos en 10 grupos, de acuerdo a su nivel según el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), entre A1 y C1. De los 133 docentes que finalizaron, 79 beneficiarios aprobaron el curso y 54 no alcanzaron los logros propuestos para avanzar al siguiente nivel.

Gráfico de desempeño de los docentes beneficiarios

Aprobación | Fortalecimiento lingüístico en inglés para docentes



■ Aprobaron ■ No Aprobaron



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN


Código: FRCACP01

Versión: 2

Página: 4 de 7

La siguiente gráfica da cuenta de la distribución de docentes por institución educativa:

**Impacto del eje de fortalecimiento
lingüístico en inglés para docentes por I.E.**



AVANCES EN PORCENTAJES:

- ✓ Cursos de inglés para docentes → 100%.

EJE 2: ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL A LOS 16 PLANTELES EDUCATIVOS DEL ENTE TERRITORIAL

Mesa del área de inglés

La Mesa del área de inglés es un espacio orientado a potenciar las competencias pedagógicas y didácticas de los maestros a cargo del área de inglés en instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio de Rionegro. Durante 2020, se llevaron a cabo tres sesiones enfocadas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, principalmente en entornos virtuales.

Conversatorios "Rionegro Bilingüe" | 2020

Como parte de la consolidación y posicionamiento del Programa Municipal de Bilingüismo de Rionegro, se desarrollaron dos conversatorios en torno a temas de gran interés para la comunidad académica. Estos encuentros virtuales contaron con una nutrida audiencia y seguramente tendrán un impacto muy positivo en las prácticas en el aula.



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 2

Página: 5 de 7

El equivalente porcentual de los avances de este eje, se especifica a continuación:

- ✓ Desarrollo de los encuentros de la Mesa del Área de inglés → 100%
- ✓ Conversatorios en torno al bilingüismo → 100%
- ✓ Clubes de conversación para estudiantes y docentes → 100%

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA I.E. RURAL BILINGÜE DOMINGO SAVIO

En articulación con las directivas y el cuerpo docente de la I.E. Rural Bilingüe Domingo Savio, además del acompañamiento técnico y académico del Centro Colombo Americano de Medellín, se han consolidado los siguientes ejes del proyecto:

- ✓ Fuerza docente: como piedra angular del proceso de implementación del modelo de bilingüismo nacional, se ha formado un grupo de 17 maestros en fortalecimiento lingüístico en inglés. Gracias al compromiso de estos docentes, la institución iniciará varios proyectos de transversalización de áreas, se creará el currículo bilingüe y se consolidará el ecosistema institucional a favor del bilingüismo. Se ha adelantado la exploración pedagógica y metodológica en torno al bilingüismo, con el acompañamiento de expertos en distintos modelos vigentes de acuerdo al contexto escolar.
- ✓ Ambientes y ecosistemas bilingües: se llevaron a cabo tres talleres con el equipo de docentes de la I.E. Domingo Savio. Estos encuentros se enfocaron en la orientación pedagógica y metodológica, articulada con las bases filosóficas de la pedagogía Waldorf adoptada por el establecimiento educativo.
- ✓ Rediseño curricular e implementación del ecosistema de bilingüismo: para este componente, se tuvieron en cuenta las mallas curriculares existentes. Dos de los encuentros sostenidos con el grupo de docentes del establecimiento educativo permitieron fomentar la integración y generación de aprendizajes relevantes para los estudiantes y la planeación colaborativa entre la planta docente y el operador.
- ✓ Capacitaciones sobre políticas públicas y educación bilingüe: a través del Centro Colombo Americano como aliado estratégico del PMB "Rionegro Bilingüe", se realizaron tres talleres dirigidos a los docentes y administrativos de la Institución Educativa Domingo Savio. En estas sesiones se abordaron conceptos, métodos, enfoques y estrategias que permitirán implementar prácticas docentes que favorecen la educación con modelo de bilingüismo nacional.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor del contrato	\$ 68.945.000
2. Valor Acta de Pago 03	\$ 20.503.500
3. Valor ejecución del convenio a la fecha del informe con la cuenta de cobro de este pago.	\$ 68.945.000
4. Pagos pendientes	\$ 0

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FRCACP01
		Versión: 2
		Página: 6 de 7

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA XX "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSOS". Escriba textualmente tal y como aparece en la minuta la respectiva forma de pago o desembolso (en caso de haber sido modificada detallar Otrosí y modificación).

NÚMERO DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	CAM 23181	X				05399 / 29 de diciembre de 2020	\$ 6.894.500		\$ 62.050.500
1	CAM 23211	X				05399 / 29 de diciembre 2020	\$ 20.683.500		\$ 41.367.000
2	CAM 23574	X				05661 / 30 de diciembre de 2020	\$ 20.863.500		\$ 20.503.500
3	CAM 28599				X		\$ 20.503.500		\$ 0

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

(Ver Manual de contratación Capítulo 3, numeral 3.1 "Buenas Prácticas "Literal m), unificación de criterios con el aspecto relacionado.

5. ANOTACIONES ADICIONALES:

1^{era} Anotación: Para profundizar en cada uno de los ejes del PMB "Rionegro Bilingüe", favor remitirse al informe ejecutivo y documentos de soporte alojados en la plataforma SECOP II.

6. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Facturas No. CAM 28599
- Informe de Actividades del contratista
- Certificaciones Parafiscales con Junta Central Contadores, Tarjeta Profesional y Cédula del Contador.
- Planilla de pago de Seguridad Social vigente



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 2

Página: 7 de 7


- Certificación Bancaria

Los documentos mencionados en el numeral anterior, se encuentran en la plataforma SECOP II.

Para constancia, se firma la presente acta:


NELSON AGUSTÍN VACA MARTÍNEZ
SUPERVISOR

Proyectó: Cristian Aguirre Baena | Apoyo Supervisión SER 

Revisó: Wilfer Cárdenas Otálvaro | Profesional de Apoyo SER 

Aprobó: Nelson Agustín Vaca Martínez | Supervisor