

Inicio

Información general

Administración

Procesos y servicios

Administración del Proveedor

Administración del contrato

Administración de modificaciones

Administración de cambios

Administración de la Calidad

Administración de riesgos

Inicio

Información del contrato

Notificación de modificación

Notificación de modificación

Notificación de modificación

Notificación de modificación

Notificación de modificación

Notificación de modificación

Notificación de modificación

Notificación de modificación

Notificación de modificación

Mostrar detalles

Flujo de aprobación

Documentos (1)

Áreas del Depto (2)

Expedientes (1)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación: Debe asegurarse que antes los datos estén cargados a su usuario.

Flujos de aprobación

1

Actualizar la modificación del contrato

Etapa 1: Con firma

Idioma	Estado	Asignado a	Asignado por	Fecha del estado
1	Pendiente	Asignado	Diego López	Diego López
2	Completado	Asignado	Nancy Espinosa	Nancy Espinosa
3	Completado por el proveedor	Asignado	Diego Féliz	Diego Féliz

Información general

Identificador Único de la Modificación

001-CTMADO-000004

El contrato se modificó en

SECCOP - COOPONTE-HERNÁNDEZ

Estado

Pendiente

Tipo

Modificar el contrato

¿Requiere consentimiento del proveedor?

☐

Detalle de la fecha

20-10-2020 9:27:50 PM (Fecha de registro: 2020-10-20)

Justificación de la modificación

ADICIONAR el valor del Contrato por 1200 en 2020 en la suma de GASTO INEXISTENTE Y NUEVO INEXISTENTE CONCEPTO CONCEPTO Y UN PÉDIDO 2159 807 807 INEXISTENTE. INEXISTENTE. Para el valor del documento de SECCOP-HERNÁNDEZ. RESERVA Y 500 INEXISTENTE CUATROCEINTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PÉDIDO 1995 AN SECCOP-HERNÁNDEZ.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ADICION 1 CTMADO 000004.pdf	ADICION 1 CTMADO 000004.pdf	Ver documento
ADICION 1 CTMADO 000004.pdf	ADICION 1 CTMADO 000004.pdf	Ver documento

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue modificado para el proveedor

El campo 1 - INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA - Precio unitario cada m2 ha cambiado por 500 424.521.00

El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN ha cambiado de 879.000.000.00 hasta 879.977.871.00

El documento 000004 1 CTMADO 000004.pdf de la fecha de documento desde el contrato ha agregado

El campo de la modificación Precio de los servicios Total ha cambiado de 808 340.710.00 hasta 808 424.521.00

Cambios del proveedor

No cambios

Resumen por la Entidad Estatal: Contrata Féliz, Féliz 20-10-2020 11:41:13 PM 20-10-2020 11:41:13 PM (Fecha: 2020-10-20)

Área de aprobación

Ver

Actualizar

Cancelar