



TERCER INFORME INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2570-2020 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA”.

WWW.MEDIMARKETING.COM.CO



3ER INFORME DE INTERVENTORÍA

01 DE FEBRERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE,
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO
“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN
ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL CAUCA”.

Implementación de un programa
para la **participación y articulación**
del Ecosistema Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Cauca

CONTRATO 2570-2020

MARZO DE 2021

Tabla de contenido

TERCER INFORME INTERVENTORÍA	1
1. INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA	6
3.1 OBJETIVO GENERAL	6
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3.3 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES.	6
3.4 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION.	10
4. DESARROLLO	12
4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	12
4.1.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS	12
4.1.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGÚN LÍNEA DEL TIEMPO	14
4.1.3 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	16
4.1.4 METAS Y ENTREGABLES DE PROYECTO	18
4.1.5 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA	19
4.1.5 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS.....	20
4.1.6 CONSIDERACIONES JURÍDICAS	20
4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA	21
4.2.5 TALENTO HUMANO.....	21
4.2.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS.....	23
4.2.7 GASTOS DE TRANSPORTE	24
5. CONCLUSIONES	24
6. RECOMENDACIONES.....	24
7. ANEXOS	25
7.1 Acta de reunión 8 de febrero 2021	25
7.2 Reunión con DNP 13 de febrero 2021	26

7.3	Acta de reunión 15 de febrero 2021	27
7.4	Acta de reunión socialización de los proyectos CTel.....	27
7.5	SOPORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.....	28
7.6	SOPORTES PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	29
7.7	SOPORTES PROFESIONAL ASPECTOS TÉCNICOS	30
7.8	SOPORTES TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO	31
7.9	GASTOS ADMINISTRATIVOS.	32

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría corresponde al seguimiento a la fecha, de la ejecución del contrato **No. 2570-2020**, suscrito entre el departamento del cauca y la Universidad del Cauca en el concurso de méritos abierto **No. DC-SDEC-CM-007-2020**.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA
BPIN	CÓDIGO BPIN: 2018000100041 (DENOMINADO ECOSISTEMA DE CTEI DEL CAUCA)
ACUERDO DE APROBACIÓN	SESIÓN DEL OCAD No. 66 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019
TIEMPO DE EJECUCIÓN	40 MESES
EJECUTOR	UNIVERSIDAD DEL CAUCA
EJECUCIÓN	15/12/2020
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	TOTAL: \$ 6.951.046.254,00
CONTRATO INTERVENTORÍA	2570 DE 2020
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA".
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA	\$ 600,000,000
PLAZO	40 MESES
ACTA DE INICIO	10/12/2020

3. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA DEL PROYECTO –MGA

3.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el Ecosistema regional de CTel para facilitar los procesos de uso del conocimiento en los sectores sociales y productivos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **OE1:** Fortalecer redes interinstitucionales de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad para el uso de conocimiento
- **OE2:** Fortalecer la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca.
- **OE3:** Fomentar la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca.

3.3 CADENA DE VALOR, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES.

Tabla 1. Tabla de presupuesto asignado según el objetivo específico de cada proyecto.

CADENA VALOR DE LA ALTERNATIVA	\$ 6.951.046.254,00
---------------------------------------	----------------------------

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1	\$ 2.439.335.883,00
FORTALECER REDES INTERINSTITUCIONALES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO-SOCIEDAD PARA EL USO DEL CONOCIMIENTO	
PRODUCTO	ACTIVIDAD
1.1 DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	1.1.1 LEVANTAR LA LÍNEA BASE DEL NÚMERO Y ROLES DE LAS INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN EL ECOSISTEMA REGIONAL DE CTel Y EL ESTADO DEL RELACIONAMIENTO ENTRE ELLOS. COSTO: \$ 157.043.254 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
MEDIDO A TRAVÉS DE: NÚMERO DE DOCUMENTOS	1.1.2 CARACTERIZAR LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE LAS REDES ESTRATÉGICAS REGIONALES UEES QUE SE VAN A INTERVENIR. COSTO \$ 85.527.961 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI



		CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL CAPITAL HUMANO.
CANTIDAD:	1	1.1.3 IDENTIFICAR OFERTA TECNOLÓGICA PERTINENTE CON LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS CARACTERIZADAS EN LAS REDES ESTRATEGICAS REGIONALES A INTERVENIR. COSTO: \$ 65.281.374 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
		1.1.4 GESTIÓN DE LAS REDES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO COSTO: \$ 1.128.709.182 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
COSTO:	\$ 2.439.335.883,00	1.1.5 ESTABLECER ESTRATEGIAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE USO DEL CONOCIMIENTO EN LAS EXPERIENCIAS DEFINIDAS DE CADA RED COSTO: \$ 562.505.123 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGIA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
		1.1.6 GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO COSTO: \$ 240.268.988 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO
		1.1.7 INTERVENTORIA COSTO: \$ 200.000.000 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO



2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2		\$	2.236.446.559,00
FORTALECER LA GOBERNANZA DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
PRODUCTO		ACTIVIDAD	
2.1 DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN		2.1.1 ANALIZAR EL ESTADO DE LA POLÍTICA DE CTel EN EL CAUCA FRENTE A LAS TENDENCIAS NACIONALES Y MUNDIALES. COSTO: \$ 158.413.500 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
MEDIDO A TRAVÉS DE: NÚMERO DE DOCUMENTOS		2.1.2 DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS ACTORES INSTITUCIONALES UEES EN LAS INSTANCIAS DE GOBERNANZA DE LA CTel COSTO \$ 801.159.322 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
CANTIDAD: 1		2.1.3 CREAR UN TANQUE DE PENSAMIENTO (THINK TANK) QUE REALICE ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA POLITICA PUBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CTel. COSTO: \$ 203.956.902 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
		2.1.4 DEFINIR INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS QUE SOPORTEN LA ESTRATEGIA DE GOBERNANZA. COSTO: \$ 246.584.544 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
COSTO: \$ 2.236.446.559,00		2.1.5 DEFINIR UNA ESTRATEGIA PARA LA GOBERNANZA DE LA CTel COSTO: \$ 388.063.302 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO	

	CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
	1.1.6 GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO COSTO: \$ 238.268.988 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO
	1.1.7 INTERVENTORIA COSTO: \$ 200.000.000 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3		\$	2.275.263.813,00
FOMENTAR LA CULTURA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ENTRE LOS ACTORES UEES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
PRODUCTO		ACTIVIDAD	
3.1 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS		3.1.1 DISEÑAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUYENTES PARA GENERAR EN LOS CIUDADANOS LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO.	
MEDIDO A TRAVÉS DE: NÚMERO DE DOCUMENTOS		COSTO: \$ 423.006.207 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: NO CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
		3.1.2 DEFINIR Y DESPLEGAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING TERRITORIAL PARA “CAUCA REGIÓN DE CONOCIMIENTO” COSTO \$ 461.251.190 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
CANTIDAD: 1		3.1.3 GENERAR UN INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN CTeI. COSTO: \$ 403.295.684 ETAPA: INVERSIÓN RUTA CRÍTICA: SI CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.	
		3.1.4 SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO Y EVALUAR SUS RESULTADOS	

			COSTO: \$ 258.901.482
			ETAPA: INVERSIÓN
			RUTA CRÍTICA: NO
			CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
			3.1.5 DESPLEGAR LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL PROYECTO.
			COSTO: \$ 290.540.282
			ETAPA: INVERSIÓN
			RUTA CRÍTICA: NO
			CIENCIA Y TECNOLOGÍA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.
COSTO:	\$	2.275.263.813,00	3.1.6 GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO
			COSTO: \$ 238.268.988
			ETAPA: INVERSIÓN
			RUTA CRÍTICA: NO
			3.1.7 INTERVENTORIA
			COSTO: \$ 200.000.000
			ETAPA: INVERSIÓN
			RUTA CRÍTICA: NO

3.4 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION.

TIPO DE POBLACIÓN	PERSONAS
NÚMERO	3330
FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Para definir la población objetivo se estableció una matriz de inclusión y exclusión en la que se tomaron en cuenta los siguientes criterios: a) Nivel de aporte de las redes al desarrollo económico y social del Cauca, b) Relación con los Focos estratégicos de CTel priorizados en el Cauca, c) Nivel de madurez de la red: d) Existencia de infraestructura (centros o parques tecnológicos, centros de investigación, incubadoras, EBT, etc) para el desarrollo tecnológico.

TABLA 1. FICHA DE VALORACION Y SELECCIÓN DEL ECOSISTEMA.

Núcleos o redes de Innovación	¿Cuál es el nivel de aporte de los NI al desarrollo económico y social del Cauca?					¿Tiene relación con los Focos estratégicos de CTel priorizados en el Cauca ?		¿Cual es el nivel de madurez del Nucleo?		¿Actualmente cuenta con infraestructura (centros o parques tecnológicos, centros de investigación, FBT, etc)		Puntaje total
	Aporte Económico	Calificación	Aporte social	Calificación	Promedio calificación	Respuesta	Calificación	Respuesta	Calificación	Respuesta	Calificación	
Industrias culturales	0,3	0	25	0	0	Si (Foco Industria y sociocultural)	1	Medio-bajo	1	No	0	2
Biopolimeros	2,8	2	135	1	1,5	Si (Foco Biotecnología)	1	Medio-Alto	2	No	0	4,5
Negocios inclusivos	4,3	3	5	0	1,5	Si (Foco Industria)	1	Bajo	0	No	0	2,5
Turismo	5,5	3	45	0	1,5	Si (Foco Turismo)	1	Alto	3	No	0	5,5
Café	3,6	3	2.820	3	3	Si (Foco Industria)	1	Alto	3	Si (Parque Tecnológico delCafé-	1	8
TIC	2,4	2	465	3	2,5	Si (Foco TIC)	1	Alto	3	Si (Corporación de empresas de base tecnológica- Cluster - CREATIC)	1	7,5
Salud	4,6	3	30	0	1,5	Si (Foco Salud)	1	Medio-bajo	1	No	0	3,5
Agrocadena piscícola	0,1	0	1.515	3	1,5	Si (Foco Industria)	1	Medio-Alto	2	No	0	4,5
Agrocadena serícola	2,8	2	1.005	3	2,5	Si (Foco Industria)	1	Medio-bajo	1	NO	0	4,5
Agua	0,2	0	15	0	0	Si (Foco Territorio y ambiente)	1	Medio-bajo	1	No	0	2
Emprendimiento*			5	0	0	Si (Foco Industria)	1	Bajo	0	No	0	1

De acuerdo al puntaje total obtenido por cada red, se seleccionaron las tres con puntajes superiores a 5 (este número corresponde a la mitad del puntaje mayor posible + 1): Turismo, Café y TIC. Por tanto, el proyecto se enfoca en fortalecer estas tres redes a través del uso de conocimiento disponible en la región, la generación de precondiciones que faciliten su participación en la gobernanza de la CTel del territorio en espacios como el CUEE (Comité Universidad-Empresa-Estado) y su inclusión y participación activa en actividades de fomento de cultura de la CTel. Teniendo en cuenta que el ecosistema de CTel se define como una red de redes, es pertinente fortalecer aquellas redes que por sus características pueden jalonar un mayor número de actores y por ende generar un mayor impacto. Además, se convierten en un ejemplo a replicar en las demás redes, potenciando de esta manera el uso de conocimiento en todo el Ecosistema de CTel del Cauca.

Este proyecto llegará a 3.330 personas que hacen parte de los grupos u organizaciones productivas que participan en las redes de innovación seleccionadas. Este total corresponden a la suma de la población estimada en las tres redes priorizadas (ver tabla 1) y es el 10.4% de la población afectada.

4. DESARROLLO

El informe se realiza con motivo a todos los compromisos adquiridos con la administración vigente (2020-2013) del departamento del Cauca en representación del señor gobernador doctor **ELÍAS LARRAHONDO CARABALI**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.365.206 expedida en Buenos Aires (Cauca), quien obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** y el Sr. **JOSE AUGUSTO SOSSA LOPEZ**, identificado con C.C. 7.166.728 de Tunja, quien obra en calidad de representante legal de **MEDIMARKETING LTDA** con Nit. 830.112.020-1, quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4.1 ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Tabla 2. Tabla en detalle de los compromisos financieros adquiridos por entidad.

CONTRAPARTIDA	RUBRO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA	\$247.638.600,00
CREPIC	\$40.229.973,00
AGROINNOVA	\$90.814.496,00
TECNICAFE	\$17.330.401,00
CLUSTER CREATIC	\$6.000.000,00
ACOPI - CAUCA	\$7.680.000,00
CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA	\$8.370.000,00



Medimarketing

UNICOMFACAUCA	\$11.532.460,00
I,U, COLMAYORCAUCA	\$7.500.000,00
FUP	\$12.974.204,00
AUTONOMA DEL CAUCA	\$9.121.476,00
UCC - SEDE CAUCA	\$19.289.400,00
UAN	\$93.825.285,00
UNAD	\$31.338.360,00
INNOVAGEN	\$9.644.000,00
CORSEDA	\$15.431.520,00
CORPOPALO	\$46.294.560,00
TOTAL DE CONTRAPARTIDA	\$675.014.735,00

Tabla 3. Tabla plan de pagos y recurso económico de SGR

GIRO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
PERIODO DE COBERTURA		VALOR
Desde	Hasta	Giro Sistema General de Regalías
Mes 1	Mes 12	\$ 1.711.411.553,80
Mes 13	Mes 24	\$ 2.394.264.372,09
Mes 25	Mes 36	\$ 1.913.416.749,39
Mes 37	Mes 40	\$ 256.938.843,72
TOTAL		\$ 6.276.031.519,00

4.1.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGÚN LÍNEA DEL TIEMPO

4.1.2.1 EJECUCION FINANCIERA DEL EJECUTOR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

1,56%

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Código BPIN

2018000100041

Implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del Cauca



[Paso a Paso](#)

[Aprobación y Envío](#)

Alcance

Programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación.

Fecha aprobación

12/11/2019

Fecha terminación

31/05/2024

Estado

**CONTRATADO
EN EJECUCIÓN**

Valor total

\$ 6.951.046.254

Valor SGR

\$ 6.276.031.519

Aprobado directamente ⓘ

No

* Cifras en pesos

[Registre Indicadores Principales de Producto](#)

[MAPA Regalías](#)



Línea de tiempo de ejecución del proyecto



4.1.2.2 EJECUCION FISICA DEL EJECUTOR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

0%



El futuro es de todos

SGR MAPA regalias

BID

INICIO PROYECTOS RECURSOS PRODUCCIÓN FISCALIZACIÓN ENLACES GESPROY

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA

OCAD MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION ESTADO: APROBADO

Valor total del Proyecto: \$6.951.046.254

Recursos SGR: \$6.276.031.519

Comparte Tweet Correo Imprimir

Dónde estoy Inicio / Proyectos / IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓ...

Información general del proyecto

Sector CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fecha de aprobación 2019

Fecha de Inicio 2020

Fecha de Finalización 2023

BPIN 2018000100041

Avance del proyecto

0,0%

Ver Auditoria Visible ...

Ejecutor

• UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FICHA RESUMEN ENTIDAD ...

Entidades beneficiarias

Contratista

• PRINTTINK / ROA ROA PEDRO

Interventor

• MARIO FERNANDO ORDOÑEZ 10544879 Supervisor

• MEDIMARKETING LTDA

4.1.2.3 EJECUCION FISICA DEL INTERVENTOR

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
3 DE 40 MESES

7,5%

4.1.3 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDAD SEGÚN EL TIEMPO

	MESES																																								
ACT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
0																																									
1																																									
1.1																																									
1.2																																									
1.3																																									
1.4																																									
1.5																																									
2																																									
2.1																																									
2.2																																									
2.3																																									
2.4																																									
2.5																																									
3																																									
3.1																																									
3.2																																									
3.3																																									
3.4																																									
3.5																																									
4																																									
5																																									

ACT	TABLA DE CORRESPONDENCIA
0	Preparación para inicio del proyecto
1	Fortalecer redes interinstitucionales de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad para el uso de conocimiento
1.1	Levantar la línea base del Ecosistema Regional de CTel y el estado del relacionamiento entre ellos
1.2	Caracterizar las demandas sociales y productivas de las líneas regionales UEES que se van a intervenir:
1.3	Identificar oferta tecnológica pertinente con las demandas sociales y productivas caracterizadas en las líneas estratégicas a intervenir
1.4	Gestión de las Redes de confianza Universidad-Empresa-Estado
1.5	Establecer estrategias, procesos y herramientas para facilitar el proceso de uso del conocimiento en los 3 proyectos definidos en cada red
2	Promover la gobernanza territorial de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento del Cauca.
2.1	Analizar el estado de la política de CTel en el Cauca frente a las tendencias nacionales y mundiales
2.2	Dinamizar la participación de nuevos actores institucionales UEES en las instancias de gobernanza
2.3	Crear un Tanque de pensamiento (Think Tank) que realice estudios y recomendaciones para la política pública de mediano y largo plazo en CTel
2.4	Definir instrumentos participativos que soporten el modelo de gobernanza
2.5	Definir una estrategia para la gobernanza de la CTel
3	Fomentar la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entre los actores UEES del departamento del Cauca.
3.1	Diseñar estrategias de comunicación incluyentes para generar en los ciudadanos la valoración de conocimiento
3.2	Definir y desplegar la estrategia de marketing territorial para "Cauca región de Conocimiento"
3.3	Generar intercambios de conocimientos en CTel
3.4	Sistematizar la experiencia del proyecto y evaluar sus resultados
3.5	Desplegar la comunicación corporativa del proyecto
4	Supervisión del proyecto
5	Cierre del proyecto

El cronograma se toma del documento técnico del proyecto "IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL ECOSISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CAUCA" con el cual se dará seguimiento y verificación a las actividades realizadas.

4.1.4 METAS Y ENTREGABLES DE PROYECTO

ACTIVIDADES	VALOR POR ACTIVIDAD	META	ENTREGABLE
ACTIVIDAD 1. LEVANTAR LA LÍNEA BASE DEL NÚMERO Y ROLES DE LAS INSTITUCIONALES QUE CONFORMAN EL ECOSISTEMA REGIONAL DE CTel Y EL ESTADO DEL RELACIONAMIENTO ENTRE ELLOS	\$157.043.254,00	1 UN Documento que contenga un conjunto validado de procesos y herramientas para el uso de conocimiento en el departamento del Cauca	Documentos metodológicos
ACTIVIDAD 2. CARACTERIZAR LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE LAS REDES ESTRATÉGICAS REGIONALES UEES QUE SE VAN A INTERVENIR	\$ 85.527.961,00		
ACTIVIDAD 3. IDENTIFICAR OFERTA TECNOLÓGICA PERTINENTE CON LAS DEMANDAS SOCIALES Y PRODUCTIVAS CARACTERIZADAS EN LAS REDES ESTRATEGICAS REGIONALES A INTERVENIR	\$ 65.281.374,00		
ACTIVIDAD 4. GESTIÓN DE LAS REDES DE CONFIANZA UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO	\$1.128.709.182,00		
ACTIVIDAD 5. ESTABLECER ESTRATEGIAS, PROCESOS Y HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL PROCESO DE USO DEL CONOCIMIENTO EN LAS EXPERIENCIAS DEFINIDAS DE CADA RED	\$ 562.505.123,00		
ACTIVIDAD 6. GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	\$ 240.268.988,00		
ACTIVIDAD 7. INTERVENTORIA	\$ 200.000.000,00		
ACTIVIDAD 8. ANALIZAR EL ESTADO DE LA POLÍTICA DE CTel EN EL CAUCA FRENTE A LAS TENDENCIAS NACIONALES Y MUNDIALES	\$ 158.413.500,00	1 UN Documento que contenga una estrategia de gobernanza para el Ecosistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Cauca	Documento de planeación
ACTIVIDAD 9. DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS ACTORES INSTITUCIONALES UEES EN LAS INSTANCIAS DE GOBERNANZA DE LA CTel	\$ 801.159.322,00		
ACTIVIDAD 10. CREAR UN TANQUE DE PENSAMIENTO (THINK TANK) QUE REALICE ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES PARA LA POLITICA PUBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CTel	\$ 203.956.902,00		
ACTIVIDAD 11. DEFINIR INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS QUE SOPORTEN LA ESTRATEGIA DE GOBERNANZA	\$ 246.584.544,00		
ACTIVIDAD 12. DEFINIR UNA ESTRATEGIA PARA LA GOBERNANZA DE LA CTel	\$ 388.063.302,00		
ACTIVIDAD 13. GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	\$ 238.268.988,00		



ACTIVIDAD 14. INTERVENTORIA	\$ 200.000.000,00		
ACTIVIDAD 15. DISEÑAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INCLUYENTES PARA GENERAR EN LOS CIUDADANOS LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO	\$ 423.006.207,00	1 UN Documento que contenga una Estrategia para fomentar la valoración del conocimiento	Documento de lineamiento técnico
ACTIVIDAD 16. DEFINIR Y DESPLEGAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING TERRITORIAL PARA "CAUCA REGIÓN DE CONOCIMIENTO	\$ 461.251.190,00		
ACTIVIDAD 17. GENERAR UN INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN CTel	\$ 403.295.684,00		
ACTIVIDAD 18. SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO Y EVALUAR SUS RESULTADOS	\$ 258.901.482,00		
ACTIVIDAD 19. DESPLEGAR LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL PROYECTO	\$ 290.540.282,00		
ACTIVIDAD 20. GESTION ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO	\$ 238.268.988,00		
ACTIVIDAD 21. INTERVENTORIA	\$ 200.000.000,00		

4.1.5 FORMATO DE PROYECCIÓN FINANCIERA

Tabla 4. Tabla rubro y porcentaje de avance.

RUBROS	TOTAL	EJECUTADO
01. Talento humano	\$ 4.646.009.750,00	0%
02. Equipos y software	\$ 36.686.451,00	0%
03. Capacitación y participación en eventos	\$ 352.729.500,00	0%
04. Servicios tecnológicos y pruebas	\$ -	-
05. Materiales, insumos y documentación	\$ 31.567.094,00	0%
06. Protección de conocimiento y divulgación	\$ 130.259.940,00	0%
07. Gastos de viaje	\$ 432.191.556,00	0%
08. Infraestructura	\$ -	-
09. Administrativos	\$ 714.806.963,00	0%
10. Interventoría	\$ 600.000.000,00	0%
11. Otros	\$ 6.795.000,00	0%
TOTAL	\$ 6.951.046.254,00	0%

4.1.5 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS.

- Acta de reunión 8 de febrero 2021
- Acta de reunión 13 de febrero 2021
- Acta de reunión 15 de febrero 2021
- Acta de reunión socialización de los proyectos CTel.

Se resalta que, a la fecha de corte del presente informe, el ejecutor UNIVERSIDAD DEL CAUCA presenta EJECUCIÓN FINANCIERA correspondiente al **1,56%** del proyecto; sin avances en la EJECUCIÓN FÍSICA del mismo. Se ha realizado seguimiento a las plataformas de GESPROY Y SUIFP. SIRECI.

4.1.6 CONSIDERACIONES JURÍDICAS

A la fecha se tiene el siguiente personal contratado

PROCESO DE CONTRATACION PLANTILLA INICIAL - PROYECTO ECOSISTEMA					
	TRD	Nombre	Aval Interventoria	#CDP	# Contrato Final
1	SGR/ECTI/002	Omaira Calvo	21/01/2021	202100077	6.1-31.5/001
2	SGR/ECTI/003	Luz Stella Pemberthy	21/01/2021	202100075	6.1-31.5/002
3	SGR/ECTI/004	César Gómez	21/01/2021	202100073	6.1-31.5/003
4	SGR/ECTI/005	Gladys Bastidas	21/01/2021	202100074	6.1-31.5/004
5	SGR/ECTI/006	Manuel Pélaez	21/01/2021	202100076	6.1-31.5/005
6	SGR/ECTI/007	Marlón Caldón	02/02/2021	202100078	6.1-31.5/006
7	SGR/ECTI/008	Ana María Caicedo	02/02/2021	202100072	6.1-31.5/007
8	SGR/ECTI/009	Lorena Vidal	02/02/2021	202100079	6.1-31.5/008
9	SGR/ECTI/010	Marta Vanegas	17/02/2021	202100081	6.1-31.5/009
10	SGR/ECTI/011	Germán Arboleda	22/02/2021	202100108	
11	SGR/ECTI/012	Oswaldo Gurrute	17/02/2021	202100082	6.1-31.5/010
12	SGR/ECTI/013	Valentina Viveros	17/02/2021	202100083	6.1-31.5/011
13	SGR/ECTI/014	Katherine Chaguendo	22/02/2021	202100107	
14	SGR/ECTI/015	Juan David M	22/02/2021	202100105	
15	SGR/ECTI/016	Pablo Mendez	22/02/2021	202100106	

Perfiles aprobados OCAD				
Rubro	No.	Estado		
		Contrato	CDP	En proceso de selección
Equipo Técnico	19	7	4	8
Equipo Administrativo	4	4		
Total	23	11	4	8

Fuente: Proyecto Ecosistema Regional CTel

4.2 REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA

4.2.5 TALENTO HUMANO

Tabla 5. Ejecución administrativa de la Interventoría.

ITEM	CARGO	PROYECTADO	DEDICACIÓN	NÚMERO DE MESES	EJECUTADO
TALENTO HUMANO	Director Interventoría	\$162.972.160	16HORAS/ SEMANA	40	7,5%
	Profesional Administrativo	\$125.875.200	20HORAS/ SEMANA	40	7,5%
	Profesional Aspectos Técnico	\$125.875.200	20HORAS/ SEMANA	40	7,5%
	Técnico Administrativo-Financiero	\$82.809.600	40HORAS/ SEMANA	40	7,5%
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 8.199.871	-	-	2%
EQUIPOS DE IMPRESIÓN		\$ 4.564.058	-	-	4%



PAPELERIA E INSUMOS	\$ 883.430	-	-	3%
DOTACIÓN MOBILIARIO	\$ 59.152.640	-	40	7,5%
GASTOS DE VIAJE	\$ 29.667.840	-	-	0%
TOTAL	\$ 600.000.000	-	40	7,5%

Tabla 6. Relación de los perfiles de acuerdo a la Interventoría.

1. Talento Humano	Mano de Obra Calificada	NOMBRE
		JHENSUS ELIAS CARVAJAL GOMEZ
		JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ
		DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR
		ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

CARGO	CONTRATO	VALOR	COMPROBANTE EGRESO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Director Interventoría	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA009/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	\$ 4.074.304,00 m. cte. Mensual	024	7,5 %
Profesional Administrativo	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA006/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	\$ 3.146.800,00 m. cte. Mensual	023	7,5 %

Profesional Aspectos Técnico	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA003/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	\$ 3.146.800,00 m. cte. Mensual	022	7,5 %
Técnico Administrativo- Financiero	Contrato de prestación de servicios No SCAUCA001/2020, desde el 10 de Diciembre del 2020 hasta el 31 de Marzo del 2021	\$ 2.070.240,00 m. cte. Mensual	021	7,5 %

4.2.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tabla 7. Ejecución financiera de la Interventoría en relación a la papelería e impresión.

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA NO.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE INTERNET	11403427	\$ 85.900	\$ 85.900
2	ESTAMPADO CHALECOS	048	\$ 25.000	\$ 50.000,00
1	PAQUETE GUIA CLASIFICADORA	FECS114	\$ 5.500	\$ 5.500,00
1	SERVICIO TECNICO	FVE1004	\$ 40.000	\$ 40.000
2	TAPABOCAS N95	31282AB1	\$ 20.000	\$ 20.000
1	INDUMENTARIA	15360955	\$ 285.000	\$ 285.000
1	ESTAMPADOS	4696	\$ 95.000	\$ 95.000
1	MEMORA USB	CEFE1678	\$ 18.000	\$ 18.000
				\$ 599.400,00

Tabla 9. Ejecución financiera de la Interventoría en relación a la dotación mobiliaria.

GASTOS ADMINISTRATIVOS				
CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA NO.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Arriendo oficina Calle 3 No 5-69	007	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000

4.2.7 GASTOS DE TRANSPORTE

Tabla 9. Ejecución financiera de la Interventoría en relación con gastos de transporte.

GASTOS DE TRANSPORTE				
CANTIDAD	DESCRIPCION	FACTURA NO.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
-	-	-	-	-
				\$ 0

5 CONCLUSIONES


- Se trabajará sobre el ajuste informado del tiempo paralelo según el cronograma de actividades.
- Se validará todos los mecanismos para realizar el ajuste de tiempo en la plataforma SUIFP con el fin de evitar alertas.
- Se solicita hacer esta contratación con la mayor premura posible, acorde a la apertura del sistema del SGR, para poder expedir CDP y RPs.
- A la fecha no se han iniciado ni desarrollado actividades de ejecución del proyecto en lo administrativo ni en lo técnico/científico.

6 RECOMENDACIONES

- Falta que el operador allegue el plan de acción acorde al cronograma de actividades planeado a ejecutar. (Tiempo, Modo, Lugar con exactitud de las actividades a ejecutar)

- Se solicitarán las hojas de vida del personal a contratar por parte de UNICAUCA una vez surtido el proceso de convocatoria y previa selección final. Todo acorde a los perfiles indicados y requeridos para el buen desarrollo del proyecto.
- Se recomienda, previo a la compra de insumos, materiales y aprobación de gastos de viaje en los que se incurra en el proyecto (UNICAUCA y ALIADOS) deben ser reportados previo a Interventoría.
- Toda solicitud que se deba hacer ante MinCiencias, OCAD, DNP y SGR se debe emitir por parte del representante legal de Unicauca. (Rector).
- A la fecha no se han iniciado ni desarrollado actividades de ejecución del proyecto en lo administrativo ni en lo técnico.

Popayán, 10 de marzo de 2021



JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ

Director de Interventoría

medimarketingcauca@gmail.com

7 ANEXOS

7.1 Acta de reunión 8 de febrero 2021

Acta de reunión	
Información general	
Programa / proyecto	Interventoría Química y Ambiental
Fecha	09/02/2021
Número de contrato	2570/2370/2020
Hora	3:45 -
Contratista	Medimarketing (Ltda)
Lugar	Sede Sec. Competitividad Popayán
Objetivo	Actualizar o lo pertinente, después del porcentaje 2570/2021 y 2370/2020. y Yclova Dowson.
<p>Descripción del desarrollo de la reunión</p> <p>Se hicieron Diálogos relevantes de la propuesta de trabajo de Interventoría en cada uno de los componentes de la Interventoría Química y Ambiental. Se acordó seguir después de la reunión en reunión.</p> <p>Observaciones técnicas:</p> <p>Se hicieron Diálogos relevantes de la propuesta de trabajo de Interventoría en cada uno de los componentes de la Interventoría Química y Ambiental. Se acordó seguir después de la reunión en reunión.</p> <p>Se hicieron Diálogos relevantes de la propuesta de trabajo de Interventoría en cada uno de los componentes de la Interventoría Química y Ambiental. Se acordó seguir después de la reunión en reunión.</p>	



7.2 Reunión con DNP 13 de febrero 2021



Medimarketing

7.3 Acta de reunión 15 de febrero 2021

Acta de reunión		Medimarketing	
Información general			
Programa / proyecto	Escuela de Cauce	Fecha	17/02/2021
Número de contrato	2570/2020	Hora	2:15 - 3:15 PM
Contratista	Unicausa - Pura y		
Lugar	Unicausa - Pura y		
Objetivo	Verificación de los procesos de Cauce de Pura y		
Descripción del desarrollo de la reunión			
<p>El presente documento describe la reunión de trabajo que se realizó el día 17 de febrero de 2021, con el fin de verificar los procesos de Cauce de Pura y. La reunión se realizó a través de una videollamada, con la participación de los señores: [Nombres de los participantes].</p> <p>Se abordaron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificación de los procesos de Cauce de Pura y. Revisión de los documentos de trabajo. Definición de los próximos pasos. <p>Se concluye con la firma de los participantes.</p>			
Conclusiones			
<p>Se concluye con la firma de los participantes.</p>			
Firma de los participantes			
<p>Proceda en 3 días: 3-63</p> <p>medimarketing@medimarketing.com</p>			

7.4 Acta de reunión socialización de los proyectos CTel.

Acta de reunión		Medimarketing	
Información general			
Programa / proyecto	CTel	Fecha	22/02/2021
Número de contrato	2100-400 PM	Hora	2:00 - 4:00 PM
Contratista	Unicausa - Pura y		
Lugar	Unicausa - Pura y		
Objetivo	Verificación de los procesos de Cauce de Pura y		
Descripción del desarrollo de la reunión			
<p>El presente documento describe la reunión de trabajo que se realizó el día 22 de febrero de 2021, con el fin de socializar los proyectos CTel. La reunión se realizó a través de una videollamada, con la participación de los señores: [Nombres de los participantes].</p> <p>Se abordaron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Socialización de los proyectos CTel. Revisión de los documentos de trabajo. Definición de los próximos pasos. <p>Se concluye con la firma de los participantes.</p>			
Firma de los participantes			
<p>Proceda en 3 días: 3-63</p> <p>medimarketing@medimarketing.com</p>			



7.5 SOPORTES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

7.5.1 COMPROBANTE DE EGRESO Y PAGO DE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.

Medimarketing				COMPROBANTE DE EGRESO	
				No. 020	
Ciudad	POPAYAN	Fecha	01 DE MARZO DE 2021	Valor	\$ 4.074.304
PAGADO A: JHENSUS ELIAS CARIJAL GOMEZ					
POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2570/2020 EN EL CARGO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA					
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS					
CONTABILIZACION				Cheque No.	BANCO: BANCOLOMBIA
CODIGO P. U. C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SUCURSAL	EFECTIVO
Aprobado		CONTABILIZADO		C.C. X NIT: No. 74321069	
JOSE AJAIBO SOUSA		KAROL MOSQUERA		Firma y Sello Beneficiario	
				Fecha de Recibido: 01 DE MARZO DE 2021	



Este certificado es válido el día 2021/03/01 a las 12:03

7.6.1 COMPROBANTE DE EGRESO Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

ASOPAGOS E.S.		PLAN SOCIAL		MESES DE TRABAJO	
		CONTRATACION		DEL MES CORRIENTE	
		CON OPERACIONES O SUJECION		0	
		NOVA OPERACIONES O SUJECION		0	
		PROCESO OPERACIONES O SUJECION		10/01/2020	
		PROCESO SUJECION O SUJECION		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO SUJECION O SUJECION		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	
		PROCESO DE PAJEO		10/01/2020	

7.7 SOPORTES PROFESIONAL ASPECTOS TÉCNICOS

7.7.1 COMPROBANTE DE EGRESO Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL



COMPROBANTE DE EGRESO
 No 018

CIUDAD POPAYÁN

FECHA 01 DE MARZO DE 2021


VALOR \$ 3.145.800

PAGADO A: DIEGO FERNANDO LUNA SALAZAR
 POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2578/2020 EN EL CARGO DE PROFESIONAL ASPECTOS TECNICO
 LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

CONTABILIZACION
 CODIGO P. U. C. CUENTAS DEBITOS CREDITOS SUCURSAL EFECTIVO

APROBADO

 JOSE AUGUSTO SOSA

CONTABILIZADO

 KAROL MOSQUERA

C. C. X NIT: No. 1061740228
 FECHA DE RECIBIDO 01 DE MARZO DE 2021


Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																																																																		
Identificación	Apellido	Clase aportante	Nacional Principal	Dirección	Ciudad (Departamento)	Teléfono	Excedente IVA a ICFP																																																																																											
02	104740000	LUNA SALAZAR DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	Medellin	VALLE DEL CAUCA - 17	Medellin - CAUCA	0000000	NO																																																																																										
DATOS GENERALES DE LA LEJUNDA																																																																																																		
Periodo	Clase	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Fecha	Partida	Fecha	Partida	Fecha	Partida	Fecha	Partida	Fecha																																																																																				
2021-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02	0201-02																																																																																				
DETALLE DE LA LEJUNDA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">EMPLEADO</th> <th colspan="4">NOVEDADES</th> <th colspan="4">PENSION</th> <th colspan="4">SALIDA</th> <th colspan="4">CCP</th> <th colspan="4">RESGOTO</th> <th colspan="4">PARAFISCALES</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Identificación</th> <th>Apellido</th> <th>Clase</th> <th>Partida</th> <th>Tipo</th> <th>Fecha</th> <th>Partida</th> <th>Tipo</th> <th>Fecha</th> <th>Partida</th> <th>Tipo</th> <th>Fecha</th> <th>Partida</th> <th>Tipo</th> <th>Fecha</th> <th>Partida</th> <th>Tipo</th> <th>Fecha</th> <th>Partida</th> <th>Tipo</th> <th>Fecha</th> <th>Partida</th> <th>Tipo</th> <th>Fecha</th> <th>Partida</th> <th>Tipo</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tr> <td colspan="28"> (The table contains multiple rows of data for various social security contributions and deductions, including pension, CCP, and resgato amounts.) </td> </tr> </table>															EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALIDA				CCP				RESGOTO				PARAFISCALES				No.	Identificación	Apellido	Clase	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	(The table contains multiple rows of data for various social security contributions and deductions, including pension, CCP, and resgato amounts.)																											
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALIDA				CCP				RESGOTO				PARAFISCALES																																																																										
No.	Identificación	Apellido	Clase	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha	Partida	Tipo	Fecha																																																																							
(The table contains multiple rows of data for various social security contributions and deductions, including pension, CCP, and resgato amounts.)																																																																																																		

7.8 SOPORTES TECNICO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

7.8.1 COMPROBANTE DE EGRESO Y PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL



Medimarketing

COMPROBANTE DE EGRESO

CUIDAD: POPAYÁN

FECHA: 01 DE MARZO DE 2021

VALOR \$ 2.070.240

PAGADO A: ANGIE ALEJANDRA WILCHES CARO

POR CONCEPTO DE: EJECUCION DEL CONTRATO No. 2570/2020 EN EL CARGO DE TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

CONTABILIZACION

CHEQUE No.

BANCO:

CODIGO P. U. C.


CUENTAS


DEBITOS

CREDITOS

SUICURSAL

EFECTIVO

APROBADO

 JOSE ANTONIO

CONTABILIZADO

 KAROL MOSQUERA



O. C. X NIT: No. 1049632485
 FECHA DE RECIBIDO 01 DE MARZO DE 2021

ASOPAGOS S.A.

Se certifica que la empresa ASOPAGOS S.A. identificada con NIT 901333021, canceló los aportes de seguridad social y prestaciones de la siguiente manera:

PERIODO DE PAGO	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUCION	PRESTACIONES	VALOR	VALOR	VALOR
01/03/2021	ASOPAGOS S.A.	CONTRIBUCION	PRESTACIONES	1.035.120	1.035.120	2.070.240
01/03/2021	ASOPAGOS S.A.	CONTRIBUCION	PRESTACIONES	1.035.120	1.035.120	2.070.240
GRAN TOTAL				2.070.240	2.070.240	4.140.480

7.9 GASTOS ADMINISTRATIVOS.

DOTACIÓN MOBILIARIA			
		COMPROBANTE DE EGRESO No. 008	
Ciudad: POPAYÁN	Fecha: 04 DE MARZO DE 2021	Valor: \$ 3.500.000	
CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA		NIT: 891501766-6	
CONTRATISTA: MEDIMARKETING LTDA		NIT: 830112020-1	
POR CONCEPTO DE: ARRIENDO OFICINA CALLE 3 No. 5-89			
LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MOTE			
CONTABILIZACION		CHEQUE No. BANCO: C.C. x ☒ EFECTIVO ☒	
CODIGO P. U. C.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS
APROBADO:  JOSE AUGUSTO SOSA LOPEZ		CONTABILIZADO:  KAROL MOSQUERA	
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO: 		C. C. x NIT: No. 4000491	
FECHA DE RECIBIDO: 04 DE MARZO DE 2021			

PAPELERIA E INSUMO	
<div style="text-align: center;">   </div> <p>¡Pago Realizado con éxito!</p> <p>Cuenta origen: *****6639</p> <p>Valor Pagado: \$85,900.00</p> <p>Número Comprobante: 11403427</p> <p>Fecha y hora del pago: 2021/02/05 07:14:40</p> <p>ID Transacción: 883730736</p> <p>Número Factura: 18094948</p> <p>Descripción del pago: Pago servicios</p> <p>Establecimiento de comercio: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A.E</p> <p>Referencia 1: 172.16.50.47</p> <p>Referencia 2: 109262</p> <p>Referencia 3: 9294481</p> <p>Costo transacción: \$0.00</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>VICENTE EDGARDO FREIRE DELGADO NIT. 13007347-1 Régimen Simplificado Calle 6 # 14 - 18 B1 Valencia - POPAYÁN TEL. 837 4734 - 311 3809029</p> <p style="text-align: right;">POR: \$50,000</p> <p style="text-align: right;">RECIBO No. No. 048</p> <p>Ciudad: Fecha: DIA MES AÑO 09 02 21</p> <p>RECIBÍ DE: <u>MEDIMARKETING</u> TEL. </p> <p>LA SUMA DE: </p> <p>POR CONCEPTO DE: <u>2 Est. para Chalecos</u></p> <p>ABONO: \$ </p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">CANCELADO</p> <p style="text-align: right;">FIRMA Y SELLO </p> <p style="font-size: 0.8em;">NOTA: Pasados treinta días, no respondemos por trabajos no retirados de la empresa.</p>



Medimarketing

LIBRERIA Y PAPELERIA CENTRAL		REPRESENTACIÓN GRÁFICA																			
Elsa Cecilia Sanchez		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA																			
31208805-1 Responsable Impuesto sobre Ventas -		Nº FECS114																			
Carrera 5 # 5-01 POPAYÁN CAUCA		FECHA DE EXPEDICIÓN																			
TEL: 824-597		feb 10, 2021																			
JPE: 01062850ae9e6e6ed1109d829105942816a80da1c7a03531a30f30016ed13239432a2d2f19591260709ee																					
Autorización de Facturación 18784009429259 de 2021-01-02 vence 2021-07-02 rango desde FECS 1 hasta FECS 1000																					
HOJA 1 DE 1																					
COMBRE: MEDIMARKETING		C.C. o NIT: 830112020-1																			
DIRECCIÓN: CALLE 3 5-63 POPAYÁN CAUCA		VENCIMIENTO: feb 10, 2021																			
EMPRESA: MEDIMARKETING		VENDEDOR: ALEXANDRA BRAVO																			
FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo		ENTREGA: Punto de Venta																			
EMAIL: medimarketingcauca@gmail																					
<table border="1"><thead><tr><th>CODIGO</th><th>CANT</th><th>DESCRIPCION</th><th>VR. UNIT.</th><th>DES.</th><th>V.UNIT.FIN</th><th>VR. TOTAL</th><th>IVA</th><th>IC</th></tr></thead><tbody><tr><td>1197</td><td>1</td><td>Pape Guía Clasificadora A Color 1-12 Carta Imprimir</td><td>4.621,85</td><td>0</td><td>4.621,85</td><td>4.621,85</td><td>19%</td><td>NA</td></tr></tbody></table>				CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	DES.	V.UNIT.FIN	VR. TOTAL	IVA	IC	1197	1	Pape Guía Clasificadora A Color 1-12 Carta Imprimir	4.621,85	0	4.621,85	4.621,85	19%	NA
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	DES.	V.UNIT.FIN	VR. TOTAL	IVA	IC													
1197	1	Pape Guía Clasificadora A Color 1-12 Carta Imprimir	4.621,85	0	4.621,85	4.621,85	19%	NA													
SUBTOTAL (\$)		DESCUENTO (\$)		SUBTOTAL BASE		Imp.Con. (\$)		IVA (\$)		TOTAL (\$)											
4.621,85		0		4.621,85		0		878,15		5.500											
OTA: Pago en Efectivo: 5.500																					
PESO (Kg)		OBSERVACION:																			
0,00																					

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				FECHA		TOTAL			
MEDIMARKETING LTDA				10/02/2021		\$ 40.000,00			
NIT No.: 830112020-1				VENDEDOR					
DIRECCIÓN: CL 3 5 69									
TELÉFONO: 3124052860				FECHA VENCIMIENTO		REFERENCIA			
CIUDAD: POPAYÁN PAIS: COLOMBIA				10/02/2021					
CODIGO		DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL		
301.1		Servicio técnico		1	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00		
NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 1									
LIQUIDACION		VALOR BASE		%	VALOR		FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL:		\$ 33.613,45		19,00%	\$ 33.613,45		CxG # 1	Vence: 10/02/2021	\$ 40.000,00
IVA Iquidado		\$ 6.386,55							
VALOR TOTAL:		\$ 40.000,00							

SANAR-T
CENTRO
(555) 323 4567
RPO0031282AB1

15/02/2021 01:47

EM
CAJERO: ADMINISTRA
DOR
FOLIO:
899

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
2	TAPABOCAS KN95 PAQ	\$20000,00

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: \$20000

PAGO CON: \$20000

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

ALMACENES VOS

INDUSTRIA COLOMBIANA DE
CONFECCIONES S.A. (IT: 891.401.345-1
REGIMEN COMUN NO SOMOS
GRANDES CONTRIBUYENTES Y NO
SOMOS RETENEDORES (I: IVA: Calle 6
No 5-50 POPAYAN Teles: 833-3333 eMail:
vos-15@vos.com)

FACTURA DE VENTA: 15 360955

Fecha: 20/02/2021 2:38
Cliente: MEDMARKETING LTDA
CCONE: 830.112.020-1

Ref.	Descrip.	Cant.	Vlr Unit.
CMC 1108B	XL CAMISA	1	46.975
CMC 1108R	L CAMISA	2	93.950
CMC 1108R	S CAMISA	1	46.975
CMC 1108B	L CAMISA	1	52.017

TOTAL FACTURADO: 239.916

BASE GRAVADA: 239.916

IVA (19%): 45.584

IMP CONSUMO B: 2 x 50 100

TOTAL A PAGAR: 285.500

MEDIO(S) DE PAGO

Efectivo: 285.500

DINERO EFECTIVO: 280.000

DINERO DEVUELTO: 4.500

Cantidad Articulos: 5.0000

Terminal: PRINCIPAL-15



Medimarketing

Ruby Bordados ANA RUBIELA TOBAR VILLAGIRAN MT. 24 599 234-8 - Regimen Simplificado Bordados, Tejidos, Punto de Bordado Calle 19 No. 6A-11 B La Esmeralda - Popayán - Cauca - Cel 312 761 9488 ESTAMPADO ☐ BORDADO ☒ NO FOLIO 12-L Código de barras: 3124052860 Detalle: 5 Camisas Vos Bordados Pachos, espalda, Mangas Clu x 19000 Código de barras: 3124052860 TOTAL 95000 ABONO 0 SALDO 95000 Pasados 30 Días no se responde por Pedidos	PRINTDIAMOND ROA ROA DIEGO SALOMON 78967569-1 Responsable Impuesto sobre Ventas - Cra 5A 3ra 45 Le 121-120 C.C. La Estación diamond.bordados@gmail.com tel 8222855-3188901088- TEL: 63146666 CUFE: 43263743637286034810146007748a3251055d58c306a784a20aef0e4f848002a63e1409e49a40ba1ed10 Autorización de Facturación: 18764506320746 de 2020-10-29 versa 2021-04-29 rango desde CEFE 1 hasta CEFE 10000 HOJA 1 DE 1 NOMBRE: MEDIMARKETING DIRECCIÓN: CLL 3 5 63 Popayán Cauca EMPRESA: FORMA/MEDIO PAGO: Contado/Efectivo C.C. o NIT: 830112020-1 TELÉFONO: 3124052860 EMAIL: medimarketingcauca@gmail.com VENCIMIENTO: mar 2, 2021 VENDEDOR: LEIDY JOHANA MURILLO ENTREGA: Punto de Venta REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº: CEFE1678 FECHA DE EXPEDICIÓN 3/21 8:11 AM QR CODE
--	---

Popayán, 10 de marzo de 2021

JOSÉ AUGUSTO SOSSA LÓPEZ

Director de Interventoría

medimarketingcauca@gmail.com