


	ACTA DE INICIO	Código: ADQ-F-23
		Versión: 2.0
		Página 1 de 1
		Fecha: 25/06/2018

CONTRATO	ICC-OB-141-2018
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	ADELANTAR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA SEDES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA ESTIPULADA EN EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN, POSTERIOR AL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL MISMO POR PARTE DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO.
VALOR:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$12'986.456,00) INCLUIDO EL IVA.
SUPERVISIÓN:	CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ARIZA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028 GRADO 12 DEL ÁREA DE RECURSOS FÍSICOS- SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. Y CON EL APOYO TÉCNICO DEL ARQUITECTO CONTRATISTA JUAN CARLOS CANCINO DUARTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de junio de 2018
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍA	11 de julio de 2018
FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	28 de junio de 2018
FECHA DE INICIO	23 de julio de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de agosto de 2018

En las instalaciones del INSTITUTO CARO Y CUERVO se reunieron Carlos Enrique Sánchez Ariza, profesional especializado, código 2028, grado 12, del grupo de recursos físicos identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.243.248 de Bogotá, en calidad de supervisor del contrato N° ICC-OB-141-2018, Juan Carlos Cancino Duarte con la cédula de ciudadanía N° 80.421.604 de Bogotá, arquitecto contratista en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato; y Xiomara del Pilar Rey Márques, identificada con la cédula de ciudadanía N° 55.220.051 de Manizales., en su calidad de representante legal de la empresa GRINCOL SAS con NIT 901.052.614-3, contratista, para dar inicio a la ejecución del citado contrato.


Para constancia se firma por las partes el 23 de julio de 2018.

EL INSTITUTO


CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ARIZA
Supervisor del contrato

EL CONTRATISTA


XIOMARA DEL PILAR REY MÁRQUES
Representante Legal


JUAN CARLOS CANCINO DUARTE
Apoyo a la Supervisión del contrato

CRONOGRAMA REPARACIÓN CUBIERTA ICC (INST CARO Y CUERVO)

ITEM	ACTIVIDAD	Lunes 23-jul	Martes 24-jul	Miércoles 25-jul	Jueves 26-jul	Viernes 27-jul	Sábado 28-jul	Domingo 29-jul	Lunes 30-jul	Martes 31-jul	Miércoles 1-ago	Jueves 2-ago	Viernes 3-ago	Sábado 4-ago	Domingo 5-ago	Lunes 6-ago	Martes 7-ago	Miércoles 8-ago	Jueves 9-ago	Viernes 10-ago
1	Desmonte de Teja Colonial existente máximo un metro a cada lado de la lima hoyo y re instalación después de tratar la filtración.																			
2	Refuerzo madera estructural para soporte Lima hoyo																			
3	Suministro e instalación de Manto Asfáltico con Foil de Aluminio Gofrado 3mm																			
4	Suministro e instalación de flanche plano en zona lima hoyo 10X0,50 metros																			
5	Suministro e instalación de listones de (4*4cm*3m)																			
6	Revisión de goteras y revisión cubierta zona puntal lima hoyo																			
7	Impermeabilización puntual con reparcheo de placa en tableta romana similar a la existente																			
8	Limpieza de canales existentes en lámina metálica																			
9	Fijación puntual de canales desprendidas																			
10	Impermeabilización de canales en mal estado																			
11	Pañete impermeabilizado en canales de concreto																			
12	Pintura general vinilo tipo 1 en paredes y cielos rasos internos																			
13	Pintura general vinilo tipo 1 para exteriores duración 5 años,																			
14	Retiro de escombros y aseo General de sitios ocupados por																			
15	Suministro e instalación leja en fibrocemento zona hormo de																			
16	Suministro e instalación flanche 25 cms., contra muros																			
1	Revisión de goteras y revisión cubierta zonas sala de																			
2	Suministro e instalación de Manto Asfáltico con Foil de aluminio Gofrado 3mm																			
3	Limpieza de canales existentes en lámina metálica																			
4	Retiro de escombros y aseo General de sitios Ocupados por el personal para poder realizar labor.																			

agosto

Xiomara Rey Marquez
 XIOMARA REY MARQUEZ
 RTE LEGAL GRINCOL S.A.S
 NIT 901052614-3
 E-MAIL GERENCIA@GRINCOL.NET

Entregado a Gloria del Bando Benavides
[Firma]