

ÁREA DE APROBACIÓN

VER MODIFICACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Modificación del Contrato

2 Información general

3 Condiciones

4 Bienes y servicios

5 Documentos del Proveedor

6 Documentos del contrato

7 Información presupuestal

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Adicion_y_modificación_CTO_1077_de_2020.zip	Adicion_y_modificación_CTO_1077_de_2020.zip	(detalle)
ADICIÓN 1 CONTRATO 1077 DE 2020.pdf	ADICIÓN 1 CONTRATO 1077 DE 2020.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 1 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - Precio unitario valor ha cambiado para 11.501.384.605,50.

El documento ADICIÓN 1 CONTRATO 1077 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 7.667.589.737,00 hasta 11.501.384.605,50

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 7.667.589.737,00 hasta 11.501.384.605,50

Reconocido por el proveedor

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA 31-12-2020 09:03 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal

Catalina Téllez Posada 30-12-2020 22:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

Ceder el contrato

Cambiar el proveedor del contrato

Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato

Cerrar el contrato

Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)

Justificación de la modificación

adición y modificación del contrato, en el sentido de incluir el Apéndice E de "Gestión Social", dentro de los documentos que hacen parte integral del contrato de obra 1077 de 2020, cuyos recursos serán reajustados a partir del ítem denominado: "PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) ALTERNAS A LA TRONCAL y TRONCAL DE OCCIDENTE".

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del documento	Detalle
Adicion_y_modificación_CTO_1077_de_2020.zip	Adicion_y_modificación_CTO_1077_de_2020.zip	(detalle)
ADICIÓN 1 CONTRATO 1077 DE 2020.pdf	ADICIÓN 1 CONTRATO 1077 DE 2020.pdf	(detalle)

Anexos [Anexar documentos](#)

Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal

Volver

Rechazar modificación

Publicar modificación

Ver modificación

>

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Normativa](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#) [Español \(Colombia\)](#) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Modification?modificationUniquelIdentifier=CO1.CTRMOD.5...> 1/1