

ÁREA DE APROBACIÓN

Justificación de la modificación

Prorrogar el plazo del Contrato No. 1077 de 2020, desde el 31 de diciembre de 2020, hasta el 10 de abril de 2021.

Documentos de la modificación

Flujos de aprobación 1

Archivo

Nombre del archivo

Detalle

MOSTRAR DETALLES

PRORROGA 1 CTO N1077-2020VOK.pdf

PRORROGA 1 CTO N1077-2020VOK.pdf

(detalle)

Adicion_y_modificación_CTO_1077_de_2020.zip

Adicion_y_modificación_CTO_1077_de_2020.zip

(detalle)

Flujos de aprobación 2

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

MOSTRAR DETALLES

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 13 días de tiempo transcurrido (31/12/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 10/04/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 100

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 11/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 11/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 10/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 10/04/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 10/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El documento PRORROGA 1 CTO N1077-2020VOK.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Modificar

Moc

Cancelar

Ref. de Modificación

Tipo de modificación

Fecha de modificación

Fecha de Aprobación

Estado

Versión

Versión previa

CO1.CTRMOD.5432380

Modificar el contrato

13/01/2021 1:23 PM
(UTC -5 horas)

14/01/2021 11:50 AM
(UTC -5 horas)

Publicado

4

Ver

CO1.CTRMOD.5365499

Modificar el contrato

30/12/2020 8:39 PM
(UTC -5 horas)

31/12/2020 9:49 AM
(UTC -5 horas)

Publicado

3

Ver

CO1.CTRMOD.5171203

Modificar el contrato

4/12/2020 5:58 AM (UTC -5 horas)

9/12/2020 9:39 AM
(UTC -5 horas)

Publicado

2

Ver

CO1.CTRMOD.5171201

Modificar el contrato

4/12/2020 5:53 AM (UTC -5 horas)

4/12/2020 5:56 AM
(UTC -5 horas)

Cancelado

-

Sin documento

Volver

Modificar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?ProfileName=CCE-17-Licitacion_Publica_Obra_Publi... 1/1