

	ALCALDÍA DE TUNJA		FECHA: 21/06/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CON-F048
FORMATO: ACTA DE CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS			
FECHA PRESENTE ACTA	30-MARZO DE 2021		ACTA N° 1
CONTRATO N°	347	FECHA	24/03/21
OBJETO	OBRAS DE TERMINACIÓN, ADECUACION Y PUESTA EN MARCHA DEL INTERCEPTOR SAN CARLOS BOYACÁ, CENTRO ORIENTE		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VENTITRES MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON 25/ 100 MCTE (\$189.923.228.25)		
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA	MEGACONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS NIT 900.746.991-0 R.L/DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA C.C.No.7.182.331 DE TUNJA		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESARROLLO. Ing WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA; C.C. No. 7.176.845 de Tunja		
FECHA DE INICIO	8 de febrero de 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N°1 VALOR \$	Ochenta y ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve PESOS CON 9/ 100 MCTE (\$ 88.754.249,09)		
PRORROGA N° __1__ TIEMPO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO		

En la Ciudad de Tunja, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2021, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo del Municipio, WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA identificado con la cédula de ciudadanía número 7176845 de Tunja, quien en su calidad de Secretario de Desarrollo obra como supervisor del Contrato de Obra No. 347 de 2021 y DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA identificado con la cédula de ciudadanía número 7182331 de Tunja, quien en su calidad de contratista, obra en nombre MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS con el fin de suscribir la presente ACTA DE CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 1 de acuerdo con los siguientes:

CONSIDERANDOS:

NP-1: Es necesario dado que el lineamiento de la tubería considerado inicialmente se vio afectado por la vía que está en construcción actualmente y también porque la dirección del tubo en acero de la perforación cambió, por tanto, se tiene que realizar este pozo para el redireccionamiento de la tubería y así no afecte la vía nueva que está en construcción.

NP-2: Es indispensable el manejo de aguas dado que gran parte del colector y el interceptor del sector san Carlos está construido, por tanto, el agua converge donde se están realizado las imposibilitando el trabajo dado que colmata los pozos existentes.

NP-3-NP4-NP-5: Es importante arreglar el sardinel que se vio afectado por las excavaciones paralelas al mismo, dado que este según la interventoría de la vía en construcción no se ha recibido y necesita ser reparado.

NP-6: El andén averiado es necesario levantarlo para hacer el mejoramiento de la base del mismo ya que por los volúmenes de material que quedaron sobre el andén este tiene ondulaciones en todo el ramo es decir no esta uniforme.

NP- 7: En la visita realizada con supervisión y Veolia el día 17 de marzo de 2021 se evidenció que se tiene que instalar tubería en concreto ya que el interceptor ubicado en la parte oriental de la doble calzada está construido con esta clase de tubería y es necesario construirla hasta el nuevo pozo ya que esta es el emisario final de todo el sistema que se está construyendo.

NP-8: Para la instalación de la tubería en concreto se tiene que hacer la estabilización del suelo es por ello que es necesaria la instalación de piedra rajón en el lineamiento de la tubería y en la ase donde se va a construir el nuevo pozo, ya que el suelo en la

RESUELVEN:

PRIMERO: Crear el (los) siguiente(s) ítem(s) con especificaciones y precio(s), así:

	ALCALDÍA DE TUNJA		FECHA: 21/06/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CON-F048
	FORMATO: ACTA DE CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP-1	POZO DE INSPECCION LADRILLO, DIAMETRO INTERIOR 1,2M, 5,0 - H - 6,0	UND	\$3.539.000,00
NP-2	2.01.01 BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3"	HR	\$9.776,59
NP-3	3.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	\$51.795,77
NP-4	3.08.14 LOSETA PREFABRICA A-40	M2	\$83.220,07
NP-5	1.11.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE GRES PEATONAL 10"20"25 CM	M2	\$75.847,18
NP-6	1.01.47 DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	\$3.588,73
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=16", INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	\$183.547,74
NP-8	AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO PIEDRA(RAJON)	M3	\$77.270,00


SEGUNDO: La creación de estos ítem (s) no modifican el objeto del Contrato ni su valor.

OBSERVACIONES:
 Se anexan los Análisis de Precios Unitarios de los ítems creados, los cuales forman parte de la presente.
 Los ítems números NP-2, NP-3, NP-4, NP-5 y NP-6, no presentan APU por estar incluidos en el listado de precios vigente de la Alcaldía de Tunja - Resolución No. 0089 de fecha 11-febrero- 2021.


OTRAS OBSERVACIONES: (Si existen)

NOTA: Los Análisis de Precios Unitarios (cuando existan y sean necesarios) son responsabilidad directa del Contratista y el Interventor y/o Supervisor del Contrato.


No siendo otro el objeto de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.



DAVID FERNANDO TOCARRUNCHO PINEDA
 R.L MEGA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS



WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
 Supervisor



WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
 Secretario de Desarrollo

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.