

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ	AYUDA MEMORIA N°5	
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO OPERATIVO PROYECTO Línea de Sostenibilidad		
CIUDAD Y FECHA: 29 de enero de 2021 Bogotá D.C.	HORA DE INICIO: 7:00 AM	HORA FIN: 8:00AM
LUGAR: Virtual	Teams	
RESPONSABLE DE LA MEMORIA	Nelsy Cely	
AGENDA DE LA REUNIÓN 1. Seguimiento Línea de Sostenibilidad 2. Seguimiento estratégico al contrato 3. Varios		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Dar seguimiento estratégico al contrato CO1.PCCNTR.1471299, suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia		
TEMAS Y PUNTOS CLAVE DE LA REUNIÓN		
1. Seguimiento línea de sostenibilidad Carlos Gamba comentó de las conclusiones de la reunión adelantada con el profesor Castellanos el día anterior, donde se reitera el compromiso de los equipos del proyecto en avanzar en la contratación derivada de la línea de sostenibilidad, tal como se comentó en la reunión de seguimiento estratégico del 22 de enero de 2021. Se acordaron una serie de compromisos, de parte del equipo SENA en revisar el documento de requerimientos técnicos y complementarlo con las observaciones realizadas por la Universidad Nacional, relacionado entre otras observaciones con el diseño y alcance de la línea de sostenibilidad, hoja de ruta de la línea de cara a los emprendedores y empresarios, y la matriz de riesgos. Se reitera que el requerimiento técnico se debe llevar a la rectoría, por la consideración que la Universidad no contrata productos financieros, de ahí que los documentos más que por la exigencia de la Universidad deben cumplir la exigencia técnica del mismo proceso de la línea de sostenibilidad. Es decir, los documentos deben ser lo suficientemente claros y deben exponer los planteamientos de la línea de sostenibilidad. El equipo SENA remitirá este requerimiento a la Universidad Nacional el martes de la próxima semana. Así mismo, el equipo de la Universidad responderá antes del próximo martes, el oficio remitido por el equipo SENA, relacionado con el valor de la cuota de gerencia y el soporte jurídico que respalda la solicitud del SENA. 2. Seguimiento estratégico al contrato a) Estado contratos de adhesión: Se entrega un informe del estado de los contratos de adhesión (Anexo a la presente acta). El equipo SENA, resalta la atención en relación con Itagüí, que aún está pendiente del desembolso total de los recursos. Este dato es importante, pues se requiere que el aliado haya consignado el 100% de sus aportes antes del Consejo Directivo Nacional. Este seguimiento lo estará realizando el equipo SENA. b) Avance proceso de acreditación – evaluación El equipo de la Universidad Nacional comenta de los resultados preliminares del proceso de acreditación de las convocatorias de Samaniego, Juventudes, Villanueva, Tauramena, Itagui. La próxima semana se iniciará el proceso de acreditación de Garzón, Granadas y Bugalagrande.		

ENTE ALIADO / NOMBRE CONVOCATORIA	TOTAL RECURSOS \$	Nº DE CV	Estimado planes a financiar	Estado a la fecha	Nº de formalizados	Nº de acreditados	Proyección evaluación humana
Samaniego	\$800.000.000	186	14	Primer corte cerrado	11	10	10
Juventudes	\$4.000.000.000	80	72	Primer corte cerrado	85	76	69
Villanueva	\$800.000.000	109	10	Primer corte cerrado	2	2	1
Tauramena	\$1.377.803.000	166	16	Primer corte cerrado	11	9	6
Ragüí	\$2.000.000.000	167	23	Primer corte cerrado	42	35	24
Garzón	\$800.000.000	174	10	Primer corte próximo a cierre			
Planadas	\$824.000.000	176	16	Primer corte próximo a cierre			
Bugalagrande	\$1.050.000.000	181	14	Primer corte próximo a cierre			
Caldas	\$1.500.000.000	177	27	abierto			
Yarumal	\$800.000.000	172	13	abierto			
San Juan de Urabá	\$800.000.000	171	10	abierto			
El Carmen de Viboral	\$1.477.803.000	176	17	abierto			
Planeta Rica	\$1.377.803.000	179	16	abierto			
Barrancabermeja	\$1.500.000.000	182	27	abierto			
Pastoral Social	\$2.000.000.000	183	18	abierto			

132 planes a la fecha para proceso de evaluación

110 planes en evaluación humana (12 evaluadores)

40 posibles planes a financiar en cv próximas a cerrar

3 cv con cierre de primer corte el 31 de enero y en evaluación en febrero

12/01/2021

6

c) Continuidad de FyGP en las 10 convocatorias.

El Supervisor del contrato comenta que FyG acompañará al equipo de evaluación de planes de negocios en 10 convocatorias, tal como quedó definido en el contrato. Sin embargo, el equipo SENA está desarrollando una capacidad técnica para realizar esta tarea.

Comenta, además que, en la planeación de los recursos de operación del 2021, van a dejar un presupuesto para actualizar Rodolfo, incluyendo un módulo de interventoría.

El equipo de la Universidad comenta que en la próxima reunión de seguimiento de FyGP, es importante solicitarle al proveedor el nuevo concepto de evaluación.

d) Reunión de alistamiento: Momento de inicio de articulación la red de emprendedores – Atención al emprendedor

El equipo de la Universidad asistió a las reuniones de alistamiento con el equipo 2019. El equipo del proyecto del 2020 plantea al equipo SENA un análisis de la forma como se realizan estas reuniones con el fin de mejorar la comunicación hacia el emprendedor. En este momento se realizan reuniones de 4 horas con un volumen alto de información para el emprendedor.

El Equipo SENA plantea a la Universidad que, si se identifican acciones de mejora en los protocolos de la reunión de alistamiento, y que permitan beneficiar al emprendedor son bien recibidas, teniendo en cuenta que en el mediano plazo se piensa automatizar el proceso de interventoría.

Se reflexiona sobre la necesidad de fortalecer el capital psicológico y el modelo de soporte, en el momento en que el emprendedor llega a la comunidad y participa de la red de emprendedores.

Entre la primera jornada de inducción y la reunión de alistamiento, se plantea enviarle otros mensajes al emprendedor relacionados con la nueva etapa de su proyecto de vida y con qué actores institucionales se va a encontrar para mejorar su gestión de conocimiento.

e) Valores agregados: 4K

Se acuerda en la siguiente reunión de seguimiento estratégico del proyecto, (5 de febrero, 7.00 a.m.), realizar la reunión de gestión de alcance para el valor agregado del modelo 4K.

f) Comité Técnico del mes de enero

El gerente del contrato, llama la atención del comité técnico de enero que no se realizó, siendo éste un tema de análisis en la reunión del día anterior con el supervisor.

Se aclara por parte del equipo SENA, que su no realización fue porque no había temas adicionales al informe de gestión que presenta la Universidad, enero es un mes donde se retoman las actividades de planeación del año y se estaban analizando los ajustes al plan operativo para presentar a la Junta Administradora, propuestos en el último comité técnico del año anterior.

De común acuerdo entre las partes, se acuerda que este compromiso contractual se realizará en el mes de febrero, y se programó realizarlo (de forma presencial o virtual), en la segunda o tercera semana de febrero, depende del avance de la línea de sostenibilidad.

Para efectos de ejecución del contrato, la no realización de este comité técnico en el mes de enero no afecta el desarrollo y ejecución del mismo, teniendo en cuenta las reuniones de seguimiento estratégico y operativo que se han venido realizando.

3. Otros

El equipo de la Universidad Nacional comenta lo siguiente:

- a) Firma de contrato de cooperación empresarial con el emprendedor: Se realiza el 1 de febrero – 16 de febrero.
- b) Se dio respuesta y se presentaron algunas observaciones al requerimiento de contratación de red de emprendedores
- c) Próxima capacitación: 17 de febrero de 2021 Mecanismos de protección de productos e imagen de los emprendimientos, propiedad intelectual, Invitado: Abogado Edwin Cicery. Esta capacitación forma parte de la propuesta de capacitaciones aprobada por equipo SENA en el 2020.
- d) Se programó reunión Valor agregado Modernización: 4 de febrero de 2021 (9:00 a.m.).
- e) Se remitió los informes del primer mes de gestión de los 17 contratos de adhesión.

COMPROMISOS

1. El equipo SENA remitirá a la Universidad Nacional los requerimientos para iniciar la contratación derivada de la línea de sostenibilidad.
2. Próxima reunión de seguimiento estratégico del 5 de febrero, a las 7:00 a.m., tema Valor agregado 4K.
3. Equipo SENA propuso realizar una reunión con el FNG, SENA y equipo Universidad Nacional, con el fin de conocer el alcance del servicio propuesto por el FNG para la línea de sostenibilidad.
4. Carlos Gamba gestionará la reunión de alto nivel, con las directivas del SENA y la Universidad Nacional.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Oscar Castellanos	Equipo UN	Se adjunta impresión de pantalla confirmando asistencia
Nelsy Cely	Equipo UN	
Fabián Gómez	Equipo UN	
Carlos Gamba	SENA	
Claudia Hoyos	SENA	

Imagen. Constancia de asistencia (No se tomó el registro).

ANEXO

ESTADO CONTRATOS DE ADHESIONES

Número de Adhesión	ENTE ALIADO	FECHA DE FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE ENVÍO CUENTA DE COBRO	FECHA DE PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	VALOR DESEMBOLSADO ALIADO	OBSERVACIONES
1	Tasaramenta	20/11/20	11/12/20	24/12/20	\$500.000.000	100% Desembolsado
4	Garzón	19/11/20	11/12/20	13/01/21	\$300.000.000	100% Desembolsado
3	Turbo	10/11/20	11/12/20	N/A	N/A	En oficio B.PFI-CI-1299-002-21 del 13/01/21, se remite a SENA propuesta de Acta de terminación
2	Itagüé	29/10/20	11/12/20	23/12/20	\$300.000.000	30% Desembolsado. Transferido a cuenta de Ahorro Exclusiva 14/1/21. B.PFI-CI-1299-037-21. Se solicita información a municipio sobre desembolso del 70% restante
4	Villanueva	29/10/20	11/12/20	16/12/20	\$300.000.000	100% Desembolsado

2/10/2021

ESTADO CONTRATOS DE ADHESIONES

Número de Adhesión	ENTE ALIADO	FECHA DE FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE ENVÍO CUENTA DE COBRO	FECHA DE PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO (Registro en Cuentas de Ahorros)	VALOR DESEMBOLSADO ALIADO	OBSERVACIONES
9	Departamento de Sucre	17/12/20	17/12/20	27/01/2021	\$571.000.000	Se recibe comprobantes de pago por parte del aliado.
18	Pastoral Social	17/12/20	17/12/20	-	\$0	19/01/21 se remite cuenta de cobro a solicitud del adherente
15	Planeta Rica	15/12/20	15/12/20	29/12/20	\$500.000.000	100% Desembolsado
17	Gramalote Colombia Limited	15/12/20	15/12/20	23/12/20	\$746.132.550	100% Desembolsado en cuenta exclusiva 14/1/21. Pendiente giro de GMF. Se envía oficio indicando cobro B.PFI-CI-1299-040-21
6	Yarumal	11/12/20	11/12/20	15/12/2020	\$300.000.000	100% Desembolsado
12	Caldas	30/11/20	11/12/20	24/12/20	\$600.000.000	100% Desembolsado

2/10/2021

ESTADO CONTRATOS DE ADHESIONES

Número de Adhesión	ENTE ALIADO	FECHA DE FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE ENVÍO CUENTA DE COBRO	FECHA DE PAGO CONTRAPARTIDA ALIADO	VALOR DESEMBOLSADO ALIADO	OBSERVACIONES
14	El Carmen de Viboral	30/11/20	11/12/20	28/12/20	\$600.000.000	100% Desembolsado
5	San Juan de Urabá	15/12/20	18/12/20	28/12/20	\$300.000.000	100% Desembolsado
19	Minería de Cobre Quebradona SAS BIC	23/12/20	23/12/20	24/12/20	\$300.000.000	27/1/21, Se envía Cuenta de Cobro No 2. Oficio B.PFI-CI-1299-045-21. Por \$450 Millones
13	Bugalagrande	20/11/20	11/12/20	22/12/20	\$350.000.000	100% Desembolsado
16	Barrancabermeja	20/11/20	11/12/20	17/12/20 23/12/20	\$350.000.000 \$400.000.000	100% Desembolsado. Se identifica cobro de Comisión Bancaria por \$14.400. Oficio B.PFI-CI-1299-039-21, solicita autorizar cubrir ese monto con Rendimientos Financieros
10	Planadas	20/11/20	11/12/20	16/12/20	\$308.000.000	100% Desembolsado

2/10/2021

Información construida a corte 28/01/2021 a las 18:30